

# 健全で豊かな森林づくりプロジェクト 自己評価シート（5年間の総括）

プラン名	樅森林づくりプロジェクト			作成日	H24	年	6	月	14	日	
実施方法	<input type="checkbox"/> 単独	<input checked="" type="checkbox"/> JV	所属	岐阜中央森林組合			記入者	参事 長屋敏夫			
プロジェクトの対象・目的・内容	対象（誰を、何を）		目的（どういう状態にしたいのか）								
	森林所有者（組合員）		森林所有者の経営意欲高揚を図るための良好なる森林の整備。								
	事業内容（どのような方法で、何を行うのか）										
・将来の林業経営を見越した作業路の開設と高性能林業機械を活用した利用間伐及び長伐期育成の実施。											
事業期間		平成 19 年度 ~ 平成 23 年度（ 5 年間）									
		モデル団地への国・県・市町村補助金投入額 23 ※職員人件費を除く									
事業種別		森林整備関係	搬出補助関係	機械導入関係	路網整備関係	治山・保安林関係	その他				
予算執行額（千円）		57,584,463	6,000,000	/	88,343,084	/	2,400,007				
財源内訳	国・県費	23,236,913	3,000,000	/	56,339,350	/	1,200,000				
	市町村費	1,170,060	3,000,000	/	0	/	0				
	一般財源	0	0	/	0	/	0				
	その他	27,177,490	0	/	32,003,794	/	1,200,007				
事業実績	成果指標		単位	計画		事業実績（5年間の総計）					
						実績					
	①	施業集約化	ha		516			357			
	②	植栽	ha		70			18			
	③	下刈・除伐	ha		170			22			
	④	切捨間伐	ha		125			81			
	⑤	利用間伐	ha		350			50			
	⑥	主伐	ha		0			18			
	⑦	作業道開設（延長） w= 3.0 / 3.6 m	m	10,000	14,000	387	10,435				
	⑧	作業道開設（開設コスト） w= 3.0 / 3.6 m	円/m	2,000	6,000	2,494	8,374				
	⑨	木材生産量（モデル団地内）	m <sup>3</sup>		21,000			9,123			
	⑩	木材生産量（モデル団地外）	m <sup>3</sup>		0			0			
	⑪	木材生産性	m <sup>3</sup> /人日		5.3			4.7			
	⑫	木材生産コスト（伐採～積込まで）	円/m <sup>3</sup>		8,400			10,800			
	⑬	高性能林業機械導入	台					3			
	⑭	伐採専門チーム養成	チーム					2			
	⑮										
	⑯										
	⑰										
	⑱										
	⑲										
	⑳										
	(21)										
	(22)										
	(23)										
(24)											
(25)											
補足説明											

【フォローアップ委員会時点の自己評価】				
配点		3点	2点	1点
1 達成度	プロジェクトは当初計画どおり実施されているか	<input type="checkbox"/> 実施されている	<input checked="" type="checkbox"/> 一部未実施	<input type="checkbox"/> 実施されなかった
	当初設定した目標（生産コスト等）は達成したか	<input type="checkbox"/> 達成した	<input checked="" type="checkbox"/> 一部達成した	<input type="checkbox"/> 達成しなかった
	進捗管理（定観測等）は実施されているか	<input type="checkbox"/> 実施されている	<input type="checkbox"/> 一部未実施	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されなかった
	【プロジェクトの総括自己評価】			
配点		3点	2点	1点
	プロジェクトは当初計画どおり実施されているか	<input type="checkbox"/> 実施されている	<input checked="" type="checkbox"/> 一部未実施	<input type="checkbox"/> 実施されなかった
	当初設定した目標（生産コスト等）は達成したか	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した	<input type="checkbox"/> 一部達成した	<input type="checkbox"/> 達成しなかった
	進捗管理（定観測等）は実施されているか	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている	<input type="checkbox"/> 一部未実施	<input type="checkbox"/> 実施されなかった
	補足説明			
【フォローアップ委員会時点の自己評価】				
配点		3点	2点	1点
2 成果	木材生産の拡大が図られているか	<input type="checkbox"/> 図られている	<input checked="" type="checkbox"/> 一部図られている	<input type="checkbox"/> 図られていない
	森林環境（動植物等）の改善を確認できるか	<input type="checkbox"/> 大いに確認できる	<input checked="" type="checkbox"/> 一部確認できる	<input type="checkbox"/> 確認できない
	山地災害発生を抑制する工夫ができたか	<input type="checkbox"/> 工夫できた	<input type="checkbox"/> 一部工夫できた	<input checked="" type="checkbox"/> 工夫できなかった
	【プロジェクトの総括自己評価】			
配点		3点	2点	1点
	木材生産の拡大が図られているか	<input type="checkbox"/> 図られている	<input checked="" type="checkbox"/> 一部図られている	<input type="checkbox"/> 図られていない
	森林環境（動植物等）の改善を確認できるか	<input type="checkbox"/> 大いに確認できる	<input checked="" type="checkbox"/> 一部確認できる	<input type="checkbox"/> 確認できない
	山地災害発生を抑制する工夫ができたか	<input type="checkbox"/> 工夫できた	<input type="checkbox"/> 一部工夫できた	<input checked="" type="checkbox"/> 工夫できなかった
	補足説明			
【フォローアップ委員会時点の自己評価】				
配点		3点	2点	1点
3 効率性	コストや業務量に見合った成果が得られたか	<input type="checkbox"/> 得られた	<input type="checkbox"/> 一部得られた	<input checked="" type="checkbox"/> 得られていない
	効率的な実施体制で推進されているか	<input type="checkbox"/> 推進された	<input type="checkbox"/> 概ね推進できた	<input type="checkbox"/> 推進できていない
	積極的に民間活力を活用しているか	<input type="checkbox"/> 活用できた	<input checked="" type="checkbox"/> 一部活用できた	<input type="checkbox"/> 活用できなかった
	【プロジェクトの総括自己評価】			
配点		3点	2点	1点
	コストや業務量に見合った成果が得られたか	<input type="checkbox"/> 得られた	<input type="checkbox"/> 一部得られた	<input checked="" type="checkbox"/> 得られていない
	効率的な実施体制で推進されているか	<input type="checkbox"/> 推進された	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね推進できた	<input type="checkbox"/> 推進できていない
	積極的に民間活力を活用しているか	<input checked="" type="checkbox"/> 活用できた	<input type="checkbox"/> 一部活用できた	<input type="checkbox"/> 活用できなかった
	補足説明			
【フォローアップ委員会時点の自己評価】				
配点		3点	2点	1点
4 妥当性	地域住民（森林所有者）のニーズを反映しているか	<input type="checkbox"/> 反映している	<input checked="" type="checkbox"/> 一部反映している	<input type="checkbox"/> 反映していない
	プロジェクトの計画内容（箇所・時期等）は適当であったか	<input type="checkbox"/> 適当であった	<input checked="" type="checkbox"/> 一部適当でなかった	<input type="checkbox"/> 適当でなかった
	期待する人材は養成されたか（伐採専門チーム等）	<input type="checkbox"/> 養成された	<input checked="" type="checkbox"/> 一部養成された	<input type="checkbox"/> 養成されていない
	【プロジェクトの総括自己評価】			
配点		3点	2点	1点
	地域住民（森林所有者）のニーズを反映しているか	<input type="checkbox"/> 反映している	<input checked="" type="checkbox"/> 一部反映している	<input type="checkbox"/> 反映していない
	プロジェクトの計画内容（箇所・時期等）は適当であったか	<input type="checkbox"/> 適当であった	<input checked="" type="checkbox"/> 一部適当でなかった	<input type="checkbox"/> 適当でなかった
	期待する人材は養成されたか（伐採専門チーム等）	<input type="checkbox"/> 養成された	<input checked="" type="checkbox"/> 一部養成された	<input type="checkbox"/> 養成されていない
	補足説明			

【フォローアップ委員会時点の自己評価】				
配点	3点	2点	1点	
関係者(住民・所有者・従事者)の満足度は向上したか	<input checked="" type="checkbox"/> 向上した	<input type="checkbox"/> 一部向上した	<input type="checkbox"/> 向上しなかった	
選定委員会、研修等における指摘事項は十分対応できたか	<input checked="" type="checkbox"/> 対応できた	<input type="checkbox"/> 一部対応できた	<input type="checkbox"/> 対応できなかった	
上記以外にも成果向上のための改善余地はあるか	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がある	<input type="checkbox"/> 一部余地がある	<input type="checkbox"/> 余地がない	
【プロジェクトの総括自己評価】				
配点	3点	2点	1点	
関係者(住民・所有者・従事者)の満足度は向上したか	<input type="checkbox"/> 反映している	<input type="checkbox"/> 一部反映している	<input checked="" type="checkbox"/> 反映していない	
選定委員会、研修等における指摘事項は十分対応できたか	<input type="checkbox"/> 適当であった	<input checked="" type="checkbox"/> 一部適当でなかった	<input type="checkbox"/> 適当でなかった	
上記以外にも成果向上のための改善余地はあるか	<input type="checkbox"/> 養成された	<input checked="" type="checkbox"/> 一部養成された	<input type="checkbox"/> 養成されていない	
補足説明				

## 自己評価結果(集計)

評価集計	1 達成度	2 成果	3 効率性	
	5	8	5	6
	4 妥当性	5 発展性	合計点	
	6	9	29	30
	総合評価	フォローアップ時	5年目総括時	
	B	B		

達成度 10

発展性 9

妥当性 6

成果 5

効率性 6

— フォローアップ委員会時点

— 総括時点

総合評価： A=現状維持      B=充実・拡大      C=要改善  
(配点区分： A=45~36点      B=35~26点      C=25~15点)

農林事務所コメント

- ・JV間で仲違いし、事業が中断されたのは残念。最終年度はJV間の運営委員会すら開催できなかった。
- ・森林所有者への精算が行われず、事業期間内に精算(利益の還元)ができなかった。早急に精算されることを望む。
- ・椿、笹賀地区の森林整備を今後誰が担っていくのか。森林所有者の信頼を取り戻し、引き続き健全で豊かな森林づくりを行ってほしい。

## プロジェクト実施者による自己総評

プロジェクト構成員による個別コメント	<p>当初の目標に対して一定の成果はあったものの、後半については事業収支が厳しく、プロジェクトの推進速度が停滞した。</p> <hr/> <hr/> <hr/>
--------------------	--