

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
揖斐土木事務所	第砂災142号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	笹又谷 揖斐郡 揖斐川町 春日川合	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成25年2月12日	平成25年2月12日	平成25年7月16日	25,294,500	復旧延長 L=34.2m 巨石積工 L=25.7m SL=3.8~5.6m A=12.9m ² 斜路工(巨石張) L=30.2m A=335m ² 帯工 N=4基 雑工 すりつけ工 巨石張工 L=14.1m A=73m ² 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=67m 大型土のう工 N=9袋	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年4月14日	平成25年2月12日	平成26年5月30日	26,023,500	復旧延長 L=34.2m 巨石積工 L=25.7m SL=3.8~5.6m A=12.9m ² 斜路工(巨石張) L=30.2m A=335m ² 帯工 N=4基 雑工 すりつけ工 巨石張工 L=14.1m A=73m ² 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=67m 大型土のう工 N=5袋	(2)才 建設廃材及び建設発生土数量、処理方法、処理場の変更等による場合 当初予定していた残土処分先での引き取りが不可能となったので、処分先を変更したい。	4回目
揖斐土木事務所	第雪前1号	公共 総合流域防災事業(雪前施設)工事	小宮神 揖斐郡 揖斐川町 春日小宮神	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成25年9月6日	平成25年9月6日	平成26年3月20日	56,490,000	施工延長 L=115m 直立式雪崩予防柵 L=115m H=2.0m W=5.0m N=23基	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成25年9月18日	平成25年9月6日	平成26年3月20日	41,679,750	施工延長 L=110m 直立式雪崩予防柵 L=100m H=2.0m W=5.0m N=20基	(2)カ 先行する工事と近接工事につき、諸経費を調整した。	1回目
揖斐土木事務所							平成26年6月6日	平成25年9月6日	平成26年6月30日	44,500,710	施工延長 L=125m 直立式雪崩予防柵 L=125m H=2.0m W=5.0m N=25基	(1)カ 雪崩予防柵の増工に伴い、仮設工(足場工、資材運搬工)を増高したい。 (2)カ 先行工事と近接しているため、現場管理費及び一般管理費を調整したい。	3回目
揖斐土木事務所	第橋補26-A29号	公共 橋りょう補修費(交付金事業分)工事	一般国道 303号 揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬	塗装	(株)森塗装	岐阜県岐阜市南鶯7-76-1	平成25年10月4日	平成25年10月4日	平成26年3月20日	43,764,630	橋梁補修工 帯流し橋(トラスドラムゲージ橋) L=120.0m W=6.5(10.5)m 橋梁塗装塗替工 A=5,780m ²	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年7月9日	平成25年10月4日	平成26年7月31日	45,119,160	橋梁補修工 帯流し橋(トラスドラムゲージ橋) L=120.0m W=6.5(10.5)m 橋梁塗装塗替工 A=5,676m ²	(1)発注後に発生した外的条件によるもの カ、その他やむを得ない外的条件による場合 工期延期:平成26年7月31日	2回目
揖斐土木事務所	第26-A500号	公共 防災・安全交付金事業工事	一般国道 417号 揖斐郡 揖斐川町 三輪~下岡島 地内	土木一式	西濤・久保田特定建設工事共同企業体		平成25年10月21日	平成25年10月21日	平成26年3月20日	119,700,000	岡島橋 L=191.0m W=5.5(9.46)m 旧橋撤去工 橋脚撤去工 N=3基 護床工 根固めブロック工 N=261個 付帯工(右岸) N=1式 仮設工 N=1式	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年3月19日	平成25年10月21日	平成26年5月31日	135,627,480	岡島橋 L=191.0m W=5.5(9.46)m 旧橋撤去工 橋脚撤去工 N=3基 護床工 根固めブロック工 N=261個 付帯工(右岸) N=1式 仮設工 N=1式	(2)エ 地下埋設物の撤去等による場合 再利用する予定の根固めブロックについて、掘削したところ、当初想定していたものより大きいため、橋梁桁下クレーンで吊ることができないため、設置可能な大きさの根固めブロックを製作したい。	1回目
揖斐土木事務所							平成26年8月11日	平成25年10月21日	平成27年3月20日	138,759,480	岡島橋 L=191.0m W=5.5(9.46)m 旧橋撤去工 橋脚撤去工 N=3基 護床工 根固めブロック工 N=222個(撤去) 付帯工(右岸) N=1式 仮設工 N=1式	(1)エ 安全対策に基づく場合 現地詳細調査により、ブロック積の施工で路面に高低差が生じるため、ガードレール及び基礎工を増工したい。	4回目
揖斐土木事務所	第橋補26-A29-2、他号	公共 橋りょう補修費(交付金事業)工事	一般国道 303号 揖斐郡 揖斐川町 西津波 地内	と土工	篠田(株)	岐阜県羽島郡岐南町野中1-8	平成25年10月11日	平成25年10月11日	平成26年3月20日	55,545,000	久瀬大橋(単純ホストン箱桁+ホストン3径間連続ビーム橋) L=207.1m W=8.0(11.5)m 高欄取替工 L=413.8m コンクリート断面補修工 桁下ホストン	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年6月2日	平成25年10月11日	平成26年6月30日	57,927,960	久瀬大橋(単純ホストン箱桁+ホストン3径間連続ビーム橋) L=207.1m W=8.0(11.5)m 高欄取替工 L=413.5m コンクリート断面補修工 N=1式	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 工期延期:平成26年6月30日	3回目
揖斐土木事務所	第橋補26-A21-2、他号	公共 橋りょう補修費(交付金事業)工事	揖斐郡 大野町 大字下座倉 地内	土木一式	(株)山辰組	岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑203-1	平成25年9月27日	平成25年9月27日	平成26年3月20日	19,288,500	下座倉橋(鋼単純活荷重合成板桁橋×6連) L=256.3m W=6.0(6.8)m 橋脚RC巻立工 N=1基	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年11月17日	平成25年9月27日	平成26年12月26日	24,487,620	下座倉橋(鋼単純活荷重合成板桁橋×6連) L=256.3m W=6.0(6.8)m 仮締切工 N=1式 仮設道路工 N=1式	(1)発注時に確認が困難な要因によるもの ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 工期短縮:平成26年12月26日まで	2回目
揖斐土木事務所	第通砂3-1号	公共 防災・安全社会資本整備総合交付金(通常砂防)工事	金地谷 揖斐郡 池田町 片山 地内	土木一式	太陽工業(株)	岐阜県揖斐郡池田町八幡1041	平成25年10月11日	平成25年10月11日	平成26年3月20日	29,715,000	溪流保全工 施工延長 L=51.5m ブロック積 L=50.9m SL=4.0~5.6m A=409m ² 帯工 L=14.6m H=1.5m V=24m ³	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成27年1月26日	平成25年10月11日	平成27年2月17日	30,467,880	溪流保全工 施工延長 L=66.2m ブロック積 L=65.6m SL=4.0~5.6m A=291m ² 帯工 L=14.6m H=1.5m V=24m ³	(1)エ 出水期間中の河岸浸食防止の観点から整備前後区間の縦断是正のため、鋼矢板及び根固工の増工。 (1)オ 本工事業による影響を確認するため、井戸調査及び猛禽類調査(1箇所)の増工。	2回目

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
揖斐土木事務所	第橋修-3-6号	県単 橋りょう維持修繕指定修繕(一般)工事	一般国道303号 揖斐郡 揖斐川町 西津汲	舗装	西濃建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1159-8	平成25年9月24日	平成25年9月24日	平成26年1月11日	19,110,000	久瀬大橋(単純ポステン箱桁+ポステン3径間連続有ヒンジラーメン) L=207.1m W=8.0(11.5)m 橋面舗装工 A=2.037m2	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年8月25日	平成25年9月24日	平成26年10月31日	20,487,000	久瀬大橋(単純ポステン箱桁+ポステン3径間連続有ヒンジラーメン) L=207.1m W=8.0(11.5)m 橋面舗装工 A=2.032m2 舗装工(橋梁取付部) A=100m2	(1)発注後に発生した外的条件によるもの ク。その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	4回目
揖斐土木事務所	第地特3-6-C号	県単 地方特定道路整備(改良)	一般県道 川合垂井線 揖斐郡 揖斐川町 春日川合	道路	(株)テイコク	岐阜県岐阜市青柳町2-10	平成25年10月10日	平成25年10月10日	平成26年3月20日	10,762,500	測量作業 4級基準点測量 N=8点 現地測量 N=1式、路線測量 L=0.22km 設計業務委託 道路詳細設計 L=0.22km 擁壁予備設計 N=1式、擁壁詳細設計 N=1式 落石防止柵設計 N=1式	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年3月17日	平成25年10月10日	平成26年7月31日	10,411,200	測量作業 4級基準点測量 N=17点、定点測量 N=1式 現地測量 N=1式、路線測量 L=0.02km 設計業務委託 道路予備修正設計 L=0.1km、道路詳細設計 L=0.1km 擁壁予備設計 N=1式、擁壁詳細設計 N=1式 法面工予備設計 N=1式	(1)ア 自然現象、その他不可抗力による場合 当初は工区下流の測量、詳細設計等を行う予定であったが、同一工区内において、地山の変状が発生したため、至急修正設計を本業務にて対応したい。	2回目
揖斐土木事務所							平成26年7月25日	平成25年10月10日	平成26年9月30日	10,725,480	測量作業 4級基準点測量 N=21点、定点測量 N=1式 現地測量 N=1式、路線測量 L=0.02km 設計業務委託 道路予備修正設計 L=0.08km 擁壁予備設計 N=1式 法面工予備設計 N=1式 法面詳細設計 N=1式	(1)ア 自然現象、その他不可抗力による場合 地山の変状について、雨量に応じて測量及び碇み計による変位観測を行ってきたため、実績に応じて観測回数を変更したい。	3回目
揖斐土木事務所	第局改25号	県単 河川局部改良工事	木曾川水系 桂川 揖斐郡 揖斐川町 上南方 地内	土木一式	(有)清水工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪125-2	平成25年10月31日	平成25年10月31日	平成26年3月20日	24,150,000	施工延長 L=33.7m 河道掘削工 V=1100m3 護岸工 連続空積ブロック工 L=37.2m SL=2.4m A=88m2 取付護岸工 L=26.5m SL=1.1~2.1m A=44m2	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年4月15日	平成25年10月31日	平成26年4月20日	27,200,880	施工延長 石岸L=33.8m、土岸L=29.3m 河道掘削工 V=900m3 護岸工 連続空積ブロック工 L=36.7m SL=2.4m A=87m2 取付護岸工 L=26.7m SL=1.1~2.1m A=45m2	(2)エ 地下埋設物の撤去等による場合 護岸掘削を行っている際、As殻やコンクリート殻、木くず等が発見された。適正に処分するため、実施処分量に基づき変更したい。	2回目
揖斐土木事務所	第急傾9号	公共 防災・安全社会資本整備総合交付金(急傾斜地崩壊対策事業)工事	東津汲2 揖斐川揖斐郡 揖斐川町 東津汲 地内	土木一式	(株)ヤマモト	岐阜県揖斐郡揖斐川町大字三倉133-1	平成25年10月31日	平成25年10月31日	平成26年3月20日	47,670,000	施工延長 L=40.2m 法枠工F600-3500×3500 L=208m A=444m2 グラウンドアンカー工 E5-6 N=33本 重力式擁壁工 H=5.0m L=10.0m 落石防護柵 H=2.0m L=9.0m 排水工 L=10.0m	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成27年1月27日	平成25年10月31日	平成27年2月28日	59,019,840	施工延長 L=34m 法枠工F600-3500×3500 L=238m A=526m2 グラウンドアンカー工 N=37本	(2)ウ アンカー用ボーリング削孔時に設計位置に岩盤が確認できなかったことによる地質調査の追加、ボーリング調査結果を踏まえた修正設計に基づくアンカー長の変更による増	3回目
揖斐土木事務所							平成25年12月6日	平成25年12月6日	平成26年3月20日	39,270,000	施工延長 L=45.3m(NO.57+19.5~NO.60+4.8) W=5.50(7.0)m 道路土工 N=1式 軽量盛土工 L=30.0m A=75* 排水構造物工 L=7.9m 高エネルギー吸収落石防護柵工 A=350* 構造物撤去工 N=1式 舗装工 A=150*	-	(当初)

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間、自	施工履行期間、至	契約金額、円	工事業務概要	変更理由	変更回数
揖斐土木事務所	第26-A119-4号	公共 防災・安全交付金工事	一般国道417号揖斐郡 揖斐川町 鶴見 地内	土木一式	揖斐土木建築工業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪438-4	平成26年3月13日	平成25年12月6日	平成26年11月30日	39,270,960	施工延長 L=45.3m(NO.57+19.5~NO.60+4.8) W=5.50(7.0)m 道路土工 N=1式 軽量盛土工 L=30.0m A=75* 排水構造物 L=7.9m 高エネルギー吸収落石防護網 A=350* 構造物撤去工 N=1式 舗装工 A=150*	(1)イ 他事業との関連による場合 軽量盛土材料を支給して、早期に工事を完成させたい。 隣接工事の遅れにより、当工事が着手できなかったため、工期を延長したい。 消費税8%に対応したい。	1回目
揖斐土木事務所							平成26年12月22日	平成25年12月6日	平成27年1月9日	39,969,720	施工延長 L=90.47m(NO.59+5.8~NO.62+1.77) W=5.50(7.0)m 道路土工 N=1式 7-1号軽量盛土工 L=18.0m A=63m2 7-2号軽量盛土工 L=24.0m A=86m2 5号重力式擁壁工 L=14.0m V=60m3 構造物撤去工 N=1式 舗装工 A=367m2 防護柵工 L=57m	(2)エ 地下埋設物の撤去等による場合 掘削により当初の想定より取り壊すブロック積形状が大きかったため、取り壊し工等を増工したい。	3回目
揖斐土木事務所	第26-A428-1号	公共 交通安全施設等整備事業(交付金事業分)工事	一般国道中之元古川線 揖斐郡 大野町 大字寺内	土木一式	(株)山辰組	岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑203-1	平成25年11月29日	平成25年11月29日	平成26年3月20日	34,230,000	施工延長 L=170.4m W=6.0(9.75)m 土工 機械掘削 V=20m3、機械床掘 V=380m3、機械埋戻 V=180m3 擁壁工 プレキャスト擁壁(H1000~H1500)L=103.9m 掘削工 ボックスカルバート(B2000~H800)L=25.2m	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年7月7日	平成25年11月29日	平成26年8月31日	42,772,320	施工延長 L=170.4m W=6.0(9.75)m 土工 機械掘削 V=310m3、機械床掘 V=450m3、機械埋戻 V=110m3 擁壁工 プレキャスト擁壁(H1000~H1500)L=127.2m 掘削工 ボックスカルバート(B2000~H800)L=28.0m	仮設工について公安委員会との立会結果に基づき切り回しの仮舗装(車道舗装)を変更したい。	2回目
揖斐土木事務所							平成25年11月8日	平成25年11月8日	平成26年2月15日	13,860,000	用地測量 L600m×W80m=A48.000m2 面積計算 48.000m2 立竹木調査 14.205m2	-	(当初)
揖斐土木事務所	第16A106-B号	公共 道路災害防除施設(安全交付金事業分)丈量測量及び物件調査	坂内広瀬 他	測量	(株)ティコク	岐阜県岐阜市青柳町2-10	平成26年3月13日	平成25年11月8日	平成26年6月27日	14,256,000	用地測量 L600m×W80m=A48.000m2 面積計算 48.000m2 立竹木調査 14.205m2	公共 道路災害防除施設(安全交付金事業分)事業 国道303号の計画により丈量測量及び物件調査を行ったところ、当初予定していた期間内に境界立会等を行うことが困難となったため、変更契約を行う。	2回目
揖斐土木事務所							平成26年10月21日	平成25年11月8日	平成26年11月14日	15,231,240	用地測量 L452m A=54.264m2 面積計算 54.264m2 立竹木調査 28.047m2	公共 道路災害防除施設(安全交付金事業分)事業 国道303号の計画により丈量測量及び物件調査を行ったところ、当初予定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じたため、変更契約を行う。	5回目
揖斐土木事務所	第通砂3-2号	公共 防災・安全社会資本整備総合交付金(通常防砂事業)工事	橋角谷 揖斐郡 揖斐川町 谷汲名礼	土木一式	所産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	平成25年11月29日	平成25年11月29日	平成26年3月20日	29,914,500	砂防堰堤工 本堤工 L=18.0m 堤高 H=2.0m Vc=377m3 管理用道路工 L=260m 水路工 N=1式	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年8月22日	平成25年11月29日	平成26年8月29日	32,568,480	砂防堰堤工 本堤工 L=18.0m 堤高 H=2.0m Vc=377m3 管理用道路工 L=260m 水路工 N=1式	(2)ウ 残土処理について後続工事の仮設盛土に使用するため、現場内の安全な場所に搬出先を変更 (2)オ 木くず及びコンクリート取壊しについて実数量に基づいた変更	2回目
揖斐土木事務所							平成25年12月3日	平成25年12月3日	平成26年3月20日	19,414,500	土工 N=1式 掘削工 N=1式 法面工	-	(当初)
揖斐土木事務所	第緊土2号	県単 緊急土石流対策防砂事業	中山 揖斐郡 揖斐川町 春日中山	土木一式	加藤建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	平成26年4月14日	平成25年12月3日	平成26年4月20日	20,007,000	土工 N=1式 掘削工 N=1式 法面工 簡易吹付法枠 A=690m2 コンクリート吹付 A=583m2	(2)ウ 土質・地質の確認に基づく場合 施工前の詳細調査により、法面性状にあわせ、簡易吹付法枠とコンクリート吹付面積を変更したい。	2回目
揖斐土木事務所							平成25年12月5日	平成25年12月5日	平成26年3月20日	12,600,000	トンネル補修詳細設計(久瀬トンネル:剥落及び湧水対策) 一式	-	(当初)
揖斐土木事務所	第ト補-A-4号	公共 効果促進事業(トンネル補修計画)委託業務	一般国道303号 久瀬トンネル 揖斐郡 揖斐川町 西津波 地内	トンネル	サンコーコンサルタント(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市市橋6-13-17	平成26年2月25日	平成25年12月5日	平成26年3月20日	15,971,550	トンネル補修詳細設計(久瀬トンネル:剥落及び湧水対策) 一式	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの その他確認困難な要因 照測等めを備ない場合	1回目
揖斐土木事務所							平成26年5月19日	平成25年12月5日	平成26年5月31日	16,427,880	トンネル補修詳細設計(久瀬トンネル:剥落及び湧水対策) 一式 (小津トンネル:剥落及び湧水対策) 一式	消費税の変更に伴い増額したい。	3回目
揖斐土木事務所							平成25年12月5日	平成25年12月5日	平成26年3月20日	13,650,000	トンネル補修詳細設計(椿井野トンネル 他) 一式	-	(当初)
揖斐土木事務所	第ト補-A-5 他号	公共 効果促進事業(トンネル補修計画) 他	一般国道303号 椿井野トンネル 他 揖斐郡 揖斐川町 西津波	トンネル	(株)橋梁コンサルタント 岐阜事務所	岐阜県岐阜市入舟町3丁目10番地	平成26年2月25日	平成25年12月5日	平成26年3月20日	14,886,900	トンネル補修詳細設計(椿井野トンネル 他) 一式	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの その他確認困難な要因、照測等や心を得ない場合 ○トンネル定期点検により川上トンネルを調査したところ、トンネル坑内にひび割れ及び剥離等が確認された。よって、剥落対策を早急に行い交通の安全を図りたい	1回目

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
揖斐土木事務所		委託	揖斐川町 西津渡				平成26年5月19日	平成25年12月5日	平成26年5月31日	15,312,240	トンネル補修詳細設計(樽井野トンネル 他) 一式	消費税の変更に伴い増額したい。	3回目
揖斐土木事務所	第緊土補1号	岐阜県緊急土石流対策砂防事業(暮らしの安全・安心確保対策)工事	大谷、大津谷他 揖斐郡 池田町 宮地他 地内	土木一式	第一建設(株)	岐阜県揖斐郡池田町 段29-3	平成25年12月27日	平成25年12月27日	平成26年3月20日	24,150,000	大谷 除石工 L=460.0m V=2200m3 大津谷	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年4月21日	平成25年12月27日	平成26年5月30日	24,999,840	大谷 除石工 L=976.3m V=810m3 大津谷 除石工 L=952.0m V=2340m3	(1)カ その他やむを得ない外的条件による場合 大津谷えん堤上流部に大量の土砂が堆積していることが 判明したため、本工事にて緊急的に土砂を除去することと したい。	2回目
揖斐土木事務所	第河修8号	岐阜県 河川維持修繕	木曾川水系 粕川 揖斐郡 揖斐川町 春日 六合	土木一式	リオカ(有)	岐阜県揖斐郡揖斐川 町春日小宮神1158-1	平成25年12月17日	平成25年12月17日	平成26年3月20日	8,488,200	施工延長 L=200m 土砂掘削工 L=200m V=3,300m3	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年5月19日	平成25年12月17日	平成26年5月30日	9,333,360	施工延長 L=240m 土砂掘削工 L=240m V=3,600m3	(2)オ 当初予定していた残土搬出先の受入時期が合わな かったため搬出先を変更したい。ク 起工測量結果を踏まえ 施工延長、掘削土砂量を変更したい。	2回目
揖斐土木事務所	第安修-3-1、他号	岐阜県 道路維持修繕費 (暮らしの安全・安心確 保対策費) 他工事	一般国道417号 他 揖斐郡 池田町 八幡 他 地内	土木一式	太陽工業(株)	岐阜県揖斐郡池田町 八幡1041	平成26年1月10日	平成26年1月10日	平成26年3月20日	25,200,000	1、横断側溝ボックスカルバート化工事 ・(国)417号 八幡工区:横断側溝ボックスカルバート 化 L=45.0m 800×800	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年7月1日	平成26年1月10日	平成26年7月31日	23,176,800	1、横断側溝ボックスカルバート化工事 ・(国)417号 八幡工区:横断側溝ボックスカルバート 化 L=18.0m 500×500	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ○工期延期:平成26年7月31日	2回目
揖斐土木事務所	第26-A404-3-2号	公共 交通安全施設等 整備事業(交付金事業 分)	主要地方道 山東本巢 線 揖斐郡揖斐川町外 津渡	と土コ	篠田(株)	岐阜県羽島郡岐南町 野中1-8	平成25年12月24日	平成25年12月24日	平成26年3月20日	18,165,000	道路付属施設工 防護柵設置工 N=1式	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年5月9日	平成25年12月24日	平成26年5月31日	20,549,160	道路付属施設工 防護柵設置工 N=1式	起工測量の結果、損傷等により補修等が必要認められる箇 所があるため、防護柵設置工を増工したい。	3回目
揖斐土木事務所	第構安-3号	岐阜県 現道構造改善 (暮らしの安全・安心確 保対策)	一般県道 藤橋池田線 他 揖斐郡池田町相ヶ 原他	塗装	(株)東重製作所 岐阜 支店	岐阜県羽島郡岐南町 平成5-29	平成25年12月24日	平成25年12月24日	平成26年3月20日	9,187,500	道路付属施設工 区画線工 N=1式	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年4月17日	平成25年12月24日	平成26年4月30日	9,558,000	道路付属施設工 区画線工 N=1式	現地精査の結果、冬期の除雪等で視認しづらくなった区画 線についても本工事に対応したい。	2回目
揖斐土木事務所	第安修-3-2、他号	岐阜県 道路維持修繕費 (暮らしの安全・安心確 保対策費)他	一般国道303号 他 揖斐郡 揖斐川町 西 横山 他	土木一式	(株)ヤマモト	岐阜県揖斐郡揖斐川 町大字三倉133-1	平成26年1月10日	平成26年1月10日	平成26年3月20日	26,964,000	1、横断側溝ボックスカルバート化工事 ・(国)303号 西横山:横断側溝ボックスカルバート化 L=7.5m 600×600 ・(一)揖斐高原線 坂本:横断側溝ボックスカルバート 化 L=6.0m 600×600 ・(一)藤橋池田線 小島:横断側溝ボックスカルバート 化 L=25.0m 600×600 ・(一)春日揖斐川線 春日:横断側溝ボックスカルバート 化 L=8.0m 500×400	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年9月5日	平成26年1月10日	平成26年9月30日	29,581,200	1、横断側溝ボックスカルバート化工事 ・(国)303号 西横山:横断側溝修繕 L=8.0m ・(一)揖斐高原線 坂本:横断側溝ボックスカルバート 化 L=6.3m 600×600 ・(一)藤橋池田線 小島:横断側溝ボックスカルバート 化 L=26.8m 500×400 ・(一)春日揖斐川線 春日:横断側溝ボックスカルバート 化 L=9.7m 500×400 岐阜県環境整備事業(交付金事業)分 トンネル照明灯補修工 照明分電盤 N=1面 自動点滅器具 N=1個 照明器具 トンネル照明器具(基本照明LED) N=25台	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 工期延期:平成26年7月31日	3回目
揖斐土木事務所	第26-A205、安修	公共 道路災害防除(交 付金事業) 他工事	一般国道 303号揖斐 郡 揖斐川町 飯原	電気	末永電気(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川 町極楽寺宇松原116	平成26年1月17日	平成26年1月17日	平成26年3月20日	34,860,000	トンネル照明灯補修工 照明分電盤 N=1面 自動点滅器具 N=1個 照明器具 トンネル照明器具(基本照明LED) N=25台	-	(当初)

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
揖斐土木事務所	一3-3号	河川事業(他工事)	揖斐川町 佐原			一3	平成26年6月18日	平成26年1月17日	平成26年6月30日	38,813,040	植原トンネル L=650m W=6.5(9.8)m トンネル照明灯補修工 照明分電盤 N=1面 自動点滅器具 N=1個 照度器具	(1)発注後に発生した外的条件によるもの イ、他事業との関連による場合 変更工期 平成26年6月30日	2回目
揖斐土木事務所	第河修補2号	県単 河川維持修繕(暮らしの安全・安心確保対策)	木曾川水系 柏川 揖斐郡 揖斐川町 瑞岩寺	土木一式	(株)久保田工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪521-1	平成26年1月10日	平成26年1月10日	平成26年3月20日	56,700,000	施工延長 L=3,000m 土砂掘削工 L=3,000m V=36,600m3 床固修繕工 N=3基	-	(当初)
揖斐土木事務所	第橋補26-A29-A-2号	公共 橋りょう補修費(交付金事業)	一般国道417号 揖斐郡 揖斐川町 鶴見	鋼構造	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市藪田南3-1-21	平成26年4月21日	平成26年1月10日	平成26年4月28日	58,939,920	施工延長 L=3,000m 土砂掘削工 L=3,000m V=37,200m3 床固修繕工 N=3基	(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 土砂掘削量について、起工前測量に基づき、搬出した。	2回目
揖斐土木事務所	第橋補26-A29-A-2号	公共 橋りょう補修費(交付金事業)	一般国道417号 揖斐郡 揖斐川町 鶴見	鋼構造	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市藪田南3-1-21	平成25年12月12日	平成25年12月12日	平成26年3月21日	7,980,000	設計業務委託 橋梁耐震補強補修詳細設計 N=1式 国道417号 小津瀬もろぞ橋 L=41.0m W=6.3	-	(当初)
揖斐土木事務所	第橋補26-A29-A-2号	公共 橋りょう補修費(交付金事業)	一般国道417号 揖斐郡 揖斐川町 鶴見	鋼構造	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市藪田南3-1-21	平成26年7月17日	平成25年12月12日	平成26年7月31日	9,408,960	設計業務委託 橋梁耐震補強補修詳細設計 N=1式 国道417号 小津瀬もろぞ橋 L=41.0m W=6.3(7.5)m	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	2回目
揖斐土木事務所	第橋安-5号	県単 現道構造改築(暮らしの安全・安心確保対策)	一般国道303号 他 揖斐郡 大野町 大字 黒野 他	と土コ	(株)協和安全	岐阜県揖斐郡池田町片山2277-2	平成25年12月24日	平成25年12月24日	平成26年3月20日	9,219,000	道路付属施設工 防護柵設置工 N=1式	-	(当初)
揖斐土木事務所	第橋安-5号	県単 現道構造改築(暮らしの安全・安心確保対策)	一般国道303号 他 揖斐郡 大野町 大字 黒野 他	と土コ	(株)協和安全	岐阜県揖斐郡池田町片山2277-2	平成26年5月9日	平成25年12月24日	平成26年5月31日	11,838,960	道路付属施設工 防護柵設置工 N=1式 道路標識設置工 N=1式	起工後調査の結果、視距不良区間があるため交通事故防止に必要な道路標識設置工を増工したい。	2回目
揖斐土木事務所	第橋補26-A41-4-A-1他号	公共橋りょう補修費(交付金事業) 他	一般県道 神原西津汲 線 揖斐郡 揖斐川町 西津汲	鋼構造	(株)テイクコ	岐阜県岐阜市橋本町2-8	平成25年12月12日	平成25年12月12日	平成26年3月20日	7,612,500	設計業務委託 橋梁耐震補強補修詳細設計 N=1式	-	(当初)
揖斐土木事務所	第橋補26-A41-4-A-1他号	公共橋りょう補修費(交付金事業) 他	一般県道 神原西津汲 線 揖斐郡 揖斐川町 西津汲	鋼構造	(株)テイクコ	岐阜県岐阜市橋本町2-8	平成26年7月17日	平成25年12月12日	平成26年7月31日	9,650,880	設計業務委託 橋梁耐震補強補修詳細設計 N=1式 一般県道 神原西津汲線 久瀬橋 L=83.5m W=7.4(8.0)m	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ○工期延期:平成26年7月31日	3回目
揖斐土木事務所	第効標1号	公共 防災・安全社会資本整備総合交付金(効果促進事業)	川合 他 揖斐郡 揖斐川町 春日川合他	と土コ	交通企画(株) 中部支店	岐阜県岐阜市六条大溝3-7-7	平成25年12月17日	平成25年12月17日	平成26年3月20日	5,565,000	土砂災害警戒区域情報標識 N=26基	-	(当初)
揖斐土木事務所	第効標1号	公共 防災・安全社会資本整備総合交付金(効果促進事業)	川合 他 揖斐郡 揖斐川町 春日川合他	と土コ	交通企画(株) 中部支店	岐阜県岐阜市六条大溝3-7-7	平成26年4月21日	平成25年12月17日	平成26年4月30日	6,000,480	土砂災害警戒区域情報標識 N=27基	(3)ウ 設計図書に誤謬、脱漏がある場合 発注時に標識1か所の漏れがあったので、増工により設置したい。	2回目
揖斐土木事務所	第橋安-4他号	県単 現道施設整備(暮らしの安全・安心確保対策)	主要地方道 山東本巣線 他 揖斐郡 揖斐川町 外津汲 他	塗装	中部ライン(株)	岐阜県瑞穂市稲里大西654-5	平成25年12月24日	平成25年12月24日	平成26年3月20日	8,956,500	道路付属施設工 区画線工 N=1式	-	(当初)
揖斐土木事務所	第橋安-4他号	県単 現道施設整備(暮らしの安全・安心確保対策)	主要地方道 山東本巣線 他 揖斐郡 揖斐川町 外津汲 他	塗装	中部ライン(株)	岐阜県瑞穂市稲里大西654-5	平成26年4月9日	平成25年12月24日	平成26年4月30日	9,298,000	道路付属施設工 区画線工 N=1式	現地精査の結果、冬期の除雪等で視認しづらくなった破線及びゼブラ等を変更計上したい。	3回目
揖斐土木事務所	第橋安-4他号	県単 現道施設整備(暮らしの安全・安心確保対策)	主要地方道 山東本巣線 他 揖斐郡 揖斐川町 外津汲 他	塗装	中部ライン(株)	岐阜県瑞穂市稲里大西654-5	平成26年4月9日	平成25年12月24日	平成26年4月30日	9,298,800	道路付属施設工 区画線工 N=1式	現地精査の結果、冬期の除雪等で視認しづらくなった破線及びゼブラ等を変更計上したい。	4回目
揖斐土木事務所	第26-A404-3-3号	公共 交通安全施設等整備事業(交付金事業分)	主要地方道 山東本巣線 他 揖斐郡 揖斐川町 西津汲 他	と土コ	丸杉建設(株)	岐阜県岐阜市城東通5丁目5番地	平成25年12月24日	平成25年12月24日	平成26年3月20日	9,450,000	道路付属施設工 防護柵設置工 N=1式	-	(当初)
揖斐土木事務所	第26-A404-3-3号	公共 交通安全施設等整備事業(交付金事業分)	主要地方道 山東本巣線 他 揖斐郡 揖斐川町 西津汲 他	と土コ	丸杉建設(株)	岐阜県岐阜市城東通5丁目5番地	平成26年5月9日	平成25年12月24日	平成26年5月31日	9,997,560	道路付属施設工 防護柵設置工 N=1式 転落防止柵設置工 N=1式	起工測量の結果、損傷等による修繕が必要と認められたため、防護柵設置工及び転落防止柵設置工を増工したい。	3回目
揖斐土木事務所	第橋補26-A21-2-A-2、他号	公共 橋りょう補修費(交付金事業) 他	一般県道 藤橋池田線 揖斐郡 揖斐川町 黒田	鋼構造	大日本コンサルタント(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市市橋6-9-23	平成25年12月19日	平成25年12月19日	平成26年3月20日	10,920,000	設計業務委託 橋梁耐震補強補修詳細設計 N=一式 (一)藤橋池田線 黒田橋 L=145.0m W=5.0(5.5)m	-	(当初)
揖斐土木事務所	第橋補26-A21-2-A-2、他号	公共 橋りょう補修費(交付金事業) 他	一般県道 藤橋池田線 揖斐郡 揖斐川町 黒田	鋼構造	大日本コンサルタント(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市市橋6-9-23	平成26年6月18日	平成25年12月19日	平成26年6月30日	12,035,520	設計業務委託 橋梁耐震補強補修詳細設計 N=一式 (一)藤橋池田線 黒田橋 L=145.0m W=5.0(5.5)m	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ○工期延期:平成26年6月30日	3回目
揖斐土木事務所	第現交-1現施-6他号	県単 現道構造改築(交通事故防止)	一般国道303号 他 揖斐郡 揖斐川町 乙原 他	電気	(株)松岡電気商会	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪369-6	平成25年12月24日	平成25年12月24日	平成26年3月20日	8,400,000	道路付属施設工 道路照明灯設置工(新設) N=9基 道路照明灯設置工(撤去) N=8基 道路温度表示機設置工(撤去、新設)N=1基	-	(当初)
揖斐土木事務所	第現交-1現施-6他号	県単 現道構造改築(交通事故防止)	一般国道303号 他 揖斐郡 揖斐川町 乙原 他	電気	(株)松岡電気商会	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪369-6	平成26年4月15日	平成25年12月24日	平成26年4月30日	9,964,080	道路付属施設工 道路照明灯設置工(新設) N=11基 道路照明灯設置工(撤去) N=8基 道路温度表示機設置工(撤去、新設)N=2基	交通死亡事故現地調査により、道路照明灯を早急に設置することとなったため本工事に対応したい。	2回目
揖斐土木事務所	第安修-3-4号	県単 暮らしの安全・安心確保対策費	一般国道303号 揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬	舗装	(株)久保田工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪521-1	平成25年12月24日	平成25年12月24日	平成26年3月20日	33,075,000	国道303号 L=1,050m W=6.0(8.0)m オーバレイ工(t=50mm) A=7,350m2 舗装クラック防止シート(W=500~1000) L=3,150m	-	(当初)
揖斐土木事務所	第安修-3-4号	県単 暮らしの安全・安心確保対策費	一般国道303号 揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬	舗装	(株)久保田工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪521-1	平成26年5月19日	平成25年12月24日	平成26年6月30日	33,258,600	国道303号 L=928.3m W=6.0(8.0)m オーバレイ工(t=50mm) A=7,830m2 舗装クラック防止シート(W=500~1000) L=2,240m	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 工期延期:平成26年6月30日	2回目

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間_自	施工履行期間_至	契約金額_円	工事業務概要	変更理由	変更回数
揖斐土木事務所	第橋補26-A21-2・A-1他号	公共 橋りょう補修費(交付金事業) 他	主要地方道 岐阜県南大野線 揖斐郡 大野町 大字下座倉	地質調査	興亜開発(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市敷島町9-9-1-302	平成25年12月19日	平成25年12月19日	平成26年3月20日	5,626,320	下座倉橋 地質調査業務 ボーリング調査 N=4箇所(L=66.0m) 標準貫入試験 N=66回	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年4月21日	平成25年12月19日	平成26年4月30日	7,263,000	下座倉橋 地質調査業務 ボーリング調査 N=4箇所(L=68.0m) 標準貫入試験 N=68回	(3)設計図書の不具合によるもの ア、設計図書と現場の状態、履行条件が一致しない場合 工期延期:平成26年4月30日	2回目
揖斐土木事務所	第安修-3-5号	県単 暮らしの安全・安心確保対策費	一般国道417号 他 揖斐郡 池田町 本郷他	舗装	西濃建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1159-8	平成25年12月24日	平成25年12月24日	平成26年3月20日	32,130,000	舗装補修工 (国)417号 池田町本郷工区 ・切削オーバーレイ工 L=220m W=3.5m A=770m ² ・切削オーバーレイ工 L=200m W=7.0m A=1,400m ² (一)宮地片山線 池田町小寺工区・切削オーバーレイ工 L=700m W=6.5m A=4,550m ² (一)市場池田線 池田町舟子工区・オーバーレイ工 L=50m W=6.0m A=300m ²	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年5月21日	平成25年12月24日	平成26年6月16日	32,425,920	舗装補修工 (国)417号 池田町本郷工区 ・切削オーバーレイ工 L=220m W=3.5m A=770m ² ・切削オーバーレイ工 L=200m W=7.0m A=1,400m ² (一)宮地片山線 池田町小寺工区・切削オーバーレイ工 L=700m W=6.5m A=4,550m ² (一)市場池田線 池田町舟子工区・オーバーレイ工 L=50m W=6.0m A=300m ²	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ○工期延期:平成26年5月31日	2回目
揖斐土木事務所	第舗補26-A300-A32-2号、他	公共 舗装道補修費(交付金事業分) 他	一般県道 根尾谷汲大野線 他	舗装	西濃建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1159-8	平成25年12月24日	平成25年12月24日	平成26年3月20日	32,550,000	舗装補修工 (一)根尾谷汲大野線 揖斐川町谷汲高科工区 ・切削オーバーレイ工 L=320m W=3.5m A=1,120m ² (一)揖斐川谷汲山線 揖斐川町谷汲大洞工区 ・切削オーバーレイ工 L=520m W=3.5m A=1,820m ²	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年5月28日	平成25年12月24日	平成26年5月31日	33,659,280	舗装補修工 (一)根尾谷汲大野線 揖斐川町谷汲高科工区 ・切削オーバーレイ工 L=320m W=3.2~3.7m A=1,060m ² (一)揖斐川谷汲山線 揖斐川町谷汲大洞工区 ・切削オーバーレイ工、オーバーレイ工 L=781m W=4.85~8.8m A=5,400m ² (一)深坂大野線 揖斐川町谷汲深坂工区 ・切削オーバーレイ工 L=67m W=3.5m A=234m ²	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク、その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ○工期延期:平成26年5月31日	3回目
揖斐土木事務所	第前安1号	県単 前落決壊防止(暮らしの安全・安心確保対策)工事	主要地方道 春日揖斐川線 他 揖斐郡 揖斐川町 春日六合 他 地内	土木一式	(株)野原組	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合1248-1	平成26年1月24日	平成26年1月24日	平成26年3月20日	21,840,000	道路防災工事 施工延長 L=323m W=6.0(7.0)m コンクリート吹付工(t=15cm) A=100m ² 小型重力式擁壁工 L=160m 落石防護柵工(H=2.0m) L=134m	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年5月21日	平成26年1月24日	平成26年6月20日	23,616,360	道路防災工事 施工延長 L=345m W=6.0(7.0)m コンクリート吹付工(t=15cm) A=100m ² 小型重力式擁壁工 L=153m 落石防護柵工(H=2.0m) L=66m 落石防護柵工(金網設置) A=147m ² 仮設落石防護柵補修工 N=1箇所 既設落石防護柵補修工 A=120m ²	仮設防護柵の損傷が顕著であり、倒壊の恐れがあるため補修を増工した。	2回目
揖斐土木事務所	第橋修-3	県単 橋りょう維持修繕	一般国道303号 他 揖斐郡 揖斐川町 西	土木一式	(株)中野ライオン	岐阜県瑞穂市福里大	平成26年1月24日	平成26年1月24日	平成26年3月20日	50,190,000	久瀬大橋(単純ポステン箱桁+ポステン3径間連続有ヒンジラーメン) L=207.1m W=8.0(11.5)m 伸縮装置取替 N=3箇所 天神橋(単純活荷重合成版桁橋) L=33.0m W=7.0(8.2)m 変位制限装置(鋼製) N=6箇所 排水管撤去再設置 N=2箇所	-	(当初)

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
揖斐土木事務所	一12、他号	指定修繕(一般)工事	津波 他 地内			西654-5	平成26年7月1日	平成26年1月24日	平成26年7月31日	47,606,400	久瀬大橋(単純ボステン箱桁+ボステン3径間連続有ヒンジラーメン) L=207.1m W=8.0(11.5)m 伸縮装置取替 N=4箇所 天神橋(単純活荷重合成版桁橋) L=33.0m W=7.0(8.2)m 変位制限装置(鋼製) N=6箇所 排水管撤去再設置 N=2箇所	(1)発注後に発生した外的条件によるものイ、他事業との関連による場合 工期延期:平成26年7月31日	3回目
揖斐土木事務所	第砂災63.64.65号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	細尾谷、井振谷、霞間ヶ谷 揖斐郡 池田町 小寺、片山、藤代	土木一式	揖斐土木建築工業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪438-4	平成26年1月21日	平成26年1月21日	平成26年6月19日	23,382,000	第砂災63号 細尾谷 復旧延長 L=23.7m 護岸工 コンクリートブロック積工(右岸)L=23.4mSI=2.7~5.7mA=108m2 コンクリートブロック積工(左岸)L=12.7mSI=4.2~5.8mA=58m2 間詰工 V=7m3 根継工 V=20m3 水叩工 V=3m3 帯工 V=4m3 第砂災64号 井振谷 復旧延長 L=15.0m	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年6月11日	平成26年1月21日	平成26年6月19日	24,139,080	第砂災63号 細尾谷 復旧延長 L=23.7m 護岸工 コンクリートブロック積工(右岸)L=23.4mSI=2.7~5.7mA=108m2 コンクリートブロック積工(左岸)L=12.7mSI=4.2~5.8mA=58m2 間詰工 V=7m3 根継工 V=18m3 水叩工 V=3m3 帯工 V=4m3 第砂災64号 井振谷 復旧延長 L=15.0m	(2)オ 残土処理地について調整したところ、処分場が変更となったため、変更したい。 (2)キ インフレスライド案項に基づき、増額スライド分を計上したい。	1回目
揖斐土木事務所	第河修9号	県単 河川維持修繕工事	木曾川水系 杭瀬川 揖斐郡 池田町 市橋地内	土木一式	揖斐土木建築工業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪438-4	平成26年1月31日	平成26年1月31日	平成26年3月20日	21,315,000	杭瀬川工区 除石工 V=4.600m3 伐木除根工 N=1式 東川工区 堤防修繕工 連節ブロック張工 L=95m SL=2.2~2.5m A=227m2 保護工A型 L=96m 基礎工L=95m 小口止工N=2箇所	-	(当初)
揖斐土木事務所							平成26年12月10日	平成26年1月31日	平成26年12月26日	24,800,040	杭瀬川工区 除石工 V=500m3 伐木除根工 N=1式 東川工区 堤防修繕工 連節ブロック張工 L=96.5m SL=2.1~2.6m A=206m2 基礎工L=97m 小口止工N=2箇所	(2)ウ 軟弱地盤により河川敷内に大型車両の進入が困難なことによる仮設材(敷鉄板)設置及び運搬車両変更による増 (2)オ 残土処分先変更による運搬費、処分費の増	2回目
揖斐土木事務所							平成26年1月17日	平成26年1月17日	平成26年3月20日	2,541,000	1 用地測量 L80m × W30m = 2,400m2 2 面積計算 2,400m2 3 木造建物B調査 130m2~200m2未満 1棟 4 木造建物C調査 70m2未満 1棟 5 附帯工作物 住宅敷地150m2未満 2戸 6 動産調査 農家住宅 1戸	-	(当初)
揖斐土木事務所	第道改-26-A130-C号	県単 道路新設改良事業 丈量測量及び物件調査	揖斐郡揖斐川町春日古屋	測量	(株)三栄コンサルタント	岐阜県岐阜市水海道4-22-12	平成26年3月13日	平成26年1月17日	平成26年5月19日	2,613,600	1 用地測量 L80m × W30m = 2,400m2 2 面積計算 2,400m2 3 木造建物B調査 130m2~200m2未満 1棟 4 木造建物C調査 70m2未満 1棟 5 附帯工作物 住宅敷地150m2未満 2戸 6 動産調査 農家住宅 1戸	県単 道路新設改良費事業(一)川合垂井線の計画により丈量測量及び物件調査を行ったところ、当初予定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成26年1月17日付け委託契約に基づき変更契約を行う。	1回目
揖斐土木事務所							平成26年5月19日	平成26年1月17日	平成26年6月18日	3,201,120	1 用地測量 L80m × W30m = 2,400m2 2 面積計算 2,400m2 3 木造建物B調査 130m2~200m2未満 1棟 4 木造建物C調査 70m2未満 2棟 5 附帯工作物 住宅敷地150m2未満 2戸 6 動産調査 2戸 7 立竹木調査 1,360m2	県単 道路新設改良費事業(一)川合垂井線の計画により丈量測量及び物件調査を行ったところ、当初予定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成26年1月17日付け委託契約に基づき変更契約を行う。	2回目
揖斐土木事務所							平成26年1月17日	平成26年1月17日	平成26年3月17日	7,297,500	1用地測量 L160m×30m=A4800m2 2面積計算 4800m2 3木造建物A調査、非木造建物B調査 他 8棟 4付帯工作物 住宅敷地A150m2未満 他 6戸 5動産調査 倉庫 50m2 未満 他 7事業所 6移転雑費積算 4所有者 7営業調査 1事業所 その他	-	(当初)
揖斐土木事務所	第道改26-A471-D号	公共 防災・安全交付金事業 丈量測量及び物件調査委託業務	国道417号 和田	測量	(株)三進	岐阜県大垣市二葉町7-12	平成26年3月13日	平成26年1月17日	平成26年7月31日	7,506,000	1用地測量 L160m×30m=A4800m2 2面積計算 4800m2 3木造建物A調査、非木造建物B調査 他 8棟 4付帯工作物 住宅敷地A150m2未満 他 6戸 5動産調査 倉庫 50m2 未満 他 7事業所 6移転雑費積算 4所有者	公共 防災・安全交付金事業 国道417号の計画により丈量測量及び物件調査を行ったところ、当初予定していた期間内に境界立会等を行うことが困難となったため、変更契約を行う。	1回目
揖斐土木事務所							平成26年7月10日	平成26年1月17日	平成26年7月31日	7,812,720	1用地測量 L171m A=5411m2 2面積計算 5411m2 3木造建物A調査、非木造建物B調査 他 9棟 4付帯工作物 住宅敷地A150m2未満 他 5戸 5動産調査 倉庫 50m2 未満 他 5事業所 6移転雑費積算 2所有者	公共 防災・安全交付金事業 国道417号の計画により丈量測量及び物件調査を行ったところ、当初予定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じたので、変更契約を行う。	2回目

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
揖斐土木事務所	第災防26-A111-8号	公共 道路災害防除施設(交付金事業分)(翌償)工事	一般国道 417号 揖斐郡 揖斐川町 鶴見地内	と土工	西濃建設(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1159-8	平成26年3月14日	平成26年3月14日	平成26年9月24日	45,360,000	道路防災工事 施工延長 L=180m W=5.5(6.5)m コンクリート吹付工(t=15cm) A=1008m2 落石防止網復旧工 A=1410m2 ロープネット工 A=280m2 小割除去工 V=1m3	-	(当初)
平成26年8月11日							平成26年3月14日	平成26年11月30日	47,859,120	道路防災工事 施工延長 L=180m W=5.5(6.5)m コンクリート吹付工(t=15cm) A=865m2 落石防止網復旧工 A=2062m2 ロープネット工 A=237m2 小割除去工 V=1m3	現地精査の結果、既設落石防護網の再利用が困難であることが判明したため本設計書のとおり変更したい。	1回目	
平成27年1月20日							平成26年3月14日	平成27年1月30日	47,925,000	道路防災工事 施工延長 L=180m W=5.5(6.5)m コンクリート吹付工(t=15cm) A=920m2 落石防止網復旧工 A=2042m2 ロープネット工 A=237m2 小割除去工 V=1m3	現地精査の結果、施工割付等により所要施工量を本設計書のとおり変更したい。	4回目	
揖斐土木事務所	第災防26-A111-9号	公共 道路災害防除施設(交付金事業分)(翌償)工事	一般国道 417号 揖斐郡 揖斐川町 東横山 地内	と土工	西建産業(株)	岐阜県揖斐郡揖斐川町豊永1645-1	平成26年3月14日	平成26年3月14日	平成26年9月9日	29,376,000	道路防災工事 施工延長 L=105m W=5.5(6.5)m コンクリート吹付工(t=15cm) A=1444m2 ロープネット工 A=220m2 ワイヤーロープ掛工 N=1箇所 小割除去工 V=5m3	-	(当初)
平成26年8月12日							平成26年3月14日	平成26年9月9日	35,757,720	道路防災工事 施工延長 L=105m W=5.5(6.5)m コンクリート吹付工(t=15cm) A=612m2 ロープネット工 A=212m2 ワイヤーロープ掛工 N=1箇所 小割除去工 V=5m3 鉄筋補工(N=10、L=200) N=1箇所	現地詳細調査の結果、想定以上に風化が進行していたため、法枠工及び鉄筋補工を増工したい。	1回目	
揖斐土木事務所	第災防26-A139-3号	公共 道路災害防除施設(交付金事業分)(翌償)工事	一般県道 神原西津波線 揖斐郡 揖斐川町 東津波 地内	と土工	(株)ヤマモト	岐阜県揖斐郡揖斐川町大字三倉133-1	平成26年3月14日	平成26年3月14日	平成26年10月4日	68,796,000	道路防災工事 施工延長 L=110m W=5.5(6.5)m コンクリート吹付工(t=15cm) A=150m2 高エネルギー落石防護網工 A=2530m2	-	(当初)
平成26年7月15日							平成26年3月14日	平成26年10月4日	79,553,880	道路防災工事 施工延長 L=119m W=5.5(6.5)m コンクリート吹付工(t=15cm) A=169m2、コンクリート吹付工(t=12cm) A=135m2 高エネルギー落石防護網工 A=2644m2	現地精査の結果、落石の危険性のある転石を確認し、その対策を本工事のとおり変更したい。	1回目	
平成26年8月11日							平成26年3月14日	平成26年10月4日	79,856,280	道路防災工事 施工延長 L=105m W=5.5(6.5)m コンクリート吹付工(t=15cm) A=169m2、コンクリート吹付工(t=12cm) A=135m2 高エネルギー落石防護網工 A=2626m2	現地の地形、土質に応じた施工割付を行った結果、補強材料等を本工事のとおり変更したい。	2回目	
揖斐土木事務所	第H26-A119号	公共 防災・安全交付金事業工事	一般国道 417号 揖斐郡 揖斐川町 東横山	土木一式	(株)シミズ工業	岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山332-1	平成26年3月24日	平成26年3月24日	平成27年3月20日	77,760,000	(仮称)川尻橋道橋 橋長 L=50.0m W=5.5(7.0)m 橋梁下部工 P1橋脚(円形柱礎出式橋脚)1式 A2橋台(逆T式橋台)1式 基礎工 深層杭 φ2000 L=3.0m、L=3.5m	-	(当初)
平成27年3月16日							平成26年3月24日	平成27年3月20日	79,999,920	(仮称)川尻橋道橋 橋長 L=50.0m W=5.5(7.0)m 橋梁下部工 P1橋脚(円形柱礎出式橋脚)1式 A2橋台(逆T式橋台)1式(土工のみ) 基礎工 深層杭	(2)ア 推定岩盤線の確認に基づく場合 現地の試掘により仮設土留設置位置は強固な岩盤が確認され、H鋼の建込にはダウンザホールハムマを使用した施工とした。	1回目	
揖斐土木事務所	第H26-A130号	公共 防災・安全交付金事業	一般県道 川合垂井線 揖斐郡 揖斐川町 春日川合	土木一式	(株)野原組	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合1248-1	平成26年3月24日	平成26年3月24日	平成27年3月20日	205,070,400	施工延長 L=151.6m W=5.5(7.5)m(No.24+8.4~No.32+0.0) 土工 切土(土砂) V=1,180* 切土(岩) V=22,300* 法枠工 現場吹付法枠工(F300-2000×2000)L=2,402m SL=1.20~7.85m A=2,159* 現場吹付法枠工(F600-2000×2500)L=127m SL=7.50m A=219* 補生基材吹付工 A=1,479* アンカー工 N=18本 L=9.0~11.0m	-	(当初)
平成27年1月13日							平成26年3月24日	平成27年3月20日	211,445,640	施工延長 L=131.6m W=5.5(7.5)m(No.24+8.4~No.31+0.0) 土工 切土(土砂) V=1,420* 切土(岩) V=21,700* 法枠工 現場吹付法枠工(F300-2000×2000)L=2,286m SL=1.20~7.85m 現場吹付法枠工(F600-2000×2500)L=127m SL=7.50m 補生基材吹付工 A=1,246* アンカー工 N=26本 L=9.0~12.5m	(1)イ 他事業との関連による場合 本工事にて運搬する流用土の流用先が未確定であったため、当初は池田町内に仮置きする予定であったが、他工事にて流用土受入先が確保できたため、運搬距離を増した。	1回目	