

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
公共建築住宅課	地工第25-66号	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建築1期工事(第1工区)	岐阜市 則武 地内	建築一式	大日本・岐建・市川特定建設工事共同企業体	岐阜県岐阜市宇佐南1丁目6-8	平成25年12月26日	平成25年12月26日	平成27年6月30日	1,915,812,000	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建築1期工事(第1工区) 本館棟 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積12,845.11m <sup>2</sup> 付属棟 鉄骨造、鉄筋コンクリート造+鉄骨造平屋建て 延べ面積計983.74m <sup>2</sup>	—	(当初)
公共建築住宅課							平成27年7月9日	平成25年12月26日	平成27年7月14日	1,985,585,508	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建築1期工事(第1工区) 本館棟 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積12,845.11m <sup>2</sup> 付属棟 鉄骨造、鉄筋コンクリート造+鉄骨造平屋建て 延べ面積計983.74m <sup>2</sup>	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	3回目
公共建築住宅課	特工第25-69号	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建築1期工事(第2工区)	岐阜市 則武 地内	建築一式	共栄・松永特定建設工事共同企業体	岐阜県岐阜市城東通2丁目17番地	平成25年12月26日	平成25年12月26日	平成27年6月30日	795,960,000	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建築1期工事(第2工区) 本館棟 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積12,845.11m <sup>2</sup> 付属棟 鉄骨造平屋建て 延べ面積計 436.22m <sup>2</sup>	—	(当初)
公共建築住宅課							平成27年7月9日	平成25年12月26日	平成27年7月14日	823,352,526	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建築1期工事(第2工区) 本館棟 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積12,845.11m <sup>2</sup> 付属棟 鉄骨造平屋建て 延べ面積計 436.22m <sup>2</sup>	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	3回目
公共建築住宅課	水工第25-126号	東部広域水道事務所水質試験棟建築工事	東部広域水道事務所山之上浄水場 美濃加茂市 山之上町 地内	建築一式	佐伯綜合・栗山特定建設工事共同企業体	岐阜県加茂郡川辺町上川辺1643	平成26年3月28日	平成26年3月28日	平成26年12月17日	345,600,000	水質試験棟 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積1,405m <sup>2</sup>	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年12月16日	平成26年3月28日	平成26年12月17日	351,340,200	水質試験棟 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積1,405m <sup>2</sup>	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	障保工第25-129号	岐阜県障がい者総合相談センター建築工事	岐阜市鷺山向井 地内	建築一式	市川・岐南特定建設工事共同企業体	岐阜県岐阜市鹿島町6丁目27番地	平成26年3月28日	平成26年3月28日	平成27年1月30日	399,600,000	本館棟 鉄筋コンクリート造3階建て 延べ面積2,167.97m <sup>2</sup> 付属棟(駐車場上屋及び渡り廊下) 鉄骨造平屋建て 延べ面積 計64.66m <sup>2</sup>	—	(当初)
公共建築住宅課							平成27年1月26日	平成26年3月28日	平成27年1月30日	412,076,160	本館棟 鉄筋コンクリート造3階建て 延べ面積2,167.97m <sup>2</sup> 付属棟(駐車場上屋及び渡り廊下) 鉄骨造平屋建て 延べ面積 計64.66m <sup>2</sup>	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	教工第25-136号	郡上高空調・暖房設備改修工事	郡上高等学校 郡上市八幡町 地内	管	(株)畑中水道	岐阜県郡上市大町和刻1601-8	平成26年3月28日	平成26年3月28日	平成26年12月5日	118,260,000	第1本館 構造規模 RC-4 3,622m <sup>2</sup> 第2本館 構造規模 RC-4 3,656m <sup>2</sup> 総合学科棟 構造規模 RC-5 2,359m <sup>2</sup> 上記建物の空調・暖房設備改修工事一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年11月7日	平成26年3月28日	平成26年12月5日	120,579,840	第1本館 構造規模 RC-4 3,622m <sup>2</sup> 第2本館 構造規模 RC-4 3,656m <sup>2</sup> 総合学科棟 構造規模 RC-5 2,359m <sup>2</sup> 上記建物の空調・暖房設備改修工事一式	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	教工第25-133号	池田高特別教室棟屋上外壁等改修建築工事	池田高等学校 揖斐郡池田町 六之井 地内	建築一式	(株)桐山組	岐阜県大垣市上石津町牧田2644-2	平成26年3月27日	平成26年3月27日	平成26年11月28日	113,400,000	特別教室棟 鉄筋コンクリート造4階建て 延べ面積3,503m <sup>2</sup> 渡り廊下・付属棟 鉄骨造2回建て 延べ面積678m <sup>2</sup> の改修	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年11月14日	平成26年3月27日	平成26年11月28日	114,971,400	特別教室棟 鉄筋コンクリート造4階建て 延べ面積3,503m <sup>2</sup> 渡り廊下・付属棟 鉄骨造2回建て 延べ面積678m <sup>2</sup> の改修	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課							平成26年11月14日	平成26年3月27日	平成26年11月28日	113,400,000	特別教室棟 鉄筋コンクリート造4階建て 延べ面積3,503m <sup>2</sup> 渡り廊下・付属棟 鉄骨造2回建て 延べ面積678m <sup>2</sup> の改修	発注時に確認が困難な要因による。 (変更:アスファルト舗装オーバーレイの取止め 他)	2回目
公共建築住宅課	教工第25-135号	東濃特別支援学校配管等改修工事	東濃特別支援学校 土岐市 泉町 地内	管	五十嵐・池田特定建設工事共同企業体	岐阜県中津川市茄子川2077番地の8	平成26年3月28日	平成26年3月28日	平成26年11月28日	199,800,000	管理教室棟 構造規模 RC-2 3,090m <sup>2</sup> 第2棟 構造規模 RC-3 1,582m <sup>2</sup> 寄宿舎棟 構造規模 RC-2 855m <sup>2</sup> 上記建物の機械設備工事一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年11月7日	平成26年3月28日	平成26年11月28日	202,808,880	管理教室棟 構造規模 RC-2 3,090m <sup>2</sup> 第2棟 構造規模 RC-3 1,582m <sup>2</sup> 寄宿舎棟 構造規模 RC-2 855m <sup>2</sup> 上記建物の機械設備工事一式	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	教工第25-132号	大垣特別支援学校本校舎配管改修工事	大垣特別支援学校 大垣市 西大外羽 地内	管	加納水道設備(株)	岐阜県大垣市三津屋町3-1462	平成26年3月10日	平成26年3月10日	平成26年10月31日	25,456,680	本館(A)棟 構造規模 RC-2 1,517m <sup>2</sup> 小中学部(C)棟 構造規模 RC-2 1,042m <sup>2</sup> 小中学部(D)棟 構造規模 RC-2 715m <sup>2</sup> 高等部(E)棟 構造規模 RC-3 1,297m <sup>2</sup> 上記建物の配管改修工事一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年10月23日	平成26年3月10日	平成26年10月31日	26,046,360	本館(A)棟 構造規模 RC-2 1,517m <sup>2</sup> 小中学部(C)棟 構造規模 RC-2 1,042m <sup>2</sup> 小中学部(D)棟 構造規模 RC-2 715m <sup>2</sup> 高等部(E)棟 構造規模 RC-3 1,297m <sup>2</sup> 上記建物の配管改修工事一式	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
公共建築住宅課	水工第25-127号	東部広域水道事務所 水質試験棟電気設備 工事	東部広域水道事務所 山之上浄水場 美濃加 茂市 山之上町 地内	電気	石原電機工業(株)	岐阜県中津川市千旦 林118-84	平成26年3月24日	平成26年3月24日	平成26年12月17日	64,584,000	水質試験棟 鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ面積1,405.25m <sup>2</sup>	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年12月4日	平成26年3月24日	平成26年12月17日	65,184,480	水質試験棟 鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ面積1,405.25m <sup>2</sup>	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	水工第25-128号	東部広域水道事務所 水質試験棟機械設備 工事	東部広域水道事務所 山之上浄水場 美濃加 茂市 山之上町 地内	管	市原産業(株)	岐阜県岐阜市川合27 49-9	平成26年3月24日	平成26年3月24日	平成26年12月17日	91,800,000	水質試験棟 鉄筋コンクリート造 2階建て 1,405.25m <sup>2</sup>	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年12月4日	平成26年3月24日	平成26年12月17日	92,874,600	水質試験棟 鉄筋コンクリート造 2階建て 1,405.25m <sup>2</sup>	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	障保工第25-130号	岐阜県障がい者総合相 談センター電気設備工 事	岐阜市 鷺山向井 地 内	電気	(株)川田電機工務店	岐阜県岐阜市吹上町6 -25	平成26年3月24日	平成26年3月24日	平成27年1月30日	70,610,400	建物概要 鉄筋コンクリート造 3階建て 2,167.97m <sup>2</sup> 付属棟(渡り廊下、車庫)鉄骨造 平屋建て 64.66m <sup>2</sup> 上記建物の電気設備工事一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年12月16日	平成26年3月24日	平成27年1月30日	71,114,760	建物概要 鉄筋コンクリート造 3階建て 2,167.97m <sup>2</sup> 付属棟(渡り廊下、車庫)鉄骨造 平屋建て 64.66m <sup>2</sup> 上記建物の電気設備工事一式	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	障保工第25-131号	岐阜県障がい者総合相 談センター機械設備工 事	岐阜市 鷺山向井 地 内	管	岐阜管工事(株)	岐阜県岐阜市上太田 町2-17	平成26年3月24日	平成26年3月24日	平成27年1月30日	85,212,000	建物概要 本館棟 鉄筋コンクリート造 3階建て 2,167.97m <sup>2</sup> 付属棟(渡り廊下、車庫)鉄骨造 平屋建て 64.66m <sup>2</sup> 上記建物の機械設備工事一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年12月16日	平成26年3月24日	平成27年1月30日	86,010,120	建物概要 本館棟 鉄筋コンクリート造 3階建て 2,167.97m <sup>2</sup> 付属棟(渡り廊下、車庫)鉄骨造 平屋建て 64.66m <sup>2</sup> 上記建物の機械設備工事一式	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	教工第25-139号	各務原西高特別棟屋 上外壁等改修建築工 事	各務原西高等学校 各 務原市 那加東亜町 地内	建築一式	共栄土木建築(株)	岐阜県岐阜市城東通2 -17	平成26年3月24日	平成26年3月24日	平成26年10月31日	70,416,000	特別棟 鉄筋コンクリート造4階建て 延べ面積 3,115 m <sup>2</sup> 付属棟 鉄骨造平屋建て 延べ面積 276 m <sup>2</sup> ポイラー棟 鉄筋コンクリート造平屋建て 延べ面積 80m <sup>2</sup> の改修	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年10月24日	平成26年3月24日	平成26年10月31日	71,656,920	特別棟 鉄筋コンクリート造4階建て 延べ面積 3,115 m <sup>2</sup> 付属棟 鉄骨造平屋建て 延べ面積 276 m <sup>2</sup> ポイラー棟 鉄筋コンクリート造平屋建て 延べ面積 80m <sup>2</sup> の改修	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課							平成26年10月30日	平成26年3月24日	平成26年10月31日	72,767,160	特別棟 鉄筋コンクリート造4階建て 延べ面積 3,115 m <sup>2</sup> 付属棟 鉄骨造平屋建て 延べ面積 276 m <sup>2</sup> ポイラー棟 鉄筋コンクリート造平屋建て 延べ面積 80m <sup>2</sup> の改修	発注時に確認が困難な要因によるもの。 (変更:外壁補修数量の変更 他)	2回目
公共建築住宅課	教工第25-138号	土岐商業高配管改修 工事	土岐商業高等学校 土 岐市 土岐津町 地内	管	イナギ工業(株)	岐阜県多治見市赤坂 町1-90-3	平成26年3月24日	平成26年3月24日	平成26年11月14日	80,676,000	建物概要 本館棟 構造規模 RC-4 4,153m <sup>2</sup> 産振棟 構造規模 RC-4 3,909m <sup>2</sup> 特別教室棟 構造規模 RC-2 460m <sup>2</sup> 上記建物の配管改修工事一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年11月10日	平成26年3月24日	平成26年11月14日	81,852,120	建物概要 本館棟 構造規模 RC-4 4,153m <sup>2</sup> 産振棟 構造規模 RC-4 3,909m <sup>2</sup> 特別教室棟 構造規模 RC-2 460m <sup>2</sup> 上記建物の配管改修工事一式	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	教工第25-137号	華陽フロンティア高配管 改修工事	華陽フロンティア高等学 校 岐阜市 西橋 地内	管	(株)二業工業所	岐阜県岐阜市石切町3 7	平成26年3月24日	平成26年3月24日	平成26年11月14日	80,136,000	建物概要 本館棟 構造規模 RC-4 3,482m <sup>2</sup> 西館 構造規模 RC-4 1,358m <sup>2</sup> 南館 構造規模 RC-4 2,043m <sup>2</sup> 上記建物の配管改修工事一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年10月23日	平成26年3月24日	平成26年11月14日	81,459,000	建物概要 本館棟 構造規模 RC-4 3,482m <sup>2</sup> 西館 構造規模 RC-4 1,358m <sup>2</sup> 南館 構造規模 RC-4 2,043m <sup>2</sup> 上記建物の配管改修工事一式	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	教工第25-134号	池田高特別教室棟屋 上外壁等改修機械設 備工事	池田高等学校 揖斐郡 池田町六之井地内	管	林工業(株)	岐阜県大垣市馬場町2	平成26年3月10日	平成26年3月10日	平成26年11月28日	31,320,000	建物概要 特別教室棟 構造規模 RC-4 3,503m <sup>2</sup> 上記建物改修工事の機械設備工事一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年11月5日	平成26年3月10日	平成26年11月28日	31,851,360	建物概要 特別教室棟 構造規模 RC-4 3,503m <sup>2</sup> 上記建物改修工事の機械設備工事一式	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
公共建築住宅課	地特委第25-143号	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建設1期工事の工事監理委託(その2)	岐阜市 麓山向井 地内	建築設計	(有)小林建築設計事務所	岐阜県高山市西之一色町3-1728-1	平成26年3月14日	平成26年3月14日	平成27年7月14日	38,897,064	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建設1期工事の工事監理委託(その2)一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年4月28日	平成26年3月14日	平成27年7月14日	40,231,080	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建設1期工事の工事監理委託(その2)一式	労務費及び物価変動に基づく変更	1回目
公共建築住宅課	障委第25-141号	新福祉友愛プール(仮称)新築工事の設計委託	岐阜市 麓山向井 地内	建築設計	大建設計(株)	岐阜県岐阜市佐久間町20	平成26年3月25日	平成26年3月25日	平成26年12月19日	36,389,325	新福祉友愛プール(仮称)新築工事の設計委託 一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年5月15日	平成26年3月25日	平成26年12月19日	37,635,840	新福祉友愛プール(仮称)新築工事の設計委託 一式	労務費及び物価変動に基づく変更	1回目
公共建築住宅課	地特委第25-142号	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建設1期工事の工事監理委託(その1)	岐阜市 麓山向井 地内	建築設計	安井・サニ一設計共同	愛知県名古屋市中区泉1-10-23	平成26年2月20日	平成26年2月20日	平成27年7月14日	11,124,000	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建設1期工事の工事監理委託(その1) 一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年4月28日	平成26年2月20日	平成27年7月14日	11,505,240	岐阜県立希望が丘学園及び岐阜希望が丘特別支援学校再整備事業建設1期工事の工事監理委託(その1) 一式	労務費及び物価変動に基づく変更	1回目
公共建築住宅課	教工第25-140号	各務原西高特別棟屋上外壁等改修機械設備工事	各務原西高等学校 各務原市 那加東垂町 地内	管	(株)三愛	岐阜県瑞穂市生津外宮東町二丁目38番地	平成26年3月19日	平成26年3月19日	平成26年10月31日	18,759,600	特別棟 RC-4 3,115.88m2	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年10月24日	平成26年3月19日	平成26年10月31日	19,301,760	特別棟 RC-4 3,115.88m2	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による。(契約約款第25条第6項)	1回目
公共建築住宅課	公委第25-149号	多治見看護専門学校・セラミックス研究所耐震補強計画(調査設計)策定業務	多治見市 前畑町 地内 他	建築設計	(株)河口設計	岐阜県岐阜市津島町四丁目67番地3	平成26年3月24日	平成26年3月24日	平成26年9月12日	4,082,400	多治見看護専門学校・セラミックス研究所耐震補強計画(調査設計)策定業務 一式	—	(当初)
公共建築住宅課							平成26年9月8日	平成26年3月24日	平成26年9月12日	2,899,800	多治見看護専門学校・セラミックス研究所耐震補強計画(調査設計)策定業務 一式	多治見看護専門学校の補強計画策定が不要になったため、減額。	1回目