

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
農地整備課	農第1号	県営基幹農道整備事業 神岡4期地区 麻生野大橋上部工事	岐阜県飛騨市神岡町 阿曾保及び麻生野地内	土木一式	(株)安部日鋼工業	岐阜県岐阜市六条大溝3-13-3	平成25年10月10日	平成25年10月10日	平成27年10月30日	831,600,000	農道工事 橋梁上部工 1式 3径間連続PCラーメン箱桁橋 L=232.0m 下部工(2次施工以降) 1式 A1、A2橋台(ハラベット) 1式 P1、P2橋脚(柱頭部) 1式	-	(当初)
農地整備課							平成27年7月17日	平成25年10月10日	平成27年10月30日	857,072,880	農道工事 橋梁上部工 1式 3径間連続PCラーメン箱桁橋 L=232.0m 下部工(2次施工以降) 1式 A1、A2橋台(ハラベット) 1式 P1、P2橋脚(柱頭部) 1式	{(1) 工事計画の見直し<変更事務処理要領 第4(1)イ> ・構造物との取り合わせを再検討するため、補強土壁の工事計画を見直すことによる減。 (2) インプレスラド条項の適用<変更事務処理要領 第4(2)キ> ・請負契約約款第25条6項の規定による増。	3回目