

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
多治見土木事務所							平成25年11月1日	平成25年11月1日	平成26年3月20日	225,540,000	施工延長 L=794m W=6.5(12.5)m 土工 切土 V=64,350m <sup>3</sup> 法面工 植生基材吹付工 L=474m SL=0~9.9m A=8,820m <sup>2</sup> 排水工 PU2-300×300 L=569m (残土処理) 施工延長 L=170m 土工 盛土 V=61,300m <sup>3</sup>	-	(当初)
多治見土木事務所	工建第1-A2-1-2号	公共社会資本整備総合交付金(住宅)	一般県道 肥田下石線土岐市 下石町	土木一式	小島土木(株)	岐阜県土岐市土岐津町土岐口1808-1	平成26年3月13日	平成25年11月1日	平成27年3月20日	231,984,000	施工延長 L=794m W=6.5(12.5)m 土工 切土 V=64,350m <sup>3</sup> 法面工 植生基材吹付工 L=474m SL=0~9.9m A=8,820m <sup>2</sup> 排水工 PU2-300×300 L=569m (残土処理) 施工延長 L=170m 土工 盛土 V=61,300m <sup>3</sup>	【(1)発注後に発生した外的条件によるもの、力その他やむを得ない外的条件による場合】 繰越承認に伴い消費税率を変更したい。	1回目
多治見土木事務所							平成26年11月19日	平成25年11月1日	平成27年1月20日	234,031,680	施工延長 L=843.6m W=6.5(12.5)m 土工 切土 V=70,900m <sup>3</sup> 法面工 植生基材吹付工 L=583m SL=0~9.9m A=9,530m <sup>2</sup> 排水工 PU2-300×300 L=575m (残土処理) 施工延長 L=283.3m 土工 盛土 V=61,700m <sup>3</sup>	【(2)発注時に確認が困難な要因によるもの、キ賃金、物価の変動に基づく場合】 賃金及び物価の変動に伴い、工事請負約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更をしたい。	2回目
多治見土木事務所							平成25年12月6日	平成25年12月6日	平成26年3月20日	15,088,500	【久尻工区】施工延長 L=92.6m 排水施設工 PU型側溝工 L=137m 安全施設工 防護柵設置工 L=155m 低層遮音壁設置工 H=1.0m L=30m 舗装工 歩道舗装工 A=419m <sup>2</sup>	-	(当初)
多治見土木事務所	工建第26-A446、工建第2号	公共交通安全施設等整備事業費(交付金事業分)、県単 現道施設整備費(一般分)工事	主要地方道 土岐可児線 土岐市泉町久尻地内	土木一式	館林建設(株)	岐阜県土岐市土岐津町土岐口1956	平成26年3月19日	平成25年12月6日	平成26年5月31日	15,519,600	【久尻工区】施工延長 L=92.6m 排水施設工 PU型側溝工 L=113m 安全施設工 防護柵設置工 L=85m 低層遮音壁設置工 H=1.0m L=30m 舗装工 歩道舗装工 A=258m <sup>2</sup>	(1)ウ 関係法令の改正に基づくため(消費税)	1回目
多治見土木事務所							平成26年5月2日	平成25年12月6日	平成26年5月31日	15,984,000	【久尻工区】施工延長 L=92.6m 排水施設工 PU型側溝工 L=113m 安全施設工 防護柵設置工 L=81m 低層遮音壁設置工 H=1.0m L=30m 舗装工 歩道舗装工 A=268m <sup>2</sup>	ガードパイプ設置工において土中建込を行っていたが、岩に当たり打ち込みが困難になったため岩削孔工を追加した。	2回目
多治見土木事務所							平成25年12月5日	平成25年12月5日	平成26年3月17日	12,915,000	木造建物A調査70m <sup>2</sup> 未満 9棟、木造建物A調査70m <sup>2</sup> 以上~130m <sup>2</sup> 未満 5棟 木造建物A調査130m <sup>2</sup> 以上~200m <sup>2</sup> 未満 2棟、非木造建物B調査(住宅等)200m <sup>2</sup> 未満 1棟 非木造建物B調査(倉庫等)200m <sup>2</sup> 未満 1棟、非木造建物C調査(倉庫等)200m <sup>2</sup> 未満 1棟 附帯工作物 住宅敷地A150m <sup>2</sup> 未満 10戸、居住者・動産・通損等積算 仮住居有り 7世帯、居住者・動産・通損等積算 仮住居無し 4世帯、残地移転要件検討 9権利者 仮住居・借家人補償積算 8世帯、営業調査B 法人3000万未満1営業所 6企業 消費税等調査(営業調査有) 6事業者	-	(当初)
多治見土木事務所	委建単第14-S5号	県単 地方特定道路整備事業(街路)物件調査	(都)新土岐津線 土岐市泉町久尻 地内	物件	(株)石田技術コンサルタンツ 岐阜支店	岐阜県可児市川合857-1	平成26年3月13日	平成25年12月5日	平成26年4月30日	13,994,640	木造建物A調査70m <sup>2</sup> 未満 13棟、木造建物A調査70m <sup>2</sup> 以上~130m <sup>2</sup> 未満 4棟 非木造建物B調査(倉庫等)200m <sup>2</sup> 未満 4棟 附帯工作物 住宅敷地A150m <sup>2</sup> 未満 3戸 残地移転要件検討 12権利者 営業調査B 法人3000万未満1営業所 0企業 営業調査A 個人営業 2事業所 消費税等調査(営業調査有) 2事業者	県単 地方特定道路整備事業(街路)3・3・5新土岐津線の計画により物件調査を行なったところ、当初予定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成25年12月5日付け委託契約に基づき変更契約を行う。	1回目
多治見土木事務所							平成26年4月15日	平成25年12月5日	平成26年7月30日	14,758,200	木造建物A調査70m <sup>2</sup> 未満 13棟、木造建物A調査70m <sup>2</sup> 以上~130m <sup>2</sup> 未満 4棟 非木造建物B調査(倉庫等)200m <sup>2</sup> 未満 4棟 附帯工作物 住宅敷地A150m <sup>2</sup> 未満 3戸 残地移転要件検討 13権利者 営業調査B 法人3000万未満1営業所 0企業 営業調査A 個人営業 2事業所 消費税等調査(営業調査有) 2事業者	県単 地方特定道路整備事業(街路)3・3・5新土岐津線の計画により物件調査を行なったところ、当初予定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成25年12月5日付け委託契約に基づき変更契約を行う。	2回目
多治見土木事務所							平成25年12月5日	平成25年12月5日	平成26年3月17日	14,175,000	木造建物A調査 70m <sup>2</sup> 未満 7棟、木造建物C調査 70m <sup>2</sup> 未満 3棟 非木造建物B調査(住宅等)200m <sup>2</sup> 未満 4棟、付帯工作物 住宅敷地A150m <sup>2</sup> 未満 12戸 居住者・動産・通損等積算 仮住居有り 8世帯、居住者・動産・通損等積算 仮住居無し 6世帯 仮住居・借家人補償積算 11世帯、残地移転要件検討 10権利者 営業調査B 法人3000万未満1営業所 1企業 消費税等調査(営業調査有) 5事業者 駐車場等の使用実態追加調査 300m <sup>2</sup> 未満 2回	-	(当初)

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
多治見土木事務所	委建単第14-S6号	県単 地方特定道路整備事業(街路) 物件調査	(都)新土岐津線 土岐市泉町久尻 地内	物件	(株)石田技術コンサルタント 岐阜支店	岐阜県可児市川合857-1	平成26年3月13日	平成25年12月5日	平成26年4月30日	15,544,440	木造建物A調査 70m2未満 7棟、木造建物C調査 70m2未満 非木造建物B調査(住宅等) 200m2未満 0棟 非木造建物A調査(住宅等) 400m2以上~600m2未満 1棟 付帯工作物 住宅敷地A150m2未満 4戸 残地移転要件検討 8権利者 営業調査B 法人3000万未満1営業所 2企業 消費税等調査(営業調査有)	県単 地方特定道路整備事業(街路)3・5・5新土岐津線の計画により物件調査を行なったところ、当初予定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成25年12月5日付け委託契約に基づき変更契約を行う。	1回目
多治見土木事務所							平成26年4月15日	平成25年12月5日	平成26年7月30日	16,296,120	木造建物A調査 70m2未満 7棟、木造建物C調査 70m2未満 2棟 非木造建物B調査(住宅等) 200m2未満 0棟 非木造建物A調査(住宅等) 400m2以上~600m2未満 1棟 付帯工作物 住宅敷地A150m2未満 4戸 残地移転要件検討 8権利者 営業調査B 法人3000万未満1営業所 2企業 消費税等調査(営業調査有)	県単 地方特定道路整備事業(街路)3・5・5新土岐津線の計画により物件調査を行なったところ、当初予定していた業務内容及び測量面積等に差異が生じたので、平成25年12月5日付け委託契約に基づき変更契約を行う。	2回目
多治見土木事務所							平成26年1月14日	平成26年1月14日	平成26年3月20日	36,225,000	池田アンダーパス道路排水設備工事 自家用発電設備 N=一式	-	(当初)
多治見土木事務所	工維第26-A139-8-2号	公共 道路災害防除施設費(交付金事業分)	一般県道 武並土岐多治見線 多治見市池田町 地内	電気	(株)大島電気工事	岐阜県土岐市鶴里町柿野2474	平成26年3月19日	平成26年1月14日	平成26年6月30日	37,260,000	池田アンダーパス道路排水設備工事 自家用発電設備 N=一式	(1)ウ 関係法令の改正に基づき(消費税)	1回目
多治見土木事務所							平成26年6月18日	平成26年1月14日	平成26年6月30日	37,373,400	池田アンダーパス道路排水設備工事 自家用発電設備 N=一式	現地調査の結果、既設基礎と新設基礎の一体化を図るための鉄筋工を追加したい。	2回目
多治見土木事務所							平成26年1月28日	平成26年1月28日	平成26年6月26日	20,952,000	81号 復旧延長L=14.0m 根継工(一法型)L=14.0m H=2.09m Vc=23m3 82号 復旧延長L=6.0m(左岸) コンクリートブロック張工 L=5.7m SL=5.9m 83号 復旧延長L=16.5m(左岸) コンクリートブロック積工 L=16.5m SL=4.5m 85号 復旧延長L=7.5m(左岸) 練石張工 L=7.5m SL=6.12m A=46m2 86号 復旧延長L=36.0m 帯工 N=1基 H=1.97m L=9.34m Vc=15m3 砂修工2号 コンクリートブロック積工 L=10.0m SL=4.05m A=41m2	-	(当初)
多治見土木事務所	工第25災81、82、83、85他号	公共 河川災害復旧事業、砂防設備災害復旧事業、県単 砂防修繕事業(債務)工事	庄内川水系 平園川、妻木川、肥田川、鍛冶ヶ入川、釜ノ洞川 土岐市下石町 他 地内	土木一式	(株)岡島建設	岐阜県土岐市昔木町1691-1	平成26年6月2日	平成26年1月28日	平成26年6月26日	19,753,200	81号 復旧延長L=14.0m 根継工(一法型)L=14.0m H=2.09m Vc=23m3 82号 復旧延長L=6.0m(左岸) コンクリートブロック張工 L=5.7m SL=5.9m 83号 復旧延長L=16.5m(左岸) コンクリートブロック積工 L=16.5m SL=4.5m 85号 復旧延長L=7.5m(左岸) 練石張工 L=7.5m SL=6.12m A=46m2 86号 復旧延長L=36.0m 帯工 N=1基 H=1.97m L=9.34m Vc=15m3 砂修工2号 コンクリートブロック積工 L=10.0m SL=4.05m A=41m2	現地詳細確認の結果に基づき仮設工の形状を変更したい。(変更事務処理要領第4(2)ク)	1回目
多治見土木事務所							平成26年1月16日	平成26年1月16日	平成26年3月20日	4,620,000	諏訪橋 拡幅詳細設計業務 N=一式 道路詳細設計 L=0.15km	-	(当初)
多治見土木事務所							平成26年3月19日	平成26年1月16日	平成26年8月31日	4,752,000	諏訪橋 拡幅詳細設計業務 N=一式 道路詳細設計 L=0.15km	(1)ウ 関係法令の改正に基づき(消費税)	1回目
多治見土木事務所	委建第26-A22-6号	公共 橋りょう補修費(交付金事業分)委託	一般県道 市之倉内津線 多治見市諏訪町神田 地内	道路	大日コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市数田南3-1-21	平成26年8月4日	平成26年1月16日	平成26年12月19日	5,826,600	諏訪橋 拡幅詳細設計業務 N=一式 道路詳細設計 L=0.15km 地質調査(ボーリング調査) N=1箇所	擁壁詳細設計に着手した結果、支持地盤の確認が必要になったため地質調査を追加したい。	2回目
多治見土木事務所							平成26年12月4日	平成26年1月16日	平成26年12月19日	5,640,840	諏訪橋 拡幅詳細設計業務 N=一式 道路詳細設計 L=0.15km 地質調査(ボーリング調査) N=1箇所	ボーリング調査を実施した結果、現況地質が想定と異なっていたため、変更したい。	3回目
多治見土木事務所							平成26年2月4日	平成26年2月4日	平成26年6月23日	6,253,200	復旧延長 L=16.2m(左岸) 練石積工 L=8.9m SL=3.8~3.9m A=34m2 小口止工 N=2基 V=2m3 根継工(一法型)L=6.7m H=1.71m V=5m3 工事用道路(敷砂利)W=3.0m L=86m 工事用道路(敷砂利)W=3.0m L=5m 大型土のうN=55袋	-	(当初)
多治見土木事務所	工第25災84号	公共 河川災害復旧事業(債務)工事	庄内川水系 佐々良木川 瑞浪市釜戸町 地内	土木一式	(有)加藤工務店	岐阜県瑞浪市陶町大川34	平成26年3月13日	平成26年2月4日	平成26年6月23日	6,415,200	復旧延長 L=16.2m(左岸) 練石積工 L=8.9m SL=3.8~3.9m A=34m2 小口止工 N=2基 V=2m3 根継工(一法型)L=6.7m H=1.71m V=5m3 工事用道路(敷砂利)W=3.0m L=86m 工事用道路(敷砂利)W=3.0m L=5m 大型土のうN=55袋	平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額を変更したいため。【要領第4(2)キ】	1回目

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
多治見土木事務所							平成26年6月2日	平成26年2月4日	平成26年6月23日	6,133,320	復旧延長 L=16.2m(左岸) 緑石積工 L=8.9m SL=4.2m A=37m <sup>2</sup> 小口止工 N=2基 V=2m <sup>3</sup> 根継工(一法型)L=6.7m H=1.71m V=5m <sup>3</sup> 工事用道路(敷砂利)W=3.0m L=86m 工事用道路(敷鉄板)W=3.0m L=5m 大型土のう N=55袋	岩盤線が当初想定より低い位置であったため、石積の法長を変更したい。【要領第4(2)ア】	2回目
多治見土木事務所							平成26年2月18日	平成26年2月18日	平成26年3月20日	29,295,000	施工延長 L=148m W=5.1(6.0)m 既設目地補修工 線導水 L=279m 防錆対策工 常温垂鉛メッキ工 A=416m <sup>2</sup> 止水シール工 L=382m 漏水対策工 水平補設置工 L=296m	—	(当初)
多治見土木事務所	工維第26-A213-2他号	公共 道路災害防除施設費(交付金事業分)他 工事	主要地方道 名古屋多治見線 多治見市市之倉町 地内	土木一式	(株)吉川組	岐阜県多治見市明和町2-50	平成26年3月19日	平成26年2月18日	平成26年8月16日	30,132,000	施工延長 L=148m W=5.1(6.0)m 既設目地補修工 線導水 L=279m 防錆対策工 常温垂鉛メッキ工 A=416m <sup>2</sup> 止水シール工 L=382m 漏水対策工 水平補設置工 L=296m	(1)ウ 関係法令の改正に基づくため(消費税)	1回目
多治見土木事務所							平成26年12月25日	平成26年2月18日	平成27年3月30日	30,456,000	施工延長 L=148m W=5.1(6.0)m 既設目地補修工 線導水 L=240m 防錆対策工 湿潤面防食塗装工 A=337m <sup>2</sup> 止水シール工 L=280m	現状の塗装面が湿潤状態であるため、湿潤面の防食塗料に変更し施工したい。	2回目
多治見土木事務所							平成27年3月17日	平成26年2月18日	平成27年3月30日	30,297,240	施工延長 L=148m W=5.1(6.0)m 既設目地補修工 線導水 L=235m 防錆対策工 湿潤面防食塗装工 A=330m <sup>2</sup> 止水シール工 L=268m	交通ピーク時を避けた施工を余儀なくされ、作業時間が制限されたため、諸経費を変更したい。 現地調査の結果、目地補修工や塗装工を変更したい。	3回目
多治見土木事務所							平成26年2月18日	平成26年2月18日	平成26年3月20日	18,165,000	生田橋 L=22.2m、W=5.1(6.1)m A1、A2橋台 落橋防止構造 N=一式 変位制限構造 N=一式 P1橋脚 落橋防止構造 N=一式 変位制限構造 N=一式	—	(当初)
多治見土木事務所	工維第26-A22-6他号	公共 橋りょう補修費(交付金事業分)他 工事	一般県道 武並土岐多治見線 多治見市生田町 地内	土木一式	(株)藤本組	岐阜県多治見市小田町5-1	平成26年3月19日	平成26年2月18日	平成26年8月21日	18,684,000	生田橋 L=22.2m、W=5.1(6.1)m A1、A2橋台 落橋防止構造 N=一式 変位制限構造 N=一式 P1橋脚 落橋防止構造 N=一式 変位制限構造 N=一式	(1)ウ 関係法令の改正に基づくため(消費税)	1回目
多治見土木事務所							平成26年8月11日	平成26年2月18日	平成26年8月21日	16,477,560	生田橋 L=22.2m、W=5.1(6.1)m A1、A2橋台 落橋防止構造 N=一式 変位制限構造 N=一式 P1橋脚 落橋防止構造 N=一式 変位制限構造 N=一式	既設橋台を計測したところ設計図書との差異があったため、再設計を行い、工事を実施したい。	2回目
多治見土木事務所							平成26年2月18日	平成26年2月18日	平成26年3月20日	16,485,000	上滝呂橋 L=33.0m W=7.0(10.3)m 車両用防護欄工 L=65.8m 高欄工 L=65.9m	—	(当初)
多治見土木事務所	工維単第安修-7-12号	県単 道路維持修繕費(暮らしの安全・安心確保対策費)工事	主要地方道 豊田多治見線 多治見市滝呂町 地内	と土工	井戸建設(株)	岐阜県多治見市昭和町32-4	平成26年3月19日	平成26年2月18日	平成26年6月30日	16,956,000	上滝呂橋 L=33.0m W=7.0(10.3)m 車両用防護欄工 L=65.8m 高欄工 L=65.9m	(1)ウ 関係法令の改正に基づくため(消費税)	1回目
多治見土木事務所							平成26年6月19日	平成26年2月18日	平成26年6月30日	18,113,760	上滝呂橋 L=33.0m W=7.0(10.3)m 車両用防護欄工 L=63.2m 高欄工 L=65.9m	伸縮装置撤去設置について、既設の切断は機能低下を招くため、既設施工目地までの範囲を増工したい。	2回目
多治見土木事務所							平成26年2月18日	平成26年2月18日	平成26年3月20日	14,175,000	大原橋 L=25.0m W=6.5(11.1)m 橋脚摩耗対策工 A=73m <sup>2</sup> 弁研橋 舗装工 A=600m <sup>2</sup>	—	(当初)
多治見土木事務所	工維単第橋修-7-3他号	県単 橋りょう維持修繕指定修繕費(一般)他 工事	一般県道 武並土岐多治見線 多治見市前畑町 地内	土木一式	丸栄工業(株)	岐阜県多治見市池田町1-48	平成26年3月19日	平成26年2月18日	平成26年6月30日	14,580,000	大原橋 L=25.0m W=6.5(11.1)m 橋脚摩耗対策工 A=73m <sup>2</sup> 弁研橋 舗装工 A=600m <sup>2</sup>	(1)ウ 関係法令の改正に基づくため(消費税)	1回目
多治見土木事務所							平成26年6月19日	平成26年2月18日	平成26年6月30日	15,583,320	大原橋 L=25.0m W=6.5(11.1)m 橋脚摩耗対策工 A=72m <sup>2</sup> 弁研橋 舗装工 A=362m <sup>2</sup>	公安委員会との現地立会いによる再協議の結果、交差点内のカラー舗装による安全対策について変更したい。	2回目
多治見土木事務所							平成26年2月25日	平成26年2月25日	平成26年3月20日	14,280,000	落石対策工 L=287.6m W=6.0(9.0)m 落石防護柵設置工 L=13.6m 堆積土砂除去工 V=30m <sup>3</sup> 植生基材吹付工 A=120m <sup>2</sup> 落石防護柵補修工 L=244m	—	(当初)
多治見土木事務所	工維第26-A139-8他号	公共 道路災害防除施設費(交付金事業分)他	一般県道 下石笠原市之倉線 多治見市笠原町 地内	土木一式	松本建設(株)	岐阜県多治見市笠原町1919-6	平成26年3月19日	平成26年2月25日	平成26年8月23日	14,870,520	落石対策工 L=287.6m W=6.0(9.0)m 落石防護柵設置工 L=13.6m 堆積土砂除去工 V=30m <sup>3</sup> 植生基材吹付工 A=120m <sup>2</sup> 落石防護柵補修工 L=244m	(1)ウ 関係法令の改正に基づくため(消費税)	1回目

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
多治見土木事務所							平成26年9月2日	平成26年2月25日	平成26年9月6日	15,701,040	落石対策工 L=170.0m W=6.0(9.0)m 落石防護柵設置工 L=23.0m 堆積土砂除去工 V=10m <sup>3</sup> 落石防護柵補修工 L=147m	地下埋設物が支障となったため、工法を変更したい。	2回目
多治見土木事務所	工維第26-A448、工維里第現構番6号	公共交通安全施設等整備事業費(国補正分)(翌債)他 工事	一般県道 武並土岐多治見線 土岐市土岐津町土岐口 地内	土木一式	館林建設(株)	岐阜県土岐市土岐津町土岐口1956	平成26年3月25日	平成26年3月25日	平成26年9月30日	14,796,000	施工延長 L=153m W=5.5(8.0)m 排水施設工 自由勾配側溝工 L=123m 舗装工 排水性舗装 A=104m <sup>2</sup> 歩道舗装 A=233m <sup>2</sup> 安全施設工 歩車境フロック工 L=152m 防護柵工 カート'ハ'イフ L=123m	—	(当初)
多治見土木事務所							平成26年9月2日	平成26年3月25日	平成26年9月30日	16,167,600	施工延長 L=153m W=5.5(8.0)m 排水施設工 自由勾配側溝工 L=122m 舗装工 排水性舗装 A=216m <sup>2</sup> 歩道舗装 A=223m <sup>2</sup> 安全施設工 歩車境フロック工 L=145m 防護柵工 カート'ハ'イフ L=88m	公安委員会及び工区に隣接する土岐津小学校との協議により交通誘導員を増工したい。	1回目
多治見土木事務所	工第公河1-河修工5号	公共 広域河川改修(翌債)工事	庄内川水系 庄内川(土岐川) 瑞浪市松ヶ瀬町地内	土木一式	(株)柴田土木	岐阜県瑞浪市西小田町1-203	平成26年3月18日	平成26年3月18日	平成26年6月15日	14,688,000	施工延長 L=35m 多自然護岸工 L=35m、A=240m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	—	(当初)
多治見土木事務所							平成26年3月20日	平成26年3月18日	平成26年6月15日	15,000,120	施工延長 L=35m 多自然護岸工 L=35m、A=240m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	*安全対策として交通整理員を計上したいため。【要領第4(1)エ】	1回目
多治見土木事務所							平成26年6月2日	平成26年3月18日	平成26年6月15日	16,494,840	施工延長 L=40m 多自然護岸工 L=40m、A=289m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	先行工事との間の未施工区間について増工し、本工区間を完了したい。【要領第4(1)カ】	2回目
多治見土木事務所	工第公河1-1-2号	公共 広域河川改修(翌債)工事	庄内川水系 庄内川(土岐川) 瑞浪市土岐町地内	土木一式	木村建材(株)	岐阜県瑞浪市小田町2-199-1	平成26年3月25日	平成26年3月25日	平成27年3月20日	65,556,000	施工延長 L=346m 盛土工 L=161m V=690m <sup>3</sup> 護岸工 L=210m SL=4.9~6.3m A=1,170m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	—	(当初)
多治見土木事務所							平成27年2月16日	平成26年3月25日	平成27年3月20日	70,000,200	施工延長 L=300m 盛土工 L=100m V=900m <sup>3</sup> 護岸工 L=176m SL=4.64~6.23m A=993m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	伐採処分費を現状に合わせて変更したい。【第4(2)ク】	1回目
多治見土木事務所	工第25災87号	公共 地すべり防止施設災害復旧事業(債務)工事	小里地すべり防止区域 瑞浪市稲津町小里 地内	土木一式	瑞明建設(有)	岐阜県瑞浪市薬師町5-6	平成26年3月18日	平成26年3月18日	平成26年12月2日	30,510,000	復旧延長 L=89.7m W=10.0m 盛土工 V=1,270m <sup>3</sup> 崩土除去工 V=150m <sup>3</sup> 縦排水路工(1)L=23.7m 縦排水路工(2)L=58.5m 地下排水工(1)L=38.0m 集水樹工 N=6ヶ所 コルゲートフリューム撤去 L=83.2m コンクリート構造物撤去 V=7m <sup>3</sup> 仮設道路工 N=1式	—	(当初)
多治見土木事務所							平成26年10月30日	平成26年3月18日	平成26年12月2日	28,590,840	復旧延長 L=93.7m W=10.0m 盛土工 V=1,460m <sup>3</sup> 崩土除去工 V=260m <sup>3</sup> 縦排水路工(1)L=21.4m 縦排水路工(2)L=61.0m 地下排水工(1)L=38.0m 集水樹工 N=6ヶ所 コルゲートフリューム撤去 L=83.2m コンクリート構造物撤去 V=12m <sup>3</sup> 仮設道路工 N=1式	*仮設道路の設置位置について地元調整結果を踏まえ変更したい【要領第4(1)オ】	2回目
多治見土木事務所	工建第H18-A9-1号	公共 社会資本整備総合交付金(道路改築)緊急経済対策分(翌債)工事	主要地方道 土岐可児線土岐市 泉町 久尻	土木一式	小島土木(株)	岐阜県土岐市土岐津町土岐口1808-1	平成26年3月25日	平成26年3月25日	平成27年3月20日	79,812,000	道路改良工(登坂車線設置工事)二期工事(土工まで) 施工延長L=348m W=6.0m(9.75m) 切土工 V=23,270m <sup>3</sup> 盛土工 V=80m <sup>3</sup> 排水設備工 集水樹工 N=5基 小段排水工 L=130m 構造物撤去工 N=1式 支障移転工 N=1式	—	(当初)
多治見土木事務所							平成27年3月3日	平成26年3月25日	平成27年3月20日	84,115,800	道路改良工(登坂車線設置工事)二期工事(土工まで) 施工延長L=375m W=6.0m(9.75m) 切土工 V=22,770m <sup>3</sup> 盛土工 V=0m <sup>3</sup> 排水設備工 集水樹工 N=4基 小段排水工 L=136m 構造物撤去工 N=1式 支障移転工 N=1式	【(2)発注時に確認が困難な要因によるもの、才建設発注士の処理方法の変更による場合】 発生土処分先を土岐市と調整ができたため、土砂搬出先を変更したい。	1回目

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
多治見土木事務所	工建第H1-A137-1号	公共 社会資本整備総合交付金(道路改築)緊急経済対策分(翌償)工事	一般国道 248号多治見市 大藪町	土木一式	(株)吉川組	岐阜県多治見市明和町2-50	平成26年3月25日	平成26年3月25日	平成26年10月15日	66,312,000	国道248号 大針拡幅(2期線) 4工区 施工延長 L=280m 幅員 W=7.0m[14.0(26.0)m] 施工範囲 No.370~No.384 土工 機械掘削 V=7.400m3、路体盛土 V=3.600m3、路床盛土 V=2.140m3 車道舗装工 基層工(再生粗粒度As) A=2.340m2(No.370~) 上層路盤工(再生瀝青安定処理) A=2.340m2( " ) 下層路盤工(再生砕石RC-40) A=1.980m2(No.372~)	-	(当初)
多治見土木事務所							平成26年10月1日	平成26年3月25日	平成26年10月15日	69,999,120	国道248号 大針拡幅(2期線) 4工区 施工延長 L=320m 幅員 W=7.0m[14.0(26.0)m] 施工範囲 No.370~No.386 土工 機械掘削 V=8.300m3、路体盛土 V=4.000m3、路床盛土 V=1.100m3 車道舗装工 基層工(再生粗粒度As) A=1.750m2(No.370~No.380) 上層路盤工(再生瀝青安定処理) A=1.750m2( " ) 下層路盤工(再生砕石RC-40) A=1.400m2(No.372~No.380)	【(2)発注時に確認が困難な要因によるもの、ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合】 起工測量結果に基づき、施工範囲及び掘削工・舗装工等の数量を変更したい。	1回目
多治見土木事務所	工維第26-A22-8号	公共 橋りょう補修費(国補正分)(翌償)	一般県道 武並土岐多治見線 多治見市生田町 地内	土木一式	(株)藤本組	岐阜県多治見市小田町5-1	平成26年3月25日	平成26年3月25日	平成27年3月19日	34,344,000	生田橋 L=22.2m、W=5.5(6.1)m P1橋脚 橋脚補強工 N= 一式	-	(当初)
多治見土木事務所							平成26年12月18日	平成26年3月25日	平成27年3月19日	29,557,440	生田橋 L=22.2m、W=5.5(6.1)m P1橋脚 橋脚補強工 N= 一式	既設橋脚の掘入れを試掘し確認した結果により、河川協議の施工条件が変更となったため。	1回目
多治見土木事務所							平成27年3月17日	平成26年3月25日	平成27年3月30日	28,878,120	生田橋 L=22.2m、W=5.5(6.1)m P1橋脚 橋脚補強工 N= 一式	既設橋脚の掘入れを確認し橋脚耐震補強工を再検討した結果により工法を変更したい。	3回目