

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関: 特別支援教育課

発注機関	工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間(自)	施工(履行)期間(至)	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
特別支援教育課	教特工第25-1号	希望が丘学園他整備工事	岐阜市麓山地区	土木一式	(株)市川工務店	岐阜市鹿島町6丁目27番地	平成25年5月29日	平成25年5月29日	平成26年3月20日	178,605,000	・施工範囲 A=18,342m <sup>2</sup> ・造成工事N=1式 ・舗道拡幅工事(清水向井線) N=1式 ・通路用函渠工 N=1式	-	(当初)
							平成25年6月21日	平成25年5月29日	平成26年3月20日	181,318,200	・施工範囲 A=18,342m <sup>2</sup> ・造成工事N=1式 ・舗道拡幅工事(清水向井線) N=1式 ・通路用函渠工 N=1式	労務費変動により増額	1回目
							平成26年2月13日	平成25年5月29日	平成26年3月20日	189,094,500	・施工範囲 A=18,342m <sup>2</sup> ・造成工事N=1式 ・舗道拡幅工事(清水向井線) N=1式 ・通路用函渠工 N=1式	1 労務費単価の上昇による増額 2 井戸調査に係る委託事業による増額 3 可変側溝のグレーチング仕様の変更による増額 4 清水向井線の第1期造成工事東端の排水工事の変更による減額 5 調整池工安定処理セメント系固化工材の添加量の変更による減額	2回目