

発注機関	工事委託番号	工事業務名	施工場所	工事業務種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工履行期間自	施工履行期間至	契約金額円	工事業務概要	変更理由	変更回数
東濃農林事務所	東治第25 10号	公共復旧治山事業(小松ヶ洞3)地区工事	瑞浪市稲津町萩原小松ヶ洞(上平川)	土木一式	(株)西尾建設	岐阜県瑞浪市稲津町小里787-1	平成26年3月18日	平成26年3月18日	平成26年10月13日	47,682,000	No.1床固工(生コ)L=16.5m、H=5.0m、B=2.0m、V=164.9m ³ No.2床固工(生コ)L=14.0m、H=4.0m、B=2.0m、V=116.6m ³ No.3床固工(生コ)L=15.5m、H=4.5m、B=2.0m、V=141.5m ³ No.1谷止工(生コ)L=21.5m、H=7.0m、B=2.0m、V=292.2m ³ No.2谷止工(生コ)L=19.0m、H=4.0m、B=2.0m、V=154.9m ³ No.3谷止工(生コ)L=16.0m、H=4.5m、B=2.0m、V=149.3m ³	—	(当初)
東濃農林事務所							平成26年10月1日	平成26年3月18日	平成26年12月10日	52,944,840	No.1床固工(生コ)L=16.5m、H=5.0m、B=2.0m、V=164.9m ³ No.2床固工(生コ)L=14.0m、H=4.0m、B=2.0m、V=116.6m ³ No.3床固工(生コ)L=15.5m、H=4.5m、B=2.0m、V=141.5m ³ No.1谷止工(生コ)L=23.5m、H=7.0m、B=2.0m、V=343.0m ³ No.2谷止工(生コ)L=19.0m、H=4.0m、B=2.0m、V=154.9m ³ No.3谷止工(生コ)L=16.0m、H=4.5m、B=2.0m、V=149.3m ³	床掘の結果、一部崩壊したため、No.1谷止工構造の変更及び袖囲ブロックの増	1回目
東濃農林事務所							平成26年11月25日	平成26年3月18日	平成26年12月10日	52,971,840	No.1床固工(生コ)L=16.5m、H=5.0m、B=2.0m、V=164.9m ³ No.2床固工(生コ)L=14.0m、H=4.0m、B=2.0m、V=116.6m ³ No.3床固工(生コ)L=15.5m、H=4.5m、B=2.0m、V=141.5m ³ No.1谷止工(生コ)L=23.5m、H=7.0m、B=2.0m、V=343.0m ³ No.2谷止工(生コ)L=19.0m、H=4.0m、B=2.0m、V=154.9m ³ No.3谷止工(生コ)L=16.0m、H=4.5m、B=2.0m、V=149.3m ³	No.2谷止工の袖囲ブロックの増	2回目
東濃農林事務所	東治第25 11号	公共復旧治山事業(東山)地区工事	土岐市妻木町東山	土木一式	(株)岡島建設	岐阜県土岐市曾木町1691-1	平成26年3月6日	平成26年3月6日	平成26年8月27日	40,608,000	谷止工4基 V=755.6m ³ No.1谷止工(生コ)L=27.5m、H=4.5m、V=223.5m ³ No.2谷止工(生コ)L=22.0m、H=4.5m、V=151.6m ³ No.3谷止工(生コ)L=20.0m、H=6.0m、V=190.6m ³ No.4谷止工(生コ)L=19.0m、H=6.0m、V=189.9m ³	—	(当初)
東濃農林事務所							平成26年11月11日	平成26年3月6日	平成26年11月28日	40,701,960	谷止工4基 V=755.6m ³ No.1谷止工(生コ)L=27.5m、H=4.5m、V=222.8m ³ No.2谷止工(生コ)L=22.0m、H=4.5m、V=151.6m ³ No.3谷止工(生コ)L=20.0m、H=6.0m、V=190.6m ³ No.4谷止工(生コ)L=19.0m、H=6.0m、V=189.9m ³	掘削土処理のため丸太筋工を追加する。	2回目