

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：可茂事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第2-B2-K-1号	公共 地域自主戦略交付金(基盤創造交付金)	木曾川水系 飯田川加茂郡 川辺町 下飯田	土木一式工事	(株)小栗建設	岐阜県加茂郡川辺町比久見1589	平成23年 9月 9日	平成23年 9月 9日 ~ 平成24年 3月 6日	28,770,000	施工延長 L=120.0m 護岸工 練石積工(右岸)L=88.3m A=316m2 (左岸)L=21.0m A=77m2 カゴマット工(左岸)L=38.5m A=135m2 階段工 N=1式	-	(当初)
						平成24年 3月 23日	平成23年 9月 9日 ~ 平成24年 5月 30日	30,805,950	施工延長 L=120.0m 護岸工 練石積工(右岸)L=88.3m A=316m2 (左岸)L=16.7m A=63m2 カゴマット工(左岸)L=38.5m A=135m2 階段工 N=1式	町道舗装工の実施、工期の延期	3回目
						平成24年 6月 29日	平成23年 9月 9日 ~ 平成24年 7月 20日	31,634,400	施工延長 L=125.3m 護岸工 練石積工(右岸)L=84.7m A=303m2 (左岸)L=16.7m A=60m2 カゴマット工(左岸)L=38.5m A=135m2 階段工 N=1式	近接工事による諸経費の合算、擦り付け部分の仮設工の増工	6回目
第H23災173号	公共 河川災害復旧	木曾川水系 甘屋川美濃加茂市 三和町 甘屋 地内	土木一式工事	(株)大貴	岐阜県美濃加茂市西町7丁目176番地	平成23年11月 7日	平成23年11月 7日 ~ 平成24年 3月 15日	12,600,000	復旧延長 L=69.7m(右岸6.3m 左岸69.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=75.7m SL=3.0~4.0m A=233m2 小口止工 N=1箇所 舗装工 A=9m2 大型土のう工 N=12袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工 L=90m 工用道路工(W=4.0m) N=1式	-	(当初)
						平成24年 5月 1日	平成23年11月 7日 ~ 平成24年 5月 10日	12,737,550	復旧延長 L=69.7m(右岸6.3m 左岸69.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=76.7m SL=3.0~4.0m A=237m2 小口止工 N=1箇所 舗装工 A=9m2 大型土のう工 N=12袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工 L=90m 工用道路工(W=4.0m) N=1式	起工測量に基づき、コンクリートブロック積工の延長を変更したい。	2回目
第K河公地1-K河単改50-1号	公共 地域自主戦略交付金(地域自立・活性化)・県単河川局部改良	木曾川水系 深渡川美濃加茂市下米田町西脇 地内	土木一式工事	(株)友進道路	岐阜県美濃加茂市山之上新町1384	平成23年12月 9日	平成23年12月 9日 ~ 平成24年 3月 20日	42,924,000	施工延長 L=16.7m(右岸L=13.7m 左岸L=16.7m) 護岸工 大型ブロック積工 (右岸)L=13.7m A=80m2 SL=5.9m~6.1m (左岸)L=16.7m A=112m2 SL=6.1m 護床工 根固めブロック(1.0t)N=5個 防護柵工 ガードレール工L=14.0m 仮設工 N=1式	-	(当初)
						平成24年 3月 16日	平成23年12月 9日 ~ 平成24年 7月 31日	52,271,100	施工延長 L=17.6m(右岸L=17.6m 左岸L=17.6m) 護岸工 大型ブロック積工 (右岸)L=17.6m A=90m2 SL=5.9m~6.1m (左岸)L=17.6m A=120m2 SL=6.1m 護床工 根固めブロック(1.0t)N=5個 防護柵工 ガードレール工L=14.0m 仮設工 N=1式	地元配慮に伴う施工範囲の延長	2回目
						平成24年 6月 26日	平成23年12月 9日 ~ 平成24年 7月 31日	47,788,650	施工延長 L=17.6m(右岸L=17.6m 左岸L=17.6m) 護岸工 大型ブロック積工 (右岸)L=17.6m A=104m2 SL=5.9m~6.1m (左岸)L=17.6m A=120m2 SL=6.1m 護床工 根固めブロック(1.0t)N=5個 防護柵工 ガードレール工L=14.0m 仮設工 N=1式	仮設の変更	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第道改-12号	県単 道路新設改良	一般国道 256号 加茂郡 白川町 上佐見	舗装工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5739	平成23年12月5日	平成23年12月5日 ~ 平成24年3月19日	13,335,000	施工延長 L=303m W=5.5(9.25)m 舗装工 車道舗装 表層(As舗装 t=50mm) A=1980m ² 上層路盤(M-30 t=100mm) A=1980m ² 歩道舗装 表層(As舗装 t=30mm) A=507m ² 路盤(RC-30 t=100mm) A=518m ² 排水工 PU2-300×300 L=63m 付属施設工 歩車道境界ブロック L=63m	-	(当初)
						平成24年7月17日	平成23年12月5日 ~ 平成24年7月31日	16,638,300	施工延長 L=303m W=5.5(9.25)m 舗装工 車道舗装 表層(As舗装 t=50mm) A=1980m ² 上層路盤(M-30 t=100mm) A=1980m ² 歩道舗装 表層(As舗装 t=30mm) A=507m ² 路盤(RC-30 t=100mm) A=518m ² 排水工 PU2-300×300 L=90m PU3-300×300 L=78m 付属施設工 歩車道境界ブロック L=288m	本施工延長を一括で二車線供用するために、排水工及び歩車道境界ブロックを増工したい。	3回目
第H23災249号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 津保川 加茂郡 富加町 滝田地内	土木一式工事	(株)半布里産業	岐阜県加茂郡富加町羽生502-1	平成24年1月23日	平成24年1月23日 ~ 平成24年6月20日	22,575,000	復旧延長L=39.8m(左岸L=39.8m) コンクリートブロック張り(植生に配慮) L=21.9m SL=4.7~10.8m A=205m ² 樋管工 N=1式 根固ブロック(2t) N=75個 工事用道路工(W=4.0m) L=94.4m 締切排水工 N=1箇所	-	(当初)
						平成24年6月6日	平成24年1月23日 ~ 平成24年6月20日	23,576,700	復旧延長L=39.8m(左岸L=39.8m) コンクリートブロック張り(植生に配慮) L=22.4m SL=4.7~10.8m A=205m ² 樋管工 N=1式 根固ブロック(2t) N=75個 工事用道路工(W=4.0m) L=94.4m 締切排水工 N=1箇所	工事用道路残土について、根固ブロックの間詰等へ流用したい。	1回目
第H23災482号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 柿反川 加茂郡 白川町 黒川2	土木一式工事	(株)林建設	岐阜県加茂郡白川町黒川494	平成24年1月30日	平成24年1月30日 ~ 平成24年5月13日	6,930,000	復旧延長 L=28.3m(右岸L=28.3m) 根継工 L=28.3m H=1.9~2.3m V=29m ³ 根固工(0.5t) N=7個 工事用道路(W=3.0m) L=32m 締切排水工 N=2箇所 大型土のう工 N=108袋	-	(当初)
						平成24年4月10日	平成24年1月30日 ~ 平成24年5月13日	7,028,700	復旧延長 L=28.3m(右岸L=28.3m) 根継工 L=28.3m H=1.9~2.3m V=29m ³ 根固工(0.5t) N=7個 工事用道路(W=3.0m) L=32m 締切排水工 N=2箇所 大型土のう工 N=108袋	根継工施工箇所にて、既設構造物が確認されたため、コンクリート処理施設に搬出したい。	1回目
第H23災456号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 姫川 可児市 下切1	土木一式工事	吉田建設(株)	岐阜県可児市今渡1852	平成24年1月30日	平成24年1月30日 ~ 平成24年5月18日	8,061,900	復旧延長 L=58.0m(右岸L=43.0m 左岸L=35.0m) 根継工(一法型) L=78.0m H=1.3~1.9m V=65m ³ 工事用道路(W=4.0m) L=82m 掛樋工(φ600) L=128m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=30袋	-	(当初)
						平成24年4月25日	平成24年1月30日 ~ 平成24年5月18日	7,936,950	復旧延長 L=58.0m(右岸L=43.0m 左岸L=35.0m) 根継工(一法型) L=78.0m H=1.3~1.9m V=65m ³ 工事用道路(W=4.0m) L=82m 掛樋工(φ600) L=128m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=30袋	残土処理地について、変更したい。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第H23災254号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 比衣川 可見郡 御嵩町 伏見	土木一式工事	(株)國本起業	岐阜県可見郡御嵩町古屋敷543番地1	平成24年 1月30日	平成24年 1月30日 ~ 平成24年 6月 7日	12,201,000	復旧延長 L=57.2m(右岸L=57.2m 左岸L=13.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=57.2m SL=0~3.6m A=174m ² ふとんかご N=1枚 工事用道路工(W=3.5m) L=80m 掛樋工(φ 800) L=90m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=6袋	-	(当初)
						平成24年 5月17日	平成24年 1月30日 ~ 平成24年 6月 7日	12,400,500	復旧延長 L=57.2m(右岸L=57.2m 左岸L=13.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=57.2m SL=0~3.6m A=174m ² ふとんかご N=1枚 工事用道路工(W=3.5m) L=80m 掛樋工(φ 800) L=90m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=6袋	残土処理地を調整結果に基づき変更したい。	1回目
第H23災306・334他4号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 白川 大明神川 加茂郡 東白川村 越原	土木一式工事	(株)立保土木	岐阜県加茂郡東白川村越原1351番地	平成24年 1月30日	平成24年 1月30日 ~ 平成24年 8月 1日	43,575,000	306号 復旧延長 L=43.0m 練石積工 L=42.4m SL=7.6m A=320m ² 307号 復旧延長 L=25.0m 練石積工 L=24.4m SL=6.7m A=164m ² 308号 復旧延長 L=36.0m 根継工(腰掛型)L=36.0m H=2.2~3.1mV=54m ³ 334号 復旧延長 L=29.0m 練石積工 L=28.4m SL=0.6~5.3m A=58m ² 335号 復旧延長 L=49.0m ブロック積工 L=46.6m A=185m ² 336号 復旧延長 L=10.0m 練石積工 L=9.4m SL=4.9m A=46m ²	-	(当初)
						平成25年 1月15日	平成24年 1月30日 ~ 平成25年 1月31日	43,416,450	306号 復旧延長 L=43.0m 練石積工 L=42.4m SL=7.0m A=295m ² 307号 復旧延長 L=25.0m 練石積工 L=24.4m SL=6.2m A=150m ² 308号 復旧延長 L=36.0m 根継工(腰掛型)L=36.0m H=2.2~3.1mV=54m ³ 334号 復旧延長 L=29.0m 練石積工 L=28.4m SL=0.6~5.3m A=58m ² 335号 復旧延長 L=47.5m ブロック積工 L=45.0m SL=3.9~4.5m A=179m ² 336号 復旧延長 L=10.0m 練石積工 L=9.4m SL=4.9m A=46m ²	推定岩盤線の変更による	3回目
第H23災445・449号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 白川 加茂郡 白川町 和泉4・中川	土木一式工事	大脇建設(株)	岐阜県加茂郡白川町河岐502番地の1	平成24年 1月30日	平成24年 1月30日 ~ 平成24年 7月22日	29,190,000	(445号 和泉4) 復旧延長 L=48.0m(右岸 L=48.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=47.7m SL=4.8~5.1m A=236m ² 小口止工 N=1箇所 工事用道路 L=66m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工(φ 1000) L=9m (449号 中川) 復旧延長 L=31.5m(右岸L=31.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=31.5m SL=6.9~7.9m A=234m ² 工事用道路 L=59m 大型土のう工 N=93袋	-	(当初)
						平成24年 7月 5日	平成24年 1月30日 ~ 平成24年 7月22日	29,301,300	(445号 和泉4) 復旧延長 L=48.0m(右岸 L=48.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=47.7m SL=4.8~5.1m A=236m ² 小口止工 N=1箇所 工事用道路 L=66m 大型土のう工 N=2袋 掛樋工(φ 1000) L=9m (449号 中川) 復旧延長 L=31.5m(右岸L=31.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=30.5m SL=6.9~7.9m A=234m ² 工事用道路 L=59m 大型土のう工 N=93袋	残土処分地の変更。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第H23災313、450号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 白川加茂郡 東白川村 五加	土木一式工事	丸登建設(株)	岐阜県加茂郡東白川村神土2667-1	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 8月 8日	46,515,000	(313号)復旧延長 L=57.0m(右岸L=57.0m) 練石積工 L=55.3m SL=7.4m A=408m2 小口止 N=2基 縦溝工 N=1基 すりつけ工 A=22m2 (450号)復旧延長 L=55.6m(右岸L=55.6m) 練石積工 L=20.8m SL=5.4~7.8m A=148m2 根継工(腰掛型) L=28.0m H=3.7m V=58m3 大型ブロック積工 L=8.0m SL=7.8m A=63m2	-	(当初)
						平成25年 1月 21日	平成24年 2月 6日 ~ 平成25年 2月 8日	47,792,850	(313号)復旧延長 L=57.0m(右岸L=57.0m) 練石積工 L=55.3m SL=7.8m A=433m2 小口止 N=2基 縦溝工 N=1基 すりつけ工 A=18m2 (450号)復旧延長 L=55.6m(右岸L=55.6m) 練石積工 L=20.8m SL=5.4~7.8m A=149m2 根継工(腰掛型) L=28.0m H=3.7m V=58m3 大型ブロック積工 L=8.0m SL=7.8m A=63m2	推定岩盤線の変更による	4回目
第H23災304、305、314号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 白川・西洞川 加茂郡 東白川村 神土	土木一式工事	(有)新田建設	岐阜県加茂郡東白川村神土4548番地の5	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 7月 4日	22,930,950	(304号)復旧延長 L=9.0m(左岸 L=9.0m) 練石積工 L=8.4m SL=5.1m A=43m2 小口止 N=2基 (305号)復旧延長 L=51.0m(左岸 L=51.0m) 練石積工 L=49.2m SL=0.3~3.8m A=122m2 小口止 N=6基 (314号)復旧延長 L=41.0m(右岸 L=41.0m) 練石積工 L=39.8m SL=5.4~7.0m A=254m2 小口止 N=1基	-	(当初)
						平成24年 6月 20日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 7月 4日	23,747,850	(304号)復旧延長 L=9.0m(左岸 L=9.0m) 練石積工 L=8.4m SL=5.1m A=43m2 小口止 N=2基 (305号)復旧延長 L=51.0m(左岸 L=51.0m) 練石積工 L=49.2m SL=0.3~3.8m A=114m2 小口止 N=6基 (314号)復旧延長 L=41.0m(右岸 L=41.0m) 練石積工 L=39.8m SL=5.8~7.4m A=276m2 小口止 N=1基	東白川村との協議により残土処理場を変更したい。	1回目
第H23災517号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 大久後川 可児郡 御嵩町 大久後	土木一式工事	(株)平和興業	岐阜県可児郡御嵩町上恵土185-5	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 6月 24日	16,923,900	復旧延長 L=107.9m(右岸L=92.2m 左岸L=30.9m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=91.0m SL=2.6~3.6m A=277m2 左岸 L=28.5m SL=2.8~4.4m A=95m2 小口止工 N=12箇所 すり付け工(練石積) A=34m2 工事用道路(W=3.0m) L=220m	-	(当初)
						平成24年 6月 15日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 6月 24日	17,218,950	復旧延長 L=107.9m(右岸L=92.2m 左岸L=30.9m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=92.8m SL=2.6~3.6m A=281m2 左岸 L=28.5m SL=2.8~4.4m A=90m2 小口止工 N=12箇所 すり付け工(練石積) A=32m2 工事用道路(W=3.0m) L=220m	残土処分地の変更	1回目
第H23災521号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 河原小屋谷川 加茂郡 白川町 三川	土木一式工事	(株)林建設	岐阜県加茂郡白川町黒川494	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 5月 25日	7,266,000	復旧延長 L=26.0m(右岸L=26.0m 左岸L=14.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=14.0m SL=3.9~4.7m A=64m2 左岸 L=4.7m SL=4.0m A=19m2 根継工(一法型) 右岸L=4.7m H=1.3m V=3m3 工事用道路(W=3.0m) L=77m 掛樋工(φ 900) L=32m	-	(当初)
						平成24年 5月 7日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 5月 25日	6,591,900	復旧延長 L=26.0m(右岸L=26.0m 左岸L=14.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=13.2m SL=4.2~5.0m A=62m2 左岸 L=4.7m SL=4.0m A=19m2 根継工(一法型) 右岸L=4.7m H=1.3m V=3m3 工事用道路(W=3.0m) L=77m 掛樋工(φ 900) L=32m	起工測量に基づき、施工数量を変更したい。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第H23災253・330外3箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 中郷川 可児市 久々利・羽崎3・羽崎4・羽崎5・羽崎6	土木一式工事	小林工業(株)	岐阜県可児市土田2060番地	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 7月 29日	34,965,000	253号 復旧延長 L=16.3mコンクリートブロック張工 SL=4.5m A=73m2 330号 復旧延長 L=48.0mコンクリートブロック張工 SL=4.9m A=234m2 331号 復旧延長 L=77.0mコンクリートブロック張工 SL=5.0~5.2m A=394m2 459号 復旧延長 L=38.2mコンクリートブロック張工 SL=4.5m A=172m2 460号 復旧延長 L= 7.5mコンクリートブロック張工 SL=4.5m A=34m2	-	(当初)
						平成24年12月 7日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年12月 25日	34,731,900	253号 復旧延長 L=16.3mコンクリートブロック張工 SL=4.5m A=73m2 330号 復旧延長 L=48.0mコンクリートブロック張工 SL=4.9m A=234m2 331号 復旧延長 L=77.0mコンクリートブロック張工 SL=5.0~5.2m A=394m2 459号 復旧延長 L=38.2mコンクリートブロック張工 SL=4.5m A=172m2 460号 復旧延長 L= 7.5mコンクリートブロック張工 SL=4.5m A=34m2	残土処分地の変更。	3回目
第H23災452号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 矢戸川 可児市 矢戸2	土木一式工事	(株)山岡興業	岐阜県可児市土田5036	平成24年 2月 3日	平成24年 2月 3日 ~ 平成24年 5月 7日	3,517,500	施工延長 L=11.5m(右岸 L=11.5m) 護岸工 コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=10.8m SL=4.2m A=45m2 植生工 張芝工 A=11m2 仮設工 工事用道路(W=3.0m) L=28m 工事用道路(W=4.0m) L=35m 掛樋工(φ 600) L=16m	-	(当初)
						平成24年 4月 27日	平成24年 2月 3日 ~ 平成24年 5月 7日	3,245,550	施工延長 L=11.5m(右岸 L=11.5m) 護岸工 コンクリートブロック積工(植生に配慮)右岸L=10.8m SL=4.2m A=43m2 植生工 張芝工 A=10m2 仮設工 工事用道路(W=3.0m) L=28m 工事用道路(W=4.0m) L=35m 掛樋工(φ 600) L=16m	起工測量の結果、施工延長を変更したい	1回目
第H23災329号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 中郷川 可児市 羽崎2	土木一式工事	中部クリーン(株)	岐阜県可児市広見在原518	平成24年 2月 3日	平成24年 2月 3日 ~ 平成24年 5月 7日	4,327,050	329号 復旧延長L=31.5m(右岸L=2.5m 左岸L=29.0m) コンクリートブロック張工(植生に配慮) 右岸L=2.2m SL=5.4~5.5m A=12m2 左岸L=4.8m SL=5.1m A=25m2 根継工 L=24.2m H=1.4m V=19m3	-	(当初)
						平成24年 4月 27日	平成24年 2月 3日 ~ 平成24年 5月 7日	4,196,850	329号 復旧延長L=31.5m(右岸L=2.5m 左岸L=29.0m) コンクリートブロック張工(植生に配慮) 右岸L=2.2m SL=5.4~5.5m A=12m2 左岸L=4.8m SL=5.1m A=25m2 根継工 L=24.2m H=1.4m V=19m3	残土受入地を変更したい。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第H23災489・490他号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 赤川 加茂郡 白川町 三川	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270番地	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 7月 9日	26,040,000	【489号 三川1】復旧延長 L=33.0m(右岸L=33.0m) 練石積工(右岸)L=33m SL=3.5-3.9m A=122m2 天端保護工 L=33m A=63m2 【490号 三川2】復旧延長 L=24.4m(右岸L=7.9m 左岸L=16.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)右岸L=7.9m A=31m2 左岸L=15.9m A=64m2 【491号 三川3】復旧延長 L=25.0m(左岸L=25.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)左岸L=24.7m SL=3.5-4.8m A=100m2 【492号 三川4】復旧延長 L=10.0m(右岸 L=10.0m)	-	(当初)
						平成25年 1月 21日	平成24年 2月 6日 ~ 平成25年 1月 31日	24,970,050	【489号 三川1】 復旧延長L=33.0m 練石積工L=33.0m A=122m2 【490号 三川2】 復旧延長L=24.4m フブロック積工L=23.8m A=98m2 【491号 三川3】 復旧延長L=25.0m フブロック積工L=24.7m A=100m2 【492号 三川4】 復旧延長L=10.0m フブロック積工L=9.4m A=40m2 【493号 三川5】 復旧延長L=18.0m フブロック積工L=18.0m A=115m2	推定岩盤線の変更による	3回目
第H23災361・494他3箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 赤川 加茂郡 白川町 赤河	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270番地	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 7月 29日	32,760,000	【361号 赤河1】復旧延長 L=57.3m(右岸L=57.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=57m SL=3.2-6.1m A=255m2 【362号 赤河2】復旧延長 L=17m(右岸L=17m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=16.7m SL=3.6-5.1m A=73m2 【363号 赤河3】復旧延長 L=11.3m(左岸L=11.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸L=11m SL=3.3-4.4m A=42m2 【364号 赤河4】復旧延長 L=17m(右岸 L=4m 左岸 L=13m)	-	(当初)
						平成25年 1月 21日	平成24年 2月 6日 ~ 平成25年 3月 1日	31,739,400	【361号 赤河1】 復旧延長L=57.3m ブロック積工L=57.0m A=255m2 【362号 赤河2】 復旧延長L=17.0m ブロック積工L=16.7m A=73m2 【363号 赤河3】 復旧延長L=11.3m ブロック積工L=11.0m A=42m2 【364号 赤河4】 復旧延長L=17.0m ブロック積工L=16.4m A=61m2 【494号 三川6】 復旧延長L=62.2m ブロック積工L=61.0m A=197m2	推定岩盤線の変更	4回目
第H23災366・367号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 赤川 加茂郡 白川町 赤河	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270番地	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 6月 24日	18,217,500	【366号 赤河6】 復旧延長 L=36.7m(右岸L=27.7m 左岸L=9m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)右岸L=27.1m SL=1.5~7m A=172m2 練石積工 左岸L=8.7m SL=4.7~6.4m A=46m2 小口止工N=3基 すりつけ工(練石積)A=11m2 舗装復旧工A=25m2 掛樋工(q 800)L=128m ガードレール復旧工L=28m 【367号 切井1】復旧延長 L=25.4m(右岸L=25.4m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)右岸 L=24.2m SL=3.5~6.2m	-	(当初)
						平成25年 1月 31日	平成24年 2月 6日 ~ 平成25年 2月 28日	19,652,850	【366号 赤河6】 復旧延長L=36.7m ブロック積工L=35.8m A=230m2 【367号 切井1】 復旧延長L=25.4m ブロック積工L=24.2m A=131m2 【河川修繕】すりつけ工A=18m2	推定岩盤線の変更	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第H23災368・369号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 赤川 加茂郡 白川町 切井	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270番地	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 8月 8日	40,320,000	【368号切井2】 復旧延長 L=62.4m(右岸L=17m 左岸L=45.4m) 練石積工(右岸) L=16.4m SL=4.5~5.1m A=79m2 小口止工 N=4基 巨石積工(左岸)L=44.8m SL=5.3~7.0m A=247m2 すりつけ工 A=25m2 練石積工(左岸背面)L=41m SL=0.6~1.0m A=33m2 工事用道路 W=4mL=76m 掛樋工(φ800) L=25m 締切排水工 N=2箇所 大型土のう工 N=29袋 【369号切井3】 復旧延長 L=121.5m(右岸L=51.5m 左岸L=70m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=47.1m SL=4.7~5.6m A=242m2	-	(当初)
						平成25年 1月 17日	平成24年 2月 6日 ~ 平成25年 1月 17日	39,832,800	【368号切井2】 復旧延長 L=62.4m(右岸L=17m 左岸L=45.4m) 練石積工(右岸) L=16.4m SL=4.5~5.1m A=77m2 小口止工 N=4基 巨石積工(左岸)L=44.8m SL=5.3~7.0m A=251m2 すりつけ工 A=25m2 練石積工(左岸背面)L=41m SL=0.6~2.2m A=46m2 工事用道路 W=4mL=76m 掛樋工(φ800) L=25m 締切排水工 N=2箇所 大型土のう工 N=29袋 【369号切井3】 復旧延長 L=121.5m(右岸L=51.5m 左岸L=70m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=47.1m SL=4.7~5.6m A=242m2	・残土処理地の変更に伴う運搬距離の変更。 ・起工測量の結果、現況地山線の変更に伴う土工数量の変更。	3回目
第H23災474・475・481号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 黒川 加茂郡 白川町 黒川1、2、三川3	土木一式工事	谷端建設(株)	岐阜県加茂郡白川町黒川1779番地の10	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 7月 29日	31,710,000	23災474号 復旧延長 L=13.0m(右岸) 護岸工 練石積工 L=12.4m SL=4.3~5.4m A=65m2 23災475号 復旧延長 L=44.3m(右岸) 護岸工 ブロック積工(植生に配慮)L=43.7m SL=4.2~8.8m A=292m2 23災481号 復旧延長 L=46.1m(左岸) 護岸工 ブロック積工(植生に配慮)L=45.5m SL=5.9~6.3m A=288m2	-	(当初)
						平成24年 6月 26日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 7月 29日	29,779,050	23災474号 復旧延長 L=13.0m(右岸) 護岸工 練石積工 L=12.4m SL=4.6~5.4m A=66m2 23災475号 復旧延長 L=44.3m(右岸) 護岸工 ブロック積工(植生に配慮)L=43.7m SL=4.2~8.8m A=292m2 23災481号 復旧延長 L=46.1m(左岸) 護岸工 ブロック積工(植生に配慮)L=45.5m SL=6.3m A=289m2	残土処分地の変更。	2回目
第H23災357・358号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 新平川 加茂郡 白川町 切井	土木一式工事	(株)ヤマグチ建設	岐阜県加茂郡白川町切井2858番地の1	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 7月 4日	19,740,000	【357号 切井1】復旧延長 L=20m(左岸L=20m) 練石積工 左岸L=19.4m SL=4.5~5.4m A=101m2 すりつけ工A=12m2 工事用道路(W=4.0m)L=12m 小口止工 N=2基 掛樋工(φ800) L=40m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工N=9袋 【358号 切井2】 復旧延長 L=69.0m(右岸L=36.2m 左岸L=32.8m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=35.9m SL=3.6~5.6m A=170m2 左岸L=15.7m SL=3.5~5.9m	-	(当初)
						平成24年 11月 19日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 11月 27日	19,940,550	【357号 切井1】復旧延長 L=20m(左岸L=20m) 練石積工 左岸L=19.4m SL=4.5~5.4m A=101m2 すりつけ工A=12m2 工事用道路(W=4.0m)L=12m 小口止工 N=2基 掛樋工(φ800) L=40m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工N=9袋 【358号 切井2】 復旧延長 L=69.0m(右岸L=36.2m 左岸L=32.8m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=35.9m SL=3.6~5.6m A=170m2 左岸L=15.7m SL=3.5~5.9m	変更事務処理要領第4項(1)エ 残土処理地の変更により、減額したい。また、出水期の安全対策のため、一時中止を行い、それに伴う仮設材費料を増額したい。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第H23災467・468号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 飯田川加茂郡 川辺町 下飯田・福島	土木一式工事	(株)小栗建設	岐阜県加茂郡川辺町比久見1589	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 7月 4日	21,735,000	467号 復旧延長L=57.2m(右岸L=35.8m 左岸L=28.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=42.6m SL=3.4~4.5m A=182m2 練石積工 L=17.7m SL=3.9~4.3m A=71m2 根固めブロック(0.5t) N=15個 468号 復旧延長L=13.1m(右岸L=13.1m 左岸L=9.1m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)	-	(当初)
						平成24年12月 7日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年12月20日	20,280,750	467号 復旧延長L=57.2m(右岸L=35.8m 左岸L=28.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=42.6m SL=3.4~4.5m A=182m2 練石積工 L=17.7m SL=3.9~4.3m A=71m2 根固めブロック(0.5t) N=15個 468号 復旧延長L=13.1m(右岸L=13.1m 左岸L=9.1m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)	残土処理地の変更。	3回目
第H23災466号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 雄鳥川加茂郡 川辺町 鹿塩4	土木一式工事	(株)丸高興業	岐阜県加茂郡川辺町鹿塩296番地の1	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 5月20日	5,250,000	466号 復旧延長L=30.3m(左岸L=30.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=29.1m SL=2.1~2.9m A=77m2 小口止工N=4基 工事用道路L=53m 掛樋工L=122m 大型土のう工N=15袋	-	(当初)
						平成24年 5月 2日	平成24年 2月 6日 ~ 平成24年 5月20日	4,448,850	466号 復旧延長L=30.3m(左岸L=30.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=29.1m SL=2.1~2.9m A=75m2 小口止工N=4基 工事用道路L=72.5m 掛樋工L=10m 大型土のう工N=55袋	仮設工について、地元協議に基づき、変更したい。また、岩盤確認結果に基づき、護岸工を変更したい。	1回目
工第H23災522号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	普通河川 坂の洞川加茂郡 川辺町 比久見	土木一式工事	(株)小栗建設	岐阜県加茂郡川辺町比久見1589	平成24年2月6日	平成24年 2月 6日~ 平成24年 6月14日	11,487,000	522号 復旧延長L=53.4m(右岸L=15.0m 左岸L=43.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸L=39.6m SL=3.1~4.3m A=138m2 練石積工 右岸L=14.7m SL=0~3.9m A=49m2 左岸L= 3.5m SL=0~3.7m A=12m2 根固めブロック(0.5t) N=22個	-	当初
						平成24年7月5日	平成24年 2月 6日~ 平成24年 7月13日	11,067,000	522号 復旧延長L=53.4m(右岸L=15.0m 左岸L=43.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸L=39.6m SL=3.1~4.3m A=138m2 練石積工 右岸L=14.7m SL=0~3.9m A=50m2 左岸L= 3.5m SL=0~3.7m A=12m2 根固めブロック(0.5t) N=22個	仮設計画の変更	2回目
工第H23災495・496号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 尾賀野川加茂郡 川辺町 比久見1・2	土木一式工事	(株)丸高興業	岐阜県加茂郡川辺町鹿塩296-1	平成24年2月6日	平成24年 2月 6日~ 平成24年 6月14日	12,810,000	495号 復旧延長L=40.8m(左岸L=40.8m) 練石積工 L=40.5m SL=2.7~3.4m A=123m2 小口止工 N=1基 工事用道路L=59m 掛樋工L=67m 大型土のうN=8袋 496号 復旧延長L=16.9m(左岸L=16.9m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=16.3m SL=2.8~5.0m A=70m2	-	当初
						平成24年11月30日	平成24年2月6日~ 平成24年12月15日	12,181,050	495号 復旧延長L=40.8m(左岸L=40.8m) 練石積工 L=40.5m SL=2.7~3.3m A=120m2 小口止工 N=1基 工事用道路L=59m 掛樋工L=67m 大型土のうN=8袋 496号 復旧延長L=16.9m(左岸L=16.9m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=16.3m SL=2.8~4.4m A=64m2	岩盤確認結果に基づく変更	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災328号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 中郷川 可児市 羽崎1	土木一式工事	市原産業(株)	岐阜県可児市川合 2749-9	平成24年2月6日	平成24年 2月 6日～ 平成24年 8月 8日	40,740,000	復旧延長 L=151.6m(右岸 L=134.7m 左岸 L=131.6m) コンクリートブロック張工(植生に配慮) 右岸 L=134.4m SL=3.2～5.2m A=616m2 左岸 L=131.6m SL=3.8～5.2m A=631m2 小口止工 N=1基 工事用道路(W=4.0m) L=317m 掛樋工(φ 600) L=171m	—	当初
						平成25年2月18日	平成24年2月6日～ 平成25年3月9日	38,676,750	復旧延長 L=151.6m(右岸 L=134.7m 左岸 L=131.6m) コンクリートブロック張工(植生に配慮) 右岸 L=134.4m SL=3.2～5.2m A=607m2 左岸 L=131.6m SL=3.8～5.2m A=631m2 小口止工 N=1基 工事用道路(W=4.0m) L=317m 掛樋工(φ 600) L=210m	コンクリートブロック張工における、岩盤確認に基づく根入れの変更	3回目
工第H23災518・520号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 不動洞川・押山川 可児郡 御嵩町 美佐野	土木一式工事	(株)本州緑化建設	岐阜県可児郡御嵩町 比衣454-1	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日～ 平成24年 6月 24日	15,487,500	【518号 不動洞川】復旧延長 L=32.6m コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=8.0m SL=3.0～3.1m A=24m2 左岸 L=27.4m SL=3.2～3.7m A=95m2 小口止工 N=4箇所 根固ブロック(1t) N=22個 【520号 押山川】復旧延長 L=74.4m(右岸L=34.3m、左岸L=58.4m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=7.4m SL=2.9～3.0m A=22m2 左岸 L=56.0m SL=1.7～3.5m A=138m2 小口止工 N=8箇所	—	当初
						平成24年12月12日	平成24年2月6日～ 平成25年1月21日	15,374,100	【518号 不動洞川】復旧延長 L=32.6m コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=8.0m SL=2.9～3.0m A=24m2 左岸 L=27.4m SL=3.2～3.7m A=95m2 小口止工 N=4箇所 根固ブロック(1t) N=12個 【520号 押山川】復旧延長 L=74.4m(右岸L=34.3m、左岸L=58.4m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=7.4m SL=2.9～3.0m A=22m2 左岸 L=55.4m SL=1.7～3.5m A=138m2 小口止工 N=8箇所	残土処分地の変更	3回目
工第H23災332号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 比衣川 可児郡 御嵩町 比衣	土木一式工事	ヘイセイテック(株)	岐阜県可児郡御嵩町 顔戸378-14	平成24年2月3日	平成24年 2月 3日～ 平成24年 5月 7日	3,654,000	復旧延長 L=15.7m(左岸L=15.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=15.7m SL=3.2m A=50m2 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ 600) L=22m 大型土のう工 N=4袋	—	当初
						平成24年4月27日	平成24年2月3日～ 平成24年5月7日	3,510,150	復旧延長 L=15.7m(左岸L=15.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=15.7m SL=3.2m A=50m2 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ 600) L=22m 大型土のう工 N=4袋	起工測量に基づき、護岸工及びガードレール延長を変更したい	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災251・453号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 矢戸川・横市川 可児市 矢戸・塩河1	土木一式工事	(株)可茂道路	岐阜県可児市川合199-4	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日～平成24年 6月 14日	10,269,000	【251号 矢戸川】 復旧延長 L=14.1m(右岸L=14.1m、左岸L=6.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=17.2m SL=4.9～7.3m A=96m2 帯工 N=1基 根固ブロック(2t) N=4個 【453号 横市川】 復旧延長 L=25.0m(右岸L=25.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=14.7m SL=3.1～4.1m A=55m2 コンクリートブロック張工(植生に配慮)L=9.7m SL=3.1～3.4m A=32m2	—	当初
						平成24年6月11日	平成24年2月6日～平成24年6月14日	10,978,800	【251号 矢戸川】 復旧延長 L=14.1m(右岸L=14.1m、左岸L=8.8m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=17.2m SL=4.9～7.3m A=96m2 帯工 N=1基 根固ブロック(2t) N=6個 【453号 横市川】 復旧延長 L=25.0m(右岸L=25.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=14.7m SL=3.1～4.1m A=55m2 コンクリートブロック張工(植生に配慮)L=9.7m SL=3.1～3.4m A=32m2	施工途中に判明した状況により、護岸復旧を増工した	1回目
工第H23災359・360号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 栢平川 加茂郡 白川町 切井	土木一式工事	丸ス建設(有)	岐阜県加茂郡白川町三川11271-1	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日～平成24年 6月 14日	12,705,000	359号 切井3】復旧延長 L=20.2m(左岸L=20.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=19.6m SL=4～5.2m A=85m2 小口止工N=2基 すりつけ工A=9m2 捨石工V=15m3 コンクリート取壊工V=14m3 工事用道路(W=3～4m)L=81m 掛樋工(q 600) L=73m 締切排水工N=2箇所 大型土のう工 N=18袋 【360号 切井4】 復旧延長 L=32.7m(右岸L=23m 左岸L=14m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 護岸L=22.4m SL=2.5～3.3m	—	当初
						平成24年11月19日	平成24年2月6日～平成24年11月30日	13,224,750	【359号 切井3】復旧延長 L=22.2m(左岸L=22.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=21.6m SL=4～5.2m A=94m2 小口止工N=2基 すりつけ工A=9m2 捨石工V=15m3 コンクリート取壊工V=16m3 工事用道路(W=3～4m)L=81m 掛樋工(q 600) L=73m 締切排水工N=2箇所 大型土のう工 N=18袋 【360号 切井4】 復旧延長 L=33.5m(右岸L=23.8m 左岸L=14m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 護岸L=23.2m SL=2.5～3.3m	変更事務処理要領第4項(2)ク 現地掘削の結果、健全であると判断していたブロック積が吸出しを受けていたため、復旧延長を増工したい	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災309.354他4箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 白川、佐広川 加茂郡 東白川村 神土	土木一式工事	丸登建設(株)	岐阜県加茂郡東白川村神土2667-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月20日	47,250,000	第309号 復旧延長L=33.0m 練石積工L=32.4m, SL=3.6～5.4m, A=158m ² 第310号 復旧延長L=15.0m 練石積工L=14.4m, SL=6.3m, A=90m ² 第311号 復旧延長L=27.0m 練石積工L=25.0m, SL=6.0～6.7m, A=157m ² 第354号 復旧延長L=61.0m 練石積工L=16.7m, SL=2.1～4.2m, A=49m ² 第355号 復旧延長L=14.0m 練石積工L=13.7m, SL=5.4m, A=88m ² 第356号 復旧延長L=28.0m 練石積工L=17.4m, SL=4.7m, A=82m ²	—	当初
						平成25年2月14日	平成24年2月13日～平成25年2月28日	49,923,300	第309号 復旧延長L=33.0m 練石積工L=32.4m, SL=3.6～5.4m, A=165m ² 第310号 復旧延長L=15.0m 練石積工L=14.4m, SL=6.3m, A=90m ² 第311号 復旧延長L=27.0m 練石積工L=25.0m, SL=6.0～6.7m, A=157m ² 第354号 復旧延長L=61.0m 練石積工L=16.7m, SL=2.1～4.2m, A=49m ² 第355号 復旧延長L=14.0m 練石積工L=13.7m, SL=5.4m, A=61m ² 第356号 復旧延長L=28.0m 練石積工L=17.4m, SL=4.7m, A=82m ²	変更事務処理要領第4項(2)発注時に確認が困難なもの・当初想定の残土処分地が変更となり残土運搬距離が長くなるため、増額したい	3回目
工第H23災316号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 可児川 可児市 下恵土	造園工事	(株)中濃	岐阜県可児市坂戸79-2	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月20日	52,815,000	復旧延長 L=315.0m(右岸L=315.0m) コンクリートブロック張工(植生に配慮) L=156.8m SL=5.5～5.7m A=854m ² 根継工(腰掛型) L=126.0m H=2.0～2.6m V=214m ³ 根固ブロック(2.0t型) N=309個 工事用道路工(W=4.0m) L=358m 2次施工分 L=164m 掛樋工(q 1000) L=30m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=40袋	—	当初
						平成25年1月22日	平成24年2月13日～平成25年2月4日	53,406,150	復旧延長 L=315.0m(右岸L=315.0m) コンクリートブロック張工(植生に配慮) L=156.8m SL=5.5～5.7m A=854m ² 根継工(腰掛型) L=126.0m H=1.5～2.6m V=190m ³ 根固ブロック(2.0t型) N=309個 工事用道路工(W=4.0m) L=358m 2次施工分 L=164m 掛樋工(q 1000) L=30m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=80袋	残土処分地の変更。岩盤確認結果に基づく変更	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災370・371号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 赤川 加茂郡 白川町 切井	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月 8日	47,712,000	【370号 切井4】 復旧延長 L=166.9m(右岸L=130.5m 左岸L=36.4m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)(右岸)L=102.7m SL=3.7-6.0m A=484m2 (左岸)L=18.5m SL=3.2-4.6m A=71m2 練石積工 L=25.1m SL=4.0m A=100m2 大型土のう N=65袋 小口止工 N=10基 すりつけ工 A=55m2 根継工 L=17.6m H=2.7m V=27m3 【371号 切井5】復旧延長 L=94.0m(右岸L=45.0m 左岸L=49.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)(右岸)L=41.4m SL=2.7-4.3m A=149m2	—	当初
						平成25年2月12日	平成24年2月13日～平成25年3月15日	50,514,450	【370号 切井4】 復旧延長 L=166.9m(右岸L=130.5m 左岸L=36.4m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)(右岸)L=102.7m SL=3.7-6.0m A=515m2 (左岸)L=18.5m SL=3.2-4.6m A=71m2 練石積工 L=25.1m SL=4.0m A=100m2 大型土のう N=65袋 小口止工 N=10基 すりつけ工 A=55m2 根継工 L=17.6m H=2.7m V=27m3 【371号 切井5】 復旧延長 L=94.0m(右岸L=45.0m 左岸L=49.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)(右岸)L=41.4m SL=2.7-4.3m A=149m2	変更事務処理要領第4項(2)発注時に確認が困難な要因によるもの、機構測定の結果、既設護岸との整合を図るため、施工面積を増工したい	4回目
工第H23災471・472号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 葛屋川 加茂郡 七宗町 上麻生1, 2	土木一式工事	中部興業(株)	岐阜県加茂郡七宗町上麻生2482-5	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月11日	22,627,500	本工事(1) 第471号 葛屋川 上麻生1 復旧延長 L=55.2m(右岸L=55.2m) コンクリートブロック積工 L=54.3m SL=4.4~5.6m A=252m2 本工事(2) 第472号 葛屋川 上麻生2 復旧延長 L=16.0m(右岸L=16.0m) コンクリートブロック積工 L=15.4m SL=3.6m A=55m2	—	当初
						平成24年12月15日	平成24年2月13日～平成25年1月21日	20,389,950	本工事(1) 第471号 葛屋川 上麻生1 復旧延長 L=55.2m(右岸L=55.2m) コンクリートブロック積工 L=54.3m SL=4.1~5.2m A=246m2 本工事(2) 第472号 葛屋川 上麻生2 復旧延長 L=16.0m(右岸L=16.0m) コンクリートブロック積工 L=15.4m SL=3.6m A=55m2	護岸基礎部の岩盤確認による護岸工の変更	4回目
工第23災528号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 惠那御嵩線 可児郡 御嵩町 美佐野	と土工	篠田(株)	岐阜県羽島郡岐南町野中1-8	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	17,955,000	復旧延長 L=17.0m W=5.5(7.0)m 路側ブロック積工(1:0.5)L=12.4m SL=2.90~5.14m A=56m2 小口止工 N=2基 取付石積工 A=9m2 横断暗渠工 L=9m フトンカゴ工 L=6m 落石防護網撤去・設置工 L=21m SL=10m A=195m2 土留工 N=3基 植生マット工 A=408m2 舗装版撤去・復旧工 A=22m2 区画線工 L=7m 縦排水工 N=1式 ガードレール撤去設置工 L=20m	—	当初
						平成24年8月2日	平成24年2月13日～平成24年8月31日	19,659,150	復旧延長 L=17.0m W=5.5(7.0)m 路側ブロック積工(1:0.5)L=12.4m SL=2.90~5.14m A=56m2 小口止工 N=2基 取付石積工 A=8m2 横断暗渠工 L=9m フトンカゴ工 L=6m 落石防護網撤去・設置工 L=21m SL=10m A=191m2 土留工 N=3基 植生マット工 A=463m2 舗装版撤去・復旧工 A=22m2 区画線工 L=7m 縦排水工 N=1式 ガードレール撤去設置工 L=20m	・法面土留工背面の埋戻土量が、当初予定した数量より少なかったため、残土量が増加した。 ・支障木処理が、撤去したところ、当初予定していた数量より多いため、実績に基づき変更する。 ・養生マットの面積については、法面整形後の面積にあわせ増工する。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第23災534号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 多治見白川線 加茂郡 八百津町 八百津2	と土コ	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	11,550,000	復旧延長 L=38.0m W=7.2(9.2)m 法面整形工 A=390m ² コンクリート吹付工 A=225m ² 現場吹付法砕工(200-1500×1200) A=262m ² 構造物取壊工 A=227m ² 大型土嚢撤去工 N=56個	—	当初
						平成24年 5月8日	平成24年 2月13日～平成24年 6月1日	11,641,350	復旧延長 L=38.0m W=7.2(9.2)m 法面整形工 A=400m ² コンクリート吹付工 A=237m ² 現場吹付法砕工(200-1500×1200) A=262m ² 構造物取壊工 A=227m ² 大型土嚢撤去工 N=56個	・起工測量の結果法長に誤測があったことから、法面整形工、コンクリート吹付工の数量を変更したい。	2回目
工第23災535号	公共 道路災害復旧事業(債務)	一般県道 井尻八百津線 可児郡 御嵩町 上之郷	と土コ	イビディンググリーンテック(株)	岐阜県大垣市河間町3-55	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月21日	23,606,992	復旧延長 L=29.5m W=5.65(6.47)m 現場吹付法砕工(500-3000×3000)L=110m モルタル吹付工(t=8cm)A=261m ² グラウンドアンカー(Td=219.2kN/本)N=20本 鉄筋挿入工(D22L=5m)N=48本 モルタル吹付撤去(t=50cm)A=184m ² 大型土嚢撤去工 N=26袋	—	当初
						平成24年 7月2日	平成24年 2月13日～平成24年 7月21日	22,935,150	復旧延長 L=29.5m W=5.65(6.47)m 現場吹付法砕工(500-3000×3000)L=110m モルタル吹付工(t=8cm)A=278m ² グラウンドアンカー(Td=219.2kN/本)N=20本 鉄筋挿入工(D22L=5m)N=49本 モルタル吹付撤去(t=50cm)A=171m ² 大型土嚢撤去工 N=26袋	・モルタル吹付の面積は、法面整形完了後の面積に変更増す。 ・起工測量によりモルタル吹付撤去面積を変更減する。 ・鉄筋挿入工の施工条件の変更。	1回目
工第23災181・529外2箇所号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 恵那白川線 加茂郡白川町赤河 他	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	47,250,000	【23災181号】復旧延長L=5.0mW=6.0(12.0)m ブロック積工SL=4.4mA=19m ² 小口止工N=2基 取付石積工A=12m ² 【23災529号】復旧延長L=51.8mW=7.48(10.38)m ブロック積工SL=5.24~6.465mA=216m ² 小口止工N=5基 取付石積工 A=20m ² 根継工V=5m ³ 【23災530号】復旧延長L=7.5mW=6.0(10.9)m ブロック積工SL=5.17mA=37m ² 小口止工 N=1基	—	当初
						平成25年 1月11日	平成24年 2月13日～平成25年 3月20日	44,389,800	【23災181号】復旧延長L=5.0mW=6.0(12.0)m ブロック積工SL=4.4mA=19m ² 小口止工N=2基 取付石積工A=6m ² 【23災529号】復旧延長L=51.8mW=7.48(10.38)m ブロック積工SL=5.24~6.465mA=231m ² 小口止工N=5基 取付石積工 A=16m ² 根継工V=5m ³ 【23災530号】復旧延長L=7.5mW=6.0(10.9)m ブロック積工SL=5.17mA=36m ² 小口止工 N=1基	・現地発生土の流用が可能であったため、購入土を流用土に変更。	4回目
						平成25年 3月11日	平成24年 2月13日～平成25年 3月20日	44,604,000	【23災181号】復旧延長L=5.0mW=6.0(12.0)m ブロック積工SL=4.4mA=19m ² 小口止工N=2基 取付石積工A=6m ² 【23災529号】復旧延長L=51.8mW=7.48(10.38)m ブロック積工SL=5.24~6.465mA=231m ² 小口止工N=5基 取付石積工 A=16m ² 根継工V=5m ³ 【23災530号】復旧延長L=7.5mW=6.0(10.9)m ブロック積工SL=5.17mA=36m ² 小口止工 N=1基	・被災時にコンクリート廃材が、現場周辺に散乱したため集積処理した結果増量した。 ・取付石積みの現地再測量の結果による面積の変更。	5回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第23災376・377他3箇所号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 恵那御高線 他 可児郡御高町津橋 他	土木一式工事	(株)本州緑化建設	岐阜県可児郡御高町比衣454-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	23,572,500	【第23災376号】復旧延長L=14.5m W=5.5(6.7)m コンクリートブロック積工SL=6.36mA=50m2 小口止工 N=2基 【第23災377号】復旧延長L=21.0m W=5.5(7.6)m コンクリートブロック積工SL=3.65mA=60m2 小口止工 N=2基 【第23災381号】復旧延長L=16.5m W=5.5(7.3)m コンクリートブロック積工SL=2.26mA=36m2 小口止工 N=2基 【第23災382号】復旧延長L=12.0m W=2.78(3.73)m	—	当初
						平成24年9月3日	平成24年2月13日～平成24年9月20日	23,777,250	【第23災376号】復旧延長L=14.5m W=5.5(6.7)m コンクリートブロック積工SL=6.36mA=50m2 小口止工 N=2基 【第23災377号】復旧延長L=21.0m W=5.5(7.6)m コンクリートブロック積工SL=3.065mA=55m2 小口止工 N=2基 【第23災381号】復旧延長L=16.5m W=5.5(7.3)m コンクリートブロック積工SL=2.26mA=36m2 小口止工 N=2基 【第23災382号】復旧延長L=12.0m W=2.78(3.73)m	376号;起工測量の結果、崩壊斜面の横断面に相違があったので、土工数量の変更を行う。 377号;ブロック積工の法長の表示に誤りがあったので修正変更する。 382号;起工測量の結果、舗装面積に相違があったので、変更する。	4回目
工第H23災512・513号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	普通河川 亀ヶ谷川 加茂郡 八百津町 福地1, 2	土木一式工事	福地建設(有)	岐阜県加茂郡八百津町福地1050	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月 5日	36,435,000	本工事(1) 第512号 亀ヶ谷川 福地1 復旧延長 L=160.3m(右岸L=78.4m 左岸L=99.7m) ブロック積工(植生に配慮)L=149.0m SL=2.9~5.1m A=534m2 根継工(一法型) L=26.7m V=26m3 根固ブロック(2t) N=12個 本工事(2) 第513号 亀ヶ谷川 福地2 復旧延長 L=58.0m(右岸L=58.0m) ブロック積工(植生に配慮)L=57.7m SL=1.2~3.8m A=191m2	—	当初
						平成24年10月22日	平成24年2月13日～平成24年10月31日	34,260,450	本工事(1) 第512号 亀ヶ谷川 福地1 復旧延長 L=160.3m(右岸L=78.4m 左岸L=99.7m) ブロック積工(植生に配慮)L=147.5m SL=2.9~5.1m A=525m2 根継工(一法型) L=28.9m V=27m3 根固ブロック(2t) N=12個 本工事(2) 第513号 亀ヶ谷川 福地2 復旧延長 L=58.0m(右岸L=58.0m) ブロック積工(植生に配慮)L=57.7m SL=1.2~3.8m A=191m2	残土処理の変更	2回目
工第H23災345・346外2箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	公共 河川災害復旧事業(債務)	土木一式工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5739	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月 16日	25,515,000	(345号)L=38.0m ブロック積工L=16.7m SL=4.9~6.1m A=83m2 根固ブロックN=42個 根継工L=4.2m (346号)L=11.0m 練石積工 L=10.4m SL=3.7m A=38m2 (347号)L=8.0m 練石積工 L=7.4m SL=5.0m A=37m2 (348号)L=14.0m 練石積工 L=13.4m SL=5.9m A=79m2	—	当初
						平成24年7月2日	平成24年2月13日～平成24年7月16日	24,114,300	(345号)L=38.0m ブロック積工L=16.7m SL=4.9~6.1m A=83m2 根固ブロックN=42個 根継工L=4.2m (346号)L=11.0m 練石積工 L=10.4m SL=3.7m A=38m2 (347号)L=8.0m 練石積工 L=7.4m SL=5.0m A=37m2 (348号)L=14.0m 練石積工 L=13.4m SL=5.9m A=79m2	平成23年9月に被災した箇所について、本設計書のとおり復旧したい	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災3 27・458号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 大森川 可児市 大森1・2	土木一式工事	小林工業(株)	岐阜県可児市土田 2060	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～ 平成24年 7月 1日	17,955,000	327号 復旧延長L=40.2m(右岸L=40.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=40.2m SL=5.0m A=201m2 連節ブロック張工 L= 39.6m A=66m2 458号 復旧延長L=29.2m(左岸L=29.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=12.8m SL=4.5m A=58m2 根継工 L=10.0m H=2.1m A=13m2 根固ブロック N= 26個	—	当初
						平成24年6月6日	平成24年2月13日～ 平成24年7月1日	16,929,150	327号 復旧延長L=40.2m(右岸L=40.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=40.2m SL=5.0m A=201m2 連節ブロック張工 L= 39.6m A=66m2 458号 復旧延長L=29.2m(左岸L=29.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=12.8m SL=4.5m A=58m2 根継工 L=10.0m H=2.1m A=13m2 根固ブロック N= 26個	平成23年9月20日～9月21日の台風15号及び 豪雨により被災した箇所について、本設計書のと おり復旧したい	1回目
工第H23災4 69・470号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 飯田川 加茂郡 八百津町 上 飯田1・2	土木一式工事	(株)日進建設	岐阜県美濃加茂市下 米田為岡88	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～ 平成24年 6月21日	10,395,000	【469号 上飯田1】 復旧延長 L=29.2m(右岸L=19.6m、左岸L =11.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=19.6m SL=2.9～3.1m A=59m2 左岸 L=11.0m SL=2.5～3.0m A=31m2 根固ブロック(0.5t) N=13個 【470号 上飯田2】 復旧延長 L=24.5m(右岸L=24.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=22.4m SL=2.1～2. 8m A=58m2	—	当初
						平成24年6月11日	平成24年2月13日～ 平成24年6月21日	9,266,250	【469号 上飯田1】 復旧延長 L=29.2m(右岸L=19.6m、左岸L =11.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=19.6m SL=2.9～3.1m A=59m2 左岸 L=10.9m SL=2.5～3.0m A=30m2 根固ブロック(0.5t) N=13個 【470号 上飯田2】 復旧延長 L=24.5m(右岸L=24.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=22.4m SL=2.1～2. 8m A=58m2	残土処分について当初予定した箇所に処分でき なくなったため、処分地を変更したい	1回目
工第H23災3 12・315号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 白川 加茂郡 東白川村 五 加	土木一式工事	山田土建(株)	岐阜県加茂郡東白川 村神土788	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～ 平成24年 7月 1日	17,955,000	312号 復旧延長 L=30.0m(右岸L=30.0m) 縦石積工 L=28.8m SL=6.7m A=192m2 小口止工 N=1基 縦溝工 N=1基 315号 復旧延長 L=22.0m(右岸L=22.0m) 縦石積工 L=20.8m SL=3.5～7.3m A=146m2 小口止工 N=4基 階段工 N=1基	—	当初
						平成24年6月1日	平成24年2月13日～ 平成24年7月1日	18,031,650	312号 復旧延長 L=30.0m(右岸L=30.0m) 縦石積工 L=28.8m SL=6.7m A=192m2 小口止工 N=1基 縦溝工 N=1基 315号 復旧延長 L=22.0m(右岸L=22.0m) 縦石積工 L=20.8m SL=3.5～7.3m A=146m2 小口止工 N=4基 階段工 N=1基	地元要望により仮設工法を変更する	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第23災531・532号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 白川福岡線 加茂郡 白川町 黒川	土木一式工事	(株)安江土建	岐阜県加茂郡白川町黒川2465-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	17,850,000	23災531号 復旧延長 L=15.5m W=3.5(7.0)m コンクリートブロック積工(植生に配慮) A=37m2 取付石積工 A=1m2 舗装版取壊工 A=11m2 舗装復旧工 A=7m2 23災532号 復旧延長 L=26.7m W=4.0(5.0)m	—	当初
						平成24年5月11日	平成24年2月13日～平成24年5月30日	18,267,900	23災531号 復旧延長 L=15.5m W=3.5(7.0)m コンクリートブロック積工(植生に配慮) A=37m2 取付石積工 A=4m2 舗装版取壊工 A=11m2 舗装復旧工 A=7m2 23災532号 復旧延長 L=26.7m W=4.0(5.0)m	・531号 転石破砕が不要であったので減工したい。建設発生土の運搬先を変更したい。現地状況確認の結果、取り付け石積みの形状を変更し、面積を増工したい。 ・532号 土工実施時に法面崩壊があったので、舗装撤去復旧工を増工したい。 建設発生土の運搬先を変更したい。ブロック積基礎工及び天端工に違算があったことから数量を増工したい。	2回目
工第23災538号	公共 道路災害復旧事業(債務)	主要地方道 恵那蛭川東白川線 加茂郡東白川村神土	土木一式工事	山田土建(株)	岐阜県加茂郡東白川村神戸788	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月30日	23,625,000	復旧延長 L=21.6m W=3.2(3.6)m 橋梁上部工(プレテンション方式単純床版橋)L=9.660m 橋梁下部工(逆T式橋台)N=2基 コンクリートブロック積工(植生に配慮)(左右岸)L=20.62mSL=2.16～5.00m A=61m2 練石積工(右岸)L=2.0mSL=2.0mA=4m2(左岸) (左岸)L=3.57mSL=2.35～4.73mA=11m2 床止工L=11.16mH=4.7m	—	当初
						平成24年8月10日	平成24年2月13日～平成24年8月30日	22,765,050	復旧延長 L=21.6m W=3.2(3.6)m 橋梁上部工(プレテンション方式単純床版橋) L=9.660m 橋梁下部工(逆T式橋台) N=2基 コンクリートブロック積工(植生に配慮)(左右岸)L=20.62m SL=0.58～4.87m A=65m2 練石積工(右岸)L=2.5m SL=2.0m A=5m2 (左岸)L=3.60m SL=2.50～4.30m A=11m2 床止工 L=11.16m H=4.7m V=45m3 舗装工 A=63m2 区画線工 L=57m 防護柵設置工 L=9m 排水構造物工 L=13m 仮設工 N=1式	・掘削の結果による岩盤線の変更に伴い土工数量の変更。 ・残土処理場が近傍にあったので運搬距離の変更。 ・鉄筋数量に設計上の錯誤があり訂正のための変更。	1回目
工第H23災321・322・497号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 可児川・切木川 可児郡 御嵩町 御嵩1・2、井尻	土木一式工事	(株)御嵩重機建設	岐阜県可児郡御嵩町比衣433	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月16日	24,832,500	【321号 可児川】 復旧延長 L=42.9m (右岸L=42.9m) コンクリートブロック張工 L=42.9m SL=6.0～9.8m A=322m2 【322号 可児川】 復旧延長 L=7.0m (右岸L=7.0m) コンクリートブロック張工 L=7.0m SL=5.5m A=39m2 【497号 切木川】 復旧延長 L=18.1m (右岸L=18.1m、左岸L=8.6m) コンクリートブロック積工 L=26.7m SL=3.5～5.1m A=118m2	—	当初
						平成24年7月3日	平成24年2月13日～平成24年7月16日	26,085,150	【321号 可児川】 復旧延長 L=42.9m (右岸L=42.9m) コンクリートブロック張工 L=42.5m SL=6.0～9.8m A=313m2 【322号 可児川】 復旧延長 L=7.0m (右岸L=7.0m) コンクリートブロック張工 L=6.7m SL=5.5m A=37m2 【497号 切木川】 復旧延長 L=18.1m (右岸L=18.1m、左岸L=8.6m) コンクリートブロック積工 L=26.6m SL=3.5～5.1m A=114m2	残土処分地の変更	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災498・502・503号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 切木川 可児郡 御嵩町 小原ほか	土木一式工事	(株)天野建設	岐阜県可児郡御嵩町中切960-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月 5日	30,975,000	第498号 復旧延長 L=47.9m(右岸L=36.9m 左岸L=16.0m) コンクリートブロック積工 L=51.7m SL=2.5～4.6m A=174m ² 第502号 復旧延長 L=48.9m(右岸L=48.9m) コンクリートブロック積工 L=48.3m SL=2.8～3.9m A=164m ² 第503号 復旧延長 L=58.3m(右岸L=14.6m 左岸L=58.3m) コンクリートブロック積工 L=58.5m SL=4.9～6.6 A=256m ²	—	当初
						平成24年12月17日	平成24年2月13日～平成24年12月25日	32,578,350	第498号 復旧延長 L=46.7m(右岸L=35.2m 左岸L=16.5m) コンクリートブロック積工 L=50.0m SL=2.5～4.6m A=169m ² 第502号 復旧延長 L=48.9m(右岸L=48.9m) コンクリートブロック積工 L=48.3m SL=2.8～3.9m A=164m ² 第503号 復旧延長 L=57.7m(右岸L=14.3m 左岸L=57.7m) コンクリートブロック積工 L=57.2m SL=5.1～6.6 A=254m ²	残土処理地の変更。土質確認結果による護岸の変更	3回目
工第H23災499・500号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 切木川 可児郡 御嵩町 小原 2, 3	土木一式工事	(株)國本起業	岐阜県可児郡御嵩町比衣442-1	平成24年2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月 1日	15,540,000	第499号 復旧延長 L=30.7m(右岸L=11.6m 左岸L=20.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=31.4m SL=2.2～4.2m A=98m ² 第500号 復旧延長 L=81.6m(右岸L=69.6m 左岸L=40.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=108.0m SL=1.6～2.1m A=209m ²	—	当初
						平成24年6月1日	平成24年2月13日～平成24年7月1日	15,964,200	第499号 復旧延長 L=30.7m(右岸L=11.6m 左岸L=20.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=31.4m SL=2.2～4.2m A=98m ² 第500号 復旧延長 L=81.6m(右岸L=69.6m 左岸L=40.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=108.0m SL=1.6～2.1m A=209m ²	台風15号に伴う豪雨により被災した本箇所について、本設計書のとおり復旧工事を実施したい。	1回目
工第H23災485・486号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 神淵川 加茂郡 七宗町 神淵 1, 2	土木一式工事	(株)長尾土建	岐阜県加茂郡七宗町神淵1929-2	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 6月 1日	8,400,000	本工事(1) 第485号 神淵川 神淵1 復旧延長 L=13.0m(左岸L=13.0m) コンクリートブロック積工 L=12.7m SL=4.3～4.6m A=58m ² 本工事(2) 第486号 神淵川 神淵2 復旧延長 L=6.0m(左岸L=6.0m) コンクリートブロック積工 L=5.7m SL=4.7m A=27m ²	—	当初
						平成24年12月15日	平成24年2月13日～平成25年1月10日	9,120,300	本工事(1) 第485号 神淵川 神淵1 復旧延長 L=13.0m(左岸L=13.0m) コンクリートブロック積工 L=12.7m SL=4.3～4.6m A=58m ² 本工事(2) 第486号 神淵川 神淵2 復旧延長 L=6.0m(左岸L=6.0m) コンクリートブロック積工 L=5.7m SL=4.7m A=27m ²	残土処理地の変更	2回目
工第H23災479・480号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 黒川 加茂郡 白川町 三川1・2	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月16日	27,195,000	479号 復旧延長L=26.5m(左岸L=26.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=26.2m SL=5.1～5.4m A=137m ² 480号 復旧延長L=58.2m(右岸L=37.5m 左岸L=20.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=11.2m SL=6.1m A=63m ² 左岸L=20.1m SL=6.5～6.8m A=134m ²	—	当初
						平成24年12月7日	平成24年2月13日～平成24年12月20日	26,948,250	479号 復旧延長L=26.5m(左岸L=26.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=26.2m SL=5.1～5.4m A=137m ² 480号 復旧延長L=58.2m(右岸L=37.5m 左岸L=20.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=11.0m SL=6.3～6.6m A=65m ² 左岸L=20.1m SL=6.5～6.8m A=134m ²	残土処理地の変更。岩盤線確認結果による護岸工変更。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災473号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 黒川加茂郡 白川町 河岐	土木一式工事	(株)安江土建	岐阜県加茂郡白川町黒川12465-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月11日	19,530,000	復旧延長 L=9.5m(右岸L=9.5m) 大型ブロック積工 右岸 L=9.2m SL=9.9~10.0m A=92m2 小口止工 N=1基 すり付け工 A=12m2 工事用道路工 L=48m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=88袋	—	当初
						平成24年 6月25日	平成24年 2月13日～平成24年 7月11日	19,574,100	復旧延長 L=9.5m(右岸L=9.5m) 大型ブロック積工 右岸 L=9.2m SL=9.9~10.0m A=92m2 小口止工 N=1基 すり付け工 A=12m2 工事用道路工 L=48m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=88袋	残土処理地の変更	1回目
工第H23災506号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 荒川 加茂郡 八百津町 八百津1	土木一式工事	塚本産業(株)	岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目16番地7	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月16日	27,195,000	復旧延長 L=117.7m(右岸L=117.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=117.1m SL=3.9~5.9m A=628m2 小口止工 N=2基 すり付け工(練石積) A=11m2 工事用道路(W=4.0m) L=225m 大型土のう N=86袋	—	当初
						平成24年 6月22日	平成24年 2月13日～平成24年 7月16日	28,588,350	復旧延長 L=117.7m(右岸L=117.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=117.1m SL=3.9~6.1m A=638m2 小口止工 N=2基 すり付け工(練石積) A=11m2 工事用道路(W=4.0m) L=225m 大型土のう N=86袋	残土処理の変更	1回目
工第H23災252・454・455号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 横市川 可児市 矢戸	土木一式工事	(株)中濃	岐阜県可児市坂戸79-2	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月 5日	28,350,000	H23災252号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=32.0m(右岸L=6.0m, 左岸L=32.0m) 練石積工 L=37.1m, SL=4.2~5.6m A=175m2 H23災454号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=41.0m(左岸L=41.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=7.3m SL=3.7~4.1m A=29m2 H23災455号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=55.8m(右岸L=41.2m, 左岸L=20.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=36.5m, SL=3.2m A=117m2 コンクリートブロック張工(植生に配慮)L=15.1m, SL=3.2~5.8m A=65m2	—	当初
						平成24年 12月10日	平成24年 2月13日～平成25年 1月15日	27,970,950	H23災252号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=32.0m(右岸L=6.0m, 左岸L=32.0m) 練石積工 L=37.1m, SL=3.7~5.0m A=157m2 H23災454号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=41.0m(左岸L=41.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=6.6m SL=3.7~4.1m A=27m2 H23災455号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=55.8m(右岸L=41.2m, 左岸L=20.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=34.5m, SL=3.2m A=110m2 コンクリートブロック張工(植生に配慮)L=24.9m, SL=3.2~5.8m A=111m2	残土処理地の変更。詳細測量、岩盤確認結果に基づく護岸工の変更。	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第23災374・375外3箇所号	公共 道路災害復旧事業	一般国道 256号 加茂郡白川町白山 他	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町 三川1270	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～ 平成24年 3月28日	39,375,000	23災374号 復旧延長 L=12.5m W=3.3(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=11.3mSL=3.44～ 7.13mA=62m2 23災375号 復旧延長 L=11.5m W=3.0(4.0)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=10.9mSL=2.0～4.1mA=29m2 23災524号 復旧延長 L=25.0m W=3.5(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=24.4mSL=5.2～6.7mA=158m2 23災525号 復旧延長 L=25.5m W=6.5(8.8)m	—	当初
						平成24年11月30日	平成24年2月13日～ 平成24年12月6日	39,367,650	23災374号 復旧延長 L=12.5m W=3.3(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=11.3mSL=3.44～ 7.13mA=62m2 23災375号 復旧延長 L=11.5m W=3.0(4.0)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=10.9mSL=2.0～4.1mA=31m2 23災524号 復旧延長 L=25.0m W=3.5(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=24.4mSL=5.2～6.7mA=172m2 23災525号 復旧延長 L=25.5m W=6.5(8.8)m	・23災374号:仮設大型土のうを必要個数に減工。 ・23災375号:施工中の背面土砂崩落のため、舗装復旧面積の増工。 ・23災524号:掘削の結果、当初推定した岩盤線の位置が変更となった。 :仮設道路の防護のため大型土のうを増工した。	5回目
工第H23災325・326号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 久々利川 可児市 久々利	土木一式工事	(株)大竹工務店	岐阜県可児市今渡 301-12	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～ 平成24年 7月11日	21,701,400	H23災325号久々利川(久々利) 復旧延長 L=81.1m(右岸L=23.2m, 左岸L=74.1m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=18.7m, SL=4.2～4.5m A=82m2 左岸 L=19.2m, SL=4.3m A=83m2 連節ブロック張工 左岸 L=32.0m, SL=3.9～5.4m A=135m2 H23災326号久々利川(久々利) 復旧延長 L=32.0m(右岸L=15.0m, 左岸L=17.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=14.7m, SL=4.1～4.7m A=67m2 根継工 L=17.0m, H=2.0～2.3m V=16m3	—	当初
						平成24年11月 8日	平成24年 2月13日～ 平成24年11月22日	23,123,100	H23災325号久々利川(久々利) 復旧延長 L=81.1m(右岸L=23.2m, 左岸L=74.1m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=18.7m, SL=4.2～4.5m A=82m2 左岸 L=19.2m, SL=4.3m A=83m2 連節ブロック張工 左岸 L=32.0m, SL=3.9～5.4m A=135m2 H23災326号久々利川(久々利) 復旧延長 L=32.0m(右岸L=15.0m, 左岸L=17.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=14.9m, SL=4.1～4.7m A=68m2 根継工 L=17.0m, H=2.0～2.3m V=16m3	残土処理地の変更。	3回目
						平成24年11月21日	平成24年2月13日～ 平成24年11月22日	22,947,750	H23災325号久々利川(久々利) 復旧延長 L=81.1m(右岸L=23.2m, 左岸L=74.1m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=18.7m, SL=4.2～4.5m A=82m2 左岸 L=19.2m, SL=4.3m A=83m2 連節ブロック張工 左岸 L=32.0m, SL=3.9～5.4m A=135m2 H23災326号久々利川(久々利) 復旧延長 L=32.0m(右岸L=15.0m, 左岸L=17.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=14.9m, SL=4.1～4.7m A=68m2 根継工 L=17.0m, H=2.0～2.3m V=16m3	残土処理地の変更	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災317・451号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 可児川 可児市 平貝戸	土木一式工事	(有)巴建設	岐阜県可児市久々利739-3	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 6月 1日	8,767,500	H23災317号可児川(湖之上) 復旧延長 L=26.0m(左岸L=26.0m) 根継工(一法型) L=26.0m、H=1.5m、V=22m3 H23災451号可児川(平貝戸) 復旧延長 L=113.1m(左岸L=113.1m) 天端保護工(連節ブロック) L=106.6m、A=212m2	—	当初
						平成24年5月7日	平成24年2月13日～平成24年6月1日	8,591,100	H23災317号可児川(湖之上) 復旧延長 L=26.0m(左岸L=26.0m) 根継工(一法型) L=26.0m、H=1.5m、V=22m3 H23災451号可児川(平貝戸) 復旧延長 L=113.1m(左岸L=113.1m) 天端保護工(連節ブロック) L=106.6m、A=207m2	大型土のうを再利用から処分に変更したい。	1回目
工第H23災507号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 荒川 加茂郡 八百津町 八百津2	土木一式工事	(株)日進建設	岐阜県美濃加茂市下米田為岡88	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 5月27日	5,313,000	復旧延長 L=12.5m コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸 L=12.5m SL=5.0m A=60m2 小口止工 N=2基 すりつけ工(練石積工) A=13m2	—	当初
						平成24年5月15日	平成24年2月13日～平成24年5月27日	4,878,300	復旧延長 L=12.5m コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸 L=12.5m SL=5.0m A=60m2 小口止工 N=2基 すりつけ工(練石積工) A=9m2	現地状況に基づき、擦り付け工を変更したい。	1回目
工第23災179号	公共 道路災害復旧事業	一般国道 256号 加茂郡 白川町 上佐見	土木一式工事	安田建設(株)	岐阜県加茂郡白川町上佐見131	平成24年2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	7,224,000	23災179号 復旧延長 L=10.0m W=3.5(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮) A=74m2 取付石積工 A=11m2 小口止工 N=1基 仮設道路 L=70m 大型土のう工 N=45袋	—	当初
						平成24年5月11日	平成24年2月13日～平成24年5月31日	6,032,250	23災179号 復旧延長 L=10.0m W=3.5(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮) A=74m2 取付石積工 A=11m2 小口止工 N=1基 仮設道路 L=70m 大型土のう工 N=45袋	・掘削の結果岩盤が確認されたので、掘削方法の変更及びブロック積基礎を岩盤基礎に変更したい。 ・建設発生土の運搬先を変更したい。	2回目
工第23災180・383・533号	公共 道路災害復旧事業	一般国道 256号 他加茂郡 東白川村 神土 他	土木一式工事	(株)立保土木	岐阜県加茂郡東白川村越原1351	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	28,245,000	第23災180号 復旧延長L=10.0m W=6.0(11.5)m 重力式擁壁工(H=2.0m) L=10.0m 取付石積工 A=2m2 舗装復旧工 A=26m2 第23災383号 復旧延長L=14.2m W=5.5(6.5)m 大型ブロック積工(t=1200) A=122m2 防護柵撤去・設置工 L=16m 舗装版撤去・復旧工 A=23m2 第23災533号 復旧延長L=19.5m W=4.0(5.0)m	—	当初
						平成24年11月1日	平成24年2月13日～平成24年12月1日	24,820,950	第23災180号 復旧延長L=10.0m W=6.0(11.5)m 重力式擁壁工(H=2.0m) L=10.0m 取付石積工 A=2m2 舗装復旧工 A=26m2 第23災383号 復旧延長L=14.2m W=5.5(6.5)m 大型ブロック積工(t=1200) A=122m2 防護柵撤去・設置工 L=16m 舗装版撤去・復旧工 A=23m2 第23災533号 復旧延長L=19.5m W=4.0(5.0)m	・現場状況による仮設計画の変更。	4回目
						平成24年11月15日	平成24年2月13日～平成24年12月1日	24,416,700	第23災180号 復旧延長L=10.0m W=6.0(11.5)m 重力式擁壁工(H=2.0m) L=10.0m 取付石積工 A=2m2 舗装復旧工 A=26m2 第23災383号 復旧延長L=14.2m W=5.5(6.5)m 大型ブロック積工(t=1200) A=116m2 防護柵撤去・設置工 L=16m 舗装版撤去・復旧工 A=23m2 第23災533号 復旧延長L=19.5m W=4.0(5.0)m	・23災383号:ブロック積の精査により面積の変更。	5回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第23災384号	公共 道路災害復旧事業(債務)	一般県道 中野方七宗線 加茂郡 八百津町 福地	土木一式工事	(株)土谷組	岐阜県加茂郡八百津町八百津3321-12	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年10月31日	149,100,000	復旧延長 L=59.0m W=5.5(7.0)m 掘削工 V=19,280m ³ 植生基材吹付工(t=5cm) A=2,140m ² 張コンクリート工(t=10cm) A=759m ² 排水構築物工(BF-300) L=331m 地下水排除工 横ポーリング工 L=485m 流末処理工 N=1式 構築物取壊工 V=4m ³ 仮設工 N=1式	—	当初
						平成24年 9月18日	平成24年 2月20日～平成24年10月31日	178,613,400	復旧延長 L=59.0m W=5.5(7.0)m 掘削工 V=19,280m ³ 植生基材吹付工(t=5cm) A=2,140m ² 張コンクリート工(t=10cm) A=759m ² 排水構築物工(BF-300) L=331m 地下水排除工 横ポーリング工 L=485m 流末処理工 N=1式 構築物取壊工 V=4m ³ 仮設工 N=1式	・残土運搬距離の変更。	2回目
						平成24年11月 1日	平成24年 2月20日～平成24年11月30日	178,606,050	復旧延長 L=59.0m W=5.5(7.0)m 掘削工 V=19,280m ³ 植生基材吹付工(t=5cm) A=2,180m ² 張コンクリート工(t=10cm) A=721m ² 排水構築物工(BF-300) L=283m 地下水排除工 横ポーリング工 L=485m 流末処理工 N=1式 構築物取壊工 V=6m ³ 仮設工 N=1式	・掘削後の法面積の確認結果による面積の変更。 ・現地地形に合わせたポーリング足場面積の変更。	4回目
工第道改-11号	県単 緊急防災対策	一般国道 256号 加茂郡 白川町 上佐見	土木一式工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5739	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 3月28日	13,177,500	施工延長 L=84.2m W=4.0(5.0)m 土 工 切土V=820m ³ 排水工 PU3-300×300 L=56m、L型側溝 L=28m 落石防護柵工 H=2.0m L=45.6m	—	当初
						平成24年 6月1日	平成24年 2月20日～平成24年 7月31日	13,977,600	施工延長 L=84.2m W=4.0(5.0)m 土 工 切土V=820m ³ 排水工 PU3-300×300 L=56m、L型側溝 L=28m 落石防護柵工 H=2.0m L=45.6m	地元調整の結果、全面通行止めでの施工が可能となったため、交通整理員を減じたい。 当初予定の残土受入地が受入不能となったため、残土処理距離を増やしたい。	3回目
工第H23災511・519号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 石川・亀洞川 加茂郡 八百津町 和知	土木一式工事	(株)土谷組	岐阜県加茂郡八百津町八百津3321-12	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 8月12日	29,715,000	【511号 石川】 復旧延長 L=85.9m (右岸L=58.0m、左岸L=55.0m) コンクリートブロック積工L=107.9m SL=2.1～3.9m A=323m ² 根固ブロック(0.5t) N=66個 【519号 亀洞川】 復旧延長 L=31.3m (右岸L=17.8m、左岸L=15.0m) コンクリートブロック積工L=31.9m SL=3.1～3.7m A=116m ² 根固ブロック(1.0t) N=9個	—	当初
						平成24年11月22日	平成24年 2月20日～平成24年11月30日	27,877,500	【511号 石川】 復旧延長 L=85.9m (右岸L=58.0m、左岸L=55.0m) コンクリートブロック積工L=107.9m SL=2.1～3.9m A=320m ² 根固ブロック(0.5t) N=44個 【519号 亀洞川】 復旧延長 L=31.3m (右岸L=17.8m、左岸L=15.0m) コンクリートブロック積工L=31.9m SL=3.1～3.7m A=116m ² 根固ブロック(1.0t) N=6個	仮設計画の変更。残土処分地の変更。	2回目
工第H23災516号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 幸沢川 加茂郡 八百津町 伊岐津志2	土木一式工事	北川工務(株)	岐阜県美濃加茂市西町5-71	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 7月23日	27,434,400	復旧延長 L=148.2m (左岸L=66.4m、右岸L=54.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸 L=66.4m SL=2.7～4.4m A=229m ² 右岸 L=54.0m SL=2.8～4.3m A=191m ² 練石積工 A=34m ² 床固工 N=1基 帯工 N=4基	—	当初
						平成24年11月16日	平成24年 2月20日～平成24年11月30日	24,373,650	復旧延長 L=148.2m (左岸L=66.4m、右岸L=54.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸 L=68.4m SL=2.7～4.4m A=241m ² 右岸 L=56.0m SL=2.8～4.3m A=202m ² 練石積工 A=0m ² 床固工 N=1基 帯工 N=4基	床固工を落差工へ変更。合算による諸経費の変更。 残土処分地の変更。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災318号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 可児川 可児郡 御嵩町 次月	土木一式工事	(株)御嵩重機建設	岐阜県可児郡御嵩町比衣433	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 7月23日	26,985,000	復旧延長 L=107.8m(右岸L=83.5m 左岸 L=107.8m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L= 82.6m SL=3.2~3.5m A=289.3* 左岸 L=106.9m SL=3.2~3.5m A=346.3* 小口止工 N=2基 帯工 N=1基 護床ブロック(2t)N=12個	—	当初
						平成25年2月25日	平成24年2月20日～平成25年3月20日	15,554,700	復旧延長 L= 83.5m(右岸L=83.5m 左岸 L=34.9m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L= 83.2m SL=2.6~3.5m A=231m2 左岸 L= 34.6m SL=2.6~2.8m A= 90m2 小口止工 N=2基 帯工 N=0基 護床ブロック(2t)N= 0個	関連事業の計画変更にもなう変更。	3回目
工第H23災510号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 石川 加茂郡 八百津町 野上	土木一式工事	(株)土谷組	岐阜県加茂郡八百津町八百津3321-12	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 7月 8日	15,120,000	復旧延長 L=30.2m (右岸L=14.4m、右岸L=26.0m) コンクリートブロック積(植生に配慮) 右岸 L=26.0m SL=3.8~5.1m A=117m2 左岸 L=14.4m SL=3.4~5.9m A=70m2 根固ブロック(0.5t) N=90個 工事用道路(W=4.0m) L=117m 掛樋工(q 600) L=132m	—	当初
						平成24年8月1日	平成24年2月20日～平成24年8月18日	14,927,850	復旧延長 L=30.2m (右岸L=14.4m、右岸L=26.0m) コンクリートブロック積(植生に配慮) 右岸 L=26.0m SL=3.8~5.1m A=117m2 左岸 L=14.4m SL=3.4~5.9m A=70m2 根固ブロック(0.5t) N=70個 工事用道路(W=4.0m) L=117m 掛樋工(q 600) L=132m	詳細測量結果に基づく、根固ブロック及びびふんかこの設置数変更。	2回目
工第H23災515号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 幸沢川 加茂郡 八百津町 伊岐津志1	土木一式工事	北川工務(株)	岐阜県美濃加茂市西町5-71	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 7月 8日	14,836,500	復旧延長 L=41.6m (左岸L=25.4m、右岸L=33.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=32.2m SL=2.8~4.1m A=109m2 左岸L=22.5m SL=3.7~4.8m A=91m2 小口止工 N=2基 根固ブロック(0.5t) N=49個	—	当初
						平成24年8月24日	平成24年2月20日～平成24年8月31日	10,265,850	復旧延長 L=41.6m (左岸L=25.4m、右岸L=33.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=32.2m SL=2.7~4.1m A=107m2 左岸L=22.5m SL=2.9~4.8m A=82m2 小口止工 N=2基 根固ブロック(0.5t) N=30個	岩盤確認にもなう、護岸工の法長及び基礎工の変更	2回目
工第H23災462・463号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 津橋川 可児郡 御嵩町 津橋2・3	土木一式工事	(株)天野建設	岐阜県可児郡御嵩町中切960-1	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 7月 8日	18,690,000	【462号 津橋2】 復旧延長 L=9.0m(左岸) コンクリートブロック積(植生に配慮) L=8.4m SL=3.8~4.0m A=33m2 【463号 津橋3】 復旧延長 L=68.0m(右岸) コンクリートブロック積(植生に配慮) L=67.1m SL=1.3~4.5m A=339m2	—	当初
						平成24年12月18日	平成24年2月20日～平成24年12月31日	19,327,350	【462号 津橋2】 復旧延長 L=9.0m(左岸) コンクリートブロック積(植生に配慮) L=8.4m SL=3.8~4.0m A=33m2 【463号 津橋3】 復旧延長 L=68.0m(右岸) コンクリートブロック積(植生に配慮) L=67.1m SL=1.3~4.5m A=337m2	残土処分地及び仮設工の変更	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災461・464・465号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 津橋川 可児郡 御嵩町 津橋1、美佐野1・2	土木一式工事	(株)天野建設	岐阜県可児郡御嵩町中切960-1	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 8月22日	41,580,000	【461号 津橋川】 復旧延長 L=74.0m (右岸L=51.5m、左岸L=22.5m) コンクリートブロック積工 L=51.2m SL=4.8～5.8m A=296m2 石張工 L=9.4m SL=4.6～6.2m A=56m2 根継工 L=12.5m A=18m3 【464号 津橋川】 復旧延長 L=11.5m(右岸L=11.5m) コンクリートブロック積工 L=10.9m SL=3.6～4.0m A=41m2 【465号 津橋川】 復旧延長 L=55.0m(右岸L=55.0m) コンクリートブロック積工 L=55.0m SL=4.1～5.1m A=247m2	—	当初
						平成24年11月9日	平成24年2月20日～平成24年11月30日	42,893,550	【461号 津橋川】 復旧延長 L=74.0m (右岸L=51.5m、左岸L=22.5m) コンクリートブロック積工 L=51.2m SL=4.5～5.8m A=295m2 石張工 L=9.4m SL=4.6～6.2m A=56m2 根継工 L=12.5m A=18m3 【464号 津橋川】 復旧延長 L=11.5m(右岸L=11.5m) コンクリートブロック積工 L=10.9m SL=3.6～4.0m A=41m2 【465号 津橋川】 復旧延長 L=55.0m(右岸L=55.0m) コンクリートブロック積工 L=55.0m SL=4.1～5.1m A=243m2	残土処分地の変更	3回目
工第H23災508号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	普通河川 荒川 加茂郡 八百津町 八百津3	土木一式工事	(株)栗山組	岐阜県加茂郡坂祝町酒倉2008	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 9月 6日	57,729,000	復旧延長 L=427.0m(右岸L=258.8m 左岸L=168.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)右岸L=257.9m SL=3.7～4.0m A=997m2 左岸 L=167.1m SL=3.8～4.5m A=671m2 小口止工 N=8基 土砂除去 V=3100m3 掘削工 V=670m3 盛土(BA1)V=1100m3 盛土(BA2)V=2900m3	—	当初
						平成24年10月2日	平成24年2月20日～平成24年10月10日	58,289,700	復旧延長 L=427.0m(右岸L=258.8m 左岸L=168.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)右岸L=257.9m SL=3.7～4.0m A=988m2 左岸 L=167.2m SL=3.8～4.5m A=671m2 小口止工 N=7基 土砂除去 V=3100m3 掘削工 V=670m3 盛土(BA1)V=1000m3 盛土(BA2)V=2500m3	建設発生土等の処分に関する変更。	2回目
工第H23災487・488外3箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 稲田川 加茂郡 白川町 下佐見	土木一式工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5739	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 9月16日	76,650,000	第351号 復旧延長L=33.0m 練石積工A=89m2 フロック積工A=143m2 第352号 復旧延長L=35.0m 練石積工A=186m2 フロック積工A=45m2 第353号 復旧延長L=18.0m 練石積工A=71m2 第487号 復旧延長L=68.5m フロック積工A=257m2 フロック積直工A=114m2 第488号 復旧延長L=104.4m 練石積工A=181m2 巨石積工A=158m2	—	当初
						平成25年2月1日	平成24年2月20日～平成25年2月14日	80,301,900	第351号 復旧延長L=33.0m 練石積工A=89m2 フロック積工A=143m2 第352号 復旧延長L=35.0m 練石積工A=186m2 フロック積工A=45m2 第353号 復旧延長L=18.0m 練石積工A=71m2 第487号 復旧延長L=68.5m フロック積工A=257m2 フロック積直工A=114m2 第488号 復旧延長L=104.4m 練石積工A=180m2 巨石積工A=153m2	残土処理地の変更	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災339・340外5箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 佐見川 加茂郡 白川町 下佐見	土木一式工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町 坂ノ東5739	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 9月16日	77,385,000	339号 復旧延長 L=15.0m練石積工 L=14.4m SL=5.5m A=79m2 340号 復旧延長 L=19.0m練石張工 L=18.4m SL=7.8m A=144m2 341号 復旧延長 L=43.0mﾌﾞﾛｯｸ積 L=42.7m SL=4.8m A=205m2 342号 復旧延長 L=49.0m練石積工 L=47.8m SL=4.6～5.4m A=247m2 343号 復旧延長 L=14.0mﾌﾞﾛｯｸ積L=13.7m SL=6.3～6.6m A=88m2 344号 復旧延長 L=17.0mﾌﾞﾛｯｸ積L=16.4m SL=4.2～4.6m A=71m2 483号 復旧延長 L=82.0m練石積張工A=196m2 巨石積工A=133m2	—	当初
						平成25年2月4日	平成24年2月20日～平成25年2月28日	75,115,950	339号 復旧延長 L=15.0m練石積工 L=14.4m SL=5.5m A=79m2 340号 復旧延長 L=19.0m練石張工 L=18.4m SL=7.8m A=129m2 341号 復旧延長 L=43.0mﾌﾞﾛｯｸ積 L=42.7m SL=4.8m A=205m2 342号 復旧延長 L=49.0m練石積工 L=47.8m SL=4.6～5.4m A=247m2 343号 復旧延長 L=14.0mﾌﾞﾛｯｸ積L=13.7m SL=6.3～6.6m A=88m2 344号 復旧延長 L=17.0mﾌﾞﾛｯｸ積L=16.4m SL=4.2～4.6m A=71m2 483号 復旧延長 L=82.0m練石積張工A=214m2 巨石積工A=144m2	残土処理地の変更。岩盤確認による護岸工の変更。	5回目
工第H23災442外4箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 白川 加茂郡 白川町 和泉1・2、河岐1・2・3	土木一式工事	大脇建設(株)	岐阜県加茂郡白川町 河岐502-1	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 9月6日	65,100,000	442号L=7.8m 練石積工L=7.8m SL=5.2～6.5m A=60m2 443号L=21.2m ﾑﾞﾛｯｸ張工L=20.9m SL=5.3～7.9m A=139m2 446号L=21.0m 練石積工 L=12.1m SL=2.9～3.5m A=38m2 ﾌﾞﾛｯｸ積工L=8.6m SL=2.9～3.3m A=30m2 447号L=35.7m ﾑﾞﾛｯｸ張工L=25.1m SL=9.0～9.7m A=234m2 ﾌﾞﾛｯｸ積工L=9.4m SL=4.5～5.1m A=45m2 448号L=43.6m ﾑﾞﾛｯｸ積工L=43.3m SL=4.1～5.1m A=205m2	—	当初
						平成25年2月20日	平成24年2月20日～平成25年3月15日	66,948,000	442号L=7.8m 練石積工L=7.3m SL=5.2～6.5m A=44m2 443号L=21.2m ﾑﾞﾛｯｸ張工L=20.9m SL=5.5～8.7m A=147m2 446号L=21.0m 練石積工 L=12.1m SL=2.9～3.5m A=38m2 ﾌﾞﾛｯｸ積工L=8.6m SL=2.9～3.3m A=29m2 447号L=35.7m ﾑﾞﾛｯｸ張工L=25.1m SL=9.0～9.7m A=234m2 ﾌﾞﾛｯｸ積工L=9.4m SL=4.5～5.1m A=45m2 448号L=43.6m ﾑﾞﾛｯｸ積工L=43.3m SL=4.1～7.5m A=278m2	残土処分地の変更。岩盤確認結果に基づく護岸工の変更。	3回目
工第H23災476・477・478号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 黒川 加茂郡 白川町 黒川3、4、5	土木一式工事	(株)安江土建	岐阜県加茂郡白川町 黒川12465-1	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 8月27日	53,760,000	23災476号 復旧延長 L=140.5m(右岸L=68.4m 左岸L=79.1m) ﾌﾞﾛｯｸ積工(植生に配慮) L=63.1m SL=4.1～7.9m A=341m2 23災477号 復旧延長 L=32.0m(右岸) ﾌﾞﾛｯｸ積工(植生に配慮) L=31.7m SL=4.5～5.7m A=164m2 23災478号 復旧延長 L=115.6(右岸L=7.5m 左岸L=108.1m) ﾌﾞﾛｯｸ積工(植生に配慮) L=27.7m SL=3.6～6.3m A=131m2	—	当初
						平成25年1月17日	平成24年2月20日～平成25年3月7日	50,870,400	23災476号 復旧延長 L=140.5m(右岸L=68.4m 左岸L=79.1m) ﾌﾞﾛｯｸ積工(植生に配慮) L=63.1m SL=4.1～7.9m A=350m2 23災477号 復旧延長 L=32.0m(右岸) ﾌﾞﾛｯｸ積工(植生に配慮) L=31.7m SL=4.6～5.9m A=168m2 23災478号 復旧延長 L=115.6(右岸L=7.5m 左岸L=108.1m) ﾌﾞﾛｯｸ積工(植生に配慮) L=27.6m SL=3.6～6.3m A=130m2	残土処理地の変更	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災444号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 白川 加茂郡 白川町 和泉3	土木一式工事	大脇建設(株)	岐阜県加茂郡白川町河岐502-1	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 9月 6日	75,600,000	復旧延長 L=280.1m(右岸L=43.0m、左岸L=152.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=42.7m SL=5.7～7.2m A=288m2 巨石張工 左岸L=126.5m SL=5.4～9.9m A=1,487m2 練石積工 左岸L=11.0m SL=3.6～5.4m A=49m2 練石積工 左岸L=8.2m SL=3.6m A=29m2 埋そく土砂撤去工 V=11,600m3	—	当初
						平成25年2月18日	平成24年2月20日～平成25年3月20日	76,945,050	復旧延長 L=280.1m(右岸L=43.0m、左岸L=152.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=42.7m SL=5.7～7.2m A=283m2 巨石張工 左岸L=125.5m SL=5.4～9.9m A=1,499m2 練石積工 左岸L=11.0m SL=3.6～5.4m A=49m2 練石積工 左岸L=8.2m SL=3.6m A=29m2 埋そく土砂撤去工 V=11,600m3	残土処理地の変更	3回目
工第H23災484・349・350号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 小野日蔭川 加茂郡 白川町 上佐見	土木一式工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5739	平成24年 2月27日	平成24年 2月27日～平成24年 9月23日	76,650,000	第349号 復旧延長L=30.0m(右岸L=19.0m左岸L=11.0m)練石積工A=45m2 コンクリートブロック積工L=18.7m、SL=3.5m、A=653m2 第350号 復旧延長L=19.0m(右岸L=19.0m) コンクリートブロック積工L=17.8m、SL=3.1～3.9m、A=66m2 第484号 復旧延長L=235.7m(右岸L=128.6m左岸L=159.9m) 練石積工L=202.9m、SL=3.4～6.7m、A=830m2 巨石積工L=69.1m、SL=3.7～5.4m、A=284m2、根継工V=19m3	—	当初
						平成25年2月20日	平成24年2月27日～平成25年3月14日	75,708,150	第349号 復旧延長L=30.0m(右岸L=19.0m左岸L=11.0m)練石積工A=45m2 コンクリートブロック積工L=18.7m、SL=3.5m、A=653m2 第350号 復旧延長L=19.0m(右岸L=19.0m) コンクリートブロック積工L=17.8m、SL=3.1～3.9m、A=66m2 第484号 復旧延長L=235.7m(右岸L=128.6m左岸L=159.9m) 練石積工L=202.9m、SL=3.4～6.7m、A=830m2 巨石積工L=69.1m、SL=3.7～5.4m、A=284m2、根継工V=19m3	残土処理地の変更	4回目
工第K河単維22号	県単 河川維持修繕	木曾川水系 可児川 可児市広見 地内	土木一式工事	(株)山岡興業	岐阜県可児市土田5036	平成24年 2月27日	平成24年 2月27日～平成24年 3月28日	10,500,000	掘削工(土砂) V=3300m3 運搬工(土砂) V=3340m3	—	当初
						平成24年 3月22日	平成24年 2月27日～平成24年 6月30日	11,216,100	掘削工(土砂) V=3300m3 運搬工(土砂) V=3340m3	仮設道路の変更、工期の変更	1回目
						平成24年 6月27日	平成24年 2月27日～平成24年 8月31日	13,597,500	掘削工(土砂) V=4700m3 運搬工(土砂) V=4740m3	測定の結果による掘削土量の変更	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災333・K河公関一唐1号	公共 河川災害復旧(債務)・災害関連・橋梁災害復旧(受託)事業	木曾川水系 唐沢川・御嵩町道1号線 唐沢橋 可児郡 御嵩町 御嵩	土木一式工事	(株)天野建設	岐阜県加茂郡白川町 河岐502-1	平成24年 2月27日	平成24年 2月27日～平成24年10月23日	125,370,000	河川災害復旧事業・災害関連事業 復旧延長 L=434.9m(左岸延長L=354.1m、右岸延長L=365.3m) コンクリートブロック積工 L=546.8m、SL=0.2～5.6m、A=1778m ² 巨石積工 L=48.2m、SL=3.4～4.1m、A=181m ² カゴマット多段積 L=39.0m、H=2.0～4.5m、A=146m ² 帯工 N=2箇所 根固ブロック工 N=200個 橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6	—	当初
						平成24年 3月15日	平成24年 2月27日～平成24年10月23日	126,946,050	河川災害復旧事業・災害関連事業 復旧延長 L=434.9m(左岸延長L=354.1m、右岸延長L=365.3m) コンクリートブロック積工 L=546.8m、SL=0.2～5.6m、A=1778m ² 巨石積工 L=48.2m、SL=3.4～4.1m、A=181m ² カゴマット多段積 L=39.0m、H=2.0～4.5m、A=146m ² 帯工 N=2箇所 根固ブロック工 N=336個 橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6	根固ブロックの設置個数を増工したい。	1回目
						平成25年 1月21日	平成24年 2月27日～平成25年 2月28日	130,980,150	河川災害復旧事業・災害関連事業 復旧延長 L=434.9m(左岸延長L=354.1m、右岸延長L=365.3m) コンクリートブロック積工 L=521.1m、SL=0.1～5.4m、A=1705m ² 巨石積工 L=40.6m、SL=3.5～4.1m、A=152m ² カゴマット多段積 L=39.0m、H=2.0～4.5m、A=145m ² 帯工 N=2箇所 根固ブロック工 N=368個 橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6	誤測に伴う変更	3回目
						平成25年 2月18日	平成24年 2月27日～平成25年 2月28日	124,798,800	河川災害復旧事業・災害関連事業 復旧延長 L=399.1m(左岸延長L=354.1m、右岸延長L=325.9m) コンクリートブロック積工 L=521.1m、SL=0.1～5.4m、A=1705m ² 巨石積工 L=40.6m、SL=3.5～4.1m、A=152m ² カゴマット多段積 L=0.0m、H=0.0～0.0m、A=0m ² 帯工 N=2箇所 根固ブロック工 N=368個 橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6	誤測に伴う変更	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災323・K河公関一矢1号	公共 河川災害復旧(債務)・災害関連事業	木曽川水系 矢戸川 可見市 矢戸1 地内	土木一式工事	横山工業(株)	岐阜県可見市大森1530-2	平成24年2月27日	平成24年2月27日～平成24年11月22日	161,700,000	復旧延長 L=336.6m(右岸336.6m、左岸319.0m) 本工事 コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=629.2m SL=2.5～5.6m A=2593m2 小口止工N=11箇所 落差工N=1基 樋管工N=3基 工事用道路工L=643m 掛樋工L=688m 大型土のう工N=8袋 附帯工事 取水工N=1基 水路橋工N=1基 ガードレール工L=175.0m 舗装工事 A=487m2	—	当初
						平成24年3月15日	平成24年2月27日～平成24年11月22日	163,330,650	復旧延長 L=336.6m(右岸336.6m、左岸319.0m) 本工事 コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=629.2m SL=2.5～5.6m A=2593m2 小口止工N=11箇所 落差工N=1基 樋管工N=3基 帯工N=3基 工事用道路工L=643m 掛樋工L=688m 大型土のう工N=8袋 附帯工事 取水工N=1基 水路橋工N=1基 ガードレール工L=175.0m 舗装工事 A=487m2	降雨時の出水による河床低下等の影響を考慮し、帯工を増工したい。	1回目
						平成24年11月16日	平成24年2月27日～平成25年3月20日	163,479,750	復旧延長 L=336.6m(右岸336.6m、左岸319.0m) 本工事 コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=629.2m SL=2.5～5.6m A=2574m2 小口止工N=20箇所 落差工N=1基 樋管工N=3基 帯工N=3基 工事用道路工L=594m 掛樋工L=592m 大型土のう工N=8袋 附帯工事 取水工N=1基 水路橋工N=1基 ガードレール工L=173.0m 舗装工事 A=530m2	農業用水見直しに伴う、水路工、河川管理用道路の変更	2回目
						平成25年3月25日	平成24年2月27日～平成25年5月31日	165,430,650	復旧延長 L=336.6m(右岸336.6m、左岸319.0m) 本工事 コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=625.2m SL=2.5～5.6m A=2551m2 小口止工N=20箇所 落差工N=1基 樋管工N=3基 帯工N=3基 工事用道路工L=594m 掛樋工L=592m 大型土のう工N=8袋 附帯工事 取水工N=1基 水路橋工N=1基 ガードレール工L=173.0m 舗装工事 A=510m2	現地測定結果による護岸工面積の変更。関連工事との調整による発生土処理量の変更。	4回目
工第H23災324号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曽川水系 久々利川 可見市 久々利	土木一式工事	(株)アイギ	岐阜県可見市今渡1619-42	平成24年2月27日	平成24年2月27日～平成24年8月19日	34,650,000	H23災324号久々利川(久々利) 復旧延長 L=251.2m(右岸L=166.7m、左岸L=113.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=100.5m、SL=2.3～3.5m A=272m2 左岸 L=111.1m、SL=2.8～4.2m A=375m2 連節ブロック張工 右岸 L=62.2m、SL=2.1～2.7m A=93m2	—	当初
						平成24年12月10日	平成24年2月27日～平成25年1月31日	36,670,200	H23災324号久々利川(久々利) 復旧延長 L=251.2m(右岸L=166.7m、左岸L=113.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=98.7m、SL=2.3～3.5m A=267m2 左岸 L=110.6m、SL=2.8～4.2m A=379m2 連節ブロック張工 右岸 L=62.1m、SL=0.9～2.3m A=83m2	残土処理地の変更	5回目
委第S砂単震1号	県単 砂防調査(震災対策緊急砂防)	可茂土木事務所管内	建設コンサルタント	(株)ティコク	岐阜県岐阜市青柳町2-10	平成24年2月23日	平成24年2月23日～平成24年3月28日	5,814,900	砂防基礎調査業務 1式 地権者調査 1式 説明会支援業務 1式	—	当初
						平成25年1月8日	平成24年2月23日～平成25年1月10日	6,535,200	砂防基礎調査業務 1式 地権者調査 1式 説明会支援業務 1式	地元説明会開催に伴う印刷費の増工	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災522号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	普通河川 坂の洞川加茂郡 川辺町 比久見	土木一式工事	(株)小栗建設	岐阜県加茂郡川辺町比久見1589	平成24年2月6日	平成24年 2月 6日～平成24年 6月14日	11,487,000	522号 復旧延長L=53.4m(右岸L=15.0m 左岸L=43.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸L=39.6m SL=3.1～4.3m A=138m2 練石積工 右岸L=14.7m SL=0～3.9m A=49m2 左岸L= 3.5m SL=0～3.7m A=12m2 根固めブロック(0.5t) N=22個	—	当初
						平成24年7月5日	平成24年 2月 6日～平成24年 7月13日	11,067,000	522号 復旧延長L=53.4m(右岸L=15.0m 左岸L=43.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸L=39.6m SL=3.1～4.3m A=138m2 練石積工 右岸L=14.7m SL=0～3.9m A=50m2 左岸L= 3.5m SL=0～3.7m A=12m2 根固めブロック(0.5t) N=22個	仮設計画の変更	2回目
工第H23災495・496号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 尾賀野川加茂郡 川辺町 比久見1・2	土木一式工事	(株)丸高興業	岐阜県加茂郡川辺町鹿塩296-1	平成24年2月6日	平成24年 2月 6日～平成24年 6月14日	12,810,000	495号 復旧延長L=40.8m(左岸L=40.8m) 練石積工 L=40.5m SL=2.7～3.4m A=123m2 小口止工 N=1基 工事用道路L=59m 掛樋工L=67m 大型土のうN=8袋 496号 復旧延長L=16.9m(左岸L=16.9m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=16.3m SL=2.8～5.0m A=70m2	—	当初
						平成24年11月30日	平成24年 2月 6日～平成24年 12月15日	12,181,050	495号 復旧延長L=40.8m(左岸L=40.8m) 練石積工 L=40.5m SL=2.7～3.3m A=120m2 小口止工 N=1基 工事用道路L=59m 掛樋工L=67m 大型土のうN=8袋 496号 復旧延長L=16.9m(左岸L=16.9m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=16.3m SL=2.8～4.4m A=64m2	岩盤確認結果に基づく変更	3回目
工第H23災328号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 中郷川 可児市 羽崎1	土木一式工事	市原産業(株)	岐阜県可児市市川合2749-9	平成24年2月6日	平成24年 2月 6日～平成24年 8月 8日	40,740,000	復旧延長 L=151.6m(右岸 L=134.7m 左岸 L=131.6m) コンクリートブロック張工(植生に配慮) 右岸 L=134.4m SL=3.2～5.2m A=616m2 左岸 L=131.6m SL=3.8～5.2m A=631m2 小口止工 N=1基 工事用道路(W=4.0m) L=317m 掛樋工(φ 600) L=171m	—	当初
						平成25年2月18日	平成24年 2月 6日～平成25年 3月 9日	38,676,750	復旧延長 L=151.6m(右岸 L=134.7m 左岸 L=131.6m) コンクリートブロック張工(植生に配慮) 右岸 L=134.4m SL=3.2～5.2m A=607m2 左岸 L=131.6m SL=3.8～5.2m A=631m2 小口止工 N=1基 工事用道路(W=4.0m) L=317m 掛樋工(φ 600) L=210m	コンクリートブロック張工における、岩盤確認に基づく根入れの変更	3回目
工第H23災518・520号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 不動洞川・押山川 可児郡 御嵩町 美佐野	土木一式工事	(株)本州緑化建設	岐阜県可児郡御嵩町比衣454-1	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日～平成24年 6月24日	15,487,500	【518号 不動洞川】復旧延長 L=32.6m コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=8.0m SL=3.0～3.1m A=24m2 左岸 L=27.4m SL=3.2～3.7m A=95m2 小口止工 N=4箇所 根固ブロック(1t) N=22個 【520号 押山川】復旧延長 L=74.4m(右岸L=34.3m、左岸L=58.4m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=7.4m SL=2.9～3.0m A=22m2 左岸 L=56.0m SL=1.7～3.5m A=138m2 小口止工 N=8箇所	—	当初
						平成24年12月12日	平成24年 2月 6日～平成25年 1月 21日	15,374,100	【518号 不動洞川】復旧延長 L=32.6m コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=8.0m SL=2.9～3.0m A=24m2 左岸 L=27.4m SL=3.2～3.7m A=95m2 小口止工 N=4箇所 根固ブロック(1t) N=12箇所 【520号 押山川】復旧延長 L=74.4m(右岸L=34.3m、左岸L=58.4m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=7.4m SL=2.9～3.0m A=22m2 左岸 L=55.4m SL=1.7～3.5m A=138m2 小口止工 N=8箇所	残土処分地の変更	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災332号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 比衣川 可児郡 御嵩町 比衣	土木一式工事	ヘイセイテック(株)	岐阜県可児郡御嵩町 顔戸378-14	平成24年2月3日	平成24年 2月 3日～平成24年 5月 7日	3,654,000	復旧延長 L=15.7m (左岸L=15.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=15.7m SL=3.2m A=50m ² 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ600) L=22m 大型土のう工 N=4袋	—	当初
						平成24年4月27日	平成24年2月3日～平成24年5月7日	3,510,150	復旧延長 L=15.7m (左岸L=15.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=15.7m SL=3.2m A=50m ² 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(φ600) L=22m 大型土のう工 N=4袋	起工測量に基づき、護岸工及びガードレール延長を変更したい	1回目
工第H23災251・453号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 矢戸川・横市川 可児市 矢戸・塩河1	土木一式工事	(株)可茂道路	岐阜県可児市市川合 199-4	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日～平成24年 6月 14日	10,269,000	【251号 矢戸川】 復旧延長 L=14.1m(右岸L=14.1m、左岸L=6.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=17.2m SL=4.9～7.3m A=96m ² 帯工 N=1基 根固ブロック(2t) N=4個 【453号 横市川】 復旧延長 L=25.0m(右岸L=25.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=14.7m SL=3.1～4.1m A=55m ² コンクリートブロック張工(植生に配慮) L=9.7m SL=3.1～3.4m A=32m ²	—	当初
						平成24年6月11日	平成24年2月6日～平成24年6月14日	10,978,800	【251号 矢戸川】 復旧延長 L=14.1m(右岸L=14.1m、左岸L=8.8m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=17.2m SL=4.9～7.3m A=96m ² 帯工 N=1基 根固ブロック(2t) N=6個 【453号 横市川】 復旧延長 L=25.0m(右岸L=25.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=14.7m SL=3.1～4.1m A=55m ² コンクリートブロック張工(植生に配慮) L=9.7m SL=3.1～3.4m A=32m ²	施工途中で判明した状況により、護岸復旧を増工した	1回目
工第H23災359・360号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 栲平川 加茂郡 白川町 切井	土木一式工事	丸ス建設(有)	岐阜県加茂郡白川町 三川1271-1	平成24年 2月 6日	平成24年 2月 6日～平成24年 6月 14日	12,705,000	【359号 切井3】復旧延長 L=20.2m(左岸L=20.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=19.6m SL=4～5.2m A=85m ² 小口止工N=2基 すりつけ工A=9m ² 捨石工V=15m ³ コンクリート取壊工V=14m ³ 工事用道路(W=3～4m) L=81m 掛樋工(φ600) L=73m 締切排水工N=2箇所 大型土のう工N=18袋 【360号 切井4】復旧延長 L=32.7m(右岸L=23m 左岸L=14m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 護岸L=22.4m SL=2.5～3.3m	—	当初
						平成24年11月19日	平成24年2月6日～平成24年11月30日	13,224,750	【359号 切井3】復旧延長 L=22.2m(左岸L=22.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=21.6m SL=4～5.2m A=94m ² 小口止工N=2基 すりつけ工A=9m ² 捨石工V=15m ³ コンクリート取壊工V=16m ³ 工事用道路(W=3～4m) L=81m 掛樋工(φ600) L=73m 締切排水工N=2箇所 大型土のう工N=18袋 【360号 切井4】復旧延長 L=33.5m(右岸L=23.8m 左岸L=14m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 護岸L=23.2m SL=2.5～3.3m	変更事務処理要領第4項(2)ク 現地掘削の結果、健全であると判断していたブロック積が吸出しを受けていたため、復旧延長を増工したい	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災309、354他4箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 白川、佐広川 加茂郡 東白川村 神土	土木一式工事	丸登建設(株)	岐阜県加茂郡東白川村神土2667-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月20日	47,250,000	第309号 復旧延長L=33.0m 練石積工L=32.4m, SL=3.6～5.4m, A=158m2 第310号 復旧延長L=15.0m 練石積工L=14.4m, SL=6.3m, A=90m2 第311号 復旧延長L=27.0m 練石積工L=25.0m, SL=6.0～6.7m, A=157m2 第354号 復旧延長L=61.0m 練石積工L=16.7m, SL=2.1～4.2m, A=49m2 第355号 復旧延長L=14.0m 練石積工L=13.7m, SL=5.4m, A=68m2 第356号 復旧延長L=28.0m 練石積工L=17.4m, SL=4.7m, A=82m2	—	当初
						平成25年2月14日	平成24年2月13日～平成25年2月28日	49,923,300	第309号 復旧延長L=33.0m 練石積工L=32.4m, SL=3.6～5.4m, A=165m2 第310号 復旧延長L=15.0m 練石積工L=14.4m, SL=6.3m, A=90m2 第311号 復旧延長L=27.0m 練石積工L=25.0m, SL=6.0～6.7m, A=157m2 第354号 復旧延長L=61.0m 練石積工L=16.7m, SL=2.1～4.2m, A=49m2 第355号 復旧延長L=14.0m 練石積工L=13.7m, SL=5.4m, A=61m2 第356号 復旧延長L=28.0m 練石積工L=17.4m, SL=4.7m, A=82m2	変更事務処理要領第4項(2)発注時に確認が困難なもの・当初想定の残土処分地が変更となり残土運搬距離が長くなるため、増額したい	3回目
工第H23災316号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 可児川 可児市 下恵土	造園工事	(株)中濃	岐阜県可児市坂戸79-2	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月20日	52,815,000	復旧延長 L=315.0m(右岸L=315.0m) コンクリートブロック張工(植生に配慮) L=156.8m SL=5.5～5.7m A=854m2 根継工(腰掛型) L=126.0m H=2.0～2.6m V=214m3 根固ブロック(2.0t型) N=309個 工事用道路工(W=4.0m) L=358m 2次施工分 L=164m 掛樋工(q 1000) L=30m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=40袋	—	当初
						平成25年1月22日	平成24年2月13日～平成25年2月4日	53,406,150	復旧延長 L=315.0m(右岸L=315.0m) コンクリートブロック張工(植生に配慮) L=156.8m SL=5.5～5.7m A=854m2 根継工(腰掛型) L=126.0m H=1.5～2.6m V=190m3 根固ブロック(2.0t型) N=309個 工事用道路工(W=4.0m) L=358m 2次施工分 L=164m 掛樋工(q 1000) L=30m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=80袋	残土処分地の変更。岩盤確認結果に基づく変更	3回目
工第H23災370・371号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 赤川 加茂郡 白川町 切井	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川11270	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月 8日	47,712,000	【370号 切井4】 復旧延長 L=166.9m(右岸L=130.5m 左岸L=36.4m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)(右岸)L=102.7m SL=3.7～6.0m A=484m2 (左岸)L=18.5m SL=3.2～4.6m A=71m2 練石積工 L=25.1m SL=4.0m A=100m2 大型土のう N=65袋 小口止工 N=10基 すりつけ工 A=55m2 根継工 L=17.6m H=2.7m V=27m3 【371号 切井5】 復旧延長 L=94.0m(右岸L=45.0m 左岸L=49.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)(右岸)L=41.4m SL=2.7～4.3m A=149m2	—	当初
						平成25年2月12日	平成24年2月13日～平成25年3月15日	50,514,450	【370号 切井4】 復旧延長 L=166.9m(右岸L=130.5m 左岸L=36.4m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)(右岸)L=102.7m SL=3.7～6.0m A=515m2 (左岸)L=18.5m SL=3.2～4.6m A=71m2 練石積工 L=25.1m SL=4.0m A=100m2 大型土のう N=65袋 小口止工 N=10基 すりつけ工 A=55m2 根継工 L=17.6m H=2.7m V=27m3 【371号 切井5】 復旧延長 L=94.0m(右岸L=45.0m 左岸L=49.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)(右岸)L=41.4m SL=2.7～4.3m A=149m2	変更事務処理要領第4項(2)発注時に確認が困難な要因によるもの・機構測量の結果、既設護岸との整合を図るため、施工面積を増工したい	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災471・472号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 葛屋川 加茂郡 七宗町 上麻生1, 2	土木一式工事	中部興業(株)	岐阜県加茂郡七宗町上麻生2482-5	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月11日	22,627,500	本工事(1) 第471号 葛屋川 上麻生1 復旧延長 L=55.2m(右岸L=55.2m) コンクリートブロック積工 L=54.3m SL=4.4～5.6m A=252m ² 本工事(2) 第472号 葛屋川 上麻生2 復旧延長 L=16.0m(右岸L=16.0m) コンクリートブロック積工 L=15.4m SL=3.6m A=55m ²	—	当初
						平成24年12月15日	平成24年2月13日～平成25年1月21日	20,389,950	本工事(1) 第471号 葛屋川 上麻生1 復旧延長 L=55.2m(右岸L=55.2m) コンクリートブロック積工 L=54.3m SL=4.1～5.2m A=246m ² 本工事(2) 第472号 葛屋川 上麻生2 復旧延長 L=16.0m(右岸L=16.0m) コンクリートブロック積工 L=15.4m SL=3.6m A=55m ²	護岸基礎部の岩盤確認による護岸工の変更	4回目
工第23災528号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 恵那御嵩線 可児郡 御嵩町 美佐野	と土コ	篠田(株)	岐阜県羽島郡岐南町野中1-8	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	17,955,000	復旧延長 L=17.0m W=5.5(7.0)m 路側ブロック積工(1:0.5)L=12.4m SL=2.90～5.14m A=56m ² 小口止工 N=2基 取付石積工 A=9m ² 横断暗渠工 L=9m フロンカゴ工 L=6m 落石防護網撤去・設置工 L=21m SL=10m A=195m ² 土留工 N=3基 植生マット工 A=408m ² 舗装版撤去・復旧工 A=22m ² 区画線工 L=7m 縦排水工 N=1式 ガードレール撤去設置工 L=20m	—	当初
						平成24年8月2日	平成24年2月13日～平成24年8月31日	19,659,150	復旧延長 L=17.0m W=5.5(7.0)m 路側ブロック積工(1:0.5)L=12.4m SL=2.90～5.14m A=56m ² 小口止工 N=2基 取付石積工 A=8m ² 横断暗渠工 L=9m フロンカゴ工 L=6m 落石防護網撤去・設置工 L=21m SL=10m A=191m ² 土留工 N=3基 植生マット工 A=463m ² 舗装版撤去・復旧工 A=22m ² 区画線工 L=7m 縦排水工 N=1式 ガードレール撤去設置工 L=20m	・法面土留工背面の埋戻土量が、当初予定した数量より少なかったため、残土量が増加した。 ・支障木処理が、撤去したところ、当初予定していた数量より多いため、実績に基づき変更する。 ・養生マットの面積については、法面整形後の面積にあわせ増工する。	3回目
工第23災534号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 多治見白川線 加茂郡 八百津町 八百津2	と土コ	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	11,550,000	復旧延長 L=38.0m W=7.2(9.2)m 法面整形工 A=390m ² コンクリート吹付工 A=225m ² 現場吹付法枠工(200-1500×1200) A=262m ² 構造物取壊工 A=227m ² 大型土嚢撤去工 N=56個	—	当初
						平成24年5月8日	平成24年2月13日～平成24年6月1日	11,641,350	復旧延長 L=38.0m W=7.2(9.2)m 法面整形工 A=400m ² コンクリート吹付工 A=237m ² 現場吹付法枠工(200-1500×1200) A=262m ² 構造物取壊工 A=227m ² 大型土嚢撤去工 N=56個	・起工測量の結果法長に誤測があったことから、法面整形工、コンクリート吹付工の数量を変更したい。	2回目
工第23災535号	公共 道路災害復旧事業(債務)	一般県道 井尻八百津線 可児郡 御嵩町 上之郷	と土コ	イビデングリーンテック(株)	岐阜県大垣市河間町3-55	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月21日	23,606,992	復旧延長 L=29.5m W=5.65(6.47)m 現場吹付法枠工(500-3000×3000)L=110m モルタル吹付工(t=8cm)A=261m ² グラウンドアンカー(Td=219.2kN/本)N=20本 鉄筋挿入工(D22L=5m)N=48本 モルタル吹付撤去(t=50cm)A=184m ² 大型土嚢撤去工 N=26袋	—	当初
						平成24年7月2日	平成24年2月13日～平成24年7月21日	22,935,150	復旧延長 L=29.5m W=5.65(6.47)m 現場吹付法枠工(500-3000×3000)L=110m モルタル吹付工(t=8cm)A=278m ² グラウンドアンカー(Td=219.2kN/本)N=20本 鉄筋挿入工(D22L=5m)N=49本 モルタル吹付撤去(t=50cm)A=171m ² 大型土嚢撤去工 N=26袋	・モルタル吹付の面積は、法面整形完了後の面積に変更する。 ・起工測量によりモルタル吹付撤去面積を変更減する。 ・鉄筋挿入工の施工条件の変更。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第23災181・529外2箇所号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 惠那白川線 加茂郡白川町赤河 他	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	47,250,000	【23災181号】 復旧延長L=5.0mW=6.0(12.0)m ブロック積工SL=4.4mA=19m2 小口止工N=2基 取付石積工A=12m2 【23災529号】 復旧延長L=5.1.8mW=7.48(10.38)m ブロック積工SL=5.24～6.465mA=216m2 小口止工N=5基 取付石積工 A=20m2 根継工V=5m3 【23災530号】 復旧延長L=7.5mW=6.0(10.9)m ブロック積工SL=5.17mA=37m2 小口止工 N=1基	—	当初
						平成25年 1月11日	平成24年 2月13日～平成25年 3月20日	44,389,800	【23災181号】 復旧延長L=5.0mW=6.0(12.0)m ブロック積工SL=4.4mA=19m2 小口止工N=2基 取付石積工A=6m2 【23災529号】 復旧延長L=5.1.8mW=7.48(10.38)m ブロック積工SL=5.24～6.465mA=231m2 小口止工N=5基 取付石積工 A=16m2 根継工V=5m3 【23災530号】 復旧延長L=7.5mW=6.0(10.9)m ブロック積工SL=5.17mA=36m2 小口止工 N=1基	・現地発生土の流用が可能であったため、購入土を流用土に変更。	4回目
						平成25年 3月11日	平成24年 2月13日～平成25年 3月20日	44,604,000	【23災181号】 復旧延長L=5.0mW=6.0(12.0)m ブロック積工SL=4.4mA=19m2 小口止工N=2基 取付石積工A=6m2 【23災529号】 復旧延長L=5.1.8mW=7.48(10.38)m ブロック積工SL=5.24～6.465mA=231m2 小口止工N=5基 取付石積工 A=16m2 根継工V=5m3 【23災530号】 復旧延長L=7.5mW=6.0(10.9)m ブロック積工SL=5.17mA=36m2 小口止工 N=1基	・被災時にコンクリート廃材が、現場周辺に散乱したため集積処理した結果増量した。 ・取付石積みの現地再測量の結果による面積の変更。	5回目
工第23災376・377他3箇所号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 惠那御嵩線 他 可児郡御嵩町津橋 他	土木一式工事	(株)本州緑化建設	岐阜県可児郡御嵩町比衣454-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	23,572,500	【第23災376号】 復旧延長L=14.5m W=5.5(6.7)m コンクリートブロック積工SL=6.36mA=50m2 小口止工 N=2基 【第23災377号】 復旧延長L=21.0m W=5.5(7.6)m コンクリートブロック積工SL=3.65mA=60m2 小口止工 N=2基 【第23災381号】 復旧延長L=16.5m W=5.5(7.3)m コンクリートブロック積工SL=2.26mA=36m2 小口止工 N=2基 【第23災382号】復旧延長L=12.0m W=2.78(3.73)m	—	当初
						平成24年 9月3日	平成24年 2月13日～平成24年 9月20日	23,777,250	【第23災376号】 復旧延長L=14.5m W=5.5(6.7)m コンクリートブロック積工SL=6.36mA=50m2 小口止工 N=2基 【第23災377号】 復旧延長L=21.0m W=5.5(7.6)m コンクリートブロック積工SL=3.065mA=55m2 小口止工 N=2基 【第23災381号】 復旧延長L=16.5m W=5.5(7.3)m コンクリートブロック積工SL=2.26mA=36m2 小口止工 N=2基 【第23災382号】復旧延長L=12.0m W=2.78(3.73)m	376号;起工測量の結果、崩壊斜面の横断面に相違があったので、土工数量の変更を行う。 377号;ブロック積工の法長の表示に誤りがあったので修正変更する。 382号;起工測量の結果、舗装面積に相違があったので、変更する。	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災512・513号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	普通河川 亀ヶ谷川 加茂郡 八百津町 福地1, 2	土木一式工事	福地建設(有)	岐阜県加茂郡八百津町福地1050	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月 5日	36,435,000	本工事(1) 第512号 亀ヶ谷川 福地1 復旧延長 L=160.3m(右岸L=78.4m 左岸L=99.7m) ブロック積工(植生に配慮)L=149.0m SL=2.9～5.1m A=534m ² 根継工(一法型) L=26.7m V=26m ³ 根固ブロック(2t) N=12個 本工事(2) 第513号 亀ヶ谷川 福地2 復旧延長 L=58.0m(右岸L=58.0m) ブロック積工(植生に配慮)L=57.7m SL=1.2～3.8m A=191m ²	—	当初
						平成24年10月22日	平成24年2月13日～平成24年10月31日	34,260,450	本工事(1) 第512号 亀ヶ谷川 福地1 復旧延長 L=160.3m(右岸L=78.4m 左岸L=99.7m) ブロック積工(植生に配慮)L=147.5m SL=2.9～5.1m A=525m ² 根継工(一法型) L=28.9m V=27m ³ 根固ブロック(2t) N=12個 本工事(2) 第513号 亀ヶ谷川 福地2 復旧延長 L=58.0m(右岸L=58.0m) ブロック積工(植生に配慮)L=57.7m SL=1.2～3.8m A=191m ²	残土処理の変更	2回目
工第H23災345・346外2箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	公共 河川災害復旧事業(債務)	土木一式工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5739	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月 16日	25,515,000	(345号)L=38.0m ブロック積工L=16.7m SL=4.9～6.1m A=83m ² 根固ブロックN=42個 根継工L=4.2m (346号)L=11.0m 練石積工 L=10.4m SL=3.7m A=38m ² (347号)L=8.0m 練石積工 L=7.4m SL=5.0m A=37m ² (348号)L=14.0m 練石積工 L=13.4m SL=5.9m A=79m ²	—	当初
						平成24年7月2日	平成24年2月13日～平成24年7月16日	24,114,300	(345号)L=38.0m ブロック積工L=16.7m SL=4.9～6.1m A=83m ² 根固ブロックN=42個 根継工L=4.2m (346号)L=11.0m 練石積工 L=10.4m SL=3.7m A=38m ² (347号)L=8.0m 練石積工 L=7.4m SL=5.0m A=37m ² (348号)L=14.0m 練石積工 L=13.4m SL=5.9m A=79m ²	平成23年9月に被災した箇所について、本設計書のとおり復旧したい	1回目
工第H23災327・458号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 大森川 可見市 大森1・2	土木一式工事	小林工業(株)	岐阜県可見市土田2060	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月 1日	17,955,000	327号 復旧延長L=40.2m(右岸L=40.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=40.2m SL=5.0m A=201m ² 連節ブロック張工 L=39.6m A=66m ² 458号 復旧延長L=29.2m(左岸L=29.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=12.8m SL=4.5m A=58m ² 根継工 L=10.0m H=2.1m A=13m ² 根固ブロック N=26個	—	当初
						平成24年6月6日	平成24年2月13日～平成24年7月1日	16,929,150	327号 復旧延長L=40.2m(右岸L=40.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=40.2m SL=5.0m A=201m ² 連節ブロック張工 L=39.6m A=66m ² 458号 復旧延長L=29.2m(左岸L=29.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=12.8m SL=4.5m A=58m ² 根継工 L=10.0m H=2.1m A=13m ² 根固ブロック N=26個	平成23年9月20日～9月21日の台風15号及び豪雨により被災した箇所について、本設計書のとおり復旧したい	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災469・470号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 飯田川加茂郡 八百津町 上飯田1・2	土木一式工事	(株)日進建設	岐阜県美濃加茂市下米田為岡88	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 6月21日	10,395,000	【469号 上飯田1】 復旧延長 L=29.2m(右岸L=19.6m、左岸L=11.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=19.6m SL=2.9～3.1m A=59m2 左岸 L=11.0m SL=2.5～3.0m A=31m2 根固ブロック(0.5t) N=13個 【470号 上飯田2】 復旧延長 L=24.5m(右岸L=24.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=22.4m SL=2.1～2.8m A=58m2	—	当初
						平成24年6月11日	平成24年2月13日～平成24年6月21日	9,266,250	【469号 上飯田1】 復旧延長 L=29.2m(右岸L=19.6m、左岸L=11.3m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=19.6m SL=2.9～3.1m A=59m2 左岸 L=10.9m SL=2.5～3.0m A=30m2 根固ブロック(0.5t) N=13個 【470号 上飯田2】 復旧延長 L=24.5m(右岸L=24.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=22.4m SL=2.1～2.8m A=58m2	残土処分地について当初予定した箇所に処分できなくなったため、処分地を変更したい	1回目
工第H23災312・315号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 白川加茂郡 東白川村 五加	土木一式工事	山田土建(株)	岐阜県加茂郡東白川村神土788	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月 1日	17,955,000	312号 復旧延長 L=30.0m(右岸L=30.0m) 練石積工 L=28.8m SL=6.7m A=192m2 小口止工 N=1基 縦溝工 N=1基 315号 復旧延長 L=22.0m(右岸L=22.0m) 練石積工 L=20.8m SL=3.5～7.3m A=146m2 小口止工 N=4基 階段工 N=1基	—	当初
						平成24年6月1日	平成24年2月13日～平成24年7月1日	18,031,650	312号 復旧延長 L=30.0m(右岸L=30.0m) 練石積工 L=28.8m SL=6.7m A=192m2 小口止工 N=1基 縦溝工 N=1基 315号 復旧延長 L=22.0m(右岸L=22.0m) 練石積工 L=20.8m SL=3.5～7.3m A=146m2 小口止工 N=4基 階段工 N=1基	地元要望により仮設工法を変更する	1回目
工第23災531・532号	公共 道路災害復旧事業	主要地方道 白川福岡線 加茂郡 白川町 黒川	土木一式工事	(株)安江土建	岐阜県加茂郡白川町黒川2465-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	17,850,000	23災531号 復旧延長 L=15.5m W=3.5(7.0)m コンクリートブロック積工(植生に配慮) A=37m2 取付石積工 A=1m2 舗装版取壊工 A=11m2 舗装復旧工 A=7m2 23災532号 復旧延長 L=26.7m W=4.0(5.0)m	—	当初
						平成24年5月11日	平成24年2月13日～平成24年5月30日	18,267,900	23災531号 復旧延長 L=15.5m W=3.5(7.0)m コンクリートブロック積工(植生に配慮) A=37m2 取付石積工 A=4m2 舗装版取壊工 A=11m2 舗装復旧工 A=7m2 23災532号 復旧延長 L=26.7m W=4.0(5.0)m	・531号 転石破砕が不要であったので減工したい。建設発生土の運搬先を変更したい。現地状況確認の結果、取り付け石積みの形状を変更し、面積を増工したい。 ・532号 土工実施時に法面崩壊があったので、舗装撤去復旧工を増工したい。建設発生土の運搬先を変更したい。ブロック積基礎工及び天端工に違算があったことから数量を増工したい。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第23災538号	公共 道路災害復旧事業(債務)	主要地方道 恵那経川東白川線 加茂郡東白川村神土	土木一式工事	山田土建(株)	岐阜県加茂郡東白川村神戸788	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月30日	23,625,000	復旧延長 L=21.6m W=3.2(3.6)m 橋梁上部工(プレテンション方式単純床版橋)L=9.660m 橋梁下部工(逆T式橋台)N=2基 コンクリートブロック積工(植生に配慮)(左右岸)L=20.62m SL=2.16～5.00m A=61m2 緑石積工(右岸)L=2.0mSL=2.0mA=4m2(左岸) (左岸)L=3.57mSL=2.35～4.73mA=11m2 床止工L=11.16mH=4.7m	—	当初
						平成24年8月10日	平成24年2月13日～平成24年8月30日	22,765,050	復旧延長 L=21.6m W=3.2(3.6)m 橋梁上部工(プレテンション方式単純床版橋) L=9.660m 橋梁下部工(逆T式橋台) N=2基 コンクリートブロック積工(植生に配慮)(左右岸)L=20.62m SL=0.58～4.87m A=65m2 緑石積工(右岸)L=2.5m SL=2.0m A=5m2 (左岸)L=3.60m SL=2.50～4.30m A=11m2 床止工 L=11.16m H=4.7m V=45m3 舗装工 A=63m2 区画線工 L=57m 防護柵設置工 L=9m 排水構造物工 L=13m 仮設工 N=1式	・掘削の結果による岩盤線の変更に伴い土工数量の変更。 ・残土処理場が近傍にあったので運搬距離の変更。 ・鉄筋数量に設計上の錯誤があり訂正のための変更。	1回目
工第H23災321・322・497号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 可児川・切木川 可児郡 御嵩町 御嵩1・2、井尻	土木一式工事	(株)御嵩重機建設	岐阜県可児郡御嵩町比衣433	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月16日	24,832,500	【321号 可児川】 復旧延長 L=42.9m (右岸L=42.9m) コンクリートブロック張工 L=42.9m SL=6.0～9.8m A=322m2 【322号 可児川】 復旧延長 L=7.0m (右岸L=7.0m) コンクリートブロック張工 L=7.0m SL=5.5m A=39m2 【497号 切木川】 復旧延長 L=18.1m (右岸L=18.1m、左岸L=8.6m) コンクリートブロック積工 L=26.7m SL=3.5～5.1m A=118m2	—	当初
						平成24年7月3日	平成24年2月13日～平成24年7月16日	26,085,150	【321号 可児川】 復旧延長 L=42.9m (右岸L=42.9m) コンクリートブロック張工 L=42.5m SL=6.0～9.8m A=313m2 【322号 可児川】 復旧延長 L=7.0m (右岸L=7.0m) コンクリートブロック張工 L=6.7m SL=5.5m A=37m2 【497号 切木川】 復旧延長 L=18.1m (右岸L=18.1m、左岸L=8.6m) コンクリートブロック積工 L=26.6m SL=3.5～5.1m A=114m2	残土処分地の変更	1回目
工第H23災498・502・503号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 切木川 可児郡 御嵩町 小原ほか	土木一式工事	(株)天野建設	岐阜県可児郡御嵩町中切960-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月5日	30,975,000	第498号 復旧延長 L=47.9m(右岸L=36.9m 左岸L=16.0m) コンクリートブロック積工 L=51.7m SL=2.5～4.6m A=174m2 第502号 復旧延長 L=48.9m(右岸L=48.9m) コンクリートブロック積工 L=48.3m SL=2.8～3.9m A=164m2 第503号 復旧延長 L=58.3m(右岸L=14.6m 左岸L=58.3m) コンクリートブロック積工 L=58.5m SL=4.9～6.6 A=256m2	—	当初
						平成24年12月17日	平成24年2月13日～平成24年12月25日	32,578,350	第498号 復旧延長 L=46.7m(右岸L=35.2m 左岸L=16.5m) コンクリートブロック積工 L=50.0m SL=2.5～4.6m A=169m2 第502号 復旧延長 L=48.9m(右岸L=48.9m) コンクリートブロック積工 L=48.3m SL=2.8～3.9m A=164m2 第503号 復旧延長 L=57.7m(右岸L=14.3m 左岸L=57.7m) コンクリートブロック積工 L=57.2m SL=5.1～6.6 A=254m2	残土処理地の変更。土質確認結果による護岸の変更	3回目
工第H23災499・500号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 切木川 可児郡 御嵩町 小原2、3	土木一式工事	(株)國本起業	岐阜県可児郡御嵩町比衣442-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月1日	15,540,000	第499号 復旧延長 L=30.7m(右岸L=11.6m 左岸L=20.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=31.4m SL=2.2～4.2m A=98m2 第500号 復旧延長 L=81.6m(右岸L=69.6m 左岸L=40.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=108.0m SL=1.6～2.1m A=209m2	—	当初
						平成24年6月1日	平成24年2月13日～平成24年7月1日	15,964,200	第499号 復旧延長 L=30.7m(右岸L=11.6m 左岸L=20.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=31.4m SL=2.2～4.2m A=98m2 第500号 復旧延長 L=81.6m(右岸L=69.6m 左岸L=40.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=108.0m SL=1.6～2.1m A=209m2	台風15号に伴う豪雨により被災した本箇所について、本設計書のとおり復旧工事を実施したい。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災485・486号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 神淵川 加茂郡 七宗町 神淵1, 2	土木一式工事	(株)長尾土建	岐阜県加茂郡七宗町神淵1929-2	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 6月 1日	8,400,000	本工事(1) 第485号 神淵川 神淵1 復旧延長 L=13.0m(左岸L=13.0m) コンクリートブロック積工 L=12.7m SL=4.3～4.6m A=58m2 本工事(2) 第486号 神淵川 神淵2 復旧延長 L=6.0m(左岸L=6.0m) コンクリートブロック積工 L=5.7m SL=4.7m A=27m2	—	当初
						平成24年12月15日	平成24年2月13日～平成25年1月10日	9,120,300	本工事(1) 第485号 神淵川 神淵1 復旧延長 L=13.0m(左岸L=13.0m) コンクリートブロック積工 L=12.7m SL=4.3～4.6m A=58m2 本工事(2) 第486号 神淵川 神淵2 復旧延長 L=6.0m(左岸L=6.0m) コンクリートブロック積工 L=5.7m SL=4.7m A=27m2	残土処理地の変更	2回目
工第H23災479・480号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 黒川 加茂郡 白川町 三川1・2	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川11270	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月16日	27,195,000	479号 復旧延長L=26.5m(左岸L=26.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=26.2m SL=5.1～5.4m A=137m2 480号 復旧延長L=58.2m(右岸L=37.5m 左岸L=20.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=11.2m SL=6.1m A=63m2 左岸L=20.1m SL=6.5～6.8m A=134m2	—	当初
						平成24年12月7日	平成24年2月13日～平成24年12月20日	26,948,250	479号 復旧延長L=26.5m(左岸L=26.5m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=26.2m SL=5.1～5.4m A=137m2 480号 復旧延長L=58.2m(右岸L=37.5m 左岸L=20.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=11.0m SL=6.3～6.6m A=65m2 左岸L=20.1m SL=6.5～6.8m A=134m2	残土処理地の変更。岩盤線確認結果による護岸工変更。	3回目
工第H23災473号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 黒川 加茂郡 白川町 河岐	土木一式工事	(株)安江土建	岐阜県加茂郡白川町黒川2465-1	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月11日	19,530,000	復旧延長 L=9.5m(右岸L=9.5m) 大型ブロック積工 右岸 L=9.2m SL=9.9～10.0m A=92m2 小口止工 N=1基 すり付け工 A=12m2 工事用道路工 L=48m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=88袋	—	当初
						平成24年6月25日	平成24年2月13日～平成24年7月11日	19,574,100	復旧延長 L=9.5m(右岸L=9.5m) 大型ブロック積工 右岸 L=9.2m SL=9.9～10.0m A=92m2 小口止工 N=1基 すり付け工 A=12m2 工事用道路工 L=48m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=88袋	残土処理地の変更	1回目
工第H23災506号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 荒川 加茂郡 八百津町 八百津1	土木一式工事	塚本産業(株)	岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目16番地7	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月16日	27,195,000	復旧延長 L=117.7m(右岸L=117.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=117.1m SL=3.9～5.9m A=628m2 小口止工 N=2基 すり付け工(練石積) A=11m2 工事用道路(W=4.0m) L=225m 大型土のう N=86袋	—	当初
						平成24年 6月22日	平成24年 2月13日～平成24年 7月16日	28,588,350	復旧延長 L=117.7m(右岸L=117.7m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=117.1m SL=3.9～6.1m A=638m2 小口止工 N=2基 すり付け工(練石積) A=11m2 工事用道路(W=4.0m) L=225m 大型土のう N=86袋	残土処理の変更	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災252・454・455号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 横市川 可見市 矢戸	土木一式工事	(株)中濃	岐阜県可見市坂戸79-2	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 8月 5日	28,350,000	H23災252号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=32.0m(右岸L=6.0m, 左岸L=32.0m) 緑石積工 L=37.1m, SL=4.2～5.6m A=175m ² H23災454号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=41.0m(左岸L=41.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=7.3m SL=3.7～4.1m A=29m ² H23災455号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=55.8m(右岸L=41.2m, 左岸L=20.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=36.5m, SL=3.2m A=117m ² コンクリートブロック張工(植生に配慮)L=15.1m, SL=3.2～5.8m A=65m ²	—	当初
						平成24年12月10日	平成24年2月13日～平成25年1月15日	27,970,950	H23災252号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=32.0m(右岸L=6.0m, 左岸L=32.0m) 緑石積工 L=37.1m, SL=3.7～5.0m A=157m ² H23災454号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=41.0m(左岸L=41.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=6.6m SL=3.7～4.1m A=27m ² H23災455号矢戸川(矢戸) 復旧延長 L=55.8m(右岸L=41.2m, 左岸L=20.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=34.5m, SL=3.2m A=110m ² コンクリートブロック張工(植生に配慮)L=24.9m, SL=3.2～5.8m A=111m ²	残土処理地の変更。詳細測量、岩盤確認結果に基づく護岸工の変更。	4回目
工第23災374・375外3箇所号	公共 道路災害復旧事業	一般国道 256号 加茂郡白川町白山 他	土木一式工事	丸ス産業(株)	岐阜県加茂郡白川町三川1270	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	39,375,000	23災374号 復旧延長 L=12.5m W=3.3(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=11.3mSL=3.44～7.13mA=62m ² 23災375号 復旧延長 L=11.5m W=3.0(4.0)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=10.9mSL=2.0～4.1mA=29m ² 23災524号 復旧延長 L=25.0m W=3.5(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=24.4mSL=5.2～6.7mA=158m ² 23災525号 復旧延長 L=25.5m W=6.5(8.8)m	—	当初
						平成24年11月30日	平成24年2月13日～平成24年12月6日	39,367,650	23災374号 復旧延長 L=12.5m W=3.3(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=11.3mSL=3.44～7.13mA=62m ² 23災375号 復旧延長 L=11.5m W=3.0(4.0)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=10.9mSL=2.0～4.1mA=31m ² 23災524号 復旧延長 L=25.0m W=3.5(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮)L=24.4mSL=5.2～6.7mA=172m ² 23災525号 復旧延長 L=25.5m W=6.5(8.8)m	・23災374号:仮設大型土のうを必要個数に減工。 ・23災375号:施工中の背面土砂崩落のため、舗装復旧面積の増工。 ・23災524号:掘削の結果、当初推定した岩盤線の位置が変更となった。 :仮設道路の防護のため大型土のうを増工した。	5回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災325・326号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 久々利川 可児市 久々利	土木一式工事	(株)大竹工務店	岐阜県可児市今渡301-12	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 7月11日	21,701,400	H23災325号久々利川(久々利) 復旧延長 L=81.1m(右岸L=23.2m, 左岸L=74.1m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=18.7m, SL=4.2 ～4.5m A=82m2 左岸 L=19.2m, SL=4.3m A=83m2 連節ブロック張工 左岸 L=32.0m, SL=3.9～5.4m A=135m2 H23災326号久々利川(久々利) 復旧延長 L=32.0m(右岸L=15.0m, 左岸L=17.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=14.7m, SL=4.1 ～4.7m A=67m2 根継工 L=17.0m, H=2.0～2.3m V=16m3	—	当初
						平成24年 11月 8日	平成24年 2月13日～平成24年 11月22日	23,123,100	H23災325号久々利川(久々利) 復旧延長 L=81.1m(右岸L=23.2m, 左岸L=74.1m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=18.7m, SL=4.2 ～4.5m A=82m2 左岸 L=19.2m, SL=4.3m A=83m2 連節ブロック張工 左岸 L=32.0m, SL=3.9～5.4m A=135m2 H23災326号久々利川(久々利) 復旧延長 L=32.0m(右岸L=15.0m, 左岸L=17.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=14.9m, SL=4.1 ～4.7m A=68m2 根継工 L=17.0m, H=2.0～2.3m V=16m3	残土処理地の変更。	3回目
						平成24年 11月21日	平成24年 2月13日～平成24年 11月22日	22,947,750	H23災325号久々利川(久々利) 復旧延長 L=81.1m(右岸L=23.2m, 左岸L=74.1m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=18.7m, SL=4.2 ～4.5m A=82m2 左岸 L=19.2m, SL=4.3m A=83m2 連節ブロック張工 左岸 L=32.0m, SL=3.9～5.4m A=135m2 H23災326号久々利川(久々利) 復旧延長 L=32.0m(右岸L=15.0m, 左岸L=17.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=14.9m, SL=4.1 ～4.7m A=68m2 根継工 L=17.0m, H=2.0～2.3m V=16m3	残土処理地の変更	4回目
工第H23災317・451号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 可児川 可児市 平貝戸	土木一式工事	(有)巴建設	岐阜県可児市久々利739-3	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 6月 1日	8,767,500	H23災317号可児川(淵之上) 復旧延長 L=26.0m(左岸L=26.0m) 根継工(一法型) L=26.0m, H=1.5m, V=22m3 H23災451号可児川(平貝戸) 復旧延長 L=113.1m(左岸L=113.1m) 天端保護工(連節ブロック) L=106.6m, A=212m2	—	当初
						平成24年 5月 7日	平成24年 2月13日～平成24年 6月 1日	8,591,100	H23災317号可児川(淵之上) 復旧延長 L=26.0m(左岸L=26.0m) 根継工(一法型) L=26.0m, H=1.5m, V=22m3 H23災451号可児川(平貝戸) 復旧延長 L=113.1m(左岸L=113.1m) 天端保護工(連節ブロック) L=106.6m, A=207m2	大型土のうを再利用から処分に変更したい。	1回目
工第H23災507号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 荒川 加茂郡 八百津町 八百津2	土木一式工事	(株)日進建設	岐阜県美濃加茂市下米田為岡88	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 5月27日	5,313,000	復旧延長 L=12.5m コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸 L=12.5m SL=5.0m A=60m2 小口止工 N=2基 すりつけ工(練石積工) A=13m2	—	当初
						平成24年 5月15日	平成24年 2月13日～平成24年 5月27日	4,878,300	復旧延長 L=12.5m コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸 L=12.5m SL=5.0m A=60m2 小口止工 N=2基 すりつけ工(練石積工) A=9m2	現地状況に基づき、擦り付け工を変更したい。	1回目
工第23災179号	公共 道路災害復旧事業	一般国道 256号 加茂郡 白川町 上佐見	土木一式工事	安田建設(株)	岐阜県加茂郡白川町上佐見131	平成24年 2月13日	平成24年 2月13日～平成24年 3月28日	7,224,000	23災179号 復旧延長 L=10.0m W=3.5(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮) A=74m2 取付石積工 A=11m2 小口止工 N=1基 仮設道路 L=70m 大型土のう工 N=45袋	—	当初
						平成24年 5月11日	平成24年 2月13日～平成24年 5月31日	6,032,250	23災179号 復旧延長 L=10.0m W=3.5(4.5)m コンクリートブロック積工(植生に配慮) A=74m2 取付石積工 A=11m2 小口止工 N=1基 仮設道路 L=70m 大型土のう工 N=45袋	・掘削の結果岩盤が確認されたので、掘削方法の変更及びブロック積基礎を岩着基礎に変更したい。 ・建設発生土の運搬先を変更したい。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第23災180-383-533号	公共道路災害復旧事業	一般国道256号 他加茂郡 東白川村 神戸 他	土木一式工事	(株)立保土木	岐阜県加茂郡東白川村越原1351	平成24年2月13日	平成24年2月13日～平成24年3月28日	28,245,000	第23災180号 復旧延長L=10.0m W=6.0(11.5)m 重力式擁壁工(H=2.0m) L=10.0m 取付石積工 A=2m2 舗装復旧工 A=26m2 第23災383号 復旧延長L=14.2m W=5.5(6.5)m 大型ブロック積工(t=1200) A=122m2 防護柵撤去・設置工 L=16m 舗装版撤去・復旧工 A=23m2 第23災533号 復旧延長L=19.5m W=4.0(5.0)m	—	当初
						平成24年11月1日	平成24年2月13日～平成24年12月1日	24,820,950	第23災180号 復旧延長L=10.0m W=6.0(11.5)m 重力式擁壁工(H=2.0m) L=10.0m 取付石積工 A=2m2 舗装復旧工 A=26m2 第23災383号 復旧延長L=14.2m W=5.5(6.5)m 大型ブロック積工(t=1200) A=122m2 防護柵撤去・設置工 L=16m 舗装版撤去・復旧工 A=23m2 第23災533号 復旧延長L=19.5m W=4.0(5.0)m	・現場状況による仮設計画の変更。	4回目
						平成24年11月15日	平成24年2月13日～平成24年12月1日	24,416,700	第23災180号 復旧延長L=10.0m W=6.0(11.5)m 重力式擁壁工(H=2.0m) L=10.0m 取付石積工 A=2m2 舗装復旧工 A=26m2 第23災383号 復旧延長L=14.2m W=5.5(6.5)m 大型ブロック積工(t=1200) A=116m2 防護柵撤去・設置工 L=16m 舗装版撤去・復旧工 A=23m2 第23災533号 復旧延長L=19.5m W=4.0(5.0)m	・23災383号;ブロック積の精査により面積の変更。	5回目
工第23災384号	公共道路災害復旧事業(債務)	一般県道 中野方七宗線 加茂郡 八百津町 福地	土木一式工事	(株)土谷組	岐阜県加茂郡八百津町八百津3321-12	平成24年2月20日	平成24年2月20日～平成24年10月31日	149,100,000	復旧延長 L=59.0m W=5.5(7.0)m 掘削工 V=19,280m3 植生基材吹付工(t=5cm) A=2,140m2 張コンクリート工(t=10cm) A=759m2 排水構築物工(BF-300) L=331m 地下水排除工 横ポーリング工 L=485m 流末処理工 N=1式 構築物取壊工 V=4m3 仮設工 N=1式	—	当初
						平成24年9月18日	平成24年2月20日～平成24年10月31日	178,613,400	復旧延長 L=59.0m W=5.5(7.0)m 掘削工 V=19,280m3 植生基材吹付工(t=5cm) A=2,140m2 張コンクリート工(t=10cm) A=759m2 排水構築物工(BF-300) L=331m 地下水排除工 横ポーリング工 L=485m 流末処理工 N=1式 構築物取壊工 V=4m3 仮設工 N=1式	・残土運搬距離の変更。	2回目
						平成24年11月1日	平成24年2月20日～平成24年11月30日	178,606,050	復旧延長 L=59.0m W=5.5(7.0)m 掘削工 V=19,280m3 植生基材吹付工(t=5cm) A=2,180m2 張コンクリート工(t=10cm) A=721m2 排水構築物工(BF-300) L=283m 地下水排除工 横ポーリング工 L=485m 流末処理工 N=1式 構築物取壊工 V=6m3 仮設工 N=1式	・掘削後の法面積の確認結果による面積の変更。 ・現地地形に合わせたポーリング足場面積の変更。	4回目
工第道改-11号	県単 緊急防災対策	一般国道256号 加茂郡 白川町 上佐見	土木一式工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5739	平成24年2月20日	平成24年2月20日～平成24年3月28日	13,177,500	施工延長 L=84.2m W=4.0(5.0)m 土 工 切土V=820m3 排水工 PU3-300×300 L=56m、L型側溝 L=28m 落石防護柵工 H=2.0m L=45.6m	—	当初
						平成24年6月1日	平成24年2月20日～平成24年7月31日	13,977,600	施工延長 L=84.2m W=4.0(5.0)m 土 工 切土V=820m3 排水工 PU3-300×300 L=56m、L型側溝 L=28m 落石防護柵工 H=2.0m L=45.6m	地元調整の結果、全面通行止めでの施工が可能となったため、交通整理員を減じたい。 当初予定の残土受入地が受入不能となったため、残土処理距離を増やしたい。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災511・519号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 石川・亀洞川 加茂郡 八百津町 和知	土木一式工事	(株)土谷組	岐阜県加茂郡八百津町八百津3321-12	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 8月12日	29,715,000	【511号 石川】 復旧延長 L=85.9m (右岸L=58.0m、左岸L=55.0m) コンクリートブロック積工L=107.9m SL=2.1～3.9m A=323m2 根固ブロック(0.5t) N=66個 【519号 亀洞川】 復旧延長 L=31.3m (右岸L=17.8m、左岸L=15.0m) コンクリートブロック積工L=31.9m SL=3.1～3.7m A=116m2 根固ブロック(1.0t) N=9個	—	当初
						平成24年11月22日	平成24年 2月20日～平成24年11月30日	27,877,500	【511号 石川】 復旧延長 L=85.9m (右岸L=58.0m、左岸L=55.0m) コンクリートブロック積工L=107.9m SL=2.1～3.9m A=320m2 根固ブロック(0.5t) N=44個 【519号 亀洞川】 復旧延長 L=31.3m (右岸L=17.8m、左岸L=15.0m) コンクリートブロック積工L=31.9m SL=3.1～3.7m A=116m2 根固ブロック(1.0t) N=6個	仮設計画の変更。残土処分地の変更。	2回目
工第H23災516号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 辛沢川 加茂郡 八百津町 伊岐津志2	土木一式工事	北川工務(株)	岐阜県美濃加茂市西町5-71	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 7月23日	27,434,400	復旧延長 L=148.2m (左岸L=66.4m、右岸L=54.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸 L=66.4m SL=2.7～4.4m A=229m2 右岸 L=54.0m SL=2.8～4.3m A=191m2 練石積工 A=34m2 床固工 N=1基 帯工 N=4基	—	当初
						平成24年11月16日	平成24年 2月20日～平成24年11月30日	24,373,650	復旧延長 L=148.2m (左岸L=66.4m、右岸L=54.0m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 左岸 L=68.4m SL=2.7～4.4m A=241m2 右岸 L=56.0m SL=2.8～4.3m A=202m2 練石積工 A=0m2 床固工 N=1基 帯工 N=4基	床固工を落着工へ変更。合算による諸経費の変更。残土処分地の変更。	3回目
工第H23災318号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 可児川 可児郡 御嵩町 次月	土木一式工事	(株)御嵩重機建設	岐阜県可児郡御嵩町比衣433	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 7月23日	26,985,000	復旧延長 L=107.8m(右岸L=83.5m 左岸 L=107.8m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L= 82.6m SL=3.2～3.5m A=269.3* 左岸 L=106.9m SL=3.2～3.5m A=346.3* 小口止工 N=2基 帯工 N=1基 護床ブロック(2t)N=12個	—	当初
						平成25年2月25日	平成24年2月20日～平成25年3月20日	15,554,700	復旧延長 L= 83.5m(右岸L=83.5m 左岸 L=34.9m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L= 83.2m SL=2.6～3.5m A=231m2 左岸 L= 34.6m SL=2.6～2.8m A= 90m2 小口止工 N=2基 帯工 N=0基 護床ブロック(2t)N= 0個	関連事業の計画変更にもなう変更。	3回目
工第H23災510号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 石川 加茂郡 八百津町 野上	土木一式工事	(株)土谷組	岐阜県加茂郡八百津町八百津3321-12	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 7月 8日	15,120,000	復旧延長 L=30.2m (右岸L=14.4m、右岸L=26.0m) コンクリートブロック積(植生に配慮) 右岸 L=26.0m SL=3.8～5.1m A=117m2 左岸 L=14.4m SL=3.4～5.9m A=70m2 根固ブロック(0.5t) N=90個 工事用道路(W=4.0m) L=117m 掛樋工(φ 600) L=132m	—	当初
						平成24年8月1日	平成24年2月20日～平成24年8月18日	14,927,850	復旧延長 L=30.2m (右岸L=14.4m、右岸L=26.0m) コンクリートブロック積(植生に配慮) 右岸 L=26.0m SL=3.8～5.1m A=117m2 左岸 L=14.4m SL=3.4～5.9m A=70m2 根固ブロック(0.5t) N=70個 工事用道路(W=4.0m) L=117m 掛樋工(φ 600) L=132m	詳細測量結果に基づく、根固ブロック及びふとんかこの設置数変更。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災515号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	木曾川水系 幸沢川 加茂郡 八百津町 伊岐津志1	土木一式工事	北川工務(株)	岐阜県美濃加茂市西町5-71	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 7月 8日	14,836,500	復旧延長 L=41.6m (左岸L=25.4m、右岸L=33.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=32.2m SL=2.8～4.1m A=109m2 左岸L=22.5m SL=3.7～4.8m A=91m2 小口止工 N=2基 根固ブロック(0.5t) N=49個	—	当初
						平成24年8月24日	平成24年2月20日～平成24年8月31日	10,265,850	復旧延長 L=41.6m (左岸L=25.4m、右岸L=33.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸L=32.2m SL=2.7～4.1m A=107m2 左岸L=22.5m SL=2.9～4.8m A=82m2 小口止工 N=2基 根固ブロック(0.5t) N=30個	岩盤確認ともなう、護岸工の法長及び基礎工の変更	2回目
工第H23災462・463号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 津橋川 可見郡 御嵩町 津橋2・3	土木一式工事	(株)天野建設	岐阜県可見郡御嵩町中切960-1	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 7月 8日	18,690,000	【462号 津橋2】 復旧延長 L=9.0m(左岸) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=8.4m SL=3.8～4.0m A=33m2 【463号 津橋3】 復旧延長 L=68.0m(右岸) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=67.1m SL=1.3～4.5m A=339m2	—	当初
						平成24年12月18日	平成24年2月20日～平成24年12月31日	19,327,350	【462号 津橋2】 復旧延長 L=9.0m(左岸) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=8.4m SL=3.8～4.0m A=33m2 【463号 津橋3】 復旧延長 L=68.0m(右岸) コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=67.1m SL=1.3～4.5m A=337m2	残土処分地及び仮設工の変更	4回目
工第H23災461・464・465号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 津橋川 可見郡 御嵩町 津橋1、美佐野1・2	土木一式工事	(株)天野建設	岐阜県可見郡御嵩町中切960-1	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 8月22日	41,580,000	【461号 津橋川】 復旧延長 L=74.0m (右岸L=51.5m、左岸L=22.5m) コンクリートブロック積工 L=51.2m SL=4.8～5.8m A=296m2 石張工 L=9.4m SL=4.6～6.2m A=56m2 根継工 L=12.5m A=18m3 【464号 津橋川】 復旧延長 L=11.5m(右岸L=11.5m) コンクリートブロック積工 L=10.9m SL=3.6～4.0m A=41m2 【465号 津橋川】 復旧延長 L=55.0m(右岸L=55.0m) コンクリートブロック積工 L=55.0m SL=4.1～5.1m A=247m2	—	当初
						平成24年11月9日	平成24年2月20日 平成24年11月30日	42,893,550	【461号 津橋川】 復旧延長 L=74.0m (右岸L=51.5m、左岸L=22.5m) コンクリートブロック積工 L=51.2m SL=4.5～5.8m A=295m2 石張工 L=9.4m SL=4.6～6.2m A=56m2 根継工 L=12.5m A=18m3 【464号 津橋川】 復旧延長 L=11.5m(右岸L=11.5m) コンクリートブロック積工 L=10.9m SL=3.6～4.0m A=41m2 【465号 津橋川】 復旧延長 L=55.0m(右岸L=55.0m) コンクリートブロック積工 L=55.0m SL=4.1～5.1m A=243m2	残土処分地の変更	3回目
工第H23災508号	公共 砂防設備災害復旧事業(債務)	普通河川 荒川 加茂郡 八百津町 八百津3	土木一式工事	(株)栗山組	岐阜県加茂郡坂祝町酒倉2008	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 9月 6日	57,729,000	復旧延長 L=427.0m(右岸L=258.8m 左岸L=168.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)右岸L=257.9m SL=3.7～4.0m A=997m2 左岸 L=167.1m SL=3.8～4.5m A=671m2 小口止工 N=8基 土砂除去 V=3100m3 掘削工 V=670m3 盛土(BA1)V=1100m3 盛土(BA2)V=2900m3	—	当初
						平成24年10月2日	平成24年2月20日～平成24年10月10日	58,289,700	復旧延長 L=427.0m(右岸L=258.8m 左岸L=168.6m) コンクリートブロック積工(植生に配慮)右岸L=257.9m SL=3.7～4.0m A=988m2 左岸 L=167.2m SL=3.8～4.5m A=671m2 小口止工 N=7基 土砂除去 V=3100m3 掘削工 V=670m3 盛土(BA1)V=1000m3 盛土(BA2)V=2500m3	建設発生土等の処分に関する変更。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災4 87・488外3 箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 稲田川 加茂郡 白川町 下佐見	土木一式工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町 坂ノ東5739	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～ 平成24年 9月16日	76,650,000	第351号 復旧延長L=33.0m 練石積工A=89m2 フ`ロック積工A=143m2 第352号 復旧延長L=35.0m 練石積工A=186m2 フ`ロック積工A=45m2 第353号 復旧延長L=18.0m 練石積工A=71m2 第487号 復旧延長L=68.5m フ`ロック積工A=257m2 フ`ロック積直工A=114m2 第488号 復旧延長L=104.4m 練石積工A=181m2 巨石積工A=158m2	—	当初
						平成25年2月1日	平成24年2月20日～ 平成25年2月14日	80,301,900	第351号 復旧延長L=33.0m 練石積工A=89m2 フ`ロック積工A=143m2 第352号 復旧延長L=35.0m 練石積工A=186m2 フ`ロック積工A=45m2 第353号 復旧延長L=18.0m 練石積工A=71m2 第487号 復旧延長L=68.5m フ`ロック積工A=257m2 フ`ロック積直工A=114m2 第488号 復旧延長L=104.4m 練石積工A=180m2 巨石積工A=153m2	残土処理地の変更	4回目
工第H23災3 39・340外5 箇所号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 佐見川 加茂郡 白川町 下佐見	土木一式工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町 坂ノ東5739	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～ 平成24年 9月16日	77,385,000	339号 復旧延長 L=15.0m 練石積工 L=14.4m SL=5.5m A=79m2 340号 復旧延長 L=19.0m 練石張工 L=18.4m SL=7.8m A=144m2 341号 復旧延長 L=43.0m フ`ロック積 L=42.7m SL=4.8m A=205m2 342号 復旧延長 L=49.0m 練石積工 L=47.8m SL=4.6~5.4m A=247m2 343号 復旧延長 L=14.0m フ`ロック積L=13.7m SL=6.3~6.6m A=88m2 344号 復旧延長 L=17.0m フ`ロック積L=16.4m SL=4.2~4.6m A=71m2 483号 復旧延長 L=82.0m 練石積張工A=196m2 巨石積工A=133m2	—	当初
						平成25年2月4日	平成24年2月20日～ 平成25年2月28日	75,115,950	339号 復旧延長 L=15.0m 練石積工 L=14.4m SL=5.5m A=79m2 340号 復旧延長 L=19.0m 練石張工 L=18.4m SL=7.8m A=129m2 341号 復旧延長 L=43.0m フ`ロック積 L=42.7m SL=4.8m A=205m2 342号 復旧延長 L=49.0m 練石積工 L=47.8m SL=4.6~5.4m A=247m2 343号 復旧延長 L=14.0m フ`ロック積L=13.7m SL=6.3~6.6m A=88m2 344号 復旧延長 L=17.0m フ`ロック積L=16.4m SL=4.2~4.6m A=71m2 483号 復旧延長 L=82.0m 練石積張工A=214m2 巨石積工A=144m2	残土処理地の変更。岩盤確認による護岸工の変更。	5回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災442外4箇所号	公共 河川災害復旧事業(償務)	木曾川水系 白川加茂郡 白川町 和泉1・2、河岐1・2・3	土木一式工事	大脇建設(株)	岐阜県加茂郡白川町河岐502-1	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 9月 6日	65,100,000	442号 L=7.8m 練石積工L=7.8m SL=5. 2～6. 5m A=60m2 443号 L=21. 2m フ`ロック張工L=20. 9m SL=5. 3～7. 9m A=139m2 446号 L=21. 0m 練石積工 L=12. 1m SL=2. 9～3. 5m A=38m2 フ`ロック積工L=8. 6m SL=2. 9～3. 3m A=30m2 447号 L=35. 7m フ`ロック張工L=25. 1m SL=9. 0～9. 7m A=234m2 フ`ロック積工L=9. 4m SL=4. 5～5. 1m A=45m2 448号 L=43. 6m フ`ロック積工L=43. 3m SL=4. 1～5. 1m A=205m2	—	当初
						平成25年2月20日	平成24年2月20日～平成25年3月15日	66,948,000	442号 L=7.8m 練石積工L=7.3m SL=5. 2～6. 5m A=44m2 443号 L=21. 2m フ`ロック張工L=20. 9m SL=5. 5～8. 7m A=147m2 446号 L=21. 0m 練石積工 L=12. 1m SL=2. 9～3. 5m A=38m2 フ`ロック積工L=8. 6m SL=2. 9～3. 3m A=29m2 447号 L=35. 7m フ`ロック張工L=25. 1m SL=9. 0～9. 7m A=234m2 フ`ロック積工L=9. 4m SL=4. 5～5. 1m A=45m2 448号L=43. 6m フ`ロック積工L=43. 3m SL=4. 1～7. 5m A=278m2	残土処分地の変更。岩盤確認結果に基づく護岸工の変更。	3回目
工第H23災476・477・478号	公共 河川災害復旧事業(償務)	木曾川水系 黒川 加茂郡 白川町 黒川3、4、5	土木一式工事	(株)安江土建	岐阜県加茂郡白川町黒川2465-1	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 8月27日	53,760,000	23災476号 復旧延長 L=140. 5m(右岸L=68. 4m 左岸L=79. 1m) ブロック積工(植生に配慮) L=63. 1m SL=4. 1～7. 9m A=341m2 23災477号 復旧延長 L=32. 0m(右岸) ブロック積工(植生に配慮)L=31. 7m SL=4. 5～5. 7m A=164m2 23災478号 復旧延長 L=115. 6(右岸L=7. 5m 左岸L=108. 1m) ブロック積工(植生に配慮)L=27. 7m SL=3. 6～6. 3m A=131m2	—	当初
						平成25年1月17日	平成24年2月20日～平成25年3月7日	50,870,400	23災476号 復旧延長 L=140. 5m(右岸L=68. 4m 左岸L=79. 1m) ブロック積工(植生に配慮) L=63. 1m SL=4. 1～7. 9m A=350m2 23災477号 復旧延長 L=32. 0m(右岸) ブロック積工(植生に配慮)L=31. 7m SL=4. 6～5. 9m A=168m2 23災478号 復旧延長 L=115. 6(右岸L=7. 5m 左岸L=108. 1m) ブロック積工(植生に配慮)L=27. 6m SL=3. 6～6. 3m A=130m2	残土処理地の変更	3回目
工第H23災444号	公共 河川災害復旧事業(償務)	木曾川水系 白川 加茂郡 白川町 和泉3	土木一式工事	大脇建設(株)	岐阜県加茂郡白川町河岐502-1	平成24年 2月20日	平成24年 2月20日～平成24年 9月 6日	75,600,000	復旧延長 L=280. 1m(右岸L=43. 0m、左岸L=152. 6m) コンクリートフ`ロック積工(植生に配慮) 右岸L=42. 7m SL=5. 7～7. 2m A=288m2 巨石張工 左岸L=126. 5m SL=5. 4～9. 9m A=1, 487m2 練石張工 左岸L=11. 0m SL=3. 6～5. 4m A=49m2 練石積工 左岸L=8. 2m SL=3. 6m A=29m2 埋そく土砂撤去工 V=11, 600m3	—	当初
						平成25年2月18日	平成24年2月20日～平成25年3月20日	76,945,050	復旧延長 L=280. 1m(右岸L=43. 0m、左岸L=152. 6m) コンクリートフ`ロック積工(植生に配慮) 右岸L=42. 7m SL=5. 7～7. 2m A=283m2 巨石張工 左岸L=125. 5m SL=5. 4～9. 9m A=1, 499m2 練石張工 左岸L=11. 0m SL=3. 6～5. 4m A=49m2 練石積工 左岸L=8. 2m SL=3. 6m A=29m2 埋そく土砂撤去工 V=11, 600m3	残土処理地の変更	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災484・349・350号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 小野日蔭川 加茂郡 白川町 上佐見	土木一式工事	(株)ニシノ	岐阜県加茂郡白川町 坂ノ東5739	平成24年 2月27日	平成24年 2月27日～平成24年 9月23日	76,650,000	第349号 復旧延長L=30.0m(右岸L=19.0m左岸L=11.0m) 練石積工A=45m2 コンクリートフ'ロック積工L=18.7m, SL=3.5m, A=653m2 第350号 復旧延長L=19.0m(右岸L=19.0m) コンクリートフ'ロック積工L=17.8m, SL=3.1～3.9m, A=66m2 第484号 復旧延長L=235.7m(右岸L=128.6m左岸L=159.9m) 練石積工L=202.9m, SL=3.4～6.7m, A=830m2 巨石積工L=69.1m, SL=3.7～5.4m, A=284m2, 根継工V=19m3	—	当初
						平成25年2月20日	平成24年2月27日～平成25年3月14日	75,708,150	第349号 復旧延長L=30.0m(右岸L=19.0m左岸L=11.0m) 練石積工A=45m2 コンクリートフ'ロック積工L=18.7m, SL=3.5m, A=653m2 第350号 復旧延長L=19.0m(右岸L=19.0m) コンクリートフ'ロック積工L=17.8m, SL=3.1～3.9m, A=66m2 第484号 復旧延長L=235.7m(右岸L=128.6m左岸L=159.9m) 練石積工L=202.9m, SL=3.4～6.7m, A=830m2 巨石積工L=69.1m, SL=3.7～5.4m, A=284m2, 根継工V=19m3	残土処理地の変更	4回目
工第K河単維22号	県単 河川維持修繕	木曾川水系 可児川 可児市広見 地内	土木一式工事	(株)山岡興業	岐阜県可児市土田 5036	平成24年 2月27日	平成24年 2月27日～平成24年 3月28日	10,500,000	掘削工(土砂) V=3300m3 運搬工(土砂) V=3340m3	—	当初
						平成24年 3月22日	平成24年 2月27日～平成24年 6月30日	11,216,100	掘削工(土砂) V=3300m3 運搬工(土砂) V=3340m3	仮設道路の変更、工期の変更	1回目
						平成24年 6月27日	平成24年 2月27日～平成24年 8月31日	13,597,500	掘削工(土砂) V=4700m3 運搬工(土砂) V=4740m3	測量の結果による掘削土量の変更	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災333・K河公開一唐1号	公共 河川災害復旧(債務)・災害関連・橋梁災害復旧(受託)事業	木曾川水系 唐沢川・御高町道1号線 唐沢橋 可児郡 御高町 御嵩	土木一式工事	(株)天野建設	岐阜県加茂郡白川町 河岐502-1	平成24年 2月27日	平成24年 2月27日～平成24年10月23日	125,370,000	河川災害復旧事業・災害関連事業 復旧延長 L=434.9m (左岸延長L=354.1m、右岸延長L=365.3m) コンクリートブロック積工 L=546.8m、SL=0.2～5.6m A=1778m2 巨石積工 L=48.2m、SL=3.4～4.1m、A=181m2 カゴマット多段積 L=39.0m、H=2.0～4.5m、A=146m2 帯工 N=2箇所 根固ブロック工 N=200個 橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6	—	当初
						平成24年 3月15日	平成24年 2月27日～平成24年10月23日	126,946,050	河川災害復旧事業・災害関連事業 復旧延長 L=434.9m (左岸延長L=354.1m、右岸延長L=365.3m) コンクリートブロック積工 L=546.8m、SL=0.2～5.6m A=1778m2 巨石積工 L=48.2m、SL=3.4～4.1m、A=181m2 カゴマット多段積 L=39.0m、H=2.0～4.5m、A=146m2 帯工 N=2箇所 根固ブロック工 N=336個 橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6	根固ブロックの設置個数を増工したい。	1回目
						平成25年 1月21日	平成24年 2月27日～平成25年 2月28日	130,980,150	河川災害復旧事業・災害関連事業 復旧延長 L=434.9m (左岸延長L=354.1m、右岸延長L=365.3m) コンクリートブロック積工 L=521.1m、SL=0.1～5.4m A=1705m2 巨石積工 L=40.6m、SL=3.5～4.1m、A=152m2 カゴマット多段積 L=39.0m、H=2.0～4.5m、A=145m2 帯工 N=2箇所 根固ブロック工 N=368個 橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6	誤測に伴う変更	3回目
						平成25年2月18日	平成24年2月27日～平成25年2月28日	124,798,800	河川災害復旧事業・災害関連事業 復旧延長 L=399.1m (左岸延長L=354.1m、右岸延長L=325.9m) コンクリートブロック積工 L=521.1m、SL=0.1～5.4m A=1705m2 巨石積工 L=40.6m、SL=3.5～4.1m、A=152m2 カゴマット多段積 L=0.0m、H=0.0～0.0m、A=0m2 帯工 N=2箇所 根固ブロック工 N=368個 橋梁災害復旧事業 函渠工6.1×3.6	誤測に伴う変更	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
工第H23災323・K河公開一矢1号	公共 河川災害復旧(債務)・災害関連事業	木曾川水系 矢戸川 可児市 矢戸1 地内	土木一式工事	横山工業(株)	岐阜県可児市大森1530-2	平成24年 2月27日	平成24年 2月27日～平成24年11月22日	161,700,000	復旧延長 L=336.6m(右岸336.6m、左岸319.0m) 本工事 コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=629.2m SL=2.5～5.6m A=2593m2 小口止工N=11箇所 落差工N=1基 樋管工N=3基 工事用道路工L=643m 掛樋工L=688m 大型土のう工N=8袋 附帯工事 取水工N=1基 水路橋工N=1基 ガードレール工L=175.0m 舗装工事 A=487m2	—	当初
						平成24年 3月15日	平成24年 2月27日～平成24年11月22日	163,330,650	復旧延長 L=336.6m(右岸336.6m、左岸319.0m) 本工事 コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=629.2m SL=2.5～5.6m A=2593m2 小口止工N=11箇所 落差工N=1基 樋管工N=3基 帯工N=3基 工事用道路工L=643m 掛樋工L=688m 大型土のう工N=8袋 附帯工事 取水工N=1基 水路橋工N=1基 ガードレール工L=175.0m 舗装工事 A=487m2	降雨時の出水による河床低下等の影響を考慮し、帯工を増工したい。	1回目
						平成24年 11月16日	平成24年 2月27日～平成25年 3月20日	163,479,750	復旧延長 L=336.6m(右岸336.6m、左岸319.0m) 本工事 コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=629.2m SL=2.5～5.6m A=2574m2 小口止工N=20箇所 落差工N=1基 樋管工N=3基 帯工N=3基 工事用道路工L=594m 掛樋工L=592m 大型土のう工N=8袋 附帯工事 取水工N=1基 水路橋工N=1基 ガードレール工L=173.0m 舗装工事 A=530m2	農業用水見直しに伴う、水路工、河川管理用道路の変更	2回目
						平成25年 3月25日	平成24年 2月27日～平成25年 5月31日	165,430,650	復旧延長 L=336.6m(右岸336.6m、左岸319.0m) 本工事 コンクリートブロック積工(植生に配慮) L=625.2m SL=2.5～5.6m A=2551m2 小口止工N=20箇所 落差工N=1基 樋管工N=3基 帯工N=3基 工事用道路工L=594m 掛樋工L=592m 大型土のう工N=8袋 附帯工事 取水工N=1基 水路橋工N=1基 ガードレール工L=173.0m 舗装工事 A=510m2	現地測定結果による護岸工面積の変更。関連工事との調整による発生土処理量の変更。	4回目
工第H23災324号	公共 河川災害復旧事業(債務)	木曾川水系 久々利川 可児市 久々利	土木一式工事	(株)アイギ	岐阜県可児市今波1619-42	平成24年 2月27日	平成24年 2月27日～平成24年 8月19日	34,650,000	H23災324号久々利川(久々利) 復旧延長 L=251.2m(右岸L=166.7m、左岸L=113.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=100.5m、SL=2.3～3.5m A=272m2 左岸 L=111.1m、SL=2.8～4.2m A=375m2 連節ブロック張工 右岸 L=62.2m、SL=2.1～2.7m A=93m2	—	当初
						平成24年 12月10日	平成24年 2月27日～平成25年 1月31日	36,670,200	H23災324号久々利川(久々利) 復旧延長 L=251.2m(右岸L=166.7m、左岸L=113.2m) コンクリートブロック積工(植生に配慮) 右岸 L=98.7m、SL=2.3～3.5m A=267m2 左岸 L=110.6m、SL=2.8～4.2m A=379m2 連節ブロック張工 右岸 L=62.1m、SL=0.9～2.3m A=83m2	残土処理の変更	5回目
委第S砂単震1号	県単 砂防調査(震災対策緊急砂防)	可茂土木事務所管内一	建設コンサルタン	(株)テイク	岐阜県岐阜市青柳町2-10	平成24年 2月23日	平成24年 2月23日～平成24年 3月28日	5,814,900	砂防基礎調査業務 地権者調査 1式 説明会支援業務 1式	—	当初
						平成25年 1月8日	平成24年 2月23日～平成25年 1月10日	6,535,200	砂防基礎調査業務 地権者調査 1式 説明会支援業務 1式	地元説明会開催に伴う印刷費の増工	4回目