

高浜発電所2号機の安全性向上対策工事の状況について

2021年12月10日

関西電力株式会社

高浜発電所2号機の安全性向上対策工事について、2021年12月頃に完了する予定でしたが、工程を精査した結果、本日、完了時期を2022年1月に変更することを決定しました。

引き続き、安全最優先で工事を進めてまいります。

以 上