

令和6年度（2024年度）随意契約情報

1	随意契約理由	地方自治法施行令 第167条の2 第1項 第2号		
2	契約内容	契約の相手方	岐阜県大垣市今宿6丁目52番地18 (公財) 岐阜県建設研究センター	
3		業務(工事)番号	第委維単般-A他号	
4		業務(工事)名	県単 道路新設改良(一般)他 (国)158号他 道路台帳補正業務	
5		場所	高山市荘川町六厩他 地内	
6		当初業務(工事)概要	道路台帳補正(3次元計測による補正) バイパス工事 L=0.036km 現道拡幅工事 L=0.307km 現道内工事 L=0.053km 道路台帳補正(現地測量による補正) 軽微な変更 L=0.205km 告示資料の電子化・施設台帳システム登録	
7		見積日	令和6年6月19日	
8	工期	令和6年6月20日	~	令和7年3月20日 274 日間
9	契約金額(税込)	2,255,000		
10	契約変更後の契約金額(税込) (契約変更した場合)	2,196,700		
11	契約変更理由 (契約変更した場合)	変更理由 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ・現地踏査の結果、3次元計測データによる台帳補正を計画していた一部の箇所について、構造物及び地形条件により現地測量により補正することとなったため、業務内容を変更したい。		
12	備考			