

新たな農政の基本計画策定にかかる今後の検討等の進め方(案)


令和 6 年度

令和 7 年 3 月 24 日

※ゴシック体：農政審議会関係

農政審議会【諮問、新計画策定に係る基本的な考え方、検討の進め方】

【企画部会設置】※別添、委員候補参照



令和 7 年度

- ・以降、農政審議会では整理した「基本的な考え方」を踏まえ、検討スタート。
- ・内、企画部会は、課題分析、対応策など、深掘りの議論を行う（全 6 回）

(4 月～8 月)

- ・第 1 回～第 4 回 企画部会

（「基本的な考え方」の主な想定される課題等をベースにテーマを絞って議論）

※テーマに沿った有識者や実践者などの参考人等も参加予定

(9 月～10 月)

- ・令和 7 年度第 1 回 農政審議会【新たな基本計画の骨子案のとりまとめ】
- ・岐阜県議会において、骨子案の説明

(11 月)

- ・第 5 回 企画部会（骨子案をもとに計画素案とりまとめに向けた議論）

(12 月)

- ・農政審議会の各委員に対して、計画素案の内容確認（書面により実施）
- ・岐阜県議会において、計画素案の説明、パブリックコメント（12 上～1 中）

(翌 1 月)

- ・第 6 回 企画部会（計画案とりまとめに向けた議論）
- ・令和 7 年度第 2 回 農政審議会【計画案のとりまとめ】【答申】（会長→知事）

(2 月)

- ・岐阜県議会へ、新たな基本計画に係る議案提出

(3 月)

- ・県議会の議決、新たな基本計画の策定

※上記スケジュールは、今後の検討の状況等に応じて変更の可能性