

加茂高等学校第 1 棟建築工事の請負契約の変更について

建築工事の請負変更契約を締結するもの

【変更理由】 労務費及び資材費の上昇並びに設計変更に伴い、契約金額を増額するもの


■加茂高等学校第 1 棟建築工事（供用開始：令和 8 年 1 月予定）

（当初議決：令和 6 年 7 月議第 8 6 号）

（変更議決：令和 7 年 3 月議第 4 9 号）

【契約の概要】

(1) 契 約 金 額	現行契約金額	1, 5 2 1, 5 8 4, 9 0 0 円	(税込)
	変更後契約金額	1, 5 5 7, 6 0 6, 6 0 0 円	(税込)
		(3 6, 0 2 1, 7 0 0 円	増額)
(2) 契約の相手方	ぎけん くりやま 岐建・栗山・ワタケン特定建設工事共同企業体		
	＜代表構成員＞岐建株式会社（大垣市西崎町二丁目 4 6 番地）		
	＜構成員＞ 株式会社栗山組（加茂郡坂祝町酒倉 2 0 0 8 番地）		
	＜構成員＞ 株式会社ワタケン・ホーム（美濃加茂市新池町一丁目 8 番 8 号）		
(3) 工 事 の 場 所	美濃加茂市 ^{ほんごうちょう} 本郷町 地内		
(4) 工 事 の 概 要	＜新築＞		
	第 1 棟	鉄筋コンクリート造 3 階建	延べ面積 3, 8 5 1. 2 2 m ²
	昇降口	鉄骨造平屋建	延べ面積 1 2 7. 0 8 m ²
	渡り廊下（西）	鉄骨造 2 階建	延べ面積 1 4 7. 8 2 m ²
	渡り廊下（東）	鉄骨造 2 階建	延べ面積 1 3 5. 2 7 m ²
	渡り廊下（南）	アルミニウム合金造平屋建	延べ面積 5 7. 9 3 m ²
	自転車置場	アルミニウム合金造平屋建（計 1 0 棟）	延べ面積 2 5 7. 4 0 m ²
	倉庫	鉄骨造平屋建	延べ面積 3 0. 0 0 m ²
	灯油庫	コンクリートブロック造平屋建	延べ面積 9. 0 0 m ²



議第百九号

加茂高等学校第一棟建築工事の請負契約の変更について

加茂高等学校第一棟建築工事の請負契約（令和六年七月議第八十六号議決及び令和七年三月議第四十九号変更議決）中「一、五二二、五八四、九〇〇円」を「一、五五七、六〇六、六〇〇円」に変更するものとする。

令和七年九月十八日提出

岐阜県知事 江崎 禎 英