

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

【公表様式】

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：長良川上流河川開発工事事務所

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日_変更契約締結日	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
第3-1号	公共内ヶ谷ダム建設事業DR-2ブロック地すべり対策（下流）工事	木曽川水系 亀尾島川郡上市大和町内ヶ谷地内	土木一式	(株) 中尾建設	岐阜県郡上市大和町徳永725-1	令和3年4月30日	令和3年7月29日～令和5年11月29日	200,200,000	地すべり対策工（DR-2フ*ロック） A=1, 631m ² 土工 V=4, 600m ³ 法面工 吹付法枠工（F600）L=53. 4m SL=6. 20～8. 96m A=789m ² 植生工 A=1, 217m ² アンカー工 グラウンドアンカー工 N=183本 L=8. 0～12. 0m	-	(当初)
						令和4年12月1日	令和3年7月29日～令和5年11月29日	194,580,100	地すべり対策工（DR-2フ*ロック） A=1, 777m ² 土工 V=4, 200m ³ 法面工 吹付法枠工（F600）L=53. 4m SL=6. 20～8. 96m A=869m ² 植生工 A=1, 282m ² アンカー工 グラウンドアンカー工 N=185本 L=8. 0～12. 0m	現地の機構測量の結果、法面切土工及び足場工の減額と法面崩壊部分の吹付け工の増額を行いたい。 また、アンカー資材搬入方法及び数量等の変更も合わせてを行いたい。	2回目

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日_変更契約締結日	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回数
						令和6年6月6日	令和3年7月29日 ～ 令和6年7月1日	199,569,700	地すべり対策工（DR-2フ ロック） A=1, 753m2 土工 V=4, 200m3 法面工 吹付法枠工（F600） L=53. 4m SL=6. 20～8. 96m A=771m2 植生工 A=1, 307m2 アンカー工 グラウンドアンカー工 N=189本 L=8. 0～12. 0m	変更事務処理要領4（2）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合	6 回目
第3-2号	公共 内ヶ谷ダム建設事業 DR-2ブロック地すべり対策（上流）工事	木曽川水系 亀尾島川郡上市大和町内ヶ谷地内	土木一式	(株) 丸高組	岐阜県郡上市大和町剣8 0 7 番地の1	令和3年4月30日	令和3年7月1日 ～ 令和5年12月1日	291,500,000	地すべり対策工（DR-2フ ロック） A=2, 141m2 土工 V=6, 600m3 法面工 吹付法枠工（F500） L=74. 2m SL=6. 99～8. 96m A=1, 122m2 植生工 A=1, 591m2 アンカー工 グラウンドアンカー工 N=240本 L=8. 5～9. 5m	—	(当初)
						令和6年6月12日	令和3年7月1日 ～ 令和6年7月1日	294,379,800	地すべり対策工（DR-2フ ロック） A=2, 144m2 土工 V=6, 500m3 法面工 吹付法枠工（F500） L=74. 2m SL=6. 99～8. 96m A=1, 110m2 植生工 A=1, 260m2 アンカー工 グラウンドアンカー工 N=248本 L=8. 5～9. 5m	変更事務処理要領第4（1）カ その他やむを得ない外的条件による場合	9 回目