

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：岐阜県東部広域水道事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
26債施工可15-2	川合浄水場1系水処理機械電気設備更新工事(0債)	可児市川合984 地内	電気工事	りゅうでん(株)	岐阜県岐阜市日置江2-85-1	平成27年2月23日	平成27年2月23日～平成28年2月26日	59,400,000	水処理機械電気設備更新 ・動力制御盤 1面 ・現場操作盤 3面 ・その他付帯工事 1式	—	(当初)
						平成27年6月19日	平成27年2月23日～平成28年2月26日	59,833,080	水処理機械電気設備更新 ・動力制御盤 1面 ・現場操作盤 3面 ・その他付帯工事 1式	労務費及び物価変動に基づく請負代金の変更[(2)発注時に確認が困難な要因によるもの:キ 賃金、物価の変動に基づく場合]	1回目
						平成27年8月17日	平成27年2月23日～平成28年2月26日	59,715,360	水処理機械電気設備更新 ・動力制御盤 1面 ・現場操作盤 3面 ・その他付帯工事 1式	近接した2件の工事を受注したため。[(2)発注時に確認が困難な要因によるもの:カ 諸経費調整に基づく場合]	2回目
26債施工可16	山之上浄水場原水流量調節弁等更新工事(0債)	美濃加茂市山之上町2500 地内	機械器具設置工事	(株)岩城	岐阜県可児市柿下2-1	平成27年2月9日	平成27年2月9日～平成28年2月26日	32,086,800	空気作動式流量調節弁更新 ・原水流量調節弁 1台 ・表洗流量調節弁 1台 ・逆洗流量調節弁 1台 ・川辺送水流量調節弁 1台 ・撤去・据付工 1式	—	(当初)
						平成27年4月30日	平成27年2月9日～平成28年2月26日	32,136,480	空気作動式流量調節弁更新 ・原水流量調節弁 1台 ・表洗流量調節弁 1台 ・逆洗流量調節弁 1台 ・川辺送水流量調節弁 1台 ・撤去・据付工 1式	労務費及び物価変動に基づく変更[(2)発注時に確認が困難な要因によるもの:キ 賃金、物価の変動に基づく場合]	1回目
						平成28年2月8日	平成27年2月9日～平成28年2月26日	31,868,640	空気作動式流量調節弁更新 ・原水流量調節弁 1台 ・表洗流量調節弁 1台 ・逆洗流量調節弁 1台 ・川辺送水流量調節弁 1台 ・撤去・据付工 1式	・ルーズフランジ単管について既設管を流用することによる減工[(3)設計図書の不具合によるもの:ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合] ・逆洗流量調節弁を更新するにあたり既設配管を移設することによる増工[(3)設計図書の不具合によるもの:ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合] ・既設表洗管に支持金具を設置することによる増工[(1)発注後に発生した外的条件によるもの:エ 安全対策に基づく場合(交通整理員、仮設工等)]	2回目
26債施工B23	大容量送水管整備事業東濃第7幹線(2-1工区)工事	瑞浪市土岐町 地内	水道施設/土木一式	(株)西尾建設	岐阜県瑞浪市稲津町小里787-1	平成26年10月27日	平成26年10月27日～平成28年3月10日	196,236,000	・ダクタイル鋳鉄管布設(NS形 φ900 L=452.6m ・ダクタイル鋳鉄管布設(PN形 φ900) L=16.7m ・推進工(φ1100) N=1箇所	—	(当初)
						平成28年2月12日	平成26年10月27日～平成28年3月10日	201,093,840	・ダクタイル鋳鉄管布設(NS形 φ900 L=452.6m ・ダクタイル鋳鉄管布設(PN形 φ900) L=16.7m ・推進工(φ1100) N=1箇所	・舗装の一部を切削オーバーレイで補修[(1)発注後に発生した外的条件によるもの:ア 自然現象、その他不可抗力による場合/オ 用地条件や地元との協議に基づく場合] ・交通誘導員の増工[(1)発注後に発生した外的条件によるもの:エ 安全対策に基づく場合(交通整理員、仮設工等)/オ 用地条件や地元との協議に基づく場合] ・現場確認による現場打ち側溝の撤去の増工[(3)設計図書の不具合によるもの:ウ 設計図書に誤謬、脱漏がある場合] ・仮舗装厚変更による増工[(3)設計図書の不具合によるもの:イ 図面と仕様書が一致しない場合] 他	1回目