

## 契約情報

|              |   |
|--------------|---|
| 年 度          | 令和2年度   |
| 発注機関         | 畜産研究所   |
| 工事名称         | 仮設養鶏現場事務所建設工事   |
| 施工場所         | 関市迫間地内 畜産研究所養豚・養鶏研究部関試験地                                |
| 契約方式         | 随意契約  |
| 随意契約理由       | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当することから、1者見積もりによる随意契約とした。        |
| 契約年月日        | 令和2年6月10日   |
| 契約業者名        | (株)ナガワ 名古屋支店  |
| 契約業者住所       | 愛知県名古屋市中区錦3-4-6 桜通大津第一生命ビルディング11階                       |
| 契約金額<br>(税込) | 4,840,000円  |
| 施工期間         | 令和2年6月10日～令和2年9月30日                                     |
| 工事概要         | 再編工事に伴い解体される現場事務所の代替施設として、新現場事務所建設まで必要となる仮設現場事務所の建設を行う。 |

随意契約をすることができる場合に  
該当することの説明書

| 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約をすることができる場合 | 今回の契約が左に該当すること等の説明   |
|---|--|
| <p>緊急の必要により競争入札に付することができないとき。</p>       | <p>1 見積合せをしていたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明</p> <p>再編工事スケジュールでは、8月頃に養鶏現場事務所が解体され、それまでに仮事務所が建設される予定になっていた。農政課対応の予定であったが繁忙等を理由に4月下旬以降、関試験地対応で工事实施する方針となった。</p> <p>工法的に早期に竣工可能なユニットハウスを選択したが、建築確認が必要なことから</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 設計、建築確認 (約1ヶ月)</li> <li>2) 工場での部材製造 (約3週間)</li> <li>3) 現場での基礎工事 (約1週間)</li> <li>4) 運搬・組立・後工事 (約1週間)</li> </ol> <p>が標準的な工期であり、契約準備に必要な時間を考慮すると、建築確認と工場製造(約3週間)を並行実施できる事業者でないと目標時期までの完成が困難と考え、県内に営業所がある全国展開しているユニットハウス2社に相談したところ、一連の工程を業務対象としているのは、選定の1社のみであり、当所の要求に合う見積合わせを実施することができなかった。</p> <p>2 特定の者を選定した理由</p> <p>国内に78営業拠点、12工場を有するユニットハウス大手で、名古屋支店に直営の設計部門を有し、建築確認も業務の一部としていることから、一体発注にかかる不安が生じない。</p> <p>また、徴求した事前見積書によると、農政課が取得した他社見積と比して、明らかに安価になり、その点での優位性も認められる。</p> <p>(会社名)<br/>東京都千代田区丸の内1-4-1<br/>丸の内永楽ビルディング22階<br/>株式会社 ナガワ</p> <p>(契約の相手方)<br/>名古屋市中区錦3-4-6<br/>名古屋支店長</p> |

備考 この様式により難しいときは、必要な事項を含む適宜の様式によることができる。