【 公表様式 】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。　　発注機関：危機管理政策課

工事（委託）番号	工事（業務）名	施工場所	工事（業務）種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日（変更契約締結日）	施工（履行）期間	契約金額（円）	工事（業務）概要	変更理由	変更回次
防委第2号	岐阜県防災情報通信システム基本・実施設計業務委託	岐阜県庁舎他215箇所	設計業務	ビーム計画設計（株）	岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目30番地	H26.9.10	H26.1.8～H27.3.31	109,007,640	基本設計を実施する中で見直しが必要となった①中継局間の無線回線のループ化（複線化）等、②既存鉄塔等の安全性確認、③移動系無線設備等の見直しに伴う設計等	（2）発注時に確認が困難な要因によるもの（エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合） 電波伝搬調査等による回線ルートの変更など基本設計を実施する中で見直しが必要となったため	1回目
						H26.11.27	H26.1.8～H27.3.31	117,006,120	実施設計において、現地調査に基づく鉄塔高の変更、安全性の確認結果による、新設鉄塔への変更および鉄塔の新設、建替えに伴う用地測量等	（2）発注時に確認が困難な要因によるもの（エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合） 調査の結果、鉄塔の新設、建替え等が必要になったもの	2回目