
内ヶ谷ダム事業の検証にかかるスケジュール（案）

関係地方公共団体からなる検討の場①

作 業

関係地方公共団体からなる検討の場④

対応方針決定

本省への検討結果報告

国の有識者会議

本省による対応方針の決定

・国が示す２６の代替案の説明
・国が示す７つの評価軸と

県が加えた４つの評価軸の説明
・パブリックコメントの実施

事業評価監視委員会

関係地方公共団体からなる検討の場②
・国と県の評価軸による評価（案）
・パブリックコメントの実施

作 業

・対応方針に対する意見

１１月２５日

２月２８日

・パブリックコメント①の結果の整理

パブリックコメント① ・26の代替案の中で、優位なものはどれか１１月２６日～１２月２４日

・２～５の代替案の組み合わせの抽出
・国と県の評価軸による評価（案）

パブリックコメント② ・国と県の評価軸による評価（案）
・説明会

３月～４月

・パブリックコメント②の結果の整理

資料５

意見聴取 ・関係住民、関係地方公共団体の長

対応方針（案）

現時点

関係地方公共団体からなる検討の場③５月 ・対応方針（案）の策定


