
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：美濃土木事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

維委第３０－１
－１号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

一般国道　２４８号　他
１６路線　　　関市（旧関
市）　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成30年6月1日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 67,500,000

ＭＥを活用した道路点検・維持修繕業務委託（関市（旧関市）内
県管理道）　一式

－ （当初）

維委第３０－１
－１号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

一般国道　２４８号　他
１６路線　　　関市（旧関
市）　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成31年1月31日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 86,336,280

ＭＥを活用した道路点検・維持修繕業務委託（関市（旧関市）内
県管理道）　一式

業務数量の増減により、支払限度額を変更したい。 ２回目

維委第３０－１
－１号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

一般国道　２４８号　他
１６路線　　　関市（旧関
市）　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成31年4月26日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 87,994,080

ＭＥを活用した道路点検・維持修繕業務委託（関市（旧関市）内
県管理道）　一式

業務数量の増減により、支払限度額を変更したい。 ３回目

維委第３０－１
－３号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

一般国道　２５６号　他
６路線　　　関市　洞戸・
板取・武芸川　地内

土木一式 （株）長屋組
岐阜県関市洞戸市場８
６６－４

平成30年6月1日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 45,360,000

道路維持管理業務委託（関市（洞戸・板取・武芸川）内　県管理
道）　一式

－ （当初）

維委第３０－１
－３号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

一般国道　２５６号　他
６路線　　　関市　洞戸・
板取・武芸川　地内

土木一式 （株）長屋組
岐阜県関市洞戸市場８
６６－４

平成31年3月28日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 58,000,320

道路維持管理業務委託（関市（洞戸・板取・武芸川）内　県管理
道）　一式

業務量の増減に伴い内訳書のとおり変更したい。 ２回目

維委第３０－１
－３号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

一般国道　２５６号　他
６路線　　　関市　洞戸・
板取・武芸川　地内

土木一式 （株）長屋組
岐阜県関市洞戸市場８
６６－４

平成31年4月1日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 56,799,360

道路維持管理業務委託（関市（洞戸・板取・武芸川）内　県管理
道）　一式

業務量の増減に伴い内訳書のとおり変更したい。 ３回目

維委第３０－１
－４号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

主要地方道　関金山線
他５路線　　　関市　下
之保・中之保・富之保・
上之保　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成30年6月1日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 36,720,000

道路維持管理業務委託（関市下之保・中之保・富之保・上之保
地内　県管理道）　一式

－ （当初）

維委第３０－１
－４号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

主要地方道　関金山線
他５路線　　　関市　下
之保・中之保・富之保・
上之保　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成30年8月31日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 47,705,760

道路維持管理業務委託（関市下之保・中之保・富之保・上之保
地内　県管理道）　一式

平成３０年度の道路維持修繕業務について、事業
量の増減に伴い内訳表のとおり変更したい

１回目

施工（履行）期間
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維委第３０－１
－４号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

主要地方道　関金山線
他５路線　　　関市　下
之保・中之保・富之保・
上之保　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成30年10月31日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 55,853,280

道路維持管理業務委託（関市下之保・中之保・富之保・上之保
地内　県管理道）　一式

平成３０年度の道路維持修繕業務について、事業
量の増減に伴い内訳表のとおり変更したい

２回目

維委第３０－１
－４号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

主要地方道　関金山線
他５路線　　　関市　下
之保・中之保・富之保・
上之保　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成31年3月28日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 73,585,800

道路維持管理業務委託（関市下之保・中之保・富之保・上之保
地内　県管理道）　一式

事業量の増減に伴い内訳表のとおり変更したい ３回目

維委第３０－１
－４号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

主要地方道　関金山線
他５路線　　　関市　下
之保・中之保・富之保・
上之保　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成31年4月26日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 67,489,200

道路維持管理業務委託（関市下之保・中之保・富之保・上之保
地内　県管理道）　一式

予算内訳の変更を行う ４回目

維委第３０－１
－２号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

主要地方道　北野乙狩
線　他１１路線　　　美
濃市　地内

土木一式 （株）山中工務店　本社
岐阜県美濃市生櫛６５
７番地の５

平成30年6月1日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 45,252,000

道路維持管理業務委託（美濃市内　県管理道）　一式

－ （当初）

維委第３０－１
－２号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

主要地方道　北野乙狩
線　他１１路線　　　美
濃市　地内

土木一式 （株）山中工務店　本社
岐阜県美濃市生櫛６５
７番地の５

平成31年3月28日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 79,005,240

道路維持管理業務委託（美濃市内　県管理道）　一式

事業量の増減に伴い内訳表のとおり変更したい。 ２回目

維委第３０－１
－２号

県単　道路維持修繕
（全面委託）工事

主要地方道　北野乙狩
線　他１１路線　　　美
濃市　地内

土木一式 （株）山中工務店　本社
岐阜県美濃市生櫛６５
７番地の５

平成31年4月26日 平成30年6月1日 ～ 令和1年5月31日 74,096,640

道路維持管理業務委託（美濃市内　県管理道）　一式

事業量の増減に伴い内訳表のとおり変更したい。 ３回目

建工第道改4
－5－2他号

県単　道路新設改良
（債務）工事

一般国道 ２４８号　関
市　山田　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成30年7月27日 平成30年7月27日 ～ 令和1年5月13日 60,588,000

施工延長　L＝385m　W＝14．0（25．0）m
　土工　　切土　V＝150m3　盛土　V＝21m3
　舗装工　車道舗装　A＝1920m2
　縁石工　中央分離帯工　L＝165m
　飛球防護柵工　L＝120m

－ （当初）

建工第道改4
－5－2他号

県単　道路新設改良
（債務）工事

一般国道 ２４８号　関
市　山田　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

令和1年5月7日 平成30年7月27日 ～ 令和1年5月13日 62,999,640

施工延長　L＝220m　W＝14．0（25．0）m
　土工　　切土　V＝110m3
　舗装工　車道舗装　A＝1910m2
　縁石工　中央分離帯工　L＝19m
　飛球防護柵工　L＝120m

４車線化工事の交通切り回しのため、１車線分の車
道舗装工を増工し、通行車両の安全を確保したい。

１回目

河工第局改32
－1号

県単　河川局部改良事
業（債務）工事

木曽川水系 小那比川
関市　上之保　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成30年8月3日 平成30年8月3日 ～ 令和1年5月31日 29,916,000

施工延長 L＝35．7m（左岸）
　護岸工　　　　練ブロック積工 L＝35．4m SL＝4．6～4．7m　A
＝167m2
　　　　　　　　小口止工 N＝1箇所
　捨石工　　　　捨石（φ300） A＝41m2
　構造物撤去工　橋梁上部工撤去 N＝1式
　仮設工　　　　大型土のう N＝168袋

－ （当初）
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河工第局改32
－1号

県単　河川局部改良事
業（債務）工事

木曽川水系 小那比川
関市　上之保　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成30年12月18日 平成30年8月3日 ～ 令和1年5月31日 36,633,600

施工延長 L＝35．7m（左岸）
　護岸工　　　　練ブロック積工 L＝35．4m SL＝4．6～4．7m　A
＝167m2
　　　　　　　　小口止工 N＝1箇所
　捨石工　　　　捨石（φ300） A＝41m2
　構造物撤去工　橋梁上部工撤去 N＝1式
　仮設工　　　　大型土のう N＝330袋

（３）ア　設計図書と現場の状況施工条件が一致しな
い場合
　橋梁上部工撤去にあたり、現場及び上部工の状
況を確認した結果、当初予定していた作業方法・吊
り上げ機械では上部工撤去が不可能であることが
判明したため、作業方法・吊り上げ機械の変更を行
いたい。

２回目

河工第局改32
－1号

県単　河川局部改良事
業（債務）工事

木曽川水系 小那比川
関市　上之保　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成31年4月15日 平成30年8月3日 ～ 令和1年5月31日 33,622,560

施工延長 L＝38．0m（左岸）
　護岸工　　　　練ブロック積工 L＝37．7m SL＝4．9～5．3m　A
＝192m2
　小口止工 N＝1箇所
　捨石工　　　　捨石（φ300） A＝34m2
　構造物撤去工　橋梁上部工撤去 N＝1式
　仮設工　　　　大型土のう N＝330袋

（２）ア　推定岩盤線の確認に基づく場合
　推定岩盤線位置が異なっていたため、岩盤線に合
わせて法長の変更を行いたい。
（２）オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方
法、処理場の変更等による場合
　現場搬出土砂の一部について、残土処分場への
搬出から他工事への流用に変更したい。

３回目

維工第３１－Ａ
０３９－１号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）（債務）　工事

主要地方道　関本巣線
関市　千疋　地内

土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

平成30年8月10日 平成30年9月10日 ～ 令和1年6月26日 60,912,000

千疋橋側道橋　橋長L=116.4m　幅員W=2.0(2.8)m
　橋梁下部工　A1橋台（逆T式橋台　杭基礎　H=5.4m）　N=1基
　　　　　　　基礎工（場所打ち杭φ1000　L=8m）　N=4本
　仮設工　親杭鋼矢板　N=1式 － （当初）

維工第３１－Ａ
０３９－１号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）（債務）　工事

主要地方道　関本巣線
関市　千疋　地内

土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

平成30年12月19日 平成30年9月10日 ～ 令和1年6月26日 68,179,320

千疋橋側道橋　橋長L=116.4m　幅員W=2.0(2.8)m
　橋梁下部工　A1橋台（逆T式橋台　杭基礎　H=5.4m）　N=1基
　　　　　　　基礎工（場所打ち杭φ1000　L=8m）　N=4本
　仮設工　親杭鋼矢板　N=1式

・工事中の仮設工として横矢板工法を採用してお
り、施工中の安全を考慮すると山土が適している
が、当初予定していた搬入先の土砂に河砂利が多く
含まれていたことから、購入土に変更したい。
・親杭横矢板の親杭打ち込みについてプレボーリン
グ（アースオーガ）による方法で設計・施工を行って
いたが、２６本のうち１２本が転石と思われる影響で
所定の深さまでの掘削が困難となったためダウンザ
ホールハンマ（クレーン工法）に変更したい。

１回目

維工第３１－Ａ
０３９－１号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）（債務）　工事

主要地方道　関本巣線
関市　千疋　地内

土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

令和1年6月17日 平成30年9月10日 ～ 令和1年6月26日 61,491,960

千疋橋側道橋　橋長L＝116．4m　幅員W＝2．0（2．8）m
　橋梁下部工　A1橋台（逆T式橋台、杭基礎、H＝5．4m）　N＝1
基
　　　　　　　基礎工（場所打ち杭Φ1000、L＝8m）　N＝4本
　仮設工　親杭横矢板　N＝1式

・残土仮置き場の受入れ容量が不足したため、残土
処分方法を処理として変更したい。護岸復旧におい
て、現地状況に合わせ、平ブロック張りを練積石工
に変更したい。

２回目

維工第３１－Ａ
０３９－２号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）（債務）　工事

主要地方道　関本巣線
関市　千疋　地内

土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

平成30年8月10日 平成30年9月10日 ～ 令和1年6月26日 71,712,000

千疋橋側道橋　橋長L=116.4m　幅員W=2.0(2.8)m
　橋長下部工　P1橋脚（壁式端脚　直接基礎　H=11.0m）　N=1
基
　　　　　　　隔壁工　N=1式
　仮設工　切梁式鋼矢板　N=1式

－ （当初）

維工第３１－Ａ
０３９－２号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）（債務）　工事

主要地方道　関本巣線
関市　千疋　地内

土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

令和1年6月17日 平成30年9月10日 ～ 令和1年6月26日 66,294,720

千疋橋側道橋　橋長L＝116．4m　幅員W＝2．0（2．8）m
　橋梁下部工　P1橋脚（壁式橋脚、直接基礎、H＝11．0m）　N
＝1基
　　　　　　　隔壁工　N＝1式
　仮設工　切梁式鋼矢板　N＝1式

作業ヤ－ド整備に購入土を計画していたが、現地堆
積土砂の利用が可能であったため、購入土を取りや
め、現地発生土砂の利用に変更したい。

１回目

建工第道改31
－Ａ56－1号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）工事

一般国道 ４１８号　関
市　肥田瀬　地内

土木一式 はさま建設（株）
岐阜県関市明生町１－
２－１８

平成30年8月10日 平成30年8月10日 ～ 平成31年2月5日 18,036,000

施工延長　L＝150m　W＝6.5（12.5）m
　土工　　切土・床掘　V＝130m3　盛土・埋戻　V＝80m3
　舗装工　歩道舗装　A＝380m2　オーバーレイ舗装　A＝
420m2
　排水工　ＰＵ側溝　L＝148ｍ
　Ｌ型擁壁工　　L＝16m
　立入防止柵工　L＝76m　防護柵工　Gp－Bp－2E　L＝200m

－ （当初）

建工第道改31
－Ａ56－1号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）工事

一般国道 ４１８号　関
市　肥田瀬　地内

土木一式 はさま建設（株）
岐阜県関市明生町１－
２－１８

令和1年6月10日 平成30年8月10日 ～ 令和1年6月30日 19,384,920

施工延長　L＝150m　W＝6.5（12.5）m
　土工　　切土・床掘　V＝170m3　盛土・埋戻　V＝70m3
　舗装工　歩道舗装　A＝277m2　舗装復旧　A=５ｍ２
　排水工　ＰＵ側溝　L＝147ｍ
　Ｌ型擁壁工　　L＝16m
　立入防止柵工　L＝91m　防護柵工　Gp－Bp－2E　L＝100m
転落防止柵工　L=39m

防草対策として防草シートを追加するなど、本設計
書のとおり変更したい。

３回目
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【公表様式】

建工第道改1-
A105-1　他号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）（債
務）　工事

主要地方道　岐阜美濃
線　美濃市　極楽寺
地内

土木一式 松保建設（有）
岐阜県美濃市松森１０
２５

平成30年8月10日 平成30年8月10日 ～ 平成31年4月11日 36,720,000

施工延長　L=200ｍ　Ｗ＝13.0（25.0）ｍ
　土工　切土　Ｖ＝1750ｍ3、盛土Ｖ＝580ｍ3
　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝82.9ｍ、可変側溝　Ｌ＝108.8ｍ、円形
水路　L=173.4ｍ
　横断函渠　Ｎ＝4個所
　擁壁工　Ｌ型擁壁　Ｌ＝39.7ｍ

－ （当初）

建工第道改1-
A105-1　他号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）（債
務）　工事

主要地方道　岐阜美濃
線　美濃市　極楽寺
地内

土木一式 松保建設（有）
岐阜県美濃市松森１０
２５

令和1年9月20日 平成30年8月10日 ～ 令和1年9月30日 36,394,920

施工延長　L=200ｍ　Ｗ＝13.0（25.0）ｍ
　土工　切土　Ｖ＝600ｍ3、盛土Ｖ＝270ｍ3
　排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝78ｍ、可変側溝　Ｌ＝77ｍ、円形水路
L=126ｍ
　横断函渠　Ｎ＝4個所
　擁壁工　Ｌ型擁壁　Ｌ＝57.5ｍ
　舗装工　本線舗装　Ａ＝460ｍ2　歩道舗装　Ａ＝380ｍ2

歩行者用の通路を確保するため、舗装工を増工し
たい。

３回目

都公第T-1号
県単　都市公園事業
工事

岐阜県百年公園　関市
小屋名　地内

土木一式 古川建設（株）
岐阜県関市小屋名２６
０番地１

平成30年8月10日 平成30年8月10日 ～ 平成31年1月6日 18,360,000

施設修繕工（北口駐車場補修工）
　土工　土砂掘削　Ｎ＝190ｍ3、埋戻　Ｖ＝90ｍ3
　排水工　管渠工　第月間φ300　Ｌ＝189ｍ、Ｌ型側溝工　Ｌ＝
19ｍ、街渠桝Ｎ＝15個所
　舗装工　駐車場舗装　Ａ＝189ｍ2
施設修繕工（菖蒲園）
　土工　土砂掘削　Ｖ＝270ｍ3
　排水工　函渠工　Ｌ＝10ｍ、管渠工　台付管　Ｌ＝22ｍ

－ （当初）

都公第T-1号
県単　都市公園事業
工事

岐阜県百年公園　関市
小屋名　地内

土木一式 古川建設（株）
岐阜県関市小屋名２６
０番地１

令和1年6月10日 平成30年8月10日 ～ 令和1年8月30日 18,584,640

施設修繕工（北口駐車場補修工）
　土工　土砂掘削　Ｎ＝160ｍ3、埋戻　Ｖ＝130ｍ3
　排水工　管渠工　台付管φ300　Ｌ＝88ｍ、Ｌ型側溝工　Ｌ＝9
ｍ、街渠桝Ｎ＝10個所
　舗装工　駐車場舗装　Ａ＝111ｍ2
施設修繕工（菖蒲園）
　土工　土砂掘削　Ｖ＝350ｍ3
　排水工　函渠工　Ｌ＝11ｍ

公園管理者との調整により取水・排水経路に変更が
生じたため、再検討するため履行期間を8月30日ま
で延長する。

４回目

都公第T-1号
県単　都市公園事業
工事

岐阜県百年公園　関市
小屋名　地内

土木一式 古川建設（株）
岐阜県関市小屋名２６
０番地１

令和1年9月4日 平成30年8月10日 ～ 令和1年9月20日 19,240,200

施設修繕工（北口駐車場補修工）
　土工　土砂掘削　Ｎ＝160ｍ3、埋戻　Ｖ＝130ｍ3
　排水工　管渠工　台付管φ300　Ｌ＝86ｍ、Ｌ型側溝工　Ｌ＝9
ｍ、街渠桝Ｎ＝10個所
　舗装工　駐車場舗装　Ａ＝116ｍ2
施設修繕工（菖蒲園）
　土工　土砂掘削　Ｖ＝350ｍ3
　排水工　函渠工　Ｌ＝11ｍ

駐車場の既設舗装の厚みが異なっていたため、舗
装構成等の変更をしたい。

６回目

建工第道改4-
5-4　他号

県単　道路新設改良
（債務）工事

一般国道２４８号　関市
山田　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成30年8月10日 平成30年8月10日 ～ 令和1年5月26日 57,888,000

施工延長　Ｌ＝150ｍ　Ｗ＝14.0（25.0）ｍ
　土工　　切土・床掘　Ｖ＝430ｍ3、盛土・埋戻　Ｖ＝130ｍ3
　舗装工　車道舗装　Ａ＝1610ｍ2、オーバーレイ舗装　Ａ＝
1080ｍ2、歩道舗装　Ａ＝100ｍ2
　排水工　円型側溝　Ｌ＝111ｍ、２号可変側溝　Ｌ＝1式
　区画線工　Ｌ＝1018ｍ
　防止柵工　防眩フェンス　Ｌ＝150ｍ
　防護柵工　Gp-Bp-2E　Ｌ＝33ｍ

－ （当初）

建工第道改4-
5-4　他号

県単　道路新設改良
（債務）工事

一般国道２４８号　関市
山田　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０
４ー４

令和2年3月10日 平成30年8月10日 ～ 令和2年3月20日 59,739,300

施工延長　Ｌ＝150ｍ　Ｗ＝14.0（25.0）ｍ
　土工　　切土・床掘　Ｖ＝310ｍ3、盛土・埋戻　Ｖ＝110ｍ3
　舗装工　車道舗装　Ａ＝850ｍ2、歩道舗装　Ａ＝70ｍ2
　排水工　円型側溝　Ｌ＝103ｍ、２号可変側溝　Ｌ＝1式
　区画線工　Ｌ＝3541ｍ
　防止柵工　防眩フェンス　Ｌ＝108ｍ
　防護柵工　Gp-Bp-2E　Ｌ＝98ｍ

国交省工事との調整の結果、信号配置等が変更と
なったため、それに伴い施工範囲を変更して工事を
実施したい。

４回目

河工第局改30
－1号

県単　河川局部改良事
業（債務）　工事

木曽川水系 津保川
関市　上大野　地内

土木一式 （株）関元組
岐阜県関市東町４ー
３ー８

平成30年9月14日 平成30年9月14日 ～ 令和1年5月31日 54,432,000

施工延長 L＝114．0m（左岸）
　護岸工　練ブロック積工 L＝114．0m　SL＝4．1～4．9m　A＝
450m2
　　　　　小口止工 N＝1箇所　雑工（練石積工）L＝5．0m A＝
11m2
　階段工　N＝1式
　仮設工　工事用道路（W＝4．0m） L＝169m　大型土のう N＝
152袋

－ （当初）
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【公表様式】

河工第局改30
－1号

県単　河川局部改良事
業（債務）　工事

木曽川水系 津保川
関市　上大野　地内

土木一式 （株）関元組
岐阜県関市東町４ー
３ー８

平成30年12月4日 平成30年9月14日 ～ 令和1年5月31日 45,897,840

施工延長 L＝169．9m（左岸）
　護岸工　練ブロック積工 L＝163．9m　SL＝4．1～4．9m　A＝
733m2
　　　　　小口止工 N＝1箇所　雑工（練石積工）L＝5．0m A＝
11m2
　階段工　N＝1式
　樋管工　N＝1式
　仮設工　工事用道路撤去（W＝4．0m） L＝297．4m　大型土
のう N＝277袋

（１）エ　安全対策に基づく場合
　当初、施工箇所を２工区に分け、各受注業者がそ
れぞれの工区に工事用道路を設置し、掘削護岸工
を施工する計画としていた。工事発注後、地元住民
から周辺道路における安全確保を理由に工事用道
路を１箇所にするよう強い要望があったため、２工
区における施工区分について、先行する別工事を
工事用道路の設置及び河道掘削工に、後発の当工
事を護岸工及び工事用道路の撤去工に変更し、輻
輳する２工事における安全性の向上を図りたい。

２回目

河工第局改30
－1号

県単　河川局部改良事
業（債務）　工事

木曽川水系 津保川
関市　上大野　地内

土木一式 （株）関元組
岐阜県関市東町４ー
３ー８

平成31年4月15日 平成30年9月14日 ～ 令和1年5月31日 50,016,960

施工延長 L＝171．1m（左岸）
　護岸工　練ブロック積工 L＝164．3m　SL＝3．4～4．7m　A＝
671m2
　　　　　小口止工 N＝3箇所　雑工（練石積工）L＝4．1m A＝
9m2
　階段工　N＝1式
　樋管工　N＝1式
　仮設工　工事用道路撤去（W＝4．0m） L＝223．6m　大型土
のう N＝263袋

（２）ア　推定岩盤線の確認に基づく場合
　岩盤線が推定より高い位置に出たため、護岸工を
減工したい。
（２）オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方
法、処理場の変更等による場合
　当初予定していた建設発生土の仮置場が先行す
る他工事からの受入で満杯となったため、残土処分
場へ搬出したい

３回目

建工第道改4-
4-1号

県単　道路新設改良
（一般分）工事

一般県道　大原富之保
線　関市　富之保地内

土木一式 （株）長尾工務店
岐阜県関市富之保１９
９７ー２

平成30年9月7日 平成30年9月7日 ～ 平成31年3月5日 14,580,000

施工延長　Ｌ＝110.0ｍ　Ｗ＝5.5（9.25）ｍ
　土工　切土　Ｖ＝320ｍ3、盛土　Ｖ＝250ｍ3
　舗装工　車道舗装　Ａ＝687ｍ2、歩道舗装　Ａ＝191ｍ2
　排水工　ＢＦ側溝　Ｌ＝82ｍ
　防護柵工　ガードパイプ　Ｌ＝47ｍ

－ （当初）

建工第道改4-
4-1号

県単　道路新設改良
（一般分）工事

一般県道　大原富之保
線　関市　富之保地内

土木一式 （株）長尾工務店
岐阜県関市富之保１９
９７ー２

令和2年1月8日 平成30年9月7日 ～ 令和2年2月4日 15,775,700

施工延長　Ｌ＝110.0ｍ　Ｗ＝5.5（9.25）ｍ
　土工　切土　Ｖ＝170ｍ3、盛土　Ｖ＝130ｍ3
　舗装工　車道舗装　Ａ＝687ｍ2、歩道舗装　Ａ＝130ｍ2
　排水工　ＢＦ側溝　Ｌ＝82ｍ
　防護柵工　ガードパイプ　Ｌ＝42ｍ
　取付道路舗装工　Ａ＝161ｍ2

隣接工事との調整により取付道路舗装を増工し工
事の進捗を図りたい。

５回目

都公第１号
公共　社会資本整備総
合交付金（都市公園整
備）工事

岐阜県百年公園　関市
小屋名地内

土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

平成30年9月28日 平成30年9月28日 ～ 平成31年3月20日 44,928,000

公園施設整備工
　掘削　　Ｖ＝２２００ｍ3
　張芝工　Ａ＝１９４０ｍ2
　雨水排水設備工　Ｕ型側溝工　Ｌ＝１０ｍ　暗渠排水工　Ｌ＝１
６８ｍ
管路設置工　Ｌ＝１６９９ｍ　ケーブル挿入工　Ｌ＝１０４６ｍ

－ （当初）

都公第１号
公共　社会資本整備総
合交付金（都市公園整
備）工事

岐阜県百年公園　関市
小屋名地内

土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

平成31年4月19日 平成30年9月28日 ～ 平成31年4月30日 45,539,280

公園施設整備工
　掘削　　Ｖ＝２３６０ｍ3
　張芝工　Ａ＝９００ｍ2
　雨水排水設備工　Ｕ型側溝工　Ｌ＝１０ｍ　暗渠排水工　Ｌ＝１
６８ｍ
管路設置工　Ｌ＝１６２９ｍ　ケーブル挿入工　Ｌ＝１０５０ｍ

公園利用者の通路を確保するため運搬車輌を小型
車輌に変更するなど、本設計書のとおり変更した
い。

３回目

建工第道改４
－８－１　他号

県単　道路新設改良
（一般）（債務）工事

一般県道上野関線　美
濃市　大矢田　地内

土木一式 （株）古田建設
岐阜県美濃市松森３９
１－２

平成30年9月28日 平成30年9月28日 ～ 平成31年4月15日 23,328,000

施工延長　Ｌ＝47.2ｍ　Ｗ＝5.5（9.25）ｍ
　土工　切土　Ｖ＝1300ｍ2
　排水工　ＢＦ側溝　Ｌ＝25ｍ、ＰＵ2側溝　Ｌ＝45ｍ
　擁壁工　練ブロック積工　Ｌ＝47.2ｍ　SL＝3.5～4.6ｍ　Ａ＝
182ｍ2
　落石防護柵工　ロープ網工　Ｌ＝53.2ｍ

－ （当初）

建工第道改４
－８－１　他号

県単　道路新設改良
（一般）（債務）工事

一般県道上野関線　美
濃市　大矢田　地内

土木一式 （株）古田建設
岐阜県美濃市松森３９
１－２

令和1年8月20日 平成30年9月28日 ～ 令和1年9月14日 25,009,560

施工延長　Ｌ＝47.2ｍ　Ｗ＝5.5（9.25）ｍ
　土工　切土　Ｖ＝1400ｍ2
　排水工　ＰＵ2側溝　Ｌ＝45ｍ
　擁壁工　練ブロック積工　Ｌ＝46.3ｍ　SL＝2.4～4.3ｍ　Ａ＝
146ｍ2
　落石防護柵工　ロープ網工　Ｌ＝53.2ｍ

公安協議により付替え道路の安全対策を増工する
など、本設計書のとおり変更したい。

３回目

維委第４８－Ａ
２－ＢＲ－４－
２号

公共　トンネル・橋梁点
検調査（債務）委託

一般国道　２５６号　他
関市　洞戸　他　地内

道路 （株）三栄コンサルタント
岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

平成30年11月8日 平成30年11月8日 ～ 令和1年7月31日 20,185,200

橋梁点検業務
　詳細点検　N=9橋
　打音点検　N=3橋　A=690m2
　超音波探傷試験　N=1橋 － （当初）
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【公表様式】

維委第４８－Ａ
２－ＢＲ－４－
２号

公共　トンネル・橋梁点
検調査（債務）委託

一般国道　２５６号　他
関市　洞戸　他　地内

道路 （株）三栄コンサルタント
岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

平成31年2月28日 平成30年11月8日 ～ 令和1年7月31日 22,020,120

橋梁点検業務
　詳細点検　N=9橋
　打音点検　N=1橋　A=197m2
　超音波探傷試験　N=1橋
橋梁補修設計　N=1橋

・大杉3号橋の点検が漏れていたため、点検を追加
したい。
・大洞跨道橋は関市移管に伴い点検を減工したい。
・河戸橋は点検の結果、健全度３であり早急に措置
を講ずる必要があるため補修設計を追加したい。
・補修設計に必要なため既存橋梁塗装の剥離試験
４橋及び磁粉探傷試験１橋を追加したい。

１回目

維委第４８－Ａ
２－ＢＲ－４－
２号

公共　トンネル・橋梁点
検調査（債務）委託

一般国道　２５６号　他
関市　洞戸　他　地内

道路 （株）三栄コンサルタント
岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

令和1年7月23日 平成30年11月8日 ～ 令和1年9月20日 24,500,880

橋梁点検業務
　詳細点検　Ｎ＝９橋
　打音点検　Ｎ＝１橋　Ａ＝１９７m2
　超音波探傷試験　Ｎ＝１橋
橋梁補修設計　Ｎ＝１橋
既存橋梁塗装の有害成分調査　N＝９橋

全国的な季節橋梁のＰＣＢ調査の必要から、本契約
によりＰＣＢ調査９橋分を追加したい。またこれに伴
い、工期を９月２０まで延期したい。

２回目

維工第４８－Ａ
２１５－０４－１
号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（トンネ
ル補修）工事

一般県道　上野関線
美濃市　大矢田　地内

と土コ 丸ス産業（株）
岐阜県加茂郡白川町
三川１２７０

平成30年11月26日 平成30年11月26日 ～ 平成31年3月20日 35,984,520

大矢田トンネル補修工　L=347m　W=4.5(6.4)m
漏水対策工
　面壁背面注入止水工　A=33.3m2
　導水樋工撤去復旧工　L=33.8m
裏込注入工
　注入孔削孔工　N=214本　　　注入管設置工　N=214本
　注入工（発砲ウレタン）　V=178.1m3

－ （当初）

維工第４８－Ａ
２１５－０４－１
号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（トンネ
ル補修）工事

一般県道　上野関線
美濃市　大矢田　地内

と土コ 丸ス産業（株）
岐阜県加茂郡白川町
三川１２７０

平成31年4月19日 平成30年11月26日 ～ 平成31年4月30日 36,538,560

大矢田トンネル補修工　L=347m　W=4.5(6.4)m
漏水対策工
　面壁背面注入止水工　A=33.3m2
　導水樋工撤去復旧工　L=11.5m
裏込注入工
　注入孔削孔工　N=165本　　　注入管設置工　N=78本
　注入工（発砲ウレタン）　V=200.2m3

起工時の精査測量結果に基づき、施工数量を変更
したい。

３回目

河委第河調B
他号

県単　河川調査事業
（河川整備計画策定）
他　委託

木曽川水系 津保川関
市　神野　他　地内

河川
いであ（株）　岐阜営業
所

岐阜県岐阜市西河渡２
丁目３８番７号

平成30年11月5日 平成30年11月5日 ～ 平成31年3月20日 44,928,000

長良川圏域河川整備計画改訂業務（津保川）
　流域・河川の現状整理と課題抽出 N＝1式
　治水計画検討 N＝1式
　費用対効果に関する資料の作成 N＝1式
　正常流量に関する資料の作成 N＝1式
　環境調査に関する検討 N＝1式

－ （当初）

河委第河調B
他号

県単　河川調査事業
（河川整備計画策定）
他　委託

木曽川水系 津保川関
市　神野　他　地内

河川
いであ（株）　岐阜営業
所

岐阜県岐阜市西河渡２
丁目３８番７号

令和1年11月1日 平成30年11月5日 ～ 令和1年12月16日 47,927,700

長良川圏域河川整備計画改訂業務（津保川）
　流域・河川の現状整理と課題抽出 N＝1式
　治水計画検討 N＝1式
　費用対効果に関する資料の作成 N＝1式
　正常流量に関する資料の作成 N＝1式
　環境調査に関する検討 N＝1式
　整備項目の精査 N＝1式

（１）カ　その他やむを得ない外的条件によるもの
　今後事業を進める中で、地元住民の意見を確認し
ながら進める必要があり、地元説明会等のための
資料の作成を本業務に追加したい

４回目

維委第４３－Ａ
０５９－Ｂ号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）　委託

主要地方道　美濃洞戸
線　　　美濃市　安毛
地内

地質調査 （株）興栄コンサルタント
岐阜県岐阜市中鶉４ー
１１

平成30年12月6日 平成30年12月6日 ～ 平成31年3月20日 4,644,000

地質調査
　ボーリング調査　N=4箇所
　標準貫入試験　N=34回
　室内土質試験　N=1式 － （当初）

維委第４３－Ａ
０５９－Ｂ号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）　委託

主要地方道　美濃洞戸
線　　　美濃市　安毛
地内

地質調査 （株）興栄コンサルタント
岐阜県岐阜市中鶉４ー
１１

令和1年5月7日 平成30年12月6日 ～ 令和1年5月31日 5,073,840

地質調査
　ボーリング調査　N=4箇所
　標準貫入試験　N=10回
　室内土質試験　N=1式

ボーリング調査結果に基づき、地質区分を変更した
い。

３回目

河工第30災
349他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他工事

木曽川水系 長良川
美濃市　立花佐ケ坂
他　地内

土木一式 （株）山口工務店 岐阜県美濃市１３３５ 平成30年12月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年5月31日 30,402,000

河工第30災349号　復旧延長　L＝60．0m（右岸）
　根継工（一法型）L＝32．3m　H＝1．0～1．3m　V＝17m3
　護岸工　練ブロック積工　L＝7．1m　SL＝4．0m　A＝29m2
　小口止工　N＝2箇所　雑工（すり付け工）N＝2箇所
　工事用道路（W＝4．0m）L＝113．1m
河工第河修安11号　袋詰玉石工　N＝39袋
河工第30災301号　復旧延長　L＝37．7m（右岸）

－ （当初）
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【公表様式】

河工第30災
349他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他工事

木曽川水系 長良川
美濃市　立花佐ケ坂
他　地内

土木一式 （株）山口工務店 岐阜県美濃市１３３５ 令和2年2月12日 平成30年12月11日 ～ 令和2年3月20日 31,832,000

河工第30災349号　復旧延長　L＝60．0m（右岸）
　根継工（一法型）L＝32．3m　H＝1．0～1．3m　V＝17m3
　護岸工　練ブロック積工　L＝7．1m　SL＝4．0m　A＝26m2
　小口止工　N＝2箇所　雑工（すり付け工）N＝2箇所
　工事用道路（W＝4．0m）L＝113．1m
河工第河修安11号　袋詰玉石工　N＝38袋
河工第30災301号　復旧延長　L＝37．3m（右岸）

変更事務処理要領第４（２）発生時に確認が困難な
要因によるもの
オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処分方法、
処理場の変更等による場合
・コンクリート張護岸工の取壊し・処分について、既
設構造物の取壊し寸法に相違があったため変更し
たい。それに伴う処分量の変更があったため実処分
量のとおり変更したい。（第30災301号）
ク　その他確認困難な要因によるもの
・コンクリート張護岸工の施工にあたり、想定より水
位が高く仮締切の大型土のうの設置が必要となった
ため変更したい。(R1第河修10号)
・コンクリート張護岸工の施工にあたり、仮設道路の
進入口を精査したところ設計より近い箇所から進入
が可能であったため変更したい。(第30災301号)
（３）設計図書の不具合によるもの　ウ　設計図書に
誤謬、脱漏がある場合
・コンクリート張護岸工の構造について背面を裏込
め砕石としていたが、均しコンクリートが標準であっ
たため変更したい。

２回目

河工第30災
357他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）工事

木曽川水系 片知川
美濃市　片知　地内

土木一式 （株）西村工建
岐阜県美濃市片知２７
１６

平成30年12月18日 平成30年12月18日 ～ 令和2年3月20日 228,906,000

復旧延長（357号）　L＝185．5m（右岸：134．3ｍ、左岸：90．3m）
　護岸工　大型ブロック積工　L＝214．1m　SL＝6．0～10．47ｍ
A＝1，896m2
　　　　　ブロック積工　　　L＝4．2m　SL＝6．46～6．98m　A＝
28m2
　護床工　根固ブロック工（4t）　Ｎ＝150個
復旧延長（240号）　L＝19．0m（右岸）
　護岸工　練石積工　L＝14．4m　SL＝1．8～5．1ｍ　A＝99m2
　護床工　根固ブロック工（4t）　Ｎ＝20個

－ （当初）

河工第30災
357他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）工事

木曽川水系 片知川
美濃市　片知　地内

土木一式 （株）西村工建
岐阜県美濃市片知２７
１６

令和2年3月18日 平成30年12月18日 ～ 令和2年5月31日 227,403,720

復旧延長（357号）　L＝185．5m（右岸：134．3ｍ、左岸：90．3m）
　護岸工　大型ブロック積工　L＝214．4m　SL＝6．0～10．47ｍ
A＝1，898m2
　　　　　ブロック積工　　　L＝5．0m　SL＝6．46～6．98m　A＝
34m2
　護床工　根固ブロック工（4t）　Ｎ＝150個
復旧延長（240号）　L＝19．0m（右岸）
　護岸工　練石積工　L＝14．4m　SL＝1．8～5．1ｍ　A＝99m2
　護床工　根固ブロック工（4t）　Ｎ＝20個

（２）オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方
法、処理場の変更等による場合
当初予定していた箇所より現場に近接する残土処
理場へ変更したい。
（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
現地踏査の結果に基づき、護岸工を増工したい。
なお、今回の変更にあわせ、工期を５月３１日まで
延期したい。

１回目

河工第30災
354号

公共　河川災害復旧事
業（債務）工事

木曽川水系　板取川
関市　洞戸栗原地内

土木一式 （株）長屋組
岐阜県関市洞戸市場８
６６－４

平成30年12月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年6月28日 20,088,000

復旧延長　L=33.3m （左岸）
　根継工（腰掛型）L=33.3m　H=2.1～2.6m　V=49m3
　雑工（すりつけ工）N=2箇所
　工事用道路（W=4.0m）L=188.6m
　締切排水工　N=1箇所
　大型土のう工　N=249袋

－ （当初）

河工第30災
354号

公共　河川災害復旧事
業（債務）工事

木曽川水系　板取川
関市　洞戸栗原地内

土木一式 （株）長屋組
岐阜県関市洞戸市場８
６６－４

令和1年5月20日 平成30年12月11日 ～ 令和1年6月28日 20,116,080

復旧延長　Ｌ＝３３．３ｍ（左岸）
　根継工（腰掛型）Ｌ＝３３．３ｍ Ｈ＝２．１～２．６ｍ Ｖ＝４９ｍ３
　雑工（すりつけ工）Ｎ＝２箇所
　工事用道路工（Ｗ＝４．０ｍ）Ｌ＝１８８．６ｍ
　締切排水工　　Ｎ＝１箇所
　大型土のう工　Ｎ＝２４９袋

廃プラ（土嚢処理）処理数量を実績に合わせて適切
に変更処理したい。

１回目

河工第30災49
他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）工事

木曽川水系 小那比川
関市　上之保　明ケ島
地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成30年12月18日 平成30年12月18日 ～ 令和1年5月31日 81,540,000

復旧延長（49号） L＝139．7m（右岸　L＝103．5ｍ、左岸　L＝
36．2ｍ）
　　　　　　　　　　1工区　護岸工　 連節ブロック工　L＝36．4m
SL＝9．54m　A＝297m2
　　　　　　　　　　2工区　護岸工　 練ブロック積工　L＝21．0m
SL＝4．36m　A＝89m2
　　　　　　　　　　3工区　護岸工　 練ブロック積工　L＝35．6m
SL=4.36～5.25m
復旧延長（50号） L＝57．2m　 護岸工　練石積工　L＝4．2m
SL＝4．81ｍ　A＝20m2
　　　　　　　　　　　　　　　　 　根固ブロック工（4t）　N＝78個
復旧延長（239号） L＝14．0m　護岸工　練ブロック積工　L＝
13．7m　SL＝5．6m　A＝77m2

－ （当初）
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【公表様式】

河工第30災49
他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）工事

木曽川水系 小那比川
関市　上之保　明ケ島
地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

令和2年3月18日 平成30年12月18日 ～ 令和2年5月29日 73,153,800

復旧延長（49号） L＝73．2m（右岸　L＝37．0ｍ、左岸　L＝36．
2ｍ）
　　1工区　護岸工　 連節ブロック工　L＝36．4m　　SL＝7．04
～8．79m　A＝321m2
　　3工区　護岸工　 練ブロック積工　L＝20．0m　　SL＝4．36
～5．25m　A＝96m2
　　　　　 　　　　 大型ブロック積工　L＝15．6m　SL＝5．78～5．
98m　A＝99m2
復旧延長（50号） L＝57．2m　 護岸工　練石積工　L＝4．2m
SL＝4．81ｍ　A＝20m2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根固ブロック（4t）　N＝88個
復旧延長（239号）L=14.0m　護岸工　練ブロック積工  L=13.7m

（１）カ　発注後に発生した外的条件によるもの
令和元年度に作成した小那比川の河川改修計画に
基づき河道拡幅を行う際に、手戻りが生じるため、
49号の２工区を不施工としたい。
（２）ア　推定岩盤線の確認に基づく場合
　床掘を行ったところ、当初想定していた以上に岩
盤線から低い位置であることが判明したため、岩着
基礎から土砂基礎に変更するとともに、直高５ｍを
超えるため大型ブロック積工に変更したい。
なお、この変更に伴い、工期を５月２９日まで延期し
たい。

２回目

河工第30災
238他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他工事

一級河川　小那比川
他　　　関市　上之保川
合下　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成30年12月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年6月28日 21,816,000

（河災第238号）復旧延長　L=22.4m（左岸）
　護岸工　練石積工　L=20.6m　SL=3.02～4.92m　A=61m2
　　　　　小口止工　N=6箇所　平張コンクリート　A=11m2　縦帯
工　L=10m
（道災第248号）復旧延長　L=10.0m
　路側工　練ブロック積工　L=9.4m　SL=4.09～5.53m　A=47m2
　　　　　小口止工　N=2箇所
　　　　　防護柵工　ガードレール　L=10m　基礎工　L=9m　舗装
工　A=15m2

－ （当初）

河工第30災
238他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他工事

一級河川　小那比川
他　　　関市　上之保川
合下　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

令和1年5月28日 平成30年12月11日 ～ 令和1年6月28日 21,561,120

（河災第238号）復旧延長　L=22.4m（左岸）
　護岸工　練石積工　L=20.6m　SL=3.02～4.92m　A=61m2
　　　　　小口止工　N=6箇所　平張コンクリート　A=8.8m2　縦帯
工　L=13.8m
（道災第248号）復旧延長　L=10.0m
　路側工　練ブロック積工　L=9.4m　SL=4.09～5.53m　A=47m2
　　　　　小口止工　N=2箇所
　　　　　防護柵工　ガードレール　L=10m　基礎工　L=9m　舗装
工　A=15m2

地権者との交渉の結果、より経済的な箇所からの仮
設道路の進入が可能となったため、仮設道路進入
箇所を変更したい。

１回目

河工第30災
142号

公共　河川災害復旧事
業（債務）　工事

一級河川　津保川
関市　神野　地内

土木一式 （株）田中組
岐阜県関市下有知３８
９５ー６

平成30年12月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年8月12日 33,588,000

復旧延長　L=55.0m（左岸　L=55.0m）
　護岸工　練ブロック積工　左岸　L=53.8m　SL=1.79～5.03m
A=225m2
　小口止工　N=6箇所
　雑工（擦り付け工）　N=4箇所　（舗装工）　A=23m2
　工事用道路（W=4.0m）　L=102m　締切排水工　N=1箇所　大
型土のう工　N=315袋

－ （当初）

河工第30災
142号

公共　河川災害復旧事
業（債務）　工事

一級河川　津保川
関市　神野　地内

土木一式 （株）田中組
岐阜県関市下有知３８
９５ー６

令和1年6月3日 平成30年12月11日 ～ 令和1年8月12日 32,503,680

復旧延長　L＝55．0m（左岸L＝55．0m）
　護岸工　練ブロック積工　左岸L＝53．2m　SL＝1．79～5．03
ｍ　A＝225m2
　小口止工　N＝6箇所
　雑工（擦り付け工）　N＝4箇所　　（舗装工）　A＝23m2
　工事用道路（W＝4．0m）　L＝102m　　締切排水工　N＝1箇
所　　大型土のう工　N＝311袋

岩盤線の変更により土工を変更したい。また、建設
廃材、残土処理を実績により変更したい。

１回目

河工第30災
143他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）　工事

一級河川　津保川　他
関市　富之保粟野　他
地内

土木一式 （有）土屋土建
岐阜県関市富之保２１
１６

平成30年12月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年8月12日 37,951,200

（河災第143号）復旧延長　L=47.0m
　護岸工　練ブロック積工　L=45.8m　SL=4.7～5.1m　A=227m2
　　　　　小口止工　N=4箇所
　雑工　すりつけ工　N=4箇所
（河災第236号）復旧延長　L=22.6m（右岸L=22.6m)
　護岸工　練ブロック積工　L=22.0m　SL=3.41m　A=75m2
　　　　　小口止工　N=2箇所

－ （当初）

河工第30災
143他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）　工事

一級河川　津保川　他
関市　富之保粟野　他
地内

土木一式 （有）土屋土建
岐阜県関市富之保２１
１６

令和2年3月5日 平成30年12月11日 ～ 令和2年3月25日 30,668,760

（河災第143号）復旧延長　L＝47．0m
　護岸工　練ブロック積工　L＝45．8m　SL＝4．7～5．3m　A＝
232m2
　　　　　小口止工　N＝4箇所
　雑工　　すり付け工　N＝4箇所
　工事用道路（W＝3．0～4．0m）　L＝158．6m　　大型土のう工
N＝97袋
（河災第236号）復旧延長　L＝22．6m（右岸L＝22．6m）
　護岸工　練ブロック積工　右岸L＝22．0m　SL＝3．41ｍ　A＝
75m2

床掘の結果、想定岩線との相違があったため、根入
を確保するため、ブロック面積を変更したい。出水期
対策のため、大型土のう工を追加施工したい。

３回目
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【公表様式】

維工第30災
231他号

公共　道路災害復旧事
業（債務）他　工事

主要地方道　関金山線
他　　　関市　下之保殿
村　他　地内

土木一式 （株）和座工務店
岐阜県関市下之保５１
４７

平成30年12月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年9月16日 41,364,000

（道災第231号）　復旧延長　L=17.0m
　路側工　大型ブロック積工　L=16.4m　SL=6.6～6.7m
A=109m2　小口止工　N=2
　防護柵工　ガードレール　L=17m　基礎工　L=16m　舗装工
A=59m2
（砂災第245号）　復旧延長　L=7.0m
　護岸工　練ブロック積工（右岸）　L=6.4m　SL=3.2m　A=21m2
小口止工　N=2箇所
　雑工（石積工）　N=1箇所　（練ブロック積工）　N=1箇所

－ （当初）

維工第30災
231他号

公共　道路災害復旧事
業（債務）他　工事

主要地方道　関金山線
他　　　関市　下之保殿
村　他　地内

土木一式 （株）和座工務店
岐阜県関市下之保５１
４７

令和2年3月2日 平成30年12月11日 ～ 令和2年3月13日 43,697,100

（道災第231号）復旧延長　L＝17．0m
　路側工　大型ブロック積工　L＝16．4m　SL＝6．6～6．7ｍ　A
＝109m2　　小口止工　N＝2箇所
　防護柵工　ガードレール　L＝17m　　基礎工　L＝16m　　舗装
工　A＝59m2
　雑工（擦り付け工）　N＝2箇所
　仮設工　工事用道路（W＝4．0m）　L＝77m
（砂災第245号）復旧延長　L＝7．0m
　護岸工　練ブロック積工（右岸）　L＝6．4m　SL＝3．2m　A＝
21m2　　小口止工　N＝2箇所

小野残土処分場の閉鎖に伴い、志津野処分場及
び、関市肥田瀬運動公園整備へ残土処理場所を変
更したい。

２回目

河工第河修安
7号

県単　河川維持修繕事
業（暮らしの安全・安心
確保対策）工事

木曽川水系　津保川
関市　倉知　他　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成30年11月30日 平成30年11月30日 ～ 平成31年3月20日 105,840,000

河川修繕工
　塵芥除去伐採工　N=1式
　河道掘削工　V=2,000m3

－ （当初）

河工第河修安
7号

県単　河川維持修繕事
業（暮らしの安全・安心
確保対策）工事

木曽川水系　津保川
関市　倉知　他　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成31年3月22日 平成30年11月30日 ～ 令和1年5月31日 110,639,520

河川修繕工
　塵芥除去伐採工　N=1式
　河道掘削工　V=0m3

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　現地踏査の結果、新たな箇所で塵芥を確認したた
め、塵芥除去伐採工を増工したい。

２回目

河工第河修安
7号

県単　河川維持修繕事
業（暮らしの安全・安心
確保対策）工事

木曽川水系　津保川
関市　倉知　他　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成31年4月17日 平成30年11月30日 ～ 令和1年6月30日 117,833,400

河川修繕工
　塵芥除去伐採工　N=1式

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　平成３１年４月に現地踏査を行ったところ当初想定
していたポリエチレンごみの発生源よりさらに上流で
発生源を確認したため、施工範囲を上流側に追加し
たい。なお、本工事の増工にともない工期を６月３０
日まで延伸したい。

３回目

河工第30災
355他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）工事

木曽川水系 板取川
美濃市　乙狩　他　地
内

土木一式 （株）西村工建
岐阜県美濃市片知２７
１６

平成30年12月18日 平成30年12月18日 ～ 令和1年10月28日 73,386,000

（河災355号）復旧延長　L＝41．0m（右岸L＝3．4m　左岸L＝
37．6m）
　　護岸工　練ブロック積工　L＝20．6m　SL＝5．6m　A＝
115m2
　　練石張　L＝20．6m　SL＝2．6m　A＝54m2
　　連節ブロック張　A＝29m2　小口止工　N＝5箇所
　　根固めブロック（7．0ｔ）N＝30個　（3．0ｔ）N＝2個
（河災356号）復旧延長　L＝51．6m（右岸L＝51．6m）
　　プレキャストコンクリート張工　L＝36．0m　SL＝5．1～8．0m
A＝242m2

－ （当初）

河工第30災
355他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）工事

木曽川水系 板取川
美濃市　乙狩　他　地
内

土木一式 （株）西村工建
岐阜県美濃市片知２７
１６

令和2年3月10日 平成30年12月18日 ～ 令和2年3月20日 77,035,800

（河災355号）復旧延長　L＝41．0m（右岸L＝3．4m　左岸L＝
37．6m）
　　護岸工　練ブロック積工　L＝20．6m　SL＝5．6m　A＝
115m2
　　練石張　L＝20．6m　SL＝2．6m　A＝54m2
　　連節ブロック張　A＝29m2　小口止工　N＝5箇所
　　根固めブロック（7．0ｔ）N＝30個　（3．0ｔ）N＝2個
（河災356号）復旧延長　L＝51．6m（右岸L＝51．6m）
　　プレキャストコンクリート張工　L＝36．0m　SL＝5．1～8．0m
A＝242m2

予定していた残土処理場が容量を超過したため、別
の処理場に変更したい。

２回目

河工第30災
348他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他　工事

木曽川水系 長良川
関市　小瀬　他　地内

土木一式 古川建設（株）
岐阜県関市小屋名２６
０番地１

平成30年12月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年5月31日 14,580,000

復旧延長　L＝32．8m（左岸）
　護岸工　コンクリート張工　L＝32．8m　SL＝1．6ｍ　A＝51m2
小口止工　N＝4箇所
　工事用道路（W＝4．0m）　L＝96．6m
　締切排水工　N＝1箇所　　大型土のう工　N＝106袋
施工延長　L＝100m
　河道掘削工　V＝200m3

－ （当初）

河工第30災
348他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他　工事

木曽川水系 長良川
関市　小瀬　他　地内

土木一式 古川建設（株）
岐阜県関市小屋名２６
０番地１

令和1年12月24日 平成30年12月11日 ～ 令和2年3月31日 13,319,640

復旧延長　L＝32．8m（左岸）
　護岸工　コンクリート張工　L＝32．8m　SL＝1．6ｍ　A＝51m2
小口止工　N＝4箇所
　工事用道路（W＝4．0m）　L＝96．6m
　締切排水工　N＝1箇所　　大型土のう工　N＝106袋
施工延長　L＝100m
　河道掘削工　V＝0m3

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　工事用道路の盛土材を購入土から現地付近の採
取土に変更したい。

２回目
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【公表様式】

河工第30災
351他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）工事

木曽川水系 津保川
他　関市　富之保　岩
山崎　他　地内

土木一式 （株）長尾工務店
岐阜県関市富之保１９
９７ー２

平成30年12月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年9月16日 45,468,000

（河災351号）復旧延長　L＝59．9m
　護岸工　練ブロック積工　L＝7．7m　SL＝3．7～5．6m　A＝
37m2
　　　　　練石積工　L＝50．7m　SL＝3．0～5．3m　A＝228m2
　　　　　平ブロック張工　L＝8．0m　SL＝2．24m　A＝15m2
　　　　　小口止工　N＝6箇所　雑工　　すり付け工　N＝6箇所
（河災第302号）復旧延長　L＝18．6m
　護岸工　練ブロック積工　L＝17．2m　SL＝3．81～4．11m　A
＝69m2

－ （当初）

河工第30災
351他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）工事

木曽川水系 津保川
他　関市　富之保　岩
山崎　他　地内

土木一式 （株）長尾工務店
岐阜県関市富之保１９
９７ー２

令和2年3月2日 平成30年12月11日 ～ 令和2年3月20日 44,280,000

（河災351号）復旧延長　L＝59．9m
　護岸工　練ブロック積工　L＝7．7m　SL＝3．7～5．6m　A＝
37m2
　　　　　練石積工　L＝50．7m　SL＝3．0～5．3m　A＝231m2
　　　　　平ブロック張工　L＝8．0m　SL＝2．24m　A＝15m2
　　　　　小口止工　N＝6箇所　雑工　　すり付け工　N＝5箇所
（河災第302号）復旧延長　L＝18．6m
　護岸工　練ブロック積工　L＝17．2m　SL＝3．81～4．11m　A
＝69m2

岩盤線が推定と異なっていたため、練石積工の数
量など変更したい。

２回目

河工第30災
228他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他　工事

木曽川水系　津保川
他　　　関市　上之保宮
脇　他　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

平成30年12月18日 平成30年12月18日 ～ 令和1年11月17日 89,640,000

河災第228号　護岸工　練ブロック積工（左岸）L=82.1m
SL=4.36～5.25m　A=348
　　　　　　　　　　 小口止工　N=4箇所　張芝工　A=30.0m2
道災第233号　路側工　練ブロック積工　L=50.3m　SL=3.9～
4.9m　A=226m2
　　　　　　　　　　 小口止工　N=5箇所　表層工　A=56m2　路盤
工　A=40m2
道災第250号　路側工　練ブロック積工　L=15.4m　SL=5.3～
5.6m　A=85m2
　　　　　　 アスファルト舗装工　A=24m2　ガードレール工
L=16m
道災第251号　路側工　練ブロック積工　L=20.0m　SL=2.0～
3.2m2　A=52m2

－ （当初）

河工第30災
228他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他　工事

木曽川水系　津保川
他　　　関市　上之保宮
脇　他　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

令和1年8月30日 平成30年12月18日 ～ 令和2年3月20日 89,287,920

河災第228号　　護岸工　練ブロック積工（左岸）L＝82．1m　SL
＝4．36～5．25m　A＝348m2
　　　　　　　 　　　　小口止工　N＝4箇所　 張芝工　A＝30．0m2
道災第233号　　路側工　練ブロック積工　　　L＝50．3m　 SL＝
3．9～4．9m　　 A＝226m2
　　　　　　　　　　　 小口止工　N＝5箇所
　表層工　　          A＝56m2　 上層・下層路盤工  A＝40m2
道災第250号　　路側工　練ブロック積工　　　L＝15．4m　SL＝
5．44m 　　　　 A＝ 84m2
　　　　　　　 　　　　アスファルト舗装工　A＝24m2　 ガードレー
ル工　  L＝ 16m

ブロックの基礎形状を、床掘結果に合わせて、土砂
構造から岩着構造に変更したい。

１回目

河工第30災
228他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他　工事

木曽川水系　津保川
他　　　関市　上之保宮
脇　他　地内

土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

令和2年2月27日 平成30年12月18日 ～ 令和2年3月20日 88,598,880

河災第228号　　護岸工　練ブロック積工（左岸）L＝82．1m　SL
＝4．36～5．25m　A＝345m2
　　　　　　　 　　　　小口止工　N＝4箇所　 張芝工　A＝30．0m2
道災第233号　　路側工　練ブロック積工　　　L＝49．7m　 SL＝
3．9～4．9m　　 A＝218m2
　　　　　　　　　　　 小口止工　N＝5箇所
　表層工　　          A＝56m2　 上層・下層路盤工  A＝40m2
道災第250号　　路側工　練ブロック積工　　　L＝15．4m　SL＝
5．44m 　　　　 A＝ 84m2
　　　　　　　 　　　　アスファルト舗装工　A＝24m2　 ガードレー
ル工　  L＝ 16m

起工測量及び床堀による基礎地盤の確認の結果、
ブロック積面積の減工を行いたい。

２回目

維委第４８－０
４０－Ａ号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（橋梁
補修）　委託

主要地方道　美濃洞戸
線　他　　　美濃市　曽
代（新美濃橋）他　地内

道路 （株）三栄コンサルタント
岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

平成30年12月6日 平成30年12月6日 ～ 平成31年3月20日 27,864,000

橋梁補修設計　N=6橋

－ （当初）

維委第４８－０
４０－Ａ号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（橋梁
補修）　委託

主要地方道　美濃洞戸
線　他　　　美濃市　曽
代（新美濃橋）他　地内

道路 （株）三栄コンサルタント
岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

平成31年2月28日 平成30年12月6日 ～ 平成31年3月29日 28,500,120

橋梁補修設計　N=6橋

・補修項目の精査、現地踏査の結果に基づき、補修
項目及び現地調査の数量を変更したい。
・上記変更に伴い工期を平成３１年３月２９日まで延
期したい。

１回目
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【公表様式】

維委第４８－０
４０－Ａ号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（橋梁
補修）　委託

主要地方道　美濃洞戸
線　他　　　美濃市　曽
代（新美濃橋）他　地内

道路 （株）三栄コンサルタント
岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

令和1年7月23日 平成30年12月6日 ～ 令和1年9月20日 29,689,200

橋梁補修設計　N＝6橋
既存橋梁塗装の有害成分調査　N＝13橋

・全国的なＰＣＢ含有塗膜調査の必要から、管内で
該当する１０橋の塗膜調査を追加したい。
・上記変更に伴い工期を令和１年９月２０日まで延
期したい。

３回目

砂工第30災
241他号

公共　砂防設備災害復
旧事業（債務）工事

普通河川　船山谷川
関市　上之保宮脇　他
地内

土木一式 （有）フジケン土木
岐阜県関市上之保２２
７８３

平成30年12月18日 平成30年12月18日 ～ 令和1年12月2日 105,192,000

砂工第241号　復旧延長　L＝17．3m （宮脇）
砂工第242号　復旧延長　L＝12．0m（船山１）
砂工第229号　復旧延長　L＝37．4m（船山２）
砂工第243号　復旧延長　L＝23．0m（船山３）
砂工第230号　復旧延長　L＝90．6m（船山４）
砂工第244号　復旧延長　L＝31．3m（船山５）
砂工第304号　復旧延長　L＝20．9m（船山６）

－ （当初）

砂工第30災
241他号

公共　砂防設備災害復
旧事業（債務）工事

普通河川　船山谷川
関市　上之保宮脇　他
地内

土木一式 （有）フジケン土木
岐阜県関市上之保２２
７８３

令和2年3月9日 平成30年12月18日 ～ 令和2年3月20日 102,276,000

砂工第241号　復旧延長　L＝17．3m （宮脇）
砂工第242号　復旧延長　L＝12．0m（船山１）
砂工第229号　復旧延長　L＝37．4m（船山２）
砂工第243号　復旧延長　L＝23．0m（船山３）
砂工第230号　復旧延長　L＝90．6m（船山４）
砂工第244号　復旧延長　L＝31．3m（船山５）
砂工第304号　復旧延長　L＝20．9m（船山６）

変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な
要因によるもの　
オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、
処理場の変更等による場合
・残土処分場について、金山残土処分場４の閉鎖に
伴い金山残土処分場５へ変更したい。
（２４１号、２４２号、２２９号、２４３号、２３０号、２４４
号、３０４号）
ア　推定岩盤線の確認に基づく場合
・ブロック積基礎面の岩盤線の変更に伴う基礎タイ
プの変更及び根入れ長変更
（２４２号、２２９号、２３０号、２４４号）

２回目

砂工第30災
247他号

公共　砂防設備災害復
旧事業（債務）他工事

普通河川　シッペ谷他
関市　板取地内

土木一式 （有）山重興業
岐阜県関市板取２０５
－１

平成30年12月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年5月31日 38,340,000

シッペ谷　復旧延長　L＝9．2m
　　　　　護岸工　練ブロック積工（右岸）L＝3．2m　SL＝2．0m
A＝6m2
　　　　　　　　　練ブロック積工（左岸）L＝4．8m　SL＝3．9m　A
＝19m2
　　　　　　　　　小口止工　N＝4箇所　雑工（石積工）　N＝4箇所
　　　　　　　　　仮設工　工事用道路工　L＝33．0m　大型土のう
工　N＝6袋
　　　　　　　　　仮排水管工（φ400） L＝37．0m
島口川　土砂掘削工　V＝2100ｍ3

－ （当初）

砂工第30災
247他号

公共　砂防設備災害復
旧事業（債務）他工事

普通河川　シッペ谷他
関市　板取地内

土木一式 （有）山重興業
岐阜県関市板取２０５
－１

平成31年3月25日 平成30年12月11日 ～ 令和1年5月31日 42,113,520

シッペ谷　復旧延長　L＝9．2m
　　　　　護岸工　練ブロック積工（右岸）L＝3．2m　SL＝2．0m
A＝6m2
　　　　　　　　　練ブロック積工（左岸）L＝4．8m　SL＝3．9m　A
＝19m2
　　　　　　　　　小口止工　N＝4箇所　雑工（石積工）　N＝4箇所
　　　　　　　　　仮設工　工事用道路工　L＝33．0m　大型土のう
工　N＝6袋
　　　　　　　　　仮排水管工（φ400） L＝37．0m
島口川　土砂掘削工　V＝2400ｍ3

（２）ク
・現場確認の結果、掘削工を増工したい。また、現
場確認の結果、当初計画と相違があったため床固
補修工を増工したい。

１回目

砂工第30災
247他号

公共　砂防設備災害復
旧事業（債務）他工事

普通河川　シッペ谷他
関市　板取地内

土木一式 （有）山重興業
岐阜県関市板取２０５
－１

令和1年10月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年10月31日 41,457,960

シッペ谷　復旧延長　L＝9．2m
　　　　　護岸工　練ブロック積工（右岸）L＝3．2m　SL＝2．0m
A＝6m2
　　　　　　　　　練ブロック積工（左岸）L＝4．8m　SL＝2．3m　A
＝17m2
　　　　　　　　　小口止工　N＝4箇所　雑工（石積工）　N＝4箇所
　　　　　　　　　仮設工　工事用道路工　L＝33．0m　大型土のう
工　N＝6袋
　　　　　　　　　仮排水管工（φ400） L＝37．0m
島口川　土砂掘削工　V＝2400ｍ3

変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な
要因　クその他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
【シッペ谷工区】
・施工前の起工測量の結果、当初計画では対岸側
路側兼用護岸の基礎に影響が及ぶ恐れがあるた
め、２面張構造から３面張構造へ変更したい。

３回目

砂工第30災
358号

公共　砂防設備災害復
旧事業（債務）工事

普通河川　矢坪谷　美
濃市　蕨生地内

土木一式 （株）山口工務店 岐阜県美濃市１３３５ 平成30年12月11日 平成30年12月11日 ～ 令和1年8月12日 30,132,000

（砂災358号）復旧延長　L＝95.7m　（右岸L＝71．1m　左岸L＝
55．6m）
　護岸工　練ブロック張工　右岸　L＝71．1m　SL＝2．7～3．7m
A＝226m2
　　　　　　　　　　　　　左岸　L＝55．6m　SL＝2．7～3．7m　A＝
184m2
　護床工１（t＝350）　A＝172m2　護床工２（t＝150）　A＝24m2
　工事用道路工（W＝3．0～4．0m）　L＝169m　大型土のう工
N＝10袋
　掛樋工（φ400）　L＝187m

－ （当初）
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【公表様式】

砂工第30災
358号

公共　砂防設備災害復
旧事業（債務）工事

普通河川　矢坪谷　美
濃市　蕨生地内

土木一式 （株）山口工務店 岐阜県美濃市１３３５ 令和2年3月3日 平成30年12月11日 ～ 令和2年3月20日 27,810,000

（砂災358号）復旧延長　L＝95.7m　（右岸L＝71．1m　左岸L＝
55．6m）
　護岸工　練ブロック張工　右岸　L＝71．1m　SL＝2．7～3．7m
A＝226m2
　　　　　　　　　　　　　左岸　L＝55．6m　SL＝2．7～3．7m　A＝
184m2
　護床工１（t＝350）　A＝172m2　護床工２（t＝150）　A＝24m2
　工事用道路工（W＝3．0～4．0m）　L＝169m　大型土のう工
N＝10袋

現地調査の結果、工事用進入路の位置を変更した
い。

２回目

河工第30災
350他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他工事

木曽川水系 長良川
他　美濃市　港町　他
地内

土木一式 （株）西村工建
岐阜県美濃市片知２７
１６

平成30年12月18日 平成30年12月18日 ～ 令和1年10月13日 69,552,000

（河災350号）復旧延長　L＝35．9m（左岸）
　　護岸工　練石積工　L＝38．0m　SL＝3．7～5．6m　A＝
188m2
　　　　　　アンカー式空石積工　L＝13．7m　SL＝6．3～8．5m
A＝98m2
　　　　　　小口止工　N＝5箇所
（砂災246号）復旧延長　L＝33．3m（右岸L＝24．4m　左岸L＝
24．1m）
　　護岸工　練ブロック積工　右岸L＝23．2m　SL＝2．3～2．6m
A＝54m2
　　　　　　　　　　　　　　左岸L＝22．3m　SL＝2．3～2．6m　A＝
59m2

－ （当初）

河工第30災
350他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他工事

木曽川水系 長良川
他　美濃市　港町　他
地内

土木一式 （株）西村工建
岐阜県美濃市片知２７
１６

令和2年2月3日 平成30年12月18日 ～ 令和2年3月20日 56,394,360

（河災350号）復旧延長　L＝35．9m（左岸）
　　護岸工　練石積工　L＝38．0m　SL＝3．7～5．6m　A＝
188m2
　　　　　　アンカー式空石積工　L＝13．7m　SL＝6．3～8．5m
A＝98m2
　　　　　　小口止工　N＝5箇所
（砂災246号）復旧延長　L＝33．3m（右岸L＝24．4m　左岸L＝
24．1m）
　　護岸工　練ブロック積工　右岸L＝23．2m　SL＝2．3～2．6m
A＝54m2
　　　　　　　　　　　　　　左岸L＝22．3m　SL＝2．3～2．6m　A＝
59m2

仮設盛土材について、現地堆積土を活用できること
が判明したため、購入土から流用土に変更したい。

２回目

河工第30災
353他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他工事

木曽川水系 武儀倉川
他　関市　武儀倉　他
地内

土木一式 （株）長尾工務店
岐阜県関市富之保１９
９７ー２

平成30年12月18日 平成30年12月18日 ～ 令和1年10月23日 72,576,000

（河災353号）復旧延長L＝65．3m（左岸L＝40．7m　右岸L＝
24．6m）
　護岸工　練ブロック積工　左岸L＝39．8m SL＝2．8～4．2m
A＝147m2
　　　　　　　　　　　　　右岸L＝24．6m SL＝3．7～4．7m　A＝
105m2
（河災352号）復旧延長L＝54．5m（左岸）
（河災237号）復旧延長L＝14．0m（左岸）
（道災308号）復旧延長L＝6．8m
（道災309号）復旧延長L＝17．0m

－ （当初）

河工第30災
353他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他工事

木曽川水系 武儀倉川
他　関市　武儀倉　他
地内

土木一式 （株）長尾工務店
岐阜県関市富之保１９
９７ー２

令和2年3月2日 平成30年12月18日 ～ 令和2年3月20日 69,377,040

（河災353号）復旧延長L＝65．3m（左岸L＝40．7m　右岸L＝
24．6m）
　護岸工　練ブロック積工　左岸L＝39．8m SL＝2．8～4．2m
A＝147m2
　　　　　　　　　　　　　右岸L＝24．6m SL＝3．7～4．7m　A＝
105m2
（河災352号）復旧延長L＝54．5m（左岸）
（河災237号）復旧延長L＝14．0m（左岸）
（道災308号）復旧延長L＝6．8m
（道災309号）復旧延長L＝17．0m

仮設工事用道路の盛土材について、他工事からの
流用が可能となったため変更したい。

２回目

河工第30災46
他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他　工事

木曽川水系　津保川
他　　　関市　上之保鳥
屋市１　他　地内

土木一式 （有）フジケン土木
岐阜県関市上之保２２
７８３

平成30年12月18日 平成30年12月18日 ～ 令和1年12月2日 112,946,400

河災46号　復旧延長　L=93.2m（右岸　L=85.2m　左岸　L=8.0m）
砂災305号　復旧延長　L=7.5m（右岸）
河災47号　復旧延長　L=26.1m（右岸）
道災306号　復旧延長　L=10.0m　W=4.7m
道災56号　復旧延長　L=78.0m　W=5.0m

－ （当初）

河工第30災46
他号

公共　河川災害復旧事
業（債務）他　工事

木曽川水系　津保川
他　　　関市　上之保鳥
屋市１　他　地内

土木一式 （有）フジケン土木
岐阜県関市上之保２２
７８３

令和2年3月2日 平成30年12月18日 ～ 令和2年3月19日 107,137,080

河災46号　復旧延長　L=93.2m(右岸L=85.2m　左岸L=8.0m)
砂災305号 復旧延長　L=7.5m（右岸）
河災47号　復旧延長　L=26.1ｍ（右岸）
道災306号 復旧延長　L=10.0m　W=4.7m
道災56号　復旧延長　L=78.0m　W=5.0m

基礎部掘削の結果に基づき、ブロック土砂基礎から
岩着基礎に変更し、ブロック面積も減工したい。
他工事の発生土の流用により、購入土量を減工した
い。

２回目

維工第30災
232他号

公共　道路災害復旧事
業（債務）他　工事

主要地方道　金山上之
保線　他　　　関市　上
之保　小樽１　他　地内

土木一式 （有）フジケン土木
岐阜県関市上之保２２
７８３

平成30年12月18日 平成30年12月18日 ～ 令和1年11月22日 79,196,400

道災第232号　復旧延長　L=189.5m
　路側ブロック積　L=63.1m　A=310m2　小口止工　N=3箇所　根
固め工　2.0t　N=56
　舗装工　A=727m2　ガードレール工　L=122m
河災第235号　復旧延長　L=48.0m（右岸）
　護岸ブロック積　L=47.4m　A=249m2　小口止工　N=2箇所
道災第307号　復旧延長　L=35.0m
　簡易吹付法枠工　L=14m　A=206m2　路側ブロック積　L=21m
A=80m2

－ （当初）
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【公表様式】

維工第30災
232他号

公共　道路災害復旧事
業（債務）他　工事

主要地方道　金山上之
保線　他　　　関市　上
之保　小樽１　他　地内

土木一式 （有）フジケン土木
岐阜県関市上之保２２
７８３

令和2年2月7日 平成30年12月18日 ～ 令和2年2月28日 75,508,200

道災第232号　復旧延長　L＝189．5ｍ
　　　  　　 路側フ゛ロック積　L＝63．1m　   A＝307m2
　　　　　　 小口止工  N＝3箇所　 根固め工　2．0t型　N＝56個
　　　　　　 舗装工 　A＝739m2　  カ゛ート゛レール工  L＝122m
河災第235号　復旧延長　L＝48．0m（右岸）
　　　　　　 護岸フ゛ロック積　 L＝47．4m　A＝189m2　 小口止
工　 N＝2箇所
道災第307号　復旧延長　L＝35．0m

現地基礎部掘削の結果、岩が確認されたため、基
礎形状を土砂から岩着に変更し練ブロック積面積を
減工したい。

３回目

建工第道改く
－4－2　他号

県単　道路新設改良
（暮らしの安全・安心確
保対策）他（０県債）　工
事

主要地方道 岐阜美濃
線　美濃市　極楽寺
地内

土木一式 （株）森七組 岐阜県美濃市２８９４ 平成30年12月25日 平成30年12月25日 ～ 令和1年10月20日 70,200,000

施工延長　L＝240m　W＝13．0（25．0）m
　土工　切土　V＝1820m3　盛土　V＝2470m3
　舗装工　本線舗装　A＝3940m2
　排水工　円形水路　L＝104m　街渠桝　N＝1ヶ所
　縁石工　縁石工　L＝128m
　函渠工　踏掛版工　N＝2箇所

－ （当初）

建工第道改く
－4－2　他号

県単　道路新設改良
（暮らしの安全・安心確
保対策）他（０県債）　工
事

主要地方道 岐阜美濃
線　美濃市　極楽寺
地内

土木一式 （株）森七組 岐阜県美濃市２８９４ 令和1年8月23日 平成30年12月25日 ～ 令和1年10月20日 76,929,800

施工延長　L＝256m　W＝13．0（25．0）m
　土工　切土　V＝1060m3
　舗装工　本線舗装　A＝4030m2
　排水工　円形水路　L＝145m　街渠桝　N＝3ヶ所
　縁石工　縁石工　L＝129m
　函渠工　踏掛版工　N＝4箇所

路床盛土を計画していたが地盤が良好だったため
不施工とするなど、本設計書のとおり変更したい。

１回目

維工第安舗－
５号

県単　舗装道補修（暮
らしの安全・安心確保
対策）工事

主要地方道　白鳥板取
線　　　関市　板取上ヶ
瀬　地内

舗装 （株）葵組
岐阜県関市板取３０１６
－５３

平成31年1月11日 平成31年1月11日 ～ 平成31年3月25日 12,906,000

施工延長　L=310.0m　W=5.5(7.0)m
　舗装補修工　路面切削工（t=5.0cm）　A=2,170m2
　表層工（再生密粒度As20mmTOP　t=5.0cm）　A=2,170m2
　区画線設置工　L=680m － （当初）

維工第安舗－
５号

県単　舗装道補修（暮
らしの安全・安心確保
対策）工事

主要地方道　白鳥板取
線　　　関市　板取上ヶ
瀬　地内

舗装 （株）葵組
岐阜県関市板取３０１６
－５３

平成31年4月3日 平成31年1月11日 ～ 平成31年4月25日 13,545,360

施工延長　L=390.0m　W=5.5(7.0)m
　舗装補修工　路面切削工（t=5.0cm）　A=2,249m2
　表層工（再生密粒度As20mmTOP）　　　A=2,249m2
　区画線設置工　L=1,105m

起工測量の結果に基づき、施工数量を変更したい。
また舗装の劣化が急激に進行した、板取海道河原
地内の南進車線の舗装を本工事で行いＧＷ中の交
通の安全を確保したい。

２回目

維工第安舗－
６号

県単　舗装道補修（暮
らしの安全・安心確保
対策）工事

主要地方道　美濃洞戸
線　　　関市　洞戸大野
地内

舗装 （株）長屋組
岐阜県関市洞戸市場８
６６－４

平成31年1月11日 平成31年1月11日 ～ 平成31年3月25日 16,632,000

施工延長　L=520m　W=3.7～7.2m
舗装工　表層工（再生密粒度As20　t=5cm）　A=3167m2
　　　　路面切削工（平均厚　t=5m）　A=3167m2
区画線工　N=1式 － （当初）

維工第安舗－
６号

県単　舗装道補修（暮
らしの安全・安心確保
対策）工事

主要地方道　美濃洞戸
線　　　関市　洞戸大野
地内

舗装 （株）長屋組
岐阜県関市洞戸市場８
６６－４

令和1年5月20日 平成31年1月11日 ～ 令和1年5月31日 18,792,000

　　　施工延長　L＝540m　W＝3．3～8．0m
　　　舗装工　　　　　表層工（再生密粒As20　t＝5cm）　A＝
3470m2
　　　　　　　　　　　路面切削工（平均厚　t＝5cm）　  A＝3470m2
　　　区画線工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N＝1式
　

起工測量の結果に基づき、劣化の著しい箇所を増
工したい範囲でで増工し交通の安全を図りたい。

２回目

維工第安舗－
７号

県単　舗装道補修（暮
らしの安全・安心確保
対策）工事

主要地方道　美濃洞戸
線　　　美濃市　長瀬
地内

舗装 （株）西村工建
岐阜県美濃市片知２７
１６

平成31年1月11日 平成31年1月11日 ～ 平成31年3月25日 12,474,000

施工延長　L=340m　W=7.1m
舗装工　表層工（再生密粒度As20　t=5cm）　A=2414m2
　　　　路面切削工（平均厚　t=5cm）　A=2414m2
区画線工　N=1式 － （当初）

維工第安舗－
７号

県単　舗装道補修（暮
らしの安全・安心確保
対策）工事

主要地方道　美濃洞戸
線　　　美濃市　長瀬
地内

舗装 （株）西村工建
岐阜県美濃市片知２７
１６

令和1年5月28日 平成31年1月11日 ～ 令和1年5月31日 13,587,480

　　　施工延長　L＝340m　W＝7．05～8．05m
　　　舗装工　　　　　表層工（再生密粒As20　t＝5cm）　A＝
2470m2
　　　　　　　　　　　路面切削工（平均厚　t＝5cm）　  A＝2470m2
　　　区画線工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N＝1式
　

地元調整の結果、施工方法を一部夜間施工として
実施したい。

２回目
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【公表様式】

砂工第緊改4
－2号

公共　総合流域防災事
業（砂防設備等緊急改
築事業）（翌債）工事

島口川　　関市　板取
地内

土木一式 （有）山重興業
岐阜県関市板取２０５
－１

平成31年1月11日 平成31年1月11日 ～ 令和1年12月6日 19,440,000

砂防えん堤補修工　L＝13．3m　H＝4．1m　V＝17m3
工事用道路工（下流）　L＝216．0m　W＝4．0m
工事用道路工（上流）　L＝132．0m　W＝4．0m
土砂掘削工　V＝540m3 － （当初）

砂工第緊改4
－2号

公共　総合流域防災事
業（砂防設備等緊急改
築事業）（翌債）工事

島口川　　関市　板取
地内

土木一式 （有）山重興業
岐阜県関市板取２０５
－１

平成31年2月26日 平成31年1月11日 ～ 令和1年12月6日 19,926,000

砂防えん堤補修工　L＝13．3m　H＝4．1m　V＝17m3
工事用道路工（下流）　L＝216．0m　W＝4．0m
工事用道路工（上流）　L＝132．0m　W＝4．0m
土砂掘削工　V＝600m3

（２）ク
・除去が必要な土砂掘削量を算出したところ、土砂
量に変更が生じたため変更したい。

１回目

砂工第緊改4
－2号

公共　総合流域防災事
業（砂防設備等緊急改
築事業）（翌債）工事

島口川　　関市　板取
地内

土木一式 （有）山重興業
岐阜県関市板取２０５
－１

令和2年1月9日 平成31年1月11日 ～ 令和2年1月31日 19,935,900

砂防えん堤補修工　L＝13．3m　H＝3．7m　V＝16m3
工事用道路工（下流）　L＝216．0m　W＝4．0m
工事用道路工（上流）　L＝132．0m　W＝4．0m
土砂掘削工　V＝570m3

変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的
条件によるもの　ア　自然現象、その他不可抗力に
よる場合
・えん提上流側の仮設道路について、出水によりえ
ん提上流に土砂が堆積し盛土の必要がなくなったた
め変更したい。
変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な
要因によるもの
　オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、
処分場の変更等による場合
・残土処理場について、関市小野処分場の閉鎖に
伴い美濃市御手洗処分場へ変更したい。
・伐採立木の処分について、実施処分量のとおり変
更したい。
　ク　その他確認困難な要因によるもの
・えん提上流を掘削したところ、えん堤上流側の勾
配が６分で設計と相違があったのでえん提補修の
設計を変更したい。また、令和元年度工事で隣接箇
所の工事を実施するため、埋戻工をその工事で実
施することに変更したい。

３回目

維委第４３－Ａ
０５９－Ｃ号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）委託

主要地方道　美濃洞戸
線　　　美濃市　安毛
地内

道路 （株）興栄コンサルタント
岐阜県岐阜市中鶉４ー
１１

平成31年1月23日 平成31年1月23日 ～ 平成31年3月20日 9,180,000

橋梁詳細設計（水神橋）
　上部工詳細設計　N=1橋
　下部工詳細設計　N=2基
　橋台基礎工設計　N=2基 － （当初）

維委第４３－Ａ
０５９－Ｃ号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）委託

主要地方道　美濃洞戸
線　　　美濃市　安毛
地内

道路 （株）興栄コンサルタント
岐阜県岐阜市中鶉４ー
１１

令和1年11月12日 平成31年1月23日 ～ 令和1年11月30日 9,591,400

橋梁詳細設計（水神橋）
　上部工詳細設計　Ｎ＝１橋
　下部工詳細設計　Ｎ＝２基
　橋台基礎工設計　Ｎ＝２基
　

橋台設計に伴い行った、橋台ボ-リング結果により、
既設水神橋右岸下流橋台への影響の可能性が確
認されたため、試掘調査を増工し、既設橋台への影
響を確認したい。

４回目

維工第現施－
３号

県単　現道施設整備
（一般）　工事

一般県道　岐阜小倉公
園自転車道線　他
関市　池尻　～　美濃
市　笠神　地内

土木一式 はさま建設（株）
岐阜県関市明生町１－
２－１８

平成31年2月12日 平成31年2月12日 ～ 平成31年3月25日 15,390,000

長良川清流自転車道（右岸ルート）
　案内サイン設置工　N=11基
　舗装工　t=4cm　A=1847m2
　転落防止柵工　L=390m
　反射板設置工　N=10基

－ （当初）

維工第現施－
３号

県単　現道施設整備
（一般）　工事

一般県道　岐阜小倉公
園自転車道線　他
関市　池尻　～　美濃
市　笠神　地内

土木一式 はさま建設（株）
岐阜県関市明生町１－
２－１８

令和1年11月11日 平成31年2月12日 ～ 令和1年11月20日 16,091,800

長良川清流自転車道（右岸ルート）
　案内サイン設置工　N=11基
　舗装工　t=4cm　A=1537m2
　転落防止柵工　L=403m
　反射板設置工　N=10基

現地精査の結果に基づき、防護柵延長、舗装補修
面積を変更したい。

４回目

河委第局改32
－B　他号

県単　河川局部改良事
業　他　委託

木曽川水系 小那比川
関市　上之保　地内

測量 （株）三進
岐阜県大垣市二葉町
７ー１２

平成31年1月10日 平成31年1月10日 ～ 平成31年3月25日 7,657,286

河川測量
　中心線測量　L＝7．0km
　水準測量　　L＝7．0km
　横断測量　　N＝140本
　深浅測量　　N＝20本

－ （当初）
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【公表様式】

河委第局改32
－B　他号

県単　河川局部改良事
業　他　委託

木曽川水系 小那比川
関市　上之保　地内

測量 （株）三進
岐阜県大垣市二葉町
７ー１２

平成31年3月22日 平成31年1月10日 ～ 令和1年6月30日 9,149,760

河川測量
　中心線測量　L＝7．0km
　水準測量　　L＝7．0km
　横断測量　　N＝90本
　深浅測量　　N＝10本
　基準点測量　N=75点
　線形測量　　N=1.2km

（２）エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　既存資料整理や現地踏査を行った結果、基準点
測量及び一部区間で線形測量が未実施であること
が判明したため、基準点測量及び線形測量を追加
したい。
また、業務の追加にともない工期を延期したい。

１回目

河委第局改32
－B　他号

県単　河川局部改良事
業　他　委託

木曽川水系 小那比川
関市　上之保　地内

測量 （株）三進
岐阜県大垣市二葉町
７ー１２

令和1年6月5日 平成31年1月10日 ～ 令和1年6月30日 9,171,360

河川測量
　中心線測量　L＝7．0km
　水準測量　　L＝7．0km
　基準点測量　N＝74点
　線形測量　　L＝1．2km
　横断測量　　N＝98本
　深浅測量　　N＝ 7本

（２）エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　現地踏査の結果、橋梁・堰等の構造物が確認され
たこと及び水深の浅い箇所が判明したため、横断測
量及び深浅測量の数量を変更したい。

２回目

河委第局改安
16－C他号

県単　河川局部改良事
業（暮らしの安全・安心
確保対策）（０県債）他
委託

木曽川水系 津保川
関市　富之保　他　地
内

測量 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

平成31年1月10日 平成31年1月10日 ～ 令和1年5月31日 23,901,696

河川測量
　中心線測量　L＝27．0km
　水準測量　　L＝27．0km
　横断測量　　N＝270本
　深浅測量　　N＝10本

－ （当初）

河委第局改安
16－C他号

県単　河川局部改良事
業（暮らしの安全・安心
確保対策）（０県債）他
委託

木曽川水系 津保川
関市　富之保　他　地
内

測量 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

令和1年8月23日 平成31年1月10日 ～ 令和1年9月30日 26,367,120

河川測量
　中心線測量　L＝27．0km
　水準測量　　L＝27．0km
　横断測量　　N＝339本
　深浅測量　　N＝12本

（２）エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　現地踏査の結果、橋梁・堰等の構造物が確認され
た。また、想定以上に水深が深い箇所があったた
め、横断測量及び深浅測量の数量を変更したい。

３回目

河委第局改安
17－B他号

県単　河川局部改良事
業（暮らしの安全・安心
確保対策）（０県債）他
委託

木曽川水系 津保川
関市　肥田瀬　他　地
内

測量
（株）メイホーエンジニア
リング

岐阜県岐阜市吹上町６
丁目２１番

平成31年1月10日 平成31年1月10日 ～ 令和1年5月31日 23,556,441

河川測量
　中心線測量　L＝23．7km
　水準測量　　L＝23．7km
　横断測量　　N＝237本
　深浅測量　　N＝20本

－ （当初）

河委第局改安
17－B他号

県単　河川局部改良事
業（暮らしの安全・安心
確保対策）（０県債）他
委託

木曽川水系 津保川
関市　肥田瀬　他　地
内

測量
（株）メイホーエンジニア
リング

岐阜県岐阜市吹上町６
丁目２１番

令和1年8月9日 平成31年1月10日 ～ 令和1年8月29日 26,549,640

河川測量
　中心線測量　L＝23．7km
　水準測量　　L＝23．7km
　横断測量　　N＝265本
　深浅測量　　N＝0本

（２）エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　現地踏査の結果、橋梁・堰等の構造物が確認され
たこと及び水深が浅いことが判明したため、横断測
量及び深浅測量の数量を変更したい。

２回目

建用第道改４
－１３号

県単　道路新設改良
（所長配当）丈量測量
物件調査業務　委託

一般県道　大原富之保
線　関市　富之保　地
内

測量
（株）メイホーエンジニア
リング

岐阜県岐阜市吹上町６
丁目２１番

平成31年1月10日 平成31年1月10日 ～ 平成31年3月25日 5,616,000

丈量測量
　第１工区　調査面積　Ａ＝６，３００ｍ２
　第２工区　調査面積　Ａ＝１，０００ｍ２
　第３工区　調査面積　Ａ＝４，３００ｍ２
物件調査
　立竹木調査　Ａ＝４００ｍ２

－ （当初）

建用第道改４
－１３号

県単　道路新設改良
（所長配当）丈量測量
物件調査業務　委託

一般県道　大原富之保
線　関市　富之保　地
内

測量
（株）メイホーエンジニア
リング

岐阜県岐阜市吹上町６
丁目２１番

令和1年7月23日 平成31年1月10日 ～ 令和1年8月30日 4,825,440

丈量測量
　第１工区　調査面積　Ａ＝０ｍ２
　第２工区　調査面積　Ａ＝１，５００ｍ２
　第３工区　調査面積　Ａ＝０ｍ２
物件調査
　立竹木調査　Ａ＝９０ｍ２

発注者からの指示による数量変更 ２回目

建工第道改く
－4－1　他号

県単　道路新設改良
（暮らしの安全・安心確
保対策費）（債務）他
工事

一般国道 ２４８号　関
市　山田　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成31年1月15日 平成31年1月15日 ～ 令和1年10月31日 55,836,000

施工延長　L＝340m　W＝14．0（25．0）m
　土工　　切土・床掘　V＝1950m3　盛土・埋戻　V＝1800m3
　舗装工　車道舗装　A＝1760m2
　排水工　円型側溝　L＝232m
　縁石工　分離帯　L＝315m
　防眩柵　L＝234m

－ （当初）
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【公表様式】

建工第道改く
－4－1　他号

県単　道路新設改良
（暮らしの安全・安心確
保対策費）（債務）他
工事

一般国道 ２４８号　関
市　山田　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０
４ー４

令和1年9月20日 平成31年1月15日 ～ 令和1年9月30日 58,174,200

施工延長　L＝300m　W＝14．0（25．0）m
　土工　　切土・床掘　V＝640m3　盛土・埋戻　V＝150m3　路
床改良　A＝1800m2
　舗装工　車道舗装　A＝1770m2
　排水工　円型側溝　L＝234m
　縁石工　分離帯　L＝238m
　防眩柵　L＝236m

地元協議において交差点部の早期完成が必要と
なったため、増工したい。

１回目

都公第３号
公共　社会資本整備総
合交付金（都市公園整
備）（翌債）工事

岐阜県百年公園　関市
小屋名地内

土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

平成31年1月25日 平成31年1月25日 ～ 令和1年8月12日 70,740,000

公園施設整備工
　張芝工　Ａ＝１９４０ｍ２
　園路広場工　園路舗装工　Ａ＝７６６ｍ２
　遊戯施設整備工　Ｎ＝１式
　
　

－ （当初）

都公第３号
公共　社会資本整備総
合交付金（都市公園整
備）（翌債）工事

岐阜県百年公園　関市
小屋名地内

土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

令和1年8月20日 平成31年1月25日 ～ 令和1年8月31日 70,273,440

公園施設整備工
　張芝工　Ａ＝１１００ｍ２
　園路広場工　園路舗装工　Ａ＝６５６ｍ２
　遊戯施設整備工　Ｎ＝１式
　
　

別途発注工事の造成工事において園路や芝生広場
の形状に変更があったため、それに伴い本工事の
施工数量も変更したい。

２回目

建工第道改43
－A511－2他
号

公共　社会資本整備総
合交付金（防災安全・
改築）（国補正）他　工
事

一般県道 上野関線
美濃市　大矢田地内

土木一式 （株）山中工務店　本社
岐阜県美濃市生櫛６５
７番地の５

平成31年1月15日 平成31年1月15日 ～ 平成31年3月25日 39,204,000

施工延長　L＝182．8m
　仮置きヤード舗装工　A＝5780m2
　側溝工　L＝429m

－ （当初）

建工第道改43
－A511－2他
号

公共　社会資本整備総
合交付金（防災安全・
改築）（国補正）他　工
事

一般県道 上野関線
美濃市　大矢田地内

土木一式 （株）山中工務店　本社
岐阜県美濃市生櫛６５
７番地の５

令和1年6月3日 平成31年1月15日 ～ 令和1年6月28日 41,964,480

施工延長　L＝182．8m
　仮置きヤード舗装工　A＝5780m2
　側溝工　L＝429m

現場内に草木が支障となったため、伐採し処分した
い。

２回目

建工第道改４
－１１－２号

県単　道路新設改良
（配当）　工事

主要地方道　関本巣線
関市　小屋名　地内

舗装 双葉建設（株）
岐阜県関市東田原３７
８

平成31年1月29日 平成31年1月29日 ～ 平成31年3月20日 8,640,000

施工延長　L=165m　W=9.0(22.8)m
　舗装工　表層（排水性As13　t=4cm）A=528m2
　　　　　基層（再生粗粒度As20　t=6cm）A=528m2
　　　　　上層路盤（再生CAE路盤工法）　t=10cm）A=528m2
　区画線工　区画線　L=360m

－ （当初）

建工第道改４
－１１－２号

県単　道路新設改良
（配当）　工事

主要地方道　関本巣線
関市　小屋名　地内

舗装 双葉建設（株）
岐阜県関市東田原３７
８

令和1年5月15日 平成31年1月29日 ～ 令和1年5月31日 9,000,720

施工延長Ｌ＝１６８．５ｍ　Ｗ＝９．０（２２．８）ｍ
　舗装工　表層（排水性Ａｓ１３　ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝５４５ｍ２
　　　　　基層（再生粗粒度Ａｓ２０　ｔ＝６ｃｍ）Ａ＝５４５ｍ２
　　　　　上層路盤（再生ＣＡＥ路盤工法　ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝５４５ｍ
２
　区画線工　区画線Ｌ＝３４４ｍ

起工測量の結果を受け、現地舗装劣化状況の悪い
終点より３．５ｍ区間を増工したい。

３回目

維工第安修－
３号

県単　道路維持修繕
（暮らしの安全・安心確
保対策）工事

主要地方道　関金山線
他　　　関市　神野　他
地内

電気 （株）フタバ電興社
岐阜県関市山王通１－
６－１２

平成31年1月29日 平成31年1月29日 ～ 平成31年3月25日 10,731,960

道路照明灯修繕工事
　道路照明灯建替工　N=10基

－ （当初）

維工第安修－
３号

県単　道路維持修繕
（暮らしの安全・安心確
保対策）工事

主要地方道　関金山線
他　　　関市　神野　他
地内

電気 （株）フタバ電興社
岐阜県関市山王通１－
６－１２

令和1年5月7日 平成31年1月29日 ～ 令和1年5月24日 10,672,560

道路照明灯修繕工事
　道路照明灯建替工　N＝10基
　道路照明灯撤去工　N＝ 1基

交通誘導員について、実績により変更したい。 ２回目
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【公表様式】

建工第道改1
－Ａ1－６他号

公共　社会資本整備総
合交付金（広域連携・
改築）他（ゼロ県債）工
事

一般国道 ２４８号関市
山田　地内

と土コ 東海道路（株）
岐阜県中津川市東宮
町１－２

平成31年2月5日 平成31年2月5日 ～ 令和1年8月3日 18,792,000

施工延長　L＝670m　W＝14．0（25．0）m
　防護柵　Gp－Bp－2E　L＝630m　Gp－Bp－2B　L＝40m

－ （当初）

建工第道改1
－Ａ1－６他号

公共　社会資本整備総
合交付金（広域連携・
改築）他（ゼロ県債）工
事

一般国道 ２４８号関市
山田　地内

と土コ 東海道路（株）
岐阜県中津川市東宮
町１－２

令和1年10月28日 平成31年2月5日 ～ 令和1年12月30日 19,678,600

施工延長　L＝747m　W＝14．0（25．0）m
　防護柵　Gp－Bp－2E　L＝446m　Gp－Bp－2B　L＝72m
　区画線　Ｌ＝436m
　視線誘導標　Ｎ＝43本　縁石鋲　Ｎ＝204基

防護柵の設置箇所において地下埋設物が確認され
たため、基礎形式を変更して施工したい。

３回目

建工第道改1
－Ａ1－６他号

公共　社会資本整備総
合交付金（広域連携・
改築）他（ゼロ県債）工
事

一般国道 ２４８号関市
山田　地内

と土コ 東海道路（株）
岐阜県中津川市東宮
町１－２

令和1年12月10日 平成31年2月5日 ～ 令和1年12月30日 19,999,800

施工延長　L＝747m　W＝14．0（25．0）m
　防護柵　Gp－Bp－2E　L＝447m　Gp－Bp－2B　L＝72m
　区画線　Ｌ＝519m
　視線誘導標　Ｎ＝62本　縁石鋲　Ｎ＝204基

現地調査の結果に基づき施工数量を変更して施工
したい。

４回目

建工第道改４
－１１－３号

県単　道路新設改良
（配当）工事

一般国道　２５６号
関市　洞戸阿部　地内

舗装 （株）サンテック
岐阜県関市洞戸市場３
０７ー５

平成31年2月5日 平成31年2月5日 ～ 平成31年3月25日 8,748,000

施工延長　L=210.0m　W=5.5(7.0)m
　舗装補修工　路面切削工（t=5cm）A=1,470m2
　表層工（再生密粒度As20mmTOP）A=1,470m2
　区画線設置工　L=525m － （当初）

建工第道改４
－１１－３号

県単　道路新設改良
（配当）工事

一般国道　２５６号
関市　洞戸阿部　地内

舗装 （株）サンテック
岐阜県関市洞戸市場３
０７ー５

令和1年5月9日 平成31年2月5日 ～ 令和1年5月31日 8,999,640

施工延長　L＝240．0m　W＝5．5（7．0）m
　舗装補修工　路面切削工（t＝5．0cm）A＝1，498m2
　表層工（再生密粒度As20mmTOP）　　 A＝1，498m2
区画線設置工　　　　　　　　　　 L＝　880ｍ

起工測量の結果、舗装の損傷の著しい箇所が確認
されたため、起点側へ、Ｌ＝３０ｍ増工したい。

２回目

維工第安崩－
１号

県単　崩落決壊防止
（暮らしの安全・安心確
保対策）（債務）工事

主要地方道　江南関線
関市　倉知　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成31年3月29日 平成31年3月29日 ～ 令和2年2月6日 59,940,000

１工区（A051）施工延長　L=87m
　土工　N=1式　　　法面工　客土吹付工（t=1cm）A=850m2
　落石防護柵工　落石防護柵（H=2.0）L=86m　落石防護柵基礎
工　L=87m
２工区（A060）施工延長　L=103m
　土工　N=1式　　　法面工　増厚工（増厚7cm＋空隙充填）
A=290m2
　落石防護網工　Ｐ式落石防止網　A=540m2
　落石防護柵工　落石防護柵（H=2.0）L=49m　落石防護柵基礎
L=52m

－ （当初）

維工第安崩－
１号

県単　崩落決壊防止
（暮らしの安全・安心確
保対策）（債務）工事

主要地方道　江南関線
関市　倉知　地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０
４ー４

令和1年12月5日 平成31年3月29日 ～ 令和2年2月6日 43,540,200

1工区（A051）施工延長　L＝87m
　土工　N＝1式　　　法面工　客土吹付工（t＝1cm）　A＝ －
m2
　落石防護柵工　落石防護柵（H＝2．0）　L＝11m　　落石防護
柵基礎　L＝11．9m
　ポケット式落石防止網工　A＝770m2　　仮設工　仮囲い　L＝
87m
2工区（A060）施工延長　L＝103m
　土工　N＝1式　　　法面工　増厚工（増厚7cm＋空隙充填）　A
＝290m2
　落石防止網工　P式落石防止網　A＝537m2

工法変更に伴い、落石防護柵工よりＰ式落石防護
網工に変更したい。

１回目

建工第道改４
－１１－１号

県単　道路新設改良
（配当）工事

主要地方道　美濃洞戸
線　他　　　美濃市　曽
代　他　地内

舗装 （株）古田建設
岐阜県美濃市松森３９
１－２

平成31年2月5日 平成31年2月5日 ～ 平成31年3月25日 8,532,000

施工箇所01　（主）美濃洞戸線　美濃市曽代地内
　施工延長　L=22.0m　W=6.5m　車道舗装工　表層　t=5cm
A=143m2
　施工延長　L=16.6m　W=6.0m　橋面舗装工　表層　t=3cm
A=100m2
施工箇所02　（主）美濃洞戸線　美濃市安毛地内
　施工延長　L=70.0m　W=6.5m　車道舗装工　表層　t=5cm
A=455m2

－ （当初）

建工第道改４
－１１－１号

県単　道路新設改良
（配当）工事

主要地方道　美濃洞戸
線　他　　　美濃市　曽
代　他　地内

舗装 （株）古田建設
岐阜県美濃市松森３９
１－２

令和1年9月19日 平成31年2月5日 ～ 令和1年9月30日 8,999,640

施工箇所01（主）美濃洞戸線　美濃市曽代地内　不施工
　
　
　
施工箇所02（主）美濃洞戸線　美濃市安毛地内
　　　　　　　　施工延長　L＝53．8m W＝6．20～6．70m　車道舗
装工　表層　t＝5cm　A＝356m2
施工箇所03（一）富加美濃線　美濃市松森地内

美濃橋橋面舗装については、美濃橋補修工事に合
わせて施工する方が効率的であるため、本業務で
の施工を取りやめたい。また劣化の著しい志津野地
内の舗装を本業務で追加施工し交通の安全を図り
たい

４回目
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【公表様式】

都公第Ｔ－２
他号

県単　都市公園事業
他（翌債）工事

岐阜県百年公園　関市
小屋名地内

土木一式 （株）関元組
岐阜県関市東町４ー
３ー８

平成31年2月22日 平成31年2月22日 ～ 令和1年11月28日 46,116,000

管理事務所屋上防水工　Ａ＝２８７ｍ２
倒木処理工　Ｎ＝１２７本
菖蒲園整備工　舗装工　Ａ＝５７６ｍ２
徒渉池整備工　舗装工　Ａ＝４３２ｍ２
施設補修工　擬木階段工　Ｎ＝２００段　ベンチ設置　Ｎ＝３０基
公園施設工（四阿）　Ｎ＝１棟
谷止工　Ｎ＝１箇所

－ （当初）

都公第Ｔ－２
他号

県単　都市公園事業
他（翌債）工事

岐阜県百年公園　関市
小屋名地内

土木一式 （株）関元組
岐阜県関市東町４ー
３ー８

令和2年2月5日 平成31年2月22日 ～ 令和2年2月29日 43,122,240

管理事務所屋上防水工　Ａ＝２８７ｍ２
倒木処理工　Ｎ＝１２７本
菖蒲園整備工　舗装工　Ａ＝５８５ｍ２
徒渉池整備工　舗装工　Ａ＝４３２ｍ２
施設補修工　擬木階段工　Ｎ＝１５段　ベンチ設置　Ｎ＝２２基
公園施設工（四阿）　Ｎ＝１棟
トイレ修繕工　Ｎ＝１箇所

トイレ給水管が損傷したため、トイレ修繕工を増工し
たい。

３回目

建委第道改4
－4－A号

県単　道路新設改良
（一般分）委託

一般県道 大原富之保
線　関市　富之保武儀
倉地内

下水道 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

平成31年2月15日 平成31年2月15日 ～ 平成31年3月25日 10,800,000

測量業務
　現地測量　L＝0．15km　A＝0．0015km2
設計業務
　管路施設設計　一式 － （当初）

建委第道改4
－4－A号

県単　道路新設改良
（一般分）委託

一般県道 大原富之保
線　関市　富之保武儀
倉地内

下水道 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

令和1年9月2日 平成31年2月15日 ～ 令和1年9月27日 5,447,520

測量業務
　現地測量　L＝0．15km　A＝0．0015km2
設計業務
　管路施設設計　一式

管路管理者や地権者と決定した管路工法により、詳
細施設設計図及び数量計算が不要となったため、
取りやめたい。

３回目

砂委第通砂4
－4－1号

公共　防災・安全交付
金（通常砂防事業）（０
県債）委託

神明洞谷　　美濃市
富野　地内

測量 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

平成31年2月15日 平成31年2月15日 ～ 令和1年6月24日 4,536,000

測量業務
　平面測量（Ｓ＝1／500）A＝0．02km2
　４級基準点測量　Ｎ＝15点
　中心線測量　Ｌ＝0．25km　　縦断測量　L＝0．25km
　横断測量　L＝0．25km
　横断測量（堰堤部横断）Ｎ＝3本

－ （当初）

砂委第通砂4
－4－1号

公共　防災・安全交付
金（通常砂防事業）（０
県債）委託

神明洞谷　　美濃市
富野　地内

測量 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

令和1年10月4日 平成31年2月15日 ～ 令和1年10月22日 4,774,700

測量業務
　平面測量（Ｓ＝1／500）A＝0．021km2
　４級基準点測量　Ｎ＝21点
　中心線測量　Ｌ＝0．24km　　縦断測量　L＝0．24km
　横断測量　L＝0．24km
　横断測量（堰堤部横断）Ｎ＝3本

変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な
要因によるもの　エ　その他確認困難な要因、誤測
等やむを得ない場合
・現地確認の結果、測量範囲に相違があったため測
量数量を変更したい。

２回目

砂委第通砂4
－4－2号

公共　防災・安全交付
金（通常砂防事業）（０
県債）委託

神明洞谷　　美濃市
富野　地内

河川 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

平成31年2月15日 平成31年2月15日 ～ 令和1年11月30日 8,316,000

設計業務
　砂防堰堤詳細設計　N＝1基

　 － （当初）

砂委第通砂4
－4－2号

公共　防災・安全交付
金（通常砂防事業）（０
県債）委託

神明洞谷　　美濃市
富野　地内

河川 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

令和2年3月18日 平成31年2月15日 ～ 令和2年6月26日 9,193,800

設計業務
　砂防堰堤詳細設計　N＝1基

　

変更事務処理要領第４（２）発注後に発生した外的
条件によるもの
カ．その他やむを得ない外的条件による場合
・別途発注関連業務の地質調査結果を受けて、基
礎工設計が必要となったため業務内容を追加した
い。
・上記のとおり業務量増加に伴い工期内完成が困
難となったため契約履行期間を令和２年６月２６日
まで延長したい。

２回目

砂委第通砂4
－4－2号

公共　防災・安全交付
金（通常砂防事業）（０
県債）委託

神明洞谷　　美濃市
富野　地内

河川 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本町
２ー８

令和2年11月27日 平成31年2月15日 ～ 令和3年3月20日 9,703,100

設計業務
　砂防堰堤詳細設計　N＝1基

　

変更事務処理要領第４（２）発注後に発生した外的
条件によるもの
カ．その他やむを得ない外的条件による場合
・本事業において支障となる水槽について、補償費
にて移転するとしていたが、移転候補地を検討した
結果、堰堤の施工と同時に移転した方が良いことが
判明した。施工中、取水できなくなる期間が長くなる
ため、仮水路で切り回しして、水を供給できるように
したい。
・上記のとおり業務量増加に伴い、工期内完成が困
難となったため契約履行期間を令和３年３月２０日
まで延長したい。

５回目
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【公表様式】

維工第舗補０
－１号

県単　舗装道補修（０県
債）　工事

一般県道　神野美濃線
他　　　関市　神野　地
内

舗装 （株）関元組
岐阜県関市東町４ー
３ー８

平成31年3月22日 平成31年3月22日 ～ 令和1年7月19日 18,900,000

一般県道　神野美濃線　施工延長　L=250m　W=6.0(8.5)m
　舗装工　表層（再生密粒度As20　t=5cm）A=1,000m2
　　　　　上層路盤工（再生瀝青安定処理　t=10cm）A=1,000m2
　区画線工　区画線　L=505m
主要地方道　関金山線　施工延長　L=330m　W=6.0(9.5)m
　舗装工　表層（再生密粒度As20　t=5cm）A=1,090m2
　　　　　路面切削（平均切削厚　t=5cm）A=1,090m2

－ （当初）

維工第舗補０
－１号

県単　舗装道補修（０県
債）　工事

一般県道　神野美濃線
他　　　関市　神野　地
内

舗装 （株）関元組
岐阜県関市東町４ー
３ー８

令和1年7月1日 平成31年3月22日 ～ 令和1年7月19日 18,907,560

（－）神野美濃線　施工延長L＝480m　W＝6．0（8．5）m
　舗装工　表層（再生密粒度As20　t＝5cm）A＝2020m2
　　　　　路面切削（平均切削厚　t＝4．7cm）A＝2020m2
　区画線工　区画線　L＝937m
（主）関金山線　施工延長L＝390m　W＝6．0（9．5）m
　舗装工　表層（再生密粒度As20　t＝5cm）A＝1460m2
　　　　　路面切削（平均切削厚　t＝4．7cm）A＝1460m2

現地起工測量の結果、補修方法を打替から、切削
オ－バ－レイに変更し修繕を行いたい。

１回目

維委第４８－Ａ
３１１－０４－Ａ
号

公共　道路維持修繕
（歩道橋補修）（０県債）
委託

主要地方道　関本巣線
関市　栄町　地内

道路 （株）三栄コンサルタント
岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

平成31年2月21日 平成31年2月21日 ～ 令和1年6月20日 3,240,000

福野横断歩道橋補修設計　N=1式

－ （当初）

維委第４８－Ａ
３１１－０４－Ａ
号

公共　道路維持修繕
（歩道橋補修）（０県債）
委託

主要地方道　関本巣線
関市　栄町　地内

道路 （株）三栄コンサルタント
岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

令和1年6月13日 平成31年2月21日 ～ 令和1年6月20日 3,608,280

福野横断歩道橋補修設計　N＝1式

現地調査の結果、塗装厚が通常より厚いことが確認
された、剥離方法の検討のため、塗装の剥離試験
を追加し、経済的な補修工法を検討したい。

１回目

維工第４８－Ａ
２０４－０４－２
号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（トンネ
ル補修）　工事

一般国道　２５６号
関市　板取　地内

電気 三興電通（株）
岐阜県岐阜市鶴舞町１
－１５

平成31年3月8日 平成31年3月8日 ～ 平成31年3月25日 14,285,484

タラガトンネル電気設備更新
　美濃側　電源装置：インバータ・整流器取替　N=1式
　　　　　無停電電源装置：蓄電池取替　N=1式
　　　　　発電機：蓄電池取替　N-1式
　郡上側　電源装置：インバータ・整流器取替　N=1式
　　　　　発電機：蓄電池取替　N=1式

－ （当初）

維工第４８－Ａ
２０４－０４－２
号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（トンネ
ル補修）　工事

一般国道　２５６号
関市　板取　地内

電気 三興電通（株）
岐阜県岐阜市鶴舞町１
－１５

令和1年10月18日 平成31年3月8日 ～ 令和1年11月29日 15,022,154

タラガトンネル電気設備更新
　美濃側　電源装置：インバータ・整流器取替　N=1式
　　　　　無停電電源装置：蓄電池取替　N=1式
　　　　　発電機：蓄電池取替　N-1式
　郡上側　電源装置：インバータ・整流器取替　N=1式
　　　　　発電機：蓄電池取替　N=1式

トンネル電気設備点検により、新たに改修が必要な
箇所が判明したため、本工事にて早急に対応した
い。

２回目

維工第安崩－
２号

県単　崩落決壊防止
（暮らしの安全・安心確
保対策）（債務）工事

主要地方道　関金山線
関市　中之保　地内

と土コ （株）扇屋
岐阜県各務原市蘇原
野口町２ー８

平成31年3月1日 平成31年3月1日 ～ 令和1年8月27日 15,292,800

施工延長　L=60m
　法面工　簡易吹付法枠工　A=302m2
　落石防護柵工　高エネルギー吸収落石防護柵（H=2.0)
L=27m

－ （当初）

維工第安崩－
２号

県単　崩落決壊防止
（暮らしの安全・安心確
保対策）（債務）工事

主要地方道　関金山線
関市　中之保　地内

と土コ （株）扇屋
岐阜県各務原市蘇原
野口町２ー８

令和1年7月3日 平成31年3月1日 ～ 令和1年8月27日 14,799,240

施工延長　L＝66m
　法面工　簡易吹付法枠　A＝343m2
　落石防護柵工　高エネルギー吸収落石防護柵（H＝2．0）　L
＝27m 現地土地形状に合わせ、一部小段排水をモルタル

吹付に変更したい
１回目

建委第道改4-
5-C号

県単　道路新設改良
（一般分）業務委託

一般国道２４８号　関市
山田　地内

道路 大日コンサルタント（株）
岐阜県岐阜市薮田南
３ー１ー２１

平成31年2月21日 平成31年2月21日 ～ 平成31年3月25日 1,728,000

道路詳細設計　Ｌ＝０．０６ｋｍ

－ （当初）

建委第道改4-
5-C号

県単　道路新設改良
（一般分）業務委託

一般国道２４８号　関市
山田　地内

道路 大日コンサルタント（株）
岐阜県岐阜市薮田南
３ー１ー２１

令和1年6月10日 平成31年2月21日 ～ 令和1年8月30日 1,988,280

道路詳細設計　Ｌ＝０．０６ｋｍ
信号及び照明施設検討　Ｎ＝１箇所

関係機関との調整により、信号等の施設検討を追
加したい。また、このため履行期間を平成３１年８月
３０日まで延長する。

２回目
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【公表様式】

建委第道改4-
5-C号

県単　道路新設改良
（一般分）業務委託

一般国道２４８号　関市
山田　地内

道路 大日コンサルタント（株）
岐阜県岐阜市薮田南
３ー１ー２１

令和1年8月26日 平成31年2月21日 ～ 令和1年10月31日 1,993,100

道路詳細設計　Ｌ＝０．０６ｋｍ
信号及び照明施設検討　Ｎ＝１箇所

履行期間の変更に伴い、消費税相当額を変更した
い。

４回目

維工第現施０
－１号

県単　現道施設整備
（一般）（０県債）工事

主要地方道　美濃加茂
和良線　他　　　関市
上之保　他　地内

塗装
アトムテクノス（株）　岐
阜営業所

岐阜県羽島郡笠松町
長池４７８

平成31年3月5日 平成31年3月5日 ～ 令和1年8月1日 9,342,000

交通安全施設工
　区間線工　L=11,000m
　薄層カラー舗装工　A=90m2

－ （当初）

維工第現施０
－１号

県単　現道施設整備
（一般）（０県債）工事

主要地方道　美濃加茂
和良線　他　　　関市
上之保　他　地内

塗装
アトムテクノス（株）　岐
阜営業所

岐阜県羽島郡笠松町
長池４７８

令和1年9月17日 平成31年3月5日 ～ 令和1年9月30日 9,819,360

交通安全施設工
　区画線工　L＝11，600m（実線）、410m（破線）
　薄層カラー舗装工　　N＝１式 現地調査の結果、区画線の機能低下箇所の範囲が

当初計画範囲を超えて確認されたため、本書のとお
り区画線設置範囲を増工したい。

２回目

河工第情基4・
河修8号

公共　総合流域防災
河川情報基盤整備事
業（翌債）・県単　河川
維持修繕事業（債務）
工事

木曽川水系 津保川
関市　上之保　地内

電気通信
三菱電機プラントエンジ
ニアリング（株）　中部
本部

愛知県刈谷市神田町
１ー３３

平成31年3月15日 平成31年3月15日 ～ 令和1年9月30日 44,787,600

津保川（上之保水位観測所）
　CCTV監視設備（カメラ）　Ｎ＝１式
美濃土木事務所（中濃総合庁舎内）
　CCTV監視設備（既設制御装置改造）　Ｎ＝１式
防災交流センター
　CCTV監視設備（既設制御装置改造）　Ｎ＝１式

－ （当初）

河工第情基4・
河修8号

公共　総合流域防災
河川情報基盤整備事
業（翌債）・県単　河川
維持修繕事業（債務）
工事

木曽川水系 津保川
関市　上之保　地内

電気通信
三菱電機プラントエンジ
ニアリング（株）　中部
本部

愛知県刈谷市神田町
１ー３３

令和1年9月19日 平成31年3月15日 ～ 令和1年9月30日 44,821,080

津保川（上之保水位観測所）
　CCTV監視設備（カメラ）　Ｎ＝１式
美濃土木事務所（中濃総合庁舎内）
　CCTV監視設備（既設制御装置改造）　Ｎ＝１式
防災交流センター
　CCTV監視設備（既設制御装置改造）　Ｎ＝１式

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　工事発注後の現地確認に基づき、カメラの設置位
置が決定し、その場における安定計算をした結果、
基礎の大きさが変更となったため、その分を増工し
たい。
　また、交通誘導員を実績に基づき、減工したい。

１回目

建工第道改4
－4－2号

県単　道路新設改良
（一般分）（０県債）工事

一般県道 大原富之保
線　関市　富之保地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成31年3月29日 平成31年3月29日 ～ 令和2年3月25日 146,340,000

施工延長　L＝280．0m　W＝5．5（9．25）m
　土工　路体盛土　V＝4100m3　路床盛土　V＝1500m3
　舗装工　車道舗装工　A＝1610m2　歩道舗装工　A＝650m2
　護岸工　環境保全型ブロック積工　A＝1100m2　ブロックマッ
ト工　A＝589m2
　排水工　PU側溝　L＝43m
　防護柵工　ガードレール L＝222m　ガードパイプ　L＝149m

－ （当初）

建工第道改4
－4－2号

県単　道路新設改良
（一般分）（０県債）工事

一般県道 大原富之保
線　関市　富之保地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０
４ー４

令和2年3月16日 平成31年3月29日 ～ 令和2年3月25日 125,526,240

施工延長　L＝220．0m　W＝5．5（9．25）m
　土工　路体盛土　V＝3100m3　路床盛土　V＝1200m3
　舗装工　車道舗装工　A＝1470m2　歩道舗装工　A＝490m2
　護岸工　環境保全型ブロック積工　A＝933m2　ブロックマット
工　A＝588m2
　排水工　PU側溝　L＝82m
　防護柵工　ガードレール L＝173m　ガードパイプ　L＝39m

取水口の施工において、地元の要望により構造を
再検討することになったため、一部区間を不施工と
したい。

２回目

建工第道改4
－4－2号

県単　道路新設改良
（一般分）（０県債）工事

一般県道 大原富之保
線　関市　富之保地内

土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０
４ー４

令和2年10月16日 平成31年3月29日 ～ 令和2年10月31日 134,475,120

施行箇所1（武儀倉工区）施工延長　L＝240．0m　W＝5．5（9．
25）m
　土工　路体盛土　V＝3100m3　路床盛土　V＝1200m3
舗装工　車道舗装工　A＝1340m2　歩道舗装工　A＝621m2
　護岸工　環境保全型ブロック積工　A＝901号m2　ブロックマッ
ト工　A＝544m2
　排水工　PU側溝　L＝106m
　防護柵工　ガードレール L＝200m　ガードパイプ　L＝140m
施行箇所2（雁曽礼工区）施工延長　L＝73．4m　W＝4．0（5．0）
m

変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的
条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的条件による場合
待避所設置個所を１箇所増工したい。

５回目

建工第道改1
－Ａ1－1他号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）他（０
県債）工事

一般国道 ２４８号　関
市　山田　地内

舗装 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０４
－４

平成31年3月22日 平成31年3月22日 ～ 令和1年7月19日 19,278,000

施工延長　L＝400m　W＝14．0（25．0）m
　車道舗装（排水性舗装）A＝2,770m2
　防護柵　Gp－Bp－2E　L＝248m
　区画線　L＝800m － （当初）
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建工第道改1
－Ａ1－1他号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）他（０
県債）工事

一般国道 ２４８号　関
市　山田　地内

舗装 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０
４ー４

令和1年7月3日 平成31年3月22日 ～ 令和1年7月19日 17,581,320

施工延長　L＝441m　W＝14．0（25．0）m
　車道舗装（排水性舗装）A＝2,230m2
　防護柵　Gp－Bp－2E　L＝248m

交通切回し計画が変更になっため、舗装範囲等を
変更したい。

１回目

建工第道改31
－Ａ56－2他号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）他（０
県債）工事

一般国道 ４１８号　関
市　肥田瀬　地内

土木一式 （株）関元組
岐阜県関市東町４ー
３ー８

平成31年3月29日 平成31年3月29日 ～ 令和2年1月22日 62,532,000

施工延長　L＝270.0m　W＝6．5（12．5）m
　土工　　切土・床掘　V＝940m3　盛土・埋戻　V＝610m3
　舗装工　車道舗装　A＝1160m2　歩道舗装　A＝446m2
　排水工　ＰＵ側溝　L＝260ｍ　函型函渠　L＝42m　可変側溝
L＝31ｍ
　Ｌ型擁壁工　　L＝149m
　立入防止柵工　L＝140m　防護柵工　Gp－Bp－2E　L＝262m
　仮設土留工　N＝1式

－ （当初）

建工第道改31
－Ａ56－2他号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）他（０
県債）工事

一般国道 ４１８号　関
市　肥田瀬　地内

土木一式 （株）関元組
岐阜県関市東町４ー
３ー８

令和2年7月20日 平成31年3月29日 ～ 令和2年7月31日 75,107,200

施工延長　L＝160.0m　W＝6．5（12．5）m
　土工　　切土・床掘　V＝940m3　盛土・埋戻　V＝610m3
　舗装工　車道路盤　A＝1270m2　歩道舗装　A＝483m2
　排水工　ＰＵ側溝　L＝275.8ｍ　函型函渠　L＝42.4m　可変側
溝　L＝30.7ｍ
　Ｌ型擁壁工　　L＝148m
　立入防止柵工　L＝158m　　車輛防護柵　L＝272.6ｍ
　仮設土留工　N＝1式

地元調整のため車輛用防護柵を増工するなど、本
設計書のとおり変更したい。

５回目

維工第２５－Ａ
００４－４号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）（翌債）工事

一般国道　２５６号
関市　洞戸菅谷　地内

土木一式 （株）西村工建
岐阜県美濃市片知２７
１６

平成31年3月19日 平成31年3月19日 ～ 令和2年1月7日 50,220,000

道の駅「ラステンほらど」防災機能強化
　外構改修工事　受水槽基礎工　1式
　　　　　　　　自家発電機基礎工　1式
　　　　　　　　フェンス工　1式
　トイレ改修工事　ブース取替　3か所　洋風便器　12組
　機械設備工事　1式
　電気設備工事　1式

－ （当初）

維工第２５－Ａ
００４－４号

公共　防災・安全社会
資本整備交付金（交通
安全）（翌債）工事

一般国道　２５６号
関市　洞戸菅谷　地内

土木一式 （株）西村工建
岐阜県美濃市片知２７
１６

令和2年1月29日 平成31年3月19日 ～ 令和2年2月7日 50,973,500

道の駅「ラステンほらど」防災機能強化
　外構改修工事　　受水槽基礎工　　　１式
　　　　　　　　　自家発電機基礎工　１式
　　　　　　　　　フェンス工　　　　１式
　トイレ改修工事　ブース取替　　　　３か所
　　　　　　　　　洋風便器　　　　１２組
　機械設備工事　　　　　　　　　　　１式

トイレ改修中の仮設トイレを追加設置したい。小屋
裏空間の害虫及び鳥対策工を増工したい。

２回目

建委第道改
Z30－4－8－B
号

県単　道路新設改良（０
県債）委託

一般県道 上野関線
美濃市　大矢田地内

建設環境 大日コンサルタント（株）
岐阜県岐阜市薮田南
３ー１ー２１

平成31年3月14日 平成31年3月14日 ～ 令和2年3月20日 5,151,816

トンネル水文影響調査
　流量観測　N＝108箇所
　水質分析　N＝217検体
　 － （当初）

建委第道改
Z30－4－8－B
号

県単　道路新設改良（０
県債）委託

一般県道 上野関線
美濃市　大矢田地内

建設環境 大日コンサルタント（株）
岐阜県岐阜市薮田南
３ー１ー２１

令和1年12月13日 平成31年3月14日 ～ 令和2年3月20日 4,600,800

トンネル水文影響調査
　流量観測　N＝107箇所
　水質分析　N＝ 43検体
　

トンネル建設発生土の土壌分析結果に基づき、水
質分析の数量を変更したい。

１回目

建委第道改
Z30－4－8－B
号

県単　道路新設改良（０
県債）委託

一般県道 上野関線
美濃市　大矢田地内

建設環境 大日コンサルタント（株）
岐阜県岐阜市薮田南
３ー１ー２１

令和2年2月3日 平成31年3月14日 ～ 令和2年3月20日 4,925,880

トンネル水文影響調査
　流量観測　N＝107箇所
　水質分析　N＝ 43検体
　

排水処理について地元協議が必要なため、資料作
成業務を追加したい。

２回目

砂工第通砂4
－3－2号

公共　防災・安全交付
金（通常砂防事業）（国
補正分）（翌債）工事

寺洞　　関市　下之保
地内

土木一式 （株）和座工務店
岐阜県関市下之保５１
４７

平成31年3月29日 平成31年3月29日 ～ 令和2年2月12日 23,760,000

堰堤工
　本堤工　H＝0．0ｍ　L＝18．6m　V＝53m3
付替道路工
　盛土工　V＝1，110m3
　路側ブロック積工　L＝40．0m　SL＝3．9～5．6m　A＝214m2

－ （当初）
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砂工第通砂4
－3－2号

公共　防災・安全交付
金（通常砂防事業）（国
補正分）（翌債）工事

寺洞　　関市　下之保
地内

土木一式 （株）和座工務店
岐阜県関市下之保５１
４７

令和2年2月26日 平成31年3月29日 ～ 令和2年3月20日 25,001,900

堰堤工
　本堤工　H＝0．0ｍ　L＝13．0m　V＝41m3
付替道路工
　盛土工　V＝1，110m3
　路側ブロック積工　L＝44．0m　SL＝3．9～5．6m　A＝
2364m2

変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な
要因によるもの　
オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、
処分場の変更等による場合
・伐採立木の処分について、実施処分量のとおり変
更したい。
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない
場合
・平成３０年度通砂４－３号工事で実施することと
なった堰堤の施工範囲を当工事から控除変更した
い。
・付替道路の盛土材について、他工事からの流用土
に変更したい。
・現地を確認したところ既設舗装版撤去が必要と
なったため変更したい。
・仮設工仮水路工の撤去について令和元年度通砂
４－３号工事にて行うため、当工事では設置のみに
変更したい。
・上記による金額変更に伴い、付替道路の施工延長
を変更したい。

２回目

河委第総流防
A号

公共　総合流域防災事
業（国補正分）（翌債）
委託

木曽川水系 板取川
美濃市　御手洗　他地
内

測量
（株）メイホーエンジニア
リング

岐阜県岐阜市吹上町６
丁目２１番

平成31年3月28日 平成31年3月28日 ～ 令和1年8月30日 15,680,304

河川測量
　基準点測量　N＝190点
　中心線測量　L＝19．0km
　水準測量　　L＝19．0km
　横断測量　　N＝19本

－ （当初）

河委第総流防
A号

公共　総合流域防災事
業（国補正分）（翌債）
委託

木曽川水系 板取川
美濃市　御手洗　他地
内

測量
（株）メイホーエンジニア
リング

岐阜県岐阜市吹上町６
丁目２１番

令和1年6月24日 平成31年3月28日 ～ 令和1年8月30日 15,832,800

河川測量
　基準点測量　N＝ 83点
　中心線測量　L＝19．0km
　水準基標測量　L＝38．0km
　横断測量　　N＝110本

（２）エ　その他確認困難な要因によるもの
　現地調査の結果、４級基準点測量を１９０点から８
３本に、横断測量を１９本から１１０本に変更したい。

１回目

河委第総流防
B号

公共　総合流域防災事
業（国補正分）（翌債）
委託

木曽川水系 板取川
関市　板取　他地内

測量
（株）メイホーエンジニア
リング

岐阜県岐阜市吹上町６
丁目２１番

平成31年3月28日 平成31年3月28日 ～ 令和1年8月30日 15,680,304

河川測量
　基準点測量　N＝190点
　中心線測量　L＝19．0km
　水準測量　　L＝19．0km
　横断測量　　N＝19本

－ （当初）

河委第総流防
B号

公共　総合流域防災事
業（国補正分）（翌債）
委託

木曽川水系 板取川
関市　板取　他地内

測量
（株）メイホーエンジニア
リング

岐阜県岐阜市吹上町６
丁目２１番

令和1年6月24日 平成31年3月28日 ～ 令和1年8月30日 15,858,720

河川測量
　基準点測量　N＝　82点
　中心線測量　L＝19．0km
　水準基標測量　L＝38．0km
　横断測量　　N＝112本

（２）エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　現地調査の結果、４級基準点測量を１９０点から８
２点に、横断測量を１９本から１１２本に変更したい。

１回目

河委第総流防
C号

公共　総合流域防災事
業（国補正分）（翌債）
委託

木曽川水系 武儀川
関市　武芸川町宇多院
他地内

測量 （株）三栄コンサルタント
岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

平成31年3月28日 平成31年3月28日 ～ 令和1年6月30日 9,266,400

河川測量
　基準点測量　L＝90点
　中心線測量　L＝9．0km
　水準測量　　L＝9．0km
　横断測量　　N＝18本

－ （当初）

河委第総流防
C号

公共　総合流域防災事
業（国補正分）（翌債）
委託

木曽川水系 武儀川
関市　武芸川町宇多院
他地内

測量 （株）三栄コンサルタント
岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

令和1年6月24日 平成31年3月28日 ～ 令和1年8月30日 10,046,160

河川測量
　基準点測量　L＝62点
　中心線測量　L＝9．0km
　水準基標測量　L＝18．0km
　横断測量　　N＝46本

（２）エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　現地調査の結果、４級基準点を９０点から６２点
に、横断測量を１８本から４６本に変更したい。

２回目

河工第総流防
3号

公共　総合流域防災事
業（国補正分）（翌債）
工事

木曽川水系 板取川
関市　洞戸通元寺　他
地内

土木一式 （株）サンテック
岐阜県関市洞戸市場３
０７ー５

平成31年3月29日 平成31年3月29日 ～ 令和2年3月20日 43,200,000

河道掘削工　　V＝ 5，200m3
支障木撤去工　A＝ 5，000m2

－ （当初）
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河工第総流防
3号

公共　総合流域防災事
業（国補正分）（翌債）
工事

木曽川水系 板取川
関市　洞戸通元寺　他
地内

土木一式 （株）サンテック
岐阜県関市洞戸市場３
０７ー５

令和2年1月14日 平成31年3月29日 ～ 令和2年3月20日 54,823,700

　河道掘削工　　V＝ 11，300m3
（１）カ　発注後に発生した外的条件によるもの
　受注者からＩＣＴを活用した工事の実施について協
議があったため、「ＩＣＴを活用したモデル工事実施
要領」に基づき使用重機を変更したい。
（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得な
い場合
　起工測量を行った結果、当初想定を上回る土砂の
堆積を確認したため、本工事にて施工し、次期出水
期までに土砂撤去を完了したい。

１回目

河工第総流防
5号

公共　総合流域防災事
業（国補正分）（翌債）
工事

木曽川水系 武儀川
関市　武芸川町宇多院
他　地内

土木一式 （株）田下建設
岐阜県関市武芸川町
八幡８３５

平成31年3月29日 平成31年3月29日 ～ 令和2年3月20日 48,276,000

河道掘削工　　V＝ 5，000m3
支障木撤去工　A＝20，000m2

－ （当初）

河工第総流防
5号

公共　総合流域防災事
業（国補正分）（翌債）
工事

木曽川水系 武儀川
関市　武芸川町宇多院
他　地内

土木一式 （株）田下建設
岐阜県関市武芸川町
八幡８３５

令和2年3月2日 平成31年3月29日 ～ 令和2年3月20日 52,621,000

　河道掘削工　　V＝ 7，200m3
　支障木撤去工　A＝ 8，800m2

（２）ク　その他確認困難な要因、誤側等やむを得な
い場合
　起工測量の結果に基づき、河道掘削を増工し、支
障木伐採を減工したい。
（１）カ　その他やむを得ない外的条件
　ＩＣＴを活用したモデル事業実施要領に基づき、受
注者から協議のあったため、ＩＣＴ建機による施工に
変更したい。

２回目

維工第48-009
号

公共　橋りょう補修（国
補正分）工事

一般国道　256号
関市　洞戸栗原　（栗原
橋）　地内

舗装 （株）長屋組
岐阜県関市洞戸市場８
６６－４

平成31年4月16日 平成31年4月16日 ～ 令和1年8月28日 9,428,400

栗原橋（非合成連続鈑桁橋）　L=84.9m　W=7.5(11.0)m
　橋面防水工　塗膜系　A=631m2
　橋面舗装工　表層　t=30mm　A=631m2
　　　　　　　基層　t=30mm　A=631m2
　　　　　　　区画線工　L=210m

－ （当初）

維工第48-009
号

公共　橋りょう補修（国
補正分）工事

一般国道　256号
関市　洞戸栗原　（栗原
橋）　地内

舗装 （株）長屋組
岐阜県関市洞戸市場８
６６－４

令和1年8月5日 平成31年4月16日 ～ 令和1年8月28日 10,440,360

栗原橋　（非合成連続鈑桁橋）　L＝84．9m W＝7．5（11．0）m
橋面防水工　塗膜系　　　　　　　　　　 　  A＝633m2
橋面舗装工　表層　t＝30mm　　　　　　　  　 A＝633m2
　　　　　　基層　t＝35mm　　　　　　　　　 A＝633m2
　　　　　　区画線工　　　　　　　　　　　 L＝214m

鏡面舗装調査を行った結果、アスファルト系防水シ
－トの存在や、舗装厚が５ｍｍ程度厚いことが判明
した。調査結果に基づきシ－トの手間や廃材処分量
を増工変更したい。

１回目

維工第48-020
号

公共　橋りょう補修（国
補正）工事

一般県道　溝口下白金
線　　　関市　側島　（岐
関大橋）　地内

舗装 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

平成31年4月26日 平成31年4月26日 ～ 令和1年9月27日 16,956,000

岐関大橋　（PCポストテンション単純Ｔ桁橋）　L=342.4m
W=6.8(11.3)m
　施工延長　L=192m　W=6.8m
　橋面防水工　塗膜系　A=1296m2
　橋面舗装工　表層　t=30m2　A=1296m2
　　　　　　　基層　t=30m2　A=1296m2
　　　　　　　区画線工　L=480m

－ （当初）

維工第48-020
号

公共　橋りょう補修（国
補正）工事

一般県道　溝口下白金
線　　　関市　側島　（岐
関大橋）　地内

舗装 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－
５－７８

令和1年9月13日 平成31年4月26日 ～ 令和1年9月27日 15,462,360

岐関大橋　（PCポストテンション単純T桁橋）　L＝342．4m W＝
6．8（11．3）m
　施工延長　L＝m　W＝6．8m
　橋面防水工　塗膜系　　　　　　　　　　 　  A＝647m2
　橋面舗装工　表層　t＝40mm　　　　　　　  　 A＝647m2
　　　　　　　基層　t＝40mm　　　　　　　　　 A＝647m2
基層（レベリング）　　　　　　 A＝451m2
　　　　　　　区画線工　　　　　　　　　　　 L＝236m

試掘調査の結果を受け、舗装構成、舗装面積、排
水施設の追加を行いたい。

１回目
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