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河川委託第河調-3号 県単 河川調査　五六川河道計画検討（流況評価等） 木曽川水系 五六川　　 瑞穂市　牛牧 河川 いであ（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市西河渡２丁目３８番７号 2018/8/10 2017/5/11 2018/11/30 9,654,120 五六川河道計画検討（流況評価等）業務　Ｎ＝１式 2017 岐阜土木事務所

	変更事務処理要領第４（１）オ　発注後に発生した外的条件によるもの
・第３回五六川牛牧閘門あり方検討会に向けた木曽川上流河川事務
所との事前打合せの結果、以下の検討を実施する必要が生じたため、
追加実施したい。
１．河道整備に伴う流況変化に対し、下五六橋の橋脚を適切に保護す
るための護床工設置検討
２．河道整備に伴うワンド水位への影響検討
これらの変更に伴い、履行期間を平成３０年１１月３０日まで延長した
い。

４回目

河川工事第局改6号 県単 河川局部改良事業　天神川（掘削護岸工）工事 木曽川水系 天神川　　 岐阜市　長良春田 土木一式 山本建設（株）　 岐阜県岐阜市早田東町６－５５ 2018/5/24 2017/6/26 2018/6/8 73,052,280 掘削護岸工（天神川） 2017 岐阜土木事務所
　施工延長　L＝36.4m
　　河道掘削工　　V＝160m3
　　護岸工　　　　L＝36.27m
　　　プレキャストボックス（B2200×H1600）　L=28.27m
　　　鋼矢板護岸　右岸L=8.7m　左岸L=8.3m
　　構造物撤去工　N＝1式　　仮設工　N＝1式"
変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
・道路管理者と現地立ち会いの結果、工事による舗装の劣化が見受け
られる箇所があるとの指摘があったため、舗装復旧範囲を変更した
い。
・仮設線形誘導表示板やカーブミラーの移設・撤去にあたり、設置位置
について関係者との協議に時間を要したため、工期内の完成が見込め
ず、工期を平成３０年６月８日まで延長したい。

３回目

河川工事第局改6号 県単 河川局部改良事業　天神川（掘削護岸工）工事 木曽川水系 天神川　　 岐阜市　長良春田 土木一式 山本建設（株）　 岐阜県岐阜市早田東町６－５５ 2018/6/4 2017/6/26 2018/6/15 77,934,960 掘削護岸工（天神川） 2017 岐阜土木事務所
　施工延長　L＝36.4m
　　河道掘削工　　V＝160m3
　　護岸工　　　　L＝36.27m
　　　プレキャストボックス（B2200×H1600）　L=28.27m
　　　鋼矢板護岸　右岸L=8.7m　左岸L=8.3m
　　構造物撤去工　N＝1式　　仮設工　N＝1式"
変更事務処理要領第４（３）設計図書の不具合によるもの
ウ　設計図書に誤謬、脱漏がある場合

・鋼矢板護岸工について、鋼矢板が脱漏していたため、本設計書のと
おり適正に計上したい。

・なお、上記の変更に伴い、工期を平成３０年６月１５日まで延長した
い。

４回目

都市委託第6-101号
県単 街路事業（一般分）（都）犬山東町線バイパス　測量
業務

（都）犬山東町線バイパス　各務原市　鵜沼 南町　地内 測量 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/5/15 2017/6/8 2018/5/31 9,752,400 （都）犬山東町線バイパス　Ｗ＝１３．０（２５．０）ｍ 2017 岐阜土木事務所

測量業務
　現地測量　　　　Ａ＝０．１５８ｋｍ２
　路線測量　　　　Ｌ＝１，２２０ｍ
　交通量等調査　　Ｎ＝１式

	変更事務処理要領（１）発注後に発生した外的条件
　　　　　　　　　カ　その他やむを得ない外的条件による場合 ２回目

都市委託第6-102号
県単 街路事業（一般分）（都）犬山東町線バイパス　道路
予備設計他業務

（都）犬山東町線バイパス　各務原市　鵜沼南町　地内 道路 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/5/15 2017/6/8 2018/7/31 5,064,120 （都）犬山東町線バイパス　Ｗ＝１３．０（２５．０）ｍ 2017 岐阜土木事務所

設計業務
　道路予備設計　　Ｌ＝４７０ｍ
　交差点予備設計　Ｎ＝１式

	変更事務処理要領　第１発注後に発生した条件
　カ　その他やむを得ない外的条件による場合 ２回目

河川工事第広域2号 公共 広域河川改修事業　鳥羽川（河道切替工）【債務】工 木曽川水系 鳥羽川　 　山県市　高富 土木一式 市川・岐阜北特定建設工事共同企業体　 2018/9/11 2017/8/7 2018/9/20 185,261,040 河道切替工　施工延長　Ｌ＝１４５．０ｍ 2017 岐阜土木事務所
　掘削工　Ｖ＝３，７００ｍ3　盛土工　Ｖ＝２，９００ｍ3
　護岸工　環境配慮型ブロック積工　Ｌ＝１６１．３ｍ　ＳＬ＝４．４ｍ～
５．２ｍ　Ａ＝７５１ｍ2
　橋梁下部工　Ａ１橋台　逆Ｔ式橋台（ＰＨＣ杭）Ｈ＝４．２ｍ
　　　　　　　　　　　　ＰＨＣ杭　φ７００　Ｌ＝３９．０ｍ　Ｎ＝６本
　　　　　　　Ａ２橋台　逆Ｔ式橋台（ＰＨＣ杭）Ｈ＝４．３ｍ
　　　　　　　　　　　　ＰＨＣ杭　φ７００　Ｌ＝４２．０ｍ　Ｎ＝４本
変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地調査の結果、三田叉川左岸の護岸すりつけ部の石張工と植生工
を増工したい。
エ　地下埋設物の撤去等による場合
・現地調査の結果、鳥羽川左岸の電柱移転が必要となり、当初予定し
ていた排水工及び舗装工を実施すると手戻りが生じるため、取りやめ
たい。

３回目

砂防委託第総砂基-1号 公共 総合流域防災事業（砂防基礎調査） 本巣市　根尾奥谷　他　地内 河川 国際航業（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地 2018/11/14 2017/7/26 2018/11/30 19,741,320 基礎調査業務 2017 岐阜土木事務所
　土石流　Ｎ＝１５箇所
　急傾斜　Ｎ＝２９箇所
　基盤図作成　Ｎ＝１式

	変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの　エ
その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地確認をした結果、近接に新たな地形が確認できたため基礎調査
箇所を追加したい。
　急傾斜　当初　Ｎ＝２４箇所→変更　Ｎ＝２９箇所
・現地確認をした結果、上流、上端部のＤＭデータが不足している箇所
があったため、基盤図を追加したい。　１２図郭　Ａ＝０．７４ｋｍ２

２回目

建設工事第41-A4-2号
公共 社会資本整備総合交付金事業（改築）【債務】（主）岐
阜関ヶ原線　道路改良工事

主要地方道岐阜関ヶ原線　本巣市　宗慶、軽海　地内 土木一式 杉山建設（株）　 岐阜県本巣市海老４３０番地 2019/3/22 2017/10/10 2019/3/25 189,644,760 道路改良工　L＝460m W＝13.0（25.0）m 2017 岐阜土木事務所

土工　　機械掘削　V＝1,630m3  機械床堀　V＝1,640m3
　　　　路体盛土　V＝1,490m3  路床盛土　V＝2,030m3
排水工　円形側溝　L＝157m  街渠桝　N＝9箇所
　　　　3号擁壁側溝　N=1式  縦断函渠工　N＝1式
　　　　1号可変側溝　L=17.6m　2号可変側溝　L＝60.2m
舗装工　本線 基層（再生粗粒度アスコン　t=6cm）A＝2,060m2"

CBR試験結果より、予定していた購入土による路床改良が不要となっ
たため減工したい。

新設函渠工敷設について、現地精査より既設函渠の利用が可能で
あったことから、一部減工したい。

１号擁壁側溝について、当初設計に計上漏れがあったため、これを増
工したい。

５回目

維持工事第23-A109号
公共 防災・安全交付金（橋梁補修）国道303号　藪川橋
橋梁耐震補強工事

一般国道 ３０３号　本巣市　屋井（薮川橋） 土木一式 杉山建設（株）　 岐阜県本巣市海老４３０番地 2018/6/8 2017/8/28 2018/7/31 73,276,920 橋梁耐震補強工 2017 岐阜土木事務所

　薮川橋　Ｌ＝３７７．４５ｍ　Ｗ＝７．５（１３．３）ｍ
　　耐震補強工
　　　落橋防止装置工（橋座拡幅）　　　　　　Ｎ＝３基
　　　変位制限装置工（ＲＣ突起　横桁増厚）　Ｎ＝３基
　　橋梁補修工
　　　伸縮装置取替工（伸縮装置工）　　　　　Ｎ＝６箇所　Ｌ＝７５．１ｍ
第４（３）ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合

起工測量の結果に基づき、舗装工及び防水工並びに伸縮装置取替工
の施工量を変更したい。

２回目

建設委託第41-A2-A1号
公共 社会資本整備総合交付金（改築）　（国）２５６号　道
路詳細修正設計業務

一般国道 ２５６号　山県市　西深瀬　地内 道路 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/10/17 2017/7/27 2018/10/31 7,682,040 設計業務委託　Ｎ＝１式 2017 岐阜土木事務所

　道路詳細修正設計業務　Ｎ＝１式

	既設横断函渠について、地元からの要望により、クラックの詳細点検
業務を増工したい。

４回目

施工（履行）期間

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。
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河川工事第広域3号
公共 広域河川改修事業　石田川（西山東橋下部工）【債
務】工事

木曽川水系 石田川　 岐阜市　北野  北 土木一式 岐阜北建設（株）　 岐阜県岐阜市茂地２１４ 2019/1/4 2017/9/12 2019/2/28 112,865,400 西山東橋　Ｌ＝１５．８ｍ　Ｗ＝６．０（７．２）ｍ 2017 岐阜土木事務所

　橋梁下部工　Ａ１橋台　逆Ｔ式橋台（場所打ち杭）　Ｈ＝３．７ｍ
　　　　　　　　　　　　場所打ち杭　φ１０００　Ｌ＝２９．０ｍ　Ｎ＝４本
　　　　　　　Ａ２橋台　逆Ｔ式橋台（場所打ち杭）　Ｈ＝３．７ｍ
　　　　　　　　　　　　場所打ち杭　φ１０００　Ｌ＝２７．０ｍ　Ｎ＝４本
　護岸工　環境保全型ブロック積工
　　　　　　　Ｌ＝２８．１ｍ　ＳＬ＝３．９～５．４ｍ　Ａ＝２７６ｍ２
変更事務処理要領第４（１）エ　安全対策に基づく場合（交通整理員、仮
設工等）

・水路付替工の施工に際し、市道舗装が破損したため、当該区間の舗
装復旧工を実施したい。

・本工事は、国交省、岐阜市との同調施工により施工している。国交省
の県道交通規制対象作業終了に伴い、その規制を国交省から引き継
ぐにあたり、通勤時間帯の交通渋滞対策として従前実施されていた交
通誘導員の配置計画を踏襲して実施することとしたい。

３回目

建設工事第1-A117-2号
公共 社会資本整備総合交付金（改築）【債務】　（主）岐阜
美山線（仮称）新堀川橋　橋梁下部工工事

主要地方道　岐阜美山線　岐阜市　折立　地内 土木一式 （株）國井組　 岐阜県岐阜市一日市場一日市場１丁目１３８番地 2018/9/21 2017/8/28 2018/10/1 112,969,080 橋梁工 2017 岐阜土木事務所

　橋梁下部工 （NO．37＋19．50）
　　Ａ２橋台　逆Ｔ式（H＝9．696m～10．264m　L＝23．313m） N＝1基
　基礎工
　　場所打ち杭（φ1，500） L＝20．0m N＝12本
　仮設工

　　仮設工 N＝1式

床掘において、土質が想定より悪く湧水も多いことから、オープン掘削
を土留め矢板による掘削に変更したい。

建設工事第41-A3-1号
公共 社会資本整備総合交付金（改築）【債務】　（主）岐阜
美山線（仮称）伊自良川橋　橋梁下部工工事

主要地方道 岐阜美山線　岐阜市　大学  北　地内 土木一式 市川・國井特定建設工事共同企業体　 2019/2/25 2017/8/28 2019/3/20 282,235,320 （仮称）伊自良川橋　L＝140．0m W＝6．5（11．5）m 2017 岐阜土木事務所

橋梁下部工
　A1橋台工（逆T式・場所打ち杭）H＝9．9m　N＝1基
　P1橋脚工（壁式・場所打ち杭）H＝12．6m N＝1基
　A1橋台基礎工（場所打ち杭φ1200）L＝19．5m　N＝18本
　P1橋脚基礎工（場所打ち杭φ1500）L＝12．0m　N＝12本
護岸工"

施工ヤード設置のため盛土工を増工したい。また、工程調整の結果、
護岸工を不施工としたい。

河川委託第局改14-S-2号 県単 河川局部改良事業　鳥羽川（護岸等詳細設計） 木曽川水系 鳥羽川　  山県市　高木 河川 大日コンサルタント（株）　 岐阜県岐阜市薮田南３ー１ー２１ 2018/6/15 2017/8/10 2018/7/28 5,944,320 護岸等詳細設計　Ｎ＝１式 2017 岐阜土木事務所

	変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・橋梁前後の護岸設計において、関係機関との協議の結果、早々に道
路計画が決定しないため、護岸の詳細設計を取りやめたい。

・鳥羽川堤脚水路の設計について、水路形状の決定にあたり関係機関
との協議を実施するため、その資料作成を行いたい。

・準用河川三田叉川の修正設計について、管理者と協議の結果、護岸
基礎高を変更することになったため、その図面及び数量計算書等を追
加したい。

３回目

建設工事第38-A1-2号
公共 社会資本整備総合交付金（広域連携・改築）　（国）４
１８号　道路改良工事

一般国道 ４１８号　山県市　富永　地内 土木一式 山本建設（株）　 岐阜県岐阜市早田東町６－５５ 2018/11/19 2017/9/11 2018/11/30 79,591,680 道路改良工　Ｌ＝２５３．０ｍ　Ｗ＝６．５（１１．０）ｍ 2017 岐阜土木事務所

　（ＮＯ．１２＋８．０～ＮＯ．２５＋１．０）
　土工　　　掘削　Ｖ＝５７２０ｍ３　　床掘　Ｖ＝２００ｍ３
　擁壁工　　山留ブロック積工　Ａ＝３６５ｍ２　ＳＬ＝１．０３～４．２６ｍ
　防護柵工　落石防護柵工　Ｎ＝１式
　排水工　　側溝工　PU3－B300×H300－A　Ｌ＝１４６ｍ　　PU3－
B300×H300　Ｌ＝　４６ｍ

　　残土受入れ先及び他工事との調整の結果、残土搬出先及び残土
処分量等を変更したい。

維持工事第道指-4号 県単 道路指定修繕 羽島稲沢線ほか 電気設備修繕工事 一般県道 羽島稲沢線ほか　岐阜土木事務所管内一円 電気 高橋電気工業（株）　 岐阜県岐阜市中西郷３９８ 2018/9/21 2017/9/25 2018/12/20 15,383,520 電気設備修繕工 2017 岐阜土木事務所
　（一）岐阜羽島インター線　江吉良アンダーパス
　　冠水センサー表示板取替え　N＝1式
　（主）北方多度線　別府アンダーパス
　　排水ポンプ制御盤取替え　N＝1式
　（一）岐阜羽島線　竹鼻小南地下道
排水ポンプ撤去設置　N＝1式"

　　第１項　カ　緊急的にトンネル電気工事が必要となったため、増工し
たい。併せて、工期を平成３０年１２月２０日まで延伸したい。

維持工事第道指-4号 県単 道路指定修繕 羽島稲沢線ほか 電気設備修繕工事 一般県道 羽島稲沢線ほか　岐阜土木事務所管内一円 電気 高橋電気工業（株）　 岐阜県岐阜市中西郷３９８ 2018/11/15 2017/9/25 2018/12/20 15,773,400 電気設備修繕工 2017 岐阜土木事務所
　（一）岐阜羽島インター線　江吉良アンダーパス
　　冠水センサー表示板取替え　N＝1式
　（主）北方多度線　別府アンダーパス
　　排水ポンプ制御盤取替え　N＝1式
　（一）岐阜羽島線　竹鼻小南地下道
排水ポンプ撤去設置　N＝1式"
　　第１項　カ　緊急的にトンネル電気工事が必要となったため、増工し
たい。

建設工事第41-A1-1号
公共 社会資本整備総合交付金（改築）【債務】（国）１５７号
（（都）糸貫インター線）道路改良工事

一般国道１５７号　本巣市　三橋　地内 土木一式 （株）堀部工務店　 岐阜県本巣市仏生寺６４０ー１ 2019/2/18 2017/10/2 2019/3/18 59,947,560 道路改良工　L＝315m W＝13.0（29.25）m 2017 岐阜土木事務所

　土工　N=1式
　
　車道舗装工　A=1190m2　歩道舗装工　A=597m2
　プレキャスト擁壁工　L=100m
　円形側溝　L=157m　プレキャストＵ型側溝　L=86m
　ガードパイプ　L=138m　転落防止柵　L=164m"
他工事の進捗状況を踏まえ、工事間調整より本工事を一部減工した
暫定供用時の歩行者の安全確保のため、防護柵を追加したい。
施工計画の見直しより、舗装工を追加したい。 ４回目

建設工事第1-2号
公共 地域連携推進事業（地方道路改築費分）　（一）扶桑
各務原線　道路改良工事

一般県道 扶桑各務原線　各務原市　鵜沼  大伊木町
地内

土木一式 （株）大誠重機　 岐阜県各務原市鵜沼大伊木町４－５８１ 2018/5/25 2017/9/15 2018/5/31 33,234,840 道路改良工　Ｌ＝３４０．０ｍ　Ｗ＝６．５（８．０）ｍ 2017 岐阜土木事務所

　土　工　路体盛土　Ｖ＝９００ｍ３　　路床盛土　Ｖ＝１，６００ｍ３
　　　　　盛土法面整形　Ａ＝８４０ｍ２
　舗装工　車道舗装工（再生密粒度ＡＳ２０、ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝１，６５０ｍ
　　　　　歩道舗装工（透水性ＡＳ１３、ｔ＝３ｃｍ）　Ａ＝９７０ｍ２

　排水工　ＰＵ側溝工　Ｌ＝１２２ｍ　　ＰＵ函渠工　Ｌ＝６ｍ　　集水桝工
Ｎ＝１箇所

付属施設工　歩車道境界ブロック工　Ｌ＝５０８ｍ"

　盛土工事及び場内運搬を適正に精算したい。供用後の安全のため、
未計上であった水路の蓋を計上したい。

維持工事第23-A123-1号
公共 防災・安全交付金（橋梁補修）一般国道157号　新市
場橋　橋梁補修工事

一般国道　１５７号　本巣市　根尾市場 と土コ （有）黒川工務店　 岐阜県本巣市根尾能郷８１－１ 2018/8/13 2017/9/25 2018/8/31 18,420,480 橋梁補修工　　Ｌ＝98．38ｍ　W＝6．25（8．90）m 2017 岐阜土木事務所

　工場製作工　Ｎ＝１式
　伸縮装置撤去設置工　Ｎ＝１式
　沓座モルタル補修工　Ｎ＝０式

	第４（３）ア　設計図書と現場の状態が一致しない場合

現地調査により、伸縮装置に付属する排水溝の撤去が必要であること
が判明した。これに伴い、足場作業行う必要があることが判明したたた
め、変更にて対応したい。

２回目

維持工事第23-A123-2号
公共 防災・安全交付金（橋梁補修）　一般国道157号　新
市場橋　橋面舗装工事

一般国道 １５７号　本巣市　根尾市場 舗装 （株）黒川産業　 岐阜県本巣市屋井１４７ 2018/6/18 2017/9/19 2018/6/30 14,159,880
橋梁補修工　A＝752m2　Ｌ＝98．38ｍ  W＝6．25（8．90）
m

2017 岐阜土木事務所

橋面防水工　A＝396m2
舗装打換工　　　A＝748m2
グルービング工　A＝  0m2
区画線工　N＝1式

	第４（３）ア　設計図書と現場の状態が一致しない場合
現地調査の結果に基づき、取り付け部の舗装、ケレンの種類を変更し
たい。

３回目
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維持工事第23-A120号
公共 防災・安全交付金（橋梁補修）　一般県道曽井中島
美江寺大垣線　鷺田橋　耐震補強工事

一般県道 曽井中島美江寺大垣線　瑞穂市　呂久 土木一式 （株）松野組　 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ 2018/6/18 2017/10/6 2018/6/30 159,233,040 橋梁下部工耐震補強工　L＝412．6m　W＝6．0（9．75）m 2017 岐阜土木事務所

橋脚補強工（炭素繊維シート巻立て工）　N＝3基（P5～P7）
鋼矢板（H形鋼）工　N＝1式
仮桟橋工　N＝1式
仮設道路　N＝1式

	第４（３）ア設計図書と現場の状態が一致しない場合

仮設工について、現地確認・検討結果に基づき、作業用クレーンの規
格、鋼矢板の打ち込み長さ、仮設盛土材を変更したい。

４回目

砂防委託第総砂基-2号 公共 総合流域防災事業（砂防基礎調査）基礎調査業務 山県市　神崎　他 河川 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/11/14 2017/10/5 2018/11/30 17,408,520 基礎調査業務 2017 岐阜土木事務所
　土石流　Ｎ＝１４箇所
　急傾斜　Ｎ＝２４箇所
　基盤図作成　Ｎ＝１式

	変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの　エ
その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合

・現地確認をした結果、近傍に新たな地形が確認できたため、基礎調
査箇所を追加したい。

　土石流　当初　Ｎ＝１２箇所→変更　Ｎ＝１４箇所
・現地確認をした結果、上流、上端部のＤＭデータが不足している箇所
があったため、基盤図を追加したい。　９図郭　Ａ＝０．４５ｋｍ２

・現地確認をした結果、多段面となる急傾斜地が確認できなかったた
め、箇所について削減したい。

　急傾斜地　当初　Ｎ＝９箇所→変更　Ｎ＝１箇所 ２回目

砂防委託第総砂基-4他号
公共 総合流域防災事業（砂防基礎調査）　他　砂防基礎
調査業務

山県市　日永他 河川 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/11/14 2017/10/5 2018/11/30 15,908,400 基礎調査業務 2017 岐阜土木事務所

　土石流　Ｎ＝１４箇所
　急傾斜　Ｎ＝１９箇所
　基盤図作成　Ｎ＝１式

	変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの　エ
その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合

・現地調査の結果、近傍に新たな地形が確認できたため、基礎調査箇
所を追加したい。

　土石流　当初　Ｎ＝１２箇所　→　変更　Ｎ＝１４箇所
・現地調査の結果、対象となる地形の確認がみられなかったため、基
礎調査箇所を削減したい。

　急傾斜地　当初　Ｎ＝２０箇所→変更　Ｎ＝１９箇所

・現地調査の結果、上端部のＤＭデータが不足している箇所があった
ため、基盤図を追加したい。１２図郭　Ａ＝１．０３ｋｍ２

・現地を確認した結果、多段目となる急傾斜地が確認できなかったた
め、箇所について削減したい。

　急傾斜地　当初　Ｎ＝８箇所→変更　Ｎ＝１箇所 ３回目

砂防委託第総砂基-3号
公共 総合流域防災事業（砂防基礎調査）　砂防基礎調査
業務

山県市　谷合他 河川 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/11/14 2017/10/5 2018/11/30 18,021,960 基礎調査業務 2017 岐阜土木事務所

　土石流　Ｎ＝１３箇所
　急傾斜　Ｎ＝２５箇所
　基盤図作成　Ｎ＝１式
　土石流（見直し）Ｎ＝１箇所
　急傾斜（見直し）Ｎ＝１箇所

	変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの　エ
その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合

・現地確認をした結果、近接に新たな地形が確認できたため、基礎調
査箇所を追加したい。

　土石流　当初　Ｎ＝１０箇所→変更　Ｎ＝１３箇所
・現地確認をした結果、上流、上端部のＤＭデータが不足している箇所
があったため、基盤図を追加したい。５図郭　Ａ＝０．２４ｋｍ２
変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的条件によるもの　カ
その他やむを得ない外的条件による場合
・Ｈ２９年に事業完了した箇所について、速やかに基礎調査の見直しを
行う必要があるため、見直し業務を追加したい。

土石流　Ｎ＝１箇所、急傾斜　Ｎ＝１箇所 ２回目

維持委託第橋修-B号
県単 橋りょう修繕　岐阜関ヶ原線 大縄場大橋 耐震補強
工法検討

主要地方道 岐阜関ヶ原線　岐阜市　大縄場 鋼構造 大日コンサルタント（株）　 岐阜県岐阜市薮田南３ー１ー２１ 2018/12/27 2017/10/5 2019/3/22 22,536,360 耐震補強検討業務 2017 岐阜土木事務所

　大縄場大橋　橋りょう耐震補強工法検討業務 N＝1式

	第１項カ　関係機関協議の中で不等流計算が必要となったため実施
し、併せて工期を平成３１年３月２２日まで延伸したい。

２回目

維持用委託第崩落-A号
県単　崩落決壊防止（一般）事業　一般国道４１８号　丈量
測量及び物件調査

一般国道４１８号　山県市　葛原 測量 中央エンジニアリング（株）　 岐阜県岐阜市柳森町２ー５５ 2018/12/21 2017/10/19 2018/12/25 3,331,800 【丈量測量】　　　　L　　　W　　　　A 2017 岐阜土木事務所

１　用地測量　　６０ｍ×６．７ｍ＝４００ｍ2  （０．０４ha）
２　面積計算　　-

【物件調査】
　立木調査　    １７８ｍ2

	本体工事の設計変更及び事業区域の変更に伴い、用地測量範囲及び
面積計算等の数量に差異が生じた。また、権利者確認調査（追跡）で
当初予定していた調査人数に差異が生じた。

４回目

維持工事第安舗-7号
県単　暮らしの安全・安心確保対策（一）長森各務原線　舗
装補修工事

一般県道 長森各務原線ほか　各務原市　各務  西町ほ
か

舗装 （株）岐阜アイシー　 岐阜県各務原市蘇原持田町３－５０－１ 2018/6/8 2017/12/18 2018/6/29 36,066,600 施工延長　L＝726m A＝4，407m2 2017 岐阜土木事務所

舗装補修工（各務西町工区）
　L＝553m　W＝5．5（6．0）m
　　切削オーハ゛ーレイ工（改質H型排水性As t＝4cm） A＝3，480m2
舗装補修工（那加土山町工区）
　L＝115m　W＝5．5（6．0）m
　　切削オーハ゛ーレイ工（再生密粒度As t＝5cm） A＝720m2"
第４（２）カ　その他やむを得ない外的条件による場合

・現地確認の結果に基づき、施工数量を変更したい。 ２回目

都市工事第3-A2-3･1-4号
公共社会資本整備総合交付金（街路）・県単街路（一般）
【翌債】長良糸貫線　橋梁下部工工事（Ｐ１・Ｐ２）

（都）長良糸貫線　岐阜市　正木　地内 土木一式 市川・永井特定建設工事共同企業体　 2019/1/30 2017/12/4 2019/3/18 201,129,480 陸上部高架橋　L＝143．5m　W＝13．0（23．3）m 2017 岐阜土木事務所

　橋梁下部工
　　P1橋脚（ラーメン式　H＝10．4m）場所打ち杭（φ1500　L＝21．0m）
N＝10本
　　P2橋脚（ラーメン式　H＝ 9．9m）場所打ち杭（φ1500　L＝21．5m）
N＝10本

　
　変更事務処理要領第４（１）イ　他事業との関連による場合
　　　　　　　　　　（２）キ　賃金、物価の変動に基づく場合 ２回目

建設委託第道改-1-25-2号
県単　道路新設改良（一般分）（主）川島三輪線　道路詳細
設計業務

主要地方道川島三輪線　各務原市　那加緑町・大野町
地内

道路 （株）メイホーエンジニアリング　 岐阜県岐阜市吹上町６丁目２１番 2018/6/27 2017/11/9 2018/9/30 7,723,080 設計業務 2017 岐阜土木事務所

　道路詳細設計　L=0.42km（2車線）
　交差点詳細設計　N=1箇所
　交差点予備修正設計　N=2箇所
　交通量調査　N=1式

	関係機関との調整より道路計画（線形）の修正が生じたため、道路予
備、及び交差点予備設計を追加したい。

舗装構成確認のため、CBR試験を追加したい。
これに伴い、工期を平成30年9月30日まで延期したい。 ２回目

都市工事第3-A2-2･1-3号
公共社会資本整備総合交付金（街路）・県単街路（一般）
【翌債】長良糸貫線　橋梁下部工工事（Ｐ３・Ｐ４）

（都）長良糸貫線　岐阜市　正木　地内 土木一式 （株）市川工務店　 岐阜県岐阜市鹿島町６－２７ 2018/6/26 2017/12/4 2019/3/18 203,205,240 陸上部高架橋　L=143.5m　W=13.0（23.3）m 2017 岐阜土木事務所

　橋梁下部工
　　P3橋脚(ラーメン式　H=9.2m)N=1基 場所打ち杭 N=10本 φ1500
L=21.5m
　　P4橋脚(ラーメン式　H=8.9m)N=1基 場所打ち杭 N=10本 φ1500
L=21.0m
　　仮設工　N=1式
　
　　地下水の状況より、構造物掘削法面保護のための大型土のうを追
加したい

振動による近隣家屋の事後の事業損出算定のため、事前の家屋調査
を追加したい。

場所打ち杭施工箇所の地耐力不足していることから、地盤改良工を追
加したい。

場内運搬路の地盤が軟弱なため、敷き鉄板を追加したい。 ２回目



工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

都市工事第3-A2-2･1-3号
公共社会資本整備総合交付金（街路）・県単街路（一般）
【翌債】長良糸貫線　橋梁下部工工事（Ｐ３・Ｐ４）

（都）長良糸貫線　岐阜市　正木　地内 土木一式 （株）市川工務店　 岐阜県岐阜市鹿島町６－２７ 2018/10/31 2017/12/4 2019/3/18 207,337,320 陸上部高架橋　L=143.5m　W=13.0（23.3）m 2017 岐阜土木事務所

　橋梁下部工
　　P3橋脚(ラーメン式　H=9.2m)N=1基 場所打ち杭 N=10本 φ1500
L=21.5m
　　P4橋脚(ラーメン式　H=8.9m)N=1基 場所打ち杭 N=10本 φ1500
L=21.0m
　　仮設工　N=1式
　
　インフレスライドより工事価格を変更したい
交通誘導員を関連事業と共有したことで減工精算したい。 ３回目

都市工事第3-A2-1･1-2号
公共社会資本整備総合交付金（街路）・県単街路（一般）
【翌債】長良糸貫線　橋梁下部工工事（Ｐ５）

（都）長良糸貫線　岐阜市　正木　地内 土木一式 （株）國井組　 岐阜県岐阜市一日市場一日市場１丁目１３８番地 2018/8/9 2017/12/4 2019/3/18 155,177,640 陸上部高架橋　L=143.5m　W=13.0（23.3）m 2017 岐阜土木事務所

　橋梁下部工
　　P5橋脚（ラーメン式　H=10.4m）N=1基
　　場所打ち杭 N=15本（φ1500 L=18.0m）
　仮設工　N=1式
　
	工事着手前の試掘結果より、当初予定していた土嚢による床掘の保護
が期待できないため、鋼矢板による保護に変更したい。

２回目

都市工事第3-A2-1･1-2号
公共社会資本整備総合交付金（街路）・県単街路（一般）
【翌債】長良糸貫線　橋梁下部工工事（Ｐ５）

（都）長良糸貫線　岐阜市　正木　地内 土木一式 （株）國井組　 岐阜県岐阜市一日市場１丁目１３８番地 2018/12/14 2017/12/4 2019/3/18 162,753,840 陸上部高架橋　L=143.5m　W=13.0（23.3）m 2017 岐阜土木事務所

　橋梁下部工
　　P5橋脚（ラーメン式　H=10.4m）N=1基
　　場所打ち杭 N=15本（φ1500 L=18.0m）
　仮設工　N=1式
　
	床掘掘削時に常時地下水が湧き出るため、水替工を追加したい。
インフレスライド条項に基づく増額変更を行いたい。 ３回目

建設工事第道改-1-23-3号 県単 道路新設改良（配当）　（主）川島三輪線　道路改良 主要地方道 川島三輪線　岐阜市　加野　地内 土木一式 （株）吉博組　 岐阜県岐阜市早田東町１丁目３３番地の２ 2018/4/27 2017/11/28 2018/4/30 17,016,480 2017 岐阜土木事務所
土  　　工　　機械掘削　V＝30m3，盛　土　V＝70m3，機械床掘　V＝
排　水　工　　PU1－B450－H450 L＝50m　　自由勾配側溝　L＝47．
　　　　　　　集水桝  N＝1箇所
舗　装　工　　車道舗装　A＝110m2　　切削オーハ゛ーレイ　A＝281m2
【本工事２】

舗　装　工　　路面切削工　路面切削　A＝426m2　　オーハ゛ーレイ工
表層　A＝426m2"

構造物取壊しにおいて、排水構造物の構造及び舗装厚さが当初設計
と異なったため変更したい。

河川工事第局改1、局改暮安1号
県単 河川局部改良事業、県単河川局部改良事業（暮らし
の安全・安心確保対策）　天王川（築堤工）工事

木曽川水系 天王川　本巣郡  北方町　柱本池之頭 土木一式 巳好建設（株）　 岐阜県本巣郡北方町東加茂二丁目３３番地 2018/5/25 2017/12/5 2018/5/31 18,574,920
築堤工　天王川　６ｋ７５７～６ｋ９６０、７ｋ０００～７ｋ１４０
左岸

2017 岐阜土木事務所

施工延長　Ｌ＝３４３．０ｍ（左岸　Ｌ＝３４３．０ｍ）
土工　築堤盛土　Ｖ＝１，５００ｍ3
舗装工　アスファルト舗装　ｔ＝５cm　Ａ＝４ｍ2

	第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの（オ　建設発生土の処
理方法の変更等による場合）

・表土掘削及び河道掘削土が、根の混入や泥土状であるため、通常の
残土として処分ができないため、処分方法を変更したい。

第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの（ク　その他確認困難な
要因、誤測等やむを得ない場合）

・右岸の施工について、町道や既設排水路等の取りつけを再度調整す
る必要があることから、本工事での施工を取りやめたい。

３回目

建設委託第38-A1-1-A1号
公共　社会資本整備総合交付金(広域連携・改築）
(国)157号　地質調査

一般国道１５７号　本巣市　根尾長嶺　地内 土質 （株）朝日土質設計コンサルタント　　 岐阜県岐阜市須賀４－１７－１６ 2018/6/5 2017/12/14 2018/8/20 10,828,080 地質調査 2017 岐阜土木事務所

　ボーリング　L=112.0m（N=10箇所）
　標準貫入試験　N=112回
　室内土質試験　N=1式

	各ボーリングの支持地盤の確認状況より、当初計画地点のボーリング
延長を清算したい。

対象構造物の検討の制度を高めたいため、ボーリング箇所を４箇所追
加したい。

４回目

	－	（当初）	

建設委託第41-A2-A3号
公共 社会資本整備総合交付金（改築）（国）２５６号　道路
施設等の詳細設計業務

一般国道 ２５６号　山県市　西深瀬　地内 道路 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/10/17 2017/12/7 2019/3/20 3,473,280 設計業務委託　Ｎ＝１式 2017 岐阜土木事務所

　道路施設等の詳細設計業務　Ｎ＝１式

	暫定供用時の交差点計画について、県警等との協議に基づき、より安
全な形態への見直し検討及び協議資料作成を増工したい。

３回目

建設委託第41-A2-A2号 公共 社会資本整備総合交付金（改築）（国）２５６号　地質 一般国道 ２５６号　山県市　西深瀬　地内 土質 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/6/15 2017/12/7 2018/6/29 10,751,400 地質調査 2017 岐阜土木事務所
　ボーリング　　　　Ｌ＝９７．４ｍ（Ｎ＝６箇所）
　標準貫入試験　　　Ｎ＝　　８７回
　室内土質試験　　　Ｎ＝　　　１式

	ボーリング調査の結果、当初想定していた土質区分の相違があったた
め。

３回目

砂防委託第砂調4他号 県単　砂防調査　他　柿野谷渓流調査 柿野谷　山県市柿野　地内 河川 （株）ユニオン　 岐阜県岐阜市西河渡２ー５７ 2018/5/29 2017/12/7 2018/6/29 5,697,000 測量業務 2017 岐阜土木事務所
　用地測量　　　　　Ｎ＝１式
設計業務
　渓流調査　　　　　Ｎ＝１式
　砂防堰堤予備設計　Ｎ＝１式

	変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的要因によるもの　オ
用地条件や地元との協議によるもの

・権利者調査を実施した結果、相続が発生しており権利者を確定する
ためい追跡調査が必要となるため、追跡調査（２７人分）を増工して対
応したい。

変更事務処理要領第４（３）設計書の不具合によるもの　ア　設計書と
現場の状態、施工条件が一致しない場合

・現地調査の結果、既設の砂防施設が確認できなかったため、流域現
況調査の既存施設調査を減工して対応したい。

３回目

河川工事第29災60、河修22-23号
公共 河川災害復旧事業　県単 河川維持修繕事業　伊自
良川護岸工工事

木曽川水系 伊自良川山県市　洞田 土木一式 （株）三洋組　 岐阜県岐阜市正木６３３番地 2019/1/11 2017/12/19 2019/2/20 19,656,000
Ｈ２９災６０号　復旧延長　Ｌ＝４５．５ｍ（右岸Ｌ＝１２．９ｍ
左岸Ｌ＝４０．１ｍ）

2017 岐阜土木事務所

　護岸工　練ブロック張工　右岸Ｌ＝６．９ｍ　ＳＬ＝６．６５ｍ　Ａ＝４６ｍ
　　　　　　　　　　　　　左岸Ｌ＝６．４ｍ　ＳＬ＝６．９８～７．４８ｍ　Ａ＝４５
　根継工（腰掛型）　右岸Ｌ＝５．４ｍ　Ｈ＝２．５３ｍ　Ｖ＝１０ｍ3
　　　　　　　　　　左岸Ｌ＝１２．１ｍ　Ｈ＝１．０２～１．９７ｍ　Ｖ＝１４ｍ3
　小口止工　Ｎ＝４箇所　護床工　根固ブロック（２ｔ）Ｎ＝６１個
河修２２－２３号　施工延長　Ｌ＝１５．１ｍ（右岸Ｌ＝７．２ｍ　左岸７．９

（１）ア　本工事（２）工区が工事契約後の増水により既設練ブロック張
が増破したことを受け、当該施設の改築、修繕による工事費の増。

（２）ク　護床工（根固ブロック）のコンクリート立積、型枠数量変更に伴
う工事費の減。既設練ブロック張撤去において、裏込コンクリート
（10cm）を確認したことを受け、撤去及び処分量変更に伴う工事費の
増。

２回目

維持工事第43-A116-B1号
公共 防災・安全交付金（災害防除）　上白金真砂線他　落
石対策工事

一般県道　上白金真砂線　他　岐阜市　鼻高洞　他 と土コ イビデングリーンテック（株）　 岐阜県大垣市河間町３－５５ 2018/4/9 2017/12/19 2018/9/30 19,495,080 （一）上白金真砂線 2017 岐阜土木事務所

　　除去工　　　　　Ｎ＝１箇所
　　仮設工　　　　　Ｎ＝１式
（一）伊自良本巣線
　　法面工　法面整形　Ｌ＝８．５ｍ、ＳＬ＝９．０～１１．４ｍ、Ａ＝８０ｍ２
（一）根尾谷汲大野線
　　法面工　吹付法枠工　Ｌ＝３００ｍ、ＳＬ＝０．０～３０．０ｍ、Ａ＝２６６
ｍ２（Ｆ３００）"
第４（２）ウ　土質・地質の確認に基づく場合

　現地調査の結果、当初想定していた土質と異なり植生基材吹付工が
不適当となったため、吹付法枠工に変更したい。

３回目

【本工事１，３】　施工延長　L＝60．4m（No4＋4.5～No7＋
5.4）W＝5.5（9.65ｍ）
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維持工事第43-A116-B1号
公共 防災・安全交付金（災害防除）　上白金真砂線他　落
石対策工事

一般県道　上白金真砂線　他　岐阜市　鼻高洞　他 と土コ イビデングリーンテック（株）　 岐阜県大垣市河間町３－５５ 2018/9/25 2017/12/19 2018/9/30 18,908,640 （一）上白金真砂線 2017 岐阜土木事務所

　　除去工　Ｎ＝１箇所、　　仮設工　Ｎ＝１式
（一）伊自良本巣線
　　法面工　法面整形　Ｌ＝８．５ｍ、ＳＬ＝９．０～１１．４ｍ、Ａ＝８０ｍ２
（一）根尾谷汲大野線
　　法面工　植生基材吹付工　Ｌ＝１６．０ｍ、ＳＬ＝０．０～３０．０ｍ、Ａ
＝１７０ｍ２

　　　　　　吹付法枠工　Ｌ＝２９２ｍ、ＳＬ＝０．０～３０．０ｍ、Ａ＝２６１ｍ
２（Ｆ３００）"

第４（２）ウ　その他確認が困難な要因によるもの
　現地調査の結果、仮設足場数量・モノレール延長、吹付法枠工の施
工数を減工したい。

４回目

砂防用委託第通砂1-6-4号
公共　防災・安全交付金（通常砂防事業）【翌債】東山２
丈量測量・物件調査委託業務

本巣市神海 測量 大同コンサルタンツ（株）　 岐阜県岐阜市中鶉２－１１ 2018/10/5 2017/12/28 2019/1/31 11,025,720 用地測量　Ｌ　８０ｍ×Ｗ　１７５ｍ＝Ａ　１４，０００ｍ2 2017 岐阜土木事務所

面積計算　８，４００ｍ2
立木調査　　３,１３３ｍ2

	「委託業務変更事務処理要領第４条（１）カ」による変更。
用地測量業務の減額、設計業務の増額及び履行期限の延長。 ３回目

維持委託第23-A2-1-7号
公共 防災・安全交付金（トンネル・橋梁点検調査）（主）江
南関線　愛岐大橋ほか橋梁点検業務（債務）

主要地方道 江南関線ほか　各務原市　各務  東町ほか 道路 サンコーコンサルタント（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７ 2019/2/13 2017/12/21 2019/3/20 30,514,320 橋梁定期点検業務 2017 岐阜土木事務所

　詳細点検　N＝15橋

	第４（１）エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
現地踏査の結果、第三者被害が生じる箇所があることが判明したた
め、第三者被害予防措置点検する範囲を変更したい。

１回目

維持委託第23-A2-1-9号
公共 防災・安全交付金（トンネル・橋梁点検調査）（主）岐
阜南濃線　南濃大橋ほか橋梁点検業務（債務）

主要地方道 岐阜南濃線ほか　羽島市　桑原町  大須ほ
か

道路 大日コンサルタント（株）　 岐阜県岐阜市薮田南３ー１ー２１ 2019/1/22 2017/12/21 2019/3/20 25,790,400 橋梁定期点検業務 2017 岐阜土木事務所

　詳細点検　N＝11橋
　現地踏査　N＝6橋

	第４（１）カ　その他やむを得ない外的条件による場合
国土交通省から新たに移管された路線に架かる橋梁のほか現地踏査
結果に基づき、現地踏査及び橋梁点検業務を追加実施したい。

１回目

建設委託第41-A2-A4号 公共 社会資本整備総合交付金（改築）（国）２５６号　測量 一般国道 ２５６号　山県市　西深瀬　地内 測量 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/5/25 2017/12/21 2018/5/31 5,122,440 測量作業 2017 岐阜土木事務所
　４級水準測量　Ｌ＝１．５ｋｍ
　現地測量　　　Ａ＝０．２５９ｋｍ2
　３級基準点測量　Ｎ＝３点

	地元より取付道路の歩道設置要望があったため、対応を検討するため
現地測量範囲を増工したい。

２回目

維持委託第23-A2-1-8号
公共 防災・安全交付金（トンネル・橋梁点検調査） 根尾谷
汲大野線 開運橋ほか橋梁点検業務(債務）

一般県道 根尾谷汲大野線ほか　本巣市　根尾水鳥ほ
か

道路 大日コンサルタント（株）　 岐阜県岐阜市薮田南３ー１ー２１ 2018/12/17 2017/12/21 2019/3/20 19,718,640 橋梁定期点検業務 2017 岐阜土木事務所

　詳細点検　N＝15橋

	第１項カ　現地踏査に基づき、点検数量を変更し、超音波深傷試験を
実施したい

１回目

建設用委託第３８－Ａ１－１２－Ｂ１号
公共　社会資本整備総合交付金事業（広域連携・改築）
（一）桑原下中線　物件調査

一般県道　桑原下中線　羽島市　下中町石田、外　地内 物件 大同コンサルタンツ（株）　 岐阜県岐阜市中鶉２－１１ 2018/8/6 2017/12/21 2018/8/10 11,406,960 建物　　木造 11棟　非木造 5棟 2017 岐阜土木事務所

附帯工作物　  住宅敷地 7箇所  農家敷地 2箇所
建物等の残地移転要件の検討　　1権利者
動産に関する調査及び算定　　4事業所
その他通損　　9世帯

	調査数量の変更 ５回目

維持工事第23-A123-3号
公共 防災・安全交付金（橋梁補修）　一般国道418号　網
掛大橋　山県市富永・佐野　橋梁補修工事

一般国道 ４１８号　山県市　富永・佐野 舗装 巴産業（株）　 岐阜県岐阜市大池町３－１ 2018/9/13 2018/1/4 2018/9/28 13,007,520 橋梁補修工　網掛大橋 2017 岐阜土木事務所

　L＝60．0ｍ　W＝8．0～8．5（11．5～12．0）ｍ
　表層工　（ポリマー改質3型WF（13）　t＝4cm）  A＝484m2
基層工　（グースAS　t＝4cm） A＝484m2
廃材処理工（混合物）　N＝1式

	第４（１）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
素地調整について現地状況にあわせ、４種ケレンから３種ケレンに変
更したい。

既設ロードヒーティングの撤去にかかる廃材処理費について試験結果
に基づき、最終処分場での処分に変更したい。

３回目

河川工事第河修22-24号 県単 河川維持修繕事業【翌債】大江川護岸工事 木曽川水系 大江川岐阜市　日置江 土木一式 和泉土建（株）　 岐阜県岐阜市加納黒木町２－２４ 2019/3/6 2018/2/9 2019/3/13 27,707,400 施工延長　Ｌ＝３６.６ｍ 2017 岐阜土木事務所
　鋼矢板護岸工（３w型）　Ｌ＝３６.０ｍ　Ｈ＝１０.０～１０.５ｍ
　笠コンクリート工　　　 Ｌ＝３６.１ｍ　Ｖ＝９ｍ3
　

	（２）ク　現地調査結果を踏まえ、護岸上面部の張コンクリート及び敷砂
利の施工範囲変更に伴う工事費の減。事業損失防止調査費に計上し
ていた家屋事前調査の対象家屋数が現地調査の結果、1件増えたこと
に伴う工事費の増。

（２）オ　マニフェスト結果に基づく既設コンクリート構造物取壊処分及び
草木処分の数量変更に伴う工事費の増。

１回目

都市工事第3-A2-5号
公共 社会資本整備総合交付金事業（街路）【翌債】長良糸
貫線　橋面舗装工事

（都）長良糸貫線　岐阜市　正木　地内 舗装 （株）市川工務店　 岐阜県岐阜市鹿島町６－２７ 2018/11/28 2018/5/18 2018/12/13 29,842,560
橋梁上部工（（仮称）伊自良川橋　３径間連続ＰＣラーメン
箱桁橋）

2017 岐阜土木事務所

　橋　長　Ｌ＝２０８．０ｍ　　幅　員　Ｗ＝１３．０（２３．３）ｍ
　　橋面舗装工　車道部基層Ａ＝２,９２０ｍ２
　　　　　　　　歩道部表層Ａ＝１,１６０ｍ２
　　Ａ１橋台踏み掛け版部　盛土工　Ｖ＝４４０ｍ３

	変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的条件によるもの
　　　　　　　　　　　イ　他事業との関連による場合 ２回目

河川委託第河修21-S-15号 県単 河川維持修繕事業　武儀川他（護岸詳細設計） 木曽川水系 武儀川他　山県市　岩佐他 河川 （株）イビソク　 岐阜県大垣市築捨町３ー１０２ 2018/7/25 2017/12/28 2018/8/2 7,053,480 路線測量　Ｎ＝１式 2017 岐阜土木事務所
護岸詳細設計　Ｎ＝１式

	委託業務変更事務処理要領（２）発注時に確認が困難な要因によるも
エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地踏査の結果に基づき、路線測量を変更したい。 ４回目

維持工事第舗修Z-1号
県単 舗装道補修 岐阜垂井線ほか 舗装補修（０県債）工
事

主要地方道 岐阜垂井線ほか　岐阜市　六条  片田ほか 舗装 （株）國井組　 岐阜県岐阜市一日市場一日市場１丁目１３８番地 2018/6/14 2018/1/17 2018/6/30 33,084,720 舗装補修工 2017 岐阜土木事務所

　（主）岐阜垂井線工区 L＝417．3m W＝7．4（11．0）m
　　　切削オーハ゛ーレイ工（ホ゜リマー改質粗粒度t＝5cm） A＝1063m2
　　　　　　　　　 （改質*密粒度t＝5cm）    A＝3372m2
　（一）岐阜那加線工区 L＝213．4m W＝3．0（7．0）m
　　　切削オーハ゛ーレイ工（再生密粒度t＝5cm） 　   A＝915m2
	第２項ク　起工測量に基づき、施工範囲及び設計数量を変更したい。 １回目

維持工事第舗修Z-2号 県単 舗装道補修　神崎高富線　舗装補修（０県債）工事 一般県道 神崎高富線　山県市　岩佐 舗装 岐西産業（株）　 岐阜県岐阜市寺田１－１１１ 2018/4/23 2018/1/17 2018/5/11 9,783,720 舗装補修工 2017 岐阜土木事務所
　Ｌ＝３００ｍ　Ｗ＝６．０（８．０）ｍ
　　切削工　　　　　　　　　　　　　ｔ＝４．５cm　Ａ＝１，９６０ｍ2
　　表層工　　　　　（再生密粒度As２０*ｔ＝５cm）Ａ＝１，９６０ｍ2
　

	第４（３）ア　設計図書と現場の状態が一致しない場合

事前調査結果に基づき、部分打ち替え範囲の変更及び既設舗装厚に
合わせ舗装厚を変更したい。

１回目

河川工事第局改暮安2、河修暮安1-5号
県単 河川局部改良事業、県単 河川維持修繕事業（暮らし
の安全・安心確保対策）伊自良川掘削護岸工事

木曽川水系 伊自良川岐阜市　安食、城田寺 土木一式 （株）村山組　 岐阜県岐阜市村山１７７３－１ 2019/3/4 2018/1/17 2019/3/20 47,042,640 安食工区 2017 岐阜土木事務所

　河道掘削　　　　Ｌ＝１１８．０ｍ　Ｖ＝３，４００ｍ3
　練ブロック張工　Ｌ＝９２．７ｍ　ＳＬ＝６．８６～７．８５ｍ　Ａ＝７１３ｍ2

城田寺工区
　竹林伐採　　　　Ａ＝１，９００ｍ2

	（１）ク　本工事（1）（安食工区）と隣接工事（Ｈ３０河川工事広域４号、局
改１５号）を諸経費調整したことに伴う工事費の減。

残土処分について、当初陸砂利跡地に搬出予定としていたが、試掘の
結果、粘性土が多く確認され、現地立会時に受入不可となったため、処
分先を変更したことに伴う工事費の増。

２回目
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河川工事第局改10-3、河修暮安1-4号
県単 河川局部改良事業、県単 河川維持修繕事業（暮らし
の安全･安心確保対策）　境川　樹木伐採工事

木曽川水系 境川羽島市　小熊町  西小熊ほか 土木一式 （株）北川工務店　 岐阜県羽島市正木町須賀小松４５９ 2018/6/8 2018/1/17 2018/6/15 16,751,880 小熊工区 2017 岐阜土木事務所

　樹木伐採工　Ｌ＝８９５ｍ　Ａ＝２０,９００ｍ2
鶉工区
　樹木伐採工　Ｌ＝２１６ｍ　Ａ＝２,９００ｍ2

	２）オ　小熊、

鶉工区ともに現地調査の結果、竹林が植生していたことを受け、伐採
範囲の変更及びマニフェストに基づく処分量内訳の変更による工事費
の増。

２回目

都市用委託第６－１０５号
県単　街路事業（一般分）［翌債］　（都）犬山東町線バイパ
ス　丈量測量

（都）犬山東町線バイパス　各務原市　鵜沼南町　地内 測量 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/10/26 2018/1/12 2018/11/7 12,358,440 【丈量測量】 2017 岐阜土木事務所

用地測量　２．７３Ｈａ
面積計算　２．４８Ｈａ

	当初予定していた業務数量に差異が生じたので、変更契約を行う。 １回目
砂防委託第砂修1-8号 県単 砂防修繕　砂防関係施設調査・点検（長寿命化計 山県市　高富　他 河川 （株）ユニオン　 岐阜県岐阜市西河渡２ー５７ 2018/5/16 2018/1/12 2018/5/29 5,730,480 砂防関係施設調査（長寿命化計画）業務　Ｎ＝１式 2017 岐阜土木事務所

	変更事務処理要領第４（３）設計図書の不具合によるもの　ア　設計書
と現場の状態、施工条件が一致しない場合・現地調査の結果及び山県
市との打合せ結果により、実施調査延長が減少したため、調査延長を
減工して対応したい。

また、現地調査の結果、簡易点検が必要な施設が確認できなかったた
め、簡易点検Ｎ＝２基を減工して対応したい。これらの減工に対し、「蛇
行谷」「南ヶ洞川」を追加することで点検業務の早期完了を図りたい。

３回目

砂防委託第通砂1-2-1号
公共　防災・安全交付金（通常砂防事業）（０県債）冠者洞
測量業務

冠者洞　山県市青波地内 測量 （株）ユニオン　 岐阜県岐阜市西河渡２ー５７ 2018/7/2 2018/1/25 2018/10/31 3,797,280 測量業務 2017 岐阜土木事務所

　基準点測量　　　　Ｎ＝１式
　現地測量　　　　　Ａ＝０．０２km2
　路線測量（河川）　Ｌ＝　　　０ｋｍ
　路線測量（道路）　Ｌ＝０．３３ｋｍ

	変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的条件によるもの　イ
他事業との関連による場合

・本業務と関連業務である詳細設計業務において、工事用道路、管理
用道路の位置、延長が変更になったため、本業務の路線延長（道路）
を変更して対応したい。

変更事務処理要領第４（３）設計図書の不具合によるもの　ア　設計図
書と現場の状態、履行条件が一致しない場合

・基準点測量において、現場近くに３級基準点以上が存在しなかったた
め、精度確保のため設置する必要がある。また、現地踏査を行ったとこ
ろ、４級基準点の数が新たに必要となったため、増設する必要がある。
そのため、変更で対応したい。

変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的条件による場合　イ
他事業との関連による場合

・関連業務である詳細設計業務との調整により、路線測量（河川）を本
業務から削除したい。

１回目

砂防委託第通砂1-2-2号
公共　防災・安全交付金（通常砂防事業）（０県債）冠者洞
設計業務

冠者洞　山県市　青波　地内 河川 （株）ユニオン　 岐阜県岐阜市西河渡２ー５７ 2019/2/21 2018/2/1 2019/3/20 14,206,320 設計業務 2017 岐阜土木事務所

　砂防堰堤詳細設計　　　　　　　　　Ｎ＝１式
　渓流保全工詳細設計　　　　　　　　Ｎ＝１式
　管理用道路及び工事用道路詳細設計　Ｎ＝１式
　施設整備効果確認業務　　　　　　　Ｎ＝１式

	変更事務処理要領第４（３）設計図書の不具合によるもの　ア　設計図
書と現場の状態、履行条件が一致しない場合

・着手にあたり現地調査をした結果、管理用道路の設置予定位置が急
峻であったため、線形を変更する必要があった。そのため、工事用道
路の位置、延長が変更になったため、本業務の管理用道路及び工事
用道路詳細設計の延長を変更して対応したい。

管理用道路及び工事用道路詳細設計　当初：L=0.3km　→　変更：

変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的条件によるもの　イ
他事業との関連による場合

・関連業務である測量業務との調整により、路線測量（河川）を本業務
に追加するため、変更として対応したい。

路線測量（河川）　当初：L=0km　→　変更：L=0.16km １回目

砂防工事第砂修暮1他号
県単 砂防修繕（暮らしの安全・安心確保対策）　他　内谷
砂防堰堤修繕工事

内谷　本巣市　根尾上大須　地内 土木一式 田中建設工業（株）　 岐阜県本巣市根尾板所６２２－７ 2019/1/16 2018/2/13 2019/1/31 28,232,280 砂防施設修繕工　Ｎ＝１箇所 2017 岐阜土木事務所

　内谷砂防堰堤修繕
　　本堤工　　Ｎ＝１箇所
　　水叩き工　Ｎ＝０式

	変更事務処理要領第４（３）設計図書の不具合によるもの　ア　設計図
書と現場状態、施工条件が一致しない場合

・本堤打設時において、既設水抜暗渠からの流水が支障となるため、
仮排水管φ２００（Ｌ＝４．０ｍ　５箇所）を増工して対応したい。

（既設暗渠導水工　当初　Ｌ＝０ｍ　→　変更　Ｌ＝２０．０ｍ）

・当初、導水パイプ設置工をＬ＝７０．４ｍ計上していたが、現地調査の
結果、Ｌ＝１０４．４ｍ施工する必要があったため、増工して対応した
い。またこれに伴い、一部本堤コンクリート打設工を減工して対応した
い。

（主堰堤工　コンクリート　　　当初　Ｖ＝１４７．０ｍ3　→　変更　Ｖ＝１４
０．０ｍ3
　　　　　　堤冠コンクリート　当初　Ｖ＝　１６．０ｍ3　→　変更　Ｖ＝
８．０ｍ3

　導水パイプ設置工　　　　　　当初　Ｖ＝　７０．４ｍ3　→　変更　Ｖ＝１０
４．４ｍ3）

５回目

都市工事第3-2号
県単 街路事業（一般分）【翌債】　新所平島線　横断歩道
橋上部工事

（都）新所平島線　　羽島郡  岐南町　平成　地内 鋼構造物 （株）篠田製作所　 岐阜県岐阜市金園町３ー１９ー２ 2019/1/18 2018/3/1 2019/2/8 96,580,080 （仮称）新所平島横断歩道橋 2017 岐阜土木事務所

　　橋長　Ｌ＝３１．０ｍ　幅員　Ｗ＝３．０ｍ
　　上部工（主桁部　下路式単純鈑桁　階段部　斜路付単純鈑桁）
　　製作工（Ｗ＝５９．２ｔ）　Ｎ＝１式
　　架設工　　　　　　　　　　Ｎ＝１式

	変更事務処理要領　第４（１）発注後に発生した外的条件による場合
　　　　　　　　　　　　オ　用地条件や地元との協議に基づく場合 ４回目

維持工事第H29災96号
公共 道路災害復旧事業 【債務】　山東本巣線　災害復旧
工事

主要地方道 山東本巣線　本巣市　山口 土木一式 上村建設（株）　 岐阜県本巣市上真桑１５５０－１ 2018/6/20 2018/2/6 2018/7/6 8,859,240 復旧延長　Ｌ＝１８．０ｍ　Ｗ＝４．８（５．７）ｍ 2017 岐阜土木事務所

　路側工　　（Ｌ型擁壁）　Ｈ＝１．７ｍ～３．５ｍ　　Ｌ＝１８．０ｍ
　防護柵工　（ガードレールＧｒ－Ｂ－２Ｂ）　　　    Ｌ＝２０．５ｍ
　舗装工　　（表層）　ｔ＝５ｃｍ                    Ａ＝７６ｍ２
　雑工　　　取付工　                           　　 Ｎ＝１式
　地盤改良工　Ｎ＝１式
	第４（４）オ　ガードレールの種別をＣ種からＢ種に変更したい。
第４（２）イ　現地試験の結果に基づき、地盤改良工を増工したい。 ２回目

維持工事第現施-Z1号
県単　現道施設整備（一般）【０県債】管内県管理道路　交
通安全施設整備工事

管内県管理道路　　管内一円（長良川以南） 塗装 （株）トーヨー　 岐阜県瑞穂市野田新田３８８０ 2018/11/19 2018/2/6 2018/12/20 10,361,520 交通安全施設工 2017 岐阜土木事務所

　区画線工　　　N＝1式
　道路付属物工　N＝1式
　防護柵工　　　N＝1式
　舗装工　　　　N＝1式
　道路標識工　　N＝1式
　道路照明灯工　N＝1式"

（１）カ　その他やむを得ない外的条件によるもの

公安委員会等から緊急的要望により、区画線、標識等を整備する必要
が生じたことによる

１回目

維持委託第防交-Z1号 県単 防災・交通安全対策調査【０県債】道路防災点検業 一般県道 神崎高富線　他　　山県市　片原　他 道路 （株）パスコ　岐阜支店 岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地 2018/10/1 2018/2/1 2018/12/20 3,895,560 道路防災点検業務 2017 岐阜土木事務所
　安定度再調査　　　　Ｎ＝　７箇所
　防災カルテ履歴点検　Ｎ＝７７箇所

	（１）発注後に発生した外的要因によるもの
　カ　その他やむを得ない外的条件によるもの
　発注後に落石が多く発生した箇所について、追加調査したい。 １回目
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維持工事第現施-Z2号
県単 現道施設整備（一般）【０県債】管内県管理道路　交
通安全施設整備工事

管内県管理道路　管内一円（長良川以北） 塗装 愛岐工業（株）　 岐阜県各務原市上戸町３－１６８ 2018/11/19 2018/2/6 2018/12/20 9,637,920 交通安全施設工 2017 岐阜土木事務所

　区画線工　N＝1式
　防護柵工　N＝1式
　道路標識工　N＝1式
　道路付属物工　N＝1式
　横断歩道待ち場移設工　N＝1式
	第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
現地調査の結果、区画線設置の必要性が認められたため、増工した
い。

１回目

建設工事第31-A70-2号
公共 防災安全交付金事業　（主）岐阜巣南大野線　道路
改良工事

主要地方道　岐阜巣南大野線　瑞穂市　森　地内 土木一式 （株）松野組　 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ 2018/8/14 2018/2/6 2018/8/31 29,806,920 道路改良工　L＝72.0ｍ　Ｗ＝6.0（14.0）ｍ 2017 岐阜土木事務所

　擁壁工　プレキャスト擁壁　Ｌ＝69.2ｍ
　舗装工　車道舗装　Ａ＝629ｍ3　歩道舗装　Ａ＝328ｍ3
　排水構造物工　プレキャストＵ型側溝　Ｌ＝174ｍ　自由勾配側溝　Ｌ
＝32.5ｍ
　防護柵工　防止柵　Ｌ＝75ｍ

	歩車道境界ブロックを設計要領に準拠しガードパイプに変更したい。
公安立会時の協議より、仮設ガードレール及び車線分離標を追加した
い。

３回目

建設工事第38-A1-7-2号
公共　社会資本整備総合交付金(広域連携）【債務】（主）
岐阜関ケ原線　道路改良工事

主要地方道　岐阜関ヶ原線　本巣市　軽海　地内 土木一式 杉山建設（株）　 岐阜県本巣市海老４３０番地 2019/3/11 2018/5/7 2019/3/25 55,642,680 道路改良工　L＝200m　W＝13.0m（25.0m） 2017 岐阜土木事務所

　　土工　　機械掘削　V=550m3　機械埋戻　V=340m3
　　排水工　円形水路　L=172m
　　　　　　プレキャスト函渠工　L=28m
　　　　　　可変（土留）側溝　 L=162m
舗装工　基層　A=812m2　上層路盤　A=155m2

　　　　歩道舗装　A=422m2

施工計画上必要な仮説ヤード及び供用交通切り回しのための舗装工
を追加したい。

合算より、諸経費の調整を行いたい。 ３回目

河川委託第広域4-S-3号
公共 広域河川改修事業　伊自良川（安食取水堰改修事
後環境調査）【０県債】

木曽川水系 伊自良川岐阜市　安食 建設環境 （株）興栄コンサルタント　 岐阜県岐阜市中鶉４ー１１ 2018/12/14 2018/2/8 2019/2/28 3,978,720 自然環境調査等業務 2017 岐阜土木事務所

　生物調査　Ｎ＝１式

	（２）エ　ホタルの飛翔状況調査を実施した際、周辺施設の夜間照明が
原因で飛翔状況が確認できなかったことを受け、調査時期をずらして
調査を1回増工したことに伴う委託費の増。

１回目

河川委託第広域3-S-1号
公共 広域河川改修事業　石田川（ベストリバー検討会支
援）【０県債】

木曽川水系 石田川　岐阜市　山県岩西～北野北 河川 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2019/1/9 2018/2/8 2019/2/28 6,905,520 ベストリバー検討会支援　Ｎ＝１式 2017 岐阜土木事務所

生物調査　Ｎ＝１式

	（１）発注後に発生した外的条件によるもの　カ　その他やむを得ない外
的条件による場合

・業務実施にあたり関係機関協議することとしていた学識者のうち、土
木研究所自然共生研究センターの学識者が他機関へ異動され、今後
の協議は、岐阜大学の学識者に引き継ぎたい旨の申し出があったた
め、該当関係機関協議の回数を減じたい。

１回目

河川委託第局改2-S-1号 県単 河川局部改良事業　長護寺川（河川環境調査）【０県 木曽川水系 長護寺川　瑞穂市　宮田～田之上 河川 （株）興栄コンサルタント　 岐阜県岐阜市中鶉４ー１１ 2019/2/21 2018/2/8 2019/2/28 6,201,360 生物調査　Ｎ＝１式 2017 岐阜土木事務所
水辺環境調査　Ｎ＝１式

	第４（１）カ
河川総合学習補助について打ち合わせを行った結果、グループ増員
のため回数を増工したい。

１回目

維持委託第23-A2-1-11号
公共 防災・安全交付金（トンネル・橋梁点検調査）岐阜環
状線　鵜飼い大橋ほか橋梁点検業務【債務】

主要地方道 岐阜環状線ほか　岐阜市　日野ほか 道路 （株）エイト日本技術開発　岐阜事務所 岐阜県岐阜市西荘１丁目１３番１５号 2019/2/1 2018/2/28 2019/3/20 24,431,760 橋梁定期点検業務 2017 岐阜土木事務所

　詳細点検　N＝18橋

	第４（２）エ　その他確認困難な要因。誤測等やむを得ない場合
現地踏査の結果に基づき、２橋について詳細点検区分をＡからＢに変
更したい。

２回目

建設工事第道改く-1-2号
県単 道路新設改良（暮らしの安全・安心確保対策）【翌債】
（国）４１８号　道路改良工事

一般国道 ４１８号　山県市　富永　地内 土木一式 玉井土木（株）　 岐阜県山県市伊佐美３２４－１ 2018/12/3 2018/3/5 2019/3/20 40,064,760 道路改良工 2017 岐阜土木事務所

　本工事１　施工延長Ｌ＝　　　　０ｍ，Ｗ＝６．５（１１．０）ｍ
　　排水工　可変側溝　Ｌ＝　　０ｍ
　　舗装工　車道舗装　Ａ＝　　０ｍ2　　歩道舗装　Ａ＝　　０ｍ2
　　安全施設工　ガードパイプ　Ｌ＝　０ｍ
　本工事２　施工延長Ｌ＝３７１．０ｍ，Ｗ＝６．５（１１．０）ｍ
排水工　PU2－B300×H300　Ｌ＝８３ｍ　　PU3－B300×H300　Ｌ＝７５

　　隣接地権者からの申し入れにより、工事施工区間及び工種を変更
して施工したい。

建設工事第道改く-1-2号
県単 道路新設改良（暮らしの安全・安心確保対策）【翌債】
（国）４１８号　道路改良工事

一般国道 ４１８号　山県市　富永　地内 土木一式 玉井土木（株）　 岐阜県山県市伊佐美３２４－１ 2019/3/7 2018/3/5 2019/3/20 39,599,280 道路改良工 2017 岐阜土木事務所

　本工事１　施工延長Ｌ＝　　　　０ｍ，Ｗ＝６．５（１１．０）ｍ
　　排水工　可変側溝　Ｌ＝　　０ｍ
　　舗装工　車道舗装　Ａ＝　　０ｍ2　　歩道舗装　Ａ＝　　０ｍ2
　　安全施設工　ガードパイプ　Ｌ＝　０ｍ
　本工事２　施工延長Ｌ＝３６８．０ｍ，Ｗ＝６．５（１１．０）ｍ
排水工　PU2－B300×H300　Ｌ＝７１ｍ　　PU3－B300×H300　Ｌ＝８７

　　切土において不良土が発生したため、残土処分工を増工したい。ま
た、次工事との調整により舗装工を減工したい。

建設工事第41-A2号
公共 社会資本整備総合交付金（改築）【債務】　（国）２５６
号　道路改良工事

一般国道 ２５６号　山県市　西深瀬　地内 土木一式 市川・丸成林特定建設工事共同企業体　 2019/3/1 2018/3/5 2019/3/20 168,566,400 道路改良工 2017 岐阜土木事務所

　施工延長　　L＝200．0m，W＝13．0m（25．0m）
　土　工　機械掘削（土砂）　V＝2500m3　　機械掘削（岩掘削）　V＝
　法面工　コンクリート吹付　A＝845m2
　排水工　PU2－B300－H400　L＝234m
　　　　　箱型パイプ　L＝243m
舗装工　車道舗装　A＝3140m2　　歩道舗装　A＝923m2"

　残土受入れ地である他工事との調整の結果、残土搬出先及び残土
処分量を変更したい。

建設工事第41-A4-3号
公共社会資本整備総合交付金(改築)【債務】（主）岐阜関
ケ原線　道路改良工事

主要地方道　岐阜関ヶ原線　本巣市　宗慶　地内 土木一式 杉山建設（株）　 岐阜県本巣市海老４３０番地 2019/3/8 2018/5/7 2019/3/25 58,314,600 道路改良工　L＝326m　W＝13.0m（25.0m） 2017 岐阜土木事務所

　土工　機械床掘　V=960m3　機械埋戻　V=720m3
　擁壁工　プレキャストL型擁壁　L=235m　H=0.9～1.7m
　排水工　U型水路　L=73m　U1-400×400～500　L=173m
　
　　　　　可変側溝　L=52m　B=0.3～0.7m　H=0.6～1.6m
　　　　　土留可変側溝　L=17m　B=0.7m　H=1.4～1.6m　"
準備工として、現地着工前の伐採、除草を追加したい。
起工測量より、現地と差異のあった土工数量、残土処理工を変更した

既設利用予定の排水暗渠が、現地精査の結果利用できなかったた
め、別途排水暗渠を追加したい。

４回目

建設工事第道改く-1-8-1号
県単 道路新設改良（暮らしの安全・安心確保対策）【翌債】
（主）岐阜関ヶ原線　橋梁工事

主要地方道　岐阜関ヶ原線　本巣市　宗慶　地内 土木一式 （株）所組　 岐阜県本巣市根尾板所２５９－１ 2019/3/11 2018/3/5 2019/3/25 51,301,080 橋梁工　Ｌ＝７．０３ｍ　Ｗ＝１３．０（２５．０）ｍ 2017 岐阜土木事務所

　橋梁上部工（プレテンション方式ＰＣ単純床版橋）
　　橋体工　Ｎ＝１式　橋面工　Ｎ＝１式
　橋梁上部工（プレテンション方式ＰＣ単純軽荷重スラブ橋）
　　橋体工　Ｎ＝１式　橋面工　Ｎ＝１式
　橋梁下部工
躯体工（逆Ｔ式橋台）Ｎ＝２基　基礎工（ＰＨＣ杭）Ｌ＝５．０ｍ　Ｎ＝８本"
　施工計画上、本線上から施工できないため、別途施工ヤードを追加し
たい。
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建設工事第道改く-1-5-2号
県単 道路新設改良（暮らしの安全・安心確保対策）【翌債】
（一）羽島稲沢線　道路改良工事

一般県道　羽島稲沢線　羽島市　下中町加賀野井　地
内

土木一式 （株）吉川組　 岐阜県羽島市桑原町八神３６６１ 2018/12/7 2018/3/5 2018/12/19 59,589,000 施工延長　Ｌ＝１６９ｍ　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ 2017 岐阜土木事務所

　土　工　表土除去工　　　Ｖ＝　　２５０m3
　　　　　路体盛土工　　　Ｖ＝９，２００m3
　　　　　法面整形工　　　Ａ＝１，６３０m2
　　　　　張芝工　　　　　Ａ＝１，１８０m2
　　　　　市松芝工　　　　Ａ＝　　２５０m2

　現地精査より、盛土工、排水施設工を追加したい。
ＩＣＴを活用する施工の申し入れがあり、「岐阜県県土整備部発注のＩＣＴ
を活用したモデル工事要領」に基づき実施を認めたため、工事費を変
更したい。

２回目

建設工事第38-A1-13-2号
公共　社会資本整備総合交付金(広域連携）【翌債】（一）
下中笠松線　道路改良工事

一般県道　下中笠松線　羽島市　下中町城屋敷　地内 土木一式 （有）高木土木　 岐阜県羽島市福寿町平方１０５ 2018/5/30 2018/2/20 2018/9/7 16,349,040 道路改良工　Ｌ＝３４０ｍ　Ｗ＝５．５ｍ（１０．２５）ｍ 2017 岐阜土木事務所

　　土工　Ｎ＝１式
　　舗装工　車道舗装工　表層工　Ａ＝６７５ｍ2
　　排水工　側溝工　ＰＵ３－Ｂ３００　Ｌ＝１２３ｍ
　　防護柵工　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　Ｌ＝９８ｍ
　　区画線工　Ｎ＝１式
　　撤去工　Ｎ＝式　"
現地精査より、盛土工、排水施設工を追加したい。

公安協議より必要と判断した暫定供用の安全対策としてのポストコー
ンを追加したい。

２回目

建設工事第38-A1-13-2号
公共　社会資本整備総合交付金(広域連携）【翌債】（一）
下中笠松線　道路改良工事

一般県道　下中笠松線　羽島市　下中町城屋敷　地内 土木一式 （有）高木土木　 岐阜県羽島市福寿町平方１０５ 2018/8/21 2018/2/20 2018/9/7 16,416,000 道路改良工　Ｌ＝３４０ｍ　Ｗ＝５．５ｍ（１０．２５）ｍ 2017 岐阜土木事務所

　　土工　Ｎ＝１式
　　舗装工　車道舗装工　表層工　Ａ＝７１１ｍ2
　　排水工　側溝工　ＰＵ３－Ｂ３００　Ｌ＝１２３ｍ
　　防護柵工　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　Ｌ＝９７ｍ
　　区画線工　Ｎ＝１式
　撤去工　Ｎ＝式　"

　供用前公安立会の意見を参考に、区画線工を変更したい。

河川工事第総水1J-P29-2号
公共 総合治水対策特定河川事業【翌債】上戸排水機場除
塵機設備工事

木曽川水系 境川各務原市　上戸町 鋼構造物 （株）丸徳鉄工　 岐阜県岐阜市則松３－２９２ 2019/1/9 2018/3/26 2019/2/3 89,209,080 上戸排水機場除塵機設備 2017 岐阜土木事務所

　レーキ式除塵機　Ｎ＝１台

	（２）ク　上戸排水機場機能増強にかかる工事全体の工程を踏まえ、次
年度に完成予定としていた除塵機設備を前倒しさせて本工事において
完成させたことに伴う工事費の増。

１回目

都市委託第2-106号
県単街路事業（一般分）都市計画道路岐阜駅城田寺線
電線共同溝引込管等設計

（都）岐阜駅城田寺線　岐阜市　早田大通　地内 道路 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）　岐阜支店 岐阜県岐阜市学園町３ー４５ 2018/11/26 2018/3/1 2018/11/30 6,791,040 （都）岐阜駅城田寺線　早田大通工区 2017 岐阜土木事務所

　引込管路等設計業務委託　Ｎ＝１式
　　設計延長Ｌ＝９５５ｍ
　　地先確認（打ち合わせ・地元協議）　Ｎ＝７７件
　　交差点信号設計　Ｎ＝２箇所

	第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
　エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 ２回目

河川工事第局改15号 県単 河川局部改良事業【翌債】　伊自良川掘削護岸工事 木曽川水系 伊自良川岐阜市　安食 土木一式 山本建設（株）　 岐阜県岐阜市早田東町６－５５ 2019/3/13 2018/3/26 2019/3/20 38,902,680 河道掘削　　　　Ｌ＝９９．８ｍ　Ｖ＝１，７００ｍ3 2017 岐阜土木事務所
練ブロック張工　Ｌ＝８１．３ｍ　ＳＬ＝６．７７～７．４２ｍ　Ａ＝５９９ｍ2

	（１）イ　築堤盛土について、隣接する下流掘削護岸工事（平成30年度
債務負担）の仮設計画を踏まえ、不施工としたことに伴う工事費の減。

（２）ク　現地調査の結果、既設コンクリート構造物が確認されたことを
受け、既設構造物取壊工を追加したことに伴う工事費の増。試掘の結
果、搬出対象土砂の殆どが粘性土であることが確認されたことを受け、
当初予定していた残土搬出先から受入不可との回答があったため、搬
出先を変更したことに伴う工事費の増。

２回目

河川委託第広域1-S-3号
公共 広域河川改修事業【翌債】　犀川（十九条橋～長護
寺川合流点）測量

木曽川水系 犀川　瑞穂市　古橋～十八条 測量 （株）東海プランニング　 岐阜県瑞穂市中宮３８１番地の１ 2018/4/9 2018/3/22 2018/6/29 10,512,720
測量作業　５ｋ０００（十九条橋）～６ｋ２００（長護寺川合流
点）

2017 岐阜土木事務所

　基準点測量　３級基準点　Ｎ＝６点、４級基準点　Ｎ＝１８点
　水準測量　３級水準　Ｌ＝１．２ｋｍ
　現地測量　Ａ＝０．２０ｋｍ２
　路線測量　Ｌ＝１．２ｋｍ

	労務費単価上昇に伴う特例措置による変更 ２回目

河川委託第広域1-S-3号
公共 広域河川改修事業【翌債】　犀川（十九条橋～長護
寺川合流点）測量

木曽川水系 犀川　瑞穂市　古橋～十八条 測量 （株）東海プランニング　 岐阜県瑞穂市中宮３８１番地の１ 2018/5/18 2018/3/22 2018/6/29 10,467,360
測量作業　５ｋ０００（十九条橋）～６ｋ２００（長護寺川合流
点）

2017 岐阜土木事務所

　基準点測量　３級基準点　Ｎ＝６点、４級基準点　Ｎ＝１８点
　水準測量　３級水準　Ｌ＝０．５９ｋｍ
　現地測量　Ａ＝０．２０ｋｍ２
　路線測量　Ｌ＝１．２ｋｍ

	第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合

・現地調査の結果、近くの与点を活用することが可能であることが判明
したため、水準測量の実施延長を変更したい。

３回目

河川委託第広域1-S-3号
公共 広域河川改修事業【翌債】　犀川（十九条橋～長護
寺川合流点）測量

木曽川水系 犀川　瑞穂市　古橋～十八条 測量 （株）東海プランニング　 岐阜県瑞穂市中宮３８１番地の１ 2018/7/24 2018/3/22 2018/8/27 10,484,640
測量作業　４ｋ９６０（十九条橋下流）～６ｋ２４０（長護寺川
合流点上流）

2017 岐阜土木事務所

　基準点測量　３級基準点　Ｎ＝６点、４級基準点　Ｎ＝１８点
　水準測量　３級水準　Ｌ＝０．５９ｋｍ
　現地測量　Ａ＝０．２０ｋｍ２
　路線測量　Ｌ＝１．２ｋｍ

	第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
エ　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合

・別途発注している築堤護岸詳細設計委託業務において設定した線形
及び条件点を踏まえ、路線測量の実施数量を変更したい。

６回目

河川工事第総流防補２号
公共 総合流域防災事業（防災・安全）【翌債】　荒田川掘
削護岸工事

木曽川水系 荒田川岐阜市　東鶉 土木一式 塩谷建設（株）　 岐阜県岐阜市六条片田１ー３ー１ 2019/3/7 2018/3/26 2019/3/20 67,680,360
練ブロック積工　Ｌ＝５９．７ｍ　ＳＬ＝４．６８～４．７０ｍ　Ａ
＝２８０ｍ2

2017 岐阜土木事務所

	（１）カ　荒田川上流工区の別工事の築堤工に本工事で発生した土砂を
流用するため、残土搬出先を処分場から仮置場に変更したことに伴う
工事費の減。工事契約後、受注者の申入れにより快適休憩所を設置
する建設現場環境改善モデル工事に指定したため、必要経費を計上し
たことに伴う工事費の増。

（２）ク　土留用鋼矢板を打込むに際し、当初の想定より深層部に硬質
の地盤が確認されたことを受け、ウォータージェット併用による鋼矢板
打込に変更したことに伴う工事費の増。

１回目

河川委託第効促1号
公共 効果促進事業【翌債】　根尾川・根尾東谷川洪水浸
水想定区域図作成業務

木曽川水系 根尾川・根尾東谷川　本巣市　根尾板所他 河川 いであ（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市西河渡２丁目３８番７号 2018/11/7 2018/3/22 2019/2/28 12,009,600
根尾川・根尾東谷川洪水浸水想定区域図作成業務
Ｎ＝１式

2017 岐阜土木事務所

	（１）発注後に発生した外的条件によるもの　カ　その他やむを得ない外
的条件による場合

・浸水想定区域図素案を作成した段階における関係市町説明会開催
にあたり、市町が細部の現地状況を把握しやすいように、図面素案段
階での大判図面を追加で配布することとし、そのための印刷費用を計
上したい。

２回目

維持工事第23-A311-1号
公共 防災・安全交付金（道路維持修繕）岐阜関ケ原線ほ
か 北方長谷川歩道橋ほか補修工事

主要地方道 岐阜関ヶ原線ほか 北方町長谷川西ほか 塗装 （株）内田商会　 岐阜県岐阜市池ノ上町４丁目６番地 2018/10/12 2018/3/30 2019/2/20 69,033,600 橋梁補修工 2017 岐阜土木事務所

　北方長谷川歩道橋　L＝50．7ｍ　ｗ＝1．5ｍ
　　塗装工　A＝1069ｍ2
　　橋面舗装工　A＝150ｍ2
　前渡歩道橋　L＝47．5ｍ　ｗ＝2．0ｍ
　　橋面舗装工　A＝276ｍ2

	第２項ク　現地調査の結果、防水機能を考慮した工法に変更し、数量
を変更したい。

１回目



工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

維持工事第43-A407-1-2号 公共 防災・安全交付金（交通安全）国補正工事 一般県道 上白金真砂線　他　岐阜市　岩田  西　他 と土コ （株）コウアン　 岐阜県岐阜市福光東３－１７－２９ 2018/11/16 2018/3/26 2018/12/14 18,399,960 道路情報提供装置設置（BL12形）　N＝2基 2017 岐阜土木事務所

	（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ：安全対策に基づく場合

現地精査・試掘を行ったところ、ガードパイプの施工が可能と判明した
ため、増工したい。

２回目

維持工事第43-A406-1-1号 公共　防災・安全交付金（交通安全）国補正工事 一般国道 ４１８号　山県市富永地内　他 と土コ 中部ライン（株）　 岐阜県瑞穂市稲里大西６５４－５ 2018/12/10 2018/3/26 2019/1/31 42,951,600 道路情報提供装置設置（NHL形）［積雪地用］　N＝2基 2017 岐阜土木事務所

	（１）発注後に発生した外的条件によるもの
イ　他事業との関連による場合

他事業の道路計画高が変更になったことから、本工事の基礎寸法を変
更する必要が生じたため。

２回目

砂防工事第急傾3-2号
公共　防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）【翌債】
芥見南山　擁壁工

芥見南山　　岐阜市芥見南山地内 土木一式 （株）佐野組　 岐阜県岐阜市永田町２５－１ 2018/9/26 2018/3/26 2018/10/11 23,028,840 急傾斜地崩壊防止工　 L＝25．0m 2017 岐阜土木事務所

重力式擁壁工（H＝5．0m）   L＝25．0m
排水溝   N＝1式

	変更事務処理要領第４（１）設計図書の不具合によるもの　ア　設計図
書に誤謬、脱漏がある場合

・落石防護柵の金網、ケーブルが設計図書に含まれていなかったた
め、変更したい。

変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの　オ
建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による
場合

・工事施工後、建設廃材の処理量が増えたため、変更したい。 ２回目

維持工事第43-A116-B1-h号
公共 防災・安全交付金（災害防除）　上白金真砂線　国補
正　落石対策工事

一般県道 上白金真砂線　岐阜市　水風呂谷 と土コ 篠田（株）　 岐阜県岐阜市竜田町２ー２ 2019/2/28 2018/3/26 2019/3/25 18,017,640 落石対策工 2017 岐阜土木事務所

　岩着工　Ｎ＝１式
　落石防護柵工　Ｌ＝７２ｍ、Ｈ＝２．０ｍ
　仮設工　Ｎ＝１式

	（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合

現地調査の結果、岩着工の施工数量を減したい。また、落石防護柵の
劣化が判明したため、補修を行いたい。

１回目

	－	（当初）	

維持工事第43-A801-4号
公共 防災・安全交付金（道路維持修繕）　岐阜巣南大野
線ほか　アンダーパス設備更新（翌債）工事

主要地方道　岐阜巣南大野線ほか　瑞穂市　重里ほか 機器設置 松村工業（株）　 岐阜県岐阜市薮田東１丁目６番５号 2018/8/1 2018/3/26 2018/12/10 18,221,760 道路排水施設修繕工 2017 岐阜土木事務所

　道路排水ポンプ撤去据付工（上中町アンダーパス）　N＝1式
　道路排水ポンプ撤去据付工（別府アンダーパス）　N＝1式
　

	第４（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合

現地調査結果に基づき、重里アンダーパスのポンプ更新から上中町ア
ンダーパスのポンプ更新に変更したい。また、別府アンダーパスポンプ
の仕様を変更したい。

歩道側に飛び出している別府アンダーパスポンプの既設配管につい
て、歩道拡幅計画に伴い本工事にて配管構造を変更したい。

１回目

河川委託第総流防情補1号
公共 河川情報基盤総合整備事業【翌債】　中川他（危機
管理型水位計設置検討業務）

木曽川水系　中川　他　瑞穂市　別府　他　地内 河川 （株）テイコク　 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 2018/9/21 2018/3/29 2018/9/30 8,523,360
危機管理型水位計設置検討業務（中川、新堀川、大安寺
川、根尾東谷川）N＝1式

2017 岐阜土木事務所

　河川測量　N＝4箇所
　水位計設置検討・照査　N＝4箇所
　水位計設置・調整・通信試験　N＝4箇所
　

	（１）発注後に発生した外的条件によるもの　オ　地元との協議に基づく
・瑞穂市との協議に基づき、危機管理型水位計の設置河川を長護寺川
から新堀川に変更したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの　エ　その他確認困難な要
因、誤測等やむを得ない場合

・現地踏査の結果に基づき、路線測量数量を変更したい。 １回目


