
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表 【平成25年度】 【公表様式】

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：可茂農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
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契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

平成26年3月19日
平成26年3月19日

～
平成26年7月18日

19,764,000

施工延長Ｌ＝642ｍ　幅員Ｗ＝5.0ｍ
舗装工　Ａ＝3,486m2
排水工　Ｌ＝509ｍ
附帯工　木製アスカーブＬ＝187ｍ

－ 当初

平成26年6月20日
平成26年3月19日

～
平成26年7月18日

20,939,040

施工延長Ｌ＝707ｍ　幅員Ｗ＝5.0ｍ
舗装工　Ａ＝3,645m2
排水工　Ｌ＝564ｍ
附帯工　木製アスカーブＬ＝238ｍ

Ｌ型擁壁部の路肩舗装について施工性が悪いため
取りやめ、路肩盛土としたことによる各種工種の施
工延長の増減

1回目

平成26年3月19日
平成26年3月19日

～
平成26年7月18日

23,738,400

施工延長Ｌ＝865ｍ　幅員Ｗ＝4.0ｍ
舗装工　Ａ＝4,456m2
排水工　Ｌ＝664ｍ
附帯工　木製アスカーブＬ＝30ｍ

－ 当初

平成26年6月18日
平成26年3月19日

～
平成26年7月18日

24,442,560

施工延長Ｌ＝893ｍ　幅員Ｗ＝4.0ｍ
舗装工　Ａ＝4,459m2
排水工　Ｌ＝481ｍ
附帯工　木製アスカーブＬ＝302ｍ

路面浸食部分への補足材を施工したことによる増
額

1回目

平成26年3月26日
平成26年3月26日

～
平成26年6月20日

23,598,000

施工延長Ｌ＝643ｍ　幅員Ｗ＝4.0ｍ
舗装工　Ａ＝3,212m2
排水工　Ｌ＝666ｍ
法面保護工　Ａ＝695m2
附帯工　木製アスカーブＬ＝77ｍ

－ 当初

平成26年6月4日
平成26年3月26日

～
平成26年7月18日

25,386,480

施工延長Ｌ＝643ｍ　幅員Ｗ＝4.0ｍ
舗装工　Ａ＝3,220m2
排水工　Ｌ＝661ｍ
法面保護工　Ａ＝1,066m2
附帯工　木製アスカーブＬ＝42ｍ

法面保護工において、詳細な現地調査を実施した
結果、風化による崩れがみられる部分について新
たに施工することとした。その他、詳細測量に伴う
数量の変更。

1回目

平成25年9月24日
平成25年9月24日～
平成28年2月26日

273,000,000
ため池改修工　一式
堤体盛土　V=20,111m3、張ブロック　A=3,337m2、
斜樋工　L=36.8m、底樋　L=80.2m、洪水吐工　L=91.1m

－ 当初

平成26年5月9日
平成25年9月24日～
平成28年2月26日

278,361,120
ため池改修工　一式
堤体盛土　V=20,111m3、張ブロック　A=3,337m2、
斜樋工　L=36.8m、底樋　L=80.2m、洪水吐工　L=91.1m

　底樋工について、底樋管を堤体上下流からクレー
ンにより吊込する計画であったが、下流側の進入路
は狭いうえ路肩が弱いなどクレーン搬入が困難な
ため、開削部分を広げ底樋の側方に仮設道路を設
けることによる掘削及び埋戻しの増。
　現地再調の結果、立木伐採区域における根株等
の処分量の増に伴う抜根、運搬、処分費の増。

1回目

平成26年10月8日
平成25年9月24日～
平成28年2月26日

279,558,840
ため池改修工　一式
堤体盛土　V=20,111m3、張ブロック　A=3,337m2、
斜樋工　L=36.8m、底樋　L=80.2m、洪水吐工　L=91.1m

　ため池を落水したところ、堤体上流側の盛土先端
部の基礎地盤に泥土が堆積しており、盛土の安定
性が確保できないため、固化材による安定処理工
V=849m3を施工する。
　洪水吐工の流入部について、本体の保護のた
め、ブロック積工を施工する計画であったが、現地
調査の結果、洗掘の恐れがないことから、ブロック
積工A=62m2を不施工とすることによる減。
　既設洪水吐の取り壊しについて、有筋コンクリート
を想定していたが、玉石混じりの無筋コンクリートで
特殊な処分が必要となったため、処分場を変更す
る。V=134m3

2回目

平成27年3月19日
平成25年9月24日～
平成28年2月26日

280,596,720
ため池改修工　一式
堤体盛土　V=20,281m3、張ブロック　A=3,337m2、
斜樋工　L=36.8m、底樋　L=80.2m、洪水吐工　L=91.1m

　堤体法面保護工(張ブロック)の裏込め砕石の厚さ
について、施工指針において15cmに統一することと
なったため、20ｃｍから15ｃｍに変更する。
　堤体盛土に流用する現場発生土について、自然
含水比が高く、必要な密度での締固めが困難なこと
から、仮置き場において天日乾燥を図る撹拌を施
工する。

3回目

可児市大森地内 土木一式工事

可林第2505号
公共林道舗装工事
（林道尾城山線１工区）

加茂郡白川町上佐見 舗装工事 (株)ニシノ
加茂郡白川町坂ノ東５
７３９

可林第2506号
公共林道舗装工事
（林道加茂東線５工区）

加茂郡東白川村神土 舗装工事 山田土建(株)
加茂郡東白川村神土７
８８

小池土木(株)
岐阜県可児市広見5-

77

可林第2507号
公共林道舗装工事
（林道加茂東線３工区）

加茂郡東白川村神土 舗装工事 山田土建(株)
加茂郡東白川村神土７
８８

可池第2号
県営ため池等整備事
業可茂南部1期地区桜
ため池第1号工事


