
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：郡上農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和3年6月25日
令和3年6月25日

～令和4年1月31日
28,930,000

測量業務　１式
調査業務　１式

　測量面積　A=9.19ha
　立木調査　A=12,800m2

‐ （当初）

令和4年1月7日
令和3年6月25日

～令和4年3月23日
28,857,400

測量業務　１式
調査業務　１式

　測量面積　A=8.78ha
　立木調査　A=9.400m2

	現地精査の結果、地形の変化率の変更による増及
び立木調査範囲の減。８月豪雨災害により災害復

旧業務に従事したことにより期限内の完成が困難と
なったため、工期を51日間延期する。

1回目

令和4年5月12日
令和3年6月25日

～令和4年3月23日
30,010,200

測量業務　１式
調査業務　１式

　測量面積　A=8.78ha
　立木調査　A=9.400m2

	現地精査の結果、測量面積の増による増額。
用地立会の地元調整をようしたことにより期限内の
完成が困難となったため、工期を30日間延期する。

3回目

令和3年8月13日
令和3年8月13日

～令和4年3月23日
49,830,000

道路工　Ｌ＝１２０ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝　 ２００m3
　　　　　盛土工　Ｖ＝３,１００m3

　付帯工　植生工　Ａ＝１,４１０m2
　　　　　法枠工　Ａ＝　 ５７３m2

‐ （当初）

令和4年5月12日
令和3年8月13日

～令和4年8月31日
48,271,300

道路工　Ｌ＝２００ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝　 ２００m3
　　　　　盛土工　Ｖ＝２,３００m3

　付帯工　植生工　Ａ＝１,８００m2
　　　　　落石防護柵工　Ｌ＝４８.４m

	地山の黒ぼく土を改良する必要が生じ、この改良に
時間と費用を要することから仮置き土を使用する路

体盛土を今回不施工とすることによる減。
法枠予定箇所を調査したところ表層の崩壊が進ん
でいることが判明したため、設計を見直しブロック積

に変更する。

2回目

令和4年7月8日
令和3年8月13日

～令和4年10月21日
54,176,100

道路工　Ｌ＝１２０ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝　 ３００m3
　　　　　盛土工　Ｖ＝２,５００m3

　付帯工　植生工　Ａ＝１,８００m2
　　　　　落石防護柵工　Ｌ＝４８.４m

	　仮置きしている道路盛土に不適な残土について、
別事業による水田の嵩上げに600m3流用できること

になり、残土運搬を行うことによる増。
　落石防護柵が落石跳石ラインを下回ることが判明

し、山留ブロックを施工することによる増。
　施工量の増により不測の日数を要するため、工期

を延期する。

3回目

令和4年10月7日
令和3年8月13日

～令和4年10月21日
56,216,600

道路工　Ｌ＝２００ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝　 ３００m3
　　　　　盛土工　Ｖ＝２,５００m3

　付帯工　植生工　Ａ＝２,２００m2
　　　　　落石防護柵工　Ｌ＝４２.９m

	週休二日制モデル工事において適正に実施された
ことが確認できたことによる事業費の増。

4回目

令和3年8月27日
令和3年8月27日

～令和4年3月23日
75,680,000

道路工　Ｌ＝３４ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝３,０００m3、盛土工　Ｖ＝２,３００m3

　付帯工　法面工（法枠、鉄筋挿入）Ａ＝１２２m2
　　　　　補強土壁工（Ｈ＝１．５～６．０m）Ａ＝９１m2

　橋台工　逆Ｔ式橋台１基（Ｈ＝１１．５m）

‐ （当初）

令和4年5月17日
令和3年8月27日

～令和4年8月19日
85,527,200

道路工　Ｌ＝３４ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝３,０００m3、盛土工　Ｖ＝２,３００m3

　付帯工　法面工（法枠、鉄筋挿入）Ａ＝１２２m2
　　　　　補強土壁工（Ｈ＝１．５～６．０m）Ａ＝９１m2

　橋台工　逆Ｔ式橋台１基（Ｈ＝１１．５m）

	軟岩と想定していた地山について、掘削後に確認し
たところ礫質土であったことから、法面工の工法を

変更したことによる増額。
2回目

令和4年10月25日
令和3年8月27日

～令和4年10月28日
94,141,300

道路工　Ｌ＝３４ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝３,０００m3、盛土工　Ｖ＝２,３００m3

　付帯工　法面工（法枠、鉄筋挿入）Ａ＝１３３m2
　　　　　補強土壁工（Ｈ＝１．５～６．０m）Ａ＝９１m2

　橋台工　逆Ｔ式橋台１基（Ｈ＝１１．５m）

	地元要望により迂回路整備を追加したことによる増
額。伐採処分の実績数量による増額。週休二日制

モデル工事の実績による増額。
4回目

令和3年9月10日
令和3年9月10日
～令和4年3月2日

44,000,000

下栗巣集落道　Ｌ＝２２１ｍ
　舗装工　Ａ＝７８１ｍ２

　土工　Ｎ＝１式
　擁壁工　Ｎ＝４箇所
　水路工　Ｌ＝１７１ｍ

　ガードレール設置工　Ｌ＝１２０ｍ

‐ （当初）

令和4年8月9日
令和3年9月10日

～令和4年8月31日
48,557,300

下栗巣集落道　Ｌ＝２２１ｍ
　舗装工　Ａ＝８２７ｍ２

　土工　Ｎ＝１式
　擁壁工　Ｎ＝４箇所
　水路工　Ｌ＝１７１ｍ

　ガードレール設置工　Ｌ＝１２１ｍ

	週休二日制モデル工事を実施することによる増。工
事車両の乗入等で舗装が著しく損傷したため舗装

復旧することによる増。
4回目

郡中第０３０６号

県営中山間地域総合
整備事業　大和南西部
地区　下栗巣集落道第

１号工事

郡上市大和町栗巣地内 土木一式 （株）丸高組
岐阜県郡上市大和町

剣８０７番地の１

岐阜県郡上市高鷲町
鮎立２１１２－１

郡基第０３０１号
県営基幹農道整備事
業　高鷲北部地区　第

２工区第４号工事
郡上市高鷲町西洞地内 土木一式 丸八建設（株）

郡広第０３０２号
県営広域農道整備事
業　郡上南部４期地区
第２工区第９８号工事

郡上市大和町栗巣地内 土木一式 （株）丸高組
岐阜県郡上市大和町

剣８０７番地の１

郡広業第０３０１号

県営広域農道整備事
業　郡上南部５期地区
第１工区第１０号用地

測量調査業務

郡上市白鳥町六ノ里地内 測量 （株）興栄コンサルタント
岐阜県岐阜市中鶉４ー

１１
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工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和3年9月30日
令和3年9月30日

～令和4年3月25日
34,708,300

渓間工
No.1床固工(生コン)L=23.5m H=2.5m V=117.2m3

危険木処理 N=1式
山腹工

土留工(ブロック積)N=2基 A=26.0m2　、水路工(土のう)L=17.5m
法切工 V=35m3　、筋工(丸太)L=300.0m　、伏工(植生マッ

ト)A=1,020.0m2

‐ （当初）

令和4年9月1日
令和3年9月30日

～令和4年9月16日
38,028,100

渓間工
No.1床固工(生コン)L=23.5m H=2.5m V=117.2m3

危険木処理 N=1式
山腹工

土留工(ブロック積)N=2基 A=26.0m2　、水路工(土のう)L=17.5m
法切工 V=35m3　、筋工(丸太)L=300.0m　、伏工(植生マッ

ト)A=1,020.0m2

	週休2日制モデル工事実施による経費の増。
木くず処理数量清算による増額。

3回目

令和3年9月17日
令和3年9月17日

～令和4年3月23日
74,800,000

橋梁工
　逆Ｔ式橋台　２基
　橋梁取付工　１式
　旧橋撤去工　１式

　仮設工　１式

‐ （当初）

令和4年6月6日
令和3年9月17日

～令和4年3月23日
72,901,400

橋梁工
　逆Ｔ式橋台　２基
　橋梁取付工　１式
　旧橋撤去工　１式

　仮設工　１式

	コンクリート取壊し処分の実績による減。仮設信号
機を利用したことによる交通誘導員の減。

2回目

令和3年9月30日
令和3年9月30日

～令和4年3月25日
30,397,400

土留工（生コンクリート） N=3基
　H=2.0m～5.0m V=75.3m3

水路工（布製型枠） L=59.9m
暗渠工（集束管φ150mm） L=59.5m

コンクリート吹付工（t=10cm） A=468.5m2

‐ （当初）

令和4年6月14日
令和3年9月30日

～令和4年10月28日
37,241,600

土留工2基（生コン）　67.9m3
土留工1基（かご枠）　28.0m
水路工（じゃかご）　59.9m

暗渠工（集束管φ150mm）　5.4m
吹付工（コンクリート）　217.5m2

伏工（金網付植生基材マット）　251.0m2
雑工　1式

モデル事業での諸経費調整及び地盤支持力、土質
確認。地元との調整による仕様数量等の変更

2回目

令和4年10月17日
令和3年9月30日

～令和4年10月28日
37,280,100

土留工2基（生コン）　67.9m3
土留工1基（かご枠）　28.0m
水路工（じゃかご）　59.9m

暗渠工（集束管φ150mm）　5.4m
吹付工（コンクリート）　217.5m2

伏工（金網付植生基材マット）　251.0m2
雑工　1式

週休２日制の実績に伴う諸経費調整及び出来高数
量に伴う経費の変更

3回目

令和3年9月27日
令和3年9月27日

～令和4年3月23日
34,100,000

測量業務　１式
　路線測量　L=1.11km
　用地測量　A=0.80ha

設計業務　１式
　道路実施設計　L=1.01km

地質調査　１式
　ボーリング　N=2箇所

‐ （当初）

令和4年3月17日
令和3年9月27日

～令和4年9月30日
34,540,000

測量業務　１式
　路線測量　L=1.11km
　用地測量　A=0.80ha

設計業務　１式
　道路実施設計　L=1.01km

地質調査　１式
　ボーリング　N=2箇所

第２工区の盛土工について、基礎地盤が軟弱であ
ることが判明したため、盛土の安定検討を行うこと
による増。他業務における概略ルート選定が他部
局協議の調整により時間を要したため、線形確定

が遅れたことにより期限内の完成が困難となったた
め工期を延長する。

1回目

令和5年1月10日
令和3年9月27日

～令和5年2月13日
35,981,000

測量業務　１式
　路線測量　L=1.23km
　用地測量　A=1.14ha

設計業務　１式
　道路実施設計　L=0.89km

地質調査　１式
　ボーリング　N=2箇所

現地精査の結果、用地測量面積が増加したことに
よる増額。補償物件費の再算定を追加したことによ

る増額。
3回目

岐阜県岐阜市中鶉４ー
１１

（株）興栄コンサルタント農業土木郡上市白鳥町阿多岐地内

県営広域農道整備事
業　郡上南部５期地区
第１工区第１１号測量

設計業務

郡広業第０３０２号

郡治第０３０８号
県単治山事業　鍛冶屋

谷地区工事
郡上市明宝畑佐字鍛冶屋

谷地内
岐阜県郡上市明宝二

間手５５
オクド（株）土木一式

郡広第０３０４号
県営広域農道整備事
業　郡上南部４期地区
第４工区第７４号工事

郡上市大和町古道地内 木島建設（資）土木一式
岐阜県郡上市大和町

徳永１８４

郡治第０３０７号
流木防止総合対策事

業　陰地地区工事
郡上市美並町大原字陰地

地内
土木一式 （有）ビーシー

岐阜県郡上市美並町
上田３２１５
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和3年10月22日
令和3年10月22日
～令和4年3月25日

42,520,500

山腹工
　水路工（簡易吹付法枠水路）L=62.5m(A=115.6m2)

　土工一式
　簡易吹付法枠工 A=1,268.0m2

伏工（植生ネット(肥料袋付)）A=49.4m2

‐ （当初）

令和4年7月25日
令和3年10月22日
～令和4年7月29日

45,651,100

山腹工
　水路工（簡易吹付法枠水路）A=178.4m2

　土工一式
　簡易吹付法枠工 A=1,090.3m2

伏工（植生ネット(肥料袋付)）A=91.0m2
　伏工（植生ネット(肥料袋無)）A=80.4m2

	週休二日制モデル工事の適用により諸経費の増。
簡易吹付法枠工のひび割れ防止のための補強繊

維追加に伴う増。
3回目

令和3年11月10日
令和3年11月10日
～令和4年3月25日

17,380,000 コンクリート吹付工 A=1,000.0m2 ‐ （当初）

令和4年6月6日
令和3年11月10日
～令和4年6月24日

17,336,000 コンクリート吹付工 A=1,000.0m2 	出来高による数量の変更 2回目

令和3年12月10日
令和3年12月10日
～令和4年3月29日

26,163,500

気良下田農道　Ｌ＝２４７ｍ
　土工　Ｎ＝１式

　付帯工　Ｎ＝１式
　舗装工　Ａ＝９２１ｍ２

‐ （当初）

令和4年2月16日
令和3年12月10日
～令和4年3月29日

29,164,300

気良下田農道　Ｌ＝２４７ｍ
　土工　Ｎ＝１式

　付帯工　Ｎ＝１式
　舗装工　Ａ＝９２１ｍ２

	・週休２日制モデル工事を実施することによる増。
・切土法面工において、図面と仕様書の数量に差異
があり２６０m2→４２０m2に変更することによる増。

・現地再調査の結果、排水構造物工において、図面
数量と現地での計測結果に差異が確認されたため

１０２ｍ→１５４ｍに変更することによる増。

1回目

令和4年5月17日
令和3年12月10日
～令和4年5月31日

30,067,400

気良下田農道　Ｌ＝２４７ｍ
　土工　Ｎ＝１式

　付帯工　Ｎ＝１式
　舗装工　Ａ＝９２１ｍ２

	・地元調整の結果、階段工に使用する資材を木材
から２次製品に変更することによる増。"

3回目

令和3年12月24日
令和3年12月24日
～令和4年3月29日

61,748,500

原口上農道　Ｌ＝５３ｍ
　土工　Ｎ＝１式、舗装工　Ａ＝１７８ｍ２、付帯工　Ｎ＝１式

中西排水路　Ｌ＝１８１ｍ
　土工　Ｎ＝１式、水路工　Ｌ＝１４３ｍ、付帯工　Ｎ＝１式

見地用水路　Ｌ＝２３４ｍ
　土工　Ｎ＝１式、水路工　Ｌ＝２２６ｍ、付帯工　Ｎ＝１式

‐ （当初）

令和4年12月2日
令和3年12月24日
～令和5年3月10日

65,881,200

原口上農道　Ｌ＝５３ｍ
　土工　Ｎ＝１式、舗装工　Ａ＝１７８ｍ２、付帯工　Ｎ＝１式

中西排水路　Ｌ＝１８１ｍ
　土工　Ｎ＝１式、水路工　Ｌ＝１５１．６ｍ、付帯工　Ｎ＝１式

見地用水路　Ｌ＝２３７．１ｍ
　土工　Ｎ＝１式、水路工　Ｌ＝２２３．６ｍ、付帯工　Ｎ＝１式

	・原口上農道において、地元から営農までに完成を
要望されている箇所を本工事で施工することによる

増
・中西排水路において、民家に隣接する区間の施
工にあたり巨石積が崩壊する恐れがあることから、
既設水路を利用した改修方法に変更することによる

減。
・上記の増工に伴い工期を延長する。

2回目

郡中第０３１１号

県営中山間地域総合
整備事業　白鳥北部地
区　原口上農道、中西

排水路第１号工事

郡上市白鳥町中西地内
岐阜県郡上市白鳥町

阿多岐２００４ー２
（株）山越建設土木一式

郡中第０３１０号

県営中山間地域総合
整備事業　郡上北東部
地区　気良下田農道第

１号工事

岐阜県郡上市明宝大
谷８２２

奥美濃建設（株）土木一式郡上市明宝気良地内

郡治第０３１１号
県単治山事業　洲河地

区工事
郡上市明宝気良字洲河地

内
岐阜県高山市千島町１

０７４番地３
山下技装（株）と土コ

郡治第０３１０号
予防治山事業　平山地

区工事
郡上市大和町名皿部字歩

岐平山地内
岐阜県郡上市大和町

剣１７６０
（株）ヤマシタ工務店土木一式
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和4年1月7日
令和4年1月7日

～令和4年9月28日
102,850,000

道路工　Ｌ＝１１４ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝４,６００m3、盛土工　Ｖ＝５,３００m3

　付帯工　法面工（法枠、鉄筋挿入）Ａ＝２０５m2
　　　　　補強土壁工（Ｈ＝２.２５～９.７５m）Ａ＝７０９m2

　　　　　排水工　Ｌ＝８６ｍ

‐ （当初）

令和4年5月13日
令和4年1月7日

～令和4年9月28日
111,300,200

道路工　Ｌ＝１１４ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝４,６００m3、盛土工　Ｖ＝５,３００m3

　付帯工　法面工（法枠、鉄筋挿入）Ａ＝２０５m2
　　　　　補強土壁工（Ｈ＝２.２５～９.７５m）Ａ＝７０９m2

　　　　　排水工　Ｌ＝８６ｍ

	仮置きしている不要土1,986m3を明野地内の嵩上
げ場へ搬出することによる増額。

1回目

令和4年7月22日
令和4年1月7日

～令和5年1月11日
108,368,700

道路工　Ｌ＝９４ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝３,０００m3、盛土工　Ｖ＝１,８００m3

　付帯工　法面工（法枠、鉄筋挿入）Ａ＝２４３m2
　　　　　補強土壁工（Ｈ＝０.７５～８.２５m）Ａ＝２７０m2

	２号法面工の土質を確認した結果、鉄筋挿入長が
伸びたこと及び削孔機械の変更により足場工が必

要となったことによる増。工法変更により他工事との
調整が必要となり工期を１０５日間延長する。

また、２号法面工の工法変更により施工範囲が重な
る４号補強土壁工の一部を不施工とすることによる

減。
受注者からインフレスライド条項による請求があり、

スライド額を計算したところ増額となった。

2回目

令和4年11月28日
令和4年1月7日

～令和5年1月11日
111,372,800

道路工　Ｌ＝９４ｍ
　土工　　掘削工　Ｖ＝３,２００m3、盛土工　Ｖ＝２,２００m3

　付帯工　法面工（法枠、鉄筋挿入）Ａ＝２４３m2
　　　　　補強土壁工（Ｈ＝０.７５～８.２５m）Ａ＝２７０m2

	法面工吹付枠の形状変更に伴い鉄筋挿入本数が６
本増えたことによる増額。

仮設盛土の勾配を変更したことによる大型土のう及
び盛土材の増による増額。

産廃処分の実績による減額。

3回目

令和3年12月24日
令和3年12月24日
～令和4年8月31日

83,820,000

道路工　Ｌ＝８６ｍ
　土工　掘削　Ｖ＝７８０m3

　法面工（法枠、鉄筋挿入）　Ａ＝７８０m2
　落石防止網　Ａ＝１,５４５m2

　排水工　Ｌ＝１１０ｍ

‐ （当初）

令和4年6月23日
令和3年12月24日
～令和4年12月9日

91,485,900

道路工　Ｌ＝８６ｍ
　法面工（法枠、鉄筋挿入）　Ａ＝７８０m2

　落石防止網　Ａ＝１,５４５m2
　排水工　Ｌ＝１１０ｍ

	支障木調査の結果による伐採処理の増。伐採木搬
出について地山が急こう配で高低差が大きいことか
ら索道を使用することによる増。この作業に不測の

日数を要するため工期を延期する。
インフレスライド条項による請求があり、スライド額

を計算したところ増額となった。

1回目

令和4年11月30日
令和3年12月24日
～令和4年12月9日

97,428,100

道路工　Ｌ＝８６ｍ
　法面工（法枠、鉄筋挿入）　Ａ＝７８０m2

　落石防止網　Ａ＝１,７０７m2
　排水工　Ｌ＝６８ｍ

	法枠工について一部中硬岩であることが判明し、枠
内吹付を植生基材からコンクリートに変更したことに

よる増額。
週休二日制モデル工事の実績による増額。

2回目

令和3年12月24日
令和3年12月24日
～令和4年8月24日

72,490,000

橋梁補修工　橋長Ｌ＝４２．２ｍ
　支承工、伸縮装置工　１式

道路工　１式
　土工　盛土　Ｖ＝１，４００m3

　法面工　法面保護工　Ａ＝２，５００m2

‐ （当初）

令和4年8月17日
令和3年12月24日

～令和4年10月14日
72,708,900

橋梁補修工　橋長Ｌ＝４２．２ｍ
　支承工、伸縮装置工　１式

道路工　１式
　土工　盛土　Ｖ＝７６０m3

　法面工　法面保護工　Ａ＝２，８００m2

	既設橋台のアンカー削孔において既存鉄筋を避け
て削孔した結果、ブラケットの構造を変更したことに
よる増額。この製作に日数を要するため工期を延期

する。
法面保護工において、実施精査による面積の増に

よる増額。

1回目

郡基第０３０２号
県営基幹農道整備事
業　高鷲北部地区　第

２工区第５号工事
郡上市高鷲町西洞地内 土木一式 （株）北栄工事

岐阜県郡上市高鷲町
ひるがの４６７０‐１２４３

郡広第０３０５号
県営広域農道整備事
業　郡上南部４期地区
第４工区第７３号工事

郡上市八幡町初音地内 土木一式 （株）高垣組
岐阜県郡上市八幡町

旭１０３５

郡広第０３０６号
県営広域農道整備事
業　郡上南部５期地区
第１工区第３号工事

郡上市白鳥町六ノ里地内 土木一式
岐阜県郡上市白鳥町

那留１５０２ー４０９
（株）前田土木
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和3年12月24日
令和3年12月24日
～令和4年3月29日

43,450,000

東乙原用水路　Ｌ＝６００ｍ
　水路工　塩ビ管φ３００　Ｌ＝５９２ｍ

　　　　　水路補修工　Ｌ＝８ｍ
　付帯工　Ｎ＝１式
　仮設工　Ｎ＝１式

‐ （当初）

令和4年10月26日
令和3年12月24日
～令和5年3月24日

44,277,200

東乙原用水路　Ｌ＝６００ｍ
　水路工　塩ビ管φ３５０　Ｌ＝５９３ｍ

　付帯工　Ｎ＝１式
　仮設工　Ｎ＝１式

	地元調整の結果、地域用水での利用考慮し用水管
φ３００からφ３５０への変更及び道路管理者との

協議による復旧工の増。これら調整による不測の日
数を要したことにより工期を延期する。"

2回目

令和5年2月15日
令和3年12月24日
～令和5年3月24日

55,207,900

東乙原用水路　Ｌ＝５９９．３ｍ
　水路工　塩ビ管φ３５０　Ｌ＝５９２．８ｍ

　付帯工　Ｎ＝１式
　仮設工　Ｎ＝１式

	施工時間が登下校と重なることやトラック等の旋回
が困難などから、交通整理員を追加したことによる
増。完成後の水路管理のためコンクリート上を歩行
する可能性もあることから厚みを変更したことによる
増。物価高騰により単品スライドと実施したことによ

る増。"

3回目

令和5年3月17日
令和3年12月24日
～令和5年3月24日

57,907,300

東乙原用水路　Ｌ＝５９９．３ｍ
　水路工　塩ビ管φ３５０　Ｌ＝５９０．５ｍ

　付帯工　Ｎ＝１式
　仮設工　Ｎ＝１式

	既設道路がオーバーレイされており、舗装厚が想定
の４ｃｍより厚く、処分量が増えたことによる増。"

4回目

令和4年1月7日
令和4年1月7日

～令和4年3月29日
14,190,000

設計業務
　ゲート補修工（１）　Ｎ＝２基
　ゲート補修工（２）　Ｎ＝３基

　水路工　Ｌ＝２５１ｍ
　魚道工　Ｎ＝１式
　護床工　Ｎ＝１式

‐ （当初）

令和4年11月29日
令和4年1月7日

～令和5年2月10日
14,415,500

設計業務
　ゲート補修工（１）　Ｎ＝２基
　ゲート補修工（２）　Ｎ＝３基

　水路工　Ｌ＝２４８ｍ
　魚道工　Ｎ＝１式
　護床工　Ｎ＝１式

	河川管理者との協議において、詳細な検討事項が
多く打合せ回数が増えたことによる増。

河川管理者との協議において、詳細検討が必要と
なり工期内の完成が見込めなくなったため工期を延

長する。

4回目

令和4年2月15日
令和4年2月15日

～令和4年8月29日
30,932,000 谷止工（生コンクリート）１基　L=24.0m、H=6.0m、V=261.5m3 ‐ （当初）

令和4年9月16日
令和4年2月15日

～令和4年9月30日
31,999,000 谷止工（生コンクリート）１基　L=24.0m、H=6.0m、V=261.5m3

	週休二日制モデル工事の適用により諸経費の増。
土質調査による跡地緑化の工法及び面積の変更。

2回目

令和4年3月29日
令和4年3月29日

～令和4年12月16日
29,123,600

下田用水路　Ｌ＝８６．２ｍ
　土工　Ｎ＝１式

　管体工　塩ビ管φ２５０　Ｌ＝８４ｍ
　水管橋　Ｎ＝１式　上部工　Ｌ＝３６．９ｍ　下部工　Ｎ＝２箇

所
　付帯工　Ｎ＝１式

‐ （当初）

令和4年5月10日
令和4年3月29日

～令和4年12月16日
33,805,200

下田用水路　Ｌ＝８６．２ｍ
　土工　Ｎ＝１式

　管体工　塩ビ管φ２５０　Ｌ＝８４ｍ
　水管橋　Ｎ＝１式　上部工　Ｌ＝３６．９ｍ　下部工　Ｎ＝２箇

所
　付帯工　Ｎ＝１式

　舗装復旧工　Ｎ＝１式（Ａ＝１０３９ｍ２）

地元から早期復旧の強い要望があり本工事にて施
工することとなったため。

1回目

令和4年12月9日
令和4年3月29日

～令和5年3月24日
35,545,400

下田用水路　Ｌ＝８６．０ｍ
　土工　Ｎ＝１式

　管体工　塩ビ管φ２５０　Ｌ＝８４ｍ
　水管橋　Ｎ＝１式　上部工　Ｌ＝３６．９ｍ　下部工　Ｎ＝２箇

所
　付帯工　Ｎ＝１式

　舗装復旧工　Ｎ＝１式（Ａ＝１０３９ｍ２）

地元要望により給水栓の追加及び既設水路との取
付が仮設であったため本施工を行うことによる増。
現場環境改善等のモデル工事の実施による増。

既設水路取付の協議に洲側の日数を要したため工
期を令和５年３月２４日まで延期する。

2回目

郡防第０３０２号

県営ため池防災対策
事業　郡上八幡地区

東乙原用水路第１号工
事

郡上市八幡町吉野地内 土木一式 （株）木越組
岐阜県郡上市八幡町

島谷１６１３

郡か業第０３０２号
県営かんがい排水事
業(保全合理化型)　剣
地区　第１号設計業務

郡上市白鳥町為真地内 農業土木 大同コンサルタンツ（株）
岐阜県岐阜市中鶉２－

１１

郡治第０３１２号
予防治山事業 宮上谷

地区工事（補正）
岐阜県郡上市大和町

徳永１８４
郡上市大和町小間見字宮

上谷地内
土木一式 木島建設（資）

郡中第０３１２号
県営中山間地域総合
整備事業　みなみ地区
美並用水路第４号工事

郡上市美並町上田地内 土木一式
岐阜県郡上市美並町

上田９０番地１８
（株）水口建設
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和4年3月25日
令和4年3月25日

～令和4年12月20日
48,598,000

幅員W=3.0(3.6m)　施工延長L=881.6m　完成延長L=881.6m
土工(切土5,285m3、盛土1,509m3、残土3,344m3、路床盛土

1,571m3)
法面保護工(植生基材吹付工24.8m2、植生マット工1,429.5m2、

種子吹付工2,342.1m2)
排水工(横断溝9箇所)

‐ （当初）

令和4年12月9日
令和4年3月25日

～令和4年12月20日
50,050,000

幅員W=3.0(3.6m)　施工延長L=881.6m　完成延長L=881.6m
土工(切土5,265m3、盛土1,426m3、残土2,755m3、路床盛土

1,554m3)
法面保護工(植生基材吹付工544.4m2、植生マット工820.6m2、

種子吹付工1,986.3m2)
排水工(横断溝37.7m、集水桝11基、フトンカゴ11枚、コルゲー

トフリューム4.2m)

	・起工測量の結果等により土工量の減。
・人件費、燃料費の高騰に伴うスライドにより工事費

の増。
・工事発注後に近場で残土処理場が確保できたこと

による工事費の減。
・切土の結果、礫質土系の箇所が多いかったことか

ら、植生マット工から植生基材吹付工に変更。

1回目

令和4年3月25日
令和4年9月1日

～令和5年2月28日
37,873,000

２号排水路Ｌ＝５４１ｍ
水路工（プレハブ柵渠Ｂ５００×Ｈ９００）Ｌ＝５１３ｍ

落差工１４箇所
合流桝２箇所
屈曲工２箇所

‐ （当初）

令和4年4月28日
令和5年5月6日

～令和4年11月2日
38,149,100

２号排水路Ｌ＝５４１ｍ
水路工（プレハブ柵渠Ｂ５００×Ｈ９００）Ｌ＝５１３ｍ

落差工１４箇所
合流桝２箇所
屈曲工２箇所

	労務単価等の運用に係る特例措置により労務単価
を変更したことによる増額。

降雪の影響を回避するため工期を令和４年５月６日
～令和４年１１月２日に変更。

1回目

令和4年11月18日
令和5年5月6日

～令和4年11月25日
38,615,500

２号排水路Ｌ＝５４１ｍ
水路工（プレハブ柵渠Ｂ５００×Ｈ９００）Ｌ＝３３８ｍ
水路工（プレハブ柵渠Ｂ５００×Ｈ６００）Ｌ＝１５６ｍ

落差工１４箇所
合流桝２箇所
屈曲工２箇所

	排水路に接続する用水路の水が止められないこと
から、用水路の水の切り替えを追加したことによる

増額。
2回目

令和4年3月15日
令和4年3月15日

～令和4年10月17日
28,985,000 谷止工(コンクリート)　N=1基 L=28.5m、H=8.0m、V=251.1m3 ‐ （当初）

令和4年9月20日
令和4年3月15日

～令和4年10月17日
31,471,000 谷止工(コンクリート)　N=1基 L=28.5m、H=8.0m、V=251.1m3

	単価スライド協議、週休２日制モデル工事適用によ
る諸経費の増及び建設廃棄物処分数量の増によ

る。
1回目

令和4年3月15日
令和4年3月15日

～令和4年10月17日
28,751,800 NO.1谷止工（コンクリート）N=1基 L=32.5m H=4.5m V=261.1m3 ‐ （当初）

令和5年2月20日
令和4年3月15日

～令和5年2月28日
30,028,900 NO.1谷止工（コンクリート）N=1基 L=32.5m H=4.5m V=267.0m3

	週休２日制モデル工事の実施及びスライド単価適
用による増額

2回目

令和4年3月22日
令和4年3月22日

～令和4年10月14日
26,565,000

現場吹付法枠工(梁断面200×200) A=492.6m2
仮設工一式

‐ （当初）

令和4年6月14日
令和4年3月22日

～令和4年10月14日
32,751,400

法枠工(吹付コンクリート)　392.6m2
伏工（金網付繊維マット）　850.5m2

柵工（丸太）13.0m
仮設工　１式

	労務単価等の運用に係る特例措置及びモデル事業
適用での諸経費の増。また、自然現象により工種を

追加
1回目

令和4年7月22日
令和4年3月22日

～令和4年10月14日
32,530,300

法枠工(吹付コンクリート)　387.5m2
伏工（金網付繊維マット）　850.5m2

柵工（丸太）13.0m
仮設工　１式

	熱中症対策に伴う諸経費の補正及び出来高精算に
よる数量の変更。

2回目

令和4年3月22日
令和4年3月22日

～令和4年12月9日
44,660,000

谷止工（生コンクリート） N=1基 L=24.5m H=5.5m V=236.2m3
森林整備工 A=0.42ha

‐ （当初）

令和4年8月19日
令和4年3月22日

～令和4年12月9日
43,523,700

谷止工（生コンクリート） N=1基 L=25.0m H=5.5m V=238.9m3
森林整備工 A=0.42ha

	推定岩盤線相違により、谷止工の仕様を変更する。
また、森林整備、木くず処分数量出来高による清算

変更。
1回目

令和4年11月25日
令和4年3月22日

～令和4年12月9日
43,828,400

谷止工（生コンクリート） N=1基 L=25.0m H=5.5m V=238.9m3
森林整備工 A=0.17ha

	岩盤線相違により、間詰工より袖囲へと仕様を変更
する。また、週休２日制による諸経費の増額。

2回目

令和4年3月22日
令和4年3月22日

～令和4年9月16日
15,895,000

床固工（生コンクリート） N=1基
　L=16.0m H=3.0m V=105.6m3

　前庭保護工１式
‐ （当初）

令和4年9月1日
令和4年3月22日

～令和4年9月16日
17,041,200

床固工（生コンクリート） N=1基
　L=16.0m H=3.0m V=105.6m3

　前庭保護工１式
付帯工一式

	単価スライド及び週休２日制モデル工事実施による
経費の増。

降雨による洗堀防止として、既設構造物への付帯
工を追加。

1回目

郡林第０３０６号

森林資源循環利用林
道整備事業　林業専用
道那留～六ノ里線（１

工区）開設工事

郡上市白鳥町野添地内
岐阜県郡上市白鳥町

那留１５０２ー４０９
土木一式 （株）前田土木

郡経第０３０１号
県営経営体育成基盤
整備事業　長滝地区
排水路第１号工事

郡上市白鳥町長滝地内 土木一式 （株）北栄建設
岐阜県郡上市白鳥町
二日町６４５番地の１

郡治第０３１３号
復旧治山事業　小洞地

区工事（補正）
郡上市大和町万場字中前

平地内
（株）三島組土木一式

岐阜県郡上市大和町
万場２５５５

郡治第０３１４号 土木一式
流木防止総合対策事
業　陰地地区工事（補

正）

郡上市美並町大原字陰地
地内

（有）ビーシー
岐阜県郡上市美並町

上田３２１５

郡治第０３１５号
復旧治山事業 赤谷地

区工事（ゼロ国）
郡上市八幡町西乙原字赤

谷口地内
土木一式

岐阜県郡上市八幡町
相生字池ノ尻２２８４－

２
カツラ工業（株）

郡治第０３１７号
流木防止総合対策事

業 角摩地区工事（ゼロ
国）

郡上市八幡町洲河字角摩
地内

土木一式 （株）丸芳組
岐阜県郡上市八幡町

稲成１１４８－２

郡治第０３１６号
復旧治山事業　イワタ
ル地区工事（ゼロ国）

郡上市高鷲町大鷲字イワ
タル地内

土木一式
岐阜県郡上市高鷲町

大鷲７９０番地５
穂積建設（株）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和4年3月25日
令和4年3月25日

～令和4年12月9日
2,167,000 計画変更業務　Ｎ＝１式 ‐ （当初）

令和4年11月25日
令和4年3月25日

～令和4年12月9日
2,283,600 計画変更業務　Ｎ＝１式

	残事業の計画策定に調整等を要し、打合せ回数が
増えたことによる増額。"

1回目

令和4年3月25日
令和4年3月25日

～令和4年12月9日
2,332,000 計画変更業務　Ｎ＝１式 ‐ （当初）

令和4年11月25日
令和4年3月25日

～令和4年12月9日
2,490,400 計画変更業務　Ｎ＝１式

	残事業の計画策定に調整等を要し、打合せ回数が
増えたことによる増額。"

1回目

郡中業第０３０３号
県営中山間地域総合
整備事業　みなみ地区

計画変更業務
郡上市美並町地内 農業土木 （株）三栄コンサルタント

岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

岐阜県岐阜市西河渡
２ー５７

郡中業第０３０５号 （株）ユニオン農業土木郡上市白鳥町地内
県営中山間地域総合

整備事業　白鳥北部地
区　計画変更業務
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