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社会資本総合整備計画 
事後評価 

【拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり】 

平成２９年１月２５日 
 

岐阜県都市整備課 
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都市建築部の主要施策と交付金の位置づけ 

2 

長期構想「政策の方向性」 

安心して暮らせる 
ふるさと岐阜県づくり 

誰もが活躍できる 
ふるさと岐阜県づくり 

ふるさと岐阜県の資源 
を活かした活力づくり 

美しい自然と環境を守
る「清流の国」づくり 

ふるさと岐阜県を未
来につなぐ人づくり 

安心して暮らせるまちづくり 

大規模地震に備えた建築物の耐震化の他、ライフ
ライン施設の機能強化を図るとともに、良質な住
環境の確保など、安心して暮らせるまちづくりを
進める。 

「集約型都市構造」の構築を目指すなど、人口減少
時代に対応した拠点性の高い、にぎわいあふれる 
まちづくりを進める。 

■都市計画区域、都市計画区域マスタープラン等の見直し 
■都市機能の集約化促進による中心市街地活性化支援 
■都市の骨格を形成する街路事業の推進 
■まちづくり交付金事業の効果的な活用支援 

主 要 施 策 

にぎわいあふれるまちづくり 

まちなかの円滑な移動や、郊外・中山間 
地域の生活交通の確保を支援するなど、 
公共交通を活かしたまちづくりを進める。 

環境に配慮した下水道整備、景観の保全形成、 
県営都市公園の適切な管理運営など、良好な都
市環境づくりを進める。 

公共交通を活かしたまちづくり 

良好な都市環境づくり 

都市整備課事後評価対象 
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社会資本総合整備計画の概要 

計画の期間 

 都市部におけるまちづくり、または安全・円滑な交通の確保、中心市街地の活
性化に資する都市計画道路の整備により、幹線道路網の構築、渋滞緩和または解
消、交通結節点の整備、歩行者空間の整備、大規模プロジェクト（東海環状自動
車道ICアクセス強化等）の支援を図り、資源を活かした活力ある県土を形成する
。 

計画の目標 

成果目標（アウトカム指標） 

平成21年度～平成25年度（5年間） 

県内の主要拠点を結ぶ道路網の整備や中心都市へのアクセス強化により、産業物
流の効率化や中心市街地や観光の活性化、次世代育成環境における安全・安心な
道路づくりの促進が図られる。     アウトカム指標 

計画名称 

【社総金】拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり 
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【防安金】拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり（防災・安全） 
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計画目標と成果目標【アウトカム指標の定義と算定式】 

計画の成果目標（アウトカム指標） 

アクセス強化・物流効率化 
指標①：道路が整備されることによる渋滞緩和や走行環境改善により短縮できる 
    移動時間の短縮便益 
   【短縮時間×交通量（H17センサス）×時間価値原単位（H20.11） 
 
次世代育成 安心安全な道路づくり 
指標②：通学路等歩道における交通事故件数削減（割合を県警統計データより算出） 
   【{（H21件数）－（H2６件数）} ÷H21件数 ≧0.2】 
 
指標③：岐阜県人口動態統計調査における総転入者の内、「生活環境の利便性」     
    を移動理由とした転入者の構成割合 
   【「生活環境の利便性」を理由とした転入者数/総転入者数】 

計画の成果目標（アウトカム指標） 

アウトカム指標 当初現況値（H21） 最終目標値（H25末） 

指標① 0（百万円/年） 4,900百万円/年 

指標② 22件 17件 

指標③ 7.6％ 9.0％ 

4 
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（１）事業の進捗状況 
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総事業数 
２３ 

社総金 
１６ 

防災・安全 
７ 

計画期間内に完了した事業 

９ 

継続事業 

７ 

継続事業 

５ 

引き続き 
事業実施 

■進捗状況表 

■事業進捗状況 

計画期間内に完了した事業 

２ 

引き続き 
事業実施 

当初計画 最終計画 

事業数 事業費 事業数 事業費 

拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり 23箇所 38,635百万円 16箇所 23,289百万円 

拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり 
（防災・安全） ０箇所 0百万円 11箇所 21,460百万円 

計 23箇所 38,635百万円 27箇所 44,749百万円 

追加事業 

４ 5



（２）事業効果の発現状況（事業位置） 

事業完了箇所位置図 

（都）新所平島線（徳田工区） 

（都）岐阜鵜沼線 

（都）国道248号線多治見バイパス 

（都）堀津平方線 

正木西部地区（（都）環状線外2） 

則武新田地区（（都）岐阜駅城田寺線） 

（都）中濃大橋御嵩線 

全要素事業（27事業）の内、本評価の対象事業（H21～H25完了事業）は11箇所 

凡例 
     交付金事業 
     防災・安全  

（都）神田神戸線（宿地工区） 

鷺山下土居地区（（都）環状線外1） 

（都）長良古津橋線外2 

評価対象事業の内訳：交付金事業（9事業）＋防災・安全交付金事業（2事業） 

（都）国道248号線（東福野町工区） 
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（２）事業効果の発現状況① 

事業概要 

■路線名：（都）新所平島線（徳田工区） 

■整備箇所：岐阜市東川手～羽島郡岐南町徳田 

■工期：Ｈ14年度～Ｈ24年度 

■事業延長：約1.0ｋｍ 

■全体事業費：約80億円 
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（都）新所平島線 
（徳田工区） 

整備状況写真 

整備前 整備後 

踏切部を高架にすることで渋滞が解消され、交通が円滑化 

位置図 

至 愛知県

至

大
垣
市

至

各
務
原
市

岐南中学校

起
点

岐
阜
市
東
川
手

終
点

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田

（都）新所平島線
徳田工区 L=1,093m

社総金 
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（２）事業効果の発現状況② 

■路線名：（都）岐阜鵜沼線 

■整備箇所：各務原市蘇原花園町～同市蘇原青雲町 

■工期：Ｈ16年度～Ｈ22年度 

■事業延長：約1.6ｋｍ 

■全体事業費：約52億円 
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事業概要 

整備状況写真 

整備前 整備後 

道路整備により周辺道路の交通を転換し、渋滞緩和に寄与 

位置図 

（都）岐阜鵜沼線 

至 

坂
祝
町 

至 

岐
阜
市 

社総金 
都市計画道路 岐阜鵜沼線 

L=1,556m 

起
点 

各
務
原
市
蘇
原
花
園
町 

終
点 

各
務
原
市
蘇
原
青
雲
町 
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（２）事業効果の発現状況③ 

■路線名：（都）国道248号線多治見バイパス 

■整備箇所：多治見市住吉町～多治見市住吉町 

■工期：Ｈ21年度～Ｈ25年度 

■事業延長：約0.3ｋｍ 

■全体事業費：約9億円 

9 

事業概要 

整備状況写真 

整備前 整備後 

4車線化により慢性的な混雑緩和、交通の円滑化に寄与 

位置図 

（都）国道248号線 
多治見バイパス 

陶都通り

至

可
児
市

至

土
岐
市

起
点

多
治
見
市
住
吉
町

終
点

多
治
見
市
住
吉
町

248

（都）国道248号線多治見バイパス
L=320m 【岐阜県整備区間】

2車線⇒4車線整備（Ｈ26.3供用）

19

多治見インター交差点

住吉町交差点

住吉町5交差点

（都）国道248号線多治見バイパス
L=640m 【多治見市整備区間】
2車線⇒4車線整備（Ｈ25.3供用）

社総金 
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（２）事業効果の発現状況④ 

■路線名：正木西部地区（（都）環状線外2） 

■整備箇所：岐阜市正木～同市則武地内 

■工期：Ｈ１０年度～Ｈ２５年度 

■事業内容：土地区画整理事業（A=18.3ha） 

■都市計画道路延長：約1.0ｋｍ 

■全体事業費：約３２億円（補助対象２４億） 
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事業概要 

整備状況写真 

整備前 整備後 

拡幅整備により車両分離が図られ、交通の円滑化、安全性の向上に寄与 

位置図 

（都）正木西部地区 
（（都）環状線外2） 

今後作成 

土地区画整理事業 正木西部地区 
A=18.3ha 

都市計画道路 長良糸貫線 
L=306 

都市計画道路 環状線 
L=676 

至 岐阜大学 

マーサ21 

社総金（区画整理） 
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（２）事業効果の発現状況⑤ 

■路線名：（都）国道248号線（東福野町工区） 

■整備箇所：関市栄町～同市東福野町 

■工期：Ｈ24年度～Ｈ25年度 

■事業延長：約0.8ｋｍ 

■全体事業費：約4億円 
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事業概要 

整備状況写真 

整備前 整備後 

歩道及び自転車レーン等の整備により歩車分離が図られ、安全性の向上に寄与 

位置図 

（都）国道248号線 
（東福野町工区） 

今後作成 

都市計画道路 国道248号線 
L=760m 

終
点 

関
市
東
福
野
町 

起
点 

関
市
栄
町 

至 

富
加
町 

至 各務原市 

至 

岐
阜
市 

防安金 
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（２）事業効果の発現状況⑥ 

■路線名：（都）中濃大橋御嵩線 

■整備箇所：可児市土田～同市今渡 

■工期：Ｈ20年度～Ｈ25年度 

■事業延長：約0.4ｋｍ 

■全体事業費：約5億円 
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事業概要 

整備状況写真 

整備前 整備後 

位置図 

（都）中濃大橋御嵩線 

今後作成 今後作成 

都市計画道路 中濃大橋御嵩線 
L=370m 

起
点 
可
児
市
土
田 

終
点 

可
児
市
今
渡 

至 

各
務
原
市 

至 

御
嵩
町 

至 犬山市 

防安金 

歩道及び中央分離帯の整備により、安全性の向上に寄与 12



（３）事業効果の発現状況【指標①】 

道路整備による渋滞緩和や走行環境改善により短縮できる移動時間の短縮便益 

■アウトカム指標 

■アウトカム指標の算定式 

H25末時点 【時間短縮 × 交通量（H17センサス） × 時間価値現単位】 

■アウトカム指標の算定範囲 

■発現状況 

計画 実績 

H25末 H25末 

渋滞緩和や走行環境改善により短
縮できる移動時間の短縮便益 4,900 百万円/年 5,220 百万円/年 

※対象路線が複数の市町村に 
またがっていることを考慮し、 
岐阜県西濃、岐阜、中濃、 
東濃地域を算定範囲とした 

13 
⇒整備により道路交通の円滑化が図られ、成果目標が達成できた 13



（３）事業効果の発現状況【指標②】 

通学路等歩道における交通事故件数 

■アウトカム指標 

■アウトカム指標の算定式 

{（H21件数）－（H2６件数）} ÷ H21件数 ≧ 0.2 

■発現状況 

計画 実績 

事故減少割合 
（ 事故件数 ） 

事故減少割合 
（ 事故件数 ） 

要素事業全体での通学路等歩道における 
交通事故件数減少割合 

2 割以上減 
（ 22 件 ） 

4.1 割減 
（ 13 件 ） 

完了した事業での通学路等歩道における 
交通事故件数減少割合 

2 割以上減 
（ 11 件 ） 

6.4 割減 
（ 4 件 ） 

⇒整備により安全な歩行者空間が確保され、成果目標が達成できた 

※死傷事故件数についてはH21及びH26に発生した件数を抽出する。 

14 
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（３）事業効果の発現状況【指標③】 
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転出者の構成割合 

■アウトカム指標 

■アウトカム指標の算定式 

「生活環境の利便性」を理由とした転入者数 ÷ 総転入者数 

■発現状況 

従前値 計画 実績 

H21当初 H26 H26 

H26時点での総転入者のうち
「生活環境の利便性」を理由
とした転入者の割合 

7.6 ％ 9.0 ％ 10.4 % 

⇒街路事業や土地区画整理事業の整備効果の一つである生活環境の利便性につい
て、成果目標が達成できた 

※H21は年度当初であったため、H20の統計結果を用いる。 
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（３）事業効果の発現状況【指標③】 
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■詳細な状況（年度別に数値を比較） 

年度 転入者計（人） 
生活の利便性による 

転入者（人） 
構成割合（％） 

H20 84,755 6,407 7.6  

H26 71,393 7,449 10.4 

出典：岐阜県HP「岐阜県の人口・世帯数の推移」 
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/tokei/tokei-joho/11111/kohyoshiryo/jinko/jinko-setaisu/ 
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◆要素事業の進捗状況 
 
 
 
 
 
◆事業効果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆計画の評価 
・事業の進捗は、計画期間内の完了が2箇所で遅れたものの、「にぎわいあふれるまちづくり」を目指し 
 て設定したアウトカム指標については、すべての項目で目標値を達成することができた。 
 

◆今後の方針 
・期間中に完了しなかった箇所は、ＩＣアクセス、渋滞ポイント、ボトルネック踏切及び通学路等の対策、 
 土地区画整理の箇所であり、引き続き、社会資本総合整備計画の中で計画的に整備を進めていく。 

指標 

  

定義 
目標と指標及び目標値の

関連性 
従前値 目標値 結果 適用 

単位 

基準 
年度 

目標 
年度 

年度 

所要時間 
短縮便益 

百万円 
/年 

H25末までに供用する要素
事業が影響を及ぼす範囲で
の移動時間短縮便益 

都市計画道路の整備によ
り道路交通の円滑化を図
る。 

0 H21 +4,900  H25 +5,220  H25 達成 

交通事故件数 割 
H25末までに供用する要素
事業での死傷事故件数減少 

歩道の連続的な整備によ
り安全な歩行者空間の確
保を図る。 

－  H21 -2.0  H25 -6.4 H26 達成 

転入者の 
構成割合 

％ 
H26時点での「利便性」を
理由とした転入者の割合 

生活環境の利便性を高め、
転入者の促進に資する。 

7.6 H21 9.0 H25 10.4 H26 達成 

（４）まとめ 

事業進捗状況 計画事業数 
完了事業数 進捗率 

計画 実績 計画 実績 

社会資本整備総合交付金 16 11 9 69% 56% 

防災・安全交付金 11 2 2 18% 18% 

計 27 13 11 48% 41% 
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３．拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり

平成21年度～平成25年度　（5年間） 岐阜県、多治見市、可児市、羽島市

（H25末）
① 道路が整備されることによる渋滞緩和や走行環境改善により短縮できる移動時間を便益で算出

【短縮時間（実測）×交通量(H17ｾﾝｻｽ） ×時間価値原単位（H20.11）】

② 通学路等歩道における交通事故件数削減割合を県警の統計データより算出
【（H21件数－H26件数）÷　H21件数　≧　0.2】

③ 岐阜県人口動態統計調査における総転入者のうち「生活環境の利便性」を移動理由とした転入者の構成割合
【「生活環境の利便性」を理由とした転入者数 ／ 総転入者数 】

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価の実施体制、実施時期

岐阜県ホームページで公表予定

１．交付対象事業の進捗状況

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 4,900百万円／年
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 5,220百万円／年

最終目標値 17件
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 13件

最終目標値 9.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 10.4%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

22件 17件

0百万円 Ｃ全体事業費

岐阜県事業評価監視委員会に意見を聴取

平成29年1月25日

Ｂ

－7.6%

社会資本総合整備計画　事後評価書

（H21当初）

0百万円／年 －

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

4,900百万円／年

都市部におけるまちづくり、または安全・円滑な交通の確保、中心市街地の活性化に資する都市計画道路の整備により、幹線道路網の構築、渋滞緩和または解消、交通結節点の整備、歩行者空間の整備、大規模プロジェクト
（東海環状自動車道ICアクセス強化等）の支援を図り、資源を活かした活力ある県土を形成する。

県内の主要拠点を結ぶ道路網の整備や中心都市へのアクセス強化により、産業物流の効率化や中心市街地や観光の活性化、次世代育成環境における安全・安心な道路づくりの促進が図られる。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

整備計画に記載のとおり

－

9.0%

0百万円
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
23,289百万円 Ａ 23,289百万円

事後評価の実施時期

公表の方法

事後評価の実施体制

目標値を達成している。

引き続き、社会資本総合整備計画の中で計画的に都市計画道路の整備や土地区画整理事業を進めていく。

都市計画道路の整備等により、道路交通の円滑化や歩行者空間の安全性の向上等に寄与し、「にぎわいあふれるまちづくり」を目指して設定したアウトカム指標につい
て、すべての項目で目標値を達成することができたことから、事業効果は発現されたものと考える。

指標①
移動時間短縮便
益

指標②
交通事故削減割
合

指標③
「生活環境の利
便性」を移動理
由とした転入者
の割合

目標値を達成している。

目標値を達成している。

平成２９年 １月２５日 
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２８．拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり（防災・安全）

平成21年度～平成25年度　（5年間） 岐阜県

（H25末）
① 道路が整備されることによる渋滞緩和や走行環境改善により短縮できる移動時間を便益で算出

【短縮時間（実測）×交通量(H17ｾﾝｻｽ） ×時間価値原単位（H20.11）】

② 通学路等歩道における交通事故件数削減割合を県警の統計データより算出
【（H21件数－H26件数）÷　H21件数　≧　0.2】

③ 岐阜県人口動態統計調査における総転入者のうち「生活環境の利便性」を移動理由とした転入者の構成割合
【「生活環境の利便性」を理由とした転入者数 ／ 総転入者数 】

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価の実施体制、実施時期

岐阜県ホームページで公表予定

１．交付対象事業の進捗状況

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 4,900百万円／年
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 5,220百万円／年

最終目標値 17件
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 13件

最終目標値 9.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 10.4%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

引き続き、社会資本総合整備計画の中で計画的に都市計画道路の整備を進めていく。

平成29年1月25日

岐阜県事業評価監視委員会に意見を聴取 公表の方法

整備計画に記載のとおり

都市計画道路の整備により、道路交通の円滑化や歩行者空間の安全性の向上等に寄与し、「にぎわいあふれるまちづくり」を目指して設定したアウトカム指標について、
すべての項目で目標値を達成することができたことから、事業効果は発現されたものと考える。

指標①
移動時間短縮便
益

目標値を達成している。

指標②
交通事故削減割
合

目標を達成している。

指標③
「生活環境の利
便性」を移動理
由とした転入者
の割合

目標値を達成している。

7.6% － 9.0%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
21,460百万円 Ａ 21,460百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ 0百万円

（H21当初）

0百万円／年 － 4,900百万円／年

22件 － 17件

　　計画の成果目標（定量的指標）

県内の主要拠点を結ぶ道路網の整備や中心都市へのアクセス強化により、産業物流の効率化や中心市街地や観光の活性化、次世代育成環境における安全・安心な道路づくりの促進が図られる。

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

都市部におけるまちづくり、または安全・円滑な交通の確保、中心市街地の活性化に資する都市計画道路の整備により、幹線道路網の構築、渋滞緩和または解消、交通結節点の整備、歩行者空間の整備、大規模プロジェクト
（東海環状自動車道ICアクセス強化等）の支援を図り、資源を活かした活力ある県土を形成する。

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

平成２９年 １月２５日 
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社会資本総合整備計画
３．拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり
平成21年度～平成25年度（5年間） 岐阜県、多治見市、可児市、羽島市

道路が整備されることによる渋滞緩和や走行環境改善により短縮できる移動時間を便益で算出    0 百万円／年  4,900百万円/年
　　【短縮時間（実測）×交通量(H17ｾﾝｻｽ） ×時間価値原単位（H20.11）】
通学路等歩道における交通事故件数削減割合を県警の統計データより算出 　　　22件 　　　17件
　　【（H21件数－H26件数）÷　H21件数　≧　0.2】
岐阜県人口動態統計調査における総転入者のうち「生活環境の利便性」を移動理由とした転入者の構成割合 7.6 ％ 9 ％
　　【「生活環境の利便性」を理由とした転入者数 ／ 総転入者数 】

百万円 百万円 百万円 百万円

Ａ　地方道路整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

合計 23,289

0.0%

計画の名称
計画の期間
計画の目標

計画の成果目標（アウトカム指標）

都市部におけるまちづくり、または安全・円滑な交通の確保、中心市街地の活性化に資する都市計画道路の整備により、幹線道路網の構築、渋滞緩和または解消、交通結節点の整備、歩行者空間の整備、大規模プロジェ
クト（東海環状自動車道ICアクセス強化等）の支援を図り、資源を活かした活力ある県土を形成する。

(H21当初) (H25末)

備考
最終目標値中間目標値

0.55 妻木南部地区（(都)妻木線外１） 区画整理　12.6ha

区画整理　10.5ha

名鉄名古屋本線 連続立体交差事業　2.1㎞

可児駅東地区（(都)広見宮前線外１）0.55

アウトカム指標の現況値及び目標値

（延長・面積等）
事業実施期間（年度）市町村名

効果促進事業費の割合00
Ｃ

交付団体

県内の主要拠点を結ぶ道路網の整備や中心都市へのアクセス強化により、産業物流の効率化や中心市街地や観光の活性化、次世代育成環境における安全・安心な道路づくりの促進が図られる

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

23,289

事業内容要素事業名

アウトカム指標の定義及び算定式

23,289
Ａ全体事業費

岐阜県

3-A16

北方町高屋西部

土地区画整理組合

3-A1 街路

省略
工種

交付対象事業

当初現況値

全体事業費
（百万円）

Ｓ街路 改築直接

Ｂ

一般

3-A20 街路 一般 岐阜県 間接 550
間接

道路改築　1.1㎞ 岐阜市･岐南町 8,000

1,150
Ｓ街路 各務原市

0.55 (都)新所平島線（徳田工区）

5,178

改築 0.55 (都)長良古津橋線外２ 道路改築　0.3㎞
直接 Ｓ街路 改築 0.55

3-A2 街路 一般 岐阜県 直接 岐阜市 360Ｓ街路

3-A5 街路 一般 岐阜県 直接

区画整理　23.5ha

大垣市3-A3 街路 一般 岐阜県
改築 0.55 (都)岐阜鵜沼線 道路改築　1.6㎞

0.55 640

0.55
0.5

駅北本郷地区（(都)大垣一宮線外３）

3-A15 街路 一般 岐阜県 区画整理　18.3ha

土岐市

2,110

神戸･栄地区（(都)笠原南北線） 区画整理　10.4ha 多治見市
150

863

改築

936
直接

区画3-A23 街路 一般 直接

1,0940.55
0.5

則武新田地区（(都)岐阜駅城田寺線外１）

78
区画整理　35.7ha 岐阜市

3-A24 街路 一般 岐阜県 直接

22

3680.55

間接 岐阜市正木西部

土地区画整理組合

区画 改築 正木西部地区（(都)環状線外２）

0.5

岐阜市

改築岐阜市鷺山･下土居

土地区画整理組合

街路 一般 岐阜県 間接 区画 0.55
0.5

406鷺山･下土居地区（(都)環状線外１） 区画整理　29.3ha 岐阜市
32

多治見駅北地区（(都)音羽小名田線外１）

270
区画 改築

北方町高屋西部地区（(都)馬場北方線外２） 区画整理　20.5ha

改築

0.5

一般 多治見市
一般 羽島市 直接

可児市

0.55

可児市
93

409
80

3-A22 街路
多治見市
羽島市

3-A21 街路 区画 区画整理　11.8ha

3-A19 街路 一般 0.55

改築

区画 改築岐阜県
0.5

3-A17 街路 一般 岐阜県

3-A18 街路 一般 岐阜県

間接

岐阜市Ｓ街路

岐阜市則武新田

土地区画整理組合

0.55

間接 笠原町神戸･栄

土地区画整理組合

区画 改築

区画

土岐市妻木南部

土地区画整理組合

改築

区画 改築

0.55 (都)国道248号線多治見バイパス 道路改築　0.1㎞ 多治見市3-A8 街路 一般 岐阜県 直接
Ｓ街路 改築

平成21年7月9日(提出)、平成22年4月1日(第１回変更)、平成23年3月14日(第2回変更)、平成23年9月28日(第3回変更)、平成
24年2月16日(第4回変更)、平成24年9月24日(第5回変更)、平成25年3月29日(第6回変更)

(都)神田神戸線（宿地工区） 道路改築　0.4㎞

380Ｓ街路 改築
3-A14 街路 一般 羽島市 直接 0.55 (都)堀津平方線 道路改築　0.1㎞ 羽島市 120

（様式第７） 
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Ｂ　関連社会資本整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

合計 0
番号 備考

Ｃ　効果促進事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

合計 0
番号 備考

その他関連する事業
番号 事業 交付 備考

種別 団体
28-A'4 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)塚原河渡線（田島工区） 道路改築　0.5㎞ 美濃加茂市 780
28-A'10 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)新所平島線（平成工区） 道路改築　0.8㎞ 岐南町 7,500
28-A'11 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)長良糸貫線 道路改築　0.4㎞ 岐阜市 3,500
28-A'12 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)岐阜駅城田寺線 道路改築　0.5㎞ 岐阜市 4,000

一体的に実施することにより期待される効果

（延長・面積等）
全体事業費
（百万円）

28-A'13 街路 一般 岐阜県 直接

省略 事業実施期間（年度）

一体的に実施することにより期待される効果

省略
工種

要素事業名 事業内容 事業実施期間（年度）市町村名

Ｓ街路 改築 0.55 (都)神田神戸線（河間工区） 道路改築　0.1㎞ 大垣市 1,000
28-A'25 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)大野揖斐川線（六里工区） 道路改築　0.7㎞ 大野町 120
28-A'26 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)国道248号線（東福野町工区） 道路改築　0.8㎞ 関市 300
28-A'27 街路 一般 岐阜県 直接

Ｓ街路 改築
Ｓ街路 改築 0.55 (都)中濃大橋御嵩線

(都)桑原足近線28-A'28 街路 一般 岐阜県 直接 羽島市 150
505道路改築　0.4㎞ 可児市

28-A'29 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)広見宮前線 道路改築　0.4㎞ 可児市
0.55 道路改築　0.4㎞

200

（延長・面積等）
全体事業費
（百万円）

事業内容 市町村名要素事業名
工種

要素事業名 市町村名 全体事業費
（百万円）
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社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 ３．拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり
計画の期間 平成21年度～平成25年度（5年間） 岐阜県、多治見市、可児市、羽島市交付団体

（様式第８） 
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社会資本総合整備計画
２８．拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり（防災・安全）
平成21年度～平成25年度（5年間） 岐阜県

道路が整備されることによる渋滞緩和や走行環境改善により短縮できる移動時間を便益で算出    0 百万円／年  4,900百万円/年
　　【短縮時間（実測）×交通量(H17ｾﾝｻｽ） ×時間価値原単位（H20.11）】
通学路等歩道における交通事故件数削減割合を県警の統計データより算出 　　　22件 　　　17件
　　【（H21件数－H26件数）÷　H21件数　≧　0.2】
岐阜県人口動態統計調査における総転入者のうち「生活環境の利便性」を移動理由とした転入者の構成割合 7.6 ％ 9 ％
　　【「生活環境の利便性」を理由とした転入者数 ／ 総転入者数 】

百万円 百万円 百万円 百万円

Ａ　地方道路整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

合計 21,460
Ｂ　関連社会資本整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

合計 0
番号 備考

Ｃ　効果促進事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 備考

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H21 H22 H23 H24 H25

合計 0
番号 備考

(都)国道248号線（東福野町工区） 道路改築　0.8㎞ 関市 4700.55
改築 0.55 (都)大野揖斐川線（六里工区） 道路改築　0.7㎞ 大野町 47028-A25 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路

800

Ｓ街路 改築

Ｓ街路 改築

28-A26 街路 一般 岐阜県 直接

0.55 (都)神田神戸線（河間工区） 道路改築　0.1㎞ 大垣市28-A13 街路 一般 岐阜県 直接
0.55 (都)岐阜駅城田寺線 道路改築　0.5㎞ 岐阜市 4,000

3,450
28-A12 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築

Ｓ街路 改築 0.55 (都)長良糸貫線 道路改築　0.4㎞ 岐阜市28-A11 街路 一般 岐阜県 直接
0.55 (都)新所平島線（平成工区） 道路改築　0.8㎞ 岐南町 7,500

450

28-A10 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築

Ｓ街路 改築 0.55 (都)広見宮前線 道路改築　0.4㎞ 可児市
道路改築　0.4㎞ 羽島市 450

28-A29 街路 一般 岐阜県 直接
28-A28 街路 一般 岐阜県 直接

0.55 (都)塚原河渡線（田島工区） 道路改築　0.5㎞ 美濃加茂市 98028-A4 街路 一般 岐阜県 直接

一体的に実施することにより期待される効果

省略 要素事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

省略 要素事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

0.55 (都)中濃大橋御嵩線 道路改築　0.4㎞ 可児市

道路改良　0.4km 土岐市

0.55 (都)桑原足近線
28-A27 街路 一般 岐阜県 直接

Ｓ街路 改築 0.55 (都)新土岐津線

490

2,400

Ｓ街路 改築

Ｓ街路 改築

28-A30 街路 一般 岐阜県 直接

Ｓ街路 改築

省略
工種

要素事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

Ｃ
0 効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

(H21当初) (H25末)

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
21,460

Ａ
21,460

Ｂ
0

計画の成果目標（アウトカム指標）

県内の主要拠点を結ぶ道路網の整備や中心都市へのアクセス強化により、産業物流の効率化や中心市街地や観光の活性化、次世代育成環境における安全・安心な道路づくりの促進が図られる

アウトカム指標の定義及び算定式 アウトカム指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

計画の名称
計画の期間 交付団体
計画の目標

都市部におけるまちづくり、または安全・円滑な交通の確保、中心市街地の活性化に資する都市計画道路の整備により、幹線道路網の構築、渋滞緩和または解消、交通結節点の整備、歩行者空間の整備、大規模プロジェク
ト（東海環状自動車道ICアクセス強化等）の支援を図り、資源を活かした活力ある県土を形成する。

平成25年3月29日(提出)、平成25年8月28日（第1回変更）（様式第７） 

23



その他関連する事業
交付 備考
団体

改築 可児駅東地区（(都)広見宮前線外１） 区画整理　10.5ha 可児市3'-A23 街路 一般 可児市 直接

3'-A22 街路 一般 羽島市 直接

間接 笠原町神戸･栄

土地区画整理組合

区画 改築 神戸･栄地区（(都)笠原南北線）

直接 区画 改築 多治見駅北地区（(都)音羽小名田線外１）

区画 改築 鷺山･下土居地区（(都)環状線外１） 区画整理　29.3ha 岐阜市

3'-A17 街路 一般 岐阜県 間接

3'-A16 街路 一般 岐阜県 間接 岐阜市鷺山･下土居

土地区画整理組合

岐阜市正木西部

土地区画整理組合

区画 改築 正木西部地区（(都)環状線外２） 区画整理　18.3ha 岐阜市
0.5

Ｓ街路 改築 (都)堀津平方線 道路改築　0.1㎞ 羽島市
3'-A15 街路 一般 岐阜県 間接
3'-A14 街路 一般 羽島市 直接

区画整理　10.4ha 多治見市

3'-A19 街路 一般 岐阜県 間接 北方町高屋西部

土地区画整理組合 区画 改築 高屋西部地区（(都)馬場北方線外２） 区画整理　20.5ha 北方町
3'-A20 街路 一般 岐阜県 間接 土岐市妻木南部

土地区画整理組合 改築 妻木南部地区（(都)妻木線外１） 区画整理　12.6ha 土岐市
3'-A21 街路 一般 多治見市

0.55
区画整理　11.8ha

区画 改築 駅北本郷地区（(都)大垣一宮線外３）

区画

事業種別
要素事業名 市町村名 全体事業費

（百万円）

3'-A1 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)新所平島線（徳田工区） 道路改築　1.1㎞ 岐阜市･岐南町 8,000
3'-A2 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)長良古津橋線外２ 道路改築　0.3㎞ 岐阜市 360
3'-A3 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)神田神戸線（宿地工区） 道路改築　0.4㎞ 大垣市 1,150

Ｓ街路 改築 0.55 (都)岐阜鵜沼線 道路改築　1.6㎞ 各務原市 5,1783'-A5 街路 一般 岐阜県 直接
3'-A8 街路 一般 岐阜県 直接 Ｓ街路 改築 0.55 (都)国道248号線多治見バイパス 道路改築　0.1㎞ 多治見市 380

0.55 120
0.55 640

22
0.55 406
0.5 32

1,094則武新田地区（(都)岐阜駅城田寺線外１） 区画整理　35.7ha 岐阜市
78

岐阜市則武新田

土地区画整理組合

3'-A18 街路 一般
0.5

区画 改築

0.55

0.55

岐阜県 368
0.5 150
0.55 270

550
0.55 863
0.55 972

多治見市
区画整理　23.5ha 羽島市

40
0.55 409
0.5

930.5
区画

3'-A24 街路 一般 岐阜県 直接 2,110Ｓ街路 改築 0.55 名鉄名古屋本線 連続立体交差事業　2.1㎞ 岐阜市
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社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称 ２８．拠点性の高い、にぎわいあふれるまちづくり（防災・安全）
計画の期間 平成21年度～平成25年度（5年間） 岐阜県、多治見市、可児市、羽島市

0 0 0 0

交付団体

（様式第８） 
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