
リニア中央新幹線事業の進捗について

出典：ＪＲ東海ホームページ（中央新幹線(品川・名古屋間)に係る事業説明会の資料）※凡例挿入

（１）中央新幹線日吉トンネル新設（南垣外工区）工事 （２）中央新幹線、中央アルプストンネル（山口）工事

工事区間 岐阜県中津川市から長野県南木曽町までの約４．６キロ
の本線トンネルと非常口（斜坑）工事
（トンネル全体は約２３キロ）

受注者 中央新幹線、中央アルプストンネル（山口）特定工事
共同企業体
（構成員：鹿島建設㈱、日本国土開発㈱、吉川建設㈱）

契約締結 平成２８年８月２日

工期 平成２８年８月３日～平成３４年１２月２日（６年４ヶ月）

進捗状況 ・ 平成２９年春頃の着工に向けて調整中
・ 平成２８年４月以降、延べ１３回の意見交換会や工事
説明会等を開催

工事区間 岐阜県瑞浪市日吉町から大湫町までの約７．４キロの本線
トンネルと非常口（斜坑）工事
（トンネル全体は約１４．５キロ）

受注者 中央新幹線日吉トンネル新設（南垣外工区）工事
共同企業体
（構成員：清水建設㈱、大日本土木㈱、青木あすなろ建設㈱)

契約締結 平成２８年６月２３日

工期 平成２８年６月２４日～平成３８年９月３０日（１０年３ヶ月）

進捗状況 ・ 平成２８年１２月１３日に安全祈願・起工式を開催。
県内初となる本格工事に着手
・ 平成２８年４月以降、延べ１７回の意見交換会や工事説明
会等を開催
・ 県、瑞浪市、地元住民及びＪＲ東海が協議を行い、生活環
境への影響を大幅に低減できる環境対策を実現
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