
平成30年度　再評価対象箇所一覧表　  

経過年数

（百万円） （百万円） （％） (H30.3現在)

用地補償費 用地補償費 用地補償費

工事費等 工事費等 工事費等

区画整理工
　
A=37.8ha
暗渠排水工
　
A=23.4ha

　　　　　－

　　　　　－

　
0.0%

0.0%
1.02

(1.08)

830 63 7.6%

130 63 48.2%

700 0 0.0%

3.9

3,100 804 25.9%

722 447 61.9%

2,378 357 15.0%

舗装等美装
化
　2,120ｍ
電線共同溝
工
　350ｍ
交流広場整
備
　2,840㎡
駐車場整備
　5,530㎡
人道橋架設
　1橋

舗装等美装化
　351ｍ
交流広場整備
　2,840㎡
駐車場整備
　5,530㎡
建築物修景
　1棟
案内板整備
　30基
スポット整備
　6箇所

18.7%

費用対効果分析：（　）は前回評価時の投資効果率

『国土交通省重
点政策2016』に
おける「景観の
優れた観光資
源の保全・活

用」

『高山市第八次
総合計画』にお
ける「個性ある
景観の保全・活
用、新たな景観

の創出」

「高山駅周辺
整備事業」
H30完了

外国人観光客
の増加

地元住民より、
良好な景観の
創出による誘
客促進、観光
産業の活性化
が求められて
いる

交流広場及
び駐車場に
植栽帯を設
け、市の在
来種を植樹

交流広場及
び駐車場に
おける、仕上
げの計画高
見直しによる
切土量の縮

減

継続

中止
※前回
再評価

H27

2

景観まちづく
り

刷新支援事
業

（都市再生・
地域再生事

業）

高山市景観ま

ちづくり刷新

モデル地区

高山市 H29 H31 1

8

『ぎふ農業・農
村基本計画』に
おける「住みよ
い農村づくり」

県営農道施設強
化対策事業

　羽島中央地区
28％

・地区内の未同
意者の事業同
意、事業実施の
ための用地立会
に協力が得られ
ない。
・区画拡大は畦
畔除去により対
応可能なため、
道路・用排水路
を別の手法にて
整備していく意
向

魚類に配慮
した排水路
工法の採用
排水路法面
には景観に
配慮した植
物を植生

管路を浅埋
設する計画

1
経営体育成
基盤整備事

業
午
ウマ

北
キタ

羽島市 H22 H30

全体事業量 実施済事業量 事   業
実施率

実施済み額 進捗率

政策との
位置付け

関連事業の進
捗状況

社会経済情勢
等の変化及び
地元の意向

環境との調
和への配慮

事項
事業費縮減

費用対効
果分析

対応方針
（案）

特記事項

事　業　概　要 全体事業費

番号 事業名 路線・河川名 市町村名
採択
年度

完了
予定
年度


