
岐阜県 内ケ谷ダム 工事進捗状況（平成３１年4月末現在） 

① ダムサイト状況（遠景：下流上空より望む） ③ ダムサイト状況（右岸上空より望む） ⑤ 下流工事用道路状況 

⑥ 土捨場状況（上空より望む） 

② ダムサイト状況（近景：下流より望む） 
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④ ダムサイト状況（左岸上空より望む） 

その他 

平成30年7月豪雨で被災した 

上流工事用道路の復旧工事が完成しました。  

⑦ 上流工事用道路状況 

ダム天端高:EL577.2m  

計画掘削高:EL493m  

基礎掘削進捗状況（H31.4末時点） 

ダム天端高:EL577.2m  

計画掘削高:EL493m  

掘削標高EL560m  

掘削標高EL540m  

■掘削済 

■未掘削 
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掘削土量 約60%  ［全体：約60万m3］ 


