
　

岐阜県 内ケ谷ダム 工事進捗状況（令和元年7月末現在） 

① ダムサイト状況（遠景：下流上空より望む） ③ ダムサイト左岸状況（右岸上空より望む） ⑤ 下流工事用道路状況 

⑥ 土捨場状況（上空より望む） 

② ダムサイト状況（近景：下流より望む） 
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④ ダムサイト右岸状況（左岸上空より望む） 

その他 

コンクリートの強度を試験している様子です。 

⑦ ダム本体コンクリートの試験状況 

ダム天端高:EL577.2m  

計画掘削高:EL493m  

基礎掘削進捗状況（R1.7末時点） 

ダム天端高:EL577.2m  

計画掘削高:EL493m  

掘削標高EL525m  
掘削標高EL520m  

■掘削済 

■未掘削 
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掘削土量 約78%  ［全体：約63万m3］ 


