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岐阜県 内ケ谷ダム 工事進捗状況（令和元年9月末現在） 

① ダムサイト状況（遠景：下流上空より望む） ③ ダムサイト左岸状況（右岸上空より望む） ⑤ 下流工事用道路状況 

⑥ 土捨場状況（上空より望む） 

② ダムサイト状況（近景：下流より望む） 

ダムサイト状況 

土捨場状況 

工事用道路状況 

④ ダムサイト右岸状況（左岸上空より望む） 

その他 

ダム天端高:EL577.2m  

計画掘削高:EL493m  

基礎掘削進捗状況（R1.9末時点） 

ダム天端高:EL577.2m  

計画掘削高:EL493m  

掘削標高EL515m  

掘削標高EL505m  
■掘削済 

■未掘削 

EL(m) 620 
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掘削土量 約90%  ［全体：約63万m3］ 

⑦亀尾島川橋の状況 

平成30年7月豪雨で被災した 

亀尾島川橋右岸の護岸復旧工事が完成しました。  


