
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：岐阜農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

平成30年6月25日
平成30年6月25日

～
平成30年12月21日

20,904,318

谷止工（コ）　Ｖ＝２７７．７ｍ2（Ｌ＝２０．０ｍ　Ｈ＝８．０ｍ）

－ （当初）

平成31年3月12日
平成30年6月25日

～
平成31年3月25日

26,404,920

谷止工（コ）　Ｖ＝２７７．７ｍ3（Ｌ＝２０．０ｍ　Ｈ＝８．０ｍ）
受口工（ブ）　　１式（６５．８ｍ2）
落差工（コ）　　１式（２７．９ｍ2）

降雨のたびに渓岸渓床浸食による土砂の流出があ
り、放置するとＨ２９施工済み谷止工等の根入れが
洗掘され、被災する恐れがあるため受口工及び落
差工を増工したことによる増額及び工期延期。

２回目

令和1年5月23日
平成30年6月25日

～
令和1年5月31日

26,953,560

谷止工（コ）　Ｖ＝２７７．７ｍ3（Ｌ＝２０．０ｍ　Ｈ＝８．０ｍ）
受口工（ブ）　　１式（６５．８ｍ2）
落差工（コ）　　１式（２７．９ｍ2）
受口工（敷コ）　１式（１０．４ｍ3）

Ｈ２９施工谷止工副堤の下流から落差工の間で、降
雨の度、渓岸・渓床の浸食が著しく、放置すると根入
れが洗掘される恐れがあるため、下流側受口部の
敷コンクリートを増工したこと、支障木の補償費・処
理費が確定したことによる増額。

４回目

平成30年8月6日
平成30年8月6日

～
平成31年1月31日

9,408,981

谷止工(コ)　嵩上げ　V=59.9m3　（H3.0m　L=20.0m）
土砂除去工　25m3

－ （当初）

令和1年11月26日
平成30年8月6日

～
令和1年11月30日

10,409,959

谷止工(コ)　嵩上げ　V=59.9m3　（H3.0m　L=20.0m）
土砂除去工　25m3

土地所有者の承諾が得られず、仮設道を変更した
ため延長が増加し、残土運搬費、支障木の伐採・処
理費、復旧費を増額。

６回目

平成30年9月27日
平成30年9月27日

～
平成31年3月20日

40,392,000

ため池整備　一式
　浚渫工　V=845m3
　掘削　V=1,930m3
　仮設工　一式
　付帯工　一式

－ （当初）

平成31年3月12日
平成30年9月27日

～
平成31年3月29日

50,114,160

ため池整備　一式
　浚渫工　V=1,432m3
　掘削　　V=　　0m3
　仮設工　一式
　付帯工　一式

・落水後の調査の結果、当初想定より堆積土の厚み
が大きかったことによる浚渫処分土量の増
・池内の島を取り除き仮設道路用材として使用する
計画であったが、島周辺が砂礫土であることが判明
し、島を取り除くことで池の漏水の恐れがあるため残
置することとなった。これに伴い、土工と立木伐採処
分の減及び仮設道路用土として購入土が増となっ
た。
・現地調査等に時間を要したため工期を延長する。

１回目

令和1年7月16日
平成30年9月27日

～
令和1年7月31日

48,403,440

ため池整備　一式
　浚渫工　V=2,119m3
　
　仮設工　一式
　付帯工　一式

・池全体に仮設道路を設置する予定だったが、水は
けの改善を図るため仮設道路の設置を一部取りや
め、特に水のたまりやすい池の南西部の浚渫深さを
深くしたことによる増減。
・池上流の浚渫処分量の実績による減。

３回目

後藤工事（株）
岐阜県各務原市各務

西町６－３１７
岐池第３００１号

県営ため池等整備事業
岐阜東部地区　郷戸池

整備工事

各務原市　各務おがせ
町　地内

土木一式

岐治第３００５号
県単治山事業　おがせ

町他１
各務原市各務おがせ町

他１
土木一式 （有）松田組

岐阜県本巣市根尾板
所１７３番地１

岐治第３００３号 復旧治山事業　田島 山県市葛原字田島 土木一式 大一建設（株）
岐阜県山県市富永２８

８
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平成30年11月5日
平成30年11月5日

～
令和2年2月28日

62,841,960

製作工事　　　　１式
　中央監視装置　　Ｎ＝１箇所
　子局装置　　　　Ｎ＝４箇所
据付工事　　　　１式 － （当初）

令和1年10月15日
平成30年11月5日

～
令和2年3月25

68,680,760

製作工事　　　　１式
　中央監視装置　　Ｎ＝１箇所
　子局装置　　　　Ｎ＝４箇所
据付工事　　　　１式
付帯工事　　　　１式

・支線水路上で操作に不具合が生じている仕切弁４
箇所が判明し、システム監理に支障を来すことか
ら、弁の改修工事を追加する。
・桝内への流量計の設置に伴い、雨水流入による故
障を回避するため排水対策（ポンプ）を追加する。
・上記増工に伴い、工期を３月２５日まで延伸する。

２回目

令和2年3月19日
平成30年11月5日

～
令和2年4月30日

70,467,160

製作工事　　　　１式
　中央監視装置　　Ｎ＝１箇所
　子局装置　　　　Ｎ＝４箇所
据付工事　　　　１式
付帯工事　　　　１式

・既設仕切弁の分解・点検を行った結果、弁体が損
傷していたため、弁体補修を追加することによる増。
・上記増工に伴い、工期を令和２年４月３０日まで延
伸する。

３回目

令和2年5月18日
平成30年11月5日

～
令和2年5月29

71,474,760

製作工事　　　　１式
　中央監視装置　　Ｎ＝１箇所
　子局装置　　　　Ｎ＝４箇所
据付工事　　　　１式
付帯工事　　　　１式

・仕切弁改修にあたり現地にて掘削を行ったところ、
接続する既設管が想定していた管種（鋼製管）では
なく塩ビ管が使用されていたため、異種管継手を追
加することによる増工。

５回目

平成30年12月10日
平成30年12月10日

～
平成31年3月22日

20,368,800

　作業道開開設
　　幅員　Ｗ＝３．０ｍ
　　延長　Ｌ＝６９２．０ｍ

－ （当初）

令和1年9月3日
平成30年12月10日

～
令和1年9月13日

23,938,200

　作業道開開設
　　幅員　Ｗ＝３．０ｍ
　　延長　Ｌ＝６９２．０ｍ

推定岩盤線と異なったため、切土勾配、縦断勾配、
盛土計画などを変更し、残土発生量を抑制したこと
による土工数量の変更。森林所有者による支障木
伐採が困難になったため、伐採費を計上したことに
よる増額。

3回目

平成30年11月29日
平成30年11月29日

～
平成31年3月20日

8,100,000

測量業務　　　１式
耐震解析　　　１式
豪雨対策検討　１式

－ （当初）

令和1年8月1日
平成30年11月29日

～
令和1年8月30日

8,208,000

測量業務　　　１式
耐震解析　　　１式
　堤体の安定化　　８箇所
　　　　　　　　（４）
　液状化検討　　　３箇所
豪雨対策検討　１式

・土質調査結果による液状化の対象層の確認に応
じ、液状化検討するため池数量を４箇所から３箇所
に減少する。また郷戸池の液状化判定について、詳
細な検討が必要となったため、有限要素法に基づく
静的解析を追加する。
・当初、奥池単体で豪雨対策検討を計画していた
が、下流に隣接する苺池と総合的な検討が必要で
あると判断し、水理計算等の作業量を追加する。
・測量作業において、実施延長に応じ数量を減少す
る。

３回目

岐池防業第３００１号
県営ため池防災対策事
業　岐阜地区　ため池

測量設計業務
岐阜市、各務原市 農業土木 （株）ユニオン

岐阜県岐阜市西河渡
２ー５７

岐治第３００８号
奥地保安林保全緊急
対策事業　内ン谷作業

道開設工事

本巣市根尾上大須字
内ン谷

土木一式 （株）能工
岐阜県本巣市根尾能

郷８１－１

岐水質第３００４号
県営水質保全対策事
業　羽島６期地区　水

管理システム整備工事

羽島郡笠松町及び羽島
市地内　他

電気通信
名三工業（株）　岐阜営

業所
岐阜県岐阜市東金宝

町１ー１８
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平成30年11月29日
平成30年11月29日

～
平成31年2月18日

12,744,000

ボーリング 11箇所（Ｌ=75ｍ）
原位置試験　一式
室内土質試験　一式

－ （当初）

令和1年6月13日
平成30年11月29日

～
令和1年6月28日

12,437,280

ボーリング 11箇所（Ｌ=102ｍ）
原位置試験　一式
室内土質試験　一式 　現地ボーリング結果に応じ、調査長さ及び土質条

件を変更する。また、これに伴い、各種室内土質試
験の実施数量及び試験条件を変更する。

３回目

平成30年11月29日
平成30年11月29日

～
平成31年2月18日

15,120,000

ボーリング 12箇所（Ｌ=108ｍ）
原位置試験　一式
室内土質試験　一式

－ （当初）

令和1年6月13日
平成30年11月29日

～
令和1年6月28日

16,139,520

ボーリング 12箇所（Ｌ=138ｍ）
原位置試験　一式
室内土質試験　一式 　現地ボーリング結果に応じ、調査長さ及び土質条

件を変更する。また、これに伴い、各種室内土質試
験の実施数量及び試験条件を変更する。

３回目

平成31年1月28日
平成31年1月28日

～
平成31年3月25日

24,157,440

栢野工区　　床固工（コ）　　　１２０．６ｍ3
　　　　　　受口工（ブ）　　　　　１式
　　　　　　護岸工（ブ） 　　　　 ７．８ｍ
　　　　　　護床工（フトンカゴ）１０．０ｍ
牛象工区　　流路工（コルゲート）８５．３ｍ
　　　　　　集水桝　　　　　　　 ２基

－ （当初）

令和1年9月9日
平成31年1月28日

～
令和1年9月13日

25,112,160

栢野工区　　床固工（コ）　　　１２０．６ｍ3
　　　　　　受口工（ブ）　　　　　１式
　　　　　　護岸工（ブ） 　　　　 ７．８ｍ
　　　　　　護床工（フトンカゴ）１０．０ｍ
牛象工区　　流路工（コルゲート）９２．７ｍ
　　　　　　集水桝　　　　　　　 １基

立木の除根を行った結果、急勾配になり、線形の変
更を行ったことによる流路工延長の増、流路工線形
の変更や工期中の降雨による掘削面崩壊による残
土の搬出量増、根株等の処理数量の確定に伴う増
額。

４回目

平成31年2月7日
平成31年2月7日

～
平成31年3月25日

5,832,000

　施設点検データ整理　　900箇所
　個別施設計画策定　　　450箇所

－ （当初）

令和1年5月23日
平成31年2月7日

～
令和1年5月31日

6,886,080

　施設点検データ整理　　912箇所
　除外施設データ整理　　120箇所
　個別施設計画策定　　　829箇所
　除外規定判定　　１式
　優先度判定　　１式

過去の施設点検データの総量が異なっていたため、
箇所数を変更する。施設点検の対象から除外できる
データの整理を追加し、除外規定による判定結果に
より個別施設計画策定数量を変更したことによる増
額。

２回目

岐治第３００９号 県単治山事業　栢野他 山県市大桑　字栢野他 土木一式 美山建設（株）
岐阜県山県市柿野４７

－１

岐池防業第３００３号
県営ため池防災対策事
業　岐阜地区　ため池
地質調査第２号業務

各務原市 地質調査
（株）朝日土質設計コン

サルタント
岐阜県岐阜市須賀４－

１７－１６

岐池防業第３００２号
県営ため池防災対策事
業　岐阜地区　ため池
地質調査第１号業務

岐阜市、各務原市 地質調査
（株）朝日土質設計コン

サルタント
岐阜県岐阜市須賀４－

１７－１６

岐治業第３０１２号
治山施設個別施設計

画策定業務
岐阜市 森林土木 （株）東海プランニング

岐阜県瑞穂市中宮３８
１番地の１
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平成31年3月29日
平成31年3月29日

～
令和1年8月30日

24,678,000

　渓間工
　　谷止工(コ)　２５８．３ｍ3
　　垂直壁　　　　１２．３ｍ3
　　水叩き・側壁工　９．６ｍ
　　流路工　　　　　２．３ｍ

－ （当初）

令和1年10月24日
平成31年3月29日

～
令和1年10月31日

27,139,800

　渓間工
　　谷止工(コ)　２５８．３ｍ3
　　垂直壁　　　　１２．３ｍ3
　　水叩き・側壁工　９．６ｍ
　　流路工　　　　　２．３ｍ

支障木の確定に伴う伐採費・処分費の増額。残土
処理先の変更による増額。労務費単価等の見直し
による増額。

２回目

平成31年3月29日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

59,076,000

用水路工　Ｌ＝７２ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝７２ｍ＜現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m
×(内高)1.9m＞
　仮設工　１式

－ （当初）

令和1年5月21日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

57,284,280

用水路工　Ｌ＝７２ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝７２ｍ＜現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m
×(内高)1.9m＞
　仮設工　１式

・工期が７０％以上重複した近接工事（岐保全第
3008号）を同一業者が受注したため、諸経費の調整
を行うことによる減額。
・Ｈ31.3月から適用する労務単価の上昇による特例
措置により単価適用年月を変更したことによる増
額。

１回目

令和2年2月28日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

59,733,980

用水路工　Ｌ＝７２ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝７２ｍ＜現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m
×(内高)1.9m＞
　仮設工　１式

・本工事契約後に建設発生土の受け入れが決定し
たが、当初の仮設道路計画が建設発生土受け入れ
場所と重複することとなり、作業効率が悪化して契
約工期内の完成が見込めなくなる恐れが生じたた
め、仮設道路計画を変更することによる増額。
・上記仮設工の変更等に伴う竹林の伐採・処分費用
の増

２回目

平成31年3月29日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

59,724,000

用水路工　　Ｌ＝６３ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝６３ｍ＜現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m
×(内高)1.9m＞
　付帯工　１式
　仮設工　１式

－ （当初）

令和1年5月21日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

58,013,280

用水路工　　Ｌ＝６３ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝６３ｍ＜現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m
×(内高)1.9m＞
　付帯工　１式
　仮設工　１式

・工期が70％以上重複した近接工事（岐保全第3007
号）を同一業者が受注したため、諸経費の調整を行
うことによる減額。
・H31.3月から適用する労務単価の上昇による特例
措置により単価適用年月を変更したことによる増
額。

１回目

令和1年7月2日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

68,577,680

用水路工　　Ｌ＝８１ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝８１ｍ＜現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m
×(内高)1.9m＞
　付帯工　１式
　仮設工　１式

・準備工において仮払いを一部実施したところ、下
流部の石積み水路の変形が判明したため、変形の
ない健全部までの１８ｍ分を延伸することによる増。
・河川管理者との協議により、ブロック積及び石張工
の今回工事における施工位置を見直したことによる
減。

２回目

令和2年2月28日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

67,916,580

用水路工　　Ｌ＝８１ｍ
　土工　　１式
　水路工　Ｌ＝８１ｍ＜現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m
×(内高)1.9m＞
　付帯工　１式
　仮設工　１式

・立竹木を伐採したところ、床堀範囲内に構造物が
出現したため、取壊し処分費の増。
・河川協議の結果を踏まえて来年度の施工計画を
再検討した結果、本工事から石張工の一部を減工
する。

３回目

岐治第３０１０号 予防治山事業　大平山
本巣市　根尾宇津志

字大平山
土木一式 （株）能工

岐阜県本巣市根尾能
郷８１－１

岐保全第３００７号

県営かんがい排水事業
（保全合理化型）各務
用水三期地区　第１０

号工事

関市小瀬地内 土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－

５－７８

岐保全第３００８号

県営かんがい排水事業
（保全合理化型）各務
用水三期地区　第１１

号工事

関市小瀬地内 土木一式 （株）野田建設
岐阜県関市緑ケ丘２－

５－７８
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【公表様式】

平成31年3月29日
平成31年3月29日

～
令和2年2月20日

37,368,000

導水路工　L=30.0m
　土工　一式
　ボックスカルバート(2,200×2,200）L=30m
　付帯工　一式
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

－ （当初）

令和1年10月2日
平成31年3月29日

～
令和2年2月20日

38,570,300

導水路工　L=30.0m
　土工　一式
　ボックスカルバート(2,200×2,200）L=30m
　付帯工　一式
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

・「公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措
置について」に基づく設計単価の変更
・「消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う建設
工事等の取扱い」に基づく増額変更分の消費税を１
０％にすることによる増額。

１回目

令和2年1月21日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

42,502,800

導水路工　L=30.0m
　土工　一式
　ボックスカルバート(2,200×2,200）L=30m
　付帯工　一式
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

・当初予定していた処分地が受け入れ困難となった
ことによる残土処分地の変更
・既設角落しを越流し水替えが困難なため、角落し
の嵩上げを追加
・基礎地盤から湧水が発生し仮設矢板の崩壊の恐
れがあったため薬液注入を追加
・湧水対策に不測の日数を要したことに伴う工期の
延長

２回目

令和2年3月11日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

42,337,800

導水路工　L=30.0m
　土工　一式
　ボックスカルバート(2,200×2,200）L=30m
　付帯工　一式
　撤去復旧工　一式
　仮設工　一式

・配合試験結果による埋戻土に添加する固化材配
合量の変更
・関係者との協議により、既設コンクリート杭柵を撤
去処分することによる復旧費の減

３回目

平成31年3月29日
平成31年3月29日

～
令和1年10月31日

23,543,179

　谷止工　Ｖ＝１８５．７ｍ3（Ｌ＝２３．０ｍ　Ｈ＝５．０ｍ）
　床固工　Ｖ＝７２．９ｍ3（Ｌ＝１５．５ｍ　Ｈ＝２．５ｍ）

－ （当初）

令和1年10月24日
平成31年3月29日

～
令和1年10月31日

25,535,015

　谷止工　Ｖ＝１８５．７ｍ3（Ｌ＝２３．０ｍ　Ｈ＝５．０ｍ）
　床固工　Ｖ＝７２．９ｍ3（Ｌ＝１５．５ｍ　Ｈ＝２．５ｍ）

地山状況に合わせ谷止工の袖囲面積を変更。支障
となる林道路側練積を取り壊し原型復旧したこと、現
場までの道路幅員が不足するため、掘削機械を変
更したこと、路肩が崩壊したため大型土のうを設置し
たこと、堆積流木や支障木の処理量を実績に変更し
たことによる増額。

１回目

平成31年3月29日
平成31年3月29日

～
令和1年10月31日

18,444,088

　流路工(ブロック）　Ｌ＝４９．３ｍ

－ （当初）

令和2年2月18日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

21,425,242

　流路工(ブロック）　Ｌ＝４９．４ｍ

地元漁協からの要望を受け、調整の結果、施工区
域の変更を行い、残土を場外搬出したこと、立木伐
採の範囲が確定し、伐採量・処理量が確定したこと
による増額。

２回目

令和2年3月13日
平成31年3月29日

～
令和2年3月23日

22,629,742

　流路工(ブロック）　Ｌ＝４８．６ｍ

切土法面の土質が表面浸食を受けやすいことが判
明したため、緑化工法を変更したこと、切土法尻の
洗堀防止のため、丸太筋工を追加したことによる増
額。

３回目

岐湛第３００３号
県営湛水防除事業　逆
川２期地区　導水路第

２号工事

羽島市正木町新井　地
内

土木一式 （株）英幸建設
岐阜県羽島市福寿町

平方１２‐８０

岐治第３０１１号 復旧治山事業　鯱尾 山県市葛原字鯱尾 土木一式 井納建設（株）
岐阜県本巣市文殊６７

８－１

岐治第３０１２号 復旧治山事業　田島 山県市葛原字田島 土木一式 玉井土木（株）
岐阜県山県市伊佐美３

２４－１
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【公表様式】

平成31年3月27日
平成31年3月27日

～
令和1年6月20日

3,024,000

　測量業務　渓間測量　０．２ｋｍ
　　　　　　用地測量　０．５ha
　設計業務　渓間工　　２基

－ （当初）

令和1年8月26日
平成31年3月27日

～
令和1年8月30日

3,373,920

　測量業務　渓間測量　０．２ｋｍ
　　　　　　用地測量　０．７６ha
　設計業務　渓間工　　２基
　立木調査　　　　1,000ｍ2

谷止工の位置及び仮設（作業道）の詳細計画の確
定に伴い用地測量範囲を増加したこと、谷止工の位
置が当初予定から変わり、流木が支障となることが
判明したため、立木調査を追加したことによる増額。

２回目

岐治業第３０１３号
治山事業測量設計業

務
山県市葛原字田島 森林土木 （株）東海プランニング

岐阜県瑞穂市中宮３８
１番地の１
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