
内ヶ谷ダム事業の検証にかかるスケジュール（案）

関係地方公共団体からなる検討の場①

学識者の意見（事業評価監視委員会専門部会）①

関係地方公共団体からなる検討の場③

対応方針決定

本省への検討結果報告

有識者会議

本省による対応方針の決定

・国が示す２６の代替案の説明
・国が示す７つの評価軸と
県が加えた４つの評価軸の説明

・パブリックコメントの実施

事業評価監視委員会

関係地方公共団体からなる検討の場②
・国と県の評価軸による評価（案）
・パブリックコメントの実施

学識者の意見（事業評価監視委員会専門部会）③

・対応方針に対する意見

１１月２５日

２３年
１月第２週

２月

３月

４月

４月

４月

４月

５月～７月

８月

・パブリックコメント①の結果の整理

パブリックコメント① ・26の代替案の中で、優位なものはどれか１１月２６日～１２月２４日

学識者の意見（事業評価監視委員会専門部会）②２月
・２～５の代替案の組み合わせの抽出
・国と県の評価軸による評価（案）

パブリックコメント② ・国と県の評価軸による評価（案）２月

・パブリックコメント②の結果の整理

・対応方針（案）の策定

資料４

意見聴取３月
・対応方針（案）
・関係住民、関係地方公共団体の長、関係利水者

対応方針（案）３月


