
内ヶ谷ダム事業の検証にかかるスケジュール

関係地方公共団体からなる検討の場①

作 業

関係地方公共団体からなる検討の場④

対応方針決定

国への検討結果報告

国の有識者会議

国による補助金交付等の対応方針の決定

・国が示す２６の代替案の説明
・国が示す７つの評価軸と
県が加えた８つの評価項目の説明

・意見募集の実施

事業評価監視委員会

関係地方公共団体からなる検討の場②
・国と県の評価軸による評価（案）
・意見募集②の実施

作 業

・県の対応方針に対する意見

１１月２５日

２月２８日

・意見募集①の結果の整理

意見募集① ・26の代替案の中で、優位なものはどれか１１月２６日～１２月２４日

・２～５の代替案の組み合わせの抽出
・国と県の評価軸による評価（案）

意見募集②

・国と県の評価軸による評価（案）
・一般向けの説明会を開催

３月１５日～
５月６日

・意見募集②の結果の整理

意見聴取 ・関係地方公共団体の長

対応方針（案）

関係地方公共団体からなる検討の場③６月１０日
・対応方針（案）の策定

・県議会への説明
6/22 全県議への説明、7/4 土木委員会への説明

・関係市議会への説明
6/20 美濃市議会、 6/24 郡上市議会
6/27 関市議会

○第１回 平成２３年４月 ７日（木）
於：関市（関市文化会館） 110名参加

○第２回 平成２３年４月２１日（木）
於：郡上市（日本まん真ん中センター） 180名参加

現時点

６月２８日～
７月２２日

８月３０日
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