
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：東濃農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

平成28年9月30日
平成28年9月30日～
平成29年3月24日

42,768,000

ほ場整備　Ａ＝５．９１ｈａ
　道路工　　Ｌ＝５２８ｍ
　用水路工　Ｌ＝６５５ｍ
　排水路工　Ｌ＝５３２ｍ
　整地工　　Ｌ＝４．６２ｈａ

－ （当初）

平成29年8月25日
平成28年9月30日～
平成29年8月31日

47,147,400

ほ場整備　Ａ＝５．９１ｈａ
　道路工　　Ｌ＝５２２ｍ
　用水路工　Ｌ＝６０６．７ｍ
　排水路工　Ｌ＝５１４．２ｍ
　整地工　　Ｌ＝４．６０ｈａ

１既設用水路の利用により用水路工延長を減工し、
用水路附帯工（YG6-1)の形状を変更する。
２ほ場整備の切盛の結果、基盤が湧水により軟弱と
なっていることから湧水処理工を追加する。
３既設桝等の地中部分の寸法の確認結果により、
既設構造物撤去及び処分量を増工する。

２回目

平成28年12月22日
平成28年12月22日

～
平成30年2月28日

108,000,000

堤体工　１式　堤高Ｈ＝８．９ｍ、堤長Ｌ＝１６４ｍ
　盛土工　Ｖ＝４，４９９ｍ３
　ベントナイトシート　Ａ＝１，３３１ｍ２
　張りブロック　Ａ＝１，１８３ｍ２
洪水吐工　Ｌ＝１２．６ｍ
取水施設工　１式（底樋工Ｌ＝３４．６ｍ、斜樋工Ｌ＝１４．８ｍ）

－ （当初）

平成30年1月26日
平成28年12月22日

～
平成30年3月23日

131,144,400

堤体工　１式　堤高Ｈ＝８．９ｍ、堤長Ｌ＝１６４ｍ
　盛土工　Ｖ＝４，４９９ｍ３
　ベントナイトシート　Ａ＝１，３３１ｍ２
　張りブロック　Ａ＝１，１８３ｍ２
洪水吐工　Ｌ＝１２．６ｍ
取水施設工　１式（底樋工Ｌ＝３４．６ｍ、斜樋工Ｌ＝１４．８ｍ）

１　堤体工ー土工
・さや土材として他工事発生土砂を搬入したが、土
質試験の結果、土質が設計条件を満足していない
ため、土質改良工実施する。
２　取水設備工ー土工
・現場発生土砂は、４３ｋｇ／ｍ３の計画で土質改良
を行うこととしているが、土質試験の結果、土質改良
材の配合量が３０ｋｇ／ｍ３で満足するため、配合量
を減量する。
３　仮設工ー管理道路工
・工期の調整により仮設道路の発生土砂を他工事
に流用し撤去費用を相手方工事に計上する。
４　附帯工ー産廃処理工
・土質改良材梱包材（フレコンバッグ）の産廃処理費
を計上する。

３回目

平成30年6月18日
平成28年12月22日

～
平成30年7月30日

133,005,240

堤体工　１式　堤高Ｈ＝８．９ｍ、堤長Ｌ＝１６４ｍ
　盛土工　Ｖ＝４，３９７ｍ３
　ベントナイトシート　Ａ＝１，３３１ｍ２
　張りブロック　Ａ＝１，１８３ｍ２
洪水吐工　Ｌ＝１２．６ｍ
取水施設工　１式（底樋工Ｌ＝３４．６ｍ、斜樋工Ｌ＝１４．８ｍ）

１　仮設道路盛土は、他工事（ため池工事）に再利
用を計画していたが、土質がため池さや土に不適で
あることから残土処分とする。
２　現地精査の結果、下流側法面の旧堤体との盛土
でのすりあわせが必要となったことから張芝工を増
工する。
３　上記、変更に伴い工期を平成３０年７月３０日ま
で延伸する。

５回目

東農工第２８０５号
県営ため池等整備事業
瑞浪１期地区　段洞下
ため池改修工事

東農工第２８０４号

県営中山間地域総合
整備事業　瑞浪中部地
区　鶴城ほ場整備第２
期工事

(株)今井土木
瑞浪市土岐町４７０４－
１

瑞浪市土岐町 土木一式工事

瑞浪市土岐町 土木一式工事

(株)今井土木
瑞浪市土岐町４７０４－
１
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平成29年3月30日
平成29年3月30日～
平成30年2月21日

108,000,000

ほ場整備　　Ａ＝９．２ｈａ
　道路工Ｌ＝１，１８８ｍ、用水路工Ｌ＝１７０ｍ、
　排水路工Ｌ＝９７２ｍ、　整地工Ａ＝５．６９ｈａ
用排水路工　Ｌ＝１，１３１ｍ
　三用水路Ｌ＝１４１．８ｍ
　足又用水路Ｌ＝８７１．５ｍ
　中洞第２排水路Ｌ＝５５．７ｍ
　中洞第３排水路Ｌ＝６１．６ｍ

－ （当初）

平成30年1月31日
平成29年3月30日～
平成30年3月23日

104,076,360

ほ場整備　　Ａ＝９．２ｈａ
　道路工Ｌ＝１，３５５ｍ、用水路工Ｌ＝１７０ｍ、
　排水路工Ｌ＝１，０５１ｍ、　整地工Ａ＝５．１０ｈａ
用排水路工　Ｌ＝１，１１０．２ｍ
　三用水路Ｌ＝１２１．３ｍ
　足又用水路Ｌ＝８７１．５ｍ
　中洞第２排水路Ｌ＝５５．７ｍ
　中洞第３排水路Ｌ＝６１．７ｍ

１　ＪＲとの近接工事協議により、排水路を追加施工
する。
２　国道１９号バイパスとの隣接箇所の整地工の精
査により、Ａ＝０．５９ｈａを不施工とする。
３　暗渠部分を再調査した結果、工法見直しが必要
となり本工事での施工を取りやめる。
４　用水路箇所の掘削の結果、基礎地盤は良好で
あることから均しコンクリートを不施工とする。
５　地元住民との協議の結果、農道には大型車両の
乗り入れがないことから水路形式を見直す。
６　ＪＲ中央本線近接工事における列車見張員につ
いて、現場打ち合わせの結果配置不要とされたこと
から安全費を減する。

１回目

平成28年9月30日
平成28年9月30日～
平成29年3月21日

21,924,000
擁壁工（コンクリート）1基L=26.6m,H=4.5m,V=215.9m3
植生基材吹付工A=100.2m2

－ （当初）

平成29年5月29日
平成28年9月30日～
平成29年6月15日

26,133,840
擁壁工（コンクリート）1基L=26.6m,H=4.5m,V=215.9m3
植生基材吹付工A=100.2m2

・擁壁工の施工方法の変更
・残土処理処分量による変更
・張コンクリート実測による変更　他

３回目

平成29年9月25日
平成29年9月25日～

平成31年3月1日
128,520,000 － （当初）

平成30年12月3日
平成29年9月25日～
平成31年3月25日

134,018,280

１　降雨による含水比上昇に伴い、掘削法面が崩壊
したことから影響部を除去し盛土を行う。
２　洪水吐の掘削の結果、想定しなかった岩盤を確
認したことによる掘削の増。
３　当初ＪＲリニア施工予定地の残土を予定していた
が、交渉の結果不調となったため、他機関発注の建
設発生土に変更する。また施工時期の調整のた
め、仮置き場に保管するための借地料を計上する。
上記変更に伴い、工期を平成３１年３月２５日まで延
伸する。

２回目

平成31年3月22日
平成29年9月25日～

令和1年8月20日
147,740,760

１　さや土流用土について土質試験を行った結果、
粘着力の強度が不足していることが判明したため、
土質改良を行う。
２　仮設道路の残土について、当初近傍の工事への
処分を予定していたが、上記１の理由により仮設道
路の撤去が遅れ、平成３１年度発注の東濃農林事
務所の平山集落道工事へ流用先を変更する。
３　上記変更により工期を平成３１年８月２０日まで
延期する。

４回目

令和1年11月20日
平成29年9月25日～
令和1年11月29日

148,100,460
・堆積土を堤体盛土利用としていたが、堆積土に落
ち葉等の有機物が含まれていることが判明したた
め、流用土に変更したことに伴う増額。

６回目

東農工第２９０１号
県営ため池等整備事業
瑞浪１期地区　大洞た

め池改修工事
瑞浪市日吉町 土木一式工事

東治第２８０５号
公共予防治山事業（南
山）地区工事

東農工第２８０６号

県営中山間地域総合
整備事業　瑞浪中部地
区　鶴城ほ場整備第３
期他工事

瑞明建設（有） 瑞浪市薬師町５－６

木村建材（株）
瑞浪市小田町２１９９－
１

瑞浪市土岐町南山 土木一式工事

(株)今井土木
瑞浪市土岐町４７０４－
１

瑞浪市土岐町、大湫
町、稲津町萩原

土木一式工事

ため池改修工事
　堤体工　１式　　洪水吐工　１式　　取水設備工　１式
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平成30年1月29日
平成30年1月29日～
平成30年3月26日

21,924,000
水路工　Ｌ＝６１７ｍ
　大牧排水路　Ｌ＝３７９．３ｍ　　足又第２用水路　Ｌ＝２３７．７
ｍ

－ （当初）

平成30年3月22日
平成30年1月29日～
平成30年12月20日

24,366,960
水路工　Ｌ＝６２７．８ｍ
　大牧排水路　Ｌ＝３７９．３ｍ　足又第２用水路　Ｌ＝２３７．７ｍ
　中洞第３排水路　Ｌ＝１０．８ｍ

１．中洞第３排水路の下流１０．８ｍは次年度施工を
予定していたが、地元より強い早期改修要望があ
り、出水期前に施工するため、本工事で追加施工す
る。
２．地元関係者との協議の結果、大牧排水路の仮設
計画に見直しが生じ、仮設計画変更に不測の日数
を要しており、施工が耕作時期と重なり営農に支障
を来すことから工事開始を来年度の耕作終了後と
し、工期を平成３０年１２月２０日まで延伸する。

１回目

平成30年12月3日
平成30年1月29日～
平成30年12月20日

26,142,480
水路工　Ｌ＝６２７．８ｍ
　大牧排水路　Ｌ＝３７９．３ｍ　足又第２用水路　Ｌ＝２３７．７ｍ
　中洞第３排水路　Ｌ＝１０．８ｍ

１　床掘確認の結果、基盤面が軟弱なため側溝基
礎に均しコンクリートを追加施工する。
２　現場掘削の結果、当初堆積土砂で確認すること
ができなかった既設コンクリート構造物が確認され、
既設構造物撤去・処分を追加する。

２回目

平成30年3月29日
平成30年3月29日～
平成30年10月31日

25,056,000

ほ場整備　１式
　道路工　１式　用水路工　Ｌ＝１，１５２ｍ　排水路工　Ｌ＝２６１
ｍ
　整地工　Ａ＝０．０６ｈａ　附帯工　１式

－ （当初）

平成30年10月15日
平成30年3月29日～
平成30年10月31日

25,092,720

ほ場整備　１式
　道路工　１式　用水路工　Ｌ＝１，０３０ｍ　排水路工　Ｌ＝２７１
ｍ
　整地工　Ａ＝０．０６ｈａ　附帯工　１式

１．既設用水路の利用について地元関係者に提案し
たところ了解が得られたたため用水路工L=56mを減
工する。
２．分水箇所を変更し用水路工の減工を地元関係
者に提案したところ了解が得られたたためL=66mを
減工する。
３.．９ブロックほ場整備の基盤造成後、湧水が確認
され営農へ支障があるため湧水処理工を追加す

１回目

平成30年1月9日
平成30年1月9日～
平成30年6月29日

70,416,000

No1谷止工（コン）L=25.0m、H=5.5m、V=251.7m3
No2谷止工（コン）L=23.0m、H=5.0m、V=240.3m3
No3谷止工（コン）L=16.5m、H=5.5m、V=140.3m3
No4谷止工（コン）L=15.0m、H=4.5m、V=103.9m3
No5谷止工（コン）L=19.0m、H=5.5m、V=180.7m3

－ （当初）

平成31年2月21日
平成30年1月9日～
平成31年2月28日

71,654,760

No1谷止工（コン）L=25.0m、H=5.5m、V=251.7m3
No2谷止工（コン）L=23.0m、H=5.0m、V=224.8m3
No3谷止工（コン）L=16.5m、H=5.5m、V=140.7m3
No4谷止工（コン）L=15.0m、H=4.5m、V=103.9m3
No5谷止工（コン）L=19.0m、H=5.5m、V=181.1m3

現地精査の結果、法面工面積の変更を行うため ２回目

平成30年3月29日
平成30年3月29日～
平成30年10月23日

20,012,400 谷止工（コンクリート）L=20.5,H=6.0m,V=248.9m3 － （当初）

平成30年9月21日
平成30年3月29日～
平成30年10月23日

21,099,960 谷止工（コンクリート）L=20.5,H=6.0m,V=248.9m3
現地精査に基づく袖囲工及び緑化工の数量変更の
ため。

１回目

平成30年3月29日
平成30年3月29日～
平成30年9月30日

15,962,400 谷止工（コンクリート）L=23.5m,H=5.0m,V=188.5m3 － （当初）

平成30年9月11日
平成30年3月29日～
平成30年9月30日

15,994,800 谷止工（コンクリート）L=23.5m,H=5.0m,V=188.5m3
現地精査の結果、袖囲工及び筋工の数量を変更す
る。

１回目

瑞浪市稲津町、大湫町

東農工第２９０５号

県営中山間地域総合
整備事業　瑞浪中部地
区　鶴城ほ場整備第５
期工事

東農工第２９０４号

公共復旧治山事業　東
山地区工事

県営中山間地域総合
整備事業　瑞浪中部地
区　大牧排水路・足又
第２用水路工事

瑞浪市土岐町４７０４－
１

（株）今井土木
瑞浪市土岐町４７０４－
１

（株）今井土木

（株）岡島建設
岐阜県土岐市曽木町１
６９１－１

土木一式工事

瑞浪市稲津町小里７８
７－１

土木一式工事

土木一式工事

土岐市妻木町字東山 土木一式工事

瑞浪市土岐町 土木一式工事

東治第２９０７号

東治第２９０６号
災害関連緊急治山事
業　ナギ下地区工事

県単治山事業　黒ノ田
地区工事

瑞浪市稲津町小里ナギ
下

瑞浪市稲津町萩原字
黒ノ田

（株）西尾建設

東治第２９０８号

（株）西尾建設
瑞浪市稲津町小里７８
７－１
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平成30年8月9日
平成30年8月9日～
平成31年3月22日

56,592,000

ため池改修　１池　堤高Ｈ＝４．１ｍ、堤長Ｌ＝９２．１ｍ　堤体工
１式　　盛土工　V=1,514m3　　ベントナイトシート　A=1,012m2
張りブロック工　　　A=317m2　洪水吐工兼取水設備工　φ900
L=12.3m

－ （当初）

平成31年3月22日
平成30年8月9日～
令和1年8月20日

63,999,720

ため池改修　１池　堤高Ｈ＝４．１ｍ、堤長Ｌ＝９２．１ｍ　堤体工
１式　　盛土工　V=1,470m3　　ベントナイトシート　A=804m2
張りブロック工　　　A=317m2　洪水吐工兼取水設備工　φ900
L=12.3m

・現況堤体土は、細粒分が多く高含水比のため、適
切な締固めができないことから土質改良を行う。
・仮設道路の設置にあたり、ため池の堆積土厚が１
ｍ程度で周辺からの湧水流入により軟弱で上部へ
の盛土が困難なため、土質改良を行う。

１回目

令和1年11月25日
平成30年8月9日～
令和1年11月29日

64,655,320

ため池改修　１池　堤高Ｈ＝４．１ｍ、堤長Ｌ＝９２．１ｍ　堤体工
１式　　盛土工　V=1,470m3　　ベントナイトシート　A=804m2
張りブロック工　　　A=318m2　洪水吐工兼取水設備工　φ900
L=12.3m

・現地精査の結果に伴い張芝工をA=50m2を追加す
る。
・取水施設の管理を円滑に行うため、堤体に階段工
を追加する。

３回目

平成30年12月3日
平成30年12月3日～
平成31年3月25日

26,784,000
排水路工　Ｌ＝４９１．８ｍ
　足又排水路　Ｌ＝２９７．１ｍ
　下足又排水路　Ｌ＝１９４．７ｍ

－ （当初）

令和1年11月11日
平成30年12月3日～
令和元年12月20日

27,986,300

排水路工　Ｌ＝４９２．０ｍ
　足又排水路　Ｌ＝２９７．１ｍ
　下足又排水路　Ｌ＝１９４．９ｍ

・現地精査の結果、排水流域の一部で山地から宅
地（太陽光発電所）への変更が確認され、排水計算
を見直し水路勾配を変更したことに伴う増額。

２回目

平成30年12月3日
平成30年12月3日～
平成31年3月22日

22,032,000
渓間工　　谷止工（コ）　Ｌ＝２４．０ｍ　Ｈ＝６．５ｍ　Ｖ＝３０１．９
ｍ３ － （当初）

令和1年5月28日
平成30年12月3日～

令和1年6月20日
22,123,800

渓間工　　谷止工（コ）　Ｌ＝２４．０ｍ　Ｈ＝６．５ｍ　Ｖ＝３０１．９
ｍ３ 浸食防止のため袖囲の形状変更及び面積の増工 ３回目

平成31年3月28日
平成31年3月28日～

令和1年11月5日
41,310,000

Ｎｏ，５谷止工　Ｌ＝３０．５ｍ　Ｈ＝８．０ｍ　Ｖ＝６２１．７ｍ３
－ （当初）

令和2年1月21日
平成31年3月28日～

令和2年1月31日
43,999,500

Ｎｏ，５谷止工　Ｌ＝３０．５ｍ　Ｈ＝８．０ｍ　Ｖ＝６２１．７ｍ３ ・形状変更による袖囲数量の増。
・埋戻し整形後の精査結果による残土処分数量の
増。

１回目

岐阜県土岐市曽木町１
６９１－１

（株）西尾建設
瑞浪市稲津町小里７８
７－１

東治工第３００４号

土木一式工事

土木一式工事

県営中山間地域総合
整備事業　瑞浪中部地
区　足又排水路・下足
又第２排水路工事

東治工第３００５号
公共復旧治山事業　小
松ヶ洞地区工事

東農工第３００３号

県単治山事業　黒ノ田
地区工事

東農工第３００２号
県営ため池等整備事業
東濃地区　五輪第１池
改修工事

土岐市鶴里町柿野 土木一式工事 （株）岡島建設

土木一式工事
瑞浪市稲津町萩原字
小松ヶ洞

瑞浪市稲津町萩原字
黒ノ田

瑞浪市稲津町小里７８
７－１

（株）西尾建設

（株）今井土木
瑞浪市土岐町４７０４－
１

瑞浪市大湫町
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工事（業務）名 施工場所
工事（業務）
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令和元年12月25日
令和元年12月25日～

平成2年3月25日
31,570,000 谷止工（コンクリート）L=29.0m,H=6.5m,V=394.2m3 － （当初）

令和2年3月18日
令和元年12月25日～

平成2年5月25日
31,570,000 谷止工（コンクリート）L=29.0m,H=6.5m,V=394.2m3

現場侵入路の所有者の承諾を得るのに不測の日数
を要したため。

１回目

令和2年5月12日
令和元年12月25日～

平成2年6月30日
31,029,900 谷止工（コンクリート）L=29.0m,H=6.5m,V=394.2m3 工事支障木追加に伴う伐採費及び処分費の増 ２回目

平成30年12月3日
平成30年12月3日～
平成31年3月22日

19,800,000

　用水路整備（三用水）　Ｌ＝１６．０ｍ
　整地工　　Ｌ＝２．４３ｈａ
　用水路付帯工　1式
　段洞川横断工　１式

－ （当初）

令和2年2月14日
平成30年12月3日～
平成31年3月27日

22,303,600

　用排水路工　Ｌ＝１７．０ｍ
　用水路整備（三用水）　Ｌ＝１６．０ｍ
　整地工　　Ｌ＝２．４３ｈａ
　用水路付帯工　1式
　段洞川横断工　１式

隣接ほ場との仮設道路の配置について、地権者と
の交渉において見直しが必要となったことから、そ
の設計に不測の日数を要し、下足又第２排水路に
ついては休耕ができない意向であるため平成３１年
１２月２０日まで工期を延伸する。

１回目

令和2年3月16日
令和元年10月4日～

平成2年5月27日
22,720,500

　用排水路工　Ｌ＝５４．５ｍ
　用水路整備（三用水）　Ｌ＝１６．０ｍ
　整地工　　Ｌ＝２．４３ｈａ
　用水路付帯工　1式
　段洞川横断工　１式

・現地精査の結果、排水流域の一部で山地から宅
地（太陽光発電所）への変更が確認され、排水計算
を見直し水路勾配を変更したことに伴う増額。
・関係工区にて降雨により法面が崩壊し、隣接水
路・市道の安全性確保のため仮設大型土のうを追
加する。
現地再調査の結果、施工に支障となる立木等が確
認され伐採・運搬・処分費を追加する。

２回目

令和1年5月15日
令和元年10月4日～

平成2年5月27日
22,849,200

　用排水路工　Ｌ＝５４．５ｍ
　用水路整備（三用水）　Ｌ＝１６．０ｍ
　整地工　　Ｌ＝２．４３ｈａ
　用水路付帯工　1式
　段洞川横断工　１式

・既設集水桝の取水部の土砂溜り防止のため、コン
クリートを追加する。
・現地精査の結果、排水路土工の変更。

３回目

令和1年9月19日
令和元年9月19日～

令和2年3月25日
25,135,000

渓間工
　谷止工（コ）　Ｌ＝２７．０ｍ　Ｈ＝５．５ｍ　Ｖ＝２１９．５ｍ３
　流路工　１か所

－ （当初）

令和2年3月18日
令和元年9月19日～

令和2年5月25日
25,135,000

渓間工
　谷止工（コ）　Ｌ＝２７．０ｍ　Ｈ＝５．５ｍ　Ｖ＝２１９．５ｍ３
　流路工　１か所

現場侵入路の所有者の承諾を得るのに不測の日数
を要したため。

１回目

令和2年5月19日
令和元年9月19日～

令和2年6月25日
28,187,500

渓間工
　谷止工（コ）　Ｌ＝２７．０ｍ　Ｈ＝５．５ｍ　Ｖ＝２１９．５ｍ３
　流路工　１か所

残土が直下の市道に流出することを防止するため
の対策に伴う増

２回目

令和2年2月17日
令和2年2月17日～
令和2年8月21日

15,510,000 谷止工１基　L=２１．０ｍ　H=５．５ｍ　V=１７１．９ｍ３ － （当初）

令和2年6月1日
令和2年2月17日～
令和2年8月21日

16,673,800 谷止工１基　L=２１．０ｍ　H=５．５ｍ　V=１７１．９ｍ３
・新たな支障木発生に伴う伐採費、処分費の増
・作業の安全を図るための大型土のうの増、交通整
理員の配置における増

１回目

（株）岡島建設
岐阜県土岐市曽木町１
６９１－１

東治工第３１０６号
公共予防治山事業　細
野地区工事

土岐市鶴里町細野地
内

土木一式工事

東治第３１０５号
県単治山事業　黒ノ田
地区工事

瑞浪市稲津町萩原　地
内

土木一式工事 （株）西尾建設
瑞浪市稲津町小里７８
７－１

東農工第３１０２号

県営中山間地域総合
整備事業　瑞浪中部地
区　鶴城ほ場整備第７
期工事

瑞浪市土岐町地内 土木一式工事 （株）今井土木
瑞浪市土岐町４７０４－
１

東治工第３１０４号
公共　予防治山事業
大洞地区工事

瑞浪市　土岐町　大洞
地内

土木一式工事 肥田建設（株）
瑞浪市土岐町６２０２－
３
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令和2年3月31日
令和02年03月31日
～
令和02年12月16日

34,100,000

用水路工　Ｌ＝９６２．２ｍ　下足又用水路（ＢＦ３５０）　Ｌ＝５４
７．７ｍ　下足又第２用水路（ＢＦ３００）　Ｌ＝１３２．９ｍ　下足又
第３用水路（ＢＦ２５０）　Ｌ＝１０９．８ｍ　下足又第４用水路（ＢＦ
３００）　Ｌ＝１６５．８ｍ

－ （当初）

令和2年11月13日
令和02年03月31日
～
令和02年12月16日

35,358,400

用水路工　Ｌ＝９６２．２ｍ　下足又用水路（ＢＦ３５０）　Ｌ＝５４
７．７ｍ　下足又第２用水路（ＢＦ３００）　Ｌ＝１３２．９ｍ　下足又
第３用水路（ＢＦ２５０）　Ｌ＝１０９．８ｍ　下足又第４用水路（ＢＦ
３００）　Ｌ＝１６５．８ｍ鶴城ほ場整備付帯工　１式

・車両規制し施工する区間があり、諸経費を交通規
制有の条項に該当するため率の補正を行う。
・当初設計では、現場周辺の民家の出入りを考慮
し、仮設道路からの施工を計画していたが、地元の
了解もと交通規制が行えることから、既設道路から
施工し仮設道路を設置しないことによる減額。
・鶴城ほ場整備区域内において、令和２年７月３日
～１３日発生梅雨前線豪雨災害により法面が崩壊
し、法下の用水路が埋没した。営農に支障をきたす
ため早期復旧が必要となるため本工事に追加し施
工することに伴う増額。
・労務費単価等の高騰に伴う対応として、単価スラ
イドを行うことに伴う増額。

１回目

令和元年10月08日
令和元年10月08日～
令和04年03月23日

246,400,000

堤体工　堤長Ｌ＝８６．０ｍ、堤高Ｈ＝１０．４ｍ　　　　天場幅Ｗ
＝４．１ｍ、Ｖ＝１２，０８９m3、張りブロックＡ＝６９９m2取水工
ヒューム管　径８００　Ｌ＝３９．２ｍ洪水吐工　Ｌ＝４１．６ｍ、Ｂ
＝７．５～４．０ｍ仮設道路工　Ｌ＝４８５ｍ、Ｗ＝３．５ｍ

－ （当初）

令和2年3月23日
令和元年10月08日～
令和04年03月23日

258,798,100

堤体工　堤長Ｌ＝８６．０ｍ、堤高Ｈ＝１０．４ｍ　　　　天場幅Ｗ
＝４．１ｍ、Ｖ＝１２，０８９m3、張りブロックＡ＝６９９m2取水工
ヒューム管　径８００　Ｌ＝３９．２ｍ洪水吐工　Ｌ＝４１．６ｍ、Ｂ
＝７．５～４．０ｍ仮設道路工　Ｌ＝４８５ｍ、Ｗ＝３．５ｍ

・ため池内の水を排水し、池底の状況及び土質を確
認及び試験結果により仮設工（地盤改良工等）の増
額。
・下流ため池内の水を排水し、地形等を確認したと
ころ基礎地盤が想定よりも深いことから、施工者より
洪水吐工の構造変更について提案があり、構造を
変更したことに伴う減額。

１回目

令和2年11月9日
令和元年10月08日～
令和04年03月23日

289,149,300

堤体工　堤長Ｌ＝８６．０ｍ、堤高Ｈ＝１０．４ｍ　　　　天場幅Ｗ
＝４．１ｍ、Ｖ＝１２，０８９m3、張りブロックＡ＝６９９m2取水工
ヒューム管　径８００　Ｌ＝３９．２ｍ洪水吐工　Ｌ＝４１．６ｍ、Ｂ
＝７．５～４．０ｍ仮設道路工　Ｌ＝４８５ｍ、Ｗ＝３．５ｍ

・流用土盛土において、土質試験の結果、土質が不
良であることが判明したことから土質改良工の増。
・現地掘削の結果、地下水が高く施工が困難なこと
から、地下水排除のためウェルポイント工の増。
・現地掘削の結果、仮設ヤード造成工において、想
定よりも堆積土が厚く地盤改良工の増。

２回目

東農工第３１０５号
県営中山間地域総合
整備事業　瑞浪中部地
区　下足又用水路工事

瑞浪市大湫町地内 土木一式工事 （株）今井土木　
瑞浪市土岐町４７０４－

１

東農工第３１０３号
県営ため池等整備事業
深山新池地区　深山新
池改修工事

多治見市大藪町地内 土木一式工事 （株）吉川組　 多治見市明和町２－５０
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