
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：大垣土木事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

公維工第交維
31-A25-2号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
石畑

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H28.8.5 H28.8.5 ～ H29.3.20 70,524,000

施工延長　L＝324．8m　W＝6．0（10．0）m
　道路土工　路床盛土　　              V＝ 140m3
　排水工　　プレキャストＵ型側溝　    L＝  65m
　　　　　　自由勾配側溝　　　　　    L＝  85m
　舗装工　　アスファルト舗装（車道）　A＝3794m2
　　　　　　アスファルト舗装（歩道）　A＝ 515m2
　防護柵工  ガードパイプ　　　　　　　L＝ 325m

－ （当初）

公維工第交維
31-A25-2号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
石畑

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H29.3.16 H28.8.5 ～ H29.6.30 84,148,200

施工延長　L＝324．8m　W＝6．0（10．0）
　道路土工　路床盛土　　              V＝ 160m3
　排水工　　プレキャストＵ型側溝　    L＝  65m
　　　　　　自由勾配側溝　　　　　    L＝  85m
　舗装工　　アスファルト舗装（車道）　A＝4191m2
　　　　　　アスファルト舗装（歩道）　A＝ 517m2
　防護柵工  ガードパイプ　　　　　　　L＝ 369m

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・排水工（ＢＯＸカルバート）の施工において、現道部分での通行車両の迂回が困難で
あるため、仮設通路を施工したい。
・歩道分離部のガードパイプ工を増工し、歩行者の安全を確保したい。

・上記増工に伴い、下記のとおり契約履行期間を延長したい。
　　当初工期　平成２８年８月５日～平成２９年３月２０日（２２８日間）
　　変更工期　平成２８年８月５日～平成２９年６月３０日（３３０日間）

３回目

公維工第交維
31-A25-2号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
石畑

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H29.6.6 H28.8.5 ～ H29.6.30 83,538,000

施工延長　L＝351.8m　W＝6．0（10．0）
　道路土工　路床盛土　　              V＝  60m3
　排水工　　プレキャストＵ型側溝　    L＝  64m
　　　　　　自由勾配側溝　　　　　    L＝  84m
　舗装工　　アスファルト舗装（車道）　A＝4191m2
　　　　　　アスファルト舗装（歩道）　A＝ 517m2
　防護柵工  ガードパイプ　　　　　　　L＝ 236m

（３）設計図書の不具合によるもの
ウ 設計図書に誤謬、脱漏がある場合
・ガードパイプについて、施工延長を変更したい。

４回目

公維委第施点2
号

公共　防災・安全交付金（ト
ンネル・橋梁点検調査）（債
務）委託

主要地方道　津島南濃
線　他　大垣土木事務
所管内一円

鋼構造
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H28.8.5 H28.8.5 ～ H29.7.31 16,200,000

橋梁点検　Ｎ＝３橋

－ （当初）

公維委第施点2
号

公共　防災・安全交付金（ト
ンネル・橋梁点検調査）（債
務）委託

主要地方道　津島南濃
線　他　大垣土木事務
所管内一円

鋼構造
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H29.3.16 H28.8.5 ～ H29.7.31 15,464,520
橋梁点検　Ｎ＝２橋 東海大橋（下路トラス橋）の桁下点検ついて特殊高所作業により対応せざるを得な

かった事および、東海木曽川橋の床板健全度評価を実施する事とし、対象橋梁を１橋
減工したい。

１回目

公維委第施点2
号

公共　防災・安全交付金（ト
ンネル・橋梁点検調査）（債
務）委託

主要地方道　津島南濃
線　他　大垣土木事務
所管内一円

鋼構造
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H29.7.25 H28.8.5 ～ H29.9.30 16,377,120

橋梁点検　Ｎ＝４橋

点検計画の見直しにより、対象橋梁を２橋追加したい。それに伴い工期を延長したい。 ２回目

公砂工第通砂
2-1号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）工事

菩提田谷　不破郡  垂
井町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H28.10.14 H28.10.14 ～ H29.3.21 30,672,000

菩提田谷
　堰堤工　N＝1式　（H=0.0m　L=39.3m　Vc=746m3）

－ （当初）

公砂工第通砂
2-1号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）工事

菩提田谷　不破郡  垂
井町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H29.2.16 H28.10.14 ～ H29.3.21 30,423,600

菩提田谷
　堰堤工　N＝1式　（L＝39．3m　H＝0．0m　Vc＝731m3）

（１）カ：先行工事により本堤中央部のコンクリート打設が出来た事から、次期工事の施
工性を考慮するとともに右岸袖部の早期安定を図るため本設計書のとおり、打設リフト
位置を変更し施工したい。
（２）オ：工事着工後、立木数量について精査したところ、当初想定した数量と差異が確
認されたことから、数量の変更を行いたい。
（１）カ：先行工事にて設置した水替設備が、引き続き使用することが出来たため、水替
工を不施工としたい。

１回目

公砂工第通砂
2-1号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）工事

菩提田谷　不破郡  垂
井町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H29.4.18 H28.10.14 ～ H29.5.1 30,337,200

菩提田谷
　堰堤工　N＝1式　（L＝39．3m　H＝0．0m　Vc＝731m3）

（１）カ：次工事の施工計画を検討したところ、本工事において埋戻しを予定していた箇
所の一部が次工事の型枠設置の支障となることから、埋戻し範囲を見直すこととした
い。

３回目

施工（履行）期間
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公建工第交建
18-A11-2号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）工事

一般県道　養老平田線
養老郡　養老町　石畑

土木一式 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H28.10.14 H28.10.14 ～ H29.3.17 75,060,000

施工延長　Ｌ＝４１６．５ｍ　Ｗ＝５．５（９．０）ｍ
　土工　盛土工　Ｖ＝１０５０ｍ３
　　　　床掘工　Ｖ＝１５８０ｍ３
　舗装工　車道舗装（再生密粒Ａｓ２０　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝３０５０ｍ２
　　　　　歩道舗装（再生細粒Ａｓ１３　ｔ＝３ｃｍ）　Ａ＝５６０ｍ２
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（Ｈ＝１２００～１８００）　Ｌ＝１７４ｍ
　排水工　土留自由勾配側溝（Ｂ３００～５００×Ｈ１０００～１６００）　Ｌ＝２７８ｍ

－ （当初）

公建工第交建
18-A11-2号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）工事

一般県道　養老平田線
養老郡　養老町　石畑

土木一式 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H29.3.16 H28.10.14 ～ H29.5.31 80,049,600

施工延長　Ｌ＝４１６．５ｍ　Ｗ＝５．５（９．０）ｍ
　土工　盛土工　Ｖ＝１０５０ｍ３
　　　　床掘工　Ｖ＝１５８０ｍ３
　舗装工　車道舗装（再生密粒Ａｓ２０　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝３０５０ｍ２
　　　　　歩道舗装（再生細粒Ａｓ１３　ｔ＝３ｃｍ）　Ａ＝５６０ｍ２
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（Ｈ＝１２００～１８００）　Ｌ＝１７４ｍ
　排水工　土留自由勾配側溝（Ｂ３００～５００×Ｈ１０００～１６００）　Ｌ＝２７８ｍ

適用基準（２）発注後に発生した外的条件によるもの
オ．用地条件や地元との協議に基づく場合
・当初設計ではガードパイプは別発注で計画していたが、地元から住宅が近接する区
間は先行してガードパイプを施工してほしいとの要望があったため、追加したい。
・上記に伴い、工期を平成２９年５月３１日まで延期したい。

１回目

公建工第交建
18-A11-2号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）工事

一般県道　養老平田線
養老郡　養老町　石畑

土木一式 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H29.10.24 H28.10.14 ～ H29.10.31 96,816,600

施工延長　Ｌ＝４１６．５ｍ　Ｗ＝５．５（９．０）ｍ
　土工　盛土工　Ｖ＝１１１０ｍ３
　　　　床掘工　Ｖ＝１６６０ｍ３
　舗装工　車道舗装（再生密粒Ａｓ２０　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝２９６０ｍ２
　　　　　歩道舗装（再生細粒Ａｓ１３　ｔ＝３ｃｍ）　Ａ＝５９０ｍ２
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（Ｈ＝１２００～１８００）　Ｌ＝１８１ｍ
　排水工　土留自由勾配側溝（Ｂ３００～５００×Ｈ１０００～１６００）　Ｌ＝２２２ｍ

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ　安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）
・線路近接作業の交通規制について、軌道を挟んで片側交互規制となり、工事信号の
みの規制では安全を確保することが困難であるため、夜間においても交通誘導員を配
置したい。
オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
・道路拡幅により隣接する田んぼへの乗り入れが困難となることから、機能補償として
乗入工事を追加したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ　土質・地質の確認に基づく場合
・流用土の土質試験を実施した結果、必要なＣＢＲを確保できないため、セメント改良を
追加したい。
ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・試掘確認の結果、ＮＴＴ地下ケーブルが影響する範囲が確定したため、影響範囲内
のガードパイプ基礎構造を土中式から基礎式に変更したい。

４回目

公園工第公園
交1号

公共 都市公園整備（交付
金）工事

県営養老公園　養老郡
養老町　養老公園

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H28.10.14 H28.10.14 ～ H29.3.17 74,844,000

公園造成工
敷地造成工　Ｎ＝1式
法面工　人工芝　Ａ＝１８１０ｍ２　張芝　Ａ＝１４２０ｍ２
排水工　側溝工　Ｌ＝３５ｍ
　　　　アスファルト縁石工　Ｌ＝５６５ｍ
園路広場整備工　舗装工　Ａ＝７７４ｍ２
公園施設撤去工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公園工第公園
交1号

公共 都市公園整備（交付
金）工事

県営養老公園　養老郡
養老町　養老公園

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.3.16 H28.10.14 ～ H29.4.30 95,303,520

公園造成工
敷地造成工　Ｎ＝1式
法面工　人工芝　Ａ＝１８０ｍ２　張芝　Ａ＝１３１０ｍ２　セルデム　Ａ＝１３１０ｍ２
排水工　側溝工　Ｌ＝１ｍ　擬木工　Ｌ＝１５３ｍ
　　　　アスファルト縁石工　Ｌ＝５６５ｍ
園路広場整備工　舗装工　Ａ＝８５８ｍ２
公園施設撤去工　Ｎ＝１式

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ．その他やむを得ない外的条件による場合
・要望のある大型遊具について、県庁等の関連機関と調整が進み施工できることを確
認したので当工事で施工したい。
イ．他事業との関連による場合
・近接工事のため一般管理費を合算したい。
・上記に伴い、工期を平成２９年４月３０日まで延期したい。

１回目

公園工第公園
交1号

公共 都市公園整備（交付
金）工事

県営養老公園　養老郡
養老町　養老公園

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.4.17 H28.10.14 ～ H29.4.30 95,627,520

公園造成工
敷地造成工　Ｎ＝1式
法面工　人工芝　Ａ＝１９０ｍ２　張芝　Ａ＝１３１０ｍ２　セルデム　Ａ＝１３１０ｍ２
排水工　側溝工　Ｌ＝４ｍ　擬木工　Ｌ＝１５１ｍ
　　　　アスファルト縁石工　Ｌ＝５５２ｍ
園路広場整備工　舗装工　Ａ＝８５７ｍ２
公園施設撤去工　Ｎ＝１式

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ．その他やむを得ない外的条件による場合
・現地詳細調査により、排水構造物工・構造物撤去工数量を変更したい。

２回目

県河工第局改
21号

県単 河川局部改良事業工
事

木曽川水系 杭瀬川大
垣市　赤坂  新町

土木一式 （株）渡辺組
岐阜県大垣市三本
木４‐５８

H28.10.21 H28.10.21 ～ H29.3.20 54,324,000

施工延長　Ｌ＝５５．０ｍ
　樋管工　（B1300×H1600）　Ｎ＝１式
　復旧工　ブロック積工　Ａ＝６２ｍ2
　　　　　連節ブロック張工　Ａ＝８６ｍ2
　付帯工　Ｎ＝１式
　撤去工　Ｎ＝１式
　仮設工　Ｎ＝１式

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県河工第局改
21号

県単 河川局部改良事業工
事

木曽川水系 杭瀬川大
垣市　赤坂  新町

土木一式 （株）渡辺組
岐阜県大垣市三本
木４‐５８

H29.3.16 H28.10.21 ～ H30.1.31 59,682,960

施工延長　Ｌ＝５５．０ｍ
　樋管工　（B1300×H1600）　Ｎ＝１式
　復旧工　ブロック積工　Ａ＝６２ｍ2
　　　　　連節ブロック張工　Ａ＝８６ｍ2
　付帯工　Ｎ＝１式
　撤去工　Ｎ＝１式
　仮設工　Ｎ＝１式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ 用地条件や地元との協議に基づく場合
・地元要望により、隣接する墓地の工損調査を実施したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・湧水の発生が多く当初の仮設計画では工事が困難であるため、仮締切工を大型土
のうと
鋼矢板の併用にて施工したい。
　上記により、工損調査と仮設工の見直しに日数を要したため、工程を見直した結果、
出水期をまたぐこととなり、工期を平成30年1月31日まで延期したい。

１回目

県河工第局改
21号

県単 河川局部改良事業工
事

木曽川水系 杭瀬川大
垣市　赤坂  新町

土木一式 （株）渡辺組
岐阜県大垣市三本
木４‐５８

H30.3.6 H28.10.21 ～ H30.3.20 62,487,720

施工延長　Ｌ＝５６．０ｍ
　樋管工　（B1300×H1600）　Ｎ＝１式
　復旧工　ブロック積工　Ａ＝４５ｍ2
　　　　　連節ブロック張工　Ａ＝１０５ｍ2
　付帯工　Ｎ＝１式
　撤去工　Ｎ＝１式
　仮設工　Ｎ＝１式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ 用地条件や地元との協議に基づく場合
・地元より、新設された樋管において転落防止柵をつけるように要望があったため、デ
リネータと転落防止柵を設置したい。
・側道部分について、地元より防塵舗装程度でよいので復旧してほしいとの要望が
あったため、防塵舗装復旧することとしたい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・残土について、当初予定していた搬出先が受け入れ不能となったため、変更したい。

３回目

公園工第公園
交2号

公共 都市公園整備（交付
金）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

造園 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H28.9.29 H28.9.29 ～ H29.3.17 50,576,076

こどもの国　遊具更新
　遊戯施設工　Ｎ＝１式
　　土工　床掘　Ｖ＝１２０ｍ３
　　遊具工　Ｎ＝１８基
　　舗装工　遊具舗装　Ａ＝２６５ｍ２

－ （当初）

公園工第公園
交2号

公共 都市公園整備（交付
金）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

造園 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.3.16 H28.9.29 ～ H29.4.30 59,707,800

こどもの国　遊具更新
　遊戯施設工　Ｎ＝１式
　　土工　床掘　Ｖ＝１４２ｍ３
　　遊具工　Ｎ＝１３基　ベンチ　Ｎ＝２基　スプリング遊具移設　Ｎ＝３基
　　舗装工　遊具舗装　Ａ＝３８６ｍ２
　　張芝工　Ａ＝１９９０ｍ２

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
イ．他事業との関連による場合
・関連する造成工事で予定していた遊具舗装、張芝工等を当工事にて一部施工し、施
工を分担することで工期短縮を図り、ぼうけんひろばの遊具更新工事全体の工程を早
め、５月連休前に完成したい。
・上記の伴い、工期を平成２９年４月３０日まで延期したい。

２回目

公園工第公園
交2号

公共 都市公園整備（交付
金）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

造園 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.4.17 H28.9.29 ～ H29.4.30 60,122,520

こどもの国　遊具更新
　遊戯施設工　Ｎ＝１式
　　土工　床掘　Ｖ＝９７ｍ３
　　遊具工　Ｎ＝１３基　ベンチ　Ｎ＝２基　スプリング遊具移設　Ｎ＝３基
　　舗装工　遊具舗装　Ａ＝３８５ｍ２
　　張芝工　Ａ＝１７９０ｍ２

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・現地詳細調査により、張芝工面積を立木控除等により変更したい。
・ツリーハウスは、高さが高いため足場を設置して施工したい。

３回目

公維工第交橋
補1号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　北方多度
線　海津市　海津町油
島

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H28.9.29 H28.9.29 ～ H29.3.25 259,200,000

油島大橋（単純鋼箱桁橋２連・３径間連続鈑桁橋２連）
　橋長　Ｌ＝４９９．３５ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（１２．８）ｍ
　　橋りょう下部工耐震対策工事
　　　橋脚巻立て工　Ｎ＝１基（Ｐ３橋脚）
　　　仮桟橋工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公維工第交橋
補1号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　北方多度
線　海津市　海津町油
島

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.3.23 H28.9.29 ～ H29.6.30 210,096,720

油島大橋（単純鋼箱桁橋２連・３径間連続鈑桁橋２連）
　橋長　Ｌ＝４９９．３５ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（１２．８）ｍ
　　橋りょう下部工耐震対策工事
　　　橋脚巻立て工　Ｎ＝１基（Ｐ３橋脚）
　　　仮桟橋工　Ｎ＝１式

上空制限を受けるとして仮桟橋を計画していたが、従来工法で対応できることが判明
したため、減工したい。残存構造物の撤去に日数を要したため、工期を延期したい。

１回目

公維工第交橋
補1号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　北方多度
線　海津市　海津町油
島

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.6.23 H28.9.29 ～ H29.6.30 196,702,560

油島大橋（単純鋼箱桁橋２連・３径間連続鈑桁橋２連）
　橋長　Ｌ＝４９９．３５ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（１２．８）ｍ
　　橋りょう下部工耐震対策工事
　　　橋脚巻立て工　Ｎ＝１基（Ｐ３橋脚）
　　　仮桟橋工　Ｎ＝１式

仮桟橋工について、当初計画から施工方法を見直した結果、期間を短縮できたため減
工したい。

２回目

公維工第交橋
補2号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　北方多度
線　海津市　海津町油
島

土木一式 （株）伊藤工務店
岐阜県海津市海津
町馬目２７６－１

H28.9.29 H28.9.29 ～ H29.3.25 264,600,000

油島大橋（単純鋼箱桁橋２連・３径間連続鈑桁橋２連）
　橋長　Ｌ＝４９９．３５ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（１２．８）ｍ
　　橋梁下部工耐震対策工事
　　　橋脚巻立て工　Ｎ＝１基（Ｐ１，２橋脚） － （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公維工第交橋
補2号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　北方多度
線　海津市　海津町油
島

土木一式 （株）伊藤工務店
岐阜県海津市海津
町馬目４０４番地３

H29.3.16 H28.9.29 ～ H29.6.30 190,842,480

油島大橋（単純鋼箱桁橋２連・３径間連続鈑桁橋２連）
　橋長　Ｌ＝４９９．３５ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（１２．８）ｍ
　　橋梁下部工耐震対策工事
　　　橋脚巻立て工　Ｎ＝１基（Ｐ１，２橋脚）

桁下直下について、上空制限工法としていたが、従来工法で施工可能と判明したため
減工したい。
既設構造物の取り壊しに時間を要したため、工期を延期したい。

１回目

公維工第交橋
補2号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　北方多度
線　海津市　海津町油
島

土木一式 （株）伊藤工務店
岐阜県海津市海津
町馬目４０４番地３

H29.6.23 H28.9.29 ～ H29.6.30 204,236,640

油島大橋（単純鋼箱桁橋２連・３径間連続鈑桁橋２連）
　橋長　Ｌ＝４９９．３５ｍ　幅員　Ｗ＝６．０（１２．８）ｍ
　　橋梁下部工耐震対策工事
　　　橋脚巻立て工　Ｎ＝１基（Ｐ１，２橋脚）

橋脚周りを掘削したところ、橋脚基礎からコンクリート製の止水壁が立ち上がっている
ことが判明したため、撤去工を増工したい。

２回目

県砂工第緊土4
号

県単 緊急土石流対策砂防
事業　工事

山田川他　不破郡  垂
井町　宮代他

土木一式 （株）新和建設
岐阜県不破郡垂井
町宮代２２４４番地の
４

H28.10.4 H28.10.4 ～ H29.3.22 6,725,160

堆積土砂撤去工
　山田川　　堆積土撤去工　V＝400m3
　御前谷川　堆積土撤去工　V＝300m3

－ （当初）

県砂工第緊土4
号

県単 緊急土石流対策砂防
事業　工事

山田川他　不破郡  垂
井町　宮代他

土木一式 （株）新和建設
岐阜県不破郡垂井
町宮代２２４４番地の
４

H29.4.11 H28.10.4 ～ H29.4.30 6,858,000

堆積土砂撤去工
　山田川　　堆積土撤去工　V＝430m3
　御前谷川　堆積土撤去工　V＝390m3

（１）イ：現地掘削の結果、一部に流用に適さない土砂が発生したため、本設計書のと
おり土砂の搬出先を変更したい。

３回目

公維工第交維
31-A9号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

一般国道 ３６５号大垣
市　上石津町牧田

土木一式 （株）武廣産業
岐阜県大垣市上石
津町牧田２３３８－１

H28.10.7 H28.10.7 ～ H29.3.20 33,156,000

施工延長　Ｌ＝１９５．０ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
舗装工　車道舗装　Ａ＝１，０２２ｍ2
　　　　歩道舗装　Ａ＝３１７ｍ2
排水構造物工　PU側溝、暗渠側溝、卵型側溝　Ｌ＝１４３．０ｍ
区画線工　　Ｎ＝１式
擁壁工　　　Ｎ＝１式
安全施設工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公維工第交維
31-A9号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

一般国道 ３６５号大垣
市　上石津町牧田

土木一式 （株）武廣産業
岐阜県大垣市上石
津町牧田２３３８－１

H29.3.16 H28.10.7 ～ H29.6.30 35,748,000

施工延長　Ｌ＝１９５．０ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
舗装工　車道舗装　Ａ＝１，５４０ｍ2
　　　　歩道舗装　Ａ＝３１７ｍ2
排水構造物工　PU側溝、暗渠側溝　Ｌ＝１３８．０ｍ
区画線工　　Ｎ＝１式
擁壁工　　　Ｎ＝１式
安全施設工　Ｎ＝１式

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現道との擦り付けについて現地確認を行った結果、擦付範囲の増工が必要であるこ
とが判明したため車道舗装を増工したい。

増工に伴い契約履行期間を下記のとおり延長したい。
　当初工期　平成２８年１０月７日～平成２９年３月２０日（１６５日間）
　変更工期　平成２８年１０月７日～平成２９年６月３０日（２６７日間）

２回目

公維工第交維
31-A9号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

一般国道 ３６５号大垣
市　上石津町牧田

土木一式 （株）武廣産業
岐阜県大垣市上石
津町牧田２３３８－１

H29.6.26 H28.10.7 ～ H29.6.30 37,362,600

施工延長　Ｌ＝１９５．０ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
舗装工　車道舗装　Ａ＝１，５３７ｍ2
　　　　歩道舗装　Ａ＝２８１ｍ2
排水構造物工　PU側溝、暗渠側溝　Ｌ＝１３７．０ｍ
区画線工　　Ｎ＝１式
擁壁工　　　Ｎ＝１式
安全施設工　Ｎ＝１式

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・舗装工について、現況路面を調査した結果ひび割れが確認されたため、クラック防止
シートにて補修後にオーバーレイ又は損傷が著しい部分を打ち替え工法にて施工した
い。

３回目

県建委第中橋
2-2-52号

県単　中小橋新設改良（一
般）委託

主要地方道　大垣養老
公園線　　養老郡　養
老町　飯ノ木

鋼構造
大同コンサルタンツ
（株）

岐阜県岐阜市中鶉２
－１１

H28.10.7 H28.10.7 ～ H29.3.17 22,140,000

設計業務委託
　橋梁詳細修正設計　Ｎ＝１橋
　橋梁上部工詳細修正設計　Ｎ＝１橋
　架設工設計　Ｎ＝１工法
　橋台修正設計（逆Ｔ式橋台）Ｎ＝２基
　橋脚修正設計（張出式橋脚）Ｎ＝２基
　橋台基礎工修正設計（既製杭）Ｎ＝２基

－ （当初）

県建委第中橋
2-2-52号

県単　中小橋新設改良（一
般）委託

主要地方道　大垣養老
公園線　　養老郡　養
老町　飯ノ木

鋼構造
大同コンサルタンツ
（株）

岐阜県岐阜市中鶉２
－１１

H29.3.16 H28.10.7 ～ H29.5.31 23,463,000

設計業務委託
　橋梁詳細修正設計　Ｎ＝１橋
　橋梁上部工詳細修正設計　Ｎ＝１橋
　架設工設計　Ｎ＝１工法
　橋台修正設計（逆Ｔ式橋台）Ｎ＝２基
　橋脚修正設計（張出式橋脚）Ｎ＝２基
　橋台基礎工修正設計（既製杭）Ｎ＝２基

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ．その他やむを得ない外的条件による場合
・現地調査の結果、前回業務から現地の地形状況が変わっていることから測量業務を
追加したい。
・上記に伴い、工期を平成２９年５月３１日まで延期したい。

３回目
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工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）
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（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県建委第中橋
2-2-52号

県単　中小橋新設改良（一
般）委託

主要地方道　大垣養老
公園線　　養老郡　養
老町　飯ノ木

鋼構造
大同コンサルタンツ
（株）

岐阜県岐阜市中鶉２
－１１

H29.12.5 H28.10.7 ～ H29.12.20 24,330,240

設計業務委託
　橋梁詳細修正設計　Ｎ＝１橋
　橋梁上部工詳細修正設計　Ｎ＝１橋
　架設工設計　Ｎ＝１工法
　橋台修正設計（逆Ｔ式橋台）Ｎ＝２基
　橋脚修正設計（張出式橋脚）Ｎ＝２基
　橋台基礎工修正設計（既製杭）Ｎ＝２基

適用基準（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・仮設土留工の設計が必要となったため変更にて対応したい。

６回目

公建工第交建
38-A1-17-3号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）工事

一般県道　牧田関ヶ原
線　　不破郡　関ケ原
町　大字今須

土木一式 （株）藤塚工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原２４９０
－１１３

H28.11.22 H28.11.22 ～ H29.3.17 33,264,000

施工延長Ｌ＝３０７．１ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　ガードケーブル工　Ｌ＝１０３ｍ
　ガードパイプ工　Ｌ＝１４８ｍ
　側溝工　Ｌ＝１６７ｍ
　舗装工　Ａ＝２０５９ｍ２

－ （当初）

公建工第交建
38-A1-17-3号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）工事

一般県道　牧田関ヶ原
線　　不破郡　関ケ原
町　大字今須

土木一式 （株）藤塚工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原２４９０
－１１３

H29.3.16 H28.11.22 ～ H29.5.31 35,085,960

施工延長Ｌ＝４１９．１ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　ガードケーブル工　Ｌ＝１０３ｍ
　ガードパイプ工　Ｌ＝１４８ｍ
　側溝工　Ｌ＝１６７ｍ
　舗装工　Ａ＝２７３１ｍ２

適用基準（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク．その他確認困難な要因
・当該工事契約後、現地再精査の結果、本工事にて施工する新設道路と現道との接
続部の舗装について、良好とはいえない状況であることが判明したため、本工事にて
舗装工を増工することで供用開始につなげたい。
・上記により、工期を平成２９年５月３１日まで延期したい。

１回目

公建工第交建
38-A1-17-3号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）工事

一般県道　牧田関ヶ原
線　　不破郡　関ケ原
町　大字今須

土木一式 （株）藤塚工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原２４９０
－１１３

H30.1.22 H28.11.22 ～ H30.1.31 38,661,840

施工延長Ｌ＝５７５．９ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　ガードケーブル工　Ｌ＝１３４ｍ
　ガードパイプ工　Ｌ＝３９４ｍ
　側溝工　Ｌ＝１２２ｍ
　舗装工　Ａ＝２，９８８ｍ２

適用基準（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認困難な要因
・発注後において、公安委員会より安全施設（視線誘導標等）の追加施行依頼があっ
たため、増工したい。
ウ　土質、地質の確認に基づく場合
・発注後において、当該工事個所の隣接工事の法面にて、転石等が発生したために、
施工を見合わせていた土工、防護柵工、舗装工等を当該工事に追加して施工すること
で事業進捗を図りたい。

４回目

県維工第緊崩1
号

県単 崩落決壊防止（緊急
輸送道路整備促進事業）工
事

主要地方道 南濃北勢
線海津市　南濃町庭田

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H28.11.15 H28.11.15 ～ H29.3.20 15,735,276

落石予防工
　ロープネット工　Ｎ＝４箇所　Ａ＝４３６m2

－ （当初）

県維工第緊崩1
号

県単 崩落決壊防止（緊急
輸送道路整備促進事業）工
事

主要地方道 南濃北勢
線海津市　南濃町庭田

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.3.16 H28.11.15 ～ H29.4.30 16,576,920

落石予防工
　ロープネット工　Ｎ＝４箇所　Ａ＝４６４m2

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地について丁張割付を実施したところ、当初設計の施工範囲外の近隣箇所におい
て、落石の起因となる岩塊が確認されたため、ロープネット工を増工し落石対策処理を
行いたい。

上記増工に伴い、下記のとおり契約履行期間を延長したい。
　当初期間　平成２８年１１月１５日～平成２９年３月２０日（１２６日間）
　変更期間　平成２８年１１月１５日～平成２９年４月３０日（１６７日間）

１回目

県維工第緊崩1
号

県単 崩落決壊防止（緊急
輸送道路整備促進事業）工
事

主要地方道 南濃北勢
線海津市　南濃町庭田

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.4.11 H28.11.15 ～ H29.4.30 16,795,080

落石予防工
　ロープネット工　Ｎ＝４箇所　Ａ＝４６４m2

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ 土質・地質の確認に基づく場合
・ロープネット工の各点において設置されるロックアンカーについて、設置箇所の岩露
出状況に対応したロックアンカーに変更したい。

２回目

県維工第安崩1
号

県単 崩落決壊防止（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 上石津多賀
線大垣市　上石津町時
山

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H28.11.22 H28.11.22 ～ H29.3.20 14,796,000

落石対策工
　施工延長　Ｌ＝９３．０ｍ
　　（３６．０ｍ＋２７．０ｍ＋３０．０ｍ）
　　落石防護柵工（Ｈ＝２．０ｍ）　Ｌ＝３６．０ｍ
　　　　　　　　（Ｈ＝２．５ｍ）　Ｌ＝２７．０ｍ
　　落石防止網工（金網補修）　　　Ａ＝５１０m2

－ （当初）

県維工第安崩1
号

県単 崩落決壊防止（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 上石津多賀
線大垣市　上石津町時
山

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.3.16 H28.11.22 ～ H29.5.31 16,200,000

落石対策工
　施工延長　Ｌ＝９７．５ｍ
　　（３６．０ｍ＋２７．０ｍ＋３４．５ｍ）
　　落石防護柵工（Ｈ＝２．０ｍ）　Ｌ＝３６．０ｍ
　　　　　　　　（Ｈ＝２．５ｍ）　Ｌ＝２７．０ｍ
　　落石防止網工（金網補修）　　　Ａ＝６００m2

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・時山３工区において、既設落石防止網を調査した結果、当初補修予定箇所より１．５
スパン（Ｌ＝４．５ｍ）についても金網の腐食が確認されたため、施工延長を４．５ｍ延
伸したい。
・上記増工に伴い、下記のとおり契約履行期間を延長したい。
　当初工期　平成２８年１１月２２日～平成２９年３月２０日（１１９日間）
　当初工期　平成２８年１１月２２日～平成２９年５月３１日（１９１日間）

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県維工第安崩1
号

県単 崩落決壊防止（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 上石津多賀
線大垣市　上石津町時
山

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.6.12 H28.11.22 ～ H29.6.30 16,066,080

落石対策工
　施工延長　Ｌ＝９２．４ｍ
　　（３７．０ｍ＋２７．０ｍ＋２８．４ｍ）
　　落石防護柵工（Ｈ＝２．０ｍ）　Ｌ＝３７．０ｍ
　　　　　　　　（Ｈ＝２．５ｍ）　Ｌ＝２７．０ｍ
　　落石防止網工（金網補修）　　　Ａ＝４７８m2

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・時山３工区において、既設落石防止網を調査した結果、補修予定箇所のうち６．１ｍ
（１２２ｍ２）について金網の腐食が少なく、取り換えの必要がないため、施工延長を６．
１ｍ減工したい。

３回目

県建工第道改
2-13-1号

県単 道路新設改良（一般）
工事

主要地方道 岐阜巣南
大野線　　安八郡  神
戸町　大字西座倉

土木一式 （株）椙岡組
岐阜県安八郡神戸
町大字丈六道２０－
２

H28.12.9 H28.12.9 ～ H29.3.17 48,708,000

施工延長　Ｌ＝２６７．４ｍ　Ｗ＝９．７５（７．２５）ｍ
　道路土工　掘削　Ｖ＝８１０ｍ３
　　　　　　盛土　Ｖ＝７４０ｍ３
　舗装工　車道舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０）ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝１，１５０ｍ２
　　　　　舗装舗装工（再生細粒度ＡＳ（１３）ｔ＝３ｃｍ）　Ａ＝１３０ｍ２
　排水構造物工　Ｕ－Ｂ４００～９００－Ｈ４００～５４０　Ｌ＝１９２ｍ
　　　　　　　　自由勾配側溝Ｂ１０００　Ｌ＝８９ｍ

－ （当初）

県建工第道改
2-13-1号

県単 道路新設改良（一般）
工事

主要地方道 岐阜巣南
大野線　　安八郡  神
戸町　大字西座倉

土木一式 （株）椙岡組
岐阜県安八郡神戸
町大字丈六道２０ー
２

H29.3.16 H28.12.9 ～ H29.5.31 50,830,200

施工延長　Ｌ＝２６７．４ｍ　Ｗ＝９．７５（７．２５）ｍ
　道路土工　掘削　Ｖ＝７７０ｍ３
　　　　　　盛土　Ｖ＝６９０ｍ３
　舗装工　車道舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０）ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝１，１５０ｍ２
　　　　　舗装舗装工（再生細粒度ＡＳ（１３）ｔ＝３ｃｍ）　Ａ＝１３０ｍ２
　排水構造物工　Ｕ－Ｂ４００～９００－Ｈ４００～５４０　Ｌ＝１９２ｍ
　　　　　　　　自由勾配側溝Ｂ１０００　Ｌ＝８９ｍ

適用基準（２）発注後に発生した外的条件によるもの
ウ．土質・地質の確認に基づく場合
・流用土の土質試験を実施した結果、必要なＣＢＲを確保できないため、セメント改良を
追加したい。
・上記に伴い、工期を平成２９年５月３１日まで延期したい。

１回目

県建工第道改
2-13-1号

県単 道路新設改良（一般）
工事

主要地方道 岐阜巣南
大野線　　安八郡  神
戸町　大字西座倉

土木一式 （株）椙岡組
岐阜県安八郡神戸
町大字丈六道２０ー
２

H29.8.25 H28.12.9 ～ H29.8.31 53,310,960

施工延長　Ｌ＝２６７．４ｍ　Ｗ＝９．７５（７．２５）ｍ
　道路土工　掘削　Ｖ＝７７０ｍ３
　　　　　　盛土　Ｖ＝６９０ｍ３
　舗装工　車道舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０）ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝１，１３０ｍ２
　　　　　舗装舗装工（再生細粒度ＡＳ（１３）ｔ＝３ｃｍ）　Ａ＝１７０ｍ２
　排水構造物工　Ｕ－Ｂ４００～９００－Ｈ４００～５５０　Ｌ＝１８１ｍ
　　　　　　　　自由勾配側溝Ｂ１０００　Ｌ＝８９ｍ

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ．用地条件や地元との協議に基づく場合
・歩行者の安全確保を図るため、転落防止柵を追加したい。
カ．その他やむを得ない外的条件による場合
・防護柵設置に当たり、一部区間において水道管が支障となることが判明したため、防
護柵の仕様を土中式から基礎式に変更したい。

４回目

県園工第施再1
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

と土コ 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H28.11.29 H28.11.29 ～ H29.3.17 68,688,000

橋梁補修工事　Ｎ＝９橋
　不動橋補修工事　　Ｎ＝１式　　　渡月橋補修工事　　Ｎ＝１式
　みゆき橋補修工事　Ｎ＝１式　　　妙見橋補修工事　　Ｎ＝１式
　松風橋補修工事　　Ｎ＝１式　　　火打谷橋補修工事　Ｎ＝１式
　唐谷橋補修工事　　Ｎ＝１式　　　万代橋補修工事　　Ｎ＝１式
　紅葉橋補修工事　　Ｎ＝１式

－ （当初）

県園工第施再1
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

と土コ 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H29.3.16 H28.11.29 ～ H29.5.31 74,834,280

橋梁補修工事　Ｎ＝９橋
　不動橋補修工事　　Ｎ＝１式　　　渡月橋補修工事　　Ｎ＝１式
　みゆき橋補修工事　Ｎ＝１式　　　妙見橋補修工事　　Ｎ＝１式
　松風橋補修工事　　Ｎ＝１式　　　火打谷橋補修工事　Ｎ＝１式
　唐谷橋補修工事　　Ｎ＝１式　　　万代橋補修工事　　Ｎ＝１式
　紅葉橋補修工事　　Ｎ＝１式

適用基準（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク．その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・渡月橋の部材取り替えについて、設計時には簡易的な足場で点検可能な範囲から
推定し取り替え部材を決定したが、実際に解体し確認したところ、推定以上の腐食・シ
ロアリによる食害が確認された。取り替え部材を追加したい。
上記により、工期をを平成２９年５月３１日まで延期したい。

１回目

県園工第施再1
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

と土コ 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H29.5.30 H28.11.29 ～ H29.5.31 77,857,200

橋梁補修工事　Ｎ＝９橋
　不動橋補修工事　　Ｎ＝１式　　　渡月橋補修工事　　Ｎ＝１式
　みゆき橋補修工事　Ｎ＝１式　　　妙見橋補修工事　　Ｎ＝１式
　松風橋補修工事　　Ｎ＝１式　　　火打谷橋補修工事　Ｎ＝１式
　唐谷橋補修工事　　Ｎ＝１式　　　万代橋補修工事　　Ｎ＝１式
　紅葉橋補修工事　　Ｎ＝１式

適用基準（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク．その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・各橋梁の断面修復個所について、設計図書に基づき事前調査により確認したとこ
ろ、調査設計時よりコンクリートのひび割れが進行している箇所が多数あることが判明
した。また、新たなひび割れも発見された。本工事の施工には足場が必要となることか
ら、別途発注するよりも本工事での一体施工とすることでコスト縮減が図れるため追加
施工したい。

２回目

公砂工第通砂
2-1-2号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）工事

菩提田谷不破郡  垂井
町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H28.12.9 H28.12.9 ～ H29.3.21 17,496,000

菩提田谷　付替林道工事　L＝57.7ｍ
　土工　切土　　　V＝800m3
　　　　盛土　　　V＝40m3
　練ブロック積工　A＝209m2
　排水工　　　　　N＝1式

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公砂工第通砂
2-1-2号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）工事

菩提田谷不破郡  垂井
町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H29.2.21 H28.12.9 ～ H29.3.21 16,840,440

菩提田谷　付替林道工事　L＝61．7m
　土工　切土　　　V＝900m3
　　　　盛土　　　V＝40m3
　練ブロック積工　A＝228m2
　排水工　　　　　N＝1式

（１）イ：隣接工事にて埋戻し用の土砂が必要となったため、土砂の運搬先を変更して
流用したい。
（１）イ：堰堤工事の進捗に伴い、伐採木の搬出が困難となるため、また、冬期間に立
木伐採を行うことにより処分量の低減を図ることが出来るため、本設計書のとおり残立
木の伐採を実施したい。
（２）カ：本工事と近接工事は、同一受注者で工期が重複しているため、両工事の合算
額により諸経費を積算したい。

２回目

公砂工第通砂
2-1-2号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）工事

菩提田谷不破郡  垂井
町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H29.6.13 H28.12.9 ～ H29.6.30 16,926,840

菩提田谷　付替林道工事　L＝58．1m
　土工　切土　　　V＝800m3
　　　　盛土　　　V＝40m3
　練ブロック積工　A＝207m2
　排水工　　　　　N＝1式

（１）イ：当初想定していた搬出先で土砂利用が困難となったため、搬出先を変更した
い。
（１）イ：立木伐採の結果、当初想定した数量に差異があったため、数量を変更し適正
に処理したい。
（２）ク：土工事終了後、法面詳細測量の結果、当初想定していた数量に差異があった
ため、本設計書のとおり変更したい。

５回目

県砂委第緊土2
号

県単 緊急土石流対策砂防
事業 測量調査業務　委託

円城寺谷海津市　南濃
町吉田

測量 （株）イビソク
岐阜県大垣市築捨
町３ー１０２

H28.11.11 H28.11.11 ～ H29.3.21 9,234,000

円城寺谷
　測量業務
　　基準点測量　Ｎ＝１４点
　　現地測量　　Ａ＝０．０２２ｋｍ２
　　路線測量　　Ｌ＝０．７１ｋｍ
　　用地調査　　Ａ＝２．２ｈａ

－ （当初）

県砂委第緊土2
号

県単 緊急土石流対策砂防
事業 測量調査業務　委託

円城寺谷海津市　南濃
町吉田

測量 （株）イビソク
岐阜県大垣市築捨
町３ー１０２

H29.3.16 H28.11.11 ～ H29.6.30 9,734,040

円城寺谷
　測量業務
　　基準点測量　Ｎ＝１４点
　　現地測量　Ａ＝０．０４１ｋｍ２
　　路線測量　Ｌ＝０．７１ｋｍ
　　用地調査　Ａ＝１０．２ｈａ

（２）エ：用地調査について、当初想定していた土地面積と差異があったため、調査面
積を増加したい。
（３）ア：流路工部の平面図について、既存資料を基に作成予定であったが現地確認の
結果、現況との差異が大きいため、当該部分の現地総経を追加したい。
上記業務の追加にあたり、本業務の契約工期を延長したい。

１回目

県砂委第緊土2
号

県単 緊急土石流対策砂防
事業 測量調査業務　委託

円城寺谷海津市　南濃
町吉田

測量 （株）イビソク
岐阜県大垣市築捨
町３ー１０２

H29.5.30 H28.11.11 ～ H29.9.28 10,078,560

円城寺谷
　測量業務
　　基準点測量　Ｎ＝１４点
　　現地測量　Ａ＝０．０４１ｋｍ２
　　路線測量　Ｌ＝０．７１ｋｍ
　　用地調査　Ａ＝１０．２ｈａ

（２）オ：砂防指定地の指定進達に伴い、公共用地境界確定を実施する必要があるた
め、協議資料等の策定業務を追加したい。また、これに伴い本業務の契約工期を本設
計書のとおり延長したい。

２回目

県建工第道改
緊2-2-1号

県単 道路新設改良（緊急
輸送道路整備）工事

主要地方道 大垣養老
公園線　他　　養老郡
養老町　大坪

土木一式 （株）辺省
岐阜県養老郡養老
町蛇持４２６

H28.12.6 H28.12.6 ～ H29.3.17 71,280,000

施工延長 L＝273m W＝6．0（9．75）m
　路側ブロック積工（SL＝0．3m～3．9m）A＝188m2
　プレキャストL型擁壁工（H＝1．0m～1．5m）L＝185m
　排水構造物工 L＝378．6m
　集水桝工　N＝8基
　ガードパイプ設置工　L＝167m
　舗装工　A＝3，260m2

－ （当初）

県建工第道改
緊2-2-1号

県単 道路新設改良（緊急
輸送道路整備）工事

主要地方道 大垣養老
公園線　他　　養老郡
養老町　大坪

土木一式 （株）辺省
岐阜県養老郡養老
町蛇持４２６

H30.1.12 H28.12.6 ～ H30.1.31 91,715,760

施工延長 L＝273m W＝6．0（9．75）m
　路側ブロック積工（SL＝0．3m～3．9m）A＝176m2
　プレキャストL型擁壁工（H＝1．0m～1．5m）L＝185m
　排水構造物工 L＝378．6m
　集水桝工　N＝8基
　ガードパイプ設置工　L＝165.2m
　舗装工　A＝3，365m2

要領第４条（１）発注時に確認が困難な要因による場合
ウ　土質、地質の確認に基づく場合
・土砂掘削及び土質試験を行ったところ、想定より土質が悪く、路体盛土に不適である
ことが判明したため、使用するために必要な安定処理工を増工したい。
（１）発注後に発生した外的条件によるもの
イ　他事業との関連による場合
・本工事で施工する交差点（新設）について、公安委員会との協議の結果、将来の信
号交差点を考慮し、事前に必要な電気等の配管工を増工したい。

４回目

県建工第道改
緊2-2-2号

県単 道路新設改良（緊急
輸送道路整備）工事

一般県道 牧田室原線
他　　養老郡  養老町
大坪

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H28.11.29 H28.11.29 ～ H29.3.17 38,880,000

施工延長 L＝294．6m W＝6．0（9．75）m
　プレキャストL型擁壁（H＝0．5m～1．0m）L＝40．2m
重力式擁壁工　N＝１式
　張出歩道工　L＝21m
　RCスラブ工　N＝１式
　ガードレール設置工　L＝71m

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県建工第道改
緊2-2-2号

県単 道路新設改良（緊急
輸送道路整備）工事

一般県道 牧田室原線
他　　養老郡  養老町
大坪

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H30.2.13 H28.11.29 ～ H30.2.28 41,896,440

施工延長 L＝201.8m W＝6．0（9．75）m
　プレキャストL型擁壁（H＝0．5m～1．0m）L＝40．2m
重力式擁壁工　N＝１式
　張出歩道工　L＝21m
　RCスラブ工　N＝１式
　ガードレール設置工　L＝195.3m

要領第4条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認困難な要因
・公安委員会より、供用前立会時に安全施設（視線誘導標等）、ポストコーンの追加施
工の依頼があったため増工したい。
・当該道路と交差する町道に車止めを設置し一般交通を制限することについて、地権
者や地域住民等の関係者との協議で理解が得られたため、車止め工を増工するとと
もに必要な標識等を増工したい。

３回目

公維工第地舗8
号

公共　防災・安全交付金
（国補正分）（舗装道補修）
工事

主要地方道　北方多度
線　大垣市　墨俣町墨
俣

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H28.12.26 H28.12.26 ～ H29.3.21 15,444,000

施工延長　Ｌ＝３５０．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
　路面切削工（ｔ＝４ｃｍ）　Ａ＝２，４５０ｍ２
　舗装工（改質２型　ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝２，４５０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式 － （当初）

公維工第地舗8
号

公共　防災・安全交付金
（国補正分）（舗装道補修）
工事

主要地方道　北方多度
線　大垣市　墨俣町墨
俣

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.5.19 H28.12.26 ～ H29.5.31 16,057,440

施工延長　Ｌ＝１８０．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ【夜間施工】
　路面切削工（表層Ａ＝１，３５０ｍ２　基層Ａ＝１，０４０ｍ２）
　舗装工（表層Ａ＝１，３５０ｍ２　基層Ａ＝１，０４０ｍ２）
　区画線工　Ｎ＝１式

路面調査の結果、ＭＣＩ値が低く、亀甲クラックが発生している個所は計画ＴＡ値を確保
できないことが判明したので、基層打替工を増工したい。

２回目

公維工第地舗
10号

公共　防災・安全交付金
（国補正分）（舗装道補修）
工事

一般県道　今尾大垣線
安八郡　輪之内町　福
束

舗装 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H28.12.26 H28.12.26 ～ H29.3.21 13,500,000

施工延長　Ｌ＝３００．０ｍ　Ｗ＝５．５．（６．１）ｍ
　路面切削工（ｔ＝４ｃｍ）　Ａ＝２，０７０ｍ２
　舗装工（改質２型ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝２，０７０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公維工第地舗
10号

公共　防災・安全交付金
（国補正分）（舗装道補修）
工事

一般県道　今尾大垣線
安八郡　輪之内町　福
束

舗装 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H29.3.16 H28.12.26 ～ H29.5.31 14,826,240

施工延長　Ｌ＝３４０．０ｍ　Ｗ＝５．５．（６．１）ｍ
　路面切削工（ｔ＝４ｃｍ）　Ａ＝２，３１０ｍ２
　舗装工（改質２型ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝２，３１０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式

現地調査の結果、舗装の劣化振興部が隣接していたため、同時施工としたい。
増工に伴い、工期を延期したい。

１回目

公維工第地舗
10号

公共　防災・安全交付金
（国補正分）（舗装道補修）
工事

一般県道　今尾大垣線
安八郡　輪之内町　福
束

舗装 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H29.5.19 H28.12.26 ～ H29.5.31 13,834,800

施工延長　Ｌ＝３４０．０ｍ　Ｗ＝５．８（６．１）ｍ
　路面切削工（ｔ＝４ｃｍ）　Ａ＝２，１８０ｍ２
　舗装工（改質２型ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝２，１８０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式 起工測量後の結果に基づいた縦横断計画に合わせて、施工数量を変更したい。 ２回目

公維工第地舗
15号

公共　防災・安全交付金
（国補正分）（舗装道補修）
工事

一般県道　今尾大垣線
大垣市　今福町

舗装 （株）三晃建設
岐阜県大垣市小泉
町３８０－１

H29.1.13 H29.1.13 ～ H29.3.21 14,040,000

施工延長　Ｌ＝３５０．０ｍ　Ｗ＝５．５（６．１）ｍ
　路面切削工　（ｔ＝４ｃｍ）　Ａ＝２，１４０ｍ２
　舗装工（改質２型ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ－２，１４０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公維工第地舗
15号

公共　防災・安全交付金
（国補正分）（舗装道補修）
工事

一般県道　今尾大垣線
大垣市　今福町

舗装 （株）三晃建設
岐阜県大垣市小泉
町３８０－１

H29.3.16 H29.1.13 ～ H29.5.31 15,250,680

施工延長　Ｌ＝３９０．０ｍ　Ｗ＝５．５（６．１）ｍ
　路面切削工　（ｔ＝４ｃｍ）　Ａ＝２，３８０ｍ２
　舗装工（改質２型ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝２，３８０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式

現地調査の結果、施工延長を４０ｍ増工したい。
施工量増大に伴い工期を延期したい。

１回目

公維工第地舗
15号

公共　防災・安全交付金
（国補正分）（舗装道補修）
工事

一般県道　今尾大垣線
大垣市　今福町

舗装 （株）三晃建設
岐阜県大垣市小泉
町３８０－１

H29.5.16 H29.1.13 ～ H29.5.31 14,951,520

施工延長　Ｌ＝３３０．０ｍ　Ｗ＝５．５（６．１～６．８）ｍ
　路面切削工　（ｔ＝４．８ｃｍ）　Ａ＝１，７２０ｍ２
　路面切削工　（ｔ＝８．４ｃｍ）　Ａ＝３１２ｍ２
　舗装工（改質２型密粒ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝２，０３０ｍ２
　舗装工（改質２型粗粒ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝３１２ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式

路面調査の結果、ＭＣＩ値が低く亀甲クラックが発生している個所は計画ＴＡを確保でき
ないことが判明したため、基層打替え工を増工したい。

２回目

公維工第地舗
17号

公共　防災・安全交付金
（国補正分）（舗装道補修）
工事

一般県道　安八海津線
安八郡　安八町　西結

舗装 （株）ワタミ
岐阜県安八郡安八
町牧９０９－１

H28.12.26 H28.12.26 ～ H29.3.21 9,504,000

施工延長　Ｌ＝３００．０ｍ　Ｗ＝５．３～５．８（５．８～６．３）ｍ
　路面切削工　（ｔ＝４ｃｍ）　Ａ＝１，７７０ｍ２
　舗装工（再生密粒２０ＴＯＰ　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝１，７７０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式 － （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公維工第地舗
17号

公共　防災・安全交付金
（国補正分）（舗装道補修）
工事

一般県道　安八海津線
安八郡　安八町　西結

舗装 （株）ワタミ
岐阜県安八郡安八
町牧９０９－１

H29.5.19 H28.12.26 ～ H29.5.31 10,181,160

施工延長　Ｌ＝２３０．０ｍ　Ｗ＝５．３～５．８（５．８～６．３）ｍ
　路面切削工　（表層Ａ＝１，２４０ｍ２、安定処理Ａ＝４６０ｍ２）
　舗装工（再生密粒２０ＴＯＰ　ｔ＝５ｃｍ）　Ａ＝１，３４０ｍ２
　瀝青安定処理（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４６０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式

路面調査の結果、ＭＣＩ値が低く亀甲クラックが発生している箇所は計画ＴＡ値を確保で
きないことが判明したので、瀝青安定処理工を増工したい。

２回目

県河工第河修
12号

県単 河川維持修繕　工事
木曽川水系 金草川養
老郡  養老町　西岩道

土木一式 （株）細川組
岐阜県養老郡養老
町飯ノ木２５１

H28.12.13 H28.12.13 ～ H29.3.20 13,986,000

金草川工区
　伐木工　　　　A＝20000m2
　仮設工　　　　N＝1式

－ （当初）

県河工第河修
12号

県単 河川維持修繕　工事
木曽川水系 金草川養
老郡  養老町　西岩道

土木一式 （株）細川組
岐阜県養老郡養老
町飯ノ木２５１

H29.5.15 H28.12.13 ～ H29.5.31 12,490,200

金草川工区
　伐木工　　　　A＝12900m2
　仮設工　　　　N＝1式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ 用地条件や地元との協議に基づく場合
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・本工事は、河川区域内の伐木伐竹を実施し河川管理するものである。実施にあた
り、区域内にオオタカの営巣箇所があることが判明したことから、影響が少ない範囲を
確認し伐採面積を調整する必要が生じたことから、伐採面積の変更により減工する。
また、工事の実施にあたり、伐採場所への進入および伐採木の運搬等について施工
箇所の状況に合わせた仮設道路、運搬方法に変更する。

２回目

公維工第災防
26-A139-1-h-3
号

公共 道路災害防除施設
（国補正分）（翌債）工事

一般県道 牧田関ヶ原
線　他不破郡  関ケ原
町　大字今須　他

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.1.17 H29.1.17 ～ H29.6.30 12,852,000

法面対策工
　施工延長　L＝38．5m【（一）牧田関ヶ原線】
　　吹付法枠工（F200）　　A＝226m2
落石対策工
　施工延長　L＝15．0m【（国）365号】
　　落石防護柵工（H＝2．0） L＝15m

－ （当初）

公維工第災防
26-A139-1-h-3
号

公共 道路災害防除施設
（国補正分）（翌債）工事

一般県道 牧田関ヶ原
線　他不破郡  関ケ原
町　大字今須　他

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.3.16 H29.1.17 ～ H29.6.30 14,112,360

法面対策工
　施工延長　L＝38．5m【（一）牧田関ヶ原線】
　　吹付法枠工（F200）　　A＝226m2
落石対策工
　施工延長　L＝21．0m【（国）365号】
　　落石防護柵工（H＝2．0） L＝21m

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・一般国道３６５号（関ヶ原町玉）において、落石・崩壊の既往履歴調査の結果、法面上
部からの崩壊幅が当初想定した区間より長いことが判明したため、落石防護柵の延長
を６ｍ増工したい。

１回目

公維工第災防
26-A139-1-h-3
号

公共 道路災害防除施設
（国補正分）（翌債）工事

一般県道 牧田関ヶ原
線　他不破郡  関ケ原
町　大字今須　他

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.6.12 H29.1.17 ～ H29.6.30 13,896,360

法面対策工
　施工延長　L＝38．6m【（一）牧田関ヶ原線】
　　吹付法枠工（F200）　　A＝229m2
落石対策工
　施工延長　L＝21．0m【（国）365号】
　　落石防護柵工（H＝2．0） L＝21m

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・一般国道３６５号（関ヶ原町玉）において、当初、落石防護柵基礎工の施工にあたり、
既設ブロック天端に施工されている排水工を移設（撤去・再設置）することとしていた
が、現地確認の結果、移設なしでの施工ができる事が確認されたため、排水工移設を
不施工としたい。

２回目

公維工第災防
26-A139-1-h号

公共 道路災害防除施設
（国補正分）（翌債）工事

主要地方道 南濃北勢
線海津市　南濃町庭田

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.1.20 H29.2.24 ～ H29.10.26 30,132,000

落石防護柵工
　施工延長　Ｌ＝７４．０ｍ
　　高エネルギー吸収型落石防護柵工　Ｌ＝７４．０ｍ　Ｈ＝３．５ｍ　Ａ＝２５９ｍ2

－ （当初）

公維工第災防
26-A139-1-h号

公共 道路災害防除施設
（国補正分）（翌債）工事

主要地方道 南濃北勢
線海津市　南濃町庭田

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.2.28 H29.2.24 ～ H29.10.26 32,311,440

落石防護柵工
　施工延長　Ｌ＝７４．０ｍ
　　高エネルギー吸収型落石防護柵工　Ｌ＝７４．０ｍ　Ｈ＝３．５ｍ　Ａ＝２５９ｍ2

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・起点部において高エネルギー吸収型落石防護柵と重複する既設Ｐ式ロックネット工
の腐食が
著しいため、Ｐ式ロックネット工の補修を行いたい。

１回目

公維工第災防
26-A139-1-h号

公共 道路災害防除施設
（国補正分）（翌債）工事

主要地方道 南濃北勢
線海津市　南濃町庭田

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.4.11 H29.2.24 ～ H29.10.26 32,093,280

落石防護柵工
　施工延長　Ｌ＝７４．０ｍ
　　高エネルギー吸収型落石防護柵工　Ｌ＝７４．０ｍ　Ｈ＝３．５ｍ　Ａ＝２５９ｍ2

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・既設Ｐ式ロックネット工の補修について、起点より２．８ｍ間についてネットの腐食が
確認されないため不施工としたい。

２回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公維工第災防
26-A139-1-h号

公共 道路災害防除施設
（国補正分）（翌債）工事

主要地方道 南濃北勢
線海津市　南濃町庭田

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.8.16 H29.2.24 ～ H29.10.26 32,522,040

落石防護柵工
　施工延長　Ｌ＝７５．０ｍ
　　高エネルギー吸収型落石防護柵工　Ｌ＝７５．０ｍ　Ｈ＝３．５ｍ　Ａ＝２６３ｍ2

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ 土質・地質の確認に基づく場合
・高エネルギー吸収型落石防護柵工の施工に先立ち、ボーリング調査を実施した結
果、支柱１６本のうち１０本について、当初想定した土質より土質状態が悪く、支柱根入
れを５０ｃｍ深く施工することとしたい。
（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・現地調査の結果、法面上部に不安定な転石が確認されたため、転石除去を施工した
い。

３回目

県園工第施再3
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

と土コ
日本リーテック（株）
岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀２
丁目６番１６号

H29.1.17 H29.1.17 ～ H29.3.17 13,259,160

転落防止柵（Ｈ＝１１００）　Ｌ＝２３０ｍ
案内サイン標識設置（１０００×２０００）　Ｎ＝４基
案内標識設置（添架式　３１２０×９５０）　Ｎ＝４基
案内標識設置（添架式　３１２０×４８０）　Ｎ＝３基
案内標識設置（単柱式　１５６０×４７５）　Ｎ＝１基

－ （当初）

県園工第施再3
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

と土コ
日本リーテック（株）
岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀２
丁目６番１６号

H29.7.26 H29.1.17 ～ H29.8.31 14,192,280

転落防止柵（Ｈ＝１１００）　Ｌ＝１８２ｍ
案内サイン標識設置（１０００×２０００）　Ｎ＝４基
案内標識設置（添架式　３１２０×９５０）　Ｎ＝４基
案内標識設置（添架式　３１２０×４８０）　Ｎ＝３基
案内標識設置（単柱式　１５６０×４７５）　Ｎ＝１基
アスレチック案内看板（２７４０×１８３０）Ｎ＝１基
展望台地図看板取替（１２３０×６３０）　　Ｎ＝１基

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ：その他やむを得ない外的条件による場合
指定管理者からの要望に対応する為、アスレチック案内看板設置工事、展望台地図
看板取替工事、車止め設置工事を追加したい。

３回目

県維工第橋修9
号

県単 橋りょう維持修繕（緊
急輸送道路対策）工事

主要地方道 羽島養老
線 他　安八郡　輪之内
町　四郷　他

鋼構造物 篠田（株）
岐阜県岐阜市竜田
町２ー２

H29.1.17 H29.1.17 ～ H29.3.24 31,428,000

中江川橋  橋長 L ＝ 15．1 m ， 幅員 W ＝ 15．4 m
　落橋防止システム工事　落橋防止装置工　Ｎ＝１式
大滝橋 　 橋長 L ＝ 21．0 m ， 幅員 W ＝  8．3 m
　遊間設置工　   N ＝ 1 式　　排水管取替工   N ＝ 1 式
　支承取替工　   N ＝ 1 式

－ （当初）

県維工第橋修9
号

県単 橋りょう維持修繕（緊
急輸送道路対策）工事

主要地方道 羽島養老
線 他　安八郡　輪之内
町　四郷　他

鋼構造物 篠田（株）
岐阜県岐阜市竜田
町２ー２

H29.5.25 H29.1.17 ～ H29.5.31 31,406,400

中江川橋  橋長 L ＝ 15．1 m ， 幅員 W ＝ 15．4 m
　落橋防止システム工事　落橋防止装置工　Ｎ＝１式
大滝橋 　 橋長 L ＝ 21．0 m ， 幅員 W ＝  8．3 m
　遊間設置工　   N ＝ 1 式　　排水管取替工   N ＝ 1 式
　支承取替工　   N ＝ 1 式

大滝橋施工時に設置する吊足場について、当初標準施工量から９６日を見込んでいた
が、河川条件を踏まえ検討した結果、６０日で可能となったため減工したい。

２回目

公維工第交維
31-A25-3号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
石畑

電気 河春電気（株）
岐阜県岐阜市早田
本町４－２２

H29.1.17 H29.1.17 ～ H29.3.20 24,278,400

道路照明・信号設置工
　統合柱設置（道路照明・信号）　Ｎ＝５基
　信号柱設置　　　　　　　　　　Ｎ＝３基
　信号施設撤去　　　　　　　　　Ｎ＝１式 － （当初）

公維工第交維
31-A25-3号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
石畑

電気 河春電気（株）
岐阜県岐阜市早田
本町４－２２

H29.3.16 H29.1.17 ～ H29.6.30 26,584,200

道路照明・信号設置工
　統合柱設置（道路照明・信号）　Ｎ＝５基
　信号柱設置　　　　　　　　　　Ｎ＝３基
　信号施設撤去　　　　　　　　　Ｎ＝１式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
　統合中に設置する信号灯器について、不足する信号灯器は県警の保管するものを
利用することとしていたが、調整の結果、設置時に信号灯器の在庫がないことが判明
したため、不足する信号灯器を新設としたい。

　上記増工に伴い、下記のとおり契約履行期間を延長したい。
　　当初工期　平成２９年１月１７日～平成２９年３月２０日（　６３日間）
　　変更工期　平成２９年１月１７日～平成２９年６月３０日（１６５日間）

２回目

公維工第交維
31-A25-3号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
石畑

電気 河春電気（株）
岐阜県岐阜市早田
本町４－２２

H29.6.21 H29.1.17 ～ H29.6.30 24,715,800

道路照明・信号設置工
　統合柱設置（道路照明・信号）　Ｎ＝５基
　信号柱設置　　　　　　　　　　Ｎ＝３基
　信号施設撤去　　　　　　　　　Ｎ＝１式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
イ 他事業との関連による場合
　交通誘導警備員について、１５６人を計上していたが、同箇所施工の公維工第交維
31-A25-2号　公共　防災・安全交付金（交通安全）工事（交差点改良：(株)佐竹組）との
同時施工により交通誘導警備員の軽減を図ることができたため、６８人を減工したい。

３回目

県維工第橋修
10号

県単 橋りょう維持修繕（緊
急輸送道路対策）工事

主要地方道 岐阜南濃
線海津市　海津町安田

鋼構造物 篠田（株）
岐阜県岐阜市竜田
町２ー２

H29.1.17 H29.1.17 ～ H29.3.27 75,168,000

海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 9．9 m
　落橋防止装置工（P3）   　 N ＝ 1 式
伸縮装置非排水化工（P3）　N ＝ 1 式

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県維工第橋修
10号

県単 橋りょう維持修繕（緊
急輸送道路対策）工事

主要地方道 岐阜南濃
線海津市　海津町安田

鋼構造物 篠田（株）
岐阜県岐阜市竜田
町２ー２

H30.1.15 H29.1.17 ～ H30.2.9 75,393,720

海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 9．9 m
　落橋防止装置工（P3）   　 N ＝ 1 式
　伸縮装置非排水化工（P3）　N ＝ 1 式
　沓座補修工（P3）　　　　　N ＝ 1 式
　ひび割れ補修工（P3）　　　N ＝ 1 式

足場を設置して現地調査した結果、沓座の破損及び橋座コンクリート打継目のひび割
れが判明したため、補修工を増工したい。

３回目

県維工第橋修
11号

県単 橋りょう維持修繕（緊
急輸送道路対策）工事

主要地方道 岐阜南濃
線海津市　海津町安田

鋼構造物 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条
大溝３－１３－３

H29.1.17 H29.1.17 ～ H29.3.27 75,060,000

海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 9．9 m
　落橋防止装置工（P2）   　 N ＝ 1 式
伸縮装置非排水化工（P2）　N ＝ 1 式

－ （当初）

県維工第橋修
11号

県単 橋りょう維持修繕（緊
急輸送道路対策）工事

主要地方道 岐阜南濃
線海津市　海津町安田

鋼構造物 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条
大溝３－１３－３

H29.12.25 H29.1.17 ～ H30.2.9 74,558,880

海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 9．9 m
　落橋防止装置工（P2）   　 N ＝ 1 式
　伸縮装置非排水化工（P2）　N ＝ 1 式 現地調査の結果、桁下高が設計値よりも低くなることが判明したため、落橋防止装置

の下部工付ブラケットの台座高及び変位制限装置のコンクリート突起高が小さくなるこ
とから減工したい。

３回目

県維工第橋修
11号

県単 橋りょう維持修繕（緊
急輸送道路対策）工事

主要地方道 岐阜南濃
線海津市　海津町安田

鋼構造物 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条
大溝３－１３－３

H30.1.15 H29.1.17 ～ H30.2.9 74,273,760

海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 9．9 m
　落橋防止装置工（P2）   　 N ＝ 1 式
　伸縮装置非排水化工（P2）　N ＝ 1 式 落橋防止装置設置面の不陸調整について、当初はコンクリートのチッピング厚を１０ｍ

ｍとしていたが、現地状況を確認した結果、チッピング厚５ｍｍでも調整可能であるこ
とが判明したため、不陸調整工を減工したい。

４回目

県河工第河修
11号

県単 河川維持修繕事業
工事

木曽川水系 牧田川大
垣市　上石津町一之瀬

土木一式 （株）金山組
岐阜県大垣市上石
津町一之瀬２３５ー１

H29.1.24 H29.1.24 ～ H29.3.20 14,763,600

一之瀬砂防堰堤魚道
　魚道改修　N＝1式

－ （当初）

県河工第河修
11号

県単 河川維持修繕事業
工事

木曽川水系 牧田川大
垣市　上石津町一之瀬

土木一式 （株）金山組
岐阜県大垣市上石
津町一之瀬２３５ー１

H29.5.15 H29.1.24 ～ H29.5.30 16,028,280

一之瀬砂防堰堤魚道
　魚道改修　N＝1式

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
（３）設計図書の不具合によるもの
ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・本工事は、既設魚道の機能復旧を行うものである。工事の施工にあたり、既設魚道
まで仮設道路の設置が必要となるが、施工箇所近辺には、天然記念物ネコギギの生
息を確認していたことから、右岸側の発達した砂州上に設置を検討していた。
しかしながら、生息域が右岸側の砂州の周辺であることが判明したことから、天然記念
物保護のため影響の少ない左岸側へ仮設道路の付け替えが必要となった。設置位置
の変更に伴い、延長等も伸びるため変更設計により増工を対応する。

２回目

県維工第安構6
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 柳瀬赤坂線
他大垣市　興福地町他

と土コ 山崎工業（株）
岐阜県海津市南濃
町山崎９６９－１

H29.1.24 H29.1.24 ～ H29.3.20 2,235,600

標識工　Ｎ＝１．０式

－ （当初）

県維工第安構6
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 柳瀬赤坂線
他大垣市　興福地町他

と土コ 山崎工業（株）
岐阜県海津市南濃
町山崎９６９－１

H29.3.16 H29.1.24 ～ H29.5.31 2,371,680

標識工　Ｎ＝１．０式
（３）設計図書の不具合によるもの
ウ　設計図書に誤謬、脱漏がある場合
・現地調査の結果、支柱タイプの変更が必要であることが判明したため、現場条件に
合わせて変更したい。

増工に伴い、施工期間を下記のとおり延期したい。
　当初工期　平成２９年１月２４日　～　平成２９年３月２０日（５６日）
　変更工期　平成２９年１月２４日　～　平成２９年５月３１日（１２８日）

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県維工第安構6
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 柳瀬赤坂線
他大垣市　興福地町他

と土コ 山崎工業（株）
岐阜県海津市南濃
町山崎９６９－１

H29.5.19 H29.1.24 ～ H29.5.31 2,381,400

標識工　Ｎ＝１．０式
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地調査の結果、標識の視認性を確保するため標識板の形状を一部見直して施工
することとしたい。

増工に伴い、施工期間を下記のとおり延期したい。
　当初工期　平成２９年１月２４日　～　平成２９年３月２０日（５６日）
　変更工期　平成２９年１月２４日　～　平成２９年５月３１日（１２８日）

２回目

県園工第施再5
号

県単 都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　高林

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.1.31 H29.1.31 ～ H29.3.17 18,252,000

道路改良工　落石対策工
　ポケット式落石防護網　Ａ＝７２０ｍ２

－ （当初）

県園工第施再5
号

県単 都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　高林

と土コ
イビデングリーンテッ
ク（株）

岐阜県大垣市河間
町３－５５

H29.5.29 H29.1.31 ～ H29.5.31 18,854,640

道路改良工　落石対策工
　覆式落石防止網　A＝127m2
　イージーネット工　N＝43枚
　公園施設補修工　土舗装工　A＝22m2　排水溝補修工　L＝10ｍ

要領第４条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的条件による場合
　現地詳細調査により、対象となる落石・斜面崩壊の危険に対し、公園内であることか
ら工事による周辺への影響を最小限とし、運搬・施工性に優れ、施工期間の短い工法
に変更したい。

２回目

県河工第局改
暮安1･河修暮安
4号

県単 河川局部改良(暮らし
の安全･安心確保対策費)･
河川維持修繕事業(暮らし
の安全・安心確保対策費)

木曽川水系 水門川大
垣市　岐阜町～林町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H29.2.7 H29.2.7 ～ H29.3.20 48,600,000

施工延長　Ｌ＝505ｍ
　河床掘削工　Ｌ＝505ｍ　Ｖ＝830ｍ3
仮設工
　Ｎ＝１式 － （当初）

県河工第局改
暮安1･河修暮安
4号

県単 河川局部改良(暮らし
の安全･安心確保対策費)･
河川維持修繕事業(暮らし
の安全・安心確保対策費)

木曽川水系 水門川大
垣市　岐阜町～林町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H29.3.16 H29.2.7 ～ H29.5.31 50,105,520

施工延長　Ｌ＝505ｍ
　河床掘削工　Ｌ＝505ｍ　Ｖ＝870ｍ3
仮設工
　Ｎ＝１式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
イ 他事業との関連による場合
・大垣市の観光事業である舟くだり、たらい舟について、過去の実績では特段の配慮
を伴わずに
施工できたが、工事着手後に大垣市より景観上濁水の配慮の観点から、3月中旬の工
事終了、また
は、5連休明けまでの一時中断を要望されたため、工期を平成29年5月31日までに延
期したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・起工測量の結果、当初設計よりも河床掘削土料が多いことが確認されたため、変更
にて対応
したい。

１回目

県河工第局改
暮安1･河修暮安
4号

県単 河川局部改良(暮らし
の安全･安心確保対策費)･
河川維持修繕事業(暮らし
の安全・安心確保対策費)

木曽川水系 水門川大
垣市　岐阜町～林町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.1.22 H29.2.7 ～ H30.1.31 52,007,400

施工延長　Ｌ＝465ｍ
　河床掘削工　Ｌ＝465ｍ　Ｖ＝800ｍ3
仮設工
　Ｎ＝１式
舗装補修工　Ｎ＝１式
護岸補修工　Ｎ＝１式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ 安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）
・交通誘導員について、地元協議に基づき配置員数を増加することとしたい。
・高屋町２丁目の護岸について、経年劣化と思われる著しい変状が認められたため補
修したい。
オ 用地条件や地元との協議に基づく場合
・河床掘削範囲のうち、ＪＲ橋直下流地点の愛宕神社付近において、神社総代より神
社およびヤマ倉庫への掘削影響を懸念され、河床掘削中止を求められたため、当該
箇所の河床掘削を中止、減工したい。

３回目

公河委第広河
6-S-3号

公共 広域河川改修事業
（債務）委託

木曽川水系 大谷川大
垣市　矢道町

鉄道 東海旅客鉄道（株）
愛知県名古屋市中
村区名駅１－１－４

H29.1.10 H29.1.10 ～ H30.3.31 48,276,000

大谷川・矢道川河川改修計画等に関する調査設計（鉄道）
　測量、地質調査　Ｎ＝１式
　土木構造物再検討（盛土含む）　Ｎ＝１式
　架道橋概略設計　Ｎ＝１式
　配線修正設計（別線方式）　Ｎ＝１式

－ （当初）

公河委第広河
6-S-3号

公共 広域河川改修事業
（債務）委託

木曽川水系 大谷川大
垣市　矢道町

鉄道 東海旅客鉄道（株）
愛知県名古屋市中
村区名駅１－１－４

H29.3.31 H29.1.10 ～ H30.3.31 48,275,470

大谷川・矢道川河川改修計画等に関する調査設計（鉄道）
　測量、地質調査　Ｎ＝１式
　土木構造物再検討（盛土含む）　Ｎ＝１式
　架道橋概略設計　Ｎ＝１式
　配線修正設計（別線方式）　Ｎ＝１式

　牧田川圏域河川整備計画に基づき、大谷川・矢道川河川改修計画に必要となる
東海道本線鉄道改築に関する設計業務を、本設計書のとおり委託したい。

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河委第広河
6-S-3号

公共 広域河川改修事業
（債務）委託

木曽川水系 大谷川大
垣市　矢道町

鉄道 東海旅客鉄道（株）
愛知県名古屋市中
村区名駅１－１－４

H30.3.15 H29.1.10 ～ H30.3.31 39,546,732

大谷川・矢道川河川改修計画等に関する調査設計（鉄道）
　測量、地質調査　Ｎ＝１式
　土木構造物再検討（盛土含む）　Ｎ＝１式
　架道橋概略設計　Ｎ＝１式
　配線修正設計（別線方式）　Ｎ＝１式

　牧田川圏域河川整備計画に基づき、大谷川・矢道川河川改修計画に必要となる
東海道本線鉄道改築に関する設計業務を、本設計書のとおり委託したい。

２回目

公砂工第28災
25号

公共 砂防設備災害復旧事
業（債務）工事

普通河川　堂木谷
大垣市上石津町西山
地内

土木一式 （株）阿藤組
岐阜県大垣市上石
津町打上２４９０－３

H29.2.7 H29.2.7 ～ H29.8.5 15,444,000

復旧延長　Ｌ＝３２．６ｍ　（右岸L＝12．7m、左岸L＝19．9m）
　護岸工　練ブロック積工　L＝29．1m　SL＝3．0m～5．0m　A＝122m2
　　　　　小口止工　N＝6箇所
　護床工　張りコンクリート　V＝3m3
　仮設工　工事用道路　L＝304m（W＝4．0ｍ）
　　　　　仮排水管工　L＝85m（φ600）

－ （当初）

公砂工第28災
25号

公共 砂防設備災害復旧事
業（債務）工事

普通河川　堂木谷
大垣市上石津町西山
地内

土木一式 （株）阿藤組
岐阜県大垣市上石
津町打上２４９０－３

H29.7.18 H29.2.7 ～ H29.8.5 15,392,160

復旧延長　Ｌ＝３２．６ｍ　（右岸L＝12．7m、左岸L＝19．9m）
　護岸工　練ブロック積工　L＝29．1m　SL＝3．0m～5．0m　A＝124m2
　　　　　小口止工　N＝6箇所
　護床工　張りコンクリート　V＝3m3
　仮設工　工事用道路　L＝304m（W＝4．0ｍ）
　　　　　仮排水管工　L＝85m（φ600）

（２）オ：残土処理について、当初予定していた箇所への搬出が困難となったため、搬
出先を変更したい。また、構造物の取壊しについて、当初想定数量と差異があったた
め、処分量を変更し適正に処理したい。

２回目

公維工第交維
31-A25-4号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
石畑

土木一式 （株）辺省
岐阜県養老郡養老
町蛇持４２６

H29.2.14 H29.2.14 ～ H29.3.20 53,730,000

施工延長　L＝123．6m　W＝5．5（9．75）m
　排水工　　自由勾配側溝　　L＝114m
　舗装工　　アスファルト舗装（歩道）　A＝106m2
　防護柵工　ガードパイプ　　　　　　　L＝156m
　附帯工　　排水樋管工　　　　　　　　N＝1式

－ （当初）

公維工第交維
31-A25-4号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
石畑

土木一式 （株）辺省
岐阜県養老郡養老
町蛇持４２６

H30.3.8 H29.2.14 ～ H30.3.20 56,208,600

施工延長　L＝123．6m　W＝5．5（9．75）m
　排水工　　自由勾配側溝　　L＝116m
　舗装工　　アスファルト舗装（歩道）　A＝ 99m2
　防護柵工　ガードパイプ　　　　　　　L＝ 76m
　附帯工　　排水樋管工　　　　　　　　N＝1式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・排水工（ＢＯＸカルバート）の施工時において、ＢＯＸ寸法Ｌ＝２．０ｍを配置すると一般
車の通行ができなくなるため、ＢＯＸ寸法Ｌ＝１．０ｍに変更したい。
（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・歩車境界ブロックの施工において、施工時における民地への乗り入れ制限を最小限
にするため、岐阜県タイプ（基礎一体型）に変更したい。

５回目

県維工第築安1
号

県単　現道構造改築（暮ら
しの安全・安心確保対策）
工事

一般県道　大垣大野線
他　大垣市　林町　他

と土コ 愛岐工業（株）
岐阜県各務原市上
戸町３－１６８

H29.2.7 H29.2.7 ～ H29.3.21 17,550,000

ロープゲート設置工
　林町アンダーパス　　Ｎ＝２基
　室アンダーパス　　　Ｎ＝２基
　新開町アンダーパス　Ｎ＝４基
転落防止柵更新
　垂井アンダーパス　　Ｌ＝１１０ｍ

－ （当初）

県維工第築安1
号

県単　現道構造改築（暮ら
しの安全・安心確保対策）
工事

一般県道　大垣大野線
他　大垣市　林町　他

と土コ 愛岐工業（株）
岐阜県各務原市上
戸町３－１６８

H29.7.18 H29.2.7 ～ H29.7.31 18,623,520

ロープゲート設置工
　林町アンダーパス　　Ｎ＝２基
　室アンダーパス　　　Ｎ＝２基

転落防止柵更新
　垂井アンダーパス　　Ｌ＝２５５ｍ

現地調査の結果に基づき数量を変更したい。 ３回目

公砂工第28災
24号

公共 砂防設備災害復旧事
業（債務）工事

普通河川　鍛冶屋川
大垣市　上石津町奥

土木一式 （株）桑原工務店
岐阜県大垣市上石
津町祢宜上１５－３

H29.2.7 H29.2.7 ～ H29.6.16 8,748,000

復旧延長　Ｌ＝24．0ｍ　（右岸L＝3．7ｍ　左岸L＝20．3m）
　護岸工　練ブロック積工　L＝3．1ｍ　SL＝3．8～3．9m　A＝13m2
　　　　　小口止工　N＝1箇所
　　　　　根継工　L＝20m　H＝3．0m
　護床工　根固ブロック　N＝13.5個（1t・1t半割）
　仮設工　工事用道路　L＝22．1m（W＝4．0m）
　　　　　仮排水管工　L＝67m（φ800）

－ （当初）

公砂工第28災
24号

公共 砂防設備災害復旧事
業（債務）工事

普通河川　鍛冶屋川
大垣市　上石津町奥

土木一式 （株）桑原工務店
岐阜県大垣市上石
津町祢宜上１５－３

H29.5.29 H29.2.7 ～ H29.6.16 8,495,280

復旧延長　Ｌ＝24．0ｍ　（右岸L＝3．7ｍ　左岸L＝20．3m）
　護岸工　練ブロック積工　L＝3．1ｍ　SL＝3．8～3．9m　A＝13m2
　　　　　小口止工　N＝1箇所
　　　　　根継工　L＝20m　H＝3．0m
　護床工　根固ブロック　N＝13．5個（1t・1t半割）
　仮設工　工事用道路　L＝22．1m（W＝4．0m）
　　　　　仮排水管工　L＝67m（φ800）

（２）オ：伐木処理を行ったところ、当初想定していた数量に差異が生じたため、変更し
適正に処理したい。残土処理について、当初搬出を予定していた受入地の受入時期
が遅れるため、搬出先を変更したい。
（３）ウ：護床工について、根固ブロックの連結金具の数量に差異があったため、本設
計書のとおり変更したい。

１回目

公砂工第28災
26号

公共 砂防設備災害復旧事
業（債務）工事

普通河川　花瀬谷
大垣市　上石津町一之
瀬

土木一式 （株）金山組
岐阜県大垣市上石
津町一之瀬２３５ー１

H29.2.7 H29.2.7 ～ H29.6.16 8,640,000

復旧延長　Ｌ＝16．0ｍ　（左岸L＝16．0m）
　護岸工　練ブロック積工　L＝16．0ｍ　SL＝4．5～4．7m　A＝70m2
　　　　　小口止工　N＝2箇所
　　　　　護床工　根固ブロック　N＝18個（3t）
　仮設工　工事用道路　L＝14．2m（W＝4．0m）
　　　　　仮排水管工　L＝40．0m（φ800）

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公砂工第28災
26号

公共 砂防設備災害復旧事
業（債務）工事

普通河川　花瀬谷
大垣市　上石津町一之
瀬

土木一式 （株）金山組
岐阜県大垣市上石
津町一之瀬２３５ー１

H29.5.29 H29.2.7 ～ H29.6.16 8,183,160

復旧延長　Ｌ＝16．0ｍ　（左岸L＝16．0m）
　護岸工　練ブロック積工　L＝16．0ｍ　SL＝4．5～4．7m　A＝70m2
　　　　　小口止工　N＝2箇所
　　　　　護床工　根固ブロック　N＝18個（3t）
　仮設工　工事用道路　L＝14．2m（W＝4．0m）
　　　　　仮排水管工　L＝40．0m（φ800）

（１）オ：現地詳細調査の結果、コンクリートの取壊し数量に差異があったため、変更し
適正に処理したい。また、既設石積の取壊しを行ったところ石材に胴込コンクリートが
付着していたため、受入可能な処分場へ搬出し処理したい。残土処理について、当初
予定していた受入地の受入時期が送れるため、搬出先を変更したい。
（３）ウ：護床工について、根固ブロックに使用する連結金具の数量に差異があったた
め、本設計書のとおり変更したい。

１回目

県維工第築安2
号

県単　現道構造改築（暮ら
しの安心・安全確保対策）
工事

一般県道　大垣大野線
他　大垣市　林町　他

と土コ 山崎工業（株）
岐阜県海津市南濃
町山崎９６９－１

H29.2.7 H29.2.7 ～ H29.3.21 14,310,000

標識板設置（アンダーパス　浸水警戒表示）
　林町　　Ｎ＝８枚　　　　垂井　　Ｎ＝　８枚
　室　　　Ｎ＝８枚　　　　新開町　Ｎ＝　３枚
　大外羽　Ｎ＝８枚　　　　昼飯　　Ｎ＝１０枚
表示基設置（アンダーパス　冠水表示機）
　昼飯　　Ｎ＝１基

－ （当初）

県維工第築安2
号

県単　現道構造改築（暮ら
しの安心・安全確保対策）
工事

一般県道　大垣大野線
他　大垣市　林町　他

と土コ 山崎工業（株）
岐阜県海津市南濃
町山崎９６９－１

H29.5.19 H29.2.7 ～ H29.5.31 15,558,480

標識板設置（アンダーパス　浸水警戒表示）
　林町　　Ｎ＝８枚　　　　垂井　　Ｎ＝　４枚
　室　　　Ｎ＝８枚　　　　新開町　Ｎ＝　４枚
　大外羽　Ｎ＝８枚　　　　昼飯　　Ｎ＝１２枚
表示基設置（アンダーパス　冠水表示機）
　昼飯　　Ｎ＝１基

現地調査の結果に基づき、設置数量を変更したい。 ２回目

県園工第施再6
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

舗装 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H29.2.7 H29.2.7 ～ H29.3.17 24,624,000

養老公園　駐車場整備工事
　アスファルト舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０））　Ａ＝５，５００ｍ２
　溶融式区画線工　　Ｌ＝６，８６０ｍ

－ （当初）

県園工第施再6
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

舗装 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H29.4.20 H29.2.7 ～ H29.4.24 26,805,600

養老公園　駐車場整備工事
　アスファルト舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０））　Ａ＝５，４６０ｍ２
　溶融式区画線工　　Ｌ＝９，８４４ｍ

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
・指定管理者からの駐車場レイアウト変更の要望に対応するため区画線を追加した
い。

２回目

県河工第河修
19号

県単 河川維持修繕事業
工事

木曽川水系 金草川養
老郡　養老町　烏江

舗装 （株）安田組
岐阜県養老郡養老
町高田６４７

H29.2.7 H29.2.7 ～ H29.3.20 19,332,000

金草川　堤防天端舗装工
　W=3.0m、L=900m、A＝2，700m2

－ （当初）

県河工第河修
19号

県単 河川維持修繕事業
工事

木曽川水系 金草川養
老郡　養老町　烏江

舗装 （株）安田組
岐阜県養老郡養老
町高田６４７

H29.8.9 H29.2.7 ～ H29.8.31 19,563,120

金草川　堤防天端舗装工
　W＝2．5m  L＝920m  A＝2，300m2
　　　　伐木除根工
　除草工　L＝699m　A＝1，100m2
　伐竹工　L＝699m　A＝5，400m2

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
（３）設計図書の不具合によるもの
ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・本工事は、金草川左岸堤防の堤防耐力および堤防植生の耐浸食力の向上を図るた
めに堤防天端舗装を実施するものである。
起工測量の結果、堤防天端幅が狭く当初設計の舗装幅にも満たない個所が多くあり、
堤防天端幅が狭い理由が、経年的浸食、崩壊等の可能性もある事から、舗装計画区
間の伐木除根工を変更により増工し、状況確認を実施したうえで舗装幅等の見直しを
行いたい。

３回目

県維工第安構5
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 牧田室原線
養老郡  養老町　橋爪

土木一式 （株）辺省
岐阜県養老郡養老
町蛇持４２６

H29.2.7 H29.2.7 ～ H29.3.20 47,876,400

施工延長　L＝57．8m　W＝6．0（10．0）m
　Ｌ型擁壁工（用水護岸兼用）　L＝49．0m
　舗装工　N＝1式
　仮設工　N＝1式
　

－ （当初）

県維工第安構5
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 牧田室原線
養老郡  養老町　橋爪

土木一式 （株）辺省
岐阜県養老郡養老
町蛇持４２６

H29.3.16 H29.2.7 ～ H29.9.17 48,999,600

施工延長　L＝57．8m　W＝6．0（10．0）m
　Ｌ型擁壁工（用水護岸兼用）　L＝49．0m
　舗装工　N＝1式
　仮設工　N＝1式
　

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ 土質・地質の確認に基づく場合

・Ｌ型擁壁工（用水護岸兼用）の床掘において、床掘した法面の土質が緩んでおり、当
初床掘勾配（１：０．５）では施工時の安全が確保できないため、床掘勾配を１：１．０に
変更したい。

増工に伴い、下記のとおり契約履行期間を延長したい。
　当初工期　平成２９年２月７日～平成２９年３月２０日（　４２日間）
　変更工期　平成２９年２月７日～平成３０年３月２０日（４０７日間）

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県維工第安構5
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 牧田室原線
養老郡  養老町　橋爪

土木一式 （株）辺省
岐阜県養老郡養老
町蛇持４２６

H30.1.24 H29.2.7 ～ H30.3.20 49,626,000

施工延長　L＝57．8m　W＝6．0（10．0）m
　Ｌ型擁壁工（用水護岸兼用）　L＝49．0m
　舗装工　N＝1式
　仮設工　N＝1式
　

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
エ 地下埋設物の撤去等による場合
・L型擁壁工（用水護岸兼用）の床掘時において、既設石張の基礎コンクリートが確認
されたため、取り壊しを行いたい。

３回目

県維工第築安3
号

県単 現道構造改築（暮しの
安全・安心確保対策）工事

主要地方道 大垣環状
線　他大垣市　小野
他

電気 末永電気（株）
岐阜県揖斐郡揖斐
川町極楽寺字松原１
１６－３

H29.2.7 H29.2.7 ～ H29.3.20 15,444,000

地下道排水設備改修　　　　Ｎ＝　２箇所
アンダーパス電気設備改修　Ｎ＝　４箇所
道路照明灯設置　　　　　　Ｎ＝１６基
道路照明灯撤去　　　　　　Ｎ＝１１基 － （当初）

県維工第築安3
号

県単 現道構造改築（暮しの
安全・安心確保対策）工事

主要地方道 大垣環状
線　他大垣市　小野
他

電気 末永電気（株）
岐阜県揖斐郡揖斐
川町極楽寺字松原１
１６ー３

H29.6.12 H29.2.7 ～ H29.6.20 15,667,560

地下道排水設備改修　　　　Ｎ＝　２箇所
アンダーパス電気設備改修　Ｎ＝　６箇所
道路照明灯設置　　　　　　Ｎ＝１４基
道路照明灯撤去　　　　　　Ｎ＝　９基

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・室本町及び垂井アンダーパスにおいてメール通報装置及び制御装置に不具合が判
明したため、降雨時期前に対応できるよう本工事にて取換工事を追加したい。
・道路照明灯について再度点検した結果、支柱塗り替えで対応可能と判明した箇所に
ついて別途工事にて対応することとしたため、本工事から除外することとしたい。

２回目

公建工第交建
18-A11-3号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）工事

一般県道 養老平田線
養老郡  養老町　飯ノ
木

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H29.2.21 H29.2.21 ～ H29.3.17 77,220,000

施工延長　Ｌ＝２６３．９ｍ　Ｗ＝５．５（１１．２５）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝１９９０ｍ３　盛土工　Ｖ＝２１８０ｍ３
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（Ｈ＝１．１ｍ～Ｈ＝４．０ｍ）　Ｌ＝２６１．５ｍ
　排水工　ＰＵ２型側溝ＰＵ２－Ｂ３００－Ｈ３００　Ｌ＝２３７．７ｍ
　　　　　ＰＵ３型側溝ＰＵ２－Ｂ３００－Ｈ３００　Ｌ＝１７７．７ｍ
　　　　　ＰＵＧ側溝ＰＵＧ－Ｂ３００－Ｈ３３０　Ｌ＝５９．３ｍ
　　　　　フランジフリューム側溝ＦＦ－Ｂ６００－Ｈ６００　Ｌ＝１２６．３ｍ

－ （当初）

公建工第交建
18-A11-3号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）工事

一般県道 養老平田線
養老郡  養老町　飯ノ
木

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H29.12.14 H29.2.21 ～ H29.12.20 99,735,840

施工延長　Ｌ＝２６３．９ｍ　Ｗ＝５．５（１１．２５）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝２５０８ｍ３　盛土工　Ｖ＝２１４１ｍ３
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（Ｈ＝１．１ｍ～Ｈ＝４．０ｍ）　Ｌ＝２５２．６ｍ
　排水工　ＰＵ２型側溝ＰＵ２－Ｂ３００－Ｈ３００　Ｌ＝２１６．４ｍ
　　　　　ＰＵ３型側溝ＰＵ２－Ｂ３００－Ｈ３００　Ｌ＝１８９．６ｍ
　　　　　ＰＵＧ側溝ＰＵＧ－Ｂ３００－Ｈ３３０　Ｌ＝５５．１ｍ
　　　　　フランジフリューム側溝ＦＦ－Ｂ６００－Ｈ６００　Ｌ＝１２６．０ｍ

（１）発注後に発生した外的条件による場合
イ：他事業との関連による場合
・当初、プレキャスト擁壁３の地盤改良において、バックホウ改良としていたが、他事業
（養老ＩＣ建設事業）との関連により早期開放の必要があるため、工期短縮及び一般交
通の確保を図るため攪拌機による地盤改良工法へ変更したい。
カ：自然現象、その他不可抗力による場合
・地盤改良施工箇所より湧水があり、アルカリ性排水の発生が予測された為、中和処
理させる施設を追加したい。
（２）発注時に確認が困難な要因による場合
ウ：土質・地質の確認に基づく場合
・当初、流用土で路床盛土する計画であったが、土質調査の結果、セメント改良が必要
となった為、路床改良を追加したい。
（３）設計書の不具合によるもの
イ：設計図書に誤謬、脱漏がある場合
・プレキャスト擁壁の設計単価において、特殊製品を使用する必要がある為、特殊製
品の単価を設計書に反映させたい。

４回目

公維工第災防
26-A139-1-h-2
号

公共 道路災害防除施設
（国補正分）（翌債）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線大垣市　上石津町
牧田

と土コ 天龍建設（株）
岐阜県各務原市蘇
原興亜町１－２

H29.2.14 H29.2.14 ～ H29.9.1 17,979,840

法面対策工
　施工延長　L＝69．0m
　　落石防止網工（ホ゜ケット式ロックネット）A＝1005m2
　 － （当初）

公維工第災防
26-A139-1-h-2
号

公共 道路災害防除施設
（国補正分）（翌債）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線大垣市　上石津町
牧田

と土コ 天龍建設（株）
岐阜県各務原市蘇
原興亜町１－２

H29.3.16 H29.2.14 ～ H29.9.1 19,759,680

法面対策工
　施工延長　L＝69．0m
　　落石防止網工（ホ゜ケット式ロックネット）A＝1005m2
　

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・ポケット式ロックネット工の施工にあたり、交通量の多い現道部での工事であるため、
当初計画において、仮設工（仮囲い）を計上していたが、仮囲いでは準備工での立木
伐採時において通行車両への安全を確保することが困難であるため、仮囲いを仮設
防護柵に変更したい。

１回目

公維工第災防
26-A139-1-h-2
号

公共 道路災害防除施設
（国補正分）（翌債）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線大垣市　上石津町
牧田

と土コ 天龍建設（株）
岐阜県各務原市蘇
原興亜町１－２

H29.6.23 H29.2.14 ～ H29.9.1 19,680,840

法面対策工
　施工延長　L＝63．0m
　　落石防止網工（ホ゜ケット式ロックネット）A＝983m2
　

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ 土質・地質の確認に基づく場合
・ポケット式ロックネット工の施工にあたり、アンカー設置箇所の試掘調査を行ったとこ
ろ、想定と異なる土質（岩→土砂）の箇所が確認されたため、アンカーのタイプを変更
したい。

ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・ポケット式ロックネット工について現地調査の結果、終点側（Ｌ＝６ｍ）について、既設
落石防護柵での落石の補足が可能であることが確認されたため、Ｌ＝６．０ｍを減工し
たい。

２回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第28災
22号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系 今須川不
破郡  関ケ原町　大字
今須

土木一式 （株）松浦組
岐阜県不破郡関ケ原
町大字今須２５５４－
１

H29.2.14 H29.2.14 ～ H29.5.31 11,556,000

復旧延長　L＝11．5m（右岸L＝11．5m）
　護岸工　練ブロック張工　右岸L＝7．9m SL＝3．7m A＝29m2　　小口止工　N＝2箇所
　根固工　根固ブロック（新設）　3．0t型　N＝7個
　　　　　根固ブロック（撤去・再設置）　3．0t型　N＝34個　7．0t型　N＝1個　1．0t型　N＝3個
　雑工（すりつけ工）　N＝2箇所
　工事用道路（W＝4．0m）　L＝33m　　敷鉄板　N＝10枚
　締切排水工　N＝1箇所　　仮設管（φ1000）　L＝192m　大型土のう工　N＝24袋

－ （当初）

公河工第28災
22号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系 今須川不
破郡  関ケ原町　大字
今須

土木一式 （株）松浦組
岐阜県不破郡関ケ原
町大字今須２５５４－
１

H29.5.22 H29.2.14 ～ H29.5.31 10,230,840

復旧延長　L＝11．5m（右岸L＝11．5m）
　護岸工　練ブロック張工　右岸L＝7．9m SL＝3．7m A＝29m2　　小口止工　N＝2箇所
　根固工　根固ブロック（新設）　3．0t型　N＝7個
　　　　　根固ブロック（撤去・再設置）　3．0t型　N＝34個　7．0t型　N＝1個　1．0t型　N＝3個
　雑工（すりつけ工）　N＝2箇所
　工事用道路（W＝4．0m）　L＝33m　　敷鉄板　N＝10枚
　締切排水工　N＝1箇所　　仮設管（φ1000）　L＝101m　大型土のう工　N＝33袋

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・当初既設床固め工の上流側から仮設管渠による水替えを考えていたが、隣接する取
水施設を地元と協議した結果、取水施設より上流はそのまま手をつけないこととし、床
固め工から下流部だけで水替えを行いたい。（仮設管渠　L=192m→101m）

１回目

公河工第28災
21号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　相川不破
郡  垂井町

土木一式 （株）濃建
岐阜県不破郡垂井
町１８５６ー１

H29.2.14 H29.2.14 ～ H29.5.31 14,040,000

復旧延長 L＝１７．２ｍ（右岸 L＝１７．２ｍ）
　護岸工 練ブロック張工（右岸）L＝１４．７ｍ SL＝４．６ｍ A＝６７ｍ2
　　　　 小口止工 N＝１箇所 雑工（すりつけ工） A＝５ｍ2
　根固工 平型ブロック（2ｔ型）N＝１２個　ふとんカゴ A＝３１m2
　仮設工 工事用坂路（W＝４．０ｍ）L＝１４．４ｍ工事用道路（W＝４．０ｍ）L＝２６．５ｍ
　　　　 敷鉄板 N＝９９枚 大型土のう工 N＝５０袋

－ （当初）

公河工第28災
21号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　相川不破
郡  垂井町

土木一式 （株）濃建
岐阜県不破郡垂井
町１８５６ー１

H30.1.24 H29.2.14 ～ H30.3.20 14,364,000

復旧延長 L＝１７．２ｍ（右岸 L＝１７．２ｍ）
　護岸工 練ブロック張工（右岸）L＝１４．７ｍ SL＝４．６ｍ A＝６７ｍ2
　　　　 小口止工 N＝１箇所 雑工（すりつけ工） A＝７ｍ2
　根固工 平型ブロック（2ｔ型）N＝１２個　ふとんカゴ A＝３１m2
　仮設工 工事用坂路（W＝４．０ｍ）L＝１４．４ｍ工事用道路（W＝４．０ｍ）L＝２６．５ｍ
　　　　 敷鉄板 N＝９９枚 大型土のう工 N＝５０袋

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・当初計画では、締め切りを行い水替え工を作業時排水としていたが、湧水が多く作業
時排水ではコンクリート養生が困難な状況であり、コンクリートの品質にも問題が生じ
る恐れがあるため、水替え工を常時排水とし、日数を増工したい。
・上記に伴い工期を平成３０年３月２０日までに変更したい。

３回目

公河工第28災
20,23号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　金草川
石畑川養老郡  養老町
高田　押越

土木一式 中建
岐阜県養老郡養老
町高田７４１ー３

H29.2.14 H29.2.14 ～ H29.5.31 6,534,000

28災20号　復旧延長　L＝18．5ｍ　（左岸L＝18．5ｍ）
　　　　　護岸工　かごマット工　L＝18．5ｍ　H＝1．5ｍ　A＝28ｍ2
　　　　　仮設工　工事用道路（W＝4．0ｍ）L＝129ｍ　仮排水管（φ500）L＝61ｍ
　　　　　　　　　大型土のうN＝14袋　敷鉄板　N＝18枚
28災23号　復旧延長　L＝15．0ｍ　（左岸L＝15．0ｍ）
　　　　　護岸工　平ブロック張　左岸　L＝15．0ｍ　SL＝1．2ｍ　A＝18ｍ2
　　　　　仮設工　工事用道路（W＝4．0ｍ）　L＝102ｍ　敷鉄板N＝15枚

－ （当初）

公河工第28災
20,23号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　金草川
石畑川養老郡  養老町
高田　押越

土木一式 中建
岐阜県養老郡養老
町高田７４１ー３

H29.5.12 H29.2.14 ～ H29.5.31 6,159,240

28災20号　復旧延長　L＝18．5ｍ　（左岸L＝18．5ｍ）
　　　　　護岸工　かごマット工　L＝18．5ｍ　H＝1．5ｍ　A＝28ｍ2
　　　　　仮設工　工事用道路（W＝4．0ｍ）L＝129ｍ　仮排水管（φ500）L＝30ｍ
　　　　　　　　　大型土のうN＝14袋　敷鉄板　N＝49枚
28災23号　復旧延長　L＝15．0ｍ　（左岸L＝15．0ｍ）
　　　　　護岸工　平ブロック張　左岸　L＝15．0ｍ　SL＝1．2ｍ　A＝18ｍ2
　　　　　仮設工　工事用道路（W＝4．0ｍ）　L＝102ｍ　敷鉄板N＝30枚

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
　オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
　　当初設計では貸付不可能であった田畑が、地権者との協議を継続することで貸付
可能となり、工事　　用仮設道路の盛土を縮小することができたため、減工にて対応し
たい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
　エ　地下埋設物の撤去等による場合
　　平ブロック張工について、当初設計では大部分が再利用可能と見込んで実施した
が、実際に撤去を　　行ったところ、かみ合わせ部分の欠損著しいため、新設ブロック
を増工することで対応したい。

１回目

公砂工第急傾
7-Z1号

公共 防災・安全交付金（急
傾斜地崩壊対策事業）（0県
債）工事

西谷2不破郡  関ケ原
町　大字今須

土木一式 （株）藤塚工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原２４９０
－１１３

H29.3.3 H29.5.2 ～ H30.3.22 73,548,000

施工延長　　　　L＝89.0ｍ
　もたれ式擁壁　L＝89.0ｍ　h＝5.9～8.0m
　落石防護柵工　N＝　36本　h＝2.0m
　鉄筋挿入工　　N＝　30本 － （当初）

公砂工第急傾
7-Z1号

公共 防災・安全交付金（急
傾斜地崩壊対策事業）（0県
債）工事

西谷2不破郡  関ケ原
町　大字今須

土木一式 （株）藤塚工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原２４９０
－１１３

H30.3.15 H29.5.2 ～ H30.8.31 74,145,240

施工延長　Ｌ＝７０．７ｍ
　もたれ式擁壁　L＝70．7ｍ　h＝7．0～8．0m
　落石防護柵工　N＝30本　　h＝2．0m
　鉄筋挿入工　　N＝104本

（２）ウ：NO.6+9付近の基礎部を掘削したところ当初想定高さに岩盤が確認できなかっ
たため、擁壁形状を変更するとともに擁壁背面に補強土工を施工したい。また、NO.8
付近の法面掘削を行ったところ当初想定高さより高い位置で岩盤が確認されたため、
法面部補強土工を不施工としたい。
なお、上記変更に伴い契約工期を延長したい。

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県園工第施再7
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

建築一式 （株）新栄
岐阜県不破郡垂井
町綾戸３８１

H29.2.21 H29.2.21 ～ H29.3.17 12,411,468

楽市楽座・養老　改修工事
　テナントブース外壁改修工事　　　　　　　Ｎ＝１式
　床インターロッキング補修及び清掃工事　　Ｎ＝１式
　スチール扉廻り改修工事　　　　　　　　　Ｎ＝１式
　テント補修工事　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝１式
　テーブル・椅子・ゴミ箱改修工事　　　　　Ｎ＝１式
　ブース内天井改修工事　　　　　　　　　　Ｎ＝１式

－ （当初）

県園工第施再7
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

建築一式 （株）新栄
岐阜県不破郡垂井
町綾戸３８１

H29.7.10 H29.2.21 ～ H29.8.4 13,611,240

楽市楽座・養老　改修工事
　テナントブース外壁改修工事　　　　　　　Ｎ＝１式
　床インターロッキング補修及び清掃工事　　Ｎ＝１式
　スチール扉廻り改修工事　　　　　　　　　Ｎ＝１式
　テント補修工事　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝１式
　テーブル・椅子・ゴミ箱改修工事　　　　　Ｎ＝１式
　ブース内天井改修工事　　　　　　　　　　Ｎ＝１式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ：その他やむを得ない外的条件による場合
指定管理者及び楽市楽座運営管理者からの改修要望に対応するため、スロープ廻り
外壁及び手摺塗装工事、合併浄化槽ブロア配管のエア漏れ改修工事、自動火災報知
設備の改修工事を追加したい。
上記により、工期を平成２９年８月４日まで延期したい。

３回目

県維工第交施
Z1号

県単 現道施設整備（一般）
（ゼロ県債）工事

主要地方道 大垣環状
線他大垣市　古宮町他

塗装 中部ライン（株）
岐阜県瑞穂市稲里
大西６５４－５

H29.2.28 H29.2.28 ～ H29.7.27 7,506,000

区画線工　N=1.0式
薄層カラー舗装工　N=1.0式
道路付属物工　N=1.0式

　

－ （当初）

県維工第交施
Z1号

県単 現道施設整備（一般）
（ゼロ県債）工事

主要地方道 大垣環状
線他大垣市　古宮町他

塗装 中部ライン（株）
岐阜県瑞穂市稲里
大西６５４－５

H29.7.24 H29.2.28 ～ H29.8.31 8,078,400

区画線工　N=1.0式
薄層カラー舗装工　N=1.0式
道路付属物工　N=1.0式

　

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・工事期間中に地元及び警察署より交通安全対策の要望があり、立会の結果、緊急を
要するため本工事で追加したい。
・増工に伴い工期を平成２９年８月３１日まで延長したい。
　　当初　平成２９年２月２８日　～　平成２９年７月２７日
　　変更　平成２９年２月２８日　～　平成２９年８月３１日

１回目

県維工第交施
Z2号

県単 現道施設整備（一般）
（ゼロ県債）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線海津市  南濃町徳
田他

と土コ 丸杉建設（株）
岐阜県岐阜市城東
通５丁目５番地

H29.2.28 H29.2.28 ～ H29.7.12 6,264,000

標識工　N=1.0式
防護柵工　N=1.0式
道路付属物工　N=1.0式
区画線工　N=1.0式

　

－ （当初）

県維工第交施
Z2号

県単 現道施設整備（一般）
（ゼロ県債）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線海津市  南濃町徳
田他

と土コ 丸杉建設（株）
岐阜県岐阜市城東
通５丁目５番地

H29.6.30 H29.2.28 ～ H29.7.12 6,889,320

標識工　N=1.0式
防護柵工　N=1.0式
道路付属物工　N=1.0式
区画線工　N=1.0式

　

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・現地調査の結果、防護柵（ガードパイプ設置工）について車道が歩道より１０ｃｍ高
く、通常の支柱高では歩行者の安全が確保できないため、支柱高を変更して対応した
い。

１回目

公建工第交建
18-A11-5号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）工事

一般県道 養老平田線
養老郡  養老町　飯ノ
木

土木一式 新拓興産（株）
岐阜県養老郡養老
町高田６６９－１

H29.2.28 H29.2.28 ～ H29.3.17 77,544,000

施工延長　Ｌ＝１４０ｍ　　Ｗ＝５．５（９．０）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝１，５６０ｍ３　盛土工　Ｖ＝１，１２０ｍ３
　函渠工　プレキャスト函渠　Ｂ２４００－Ｈ１１００　Ｌ＝１２２．６ｍ
　擁壁工　プレキャスト擁壁　Ｈ＝１．３ｍ～２．６ｍ　Ｌ＝１３２．８ｍ
　排水工　箱型管渠　Ｄ３００　Ｌ＝１３５．０ｍ

－ （当初）

公建工第交建
18-A11-5号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）工事

一般県道 養老平田線
養老郡  養老町　飯ノ
木

土木一式 新拓興産（株）
岐阜県養老郡養老
町高田６６９－１

H29.3.16 H29.2.28 ～ H29.5.31 79,581,960

施工延長　Ｌ＝１４０ｍ　　Ｗ＝５．５（９．０）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝１，５６０ｍ３　盛土工　Ｖ＝１，１２０ｍ３
　函渠工　プレキャスト函渠　Ｂ２４００－Ｈ１１００　Ｌ＝１２２．６ｍ
　擁壁工　プレキャスト擁壁　Ｈ＝１．３ｍ～２．６ｍ　Ｌ＝１３２．８ｍ
　排水工　箱型管渠　Ｄ３００　Ｌ＝１３５．０ｍ

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ．安全対策に基づく場合
・施工完了時に舗装施工を行わなければ交通規制解除できないため、舗装工（表層
工、上層路盤工、下層路盤工）を追加したい。
・上記に伴い、工期を平成２９年５月３１日まで延期したい。

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公建工第交建
18-A11-5号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）工事

一般県道 養老平田線
養老郡  養老町　飯ノ
木

土木一式 新拓興産（株）
岐阜県養老郡養老
町高田６６９－１

H30.2.19 H29.2.28 ～ H30.2.28 97,225,920

施工延長　Ｌ＝１４０ｍ　　Ｗ＝５．５（９．０）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝１，２８０ｍ３　盛土工　Ｖ＝７８７ｍ３
　函渠工　プレキャスト函渠　Ｂ２４００－Ｈ１１００　Ｌ＝１２２．５ｍ
　擁壁工　プレキャスト擁壁　Ｈ＝１．３ｍ～２．６ｍ　Ｌ＝３９．６ｍ
　排水工　箱型管渠　Ｄ３００　Ｌ＝１３５．０ｍ　自由勾配側溝　Ｂ３００　Ｌ＝９２．０ｍ

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ．用地条件や地元との協議に基づく場合
・当初、片側交互通行による現道からの施工としていたが、施工機械の規格により片
側交互通行では困難であることが判明した。また、養老町では、「改元１３００年祭」が
開催されており、本路線は会場へのアクセス道路であることから全面通行止めは不可
能である。よって、通行帯を確保するため仮設道路を追加したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ：土質・地質の確認に基づく場合
・函渠工の施工にあたり、平板載荷試験を実施し地耐力を確認した結果、必要な地耐
力を満足していないことが判明したため、置換えによる地盤改良を追加したい。
・流用土の土質試験を実施した結果、必要なＣＢＲを確保できないため、セメント改良を
追加したい。
オ：建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・関連事業での流用を予定していたが工程調整が付かず不要となったため、処分先を
最終処分場である桑名市多度町地内に変更したい。

４回目

公建工第交建
18-A11-4号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）工事

一般県道　養老平田線
養老郡　養老町　飯ノ
木

土木一式 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H29.2.28 H29.2.28 ～ H29.3.17 69,660,000

本線　施工延長　Ｌ＝３５．０ｍ　Ｗ＝５．５（１１．２５）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝２６０ｍ３　盛土工　Ｖ＝１７０ｍ３
　函渠工　Ｂ２４００－Ｈ１１００　Ｌ＝２７．０ｍ
　擁壁工　プレキャスト擁壁　Ｈ２．６ｍ～Ｈ２．８ｍ　Ｌ＝１４．０ｍ
町道　施工延長　Ｌ＝１４２０ｍ３　盛土工　Ｖ＝１１８０ｍ３
　舗装工　表層工　再生密粒度ＡＳ（２０）　ｔ＝５ｃｍ　Ａ＝１６９０ｍ２
　路側ブロック積工　Ｈ＝０．２ｍ～１．７ｍ　Ａ＝１３２．０ｍ２

－ （当初）

公建工第交建
18-A11-4号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）工事

一般県道　養老平田線
養老郡　養老町　飯ノ
木

土木一式 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H29.3.16 H29.2.28 ～ H29.5.31 71,262,720

本線　施工延長　Ｌ＝３５．０ｍ　Ｗ＝５．５（１１．２５）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝２６０ｍ３　盛土工　Ｖ＝１７０ｍ３
　函渠工　Ｂ２４００－Ｈ１１００　Ｌ＝２７．０ｍ
　擁壁工　プレキャスト擁壁　Ｈ２．６ｍ～Ｈ２．８ｍ　Ｌ＝１４．０ｍ
町道　施工延長　Ｌ＝１４２０ｍ３　盛土工　Ｖ＝１１８０ｍ３
　舗装工　表層工　再生密粒度ＡＳ（２０）　ｔ＝５ｃｍ　Ａ＝１６９０ｍ２
　路側ブロック積工　Ｈ＝０．２ｍ～１．７ｍ　Ａ＝１３２．０ｍ２

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ．安全対策に基づく場合
・施工完了時に舗装施工を行わなければ交通規制が解除できないため、舗装工（表層
工・上層路盤工、下層路盤工）を追加したい。
・上記の伴い、工期を平成２９年５月３１日まで延期したい。

１回目

公建工第交建
18-A11-4号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）工事

一般県道　養老平田線
養老郡　養老町　飯ノ
木

土木一式 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H30.3.16 H29.2.28 ～ H30.3.20 85,743,360

本線　施工延長　Ｌ＝３５．０ｍ　Ｗ＝５．５（１１．２５）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝２６０ｍ３　盛土工　Ｖ＝１９０ｍ３
　函渠工　Ｂ２４００－Ｈ１１００　Ｌ＝２７．０ｍ
　擁壁工　プレキャスト擁壁　Ｈ２．６ｍ～Ｈ２．８ｍ　Ｌ＝１４．０ｍ
町道　施工延長　Ｌ＝１４１．５ｍ　掘削工Ｖ＝１４２０ｍ３　盛土工　Ｖ＝１１８０ｍ３
　舗装工　表層工　再生密粒度ＡＳ（２０）　ｔ＝５ｃｍ　Ａ＝１４６０ｍ２
　路側ブロック積工　Ｈ＝０．２ｍ～１．７ｍ　Ａ＝１３２．０ｍ２

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ：用地条件や地元との協議に基づく場合
・過年度整備区間の防護柵未施工部について、歩行者の安全を図るため本工事での
防護柵設置を追加したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ：土質・地質の確認に基づく場合
・函渠工の施工にあたり、平板載荷試験を実施し地耐力を確認した結果、必要な地耐
力を満足していないことが判明したため、置換えによる地盤改良を追加したい。
・取付道路（町道部）において、在来路床土の土質試験を実施した結果、必要なCBRを
満足していないことが判明したため、セメント改良を追加したい。
オ：建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・関連事業により受け入れて仮置きしていた流用土について、本工事及び関連工事で
の利用が見込めなくなったため、処分を追加したい。
・木くず（枝、幹、根株）の処分量について、実績に基づき処理数量を変更したい。

４回目

公河工第広河
9-5号

公共  広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川海
津市　南濃町津屋

土木一式 （株）堀田建設
岐阜県海津市南濃
町津屋２３５０ー１

H29.3.17 H29.3.17 ～ H30.3.20 75,060,000

施工延長　Ｌ＝２２０．０ｍ（No．８２～No．８４＋２０．０）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝２２０．０ｍ　　V＝７，６００m3
　水路工　堤脚水路工（PL－B500×H500）　Ｌ＝１２６．０ｍ
　　　　　用水路工（B450×H450）　 　　Ｌ＝１６１．０ｍ
　　　　　集水桝D（B700－L700－H850） 　 Ｎ＝１箇所
　　　　　横断函渠（B600×H600）　　　 Ｌ＝　１６．０ｍ
　　　　　管渠工（P1－RC2－D300）　　　　Ｌ＝　　７．０ｍ

－ （当初）

公河工第広河
9-5号

公共  広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川海
津市　南濃町津屋

土木一式 （株）堀田建設
岐阜県海津市南濃
町津屋２３５０ー１

H29.3.24 H29.3.17 ～ H30.3.20 75,236,040

施工延長　Ｌ＝２２０．０ｍ（No．８２～No．８４＋２０．０）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝２２０．０ｍ　　V＝８，３５０m3
　水路工　堤脚水路工（PL－B500×H500）　Ｌ＝１２６．０ｍ
　　　　　用水路工（B450×H450）　 　　Ｌ＝１６１．０ｍ
　　　　　集水桝D（B700－L700－H850） 　 Ｎ＝１箇所
　　　　　横断函渠（B600×H600）　　　 Ｌ＝　１６．０ｍ
　　　　　管渠工（P1－RC2－D300）　　　　Ｌ＝　　７．０ｍ

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
キ 賃金、物価の変動に基づく場合
・平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価についての特例措置に基づき、
受注者より協議があったため本書のとおり変更したい。

１回目

公河工第広河
9-5号

公共  広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川海
津市　南濃町津屋

土木一式 （株）堀田建設
岐阜県海津市南濃
町津屋２３５０ー１

H29.3.31 H29.3.17 ～ H30.3.20 78,495,480

施工延長　Ｌ＝２２０．０ｍ（No．８２～No．８４＋２０．０）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝２２０．０ｍ　　V＝８，３００m3
　水路工　堤脚水路工（PL－B500×H500）　Ｌ＝１２６．０ｍ
　　　　　用水路工（B450×H450）　 　　Ｌ＝１６１．０ｍ
　　　　　集水桝D（B700－L700－H850） 　 Ｎ＝１箇所
　　　　　横断函渠（B600×H600）　　　 Ｌ＝　１６．０ｍ
　　　　　管渠工（P1－RC2－D300）　　　　Ｌ＝　　７．０ｍ

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・発注後の起工測量の結果、当初設計と差異があったため、表土除去及び築堤盛土
を
増工したい。

２回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第広河
9-5号

公共  広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川海
津市　南濃町津屋

土木一式 （株）堀田建設
岐阜県海津市南濃
町津屋２３５０ー１

H30.3.15 H29.3.17 ～ H30.3.20 79,923,240

施工延長　Ｌ＝３３５．０ｍ（No．８１＋４５～No．８４＋８０．０）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝３３５．０ｍ　　V＝１０，２００m3
　水路工　堤脚水路工（PL－B500×H500）　Ｌ＝１２２．０ｍ
　　　　　用水路工（B450×H450）　 　　Ｌ＝　　　　０ｍ
　　　　　用水路工（B600×H600）　 　　Ｌ＝１１０．０ｍ
　　　　　集水桝D（B700－L700－H850） 　 Ｎ＝１箇所
　　　　　横断函渠（B600×H600）　　　 Ｌ＝　１６．０ｍ

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ 用地条件や地元との協議に基づく場合
・当初設計では占用市道の拡幅分を除く築堤盛土としていたが、海津市道拡幅分を含
めた施工の協議があった。同時に施工することが効率的であり別途工事発注が困難
であるため、本工事にて増工で対応したい。
・既設堤防坂路は地域の生活道路として機能いるため、暫定的に堤防坂路の付け替
えを施工したい。
・暫定堤防坂路を施工するため、坂路端部の路肩盛土A　L=177.0mを増工したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・坂路を完成させるため計画であったが、築堤盛土を行うにあたり、土留工を減工とし
たい。
・築堤盛土をV=8500m3で計画していたが、盛土を段階的に施工するにあたり、築堤盛
土V=10200m3に増工したい。
・堤防坂道と天端道路の取り合わせが困難であるため、舗装工を増工したい。

３回目

公維工第交維
31-A77号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（ゼロ県債）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
石畑

舗装 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H29.2.28 H29.2.28 ～ H29.8.26 19,224,000

施工延長　L＝357．5m　W＝6．0（10．0）
　道路土工　路床盛土　　              V＝  20m3
　排水工　　プレキャスト側溝　　　    L＝  20m
　舗装工　　アスファルト舗装（車道）　A＝2421m2 － （当初）

公維工第交維
31-A77号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（ゼロ県債）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
石畑

舗装 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H29.8.22 H29.2.28 ～ H29.8.26 16,664,400

施工延長　L＝199．6m　W＝6．0（10．0）
　道路土工　路床盛土　　              V＝  20m3
　排水工　　プレキャスト側溝　　　    L＝  19m
　舗装工　　アスファルト舗装（車道）　A＝1230m2
　　　　　　アスファルト舗装（基層）　A＝1120m2

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・アスファルト舗装工（L=147m）について、当初１層の切削オーバーレイを想定していた
が、現地においてクラック調査を実施したところ、ひび割れ率が１５％以上であり、２～
３層の打替が必要となったため、施工延長を減工したい。

１回目

公河工第広河
9-6号

公共  広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川海
津市　南濃町津屋

土木一式 勢濃建設（株）
岐阜県海津市南濃
町志津１５１８

H29.3.17 H29.3.17 ～ H30.3.20 64,908,000

施工延長　Ｌ＝２００．０ｍ（No．８０～No．８２）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝２００．０ｍ　　V＝５，９００m3
　水路工　堤脚水路工（PL－B500×H500）　Ｌ＝１２６．０ｍ
　　　　　用水路工（B450×H450）　 　　Ｌ＝１３２．０ｍ
　　　　　横断函渠（B500×H500）　　　 Ｌ＝　１９．０ｍ
　　　　　管渠工（P1－RC2－D300）　　　　Ｌ＝　　７．０ｍ
　　　　　集水桝D（B700－L700－H850） 　 Ｎ＝１箇所

－ （当初）

公河工第広河
9-6号

公共  広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川海
津市　南濃町津屋

土木一式 勢濃建設（株）
岐阜県海津市南濃
町志津１５１８

H29.3.24 H29.3.17 ～ H30.3.20 65,062,440

施工延長　Ｌ＝２００．０ｍ（No．８０～No．８２）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝２００．０ｍ　　V＝５，９００m3
　水路工　堤脚水路工（PL－B500×H500）　Ｌ＝１２６．０ｍ
　　　　　用水路工（B450×H450）　 　　Ｌ＝１３２．０ｍ
　　　　　横断函渠（B500×H500）　　　 Ｌ＝　１９．０ｍ
　　　　　管渠工（P1－RC2－D300）　　　　Ｌ＝　　７．０ｍ
　　　　　集水桝D（B700－L700－H850） 　 Ｎ＝１箇所

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
キ 賃金、物価の変動に基づく場合
・平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価についての特例措置に基づき、
受注者より協議があったため本書のとおり変更したい。

１回目

公河工第広河
9-6号

公共  広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川海
津市　南濃町津屋

土木一式 勢濃建設（株）
岐阜県海津市南濃
町志津１５１８

H30.3.15 H29.3.17 ～ H30.3.30 71,269,200

施工延長　Ｌ＝２００．０ｍ（No．８０～No．８２）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝２００．０ｍ　　V＝７，５００m3
　水路工　堤脚水路工（PL－B500×H500）　Ｌ＝１２８．０ｍ
　　　　　用水路工（B450×H450）　 　　Ｌ＝１２７．０ｍ
　　　　　横断函渠（B500×H500）　　　 Ｌ＝　１５．０ｍ
　　　　　管渠工（P1－RC2－D300）　　　　Ｌ＝　　７．０ｍ
　　　　　集水桝D（B700－L700－H850） 　 Ｎ＝１箇所

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ 用地条件や地元との協議に基づく場合
・当初設計では占用市道の拡幅分を除く築堤盛土としていたが、海津市より予算確保
ができたため、市道拡幅分を含めた施工の協議があった。同時に施工することが効率
的であるため、本工事にて増工で対応したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・土留工を施工し、坂路を完成させるため計画であったが、築堤盛土を行うにあたり、
土留工を減工としたい。
・築堤盛土をV=5900m3で計画していたが、盛土を段階的に施工するにあたり、築堤盛
土V=7500m3に増工したい。

３回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公砂工第通砂
2-1-Z1号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）（0県債）工事

菩提田谷　　　不破郡
垂井町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H29.3.17 H29.6.14 ～ H30.3.20 49,140,000

堰堤工　N=1式
　本 堤 工　　H=0.0m　L=50.2m　V=528m3
　側 壁 工　　N=　1式、水叩工　V=135m3
　垂直壁工　　H=3.2m　L=11.2m　V= 73m3
　導流護岸工　L=16.8m、帯工　N=　1基
　取付護岸工　L=14.2m

－ （当初）

公砂工第通砂
2-1-Z1号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）（0県債）工事

菩提田谷　　　不破郡
垂井町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H30.3.15 H29.6.14 ～ H30.5.31 51,584,040

堰堤工　Ｎ＝１式
　本堤工　H＝0．0m、L＝50．2m、V＝614m3
　側壁工　N＝1式　　水叩き工　V＝136m3
　垂直壁工　H＝3．2m、L＝11．2m、V＝74m3
　導流護岸工　L＝16．8m　　帯工　N＝1基
　取付護岸工　L＝14．2m

（２）オ：残土処理について、当初場内仮置の計画であったが、工事工程を再検討した
結果、仮置場所の確保が困難となったため、場外搬出としたい。
なお、上記工事の追加により、契約工期を延長したい。

１回目

県維工第０県舗
補1号

県単 舗装道補修（ゼロ県
債）工事

主要地方道 北方多度
線大垣市　墨俣町上宿

舗装 （株）竹中組
岐阜県大垣市東前１
－８０－２

H29.3.24 H29.3.24 ～ H29.7.11 14,364,000

施工延長　Ｌ＝３２０．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
　路面切削工（表層　ｔ＝　４．０ｃｍ）　　　　　Ａ＝２，２４０ｍ２
　舗装工　　（改質*型Ａｓ　ｔ＝　５．０ｃｍ）　Ａ＝２，２４０ｍ２
　区画線工　　Ｎ＝１式 － （当初）

県維工第０県舗
補1号

県単 舗装道補修（ゼロ県
債）工事

主要地方道 北方多度
線大垣市　墨俣町上宿

舗装 （株）竹中組
岐阜県大垣市東前１
－８０－２

H29.6.6 H29.3.24 ～ H29.7.11 14,988,240

施工延長　Ｌ＝２６０．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
　路面切削工（表層　ｔ＝４．０ｃｍ）Ａ＝９９７ｍ２
　路面切削工（表層＋基層　ｔ＝９．０ｃｍ）Ａ＝６９２ｍ２
　表層工（改質２　ｔ＝５．０ｃｍ）Ａ＝１，６９０ｍ２
　基層工（粗粒改質２　ｔ＝５．０ｃｍ）Ａ＝６９２ｍ２

路面調査の結果、ＭＣＩ値が低く亀甲クラックが発生している箇所は計画ＴＡ値を確保で
きないことが判明したので、基層打替工を増工したい。

１回目

公河工第施機2
号

公共 施設機能向上事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 大谷川
新堀川排水樋門大垣
市　長松町

土木一式 （株）高岩組
岐阜県大垣市本今４
－６７－５

H29.3.7 H29.3.7 ～ H30.3.20 23,652,000

大谷川　新堀川排水樋門　耐震補強工事
　せん断補強工　鉄筋挿入工　Ｎ＝５４１本
　曲げ補強工　　床版増厚工　Ａ＝３５．２５*
　 － （当初）

公河工第施機2
号

公共 施設機能向上事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 大谷川
新堀川排水樋門大垣
市　長松町

土木一式 （株）高岩組
岐阜県大垣市本今４
－６７－５

H29.3.21 H29.3.7 ～ H30.3.20 23,849,640

大谷川　新堀川排水樋門　耐震補強工事
　せん断補強工　鉄筋挿入工　Ｎ＝５４１本
　曲げ補強工　　床版増厚工　Ａ＝３５．２５m2
　

２）発注時に確認が困難な要因によるもの
キ 賃金、物価の変動に基づく場合
・平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価についての特例措置に基づき、
受注者より協議があったため本書のとおり変更したい。

１回目

公河工第施機2
号

公共 施設機能向上事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 大谷川
新堀川排水樋門大垣
市　長松町

土木一式 （株）高岩組
岐阜県大垣市本今４
－６７－５

H29.3.22 H29.3.7 ～ H30.3.20 24,000,840

大谷川　新堀川排水樋門　耐震補強工事
　せん断補強工　鉄筋挿入工　Ｎ＝５４１本
　曲げ補強工　　床版増厚工　Ａ＝３５．２５m2
　

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ 安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）
・現道上を施工ヤードとして使用するため、交通誘導警備員を配置していたが、通行車
両の
安全のため、交通誘導警備員を増員配置したい。

２回目

公河工第施機2
号

公共 施設機能向上事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 大谷川
新堀川排水樋門大垣
市　長松町

土木一式 （株）高岩組
岐阜県大垣市本今４
－６７－５

H30.2.27 H29.3.7 ～ H30.3.20 24,348,600

大谷川　新堀川排水樋門　耐震補強工事
　せん断補強工　鉄筋挿入工　Ｎ＝５４１本
　曲げ補強工　　床版増厚工　Ａ＝３４．０５ｍ2
　

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ 安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）
・当初、現道を交通規制するため交通誘導員を計上していたが、交通規制を行わず施
工が可能となったため、これを減工したい。
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・床版増厚工において、施工箇所付近一帯に汚泥が堆積しており、これを除去しなけ
れば床版増厚工が施工できないため、汚泥浚渫工（処分含む）を増工したい。

３回目

公河工第広河8
号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 水門川大
垣市　船町～世安町

土木一式 （株）牧野工務店
岐阜県大垣市南高
橋町２－４４

H29.3.7 H29.3.7 ～ H30.3.20 19,418,400

水門川　施工延長　L＝54．0m
　　　　土工　河床掘削工　L＝54．0m　V＝130m3
　　　　仮設工　N＝1式

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）
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契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第広河8
号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 水門川大
垣市　船町～世安町

土木一式 （株）牧野工務店
岐阜県大垣市南高
橋町２－４４

H29.3.22 H29.3.7 ～ H30.3.20 20,000,520

水門川　施工延長　L＝54．0m
　　　　土工　河床掘削工　L＝54．0m　V＝130m3
　　　　仮設工　N＝1式

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ 土質・地質の確認に基づく場合
・河床浚渫土の処分量について、試験的に脱水後の1m3当たりの土量を測定したとこ
ろ、
当初よりも多いことが確認されたため、設計処分数量の変更を行いたい。

１回目

公河工第広河8
号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 水門川大
垣市　船町～世安町

土木一式 （株）牧野工務店
岐阜県大垣市南高
橋町２－４４

H30.3.15 H29.3.7 ～ H30.3.20 20,410,920

水門川　施工延長　L＝61．6m
　　　　土工　河床掘削工　L＝61．6m　V＝140m3
　　　　仮設工 N＝1式

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・当初設計は大型土のう足場設置による河床掘削を計画していたが、発注後に工法を
再検討したところ、泥状掘削機による工法がより効率的であるという結論に至ったた
め、本設計書のとおり変更したい。

２回目

公河工第広河
9-4号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川養
老郡  養老町　一色

土木一式 （株）中村土建
岐阜県養老郡養老
町高田４４６－３

H29.3.7 H29.3.7 ～ H30.3.20 24,472,800

施工延長　Ｌ＝２２５．０ｍ（No．89＋50．0～No．91＋75．0）
土　工　築堤盛土　Ｖ＝１，８００ｍ3
土留工　土留工　Ｌ＝７４．０ｍ
舗装工　路肩盛土Ｄ　Ｌ＝８６．０ｍ
　　　　 下層路盤工（RC－40）　Ａ＝２５０m2
　　　　表層工（密粒度AS20mmTOP再生）　Ａ＝２４０m2
撤去工　舗装版切断　Ｌ＝１０．０ｍ

－ （当初）

公河工第広河
9-4号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川養
老郡  養老町　一色

土木一式 （株）中村土建
岐阜県養老郡養老
町高田４４６－３

H29.3.27 H29.3.7 ～ H30.3.20 24,588,360

施工延長　Ｌ＝２２５．０ｍ（No．89＋50．0～No．91＋75．0）
土　工　築堤盛土　Ｖ＝１，８００ｍ3
土留工　土留工　Ｌ＝７４．０ｍ
舗装工　路肩盛土Ｄ　Ｌ＝８６．０ｍ
　　　　 下層路盤工（RC－40）　Ａ＝２５０m2
　　　　表層工（密粒度AS20mmTOP再生）　Ａ＝２４０m2
撤去工　舗装版切断　Ｌ＝１０．０ｍ

（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
キ 賃金、物価の変動に基づく場合
・平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価についての特例措置に基づき、
受注者より協議があったため本書のとおり変更したい。

１回目

公河工第広河
9-4号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川養
老郡  養老町　一色

土木一式 （株）中村土建
岐阜県養老郡養老
町高田４４６－３

H30.3.15 H29.3.7 ～ H30.3.20 25,797,960

施工延長　Ｌ＝２２５．０ｍ（No．89＋50．0～No．91＋75．0）
土　工　築堤盛土　Ｖ＝２，９００ｍ3　　土留工　土留工　Ｌ＝　　　０ｍ
舗装工　路肩盛土Ｄ　Ｌ＝　　　０ｍ　路肩盛土Ａ　Ｌ＝１７７ｍ
　　　　下層路盤工（RC－40）　Ａ＝　　０m2
　　　　上層路盤工（RC－40）　Ａ＝３６０m2
　　　　表層工（密粒度AS20mmTOP再生）　Ａ＝３５２m2
撤去工　舗装版切断　Ｌ＝１３．０ｍ　　仮設工　Ｎ＝１式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ 用地条件や地元との協議に基づく場合
・当初設計では県築堤分のみの施工としていたが、養老町より堤防拡幅（占用町道）
の要望を受けた。しかしながら、別途工事発注が困難であり施工性等も考慮し、盛土
拡幅分を町よりの受託金を受理し本工事にて対応したい。
・既設堤防坂路は地域の生活道路として機能いるため、暫定的に堤防坂路の付け替
えを施工したい。
・暫定堤防坂路を施工するため、坂路端部の路肩盛土A　L=177.0mを増工したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・坂路を完成させるため計画であったが、築堤盛土を行うにあたり、施工的に困難であ
るため、土留工を減工としたい。
・築堤盛土をV=1800m3で計画していたが、盛土を段階的に施工するにあたり、築堤盛
土V=2900m3に増工したい。

２回目

県維工第０県舗
補2号

県単　舗装道補修（ゼロ県
債）工事

主要地方道　南濃関ヶ
原線　海津市　南濃町
津屋

舗装 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H29.3.24 H29.3.24 ～ H29.7.11 14,364,000

施工延長　Ｌ＝２８０．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ
　路面切削工（ｔ＝４～９ｃｍ）　　　　　Ａ＝１，８１９ｍ２
　車道舗装工（改質２型ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝１，８２０ｍ２
　基層打替工（改質粗粒ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝　　５５９ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式

－ （当初）

県維工第０県舗
補2号

県単　舗装道補修（ゼロ県
債）工事

主要地方道　南濃関ヶ
原線　海津市　南濃町
津屋

舗装 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H29.4.3 H29.3.24 ～ H29.7.11 14,904,000

施工延長　Ｌ＝１５３．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．５）ｍ
　路面切削工（ｔ＝４～１４ｃｍ）　　　　Ａ＝１，０４０ｍ２
　車道舗装工（改質２型ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝１，０４０ｍ２
　基層打換工（改質粗粒ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝１，０４０ｍ２
　上層打換工（改質粗粒ＡＳ　ｔ＝５ｃｍ）Ａ＝１，０４０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式

路床調査の結果、既設舗装は現況交通量のＴＡを満足しないことが判明したため、舗
装構成を変更し、延長を減工したい。

１回目

県建工第道改
2-9-5号

県単 道路新設改良（一般）
工事

一般県道 養老平田線
養老郡  養老町　飯ノ
木

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.3.21 H29.3.21 ～ H29.3.30 69,660,000

施工延長　Ｌ＝４８４．０ｍ　Ｗ＝５．５（９．０）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝４２０ｍ３　盛土工　Ｖ＝１０７０ｍ３
　舗装工　本線舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０））　Ａ＝２８３４ｍ２
　　　　　路肩舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０））　Ａ＝２７４ｍ２
　　　　　歩道舗装工（再生細粒度ＡＳ（１３））　Ａ＝５１７ｍ２
　区画線工　溶融式区画線　Ｎ＝１式
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　Ｈ０．９ｍ～２．２ｍ　Ｌ＝８１ｍ

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県建工第道改
2-9-5号

県単 道路新設改良（一般）
工事

一般県道 養老平田線
養老郡  養老町　飯ノ
木

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.3.24 H29.3.21 ～ H29.5.31 71,227,080

施工延長　Ｌ＝５５１．４ｍ　Ｗ＝５．５（９．０）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝４２０ｍ３　盛土工　Ｖ＝１０７０ｍ３
　舗装工　本線舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０））　Ａ＝２８３４ｍ２
　　　　　路肩舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０））　Ａ＝２７４ｍ２
　　　　　歩道舗装工（再生細粒度ＡＳ（１３））　Ａ＝５１７ｍ２
　区画線工　溶融式区画線　Ｎ＝１式
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　Ｈ０．９ｍ～２．２ｍ　Ｌ＝８１ｍ

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ．用地条件や地元との協議に基づく場合
・隣接箇所での工場建設予定があり着手前に今回追加箇所を含めた範囲の舗装を完
了してほしいとの要望があったため切削オーバーレイ舗装を追加したい。
・上記に伴い、工期を平成２９年５月３１日まで延期したい。

１回目

県建工第道改
2-9-5号

県単 道路新設改良（一般）
工事

一般県道 養老平田線
養老郡  養老町　飯ノ
木

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.3.20 H29.3.21 ～ H30.3.23 82,381,320

施工延長　Ｌ＝５７１．０ｍ　Ｗ＝５．５（９．０）ｍ
　土工　掘削工　Ｖ＝６２６ｍ３　盛土工　Ｖ＝９６９ｍ３
　舗装工　本線舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０））　Ａ＝２４２４ｍ２
　　　　　路肩舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０））　Ａ＝２８０ｍ２
　　　　　歩道舗装工（再生細粒度ＡＳ（１３））　Ａ＝４１ｍ２
　区画線工　溶融式区画線　Ｎ＝１式
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　Ｈ２．０ｍ～２．２５ｍ　Ｌ＝４８ｍ

適用基準（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ．用地条件や地元との協議に基づく場合
・当初、片側交互通行による現道からの施工としていたが、施工機械の規格により片
側交互通行では困難であることが判明した。現在、養老町では、「改元1300年祭」が開
催されており、本路線はメイン会場へのアクセスどうろであることから、全面通行止め
は不可能である。よって、通行帯を確保するために仮設道路の設置及び仮舗装を追加
したい。
・防護柵未施工区間について、歩行者の安全を図るため、本工事で防護柵設置を追加
したい。
・乗入れについて隣接事業者と協議した結果、大型車両の乗入があることが判明した
ため、乗入部の道路側溝を横断タイプへ変更したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ：土質・地質の確認に基づく場合
・流用土の土質試験を実施した結果、必要なCBRを確保できないため、セメント改良を
追加したい。
ク：その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・既設舗装構成及び測量調査結果に基づき、切削オーバーレイ及びレべリングオー
バーレイ舗装の施工区域が確定したため、数量変更したい。

４回目

公建工第交建
18-A10-5号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（債務）工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線　　安八郡  神戸
町　大字丈六道

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.3.21 H29.3.21 ～ H30.1.4 70,200,000

丈六道高架橋
　橋梁下部工　逆Ｔ式橋台（Ａ１）　　　　　　Ｎ＝１基
　　　　　　　Ｔ型橋脚　（Ｐ１～Ｐ２）　　　Ｎ＝２基

－ （当初）

公建工第交建
18-A10-5号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（債務）工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線　　安八郡  神戸
町　大字丈六道

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H29.12.22 H29.3.21 ～ H30.1.4 79,524,720

丈六道高架橋
　橋梁下部工　逆Ｔ式橋台（Ａ１）　　　　　　Ｎ＝１基
　　　　　　　Ｔ型橋脚　（Ｐ１～Ｐ２）　　　Ｎ＝２基

要領（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・Ａ１橋台全面に位置する下水道近接及び通学路通行障害の回避の為、仮設土留鋼
矢板の残置が必要となったため、変更対応したい。
・Ａ１橋台前面に位置していた揖西用水路について、Ａ１橋台施工に併せ移設工事が
必要となったため、追加施工したい。
・隣接する道路改良工事と調整した結果、本線舗装工を実施することとしたため、不施
工としたい。
・下り線の壁高欄及び地覆への表面含浸工が未施工であり、本工事で対応するべく追
加施行したい。
・公安との協議の結果、信号点灯供用が平成３０年１月の見通しとなり、これにあわせ
て埋設配管工の施工が必要となったため、追加したい。

２回目

公建委第交建
1-A205-57号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（ゼロ県債）委
託

一般県道 大垣江南線
安八郡  安八町　西結
他

建設環境
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H29.3.24 H29.3.24 ～ H30.3.20 9,504,000

一般県道　大垣江南線
　ナゴヤダルマガエル調査　　Ｎ＝１式
　

－ （当初）

公建委第交建
1-A205-57号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（ゼロ県債）委
託

一般県道 大垣江南線
安八郡  安八町　西結
他

建設環境
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H30.1.22 H29.3.24 ～ H30.3.20 8,697,240

一般県道　大垣江南線
　ナゴヤダルマガエル調査　　Ｎ＝１式
　

要領第4（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・当初、既存のビオトープに案内看板を設置する予定であったが、発注後において現
地再精査した結果、当該個所が側道及び立入防止柵で囲まれており、かつ、交通量を
勘案した結果、適切な設置位置がないことが明らかとなったため、不施工としたい。

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公建委第交建
1-A205-58号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（ゼロ県債）委
託

一般県道 大垣江南線
安八郡  安八町　森部
他

建設環境
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H29.3.24 H29.3.24 ～ H30.3.20 15,289,236

一般県道　大垣江南線（長良川新橋工区）
　自然環境調査　　Ｎ＝１式
　

－ （当初）

公建委第交建
1-A205-58号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（ゼロ県債）委
託

一般県道 大垣江南線
安八郡  安八町　森部
他

建設環境
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H30.2.15 H29.3.24 ～ H30.3.20 15,520,680

一般県道　大垣江南線（長良川新橋工区）
　自然環境調査　　Ｎ＝１式
　

要領4条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・学識ヒアリング資料作成及びヒアリングについて、当初は調査計画時のみとし、調査
結果に係る分は、別業務の継続調査と合わせて行うこととしていたが、別業務の調査
時期がずれ込んだことから、今回調査結果に係る学識ヒアリングを早期に行うことと
し、学識ヒアリング資料作成及びヒアリング業務を追加したい。

１回目
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