
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：大垣土木事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

県維委第道調2
号

県単 一般道路調査費　委
託

一般県道 関ヶ原停車
場線不破郡  関ケ原町
大字関ケ原

道路
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H29.5.26 H29.5.26 ～ H29.10.22 7,668,000

除雪基地等概略検討
　　計画準備　　　　　　Ｎ＝１式
　　計画条件の整理　　　Ｎ＝１式
　　基本方針の設定　　　Ｎ＝１式
　　候補地の選定　　　　Ｎ＝１式
　　基本計画案等の作成　Ｎ＝１式
　　事業化に向けた検討　Ｎ＝１式

－ （当初）

県維委第道調2
号

県単 一般道路調査費　委
託

一般県道 関ヶ原停車
場線不破郡  関ケ原町
大字関ケ原

道路
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H30.6.27 H29.5.26 ～ H30.8.31 8,694,000

除雪基地等概略検討
　　計画準備　　　　　　Ｎ＝１式
　　計画条件の整理　　　Ｎ＝１式
　　基本方針の設定　　　Ｎ＝１式
　　候補地の選定　　　　Ｎ＝１式
　　基本計画案等の作成　Ｎ＝１式
　　事業化に向けた検討　Ｎ＝１式　ビジターセンターに係わる施設検討　Ｎ＝１式

変更事務処理要領
（１）イ　他事業との関連による場合

６回目

公河工第広河
6-2号

公共 広域河川改修事業
（債務）工事

木曽川水系 大谷川大
垣市　荒川町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H29.9.1 H29.9.1 ～ H30.5.31 104,760,000

　橋梁下部工（菰田橋）
　　橋台工（逆Ｔ式橋台　Ｈ＝７．８ｍ、７．９ｍ）　　　　　　　Ｎ＝２基
　　基礎工（場所打ち杭φ１５００　Ｌ＝１５．０ｍ、１６．５ｍ） Ｎ＝８本
　　旧橋撤去工　Ｌ＝３５．６ｍ、Ｗ＝７．２ｍ　　　　　　　　　Ｎ＝１式

－ （当初）

公河工第広河
6-2号

公共 広域河川改修事業
（債務）工事

木曽川水系 大谷川大
垣市　荒川町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.6.11 H29.9.1 ～ H30.6.20 108,268,920

　橋梁下部工（菰田橋）
　　橋台工（逆Ｔ式橋台　Ｈ＝７．８ｍ、７．９ｍ）　　　　　　　Ｎ＝２基
　　基礎工（場所打ち杭φ１５００　Ｌ＝１５．０ｍ、１６．５ｍ） Ｎ＝８本
　　旧橋撤去工　Ｌ＝３５．６ｍ、Ｗ＝７．２ｍ　　　　　　　　　Ｎ＝１式

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・建設現場環境改善モデル対象となったことから、環境改善費用を計上したい。
（１）エ　安全対策に基づく場合
・県道交差部での安全を確保するため、交通整理員を計上したい。

４回目

県維工第指修1
号

県単　道路維持修繕指定
修繕（単建）工事

一般県道　赤坂垂井線
他　大垣市　昼飯町
（昼飯アンダーパス
他）

と土コ （株）協和安全
岐阜県揖斐郡池田
町片山２２７７－２

H29.8.1 H29.8.1 ～ H30.1.12 10,098,000

ロープゲート設置
　昼飯アンダーパス　　Ｎ＝２箇所
　新開町アンダーパス　Ｎ＝４箇所
　大外羽アンダーパス　Ｎ＝２箇所
　垂井アンダーパス　　Ｎ＝２箇所

－ （当初）

県維工第指修1
号

県単　道路維持修繕指定
修繕（単建）工事

一般県道　赤坂垂井線
他　大垣市　昼飯町
（昼飯アンダーパス
他）

と土コ （株）協和安全
岐阜県揖斐郡池田
町片山２２７７－２

H29.12.27 H29.8.1 ～ H30.3.30 10,439,280

ロープゲート設置
　昼飯アンダーパス　　Ｎ＝２箇所
　新開町アンダーパス　Ｎ＝４箇所
　大外羽アンダーパス　Ｎ＝２箇所
　垂井アンダーパス　　Ｎ＝２箇所

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地精査の結果、昼飯東側において、巻取支柱と端部支柱の間隔が１７ｍで、標準
ロープ長（１２ｍ）が不足することから、両側を巻取支柱に変更したい。地下埋設物につ
いて関係機関との協議のため、工期を延期したい。

１回目

県維工第指修1
号

県単　道路維持修繕指定
修繕（単建）工事

一般県道　赤坂垂井線
他　大垣市　昼飯町
（昼飯アンダーパス
他）

と土コ （株）協和安全
岐阜県揖斐郡池田
町片山２２７７－２

H30.5.28 H29.8.1 ～ H30.8.20 11,101,320

ロープゲート設置
　昼飯アンダーパス　　Ｎ＝２箇所
　大外羽アンダーパス　Ｎ＝２箇所
　垂井アンダーパス　　Ｎ＝２箇所

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・垂井アンダーパスにおいて、既存の転落防止柵が経年劣化により損傷が著しいため
取り替えたい。転落防止柵の製作日数に約３ヶ月必要であるため工期延期したい。

４回目

県維工第指修6
号

県単　道路維持修繕指定
修繕（単建）工事

一般県道　赤坂垂井線
他　大垣市　昼飯町
（昼飯町アンダーパス
他）

電気通信
西日本電信電話
（株）　岐阜支店

岐阜県岐阜市梅ケ枝
町２－３１

H29.8.8 H29.8.8 ～ H30.2.3 17,798,400

監視カメラ設置
　昼飯アンダーパス　　Ｎ＝２台
　新開町アンダーパス　Ｎ＝２台
　垂井アンダーパス　　Ｎ＝２台

－ （当初）

県維工第指修6
号

県単　道路維持修繕指定
修繕（単建）工事

一般県道　赤坂垂井線
他　大垣市　昼飯町
（昼飯町アンダーパス
他）

電気通信
西日本電信電話
（株）　岐阜支店

岐阜県岐阜市梅ケ枝
町２－３１

H30.2.1 H29.8.8 ～ H30.3.30 18,371,880

監視カメラ設置
　昼飯アンダーパス　　Ｎ＝２台
　新開町アンダーパス　Ｎ＝２台
　垂井アンダーパス　　Ｎ＝２台

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地再精査の結果、既存の電柱から通信線を引込むことが困難となったため、新た
に建柱し通信を確保したい。

１回目

県維工第指修6
号

県単　道路維持修繕指定
修繕（単建）工事

一般県道　赤坂垂井線
他　大垣市　昼飯町
（昼飯町アンダーパス
他）

電気通信
西日本電信電話
（株）　岐阜支店

岐阜県岐阜市梅ケ枝
町２－３１

H30.5.30 H29.8.8 ～ H30.7.31 13,149,000
監視カメラ設置
　昼飯アンダーパス　　Ｎ＝２台
　垂井アンダーパス　　Ｎ＝２台

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地再精査の結果、既存の引込柱に共架することが可能であることが判明したた
め、鋼管柱を減工したい。関係機関との協議に日数を要したため工期延期したい。

３回目

公河工第広河
5-1号

公共 広域河川改修事業工
事

木曽川水系 杭瀬川大
垣市　南一色町

土木一式 木村建設（株）
岐阜県大垣市室本
町４－６４

H29.9.1 H29.9.1 ～ H30.3.20 43,740,000

施工延長　Ｌ＝６７．３ｍ
築堤盛土工　Ｖ＝３８０ｍ３
陸閘設置工　陸閘マイターゲート　Ｗ＝６．５ｍ　Ｈ＝２．４８ｍ　Ｎ＝１門
　　　　　　遮水鋼矢板１０Ｈ型　Ｌ＝２．５～５．０ｍ　Ｎ＝５６枚
　　　　　　ＰＨＣ杭Ａ種φ５００　Ｌ＝７．０ｍ　Ｎ＝１２本
護岸ブロック張り工　ＳＬ＝０．７１～３．０ｍ　Ａ＝８５ｍ２
高さ制限門柱移設工　Ｎ＝１基

－ （当初）

公河工第広河
5-1号

公共 広域河川改修事業工
事

木曽川水系 杭瀬川大
垣市　南一色町

土木一式 木村建設（株）
岐阜県大垣市室本
町４－６４

H30.3.15 H29.9.1 ～ H30.6.8 50,717,880

施工延長　Ｌ＝６７．３ｍ
築堤盛土工　Ｖ＝２８０ｍ３
陸閘設置工　陸閘マイターゲート　Ｗ＝６．５ｍ　Ｈ＝２．４８ｍ　Ｎ＝１門
　　　　　　遮水鋼矢板１０Ｈ型　Ｌ＝２．５～５．０ｍ　Ｎ＝５６枚
　　　　　　ＰＨＣ杭Ａ種φ５００　Ｌ＝７．０ｍ　Ｎ＝１２本
護岸ブロック張り工　ＳＬ＝０．７１～３．０ｍ　Ａ＝８５ｍ２
高さ制限門柱移設工　Ｎ＝１基　　進入防止ゲート工　Ｎ＝１箇所　建物事前調査　Ｎ＝１式

（１）オ 用地条件や地元との協議に基づく場合
・地元調整の結果、工事着手前に工事個所周辺の建物事前調査を実施したい。
（１）カ その他やむを得ない外的条件による場合
・建物事前調査等の実施のため、工期を平成30年6月8日までとしたい。
（２）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・ＪＲの高さ制限門柱を移設する設計であったが、現場条件から不可能と判断し、仮設
と本設ともに新規作成に変更したい。
・本工事の築堤に伴い、山王用水の取水ゲート操作用の電源設備の移設が必要とな
り、早急に行う必要があるため本工事で実施したい。

１回目

施工（履行）期間
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第広河
5-1号

公共 広域河川改修事業工
事

木曽川水系 杭瀬川大
垣市　南一色町

土木一式 木村建設（株）
岐阜県大垣市室本
町４－６４

H30.6.15 H29.9.1 ～ H30.6.30 52,014,960

施工延長　Ｌ＝４３．０ｍ
築堤盛土工　Ｖ＝２８０ｍ３
陸閘設置工　陸閘マイターゲート　Ｗ＝６．５ｍ　Ｈ＝２．４８ｍ　Ｎ＝１門
　　　　　　遮水鋼矢板１０Ｈ型　Ｌ＝２．５～５．０ｍ　Ｎ＝５６枚
　　　　　　ＰＨＣ杭Ａ種φ５００　Ｌ＝７．０ｍ　Ｎ＝１２本
護岸ブロック張り工　ＳＬ＝０．００～３．０７ｍ　Ａ＝８１ｍ２
高さ制限門柱移設工　Ｎ＝１基

（１）カ その他やむを得ない外的条件による場合
・本工事に伴い、ＪＲ所有の高さ制限ゲートの移設に伴い、道路幅員が変更するため、
区画線の消去・復旧を実施したい。
（１）エ 安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）
・区画線の消去・復旧、侵入ゲートの設置、陸閘の操作説明会開催等のため、交通誘
導員を追加設置したい。

３回目

公維工第交橋
補2号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　大垣一宮
線　大垣市　船町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H29.9.8 H29.9.8 ～ H30.3.20 272,160,000

高橋　橋長L=18.05m　幅員W=13.0(22.7)m
　橋りょう下部工耐震対策工事（Ｐ１橋脚）
　　基礎補強工　Ｎ＝１基
　　橋脚補強工　Ｎ＝１基

－ （当初）

公維工第交橋
補2号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　大垣一宮
線　大垣市　船町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.3.15 H29.9.8 ～ H30.5.31 279,316,080

高橋　橋長L=18.05m　幅員W=13.0(22.7)m
　橋りょう下部工耐震対策工事（Ｐ１橋脚）
　　基礎補強工　Ｎ＝１基
　　橋脚補強工　Ｎ＝１基

（１）オ　その他やむを得ない外的条件による場合
・当初、市道を規制し盛土で造成する計画としていたが、地元調整の結果、橋梁上を
車線減少規制し大型土嚢で造成する方法へ変更（増工）したい。増工に伴い工期延期
したい。

１回目

公維工第交橋
補2号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　大垣一宮
線　大垣市　船町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.12.19 H29.9.8 ～ H31.3.20 257,063,760

高橋　橋長L=18.05m　幅員W=13.0(22.7)m
　橋りょう下部工耐震対策工事（Ｐ１橋脚）
　　基礎補強工　Ｎ＝１基
　　橋脚補強工　Ｎ＝１基

（１）ア　自然現象、その他不可抗力による場合
・記録的大雨により上流側の浸水被害が懸念されることとなり、河川部局と協議した結
果、仮設内容を変更したい。
（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・橋脚補強工の一部と、２期工事の仮設の撤去を本工事で実施することが困難となっ
たことから、別途工事にて行いたい。

３回目

県建工第道改
2-8-1号

県単 道路新設改良（一般）
工事

一般県道 大垣大野線
安八郡  神戸町　大字
新屋敷

土木一式 丸正産業（株）
岐阜県安八郡神戸
町大字安次４２

H29.9.1 H29.9.1 ～ H30.3.20 36,288,000

新屋敷工区　施工延長L＝441．7m　W＝6．5（10．25）m
　土工　掘削V＝1550m3　床掘V＝330m3　盛土V＝1720m3
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（H＝1．1～1．8m）Ｌ＝56．3m
　排水構造物工　BF側溝L＝50m　可変側溝L＝5．8m　集水桝N＝4基
　　　　　　　　プレキャストボックス工L＝30．4m
　　　　　　　　横断函渠工L＝14．6m

－ （当初）

県建工第道改
2-8-1号

県単 道路新設改良（一般）
工事

一般県道 大垣大野線
安八郡  神戸町　大字
新屋敷

土木一式 丸正産業（株）
岐阜県安八郡神戸
町大字安次４２

H30.7.27 H29.9.1 ～ H30.7.31 36,565,560

新屋敷工区　施工延長L＝400m　W＝6．5（10．25）m
　土工　掘削V＝1100m3　床掘V＝300m3　盛土V＝1760m3
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（H＝1．6～1．7m）Ｌ＝14m
　排水構造物工　BF側溝L＝30m　可変側溝L＝0m　集水桝N＝3基
　　　　　　　　プレキャストボックス工L＝0m
　　　　　　　　横断函渠工L＝0m

変更事務処理要領第4条
（２）発注時に確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・撤去が必要となる既設Ａｓ舗装は、舗装厚が当初推定値（ｔ＝５ｃｍ）より大きかった（ｔ
＝１５ｃｍ）ため、増工したい。
・西座倉地区の歩道アスファルト舗装工、防草シート工及び歩道安全対策工は、本工
事で施工となったため、増工にて対応したい。
・町道及び県道を横断するプレキャスト函渠工は、隣接する別途工事の施工としたた
め、減工にて対応したい。
要領（３）設計図書の不具合によるもの
ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・用水路に隣接するプレキャスト擁壁工及びプレキャスト函渠工は、施工時掘削影響
範囲に用水路があり、灌漑期施工（工期内施工）は困難であるため、減工にて対応し
たい。

３回目

公維工第交橋
補3号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　津島南濃
線　愛知県　愛西市～
海津市　海津町秋江

土木一式 （株）渡辺組
岐阜県海津市海津
町高須町７２０－１

H29.9.26 H29.9.26 ～ H30.3.20 19,440,000

東海大橋木曽川橋（下路単純ワーレントラス　１３連）
　橋長L=802.17m　幅員W=7.0(10.4)m
　　橋梁補修工（Ｐ２～Ｐ３）
　　　床版補修工　Ｎ＝１式
　　　橋面防水工　Ｎ＝１式
　　　舗装打換工　Ｎ＝１式
　　　伸縮装置非排水化工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公維工第交橋
補3号

公共　防災・安全社会資本
整備交付金（橋梁補修）工
事

主要地方道　津島南濃
線　愛知県　愛西市～
海津市　海津町秋江

土木一式 （株）渡辺組
岐阜県海津市海津
町高須町７２０－１

H30.5.16 H29.9.26 ～ H30.5.31 25,115,400

東海大橋木曽川橋（下路単純ワーレントラス　１３連）
　橋長L=802.17m　幅員W=7.0(10.4)m
　　橋梁補修工（Ｐ２～Ｐ３）
　　　床版補修工　Ｎ＝１式
　　　橋面防水工　Ｎ＝１式
　　　舗装打換工　Ｎ＝１式

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・既設舗装を撤去し現況調査を実施したところ、当初想定していた補修面積から増加し
たため増工したい。

２回目

公河工・県河工
第特構3-2・河
修5号

公共 特定構造物改築事業
県単 河川維持修繕事業工
事

木曽川水系 水門川
旧水門川排水機場　大
垣市　横曾根町

電気
三愛物産（株）　岐阜
支店

岐阜県岐阜市六条
江東２丁目８番２４号

H29.9.15 H29.9.15 ～ H30.3.20 35,907,624

旧水門川排水機場ポンプ設備ほか整備工事（電気）
　主ポンプ機側操作盤更新　Ｎ＝２基（２面）
　補機盤更新　　　　　　　Ｎ＝１基（２面）
　継電器盤更新　　　　　　Ｎ＝１基（１面）

－ （当初）

公河工・県河工
第特構3-2・河
修5号

公共 特定構造物改築事業
県単 河川維持修繕事業工
事

木曽川水系 水門川
旧水門川排水機場　大
垣市　横曾根町

電気
三愛物産（株）　岐阜
支店

岐阜県岐阜市六条
江東２丁目８番２４号

H30.3.19 H29.9.15 ～ H30.7.31 43,260,480

旧水門川排水機場ポンプ設備ほか整備工事（電気）
　主ポンプ機側操作盤更新　Ｎ＝３基（３面）
　補機盤更新　　　　　　　Ｎ＝１基（２面）
　継電器盤更新　　　　　　Ｎ＝１基（１面）

（４）
・平成29年10月台風21号出水において、主ポンプ4号機および5号機に不具合が確認
され、次期出水期までに補修する必要があるため、出水期までに完了できる4号機の
機側操作の更新工事を増工したい。
・これにより、工期を平成30年7月31日まで延期する。

２回目

公河工・県河工
第特構3-2・河
修5号

公共 特定構造物改築事業
県単 河川維持修繕事業工
事

木曽川水系 水門川
旧水門川排水機場　大
垣市　横曾根町

電気
三愛物産（株）　岐阜
支店

岐阜県岐阜市六条
江東２丁目８番２４号

H30.7.18 H29.9.15 ～ H30.7.31 43,566,120

旧水門川排水機場ポンプ設備ほか整備工事（電気）
　主ポンプ機側操作盤更新　Ｎ＝３基（３面）
　補機盤更新　　　　　　　Ｎ＝１基（２面）
　継電器盤更新　　　　　　Ｎ＝１基（１面）

（２）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・配管、配線撤去設置工について、現地詳細調査の結果、数量に差異が生じたため、
変更したい。

３回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第特構
3-1号

公共 特定構造物改築事業
工事

木曽川水系 水門川
旧水門川排水機場　大
垣市　横曾根町

機器設置
三愛物産（株）　岐阜
支店

岐阜県岐阜市六条
江東２丁目８番２４号

H29.9.15 H29.9.15 ～ H30.3.20 61,560,000

旧水門川排水機場ポンプ設備ほか整備工事（機械）
　主ポンプ2号機整備工事　　　　Ｎ＝1式
　ポンプ内燃機関2号機整備工事　Ｎ＝1式
　遠心クラッチ2号機整備工事　  Ｎ＝1式
　減速機2号機整備工事　　　　　Ｎ＝1式
　水平ベルトコンベア整備工事　 Ｎ＝1式
　傾斜ベルトコンベア整備工事　 Ｎ＝1式

－ （当初）

公河工第特構
3-1号

公共 特定構造物改築事業
工事

木曽川水系 水門川
旧水門川排水機場　大
垣市　横曾根町

機器設置
三愛物産（株）　岐阜
支店

岐阜県岐阜市六条
江東２丁目８番２４号

H30.3.16 H29.9.15 ～ H30.7.31 86,168,880

旧水門川排水機場ポンプ設備ほか整備工事（機械）
　主ポンプ2号機整備工事　　　　Ｎ＝1式、主ポンプ4号機整備工事　　　　Ｎ＝1式
　ポンプ内燃機関2号機整備工事　Ｎ＝1式
　遠心クラッチ2号機整備工事　  Ｎ＝1式
減速機2号機整備工事　　　　　Ｎ＝1式
　水平ベルトコンベア整備工事　 Ｎ＝1式
傾斜ベルトコンベア整備工事　 Ｎ＝1式

（４）
・平成29年10月台風21号出水において、主ポンプ4号機および5号機に不具合が確認
され、次期出水期までに補修する必要があるため、出水期までに完了できる4号機の
整備工事を増工したい。
・これにより、工期を平成30年7月31日まで延長したい。

１回目

公河工第特構
3-1号

公共 特定構造物改築事業
工事

木曽川水系 水門川
旧水門川排水機場　大
垣市　横曾根町

機器設置
三愛物産（株）　岐阜
支店

岐阜県岐阜市六条
江東２丁目８番２４号

H30.7.18 H29.9.15 ～ H30.7.31 86,633,280

旧水門川排水機場ポンプ設備ほか整備工事（機械）
　主ポンプ2号機整備工事　　　　Ｎ＝1式、主ポンプ4号機整備工事　　　　Ｎ＝1式
　ポンプ内燃機関2号機整備工事　Ｎ＝1式
　遠心クラッチ2号機整備工事　  Ｎ＝1式
減速機2号機整備工事　　　　　Ｎ＝1式
　水平ベルトコンベア整備工事　 Ｎ＝1式
傾斜ベルトコンベア整備工事　 Ｎ＝1式

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・着手後、２号発電機に空気漏れが見つかり、出水期前までに整備が必要なため、本
工事に増工したい。
・平成29年10月台風21号出水において、機器の不具合が確認されたため、減圧水槽
内への隔壁設置を本工事に増工したい。

２回目

公維委第橋点4
号

公共　防災・安全交付金（ト
ンネル・橋梁点検調査）（債
務）委託

一般国道　３６５号他
大垣市　上石津町一之
瀬他

鋼構造
（株）メイホーエンジ
ニアリング

岐阜県岐阜市吹上
町６丁目２１番

H29.9.1 H29.9.1 ～ H30.7.31 14,688,000 橋梁点検　N=12橋 － （当初）

公維委第橋点4
号

公共　防災・安全交付金（ト
ンネル・橋梁点検調査）（債
務）委託

一般国道　３６５号他
大垣市　上石津町一之
瀬他

鋼構造
（株）メイホーエンジ
ニアリング

岐阜県岐阜市吹上
町６丁目２１番

H30.1.22 H29.9.1 ～ H30.7.31 14,756,040 橋梁点検　N=12橋
(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地踏査の結果、第三物被害予防措置の対象範囲に追加が生じたこと及び落橋防
止装置の超音波探傷試験についても対象橋梁に追加が生じたことから増工したい。

１回目

公維委第橋点4
号

公共　防災・安全交付金（ト
ンネル・橋梁点検調査）（債
務）委託

一般国道　３６５号他
大垣市　上石津町一之
瀬他

鋼構造
（株）メイホーエンジ
ニアリング

岐阜県岐阜市吹上
町６丁目２１番

H30.7.18 H29.9.1 ～ H30.7.31 15,726,960 橋梁点検　N=13橋
(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
本業務発注後に橋梁台帳に登録されていない橋梁があることが判明したことから、こ
の橋梁の点検業務を追加したい。

２回目

公維委第橋点5
号

公共　防災・安全交付金（ト
ンネル・橋梁点検調査）（債
務）委託

主要地方道　大垣環状
線他　大垣市　割田町
他

鋼構造
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H29.9.1 H29.9.1 ～ H30.7.31 24,084,000 橋梁点検　N=3橋 － （当初）

公維委第橋点5
号

公共　防災・安全交付金（ト
ンネル・橋梁点検調査）（債
務）委託

主要地方道　大垣環状
線他　大垣市　割田町
他

鋼構造
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H29.12.14 H29.9.1 ～ H30.7.31 25,490,160

橋梁点検　N=3橋
(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
現地踏査の結果、環状水門橋直下を横断する市道に加え、並行する側道にも第三者
被害予防措置点検が必要であることが判明したため、点検数量を増工したい。

１回目

公維委第橋点5
号

公共　防災・安全交付金（ト
ンネル・橋梁点検調査）（債
務）委託

主要地方道　大垣環状
線他　大垣市　割田町
他

鋼構造
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H30.7.4 H29.9.1 ～ H30.7.31 25,293,600 橋梁点検　N=3橋

（３）ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・発注後、平野庄橋の落橋防止装置の詳細図面が見つかり、この装置の接合方法が
「部分溶込開先溶接」であり、超音波探査試験の必要がないことが判明したため、超音
波探査試験を減工したい。

３回目

公建委第交建
1-A210-51号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）委託

一般県道 養老垂井線
養老郡  養老町　橋爪

道路 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本
町２ー８

H29.9.8 H29.9.8 ～ H30.2.4 8,748,000
設計業務委託
　道路詳細修正設計（Ａ）　　Ｌ＝０．４０ｋｍ
　仮設道路詳細修正設計（Ａ）　　Ｌ＝０．２０ｋｍ

－ （当初）

公建委第交建
1-A210-51号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）委託

一般県道 養老垂井線
養老郡  養老町　橋爪

道路 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本
町２ー８

H30.1.30 H29.9.8 ～ H30.3.20 9,614,160

設計業務委託
　道路詳細修正設計（Ａ）　　Ｌ＝０．２６ｋｍ
　仮設道路詳細修正設計（Ａ）Ｌ＝０．２０ｋｍ
測量作業
　４級基準点測量　　Ｎ＝３点
　復元測量　　　　　Ａ＝０．１９ｈａ

変更事務処理要領（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・道路詳細修正設計延長が減少したため、変更にて対応したい。
・道路概略設計延長が増加したため、変更にて対応したい。
・地権者要望による用地境界確認のため、測量を追加実施したため、変更にて対応し
たい。
上記による変更に伴い、以下のとおり工期延期したい。
　当初：平成29年9月8日～平成30年2月4日
　変更：平成29年9月8日～平成30年3月20日

１回目

公建委第交建
1-A210-51号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）委託

一般県道 養老垂井線
養老郡  養老町　橋爪

道路 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本
町２ー８

H31.2.7 H29.9.8 ～ H31.3.20 10,480,320

設計業務委託
　道路詳細修正設計（Ａ）　　Ｌ＝０．２６ｋｍ
　仮設道路詳細修正設計（Ａ）Ｌ＝０．２０ｋｍ
測量作業
　４級基準点測量　　Ｎ＝３点
　復元測量　　　　　Ａ＝０．１９ｈａ
交通影響調査　Ｎ＝１式

変更事務処理要領（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
　ク：その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・設計の過程において、交通量影響調査の必要が生じたことから、変更にて対応した
い。

５回目

県建工第道改
2-12-1号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

一般県道 牧田関ヶ原
線不破郡  関ケ原町
大字今須

土木一式 （株）高橋工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原４１６３
番地３

H29.9.26 H29.9.26 ～ H30.3.9 16,740,000

一般県道 牧田関ヶ原線
施工延長Ｌ＝６７１ｍ
　舗装工　Ａ＝９９５ｍ２
　道路排水工　Ｎ＝１式
　用水施設工　Ｎ＝１式

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県建工第道改
2-12-1号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

一般県道 牧田関ヶ原
線不破郡  関ケ原町
大字今須

土木一式 （株）高橋工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原４１６３
番地３

H30.9.26 H29.9.26 ～ H30.9.30 17,503,560

一般県道 牧田関ヶ原線
施工延長Ｌ＝２２６ｍ
　舗装工　Ａ＝４４５ｍ２
　道路排水工　Ｎ＝１式
　用水施設工　Ｎ＝１式

変更事務処理要領第4条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カその他やむを得ない外的条件による場合
・旧道処理区間の舗装工について、現地詳細調査の結果、幅員狭小箇所があり、舗装
の打替え等により全面通行止めによる交通規制を伴うため、バイパス区間の供用後に
施工することとし、不施工としたい。
・バイパス区間の未施工箇所について、流水による法面の土砂流出の防止等、供用ま
でに早急に対応する必要があるため、路盤工、排水工、法面工を本工事にて施工した
い。

５回目

県街工第8-1号
県単 街路事業（一般分）工
事

都市計画道路　表佐榎
戸線不破郡  垂井町
綾戸

土木一式 （株）新晃
岐阜県不破郡垂井
町宮代２２５３－１

H29.9.26 H29.9.26 ～ H30.3.20 48,600,000

都市計画道路　表佐榎戸線
施工延長Ｌ＝311．1ｍ
　舗装工　　Ａ＝3，190m2
　側溝工　　Ｌ＝104ｍ
　防護柵工　Ｌ＝29ｍ
　道路照明設備　Ｎ＝1式

－ （当初）

県街工第8-1号
県単 街路事業（一般分）工
事

都市計画道路　表佐榎
戸線不破郡  垂井町
綾戸

土木一式 （株）新晃
岐阜県不破郡垂井
町宮代２２５３－１

H30.3.15 H29.9.26 ～ H30.5.31 50,255,640

都市計画道路　表佐榎戸線
施工延長Ｌ＝577．1ｍ
　舗装工　　Ａ＝5，090m2
　側溝工　　Ｌ＝104ｍ
　防護柵工　Ｌ＝29ｍ
　道路照明設備　Ｎ＝1式

変更事務処理要領　第４条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因
・当該工事施工にあたり、現地再精査を行った結果、当該施工区間の隣接区間におい
て、舗装路面の落込みが確認された。このため、早急に安全な交通の確保を図るべ
く、舗装工を増工したい。
・国道21号との交差点部に設置する道路照明設備について、道路管理者である国土
交通省及び信号設備管理者である公安委員会と協議した結果、当初予定していた統
合柱N=5基を2基に減工したい。
　上記舗装工事の増工に伴い、工期を下記のとおり延期したい。
　　当初：平成３０年９月２６日～平成３０年３月２０日
　　変更：平成３０年９月２６日～平成３０年５月３１日

１回目

県街工第8-1号
県単 街路事業（一般分）工
事

都市計画道路　表佐榎
戸線不破郡  垂井町
綾戸

土木一式 （株）新晃
岐阜県不破郡垂井
町宮代２２５３－１

H30.11.26 H29.9.26 ～ H30.11.30 52,019,280

都市計画道路　表佐榎戸線
施工延長Ｌ＝541．1ｍ
　舗装工　　Ａ＝4，140m2
　側溝工　　Ｌ＝106ｍ
　防護柵工　Ｌ＝32ｍ
　道路照明設備　Ｎ＝1式
　附帯工　　Ｎ＝1式

変更事務処理要領　第４条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
・発注後、歩道延伸部の用地買収が完了したことから、工区完成の為、本工事内にて
歩道の追加工事を施工したい。また、隣接地権者と協議した結果、開発計画に合わせ
てＰＵ側溝を土留式可変側溝に変更する必要が生じたことや乗入形状を変更する必要
が生じたため、あわせて変更したい。

４回目

公河委・受河委
第広河6-S-1・
広河1-2-S号

公共 広域河川改修事業
公共 広域河川改修事業
（受託）委託

木曽川水系 大谷川
大垣市　長松町

道路
（株）復建エンジニヤ
リング　名古屋支社

愛知県名古屋市中
区栄２丁目５番１３号

H29.9.15 H29.9.15 ～ H30.3.20 8,640,000
市道長松新長松1号線　道路詳細設計業務
　道路詳細設計　　Ｌ＝160m

－ （当初）

公河委・受河委
第広河6-S-1・
広河1-2-S号

公共 広域河川改修事業
公共 広域河川改修事業
（受託）委託

木曽川水系 大谷川
大垣市　長松町

道路
（株）復建エンジニヤ
リング　名古屋支社

愛知県名古屋市中
区栄２丁目５番１３号

H30.8.21 H29.9.15 ～ H30.9.30 9,772,920
市道長松新長松1号線　道路詳細設計業務
　道路詳細設計　　Ｌ＝160m

（３）ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・現地踏査をしたところ、現地の状況は鉄道立体交差部を中心に両側にＵ型擁壁が必
要なため、１．７箇所の設計を実施したい。

３回目

県河工第局改
26号

県単 河川局部改良事業工
事

木曽川水系 津屋川
海津市　南濃町駒野
他

土木一式 （株）田中工務店
岐阜県海津市南濃
町庭田２１０－１

H29.9.26 H29.9.26 ～ H30.3.20 15,552,000

樹木伐開工等
　本工事　　　伐　竹　工　Ａ＝　２，４００m2
　　　　　　　運搬処理工　Ａ＝　２，４００m2
　　　　　　　仮　設　工　工事用道路　Ｎ＝１式
　本工事（２）伐　木　工　Ａ＝１５，０００m2
　　　　　　　運搬処理工　Ａ＝１５，０００m2
　本工事（３）陸閘取替工　Ｎ＝１門

－ （当初）

県河工第局改
26号

県単 河川局部改良事業工
事

木曽川水系 津屋川
海津市　南濃町駒野
他

土木一式 （株）田中工務店
岐阜県海津市南濃
町庭田２１０－１

H30.5.21 H29.9.26 ～ H30.8.31 15,651,360

施工概要
　本工事　　　伐　竹　工　Ａ＝　２，０００m2
　　　　　　　運搬処理工　Ａ＝　１，２００m2
　　　　　　　仮　設　工　工事用道路　Ｎ＝１式
　本工事（２）伐　木　工　Ａ＝　８，７００m2
　　　　　　　運搬処理工　Ａ＝　８，７００m2
　本工事（３）陸閘取替工　Ｎ＝２門

（１）オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
・地元関係者と協議の結果、施工範囲及び仮設計画を変更したい。

３回目

県河工第魚機
1・河修6号

県単 河川魚道の機能回復
事業　県単 河川維持修繕
事業　工事

木曽川水系 牧田川
大垣市　上石津町前ヶ
瀬

土木一式 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H29.11.6 H29.11.6 ～ H30.3.20 25,704,000

魚道工
　階段式魚道工　　　L＝15．2m
　根固ブロック（4t）N＝30個
　袋詰根固工　　　　N＝5袋
護岸工　カゴマット工　A＝35m2
仮設工　仮設道路工　w=3m,L=566m

－ （当初）

県河工第魚機
1・河修6号

県単 河川魚道の機能回復
事業　県単 河川維持修繕
事業　工事

木曽川水系 牧田川
大垣市　上石津町前ヶ
瀬

土木一式 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H30.12.27 H29.11.6 ～ H31.3.20 27,611,280

魚道工
　魚道補修　N＝1式
　根固ブロック（5t）N＝46個
　根固ブロック（5t半丁）N＝1個
護岸工
　カゴマット工　　　A＝35m2
仮設工

（１）ア 自然現象、その他不可抗力による場合
・平成29年10月台風21号による出水により、既設根固めブロックの流出等、現場条件
の変更したため、現場に合わせ魚道機能の回復を実施したい。

３回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県河工第魚機
1・河修6号

県単 河川魚道の機能回復
事業　県単 河川維持修繕
事業　工事

木曽川水系 牧田川
大垣市　上石津町前ヶ
瀬

土木一式 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H31.3.8 H29.11.6 ～ H31.3.26 25,704,000

魚道工
　魚道補修　N＝1式
　根固ブロック（5t）N＝46個
　根固ブロック（5t半丁）N＝1個
法面補修工
　法面補修工　A＝36m2
仮設工

（１）カ その他やむを得ない外的条件による場合
・堰堤の上流にかごマットを施工する予定であったが、大垣市の水道施設へ影響を及
ぼす可能性があるので、施工を取りやめたい。

５回目

県建工第道改
2-6-2号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

一般県道 安八海津線
他　安八郡  安八町
牧　他

と土コ
（株）東亜製作所　岐
阜支店

岐阜県羽島郡岐南
町平成５ー２９

H29.10.31 H29.10.31 ～ H30.3.20 20,196,000
一般県道　安八海津線　他
　道路標識設置工（案内標識）
　　Ｆ－２標識設置工　Ｎ＝４基

－ （当初）

県建工第道改
2-6-2号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

一般県道 安八海津線
他　安八郡  安八町
牧　他

と土コ
（株）東亜製作所　岐
阜支店

岐阜県羽島郡岐南
町平成５ー２９

H30.6.25 H29.10.31 ～ H30.6.30 21,145,320
一般県道　安八海津線　他
　道路標識設置工（案内標識）
　　Ｆ－２標識設置工　Ｎ＝４基

変更事務処理要領第４条（３）設計図書の不具合によるもの
ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・発注後の現地踏査の結果、区画線及び道路付属物（歩車道境界ブロック・ガードパイ
プ）の設置位置を当初予定していた位置から現場形状に合わせた位置へ修正する必
要が生じた。そのため、数量変更するもの。

３回目

県維工第交施8
号

県単　現道施設整備（一
般）工事

主要地方道 大垣環状
線　他大垣市　小泉町
他

電気 河春電気（株）
岐阜県岐阜市早田
本町４－２２

H29.12.15 H29.12.15 ～ H30.3.20 8,154,000
交通安全施設工
道路照明灯設置（単柱式）　Ｎ＝８基

－ （当初）

県維工第交施8
号

県単　現道施設整備（一
般）工事

主要地方道 大垣環状
線　他大垣市　小泉町
他

電気 河春電気（株）
岐阜県岐阜市早田
本町４－２２

H30.5.22 H29.12.15 ～ H30.5.31 8,654,040
交通安全施設工
道路照明灯設置（単柱式） Ｎ＝８基

建設工事変更事務処理要領　第４項
（１）オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
（３）ウ　設計図書に誤謬、脱漏がある場合

３回目

県河委第局改
18-S-2号

県単 河川局部改良事業
委託

木曽川水系 山除川
海津市　南濃町松山

河川 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本
町２ー８

H29.12.13 H29.12.13 ～ H30.3.20 4,939,401

堤防耐震性能照査　N＝1式
　堤防耐震性能照査（一次点検）　L＝3．4km
　堤防耐震性能照査（二次点検）　L＝2．6km
　堤防耐震性能照査（三次点検）　L＝0．8km

－ （当初）

県河委第局改
18-S-2号

県単 河川局部改良事業
委託

木曽川水系 山除川
海津市　南濃町松山

河川 （株）テイコク
岐阜県岐阜市橋本
町２ー８

H31.2.12 H29.12.13 ～ H31.3.20 5,896,800

堤防耐震性能照査　N＝1式
　堤防耐震性能照査（一次点検）　L＝3．4km
　堤防耐震性能照査（二次点検）　L＝5．2km
　堤防耐震性能照査（三次点検）　L＝2．9km

（２）ク　発注時に確認が困難な要因のもの
・１次点検を実施した結果、津波遡上の影響により２次点検及び３次点検を変更した
い。
・増工に伴い工期を平成３１年３月２０日としたい。

４回目

県建委第道改
2-7-53号

県単 道路新設改良（一般
分）委託

一般県道 大垣江南線
安八郡  安八町　森部
他

地質調査
（株）朝日土質設計コ
ンサルタント

岐阜県岐阜市須賀４
－１７－１６

H29.11.6 H29.11.6 ～ H30.3.20 27,496,800
一般県道大垣江南線（長良川新橋工区）
　地質調査　Ｎ＝１式
　　ボーリング　N＝4本、L＝144m

－ （当初）

県建委第道改
2-7-53号

県単 道路新設改良（一般
分）委託

一般県道 大垣江南線
安八郡  安八町　森部
他

地質調査
（株）朝日土質設計コ
ンサルタント

岐阜県岐阜市須賀４
－１７－１６

H31.3.8 H29.11.6 ～ H31.3.20 29,763,720

一般県道大垣江南線（長良川新橋工区）
　地質調査　Ｎ＝１式
　　ボーリング　N＝4本、L＝124m
　　（P2橋脚、P3橋脚、P4橋脚、P5橋脚）

変更事務処理要領第4条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ　土質・地質の確認に基づく場合
・ボーリング調査について、当初予想していた土質とボーリング調査結果での土質とが
相違していたため、ボーリング調査結果に基づく土質数量に変更したい。

４回目

県維工第舗補
20号

県単　舗装道補修工事
主要地方道　南濃関ヶ
原線　大垣市　上石津
町牧田

舗装 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H29.12.8 H29.12.8 ～ H30.3.20 14,040,000

施工延長L=230.0m　W=6.0(6.6～10.5)m
　路面切削工(t=5～10cm)A=1,800m2
　表層工(密粒As20改質2 t=5cm)A=1,800m2
　基層工(再生粗粒As20 t=5cm)A=359m2

－ （当初）

県維工第舗補
20号

県単　舗装道補修工事
主要地方道　南濃関ヶ
原線　大垣市　上石津
町牧田

舗装 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H30.4.23 H29.12.8 ～ H30.5.31 15,069,240

施工延長L=230.0m　W=6.0(6.6～10.5)m
　路面切削工(t=4～9cm)A=1,750m2
　表層工(密粒As20改質2 t=5cm)A=1,750m2
　基層工(再生粗粒As20 t=5cm)A=965m2

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地精査の結果、既存舗装の老朽化が進行し、著しく劣化しているところがあったた
め舗装補修方法を変更したい。

２回目

公園委第公園
交53号

公共 都市公園整備（交付
金）委託

都市公園　養老公園養
老郡  養老町　養老公
園

造園
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H29.11.10 H29.11.10 ～ H30.3.20 3,954,031

測量作業
　３級基準点測量　Ｎ＝５点
　４級基準点測量　Ｎ＝２点
　現地測量　Ａ＝０．００１ｋｍ２
　路線測量　Ｌ＝０．０４km
設計業務
　こどもの国施設整備（すくすくエリア）詳細設計　Ｎ＝１式

－ （当初）

公園委第公園
交53号

公共 都市公園整備（交付
金）委託

都市公園　養老公園養
老郡  養老町　養老公
園

造園
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H30.8.27 H29.11.10 ～ H30.11.30 4,221,720

測量作業
　３級基準点測量　Ｎ＝５点
　４級基準点測量　Ｎ＝２点、３級水準測量観測　Ｌ＝１．１ｋｍ
　現地測量　Ａ＝０．００１ｋｍ２、路線測量　Ｌ＝０．０４km
地質調査　スウェーデン式サウンディング　Ｌ＝６ｍ
設計業務
　こどもの国施設整備（すくすくエリア）詳細設計　Ｎ＝１式

変更事務処理要領第4条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ：用地条件や地元との協議に基づく場合
・建築基準法の規定に基づく建築許可申請書及び計画通知書を作成する必要がある
ため業務を増工したい。
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ：土質・地質の確認に基づく場合
・幼児用遊具シェルター及び休憩所シェルター設置個所における地盤の硬軟もしくは
締り具合又は土層構成を把握するため、スウェーデン式サウンディング試験を増工し
たい。
・建築基準法の規定に基づく建築確認許可申請書及び計画通知書の作成、手続き業
務の増に伴い契約期間を延長したい。
　当初：平成29年11月10日～平成30年8月31日
　変更：平成29年11月10日～平成30年11月30日

３回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公建工第交建
41-A5-3号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（債務）工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線安八郡  神戸町
大字丈六道

土木一式 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条
大溝３－１３－３

H30.2.23 H30.2.23 ～ H31.3.11 281,880,000

（仮称）丈六道高架橋　橋長Ｌ＝２５１．０ｍ　Ｗ＝１３．０（２１．０）ｍ
　東工区（上り線）
　　施工延長　Ｌ＝１０３．５ｍ　Ｗ＝６．５（１０．０）ｍ
　　　橋梁上部工（ＰＣ４径間連結プレテンションＴ桁橋及びＰＣ単純プレテンションスラブ桁橋）
　　　　製作工　Ｎ＝１式
　　　　架設工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公建工第交建
41-A5-3号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（債務）工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線安八郡  神戸町
大字丈六道

土木一式 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条
大溝３－１３－３

H31.1.29 H30.2.23 ～ H31.3.11 280,564,560

（仮称）丈六道高架橋　橋長Ｌ＝２５１．０ｍ　Ｗ＝１３．０（２１．０）ｍ
　東工区（上り線）
　　施工延長　Ｌ＝１０３．５ｍ　Ｗ＝６．５（１０．０）ｍ
　　　橋梁上部工（ＰＣ４径間連結プレテンションＴ桁橋及びＰＣ単純プレテンションスラブ桁橋）
　　　　製作工　Ｎ＝１式
　　　　架設工　Ｎ＝１式

変更事務処理要領（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・橋面防水工は舗装工の直前に実施するのが望ましいため、減工にて対応したい。
（３）設計書の不具合によるもの
ア　設計図書と現場の条件、施工条件が一致しない場合
・防護柵アンカー工は、歩車道境界コンクリート打設時にあわせて設置しておく必要が
あるため、増工にて対応したい。
・桁端遊間部のカバープレート工が未計上であったため、増工にて対応したい。
・表面含浸工に未計上箇所があったため、増工にて対応したい。
・Ａ１橋台ウィング部壁高欄のコンクリート工が未計上であったため、増工にて対応した
い。

２回目

公建工第交建
41-A5-4号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（債務）工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線安八郡  神戸町
大字丈六道

土木一式
昭和コンクリート工業
（株）

岐阜県岐阜市香蘭１
－１

H30.2.23 H30.2.23 ～ H31.3.11 280,800,000

（仮称）丈六道高架橋　橋長Ｌ＝２５１．０ｍ　Ｗ＝１３．０（２１．０）ｍ
　西工区（上り線）
　　施工延長　Ｌ＝１０３．５ｍ　Ｗ＝６．５（１０．０）ｍ
　　　橋梁上部工（ＰＣ４径間連結プレテンションＴ桁橋及びＰＣ単純プレテンションスラブ桁橋）
　　　　製作工　Ｎ＝１式
　　　　架設工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公建工第交建
41-A5-4号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（債務）工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線安八郡  神戸町
大字丈六道

土木一式
昭和コンクリート工業
（株）

岐阜県岐阜市香蘭１
－１

H31.1.31 H30.2.23 ～ H31.3.11 279,015,840

（仮称）丈六道高架橋　橋長Ｌ＝２５１．０ｍ　Ｗ＝１３．０（２１．０）ｍ
　西工区（上り線）
　　施工延長　Ｌ＝１０３．５ｍ　Ｗ＝６．５（１０．０）ｍ
　　　橋梁上部工（ＰＣ４径間連結プレテンションＴ桁橋及びＰＣ単純プレテンションスラブ桁橋）
　　　　製作工　Ｎ＝１式
　　　　架設工　Ｎ＝１式

変更事務処理要領（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・橋面防水工は舗装工の直前に実施するのが望ましいため、減工にて対応したい。
要領（３）設計図書の不具合によるもの
ア　設計図書と現場の条件、施工条件が一致しない場合
・防護柵アンカー工は、歩車道境界コンクリート打設時にあわせて設置しておく必要が
あるため、増工にて対応したい。
・Ａ１橋台ウィング部壁高欄のコンクリート工が未計上であったため、増工にて対応した
い。

２回目

県維工第舗補
17号

県単　舗装道補修工事
一般国道　３６５号　不
破郡　関ケ原町　大字
関ケ原

舗装 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H29.12.15 H29.12.15 ～ H30.3.20 18,684,000

施工延長L=360.0m　W=6.0(6.65～8.5)m
　路面切削工(t=5～10cm)A=2,540m2
　表層工(密粒As20改質2 t=5cm)A=2,540m2
　基層工(再生粗粒As20 t=5cm)A=254m2

－ （当初）

県維工第舗補
17号

県単　舗装道補修工事
一般国道　３６５号　不
破郡　関ケ原町　大字
関ケ原

舗装 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H30.4.27 H29.12.15 ～ H30.5.31 19,920,600
施工延長L=350.0m　W=6.0(6.8～10.15)m
　路面切削工(t=5cm)A=2,990m2
　表層工(密粒As20改質2 t=5cm)A=2,990m2

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地再精査の結果、既存舗装の老朽化が著しく劣化しているところがあったため、舗
装補修方法を変更したい。

２回目

県維工第舗補
24号

県単　舗装道補修工事
一般県道　牧田関ケ原
線　不破郡　関ケ原町
大字玉

舗装 室建設（株）
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ヶ原３４４５
－８１

H29.12.15 H29.12.15 ～ H30.3.20 9,828,000
施工延長L=305.0m　W=6.0(6.6)m
　路面切削工(t=5cm)A=1,770m2
　表層工(再生密粒As20 t=5cm)A=1,770m2

－ （当初）

県維工第舗補
24号

県単　舗装道補修工事
一般県道　牧田関ケ原
線　不破郡　関ケ原町
大字玉

舗装 室建設（株）
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ヶ原３４４５
－８１

H30.4.13 H29.12.15 ～ H30.4.30 10,666,080
施工延長L=340.0m　W=6.0(3.4～6.45)m
　路面切削工(t=4.6cm)A=1,940m2
　表層工(再生密粒As20 t=5cm)A=1,940m2

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地精査の結果、既存舗装の老朽化が進行し、著しく劣化しているため、箇所を増工
したい。

２回目

公維工第交維
31-A77-3号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
柏尾

土木一式 （株）辺省
岐阜県養老郡養老
町蛇持４２６

H30.1.19 H30.1.19 ～ H30.11.4 56,916,000

施工延長　L＝226.6m　W＝6.0(10.0)m
　道路土工　　　　　          　　N＝  1式
　排水工　　ＰＵ型側溝　　　　    L＝192m
　　　　　　円形側溝　　　　　    L＝ 32m
　擁壁工　　プレキャストＬ型擁壁　L＝128m
　舗装工　　アスファルト舗装　　　A＝760m2
　防護柵工  ガードレール　　　　　L＝127m

－ （当初）

公維工第交維
31-A77-3号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
柏尾

土木一式 （株）辺省
岐阜県養老郡養老
町蛇持４２６

H30.3.15 H30.1.19 ～ H30.11.4 58,769,280

施工延長　L＝197.0m　W＝6.0(10.0)m
　道路土工　　　　　          　　N＝  1式
　排水工　　ＰＵ型側溝　　　　    L＝192m
　　　　　　円形側溝　　　　　    L＝  4m
　擁壁工　　プレキャストＬ型擁壁　L＝ 99m
　舗装工　　アスファルト舗装　　　A＝680m2
　防護柵工  ガードレール　　　　　L＝ 97m

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ 安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）
・養老鉄道との近接施工において、当初は床掘影響内に設置してある養老鉄道の防
護柵を一時撤去することとしていたが、養老鉄道と協議を行ったところ、防護柵の撤去
を行わずに施工するよう指導があったため、床掘部に仮設土留工を設置したい。

２回目

公維工第交維
31-A77-3号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

主要地方道 南濃関ヶ
原線養老郡  養老町
柏尾

土木一式 （株）辺省
岐阜県養老郡養老
町蛇持４２６

H30.12.19 H30.1.19 ～ H31.1.4 56,550,960

施工延長　L＝197．0m　W＝6．0（10．0）m
　道路土工　　　　　          　　N＝  1式
　排水工　　ＰＵ型側溝　　　　    L＝192m
　　　　　　円形側溝　　　　　    L＝  4m
　擁壁工　　プレキャストＬ型擁壁　L＝ 94m
　舗装工　　アスファルト舗装　　　A＝1110m2
　防護柵工  ガードレール　　　　　L＝ 92m　　　付属物工　案内標識　　　　　N=  1基

建設工事変更事務処理要領第4項（１）エ 安全対策に基づく場合 ４回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県建委第道改
2-7-54号

県単 道路新設改良（一般
分）委託

一般県道 大垣江南線
安八郡  安八町　森部
他

地質調査
（株）朝日土質設計コ
ンサルタント

岐阜県岐阜市須賀４
－１７－１６

H29.11.17 H29.11.17 ～ H30.3.20 6,912,000
一般県道大垣江南線（長良川新橋工区）
　地質調査　Ｎ＝１式
　　ボーリング　N＝4本、L＝144m

－ （当初）

県建委第道改
2-7-54号

県単 道路新設改良（一般
分）委託

一般県道 大垣江南線
安八郡  安八町　森部
他

地質調査
（株）朝日土質設計コ
ンサルタント

岐阜県岐阜市須賀４
－１７－１６

H31.3.8 H29.11.17 ～ H31.3.20 7,564,320

一般県道大垣江南線（長良川新橋工区）
　地質調査　Ｎ＝１式
　　ボーリング　N＝4本、L＝137m
（A1橋台、P6橋脚、P7橋脚、P8橋脚）

変更事務処理要領第4条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ　土質・地質の確認に基づく場合
・ボーリング調査について、当初予想していた土質とボーリング調査結果での土質が
相違していたため、ボーリング調査結果に基づく土質数量に変更したい。

４回目

県維工第安修1
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 関ヶ原停車
場線　不破郡  関ケ原
町　大字関ケ原

土木一式 室建設（株）
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ヶ原３４４５
－８１

H29.11.29 H29.11.29 ～ H30.3.20 39,528,000

（一）関ケ原停車場線　L ＝ 340 m，W ＝ 7．0（14．0）m
道路維持修繕工
　舗装工（歩道）　　  A ＝ 740 m2
　排水構造物工　　　　L ＝ 153 m
防護柵設置工　　　　L ＝ 163 m
　植栽工              N ＝   1 式

－ （当初）

県維工第安修1
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 関ヶ原停車
場線　不破郡  関ケ原
町　大字関ケ原

土木一式 室建設（株）
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ヶ原３４４５
－８１

H30.3.15 H29.11.29 ～ H30.5.31 40,018,320

（一）関ケ原停車場線　L ＝ 240 m，W ＝ 7．0（14．0）m
道路維持修繕工
　舗装工（歩道）　　  A ＝ 700 m2
　排水構造物工　　　　L ＝ 154 m
防護柵設置工　　　　L ＝ 163 m
　植栽工              N ＝   1 式
　重力式擁壁工　　　　N ＝   1 式

（３）ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・現地調査の結果、設計図書と現場に不一致があるため増工したい。また増工に伴い
工期延期したい。

１回目

県維工第安修1
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 関ヶ原停車
場線　不破郡  関ケ原
町　大字関ケ原

土木一式 室建設（株）
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ヶ原３４４５
－８１

H30.9.25 H29.11.29 ～ H30.10.10 40,583,160

（一）関ケ原停車場線　L ＝ 240 m，W ＝ 7．0（14．0）m
道路維持修繕工
　舗装工（歩道）　　  A ＝ 576 m2
　排水構造物工　　　　L ＝ 154 m
防護柵設置工　　　　L ＝ 163 m
　植栽工              N ＝   1 式
　重力式擁壁工　　　　N ＝   1 式

（１）カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・関係各所と協議の結果、点字シートを増工したい。増工に伴い工期延期したい。

３回目

県維工第安修2
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 関ヶ原停車
場線　不破郡  関ケ原
町　大字関ケ原

土木一式 室建設（株）
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ヶ原３４４５
－８１

H29.11.29 H29.11.29 ～ H30.3.20 39,528,000

（一）関ケ原停車場線　L ＝ 340 m，W ＝ 7．0（14．0）m
道路維持修繕工
　舗装工（歩道）　　  A ＝ 720 m2
　排水構造物工　　　　L ＝ 169 m
防護柵設置工　　　　L ＝ 162 m
　植栽工              N ＝   1 式

－ （当初）

県維工第安修2
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 関ヶ原停車
場線　不破郡  関ケ原
町　大字関ケ原

土木一式 室建設（株）
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ヶ原３４４５
－８１

H30.3.15 H29.11.29 ～ H30.5.31 39,638,160

（一）関ケ原停車場線　L ＝ 240 m，W ＝ 7．0（14．0）m
道路維持修繕工
　舗装工（歩道）　　  A ＝ 492 m2
　排水構造物工　　　　L ＝ 165 m
防護柵設置工　　　　L ＝ 162 m
　植栽工              N ＝   1 式

（３）ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・現地調査の結果、設計図書と現場に不一致があるため増工したい。また増工に伴い
工期延期したい。

１回目

県維工第安修2
号

県単 現道構造改築（暮らし
の安全・安心確保対策）工
事

一般県道 関ヶ原停車
場線　不破郡  関ケ原
町　大字関ケ原

土木一式 室建設（株）
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ヶ原３４４５
－８１

H30.9.25 H29.11.29 ～ H30.10.10 42,841,440

（一）関ケ原停車場線　L ＝ 240 m，W ＝ 7．0（14．0）m
道路維持修繕工
　舗装工（歩道）　　  A ＝ 507 m2
　排水構造物工　　　　L ＝ 165 m
防護柵設置工　　　　L ＝ 168 m
　植栽工              N ＝   1 式

（１）カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・関係各所と協議の結果、点字シートを増工したい。増工に伴い工期延期したい。

３回目

県維工第舗補
19号

県単　舗装道補修工事
主要地方道　大垣一宮
線　大垣市　直江町

舗装 （株）三晃建設
岐阜県大垣市小泉
町３８０－１

H29.12.22 H29.12.22 ～ H30.3.20 14,580,000
施工延長L=120.0m　W=8.5(9.0)m
　路面切削工(t=4cm)A=2,190m2
　表層工(密粒As20改質2 t=5cm)A=2,190m2

－ （当初）

県維工第舗補
19号

県単　舗装道補修工事
主要地方道　大垣一宮
線　大垣市　直江町

舗装 （株）三晃建設
岐阜県大垣市小泉
町３８０－１

H30.4.3 H29.12.22 ～ H30.5.31 15,387,840

施工延長L=150.0m　W=8.45(8.95)m
　路面切削工(t=4cm)A=1,930m2
　表層工(密粒As20改質2 t=5cm)A=2,100m2
　路面切削工(基層t=5cm)A=170m2
　基層工(粗粒As20 t=5cm)A=170m2

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・路面調査の結果、亀甲クラックが発生している箇所は計画ＴＡ値を確保できないこと
が判明したので、基層打替工を増工したい。

２回目

県維工第舗補
19号

県単　舗装道補修工事
主要地方道　大垣一宮
線　大垣市　直江町

舗装 （株）三晃建設
岐阜県大垣市小泉
町３８０－１

H30.4.9 H29.12.22 ～ H30.5.31 15,642,720

施工延長L=150.0m　W=8.45(8.95)m
　路面切削工(t=4cm)A=1,930m2
　表層工(密粒As20改質2 t=5cm)A=2,100m2
　路面切削工(基層t=5cm)A=170m2
　基層工(粗粒As20 t=5cm)A=170m2

（１）カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・昼間の区画線設置は交差点でもあり交通渋滞が生じるため、夜間施工に変更した
い。

３回目

県建委第道改
2-7-55号

県単 道路新設改良（一般
分）委託

一般県道 大垣江南線
他安八郡  安八町　森
部　他

道路
大日本コンサルタント
（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋
３ー１ー２１

H29.12.20 H29.12.20 ～ H30.3.20 13,544,712 　道路予備設計Ａ　Ｌ＝４．９km － （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県建委第道改
2-7-55号

県単 道路新設改良（一般
分）委託

一般県道 大垣江南線
他安八郡  安八町　森
部　他

道路
大日本コンサルタント
（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋
３ー１ー２１

H30.5.29 H29.12.20 ～ H30.12.28 16,770,240
　道路予備設計Ａ　Ｌ＝４．９km
　将来交通量推計　N=1式

変更事務処理要領第4条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・関係機関協議の結果、将来交通量推計に基づく大垣江南線（長良川新橋工区）の整
備水準及び堤防道路との平面交差の必要性（羽島市側の交通処理計画）について、
早急に整理する必要が生じた。将来交通量推計結果に基づく設計計画を本業務の予
備設計へ一体的かつ早急に反映することが求められるため、本業務にて増工したい。
　当初：平成29年12月20日～平成30年5月31日
　変更：平成29年12月20日～平成30年12月28日

２回目

県建委第道改
2-7-55号

県単 道路新設改良（一般
分）委託

一般県道 大垣江南線
他安八郡  安八町　森
部　他

道路
大日本コンサルタント
（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋
３ー１ー２１

H30.12.19 H29.12.20 ～ H31.3.20 17,552,160
　道路予備設計Ａ　Ｌ＝４．５km
　将来交通量推計　N=1式
　交差点予備設計Ａ　N=2箇所

変更事務処理要領第4条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・関係機関と道路構造の協議をする中で、本工区起終点部の交差点を設計検討する
必要が生じた。また、地元説明会を実施するうえでも交差点形状を説明する必要があ
り、道路設計と一体で計画する必要があることから、本業務にて交差点予備設計２箇
所を増工したい。
これにより本業務の工期を変更したい。
　変更前：平成29年12月20日～平成30年12月28日
　変更後：平成29年12月20日～平成31年3月20日

３回目

県河工第河修9
号

県単 河川維持修繕事業工
事

木曽川水系 相川ほか
不破郡  垂井町　岩手

土木一式 （株）タワダ
岐阜県不破郡垂井
町表佐１５３６－１

H29.12.5 H29.12.5 ～ H30.3.20 19,656,000

相川工区　施工延長　　　Ｌ＝１５７ｍ
　伐竹工（除根有）　Ａ＝３，７００ｍ2
　仮設工　　　Ｎ＝１式
岩手川工区　施工延長　　　Ｌ＝５４ｍ
　伐竹工（除根有）　Ａ＝３６０ｍ2
　仮設工　　　Ｎ＝１式

－ （当初）

県河工第河修9
号

県単 河川維持修繕事業工
事

木曽川水系 相川ほか
不破郡  垂井町　岩手

土木一式 （株）タワダ
岐阜県不破郡垂井
町表佐１５３６－１

H30.8.27 H29.12.5 ～ H30.9.30 21,060,000

相川工区　施工延長　　　Ｌ＝１３７．５ｍ
　伐竹工（除根有）　Ａ＝１，８９０ｍ2、伐木工（除根有）Ａ＝３７０ｍ2
　仮設工　　　Ｎ＝１式
岩手川工区　施工延長　　　Ｌ＝６５ｍ
　伐竹工（除根有）　Ａ＝３００ｍ2
　仮設工　　　Ｎ＝１式
伊吹工区　施工延長　　　Ｌ＝１１４．７ｍ

（１）イ　他事業との関連による場合
・河道内堆積土砂を別工事で実施していたが、堆積量が多く一連区間の撤去を非出水
期間に完了できないことから本工事にて増工したい。

３回目

県維工第橋修5
号

県単 暮らしの安全・安心確
保対策費（橋梁補修）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町安
田

鋼構造物 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条
大溝３－１３－３

H29.12.19 H29.12.19 ～ H30.3.23 74,196,000
海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 6．5（9．9）m
　落橋防止装置工（P1）   　 N ＝ 1 式

－ （当初）

県維工第橋修5
号

県単 暮らしの安全・安心確
保対策費（橋梁補修）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町安
田

鋼構造物 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条
大溝３－１３－３

H30.3.15 H29.12.19 ～ H30.5.31 76,853,880
海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 6．5（9．9）m
　落橋防止装置工（P1）   　 N ＝ 1 式
　伸縮装置非排水化工（P1）  N ＝ 1 式

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・足場設置し、起工測量と現地調査の結果、伸縮装置からの漏水が判明したため、伸
縮装置非排水化工を増工したい。以上増工に伴い、工期延長したい。

１回目

県維工第橋修5
号

県単 暮らしの安全・安心確
保対策費（橋梁補修）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町安
田

鋼構造物 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条
大溝３－１３－３

H30.12.17 H29.12.19 ～ H31.1.31 77,866,920

海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 6．5（9．9）m
　落橋防止装置工（P1）   　 N ＝ 1 式
　伸縮装置非排水化工（P1）  N ＝ 1 式
　橋梁補修工（P1）　　　　  N ＝ 1 式

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地再確認の結果、劣化損傷が著しい箇所が判明したため、増工したい。

３回目

県維工第橋修6
号

県単 暮らしの安全・安心確
保対策費（橋梁補修）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町安
田

鋼構造物 篠田（株）
岐阜県岐阜市竜田
町２ー２

H29.12.19 H29.12.19 ～ H30.3.23 74,412,000
海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 6．5（9．9）m
　落橋防止装置工（P5）   　 N ＝ 1 式

－ （当初）

県維工第橋修6
号

県単 暮らしの安全・安心確
保対策費（橋梁補修）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町安
田

鋼構造物 篠田（株）
岐阜県岐阜市竜田
町２ー２

H30.3.15 H29.12.19 ～ H30.5.31 76,962,960
海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 6．5（9．9）m
　落橋防止装置工（P5）   　 N ＝ 1 式
　伸縮装置非排水化工（P5）  N ＝ 1 式

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・足場設置し、起工測量と現地調査の結果、伸縮装置からの漏水が判明したため、伸
縮装置非排水化工を増工したい。以上増工に伴い、工期延長したい。

１回目

県維工第橋修6
号

県単 暮らしの安全・安心確
保対策費（橋梁補修）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町安
田

鋼構造物 篠田（株）
岐阜県岐阜市竜田
町２ー２

H30.12.17 H29.12.19 ～ H31.1.31 78,649,920

海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 6．5（9．9）m
　落橋防止装置工（P5）   　 N ＝ 1 式
　伸縮装置非排水化工（P5）  N ＝ 1 式
　橋梁補修工（P5） 　　　　 N ＝ 1 式

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地再確認の結果、劣化損傷が著しい箇所が判明したため、増工したい。

３回目

県維工第橋修7
号

県単 暮らしの安全・安心確
保対策費（橋梁補修）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町安
田

鋼構造物 中部ライン（株）
岐阜県瑞穂市稲里
大西６５４－５

H29.12.12 H29.12.12 ～ H30.3.23 42,120,000
海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 6．5（9．9）m
　落橋防止装置工（A1）   　 N ＝ 1 式

－ （当初）

県維工第橋修7
号

県単 暮らしの安全・安心確
保対策費（橋梁補修）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町安
田

鋼構造物 中部ライン（株）
岐阜県瑞穂市稲里
大西６５４－５

H30.12.25 H29.12.12 ～ H31.1.31 43,960,320
海津橋　橋長 L ＝ 400．9 m，幅員 W ＝ 6．5（9．9）m
　落橋防止装置工（A1）   　 N ＝ 1 式
　橋梁補修工（A1）   　　　 N ＝ 1 式

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地調査と起工測量の結果、伸縮装置からの漏水が判明したため、伸縮装置非排
水化工を増工したい。

５回目

公河工第29災
64号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　牧田川
大垣市　上石津町時山

土木一式 （株）阿藤組
岐阜県大垣市上石
津町打上２４９０－３

H29.12.19 H29.12.19 ～ H30.5.22 9,450,000

復旧延長　Ｌ＝６．９ｍ（右岸Ｌ＝６．９ｍ）
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝６．６ｍ　ＳＬ＝５．４ｍ　Ａ＝３６ｍ2
　　　　　小口止工　Ｎ＝１箇所
　　　　　雑工（すりつけ工）Ｎ＝１箇所
　仮設工　仮設道路工（Ｗ＝４．０ｍ）Ｌ＝６９ｍ
　　　　　仮水路工　高密度ポリエチレン管φ１０００　Ｌ＝９ｍ
　　　　　大型土のう工　Ｎ＝６袋

－ （当初）

8 / 24 ページ



【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第29災
64号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　牧田川
大垣市　上石津町時山

土木一式 （株）阿藤組
岐阜県大垣市上石
津町打上２４９０－３

H30.5.17 H29.12.19 ～ H30.5.22 9,583,920

復旧延長　Ｌ＝６．９ｍ（右岸Ｌ＝６．９ｍ）
　護岸工　練ブロック積工　ＳＬ＝５．４ｍ　Ａ＝３８ｍ2
　　　　　小口止工　Ｎ＝１箇所
　　　　　雑工（すりつけ工）Ｎ＝１箇所
　仮設工　仮設道路工（Ｗ＝４．０ｍ）Ｌ＝６９ｍ
　　　　　仮水路工　高密度ポリエチレン管φ１０００　Ｌ＝９ｍ
　　　　　大型土のう工　Ｎ＝９袋

（２）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地再調の結果、既設のブロック積へ取り付けるための護岸工を増工したい。
（２）オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・既設ブロック積及び支障木の処分について実績数量に変更したい。

１回目

公河工第特構
3-3号

公共 特定構造物改築事業
工事

木曽川水系 水門川
旧水門川排水機場　大
垣市　横曾根町

機器設置
三愛物産（株）　岐阜
支店

岐阜県岐阜市六条
江東２丁目８番２４号

H29.12.22 H29.12.22 ～ H30.3.20 77,004,000

旧水門川排水機場ポンプ設備ほか整備工事（機械）
　ポンプ内燃機関３号機整備工事　Ｎ＝１式
　ポンプ内燃機関４号機整備工事　Ｎ＝１式
　ポンプ内燃機関５号機整備工事　Ｎ＝１式
　遠心クラッチ３号機整備工事　  Ｎ＝１式
　遠心クラッチ５号機整備工事　  Ｎ＝１式
　減速機３号機整備工事　　　　　Ｎ＝１式

－ （当初）

公河工第特構
3-3号

公共 特定構造物改築事業
工事

木曽川水系 水門川
旧水門川排水機場　大
垣市　横曾根町

機器設置
三愛物産（株）　岐阜
支店

岐阜県岐阜市六条
江東２丁目８番２４号

H30.7.10 H29.12.22 ～ H30.7.31 76,953,240

旧水門川排水機場ポンプ設備ほか整備工事（機械）
　ポンプ内燃機関３号機整備工事　Ｎ＝１式
ポンプ内燃機関４号機整備工事　Ｎ＝１式
　ポンプ内燃機関５号機整備工事　Ｎ＝１式
　遠心クラッチ３号機整備工事　  Ｎ＝１式
遠心クラッチ５号機整備工事　  Ｎ＝１式
減速機３号機整備工事　　　　　Ｎ＝１式

（３）ウ 設計図書に誤謬、脱漏がある場合
・駆動設備３、４、５号機の直接経費に誤謬があったため、変更したい

４回目

県維工第交施
Z1号

県単 現道施設整備（一般）
（ゼロ県債）工事

一般県道 安八平田線
他安八郡　安八町　大
森他

塗装 （株）共亮興業
岐阜県大垣市三塚
町３８２番地５

H29.12.12 H29.12.12 ～ H30.5.10 9,342,000
交通安全施設工
　区画線工　　　　　Ｎ＝１．０式
　道路付属物工　　　Ｎ＝１．０式

－ （当初）

県維工第交施
Z1号

県単 現道施設整備（一般）
（ゼロ県債）工事

一般県道 安八平田線
他安八郡　安八町　大
森他

塗装 （株）共亮興業
岐阜県大垣市三塚
町３８２番地５

H30.5.7 H29.12.12 ～ H30.7.9 9,967,320
交通安全施設工
　区画線工　　　　　Ｎ＝１．０式
　道路付属物工　　　Ｎ＝１．０式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
１　発注後に交番の統合に伴う信号添架標識及びF型標識の移設を、警察署より早急
に対応するよう依頼されたため、本工事にて追加したい。
２　増工に伴い、工事期間を平成３０年７月９日まで延期したい。
　当初工期　平成２９年１２月１２日～平成３０年５月１０日
　変更工期　平成２９年１２月１２日～平成３０年７月　９日

１回目

県維工第交施
Z1号

県単 現道施設整備（一般）
（ゼロ県債）工事

一般県道 安八平田線
他安八郡　安八町　大
森他

塗装 （株）共亮興業
岐阜県大垣市三塚
町３８２番地５

H30.7.2 H29.12.12 ～ H30.7.9 11,106,720
交通安全施設工
　区画線工　　　　　Ｎ＝１．０式
　道路付属物工　　　Ｎ＝１．０式

建設工事変更事務処理要領第４項（１）
カ その他やむを得ない外的条件による場合

２回目

公河工第29災
62号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　藤古川
不破郡  関ケ原町　大
字松尾

土木一式 （株）高橋工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原４１６３
番地３

H29.12.19 H29.12.19 ～ H30.5.31 14,040,000

復旧延長　L＝11．0m
　護岸工　練フ゛ロック積工　L＝6．4m　sl＝3．7－4．4m　A＝27．0m2
　　　　　小口止工　　 N＝1箇所
　雑工　（練石積工）　A＝2m2
　護床工　根固フ゛ロック工（3t）　N＝41個
　仮設工　仮設坂路工　w＝4．0m　L＝50．0m
　　　　　仮水路工　φ1000　L＝78．0m

－ （当初）

公河工第29災
62号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　藤古川
不破郡  関ケ原町　大
字松尾

土木一式 （株）高橋工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原４１６３
番地３

H30.5.16 H29.12.19 ～ H30.5.31 13,910,400

復旧延長　L＝11．0m
　護岸工　練フ゛ロック積工　L＝6．4m　sl＝3．6－4．3m　A＝26．0m2
　　　　　小口止工　　 N＝1箇所
　雑工　（練石積工）　A＝2m2
　護床工　根固フ゛ロック工（3t）　N＝41個
　仮設工　仮設坂路工　w＝4．0m　L＝50．0m
　　　　　仮水路工　φ1000　L＝78．0m

（２）ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・起工測量の結果、既設護岸勾配に合わせ施工したい。

１回目

公砂委第急傾
7-Z2号

公共 防災・安全交付金（急
傾斜地崩壊対策事業）（０
県債）委託

西谷2　　　不破郡  関
ケ原町　大字今須

河川
（株）興栄コンサルタ
ント

岐阜県岐阜市中鶉
４ー１１

H29.12.15 H29.12.15 ～ H30.5.18 2,106,000 擁壁部修正設計　N＝1式 － （当初）

公砂委第急傾
7-Z2号

公共 防災・安全交付金（急
傾斜地崩壊対策事業）（０
県債）委託

西谷2　　　不破郡  関
ケ原町　大字今須

河川
（株）興栄コンサルタ
ント

岐阜県岐阜市中鶉
４ー１１

H30.5.7 H29.12.15 ～ H30.12.28 2,465,640 擁壁部修正設計　N＝1式

(１)イ：本業務対象工区の隣接工区の工事が６月から着手することとなったが、起点側
の端部は、推定岩盤線で設計されており、掘削後に岩線の変更が予想されるため、掘
削に伴い岩線確認と擁壁の安定計算等業務を追加したい。
また、上記業務の追加に伴い、履行期間を延期したい。

１回目

公河工第29災
68号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　岩手川
不破郡  垂井町　岩手

土木一式 藤井建設（株）
岐阜県不破郡垂井
町１８０８

H29.12.26 H29.12.26 ～ H30.5.30 15,854,400

復旧延長 L＝３４．５ｍ（右岸 L＝３４．５ｍ）
　護岸工 練ブロック積工（右岸）L＝３３．９ｍ SL＝４．４ｍ A＝１４９ｍ2
　　　　 小口止工 N＝２箇所 雑工（すりつけ工）A＝１０ｍ2
　仮設工 仮設道路工（W＝４．０ｍ）L＝９．６ｍ 仮設坂路工（W＝４．０ｍ）L＝１８．８ｍ
　　　　 仮締切工 大型土のうN＝７袋 仮水路工L＝２７．０ｍ
　　　　 仮設道路工（W＝４．０ｍ）L＝３５．３ｍ 仮設坂路工（W＝４．０ｍ）L＝２０．２ｍ
　　　　 仮締切工 大型土のうN＝６袋 仮水路工L＝１９．０ｍ

－ （当初）

公河工第29災
68号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　岩手川
不破郡  垂井町　岩手

土木一式 藤井建設（株）
岐阜県不破郡垂井
町１８０８

H30.5.25 H29.12.26 ～ H30.5.30 15,548,760

復旧延長 L＝３４．５ｍ（右岸 L＝３４．５ｍ）
　護岸工 練ブロック積工（右岸）L＝３３．９ｍ SL＝４．４ｍ A＝１４９ｍ2
　　　　 小口止工 N＝２箇所 雑工（すりつけ工）A＝１０ｍ2
　仮設工 仮設道路工（W＝４．０ｍ）L＝６．５ｍ 仮設坂路工（W＝４．０ｍ）L＝１８．８ｍ
　　　　 仮締切工 大型土のうN＝９袋 仮水路工L＝４６．０ｍ
　　　　 仮設道路工（W＝４．０ｍ）L＝３５．３ｍ 仮設坂路工（W＝４．０ｍ）L＝　　　０ｍ
　　　　 仮締切工 大型土のうN＝０袋 仮水路工L＝　　　０ｍ

（１）エ　用地条件や地元との協議に基づく場合
・地元と協議の結果、仮設計画を変更したい。

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第29災
65号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　牧田川
大垣市　上石津町牧田

土木一式 （株）武廣産業
岐阜県大垣市上石
津町牧田２３３８－１

H29.12.26 H29.12.26 ～ H30.5.31 45,360,000

復旧延長　L＝75．4m　（右岸L＝75．4m）
　護岸工　練ブロック張工（右岸） L＝72．6m SL＝6．4～7．1m A＝504m2
　　　　　小口止工　N＝2箇所
　　　　　雑工（すりつけ工） A＝9m2
　　　　　雑工（練ブロック張） A＝11m2
　護床工　根固ブロック（6t）N＝54個　元付工 N＝4箇所
　仮設工　仮設用工事道路（W＝4．0m） L＝189m　大型土のう N＝132袋

－ （当初）

公河工第29災
65号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　牧田川
大垣市　上石津町牧田

土木一式 （株）武廣産業
岐阜県大垣市上石
津町牧田２３３８－１

H30.6.12 H29.12.26 ～ H30.6.18 53,811,000

復旧延長　L＝75．4m　（右岸L＝75．4m）
　護岸工　練ブロック張工（右岸） L＝72．6m SL＝6．4～7．1m A＝516m2
　　　　　小口止工　N＝2箇所
　　　　　雑工（すりつけ工） A＝9m2
　　　　　雑工（練ブロック張） A＝9m2
　護床工　根固ブロック（6t）N＝54個　元付工 N＝4箇所
　仮設工　仮設用工事道路（W＝4．0m） L＝189m　大型土のう N＝62袋

（２）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・仮設の水替え工について、当初設計の水替規模では作業不可能となったため、必要
な排水ポンプを追加したい。

２回目

県建工第道改く
-2-2-1号

県単 道路新設改良（暮らし
の安全・安心確保対策費）
工事

一般県道 今尾大垣線
安八郡  輪之内町　松
内

舗装 （株）藤幸組
岐阜県安八郡輪之
内町下大榑新田６９
８－１

H30.1.16 H30.1.16 ～ H30.3.20 44,820,000

施工延長　Ｌ＝１，１２０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
道路土工　　機械床掘　　　　　　　　　　　　Ｖ＝１，０００ｍ３
舗装工　　　表層（改質アスファルト*型）　　Ａ＝２，４７０ｍ２
　　　　　　上層路盤（再生瀝青安定処理）　　Ａ＝２，１８０ｍ２
　　　　　　下層路盤工（再生砕石）　　　　　Ａ＝２，２９０ｍ２
区画線工　　実線白色　　　　　　　　　　　　Ｌ＝２，２３０ｍ
　　　　　　破線白色　　　　　　　　　　　　Ｌ＝１，１２０ｍ

－ （当初）

県建工第道改く
-2-2-1号

県単 道路新設改良（暮らし
の安全・安心確保対策費）
工事

一般県道 今尾大垣線
安八郡  輪之内町　松
内

舗装 （株）藤幸組
岐阜県安八郡輪之
内町下大榑新田６９
８－１

H30.10.29 H30.1.16 ～ H30.10.31 46,859,040

施工延長　Ｌ＝１，１２０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
道路土工　　機械床掘　　　　　　　　　　　　Ｖ＝１，０１０ｍ３
舗装工　　　表層（改質アスファルト*型）　　Ａ＝２，５７０ｍ２
　　　　　　上層路盤（再生瀝青安定処理）　　Ａ＝２，１５０ｍ２
　　　　　　下層路盤工（再生砕石）　　　　　Ａ＝２，２６０ｍ２
区画線工　　実線白色　　　　　　　　　　　　Ｌ＝２，３３０ｍ
　　　　　　破線白色　　　　　　　　　　　　Ｌ＝１，１８０ｍ

変更事務処理要領第４条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・建設発生土について、当初、処分場にて処理する計画としていたが、民有地への埋
め立ての活用が可能となったため、処理方法を変更したい。（減工）
　・建設発生土について、現場内の仮置きヤードの確保ができないため、別途確保した
仮置きヤードにて残土を仮置きしたうえで処理することとしたい。（増工）
（３）設計図書の不具合によるもの
ア　設計図書と現場状態、施工条件が一致しない場合
・当該工事は、片側交互通行規制による施工であり、当初のバックホウ0.8m3では施工
が困難であるため、バックホウ0.25m3にて施工することとしたい。（増工）
（１）（１）	発注後に発生した外的条件によるもの
エ　安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）
・交通整理員について、小規模土工による施工性の低下及び堤防道路上での施工に
伴う交通規制における十分な安全性を確保した交通処理を行うため、交通整理員を増
工したい。（増工）

３回目

公河工第29災
66,67号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　相川　不
破郡  垂井町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H30.1.16 H30.1.16 ～ H30.5.31 26,784,000

29災66号　復旧延長　L＝13．1m　（右岸L＝13．1m）
　　　　　護岸工　練ブロック張工（右岸）L＝12．5m　SL＝4．6m　A＝58m2
　　　　　　　　　小口止工　N＝2箇所　雑工（練ブロック張）　A＝6m2
　　　　　護床工　根固ブロック　N＝14個（4t）　袋詰根固　N＝3袋（4t）
　　　　　仮設工　仮設道路工　w＝4．0m　L＝36m　仮設水路工　L＝33m
29災67号　復旧延長　L＝13．8m　（左岸L＝13．8m）
　　　　　護岸工　練ブロック張工（左岸）L＝13．2m　SL＝7．6m　A＝100m2

－ （当初）

公河工第29災
66,67号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　相川　不
破郡  垂井町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H30.5.24 H30.1.16 ～ H30.5.31 28,828,440

29災66号　復旧延長　L＝13．1m　（右岸L＝13．1m）
　　　　　　護岸工　練ブロック張工（右岸）L＝12．5m　SL＝4．6m　A＝58m2
　　　　　　　　　　小口止工　N＝2箇所　雑工（練ブロック張）　A＝6m2
　　　　　　護床工　根固ブロック　N＝14個（4t）　袋詰根固　N＝3袋（4t）
　　　　　　仮設工　仮設道路工　w＝4．0m　L＝34m　仮設水路工　L＝33m
29災67号　復旧延長　L＝13．8m　（左岸L＝13．8m）
　　　　　　護岸工　練ブロック張工（左岸）L＝13．2m　SL＝7．6m　A＝95m2

（１）イ　他事業との関連による場合
・工区が重なる別工事との調整により、仮設計画を変更したい。

１回目

県建工第道改
2-8-2号

県単 道路新設改良（一般
分）（翌債）工事

一般県道 大垣大野線
安八郡  神戸町　大字
新屋敷

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.2.16 H30.2.16 ～ H30.8.8 52,920,000

新屋敷工区　施工延長　L＝441．7m　W＝6．5（10．25）m
　舗装工　車道舗装　A＝4450m2　再生密粒度As 20mmtop　t＝5cm
歩道舗装　A＝950m2  再生細粒度As t＝3cm
　縁石工　Ｌ＝70．9m
　区画線工　N＝1式

－ （当初）

県建工第道改
2-8-2号

県単 道路新設改良（一般
分）（翌債）工事

一般県道 大垣大野線
安八郡  神戸町　大字
新屋敷

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.9.25 H30.2.16 ～ H30.9.30 56,116,800

新屋敷工区　施工延長　L＝440m　W＝6．5（10．25）m
　舗装工　車道舗装　A＝4150m2　再生密粒度As 20mmtop　t＝5cm
歩道舗装　A＝860m2  再生細粒度As t＝3cm
　縁石工　Ｌ＝56m
　区画線工　N＝1式

変更事務処理要領（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・公安協議により、車線分離標設置工を追加したため、増工にて対応したい。
（３）設計図書の不具合によるもの
ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・現道交通を確保しつつ工事を施工する必要があるため、片側交互通行規制における
仮舗装工及び仮区画線工を追加すべく、増工にて対応したい。

２回目

県建工第道改
2-8-3号

県単 道路新設改良（一般
分）（翌債）工事

一般県道 大垣大野線
安八郡  神戸町　大字
新屋敷

と土コ
（株）キクテック　岐阜
支店

岐阜県岐阜市今嶺
４ー５ー１５

H30.1.16 H30.1.16 ～ H30.8.8 15,444,000

新屋敷工区　施工延長　L＝441．5m　W＝6．5（10．25）m
　防護柵工　ガードパイプ　L＝485．6m　転落防止柵　L＝52．5m
　　　　　　進入防止柵　L＝120．3m
　道路付属施設工　視線誘導標　土中式　N＝14本　添架タイプ　N＝19本

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県建工第道改
2-8-3号

県単 道路新設改良（一般
分）（翌債）工事

一般県道 大垣大野線
安八郡  神戸町　大字
新屋敷

と土コ
（株）キクテック　岐阜
支店

岐阜県岐阜市今嶺
４ー５ー１５

H30.9.27 H30.1.16 ～ H30.9.30 16,180,560

新屋敷工区　施工延長　L＝440m　W＝6．5（10．25）m
　防護柵工　ガードパイプ　L＝368m　転落防止柵　L＝19m
　　　　　　進入防止柵　L＝100m
　道路付属施設工　視線誘導標　土中式　N＝26本　添架タイプ　N＝43本

変更事務処理要領（３）設計図書の不具合によるもの
ア設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・現地詳細調査の結果、ガードパイプ設置位置に埋設管があり、土中式Ｇｐの設置が
困難となったため、一部区間において、Ｃｏ基礎形式に変更したい。
・本線へ接続する町道において、神戸町と協議し、車両逸脱防止のため、車線分離標
を増工したい。

２回目

県建工第道改
2-9-3号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

一般県道 養老平田線
他　養老郡  養老町
大跡他

土木一式 新拓興産（株）
岐阜県養老郡養老
町高田６６９－１

H30.2.6 H30.2.6 ～ H30.3.20 56,808,000

大跡工区　道路付属施設工　道路照明　N=2基
石畑工区　施工延長　L=611.5m　防護柵工　転落防護柵　L=442m
下笠工区　施工延長　L=53.7m
　函渠工　プレキャストボックスカルバート(B1800-H1300)　L=33.7m
　擁壁工　プレキャストL型擁壁（H1400)L=14.4m
　舗装工　車道舗装　A=204m2　歩道舗装A=41m2
大坪工区　道路付属物施設工　道路照明　N=5基

－ （当初）

県建工第道改
2-9-3号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

一般県道 養老平田線
他　養老郡  養老町
大跡他

土木一式 新拓興産（株）
岐阜県養老郡養老
町高田６６９－１

H30.8.28 H30.2.6 ～ H31.3.20 57,709,800

大跡工区　道路付属施設工　道路照明　N=2基
石畑工区　施工延長　L=611.5m　防護柵工　転落防護柵　L=419.6m
下笠工区　施工延長　L=53.7m
　函渠工　プレキャストボックスカルバート(B1800-H1300)　L=33.7m
　擁壁工　プレキャストL型擁壁（H1400)L=14.4m
　舗装工　車道舗装　A=204m2　歩道舗装A=41m2
大坪工区　道路付属物施設工　道路照明　N=5基　安全施設　N=1式

変更事務処理要領第4条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ　安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）
・大坪工区において、発注後に公安協議を実施した結果、安全対策として道路付属物
を設置するよう指示があったため、安全施設工を増工したい。
・また、各工区において必要な交通誘導員の人数に変更があったため、実働人数に合
わせて変更したい。

３回目

県建工第道改
2-9-3号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

一般県道 養老平田線
他　養老郡  養老町
大跡他

土木一式 新拓興産（株）
岐阜県養老郡養老
町高田６６９－１

H31.3.15 H30.2.6 ～ H31.3.20 73,617,120

大跡工区　道路付属施設工　道路照明　N=2基
石畑工区　施工延長　L=611.5m　防護柵工　転落防護柵　L=419.6m
下笠工区　施工延長　L=53.7m
　函渠工　プレキャストボックスカルバート(B1800-H1300)　L=33.7m
　擁壁工　プレキャストL型擁壁（H1400)L=14.3m
　舗装工　車道舗装　A=162m2　歩道舗装A=58m2
大坪工区　道路付属物施設工　道路照明　N=5基　安全施設　N=1式

変更事務処理要領第4条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ　土質・地質の確認に基づく場合
・下笠工区の函渠工及び擁壁工施工箇所について、設計図書に基づき基礎地盤支持
力の確認を行ったところ、設計支持力が満足できない軟弱地盤であることが確認され
た。地盤支持力を確保するため、深層混合処理工による地盤改良を増工したい。

４回目

公園工第公園
交5号

公共　都市公園整備（交付
金）（翌債）工事

都市公園養老公園　養
老郡  養老町　養老公
園

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.1.16 H30.1.16 ～ H30.5.31 65,340,000

施工延長　Ｌ＝２０５０．０ｍ　Ｗ＝２．７～５．５ｍ
　不陸整形（補足材なし）　　　 　Ａ＝８８０３．０ｍ２
　脱色アスファルト舗装（t=3cm）　Ａ＝　９１８．０ｍ２
　脱色アスファルト舗装（t=5cm）　Ａ＝２６６０．０ｍ２
　アスファルト舗装（t=5cm）　　　Ａ＝５２２５．０ｍ２

－ （当初）

公園工第公園
交5号

公共　都市公園整備（交付
金）（翌債）工事

都市公園養老公園　養
老郡  養老町　養老公
園

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.5.21 H30.1.16 ～ H30.5.31 65,927,520

施工延長　Ｌ＝２００８．５ｍ　Ｗ＝２．０～５．８ｍ
　不陸整形（補足材なし）　　　 　Ａ＝９６００．０ｍ２
　脱色アスファルト舗装（t=3cm）　Ａ＝１０４０．０ｍ２
　脱色アスファルト舗装（t=5cm）　Ａ＝２６１０．０ｍ２
　アスファルト舗装（t=5cm）　　　Ａ＝５９５０．０ｍ２

変更事務処理要領第4（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
・公園利用者の快適性の向上及び周辺の植生の浸食防止を図るため、パターゴルフ
場（園路内）の舗装工を透水性に変更したい。
・養老公園の駐車場無料化に伴い、未施工区間の第４駐車場の利用が見込まれるた
め、舗装工を実施し早期供用を図りたい。

１回目

公維工第道維
23-A209-2号

公共 防災・安全交付金（道
路維持修繕）工事

一般国道 ３６５号大垣
市　上石津町下多良

土木一式 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H30.1.30 H30.1.30 ～ H30.3.20 19,386,000

上石津トンネル非常用設備
　土工　　              N＝1式
　施設工　地下消火水槽　N＝1式
　

－ （当初）

公維工第道維
23-A209-2号

公共 防災・安全交付金（道
路維持修繕）工事

一般国道 ３６５号大垣
市　上石津町下多良

土木一式 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H31.3.13 H30.1.30 ～ H31.3.20 19,841,760

上石津トンネル非常用設備
　土工　　              N＝1式
　施設工　地下消火水槽　N＝1式
　

建設工事変更事務処理要領第４項
（１）カ　その他やむを得ない外的要因による場合
（２）イ　地盤支持力の確認に基づく場合

３回目

公維工第道維
23-A209-3号

公共 防災・安全交付金（道
路維持修繕）工事

一般国道 ３６５号大垣
市　上石津町下多良

土木一式 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H30.1.30 H30.1.30 ～ H30.3.20 17,388,000

上石津トンネル非常用設備　外構整備
　土工　　                              　N＝1式
　擁壁工　    ブロック積　　              A＝ 40m2
　排水工　    ＰＵ側溝　              　　L＝ 41m
　付属施設工　インターロッキングブロック　A＝ 94m2
　舗装工　　　アスファルト舗装　　　　　　A＝178m2
　移設工　　　　　　　　　　　　　　　　　N＝  1式

－ （当初）

公維工第道維
23-A209-3号

公共 防災・安全交付金（道
路維持修繕）工事

一般国道 ３６５号大垣
市　上石津町下多良

土木一式 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H31.3.13 H30.1.30 ～ H31.3.20 17,166,600

上石津トンネル非常用設備　外構整備
　土工　　                              　N＝1式
　擁壁工　    ブロック積　　              A＝ 35m2
　排水工　    可変側溝　              　　L＝ 38m
　付属施設工　インターロッキングブロック　A＝ 　0m2
　舗装工　　　アスファルト舗装　　　　　　A＝　18m2
　移設工、配管工、地下消火漕防水工　　　　N＝  1式

建設工事変更事務処理要領第４項
（１）カ　その他やむを得ない外的要因による場合
（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合

４回目

公建工第交建
38-A1-8-1号

公共 社会資本整備総合交
付金（広域連携・改築）工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線　不破郡関ヶ原町
大字野上

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.1.30 H30.1.30 ～ H30.3.20 32,940,000

施工延長L＝164．4ｍ　W＝12．0m（20．0ｍ）
　土工　掘削工V＝1500m3  盛土工V＝2400m3  床掘工V＝390m3
　法面整形工A＝1250m2
　ブロック積工　L=170m　A＝433m2
　重力式擁壁工　L=19m　V=20m3
　排水工　側溝工（PU1-B300-H300）L=28m

－ （当初）

公建工第交建
38-A1-8-1号

公共 社会資本整備総合交
付金（広域連携・改築）工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線　不破郡関ヶ原町
大字野上

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.11.28 H30.1.30 ～ H30.11.30 33,069,600

施工延長L＝164．4ｍ　W＝12．0m（20．0ｍ）
　土工　掘削工V＝1800m3  盛土工V＝2140m3  床掘工V＝390m3

　ブロック積工　L=170m　A＝444m2

　排水工　側溝工（PU1-B300-H300）L=28m

変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
カ　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・盛土部の基礎地盤となる箇所の表土剥ぎ取り、土砂の残土処分が必要となったた
め、増工にて対応したい。
・近接した2件の工事を同一業者が受注した場合の共通仮設費、現場管理費及び一般
管理費の調整が必要となったため、減工にて対応したい。

６回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県河工第河修
暮安3号

県単 河川維持修繕事業
（暮らしの安全・安心確保対
策）工事

木曽川水系 中江川
海津市　海津町沼新田

土木一式 神野産業（株）
岐阜県海津市海津
町草場１０２

H30.1.30 H30.1.30 ～ H30.3.20 19,656,000

施工延長　Ｌ＝３７．０ｍ
　護岸工　練ブロック積　Ｌ＝３６．４ｍ、ＳＬ＝５．０ｍ、Ａ＝１８１ｍ2
　　　　　雑工　Ｎ＝２箇所、小口止工　Ｎ＝２箇所
構造物撤去工　既設ブロック積撤去　Ｖ＝３９ｍ３
　仮設工　仮締切工　Ｎ＝１式
　　　　　仮設道路　Ｎ＝１式

－ （当初）

県河工第河修
暮安3号

県単 河川維持修繕事業
（暮らしの安全・安心確保対
策）工事

木曽川水系 中江川
海津市　海津町沼新田

土木一式 神野産業（株）
岐阜県海津市海津
町草場１０２

H30.10.22 H30.1.30 ～ H31.3.20 20,580,480

施工延長　Ｌ＝１５．３ｍ
　矢板護岸工　笠コンクリート　Ｌ＝１５．３ｍ
　　矢板工（ＳＰ－２５Ｈ）　Ｌ＝８．０ｍ　Ｎ＝１７枚
　　根固工（袋詰根固工　１ｔ型）Ｎ＝４９袋
　構造物撤去工　既設ブロック積撤去　Ｖ＝　４ｍ３
　仮設工　仮締切工　Ｎ＝１式
　　　　　仮設道路　Ｎ＝１式

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・仮締切について、大型土のうによる施工を予定していたが、湧水量が多いため、矢板
締め切りに変更したい。
また、仮締切の変更にあたり、事業損失防止費を計上したい。
・このため、工期を平成３１年３月２０日に延期したい。

３回目

県河委第河修
S-18号

県単 河川維持修繕事業
委託

木曽川水系 相川　不
破郡  垂井町　表佐ほ
か

河川
（株）クレアリア　岐阜
営業所

岐阜県岐阜市田神９
－１０

H30.1.19 H30.1.19 ～ H30.3.20 4,297,968
相川　危険水位等設定（延伸）検討業務
　　危険水位等の設定　Ｎ＝１式

－ （当初）

県河委第河修
S-18号

県単 河川維持修繕事業
委託

木曽川水系 相川　不
破郡  垂井町　表佐ほ
か

河川
（株）クレアリア　岐阜
営業所

岐阜県岐阜市田神９
－１０

H30.10.17 H30.1.19 ～ H30.11.20 5,094,360
相川　危険水位等設定（延伸）検討業務
　　危険水位等の設定　Ｎ＝１式

（３）ウ　設計図書に誤謬、脱漏がある場合
・危険水位等設定にあたり、既存の水位周知区間も含めた水位設定検討を実施した
い。

４回目

公維工第道維
23-A209-5号

公共 防災・安全交付金（道
路維持修繕）工事

一般国道 ３６５号大垣
市　上石津町一之瀬

と土コ （株）共亮興業
岐阜県大垣市三塚
町３８２番地５

H30.2.6 H30.2.6 ～ H30.3.20 13,435,200

交通安全施設工
　転落防止柵設置（縦格子）　L＝390m
　視線誘導標設置（防塵用）　N＝ 39本
撤去工
　転落防止柵撤去（P種）　　 L＝390m
　視線誘導標撤去（防塵用）　N＝ 39本

－ （当初）

公維工第道維
23-A209-5号

公共 防災・安全交付金（道
路維持修繕）工事

一般国道 ３６５号大垣
市　上石津町一之瀬

と土コ （株）共亮興業
岐阜県大垣市三塚
町３８２番地５

H30.3.20 H30.2.6 ～ H30.5.31 13,784,040

交通安全施設工
　転落防止柵設置（縦格子）　L＝402m
　視線誘導標設置（防塵用）　N＝ 40本
撤去工
　転落防止柵撤去（P種）　　 L＝402m
　視線誘導標撤去（防塵用）　N＝ 40本

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・上石津トンネル内の転落防止柵の更新において、現地調査の結果、老朽化が著しい
転落防止柵が確認されたため、１２ｍ延伸したい。
・上記増工に伴い、工期を平成３０年５月３１日まで延期したい。

１回目

公維工第道維
23-A209-5号

公共 防災・安全交付金（道
路維持修繕）工事

一般国道 ３６５号大垣
市　上石津町一之瀬

と土コ （株）共亮興業
岐阜県大垣市三塚
町３８２番地５

H30.5.17 H30.2.6 ～ H30.5.31 13,549,680

交通安全施設工
　転落防止柵設置（縦格子）　L＝417m
　視線誘導標設置（防塵用）　N＝ 42本
撤去工
　転落防止柵撤去（P種）　　 L＝416m
　視線誘導標撤去（防塵用）　N＝ 50本

建設工事変更事務処理要領第４項
（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的要因による場合
エ　安全対策に基づく場合

２回目

公砂工第29災
105号

公共 砂防設備災害復旧事
業（債務）工事

普通河川　南堂木谷
大垣市　上石津町西山

土木一式 （株）金山組
岐阜県大垣市上石
津町一之瀬２３５ー１

H30.2.6 H30.2.6 ～ H31.3.20 13,986,000

復旧延長　Ｌ＝16．0ｍ　（左岸L＝16．0m）
　護岸工　練ブロック積工　L＝14．8ｍ　SL＝4．6m　A＝67m2
　　　　　小口止工　N＝4箇所
　　　　　雑工（すりつけ工）　N＝3箇所
　仮設工　仮設坂路工　L＝18．7m（W＝4．0m）
　　　　　仮水路工　L＝52m（φ600）
　　　　　　　　　　L＝27m（φ300）

－ （当初）

公砂工第29災
105号

公共 砂防設備災害復旧事
業（債務）工事

普通河川　南堂木谷
大垣市　上石津町西山

土木一式 （株）金山組
岐阜県大垣市上石
津町一之瀬２３５ー１

H30.5.25 H30.2.6 ～ H31.3.20 13,934,160

復旧延長　Ｌ＝16．0ｍ　（左岸L＝16．0m）
　護岸工　練ブロック積工　L＝14．8ｍ　SL＝4．6m　A＝67m2
　　　　　小口止工　N＝4箇所
　　　　　雑工（すりつけ工）　N＝3箇所
　仮設工　仮設坂路工　L＝18．7m（W＝4．0m）
　　　　　仮水路工　L＝52m（φ600）
　　　　　　　　　　L＝27m（φ300）

（２）オ：工事着手吾、工事区域内の伐採木を搬出したところ、当初予定した処理量に
差異があったため、本設計書のとおり変更し適正に処理したい。

２回目

公建工第交建
防31-A53-1号

公共 防災・安全交付金（改
築）(翌債）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町馬
目

舗装 （株）伊藤工務店
岐阜県海津市海津
町馬目４０４番地３

H30.2.6 H30.2.6 ～ H30.5.31 17,820,000

施工延長　Ｌ＝２９０ｍ　Ｗ＝７．０ｍ
　路面切削工　　　　Ａ＝２，０３０ｍ２
　車道舗装工　　　　Ａ＝２，０３０ｍ２
　ガードパイプ設置工　Ｌ＝１８０ｍ
　区画線工　　　　　Ｎ＝１式

－ （当初）

公建工第交建
防31-A53-1号

公共 防災・安全交付金（改
築）(翌債）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町馬
目

舗装 （株）伊藤工務店
岐阜県海津市海津
町馬目４０４番地３

H30.6.15 H30.2.6 ～ H30.6.29 19,091,160

施工延長　Ｌ＝１４９ｍ　Ｗ＝７．０ｍ
　路面切削工　　　　Ａ＝６６０ｍ２
　車道舗装工　　　　Ａ＝６６０ｍ２
　路上再生路盤工　　Ａ＝６６０ｍ２
　ガードパイプ設置工　Ｌ＝１４９ｍ
　区画線工　　　　　Ｎ＝１式

変更事務処理要領第４（１）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ　土質・地質の確認に基づく場合
・舗装計画交通量に対する目標等値換算厚（ＴＡ）を確保するため、切削オーバーレイ
工から路上再生路盤工に変更したい。(増工)また、工法変更に伴い、施工面積を
A=2030m2→A=660m2に変更したい(減工)。
・通行車両の安全を確保するため、視線誘導標を設置基準に基づく設置間隔にて施工
することとしたい。(増工)

２回目

公河工第29災
97号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　一級河川
藤古川　大垣市　上石
津町牧田

土木一式 （株）金山組
岐阜県大垣市上石
津町一之瀬２３５ー１

H30.2.13 H30.2.13 ～ H30.5.31 41,472,000

施工延長　Ｌ＝９７．５ｍ
　護岸工　練ブロック張工　Ｌ＝９６．６ｍ　ｓｌ＝８．４９ｍ　Ａ＝８２０ｍ２
　　　　　小口止工　Ｎ＝３箇所
　雑工（すり付け工）Ｎ＝１箇所、雑工（練ブロック張工）Ａ＝１３ｍ２
　仮設工　仮設道路工　ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝１６８．６ｍ
　　　　　瀬替工　Ｌ＝１２５．８ｍ

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第29災
97号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　一級河川
藤古川　大垣市　上石
津町牧田

土木一式 （株）金山組
岐阜県大垣市上石
津町一之瀬２３５ー１

H30.5.24 H30.2.13 ～ H30.5.31 45,495,000

施工延長　Ｌ＝９７．５ｍ
　護岸工　練ブロック張工　Ｌ＝９６．６ｍ　ｓｌ＝８．４９ｍ　Ａ＝８２０ｍ２
　　　　　小口止工　Ｎ＝３箇所
　雑工（すり付け工）Ｎ＝１箇所、雑工（練ブロック張工）Ａ＝１３ｍ２
　仮設工　仮設道路工　ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝１６８．６ｍ
　　　　　瀬替工　Ｌ＝１２５．８ｍ

（３）ウ　設計図書に誤謬等がある場合。
・ブロック張工のブロックを環境対応型に変更したい。
（２）オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更。
・既設構造物の取り壊し量、処分量を実績に基づき変更したい。

１回目

公河工第29災
100号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　一級河川
藤古川　不破郡  関ケ
原町　藤下

土木一式 （株）高橋工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原４１６３
番地３

H30.2.13 H30.2.13 ～ H30.5.31 17,280,000

施工延長　Ｌ＝２９．５ｍ
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝２９．２ｍ　ｓｌ＝５．０ｍ　Ａ＝１４７ｍ２
　　　　　小口止工　Ｎ＝１箇所
　雑工（練石積工）Ａ＝６．０ｍ２
　仮設工　仮設道路工　ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝１１３．７ｍ
　　　　　仮締切工　大型土のう　Ｎ＝７袋
　　　　　仮水路工　φ９００　Ｌ＝３７．０ｍ

－ （当初）

公河工第29災
100号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　一級河川
藤古川　不破郡  関ケ
原町　藤下

土木一式 （株）高橋工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原４１６３
番地３

H30.5.30 H30.2.13 ～ H30.6.29 17,177,400

施工延長　Ｌ＝２９．５ｍ
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝２９．２ｍ　ｓｌ＝５．０ｍ　Ａ＝１４７ｍ２
　　　　　小口止工　Ｎ＝１箇所
　雑工（練石積工）Ａ＝４．０ｍ２
　仮設工　仮設道路工　ｗ＝４．０ｍ　Ｌ＝１１３．７ｍ
　　　　　仮締切工　大型土のう　Ｎ＝７袋
　　　　　仮水路工　φ９００　Ｌ＝３７．０ｍ

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・起工測量の結果、既設の排水管が確認され、取付石積の形状を変更したい。

１回目

公河工第29災
101号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　牧田川
大垣市　上石津町上

土木一式 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H30.2.20 H30.2.20 ～ H31.3.20 60,048,000

復旧延長　Ｌ＝７８．２ｍ（左岸Ｌ＝７８．２ｍ）
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝７５．４ｍ　ＳＬ＝５．３ｍ　Ａ＝４００ｍ2
　　　　　小口止工　Ｎ＝３箇所
　　　　　雑工（練ブロック積工）Ａ＝１４ｍ2
　護床工　根固ブロック（８ｔ）Ｎ＝１０２個
　水路工　ＢＦ－３００　Ｌ＝３７ｍ
　仮設工　仮設道路工（Ｗ＝４．０ｍ）Ｌ＝１１１ｍ

－ （当初）

公河工第29災
101号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　牧田川
大垣市　上石津町上

土木一式 （株）桐山組
岐阜県大垣市上石
津町牧田２６４４－２

H30.7.13 H30.2.20 ～ H31.3.20 61,362,360

復旧延長　Ｌ＝７９．９ｍ（左岸Ｌ＝７９．９ｍ）
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝７５．４ｍ　ＳＬ＝５．３ｍ　Ａ＝４００ｍ2
　　　　　小口止工　Ｎ＝３箇所
　　　　　雑工（練ブロック積工）Ａ＝　７ｍ2
　護床工　根固ブロック（８ｔ）Ｎ＝　９９個
　水路工　ＢＦ－３００　Ｌ＝３７ｍ
　仮設工　仮設道路工（Ｗ＝４．０ｍ）Ｌ＝１１１ｍ

（２）オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・ブロック積の取り壊し量、処分量を、実績に基づき変更したい。

１回目

公砂工第29災
104号

公共 砂防設備災害復旧事
業（債務）工事

普通河川　滝の川
不破郡  関ケ原町　大
字玉

土木一式 （株）吉田組
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原３４４
５ー３

H30.2.6 H30.2.6 ～ H31.3.20 9,774,000

復旧延長　Ｌ＝２０．６ｍ　（右岸L＝9．4m、左岸L＝11．2m）
　護岸工　練ブロック積工　L＝21．2m　SL＝1．4m～4．7m　A＝65m2
　　　　　小口止工　N＝3箇所
　床固工　垂直壁工　H＝2．1ｍ　L＝4．7ｍ　V＝10m3
　　　　　水叩き工　V＝4m3
　仮設工　工事用道路　L＝116m（W＝4．0ｍ，3．0ｍ）
　　　　　仮排水管工　L＝73m（φ600，300）

－ （当初）

公砂工第29災
104号

公共 砂防設備災害復旧事
業（債務）工事

普通河川　滝の川
不破郡  関ケ原町　大
字玉

土木一式 （株）吉田組
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原３４４
５ー３

H31.2.22 H30.2.6 ～ H31.3.20 9,885,240

復旧延長　Ｌ＝２０．６ｍ　（右岸L＝9．4m、左岸L＝11．2m）
　護岸工　練ブロック積工　L＝21．2m　SL＝1．4m～4．7m　A＝65m2
　　　　　小口止工　N＝3箇所
　床固工　垂直壁工　H＝2．1ｍ　L＝4．7ｍ　V＝10m3
　　　　　水叩き工　V＝4m3
　仮設工　工事用道路　L＝116m（W＝4．0ｍ，3．0ｍ）
　　　　　仮排水管工　L＝73m（φ600，300）

（２）オ：建設発生土の搬出について、当初予定していた処分場が受入不能となったた
め、処分先を変更したい。

３回目

県街工第8-2号
県単 街路事業（一般分）工
事

都市計画道路　表佐榎
戸線不破郡  垂井町
綾戸　他

舗装 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.2.6 H30.2.6 ～ H30.3.25 16,416,000
都市計画道路　表佐榎戸線
施工延長　Ｌ＝450ｍ
　舗装工　Ａ＝2，660m2

－ （当初）

県街工第8-2号
県単 街路事業（一般分）工
事

都市計画道路　表佐榎
戸線不破郡  垂井町
綾戸　他

舗装 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.3.15 H30.2.6 ～ H30.5.31 17,021,880
都市計画道路　表佐榎戸線
施工延長　Ｌ＝450ｍ
　舗装工　Ａ＝2，660m2

変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因
・当該工事施工にあたり、現地再精査を行った結果、国道２１号以南の舗装について、
路面に不陸が確認された為、路盤の不陸整正工を増工したい。
　上記工事の増工に伴い、工期を下記のとおり延期したい。
　当初：平成30年2月6日～平成30年3月25日
　変更：平成30年2月6日～平成30年5月31日

２回目

県街工第8-2号
県単 街路事業（一般分）工
事

都市計画道路　表佐榎
戸線不破郡  垂井町
綾戸　他

舗装 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.6.26 H30.2.6 ～ H30.6.30 18,448,560
都市計画道路　表佐榎戸線
施工延長　Ｌ＝450ｍ
　舗装工　Ａ＝2，640m2

変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・発注後、現況舗装の路面性状調査を実施した結果、当初想定していた工法から現況
性状に合わせた工法に変更することが最適であることが分かった。
また、地元より出来る限り早く施工が完了する工法を要望されたことから、施工日数が
少ない工法に変更するもの。
　当初　Ｒ２１以南：舗装版取り壊し＋表層⇒オーバーレイ　(減工）
　当初　Ｒ２１以北：切削＋オーバーレイ⇒切削オーバーレイ（増工）

４回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県建工第道改く
-2-3-2号

県単 道路新設改良（暮らし
の安全・安心確保対策）(翌
債)工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線　不破郡  関ケ原
町　大字野上

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.2.13 H30.2.13 ～ H30.8.31 77,544,000

施工延長L＝472．4ｍ　W＝12．0m（20．0ｍ）
　土工　掘削工V＝150m3  盛土工V＝470m3  床掘工V＝170m3
　法面整形工A＝400m
　舗装工　表層　再生密粒度As t＝5cm A＝2610m2 基層　再生粗粒度As t＝5cm A＝2630m2
　　上層路盤　瀝青安定処理　t＝10cm A＝2680m2 M－40 t＝10cm A＝2720m2
　　下層路盤　RC－40 t＝20cm A＝2760m2
ブロック積工L＝62．9m A＝168．5m2

－ （当初）

県建工第道改く
-2-3-2号

県単 道路新設改良（暮らし
の安全・安心確保対策）(翌
債)工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線　不破郡  関ケ原
町　大字野上

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.3.23 H30.2.13 ～ H30.8.31 82,512,000

施工延長L＝472．4ｍ　W＝12．0m（20．0ｍ）
　土工　掘削工V＝480m3  盛土工V＝1350m3  床掘工V＝170m3
　法面整形工A＝400m
　舗装工　表層　改質As2型 A＝2610m2 基層　再生粗粒度As t＝5cm A＝2630m2
　　上層路盤　瀝青安定処理　t＝10cm A＝2680m2 M－40 t＝10cm A＝2720m2
　　下層路盤　RC－40 t＝20cm A＝2760m2
ブロック積工L＝62．9m A＝168．5m2

変更事務処理要領第4条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
オ　建設発生材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・現地詳細調査により、表土の地山としての利用が困難なため、掘削・処分を増工した
い。
（１）発注後に発生した外的条件によるもの
イ他事業との関連による場合
・隣接工事で不施工としていた路床盛土V=880m3を工程調整の結果、本工事にて実
施したい。
（３）設計図書の不具合によるもの
イ　図面と仕様書が一致しない場合
・当初図面のとおり、数量計算書の表層舗装を再生密粒度Asから改質As2型に変更し
たい。

１回目

県建工第道改く
-2-3-2号

県単 道路新設改良（暮らし
の安全・安心確保対策）(翌
債)工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線　不破郡  関ケ原
町　大字野上

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.11.27 H30.2.13 ～ H30.11.30 82,823,040

施工延長L＝161ｍ　W＝12．0m（20．0ｍ）
　土工　掘削工V＝450m3  盛土工V＝720m3  床掘工V＝170m3
　法面整形工A＝1360m
　舗装工　表層　改質As2型 A＝1030m2 基層　再生粗粒度As t＝5cm A＝1060m2
　　上層路盤　瀝青安定処理　t＝10cm A＝1820m2 M－40 t＝10cm A＝1850m2
　　下層路盤　RC－40 t＝20cm A＝1880m2
ブロック積工L＝63m A＝172m2

変更事務処理要領第４条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
クその他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・工事竣工後の通行車両への安全対策として、単管パイプバリケード及び視線誘導標
等が必要となったため、増工にて対応したい。
・近接した２件の工事を同一業者が受注した場合の共通仮設費、現場管理費及び一
般管理費の調整が必要となったため、合算にて対応したい。
要領第４条（３）設計書の不具合によるもの
ア　設計図書と現場の条件、施工条件が一致しない場合
・転落防護柵工及びガードパイプ工の未計上箇所があったため、増工にて対応した
い。
・歩道舗装箇所の未計上箇所があったため、増工にて対応したい。

３回目

県建工第道改く
-2-4-1号

県単 道路新設改良（暮らし
の安全・安心確保対策）（翌
債）工事

一般県道 赤坂垂井線
不破郡  垂井町　府中

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.2.13 H30.2.13 ～ H30.8.31 76,680,000

施工延長L＝291．2ｍ　W＝12．0m（20．0ｍ）
　舗装工
　車道舗装　表層　改質ＡＳ密粒* t＝5cm A＝2150m2 基層　再生粗粒度As t＝5cm A＝2170m2
　　上層路盤　瀝青安定処理　t＝10cm A＝2190m2 M－40 t＝15cm A＝2240m2
　　下層路盤　RC－40 t＝23cm A＝2290m2
　歩道舗装　表層　再生細粒度As　t＝3cm　A＝2150m2　路盤　RC－30 t＝10cm A＝580m2
　排水工　可変側溝 L＝94．4m

－ （当初）

県建工第道改く
-2-4-1号

県単 道路新設改良（暮らし
の安全・安心確保対策）（翌
債）工事

一般県道 赤坂垂井線
不破郡  垂井町　府中

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.3.28 H30.2.13 ～ H30.8.31 82,731,240

施工延長L＝291．2ｍ　W＝12．0m（20．0ｍ）
　舗装工
　車道舗装　表層　改質ＡＳ密粒* t＝5cm A＝2150m2 基層　再生粗粒度As t＝5cm A＝2170m2
　　上層路盤　瀝青安定処理　t＝10cm A＝2190m2 M－40 t＝15cm A＝2240m2
　　下層路盤　RC－40 t＝23cm A＝2290m2
　歩道舗装　表層　再生細粒度As　t＝3cm　A＝2150m2　路盤　RC－30 t＝10cm A＝580m2
　排水工　可変側溝 L＝94．4m　PU2　L=108.1m

変更事務処理要領第4条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ：安全対策に基づく場合
・2車線暫定供用のための仮設ガードレールについて、既存交差点の安全対策のため
増工したい。
イ：他事業との関連による場合
・隣接工事で不施工としていた排水工を工程調整の結果、当工事にて増工したい。

１回目

県建工第道改く
-2-4-1号

県単 道路新設改良（暮らし
の安全・安心確保対策）（翌
債）工事

一般県道 赤坂垂井線
不破郡  垂井町　府中

土木一式 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.9.27 H30.2.13 ～ H30.9.28 93,876,840

施工延長L＝291．2ｍ　W＝12．0m（20．0ｍ）
　舗装工
　車道舗装 表層 改質As密粒2 A=2140m2 基層 再生粗粒度As A=2110m2
　　上層路盤　瀝青安定処理　t=10cm A=2020m2 M-40 t=15cm A=2050m2
　　下層路盤　RC-40 t=23cm A=2090m2
　歩道舗装　表層　再生細粒度As A=700m2 路盤 RC-30 A=700m2
　排水工　可変側溝 L=112m　PU2 L=148m2

変更事務処理要領第4条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・残土処理工について、工程調整の結果、一部は他現場流用とし、一部は残土処分場
にて処理することとしたいため、残土処理費を計上したい。
要領（３）設計図書の不具合によるもの
ア　設計図書に誤謬、脱漏がある場合
・土工、撤去工、側溝工及び集水桝工に脱漏があったため、増工にて対応したい。

３回目

県維委第道維
20号

県単　道路維持修繕業務
委託工事

一般県道　関ケ原停車
場線　不破郡　関ケ原
町

土木一式 東海旅客鉄道（株）
愛知県名古屋市中
村区名駅一丁目３番
４号

H30.1.23 H30.1.23 ～ H31.3.31 14,800,000 鉄道設備支障移転工事　N=1式 － （当初）

県維委第道維
20号

県単　道路維持修繕業務
委託工事

一般県道　関ケ原停車
場線　不破郡　関ケ原
町

土木一式 東海旅客鉄道（株）
愛知県名古屋市中
村区名駅一丁目３番
４号

H30.11.2 H30.1.23 ～ H31.3.31 11,206,432 鉄道設備支障移転工事　N=1式 協定書第９条に基づく精算。 ２回目

公建工第交建
防31-A53-2号

公共 防災・安全交付金（改
築）（翌債）工事

主要地方道　岐阜南濃
線　海津市平田町西島

と土コ
交通企画（株）　中部
支店

岐阜県岐阜市六条
大溝３ー７ー７

H30.2.13 H30.2.13 ～ H30.5.31 17,280,000
施工延長　Ｌ＝６５７ｍ
　ガードパイプ設置工　Ｌ＝６１５ｍ
　視線誘導標設置工　Ｎ＝６２本

－ （当初）

公建工第交建
防31-A53-2号

公共 防災・安全交付金（改
築）（翌債）工事

主要地方道　岐阜南濃
線　海津市平田町西島

と土コ
交通企画（株）　中部
支店

岐阜県岐阜市六条
大溝３ー７ー７

H30.6.14 H30.2.13 ～ H30.6.30 18,938,880

施工延長　Ｌ＝６１２ｍ
　ガードパイプ設置工　Ｌ＝６１２ｍ
　視線誘導標設置工　Ｎ＝２３本
　植樹帯撤去・舗装復旧工　Ｎ＝１式

変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
・ガードパイプ支柱打込みの支障となる施工区間内の植樹帯について、海津市及び道
路維持担当と協議のうえ、今後の維持管理を踏まえ、撤去・舗装復旧することとした
い。（増工）
・視線誘導標設置について、施工区間が直線であることから、視線誘導標設置基準に
基づく設置間隔にて施工することとしたい。（減工）

２回目

公建工第交建
防31-A53-3号

公共　防災・安全交付金
（改築）（翌債）工事

主要地方道　岐阜南濃
線　海津市平田町西島

と土コ
（株）東亜製作所　岐
阜支店

岐阜県羽島郡岐南
町平成５ー２９

H30.2.13 H30.2.13 ～ H30.5.31 17,604,000
施工延長　Ｌ＝６７６ｍ
　ガードパイプ設置工　Ｌ＝６２３ｍ
　視線誘導標設置工　Ｎ＝６３本

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公建工第交建
防31-A53-3号

公共　防災・安全交付金
（改築）（翌債）工事

主要地方道　岐阜南濃
線　海津市平田町西島

と土コ
（株）東亜製作所　岐
阜支店

岐阜県羽島郡岐南
町平成５ー２９

H30.6.15 H30.2.13 ～ H30.6.30 18,551,160

施工延長　Ｌ＝５８７ｍ
　ガードパイプ設置工　Ｌ＝５８７ｍ
　視線誘導標設置工　Ｎ＝２２本
　植樹帯撤去・舗装復旧工　Ｎ＝１式

変更事務処理要領第４（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
・ガードパイプ支柱打込みの支障となる施工区間内の植樹帯について、海津市及び道
路維持担当と協議の上、今後の維持管理を踏まえ撤去・舗装復旧することとしたい。
(増工）
・埋設管事前調査について、試掘調査したところ、支柱打込み予定個所に水道管が支
障となることが判明したため、影響区間についてプレキャストガードレール基礎工に変
更したい。(増工)
・視線誘導標設置について、施工区間が直線道路であることから、設置基準に基づく
設置間隔にて施工することとしたい。(減工)

２回目

県河委第河修
S-21号

県単 河川維持修繕事業
委託

木曽川水系 水門川
大垣市　錦町

事業損失 （株）イビソク
岐阜県大垣市築捨
町３ー１０２

H30.2.2 H30.2.2 ～ H30.3.20 7,992,000

地盤変動影響調査（建物）N＝1式
　　木造建物A　N＝14棟
　　木造建物C　N＝ 3棟
　　非木造建物イ　N＝ 6棟
　　非木造建物ハ　N＝ 4棟
　　木造特殊建物　N＝ 2棟

－ （当初）

県河委第河修
S-21号

県単 河川維持修繕事業
委託

木曽川水系 水門川
大垣市　錦町

事業損失 （株）イビソク
岐阜県大垣市築捨
町３ー１０２

H30.5.11 H30.2.2 ～ H30.6.15 8,334,360

地盤変動影響調査（建物）N＝1式
　　木造建物A　N＝12棟
　　木造建物C　N＝ 5棟
　　非木造建物イ　N＝10棟
　　非木造建物ハ　N＝ 3棟
　　木造特殊建物　N＝ 4棟

（２）エ その他確認困難な要因、誤測等やむを得い場合
・調査対象建物の建物種別、床面積について、実績に基づき変更したい。

３回目

公河工第広河
7-1号

公共 広域河川改修事業
工事

木曽川水系 泥川　不
破郡  垂井町　表佐

土木一式 （株）新晃
岐阜県不破郡垂井
町宮代２２５３－１

H30.2.13 H30.2.13 ～ H30.3.20 15,390,000
施工延長　Ｌ＝４５．０ｍ
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝４５．０ｍ　ｓｌ＝３．７ｍ　Ａ＝１６６ｍ２
　　　　　小口止工　Ｎ＝１箇所

－ （当初）

公河工第広河
7-1号

公共 広域河川改修事業
工事

木曽川水系 泥川　不
破郡  垂井町　表佐

土木一式 （株）新晃
岐阜県不破郡垂井
町宮代２２５３－１

H30.3.15 H30.2.13 ～ H30.5.31 16,075,800
施工延長　Ｌ＝４５．０ｍ
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝４５．０ｍ　ｓｌ＝３．７ｍ　Ａ＝１６６ｍ２
　　　　　小口止工　Ｎ＝１箇所

（２）ウ 土質・地質の確認に基づく場合
・堤防上から施工する計画であるが、低幅が狭いことから、川裏側へ盛土し、敷鉄板で
養生する計画に変更したい。
・これに伴い、工期を平成３０年５月３１日まで延期したい。

１回目

公河工第広河
7-1号

公共 広域河川改修事業
工事

木曽川水系 泥川　不
破郡  垂井町　表佐

土木一式 （株）新晃
岐阜県不破郡垂井
町宮代２２５３－１

H30.5.9 H30.2.13 ～ H30.5.31 16,762,680
施工延長　Ｌ＝５９．７ｍ
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝４５．０ｍ　ｓｌ＝３．７ｍ　Ａ＝１６６ｍ２
　　　　　小口止工　Ｎ＝１箇所

（２）ウ　土質・地質の確認に基づく場合
・掘削勾配を８分に変更し、掘削面を安定させ、施工を行いたい。
（２）オ　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・発生廃材処分を適正に行いたい。

２回目

県河工第河修
10号

県単 河川維持修繕事業
工事

木曽川水系 小畑川 養
老郡  養老町　飯田

土木一式 堀建設工業（株）
岐阜県養老郡養老
町室原３１０番地１

H30.2.13 H30.2.13 ～ H30.3.20 18,306,000

堤防天端舗装工
　W＝2．5m  L＝1，000m  A＝2，500m2
伐木除根工
　伐木工　A＝5，000m2
　伐竹工　A＝5，000m2

－ （当初）

県河工第河修
10号

県単 河川維持修繕事業
工事

木曽川水系 小畑川 養
老郡  養老町　飯田

土木一式 堀建設工業（株）
岐阜県養老郡養老
町室原３１０番地１

H31.1.25 H30.2.13 ～ H31.1.31 18,599,760

堤防天端舗装工
　W＝2．5m  L＝463m  A＝1，140m2
伐木除根工
　伐木工　A＝2，800m2
　伐竹工　A＝4，700m2

（２）オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・伐木、伐竹処分量について、実績に基づき変更したい。

４回目

公河工第29災
102号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　相川　不
破郡　垂井町　伊吹

土木一式 ダイゼン工業（株）
岐阜県不破郡垂井
町平尾７０３

H30.2.13 H30.2.13 ～ H30.5.31 12,344,400

復旧延長　L＝16．0m　（左岸L＝16．0m）
　護岸工　練ブロック積工（左岸）L＝15．4m　SL＝5．04～5．26m　A＝77m2
　　　　　小口止工　N＝2箇所
　　　　　雑工（練石積）　A＝13m2
　　　　　ふとんカゴ工　A＝4m2
　仮設工　仮設道路工　w＝4．0m　L＝53．6m
　　　　　仮設水路工　L＝47．6m

－ （当初）

公河工第29災
102号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　相川　不
破郡　垂井町　伊吹

土木一式 ダイゼン工業（株）
岐阜県不破郡垂井
町平尾７０３

H30.6.15 H30.2.13 ～ H30.6.20 11,352,960

復旧延長　L＝16．0m　（左岸L＝16．0m）
　護岸工　練ブロック積工（左岸）L＝15．4m　SL＝5．04～5．26m　A＝77m2
　　　　　小口止工　N＝2箇所
　　　　　雑工（練石積）　A＝13m2
　　　　　ふとんカゴ工　A＝4m2
　仮設工　仮設道路工　w＝4．0m　L＝53．6m
　　　　　仮設水路工　L＝47．6m

（１）イ 他事業との関連による場合
・残土処分について、近傍に残土を受入る他工事があるため、処分先を変更したい。
（２）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現場周辺の道路幅員等から、残土等を運搬するダンプトラックの規格を小規模なもの
に変更したい。

２回目

県園委第施再
53号

県単　都市公園整備（施設
再整備）委託

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

建築設計
（公財）岐阜県建設
研究センター

岐阜県大垣市今宿６
丁目５２番地１８

H30.2.2 H30.2.2 ～ H30.3.20 3,466,800

積算業務
　実施積算業務（プール改修・東屋設置・トイレ棟新築）　Ｎ＝３本
現場技術業務
　現場技術業務（プール改修・東屋設置・トイレ棟新築）　Ｎ＝３箇所
　完成検査支援業務（プール改修・東屋設置・トイレ棟新築）　Ｎ＝３箇所

－ （当初）

県園委第施再
53号

県単　都市公園整備（施設
再整備）委託

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

建築設計
（公財）岐阜県建設
研究センター

岐阜県大垣市今宿６
丁目５２番地１８

H30.3.20 H30.2.2 ～ H30.5.31 3,566,160

積算業務
　実施積算業務（プール改修・東屋設置・トイレ棟新築）　Ｎ＝３本
現場技術業務
　現場技術業務（プール改修・東屋設置・トイレ棟新築）　Ｎ＝３箇所
　完成検査支援業務（プール改修・東屋設置・トイレ棟新築）　Ｎ＝３箇所

変更事務処理要領第4条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
イ　他事業との関連による場合
・現場技術業務の対象工事が変更増となり現場立会回数を増やす必要が生じたた
め、当業務にて立会回数を増やして実施したい。
・対象工事の工期延期により次のとおり工期を変更したい・
　当初：平成30年2月2日～平成30年3月20日
　変更：平成30年2月2日～平成30年5月31日

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県園委第施再
53号

県単　都市公園整備（施設
再整備）委託

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

建築設計
（公財）岐阜県建設
研究センター

岐阜県大垣市今宿６
丁目５２番地１８

H30.10.22 H30.2.2 ～ H30.11.9 3,639,600

積算業務
　実施積算業務（プール改修・東屋設置・トイレ棟新築）　Ｎ＝３本
現場技術業務
　現場技術業務（プール改修・東屋設置・トイレ棟新築）　Ｎ＝３箇所
　完成検査支援業務（プール改修・東屋設置・トイレ棟新築）　Ｎ＝３箇所

変更事務処理要領第4条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
イ　他事業との関連による場合
・現場技術業務の対象工事の完了検査に必要な経費を本業務にて増工したい。
・現場技術業務の対象工事の完成検査日の日程調整の結果に伴い、現場技術業務
の工期延期が必要となったため工期を変更したい
　当初：平成30年2月2日～平成30年10月31日
　変更：平成30年2月2日～平成30年11月9日

４回目

公建工第交建
1-A210-1号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（債務）工事

一般県道 養老垂井線
養老郡  養老町　橋爪

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H30.3.6 H30.3.6 ～ H31.3.20 98,280,000

（仮称）橋爪大橋　（８径間連続非合成鈑桁橋）
　　橋長Ｌ＝３０３．５ｍ　Ｗ＝６．０（１０．５）ｍ
　　　橋梁下部工
　　　　　張出式橋脚工（直接基礎） Ｎ＝３基
　　　　　（Ｐ５ Ｈ＝１３．０ｍ、Ｐ６ Ｈ＝１２．５ｍ、Ｐ７ Ｈ＝１２．０ｍ ）
　　　仮設工
　　　　　仮設土留工　 Ｎ＝１式、仮設締切工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公建工第交建
1-A210-1号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（債務）工事

一般県道 養老垂井線
養老郡  養老町　橋爪

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H30.9.4 H30.3.6 ～ H31.3.20 113,307,120

（仮称）橋爪大橋　（８径間連続非合成鈑桁橋）
　　橋長Ｌ＝３０３．５ｍ　Ｗ＝６．０（１０．５）ｍ
　　　橋梁下部工
　　　　　張出式橋脚工（直接基礎） Ｎ＝２基
　　　　　（Ｐ６ Ｈ＝１２．５ｍ、Ｐ７ Ｈ＝１２．０ｍ ）
　　　仮設工
　　　　　仮設土留工　 Ｎ＝１式、仮設締切工　Ｎ＝１式

変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ　土質・地質の確認に基づく場合
・仮設の施工に先立ち、試掘調査を行ったところ、φ３００以上の玉石が点在しているこ
とが確認され、当初予定のバイブロカンマ工では打込み困難である。このため、施工
の確実性と工程を考慮し、硬質岩盤クリア工法による矢板打込みに変更する必要があ
る。
・また、試掘調査において、オープン掘削で床掘した結果、砂礫土質地盤で多量の湧
水の影響により、法面

１回目

公建工第交建
1-A210-1号

公共 社会資本整備総合交
付金（改築）（債務）工事

一般県道 養老垂井線
養老郡  養老町　橋爪

土木一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H31.2.20 H30.3.6 ～ H31.3.20 125,223,840

（仮称）橋爪大橋　（８径間連続非合成鈑桁橋）
　　橋長Ｌ＝３０３．５ｍ　Ｗ＝６．０（１０．５）ｍ
　　　橋梁下部工
　　　　　張出式橋脚工（直接基礎） Ｎ＝２基
　　　　　（Ｐ６ Ｈ＝１２．５ｍ、Ｐ７ Ｈ＝１２．０ｍ ）
　　　仮設工
　　　　　仮設土留工　 Ｎ＝１式、仮設締切工　Ｎ＝１式

変更事務処理要領第４（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・橋脚床掘において、当初設計の矢板施工基面より1m上部に透水層があり、多量の
湧水が確認された。湧水による浸水を防ぐため、施工基面を上げ、矢板長を長くする
仮設対策を行う必要が生じたため、変更したい。
・発注時に確認が困難であった立木の処分や既設根固めブロックの撤去を施工実績
に応じて変更したい。

３回目

公河工第29災
103号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　菅野川
安八郡  神戸町　大字
和泉

土木一式 （有）林組
岐阜県大垣市中川
町２－２３０－１

H30.2.13 H30.2.13 ～ H31.3.20 17,820,000

復旧延長 L＝18．0m （右岸 L＝18．0m，左岸 L＝15．0m）
護岸工　（右岸）鋼矢板（ハット型10H） L＝14．4m H＝8．0m N＝16枚
　　　　（左岸）鋼矢板（ハット型10H） L＝14．4m H＝8．0m N＝16枚
　　　　小口止工 N＝4箇所
仮設工　仮設用工事道路（W＝4．0m） L＝31．6m
　　　　　　　　　　　（W＝6．0m） L＝15．0m
大型土のう工　N＝20袋　仮水路工（φ1000）L＝25．0m

－ （当初）

公河工第29災
103号

公共 河川災害復旧事業
（債務）工事

木曽川水系　菅野川
安八郡  神戸町　大字
和泉

土木一式 （有）林組
岐阜県大垣市中川
町２－２３０－１

H31.2.4 H30.2.13 ～ H31.3.20 18,096,480

復旧延長 L＝18．0m （右岸 L＝18．0m，左岸 L＝15．0m）
護岸工　（右岸）鋼矢板（ハット型10H） L＝14．4m H＝8．0m N＝16枚
　　　　（左岸）鋼矢板（ハット型10H） L＝14．4m H＝8．0m N＝16枚
　　　　小口止工 N＝4箇所
仮設工　仮設用工事道路（W＝4．0m） L＝31．6m
　　　　　　　　　　　（W＝6．0m） L＝15．0m
大型土のう工　N＝17袋　仮水路工（φ1000）L＝25．0m

（３）ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・既設矢板間の長さに応じ、小口止めの幅を変更したい。
・既設平ブロックの数量を基に、撤去工の数量を変更したい。

１回目

県園工第施再2
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

土木一式 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H30.2.13 H30.2.13 ～ H30.3.20 32,508,000

施工延長　Ｌ＝１，０９６．０ｍ
　フェンス工（Ｈ１８００）Ｌ＝１，０９６．０ｍ
　アスファルト舗装工（再生密粒度ＡＳ（２０））Ａ＝６９０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１式

－ （当初）

県園工第施再2
号

県単　都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　養老
公園

土木一式 伊藤建工（株）
岐阜県養老郡養老
町飯田１３３３

H30.7.30 H30.2.13 ～ H30.9.30 35,093,520
施工延長　Ｌ＝１，０７２．０ｍ
　フェンス工（Ｈ１８００）Ｌ＝１，０７２．０ｍ
　階段補修工　Ｎ＝１式

変更事務処理要領第4条（３）設計図書の不具合によるもの
ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・起工測量の結果、現地は傾斜部がほとんどであり、傾斜部用のフェンスを使用する
必要があるため、タイプを変更したい。なお、施工延長は、起工測量に基づき変更した
い。（増工）
　（変更前L=1,096m→変更後L=1,072m）
（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ　用地条件や地元との協議に基づく場合
・駐車場の舗装について、ゴールデンウィークに利用が見込まれることから、養老公園
事務所より早期の施工要望があり、工程調整の結果、別工事（舗装工事）にて対応す
ることとし、当該工事では不施工としたい。（減工）
・菊水神社前の通路及び水路の漏水により滑りやすくなっており、公園利用者の安全
確保を図るため、早期に対応するべく本工事にて増工したい。（増工）当該増工によ
り、工期内完成が困難となったため、下記のとおり契約期間を延長したい。
　当初工期：平成30年2月13日から平成30年7月31日
　変更工期：平成30年2月13日から平成30年9月30日

３回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県建工第道改
2-2-3号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線安八郡  神戸町
大字丈六道

土木一式 （株）椙岡組
岐阜県安八郡神戸
町大字丈六道２０ー
２

H30.2.20 H30.2.20 ～ H30.3.20 50,058,000

丈六道工区　施工延長L＝323．4m　W＝13．0（22．0）m
　土工　切土V＝878m3　盛土V＝386m3
　舗装工　車道舗装A＝1600m2　歩道舗装A＝281m2
　擁壁工　重力式擁壁（H＝0．6～0．8m）V＝10m3
　排水工　U型側溝L＝58m　可変側溝L＝98．6m　函渠工L＝2．6m　街渠側溝L＝199m
　防護柵工　ガードパイプL＝154m
　構造物撤去工　構造物取壊工N＝1式

－ （当初）

県建工第道改
2-2-3号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

主要地方道 岐阜関ヶ
原線安八郡  神戸町
大字丈六道

土木一式 （株）椙岡組
岐阜県安八郡神戸
町大字丈六道２０ー
２

H31.2.12 H30.2.20 ～ H31.2.15 53,286,120

丈六道工区　施工延長L＝296m　W＝13．0（22．0）m
　土工　切土V＝760m3　盛土V＝150m3
　舗装工　車道舗装A＝1270m2　歩道舗装A＝307m2
　擁壁工　重力式擁壁（H＝0．6～0．8m）V＝10m3
　排水工　U型側溝L＝45m　可変側溝L＝91m　函渠工L＝11m　街渠側溝L＝0m
　防護柵工　ガードパイプL＝52m
　構造物撤去工　構造物取壊工N＝1式　舗装補修工　N=1式

変更事務処理要領第4（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・舗装損傷の著しい区間が確認され切削オーバーレイ工が必要となったため、増工に
て対応したい。
・No.10付近町道（A1橋台前面アンダーパス）及びNo.15+10付近町道（養老鉄道沿い）
の排水工にて、既設水道管が支障となり水道管の下越しが必要となったため、増工に
て対応したい。
要領（３）設計書の不具合によるもの
ア　設計図書と現場の条件、施工条件が一致しない場合
・残土処理工の処理施設における処理費用が未計上であったため、増工にて対応した
い。
・本線舗装の上層路盤を粒度調整砕石(t=100)としていたが、再生瀝青安定処理(t=80)
であったため、増工にて対応したい。
・本線構造物撤去工の舗装版撤去面積に未計上箇所があったため、増工にて対応し

４回目

公建工第交建
防31-A53-4号

公共 防災・安全交付金（改
築）（翌債）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町平
原

土木一式 （株）伊藤工務店
岐阜県海津市海津
町馬目４０４番地３

H30.3.9 H30.3.9 ～ H30.5.31 44,496,000

施工延長　Ｌ＝２０．０ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　土　工　　　床掘　Ｖ＝４８０m3
　　　　　　　埋戻工　Ｖ＝５４０m3
　ボックスカルバート工（工場製品、直接基礎）Ｈ＝２．６ｍ　Ｌ＝２２．５ｍ
　Ｌ型擁壁工（工場製品、直接基礎）Ｈ＝３．１～３．４ｍ　Ｌ＝８．０ｍ
　地盤改良工　Ｎ＝１式
　仮設工　　　仮設土留工　 Ｎ＝１式

－ （当初）

公建工第交建
防31-A53-4号

公共 防災・安全交付金（改
築）（翌債）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町平
原

土木一式 （株）伊藤工務店
岐阜県海津市海津
町馬目４０４番地３

H30.3.27 H30.3.9 ～ H30.5.31 48,223,080

施工延長　Ｌ＝２０．０ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　土　工　　　床掘　Ｖ＝４８０m3
　　　　　　　埋戻工　Ｖ＝５４０m3
　ボックスカルバート工（工場製品、直接基礎）Ｈ＝２．６ｍ　Ｌ＝２２．５ｍ
　Ｌ型擁壁工（工場製品、直接基礎）Ｈ＝３．１～３．４ｍ　Ｌ＝８．０ｍ
　地盤改良工　Ｎ＝１式
　仮設工　　　仮設土留工　 Ｎ＝１式

変更事務処理要領第４条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・通行車両の安全性確保のために視線誘導標を追加設置したい。
・直接基礎である函渠工及びＬ型擁壁の地耐力確認のため、平板載荷試験が必要と
なったため変更にて対応したい。
・公安協議により安全対策として路側部のカラー舗装及び道路鋲が必要となったため
変更対応したい。
・函渠工設置後の車両及び歩行者の路側外への逸脱防止のため、置式ガードレール
が必要となったため、変更対応したい。

１回目

公建工第交建
防31-A53-4号

公共 防災・安全交付金（改
築）（翌債）工事

主要地方道 岐阜南濃
線　海津市　海津町平
原

土木一式 （株）伊藤工務店
岐阜県海津市海津
町馬目４０４番地３

H31.1.24 H30.3.9 ～ H31.1.31 48,760,920

施工延長　Ｌ＝２０．０ｍ　Ｗ＝６．０（９．７５）ｍ
　土　工　　　床掘　Ｖ＝５７０m3
　　　　　　　埋戻工　Ｖ＝４８０m3
　ボックスカルバート工（工場製品、直接基礎）Ｈ＝２．６ｍ　Ｌ＝２２．５ｍ
　Ｌ型擁壁工（工場製品、直接基礎）Ｈ＝３．１～３．４ｍ　Ｌ＝８．０ｍ
　地盤改良工　Ｎ＝１式
　仮設工　　　仮設土留工　 Ｎ＝１式

変更事務処理要領第４条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）
・交通整理員について、全面通行止めによる交通の混乱を避けるため24時間配置を
予定していたが、案内看板等の工夫により交通誘導のトラブル等なく施工できたため、
交通整理員の配置を減らしたい。（減工）
２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ土質・地質の確認に基づく場合
・掘削した土を路体土として埋め戻す予定であったが、含水比が高く路体土として適さ
ないことが判明したため、土質改良を実施し路体土として利用したい。（増工）

４回目

県維工第0県舗
補1号

県単　舗装道補修（０県債）
工事

一般県道　関ケ原停車
場線　不破郡　関ケ原
町　大字関ケ原

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.3.9 H30.3.9 ～ H30.8.13 35,640,000
（一）関ケ原停車場線　L=370m　W=7.0(14.0)m
道路維持修繕工
　舗装工（歩道）

－ （当初）

県維工第0県舗
補1号

県単　舗装道補修（０県債）
工事

一般県道　関ケ原停車
場線　不破郡　関ケ原
町　大字関ケ原

舗装 岐建（株）
岐阜県大垣市西崎
町２－４６

H30.8.6 H30.3.9 ～ H30.8.13 38,965,320

（一）関ケ原停車場線　L=176.9m　W=7.0(14.0)m
路面切削工A=1,450m2　舗装工(再生密粒度As20mmtop t=5cm)A=1,450m2
（国）３６５号　L=737.6m　W=6.0(10.0)m
路面切削工A=5,590m2　舗装工(改質２型As20mmtop t=5cm)A=5,590m2

当初、（一）関ケ原停車場線の歩道舗装を実施することとしていたが、主管課及び関ケ
原町と再協議の結果、不施工としたい。上記に伴い、車道舗装の劣化が著しい３箇所
の舗装補修を実施し、車両の安全を確保したい。

１回目

県建工第道改
2-3-1号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

主要地方道 大垣養老
公園線　大垣市綾野町
地内

舗装 大幸重機（株）
岐阜県大垣市難波
野町４９５

H30.2.20 H30.2.20 ～ H30.3.20 17,172,000

施工延長　Ｌ＝１７６．９ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
　舗装工　車道舗装工　表層（改質アスファルト２ ２０ｍｍ）Ａ＝１，４１４．０ｍ２
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（Ｈ１５００）　Ｌ＝４７．０ｍ
　排水工　自由勾配側溝（Ｂ３００－Ｈ４００～５００）　Ｌ＝８０．０ｍ
　区画線工　実線白色（Ｗ＝１５ｃｍ）Ｌ＝３６４．０ｍ
　　　　　　実線黄色（Ｗ＝３０ｃｍ）Ｌ＝１８２．０ｍ
　撤去工　Ｎ＝１．０式

－ （当初）

県建工第道改
2-3-1号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

主要地方道 大垣養老
公園線　大垣市綾野町
地内

舗装 大幸重機（株）
岐阜県大垣市難波
野町４９５

H31.1.18 H30.2.20 ～ H31.1.31 17,564,040

施工延長　Ｌ＝１５５．２ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
　舗装工　車道舗装工　表層（改質アスファルト２ ２０ｍｍ）Ａ＝１，２６５．０ｍ２
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（Ｈ１５００）　Ｌ＝４５．０ｍ
　排水工　自由勾配側溝（Ｂ３００－Ｈ４００～５００）　Ｌ＝８０．０ｍ
　区画線工　実線白色（Ｗ＝１５ｃｍ）Ｌ＝２８８．０ｍ
　　　　　　実線黄色（Ｗ＝３０ｃｍ）Ｌ＝１５６．０ｍ
　撤去工　Ｎ＝１．０式

変更事務処理要領第4条（１）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ　土質・地質の確認に基づく場合　
・Ｌ型擁壁施工箇所にて掘削を行ったところ、土質が砕石であったため、施工中に崩れ
ることを防ぐため、軽量鋼矢板を施工することで対応したい（増工）
・掘削断面の変更に伴い、舗装面積を183ｍ2から145ｍ2に変更したい（減工）
ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・起工測量により元設計との差が生じたため、切削オーバーレイ施工面積を1232m2か
ら1120m2に変更したい。（減工）

３回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県建工第道改
2-9-5号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

一般県道 小倉烏江大
垣線　養老郡  養老町
上之郷

土木一式 （株）安田組
岐阜県養老郡養老
町高田６４７

H30.2.20 H30.2.20 ～ H30.3.20 19,980,000

施工延長　Ｌ＝３２５．２ｍ　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（Ｈ１８００）Ｌ＝３０．５ｍ
　排水工　ＰＵ３側溝（Ｂ３００－Ｈ３００）Ｌ＝５３．５ｍ
　舗装工　下層路盤（ｔ＝１４０）Ａ＝９９．０ｍ２
　　　　　表層（ｔ＝４０）Ａ＝２，０１３．０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１．０式
　撤去工　　Ｎ＝１．０式

－ （当初）

県建工第道改
2-9-5号

県単 道路新設改良（一般
分）工事

一般県道 小倉烏江大
垣線　養老郡  養老町
上之郷

土木一式 （株）安田組
岐阜県養老郡養老
町高田６４７

H31.3.1 H30.2.20 ～ H31.3.20 21,940,200

施工延長　Ｌ＝６９．２ｍ　Ｗ＝４．０（５．０）ｍ
　擁壁工　プレキャストＬ型擁壁（Ｈ１８００）Ｌ＝３０．８ｍ
　排水工　ＰＵ３側溝（Ｂ３００－Ｈ３００）Ｌ＝５７．０ｍ
　舗装工　下層路盤（ｔ＝１４０）Ａ＝９３．０ｍ２
　　　　　表層（ｔ＝４０）Ａ＝４００．０ｍ２
　区画線工　Ｎ＝１．０式
　撤去工　　Ｎ＝１．０式

変更事務処理要領第４条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ウ　土質・地質の確認に基づく場合
・設計図書に基づき、Ｌ型擁壁基礎地盤の地耐力を確認した結果、設計値を満足しな
かったため、地盤改良を行う必要が生じた。地盤改良及びそれに付随する試験費を増
工変更したい。
・現道部の路床については、路床土のＣＢＲ試験結果より、舗装Taを満足でき、かつ、
施工費用を最小限とできる切削オーバーレイにて施工するよう減工したい。

５回目

公砂工第急傾
7-Z1号

公共 防災・安全交付金（急
傾斜地崩壊対策事業）（０
県債）工事

西谷2　　　不破郡  関
ケ原町　大字今須

土木一式 （株）藤塚工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原２４９０
－１１３

H30.3.9 H30.6.7 ～ H31.3.13 46,008,000

施工延長　Ｌ＝４６．８ｍ（No．１＋１３．１７～No．４）
　もたれ式擁壁　L＝42．0ｍ　h＝4．0～7．3m
　重力式擁壁　　L＝ 3．1ｍ　h＝3．5m
　階段工（Ａ）　N＝ 1箇所
　階段工（Ｂ）　N＝ 1箇所
　落石防護柵工　N＝18本　　h＝2．0m
　鉄筋挿入工　　N＝55本

－ （当初）

公砂工第急傾
7-Z1号

公共 防災・安全交付金（急
傾斜地崩壊対策事業）（０
県債）工事

西谷2　　　不破郡  関
ケ原町　大字今須

土木一式 （株）藤塚工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原２４９０
－１１３

H31.3.22 H30.6.7 ～ R1.6.20 47,535,120

施工延長　Ｌ＝７９．５ｍ（No．０＋５～No．４）
　もたれ式擁壁　L＝27．9ｍ　h＝7．3～8．0m
　重力式擁壁　　L＝ 3．1ｍ　h＝3．5m
　落石防護柵工　N＝10本　　 h＝2．0m　L＝51m
　鉄筋挿入工　　N＝64本

（２）キ：公共工事設計労務単価の運用に係る特別措置に基づき適正に積算したい。
（２）カ：現地詳細調査及び水道管理者と現地確認の結果、既設水道管が近接しており
破損の恐れがあるため、、水道管の切り回しを増工したい。
（２）ク：法面掘削後現地詳細測量を実施し、鉄筋挿入工の割り付けを再検討した結
果、本設計書のとおり増工したい。
上記増工により、工期を延長したい。

２回目

県河工・受河工
第局改26-2・局
改4-2号

県単 河川局部改良事業
県単 河川局部改良事業
（受託）工事

木曽川水系 津屋川
海津市　南濃町志津

舗装 田中組（株）
岐阜県海津市南濃
町羽沢１０２８

H30.2.20 H30.2.20 ～ H30.3.30 16,956,000

本工事　　 　施工延長　L＝578ｍ（No．62＋40～No．68）
　不陸整正　Ａ＝1，730ｍ2
　上層路盤工（RC－40）　Ａ＝1，730ｍ2
　アスファルト舗装工（再生密粒度AS20mmTOP）　Ａ＝1，730ｍ2
　路肩盛土　L＝578ｍ
本工事（2）　施工延長　L＝578ｍ
　不陸整正　Ａ＝1，150ｍ2

－ （当初）

県河工・受河工
第局改26-2・局
改4-2号

県単 河川局部改良事業
県単 河川局部改良事業
（受託）工事

木曽川水系 津屋川
海津市　南濃町志津

舗装 田中組（株）
岐阜県海津市南濃
町羽沢１０２８

H30.4.23 H30.2.20 ～ H30.5.31 17,066,160

本工事　　 　施工延長　L＝578ｍ（No．62＋40～No．68）
　不陸整正　Ａ＝1，730ｍ2
　上層路盤工（RC－40）　Ａ＝1，730ｍ2
　アスファルト舗装工（再生密粒度AS20mmTOP）　Ａ＝1，730ｍ2
　路肩盛土　L＝578ｍ
本工事（2）　施工延長　L＝578ｍ
　不陸整正　Ａ＝1，150ｍ2

（１）エ　安全対策に基づく場合
・路肩に視線誘導標を設置し、通行車両の安全を確保したい。

２回目

県河工・受河工
第局改26-2・局
改4-2号

県単 河川局部改良事業
県単 河川局部改良事業
（受託）工事

木曽川水系 津屋川
海津市　南濃町志津

舗装 田中組（株）
岐阜県海津市南濃
町羽沢１０２８

H30.7.20 H30.2.20 ～ H30.7.31 17,106,120

本工事　　 　施工延長　L＝620ｍ（No．62＋60～No．68＋40）
　不陸整正　Ａ＝    0ｍ2
　上層路盤工（RC－40）　Ａ＝1，560ｍ2
　アスファルト舗装工（再生密粒度AS20mmTOP）　Ａ＝1，490ｍ2
　路肩盛土　L＝1，230ｍ
本工事（2）　施工延長　L＝620ｍ
　不陸整正　Ａ＝    0ｍ2

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・起工測量の結果、現地盤が高く、幅員を確保することが困難なため、所定の高さまで
掘削を行いたい。

４回目

公砂委第通砂
2-1-1号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）（翌債）委託

菩提田谷　　　不破郡
垂井町　岩手

河川
（株）メイホーエンジ
ニアリング

岐阜県岐阜市吹上
町６丁目２１番

H30.3.23 H30.3.23 ～ H31.3.20 2,646,000 工事用道路検討　Ｎ＝１式 － （当初）

公砂委第通砂
2-1-1号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）（翌債）委託

菩提田谷　　　不破郡
垂井町　岩手

河川
（株）メイホーエンジ
ニアリング

岐阜県岐阜市吹上
町６丁目２１番

H31.2.28 H30.3.23 ～ H31.3.20 3,000,240 工事用道路検討　Ｎ＝１式
（２）エ：工事用道路の設計に関して、現地精査の結果に基づき設計業務を増工した
い。また、既設工事用道路部の破損状況を把握するため、現地測量を追加したい。

１回目

公砂工第通砂
2-2-3号

公共　防災・安全交付金
（通常砂防事業）（翌債）工
事

今須川西の谷　　　不
破郡  関ケ原町　大字
今須

土木一式 （株）藤塚工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原２４９０
－１１３

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 44,064,000

施工延長　L=153m　W=3.00(4.00)m　No.10～N17＋13.0
　土　工　掘削工　V=2,470m3、盛土工　V=540m3
　法面工　切土法面整形　A=670m2、盛土法面整形　A=160m2
　舗装工　路盤工（RC-40　t=17cm）　　A=840m2
　排水工　側溝工　L=233m
　　　　　函渠工　1号BOX（B2100×H1300）L=22.5m
　　　　　函渠工　2号BOX（B2100×H1300）L=14.5m

－ （当初）

公砂工第通砂
2-2-3号

公共　防災・安全交付金
（通常砂防事業）（翌債）工
事

今須川西の谷　　　不
破郡  関ケ原町　大字
今須

土木一式 （株）藤塚工務店
岐阜県不破郡関ケ原
町大字関ケ原２４９０
－１１３

H31.3.8 H30.3.27 ～ H31.3.24 48,456,360

施工延長　L=153m　W=3.00(4.00)m　No.10～No.17+13.0
　土　工　掘削工　V=2,470m3、盛土工　V=540m3
　法面工　切土法面整形　A=640m2、盛土法面整形　A=160m2
　舗装工　路盤工（RC-40　t=17cm）　　A=840m2
　排水工　側溝工　L=233m
　　　　　函渠工　1号BOX（B2100×H1300）L=22.5m
　　　　　函渠工　2号BOX（B2100×H1300）L=14.5m

（２）オ：建設発生土について、当初予定していた搬出先が受け入れ不能となったた
め、搬出先を変更し適正に処理したい。また、立木伐採について、工事の支障とならな
いよう伐採範囲を拡大し伐採するとともに実施数量に併せて適正に処分したい。
（２）キ：公共工事設計労務単価の運用に係る特別措置に基づき、適正に積算積算し
たい。
なお、上記増工に伴い工期を延長したい。

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第特構
3-4H号

公共 特定構造物改築事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 水門川
旧水門川排水機場　大
垣市　横曾根町

機器設置
三愛物産（株）　岐阜
支店

岐阜県岐阜市六条
江東２丁目８番２４号

H30.3.30 H30.3.30 ～ H31.3.20 57,240,000
旧水門川排水機場ポンプ設備ほか整備工事（機械）
　主ポンプ3号機整備工事　　　　Ｎ＝1式
　主ポンプ5号機整備工事　　　　Ｎ＝1式

－ （当初）

公河工第特構
3-4H号

公共 特定構造物改築事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 水門川
旧水門川排水機場　大
垣市　横曾根町

機器設置
三愛物産（株）　岐阜
支店

岐阜県岐阜市六条
江東２丁目８番２４号

H31.2.25 H30.3.30 ～ H31.3.20 60,001,560

旧水門川排水機場ポンプ設備ほか整備工事（機械）
　主ポンプ3号機整備工事　　　　Ｎ＝1式
　主ポンプ5号機整備工事　　　　Ｎ＝1式
　補機類整備工事　　　　　　　 Ｎ＝1式

（２）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・冷却水ポンプ、補水槽、真空ポンプについて、一部に不具合が確認されたため、設備
更新を増工したい。

１回目

公砂工第通砂
2-1-2号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）（翌債）工事

菩提田谷　　　不破郡
垂井町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 45,900,000

堰堤工　　N=    1式
　本堤工　H= 8.3m　L=28.2m　V=420m3
付替林道工　　 　 L=   68.1m
　土工　切土　 　 V=1,260m3
　練ブロック積工　A=  431m2
　排水工　　　 　 N=　　1式

－ （当初）

公砂工第通砂
2-1-2号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）（翌債）工事

菩提田谷　　　不破郡
垂井町　岩手

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H30.12.20 H30.3.27 ～ H31.3.20 47,000,520

堰堤工　N＝１式
　本堤工　H＝8．3m、L＝28．2m、V＝420m3
付替林道工　L＝68．1m
　土工　切土　　　V＝480m3
　練ブロック積工　A＝533m2
　排水工　　　　　N＝1式

（１）カ：付替林道について、地山掘削にあたり現地詳細調査の結果、斜面上部に巨石
が点在する形状が見受けられ、掘削による斜面崩壊の恐れがあるため、林道法線を
見直し施工したい。

１回目

県維工第道維
21号

県単　道路維持修繕費（単
建）工事

一般県道　安八海津線
安八郡　輪之内町　松
内

舗装 （株）藤幸組
岐阜県安八郡輪之
内町下大榑新田６９
８－１

H30.2.27 H30.2.27 ～ H30.3.30 19,440,000

施工延長L=170.0m　W=7.0(12.0)m
　車道舗装工(密粒As20 t=5cm)A=1,190m2
　路盤工A=1,190m2

－ （当初）

県維工第道維
21号

県単　道路維持修繕費（単
建）工事

一般県道　安八海津線
安八郡　輪之内町　松
内

舗装 （株）藤幸組
岐阜県安八郡輪之
内町下大榑新田６９
８－１

H30.5.16 H30.2.27 ～ H30.7.31 20,204,640

施工延長L=189.3m　W=7.0(12.0)m
　車道舗装工(密粒As20 t=5cm)A=1,260m2
　路盤工A=1,260m2

（１）カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・岐阜大学と協議の結果、工法変更したい。工法の協議に日数を要したため工期延期
したい。

３回目

県維工第道維
21号

県単　道路維持修繕費（単
建）工事

一般県道　安八海津線
安八郡　輪之内町　松
内

舗装 （株）藤幸組
岐阜県安八郡輪之
内町下大榑新田６９
８－１

H30.9.11 H30.2.27 ～ H30.9.28 20,714,400
施工延長L=189.3m　W=7.0(12.0)m
　車道舗装工(密粒As20 t=5cm)A=1,280m2
　路盤工A=1,280m2

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・施工数量を精査した結果にあわせ変更したい。

５回目

県園工第施再3
号

県単 都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　高林

建築一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H30.3.6 H30.3.6 ～ H30.3.20 69,660,000

養老公園こどものくに　施設改修工事（プール）
　プール改修工　　遮熱シートＡ＝440m2
　　　　　　　　　シェルターＮ＝3棟
　　　　　　　　　プール槽塗装Ｎ＝1式
　プール濾過装置更新工
　　　　　　　　　濾過機器更新Ｎ＝1式
　　　　　　　　　制御盤更新Ｎ＝1基

－ （当初）

県園工第施再3
号

県単 都市公園整備（施設
再整備）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　高林

建築一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H30.7.6 H30.3.6 ～ H30.7.31 75,028,680

養老公園こどものくに　施設改修工事（プール）
　プール改修工　　遮熱シートＡ＝440m2
　　　　　　　　　シェルターＮ＝3棟
　　　　　　　　　プール槽塗装Ｎ＝1式
　プール濾過装置更新工
　　　　　　　　　濾過機器更新Ｎ＝1式
　　　　　　　　　制御盤更新Ｎ＝1基

変更事務処理要領第4条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
オ）用地条件や地元との協議に基づく場合
・公園事務所からの要望及び利用者の安全性を考慮し、プールサイドにおいて遮熱
シート及び遮熱塗装を施工したい。(増工)
要領第4条（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
ク　その他確認が困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・プールサイドの土間コンクリート改修にあたり、既設給水管を試掘調査したところ、劣
化が著しく耐用年数も経過しているため更新の必要があることが判明した。将来的に
漏水等により機能を損なうことが予測されること、プール改修後には更新ができないこ
と、プール開きの7月15日までに完了させる必要があることから、本工事の中で施工し
たい(増工)
・濾過装置制御盤について、屋内自立型から壁掛け式に変更したい(減工）。

４回目

公維工第交維
31-A78号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

一般県道 栗原青野線
不破郡　垂井町　表佐

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H30.3.23 H30.3.23 ～ H31.1.6 58,752,000

施工延長　L=130.6m　W=5.5(9.25)m
土工　路体盛土　V=100m3　路床盛土　V=160m3
車道舗装工　A=268m2　オーバーレイ　A=522m2　歩道舗装　A=275m2
擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　L=127.7m
防護柵工　N=1.0式
区画線工　N=1.0式
構造物撤去工　N=1.0式

－ （当初）

公維工第交維
31-A78号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

一般県道 栗原青野線
不破郡　垂井町　表佐

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H30.3.26 H30.3.23 ～ H31.1.6 63,612,000

施工延長　L=142.6m　W=5.5(9.25)m
土工　路体盛土　V=110m3　路床盛土　V=180m3
車道舗装工　A=315m2　オーバーレイ　A=642m2　歩道舗装　A=338m2
擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　L=139.7m
防護柵工　N=1.0式
区画線工　N=1.0式
構造物撤去工　N=1.0式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・通学安全対策として、車の出入りがあるNo.6付近の交差点より南まで施工してほしい
と地元より強く要望があったため、本工事で対応したい。

１回目

公維工第交維
31-A78号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

一般県道 栗原青野線
不破郡　垂井町　表佐

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H30.7.9 H30.3.23 ～ H31.3.20 63,793,440

施工延長　L=142.6m　W=5.5(9.25)m
土工　路体盛土　V=110m3　路床盛土　V=180m3
車道舗装工　A=315m2　オーバーレイ　A=642m2　歩道舗装　A=338m2
擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　L=139.7m
防護柵工　N=1.0式
区画線工　N=1.0式
構造物撤去工　N=1.0式

建設工事変更事務処理要領第４項
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
　キ　賃金、物価の変動に基づく場合

３回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公維工第交維
31-A78号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

一般県道 栗原青野線
不破郡　垂井町　表佐

土木一式 平成興産（株）
岐阜県不破郡垂井
町宮代５１３番地

H31.3.13 H30.3.23 ～ H31.3.20 63,612,000

施工延長　L=128.6m　W=5.5(9.25)m
土工　路体盛土　V=100m3　路床盛土　V=120m3
車道舗装工　A=218m2　オーバーレイ　A=551m2　歩道舗装　A=267m2
擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　L=125.7m
防護柵工　N=1.0式
区画線工　N=1.0式
構造物撤去工　N=1.0式

建設工事変更事務処理要領第４項
（１）発注後に発生した外的要因によるもの
　オ　用地条件や地元との協議に基づく場合

４回目

公園工第公園
交6号

公共 都市公園整備（交付
金）（公園施設長寿命化対
策支援事業）（翌債）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　高林

建築一式 太洋建設（株）
岐阜県養老郡養老
町桜井９６

H30.2.27 H30.2.27 ～ H30.6.30 19,656,000

養老公園施設更新工事
　東屋更新　Ｎ＝2棟
　照明灯更新　Ｎ＝3基
　スピーカ更新　Ｎ＝3基 － （当初）

公園工第公園
交6号

公共 都市公園整備（交付
金）（公園施設長寿命化対
策支援事業）（翌債）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　高林

建築一式 太洋建設（株）
岐阜県養老郡養老
町桜井９６

H30.3.23 H30.2.27 ～ H30.6.30 20,172,240

養老公園施設更新工事
　東屋更新　Ｎ＝2棟
　照明灯更新　Ｎ＝3基
　スピーカ更新　Ｎ＝3基

変更事務処理要領第４条（３）設計図書の不具合によるもの
ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・現地詳細調査により、東屋施工にあたり東屋基礎部の掘削をすること及び東屋周辺
を作業ヤードとして利用する必要があるため、現況地盤を改変・影響を及ぼすため、工
事後の東屋利用者の安全性の確保を図るべく舗装工（機能補償）を増工したい。

１回目

公園工第公園
交6号

公共 都市公園整備（交付
金）（公園施設長寿命化対
策支援事業）（翌債）工事

都市公園　養老公園
養老郡  養老町　高林

建築一式 太洋建設（株）
岐阜県養老郡養老
町桜井９６

H30.7.25 H30.2.27 ～ H30.7.31 21,150,720

養老公園施設更新工事
　東屋更新　Ｎ＝2棟
　照明灯更新　Ｎ＝2基、照明灯撤去Ｎ＝1基
　スピーカ更新　Ｎ＝3基

変更事務処理要領第４条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
エ安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工等）
・神社前の東屋施工において、隣接する水路を保護するため敷鉄板による養生を行い
たい（増工）
オ用地条件や地元との協議に基づく場合
・パークゴルフ場内のポール灯について、養老公園事務所より撤去の要望があり、更
新を不施工としたい。（減工）
・パターゴルフ場の東屋の舗装復旧について、別工事で施工された舗装との連続性を
確保してほしいと養老公園事務所より要望があり、舗装構成を透水性脱色舗装１３ｍ
ｍＴＯＰに変更したい。（増工）

３回目

公維工第交維
31-A78-2号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

一般県道 栗原青野線
不破郡　垂井町　表佐

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.3.23 H30.3.23 ～ H31.1.31 61,560,000

施工延長　L=162.1m　W＝5.5（9.5）m
土工　路体盛土　V=100m3　路床盛土　V=110m3
車道舗装工　A=141m2　オーバーレイ　A=837m2　歩道舗装　A=347m2
擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　L=162.1m
防護柵工　N=1.0式
区画線工　N=1.0式
構造物撤去工　N=1.0式

－ （当初）

公維工第交維
31-A78-2号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

一般県道 栗原青野線
不破郡　垂井町　表佐

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.3.23 H30.3.23 ～ H31.1.31 66,557,160

施工延長　L=168.1m　W＝5.5（9.5）m
土工　路体盛土　V=100m3　路床盛土　V=110m3
車道舗装工　A=141m2　オーバーレイ　A=837m2　歩道舗装　A=347m2
擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　L=16８.1m
防護柵工　N=1.0式
区画線工　N=1.0式
構造物撤去工　N=1.0式

（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ その他やむを得ない外的条件による場合
・発注後地元と協議した結果、歩車道境界の防護柵の設置を本工事にて強く要望され
たため、本工事にて追加したい。

１回目

公維工第交維
31-A78-2号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

一般県道 栗原青野線
不破郡　垂井町　表佐

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.7.9 H30.3.23 ～ H31.1.31 66,717,000

施工延長　L=168.1m　W＝5.5（9.5）m
土工　路体盛土　V=100m3　路床盛土　V=110m3
車道舗装工　A=141m2　オーバーレイ　A=837m2　歩道舗装　A=347m2
擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　L=168.1m
防護柵工　N=1.0式
区画線工　N=1.0式
構造物撤去工　N=1.0式

建設工事変更事務処理要領第４項
（２）発注時に確認が困難な要因によるもの
　キ　賃金、物価の変動に基づく場合

２回目

公維工第交維
31-A78-2号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（翌債）工事

一般県道 栗原青野線
不破郡　垂井町　表佐

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H31.3.11 H30.3.23 ～ H31.3.20 66,557,160

施工延長　L=150.2m　W＝5.5（9.25）m
土工　路体盛土　V= 90m3　路床盛土　V= 50m3
車道舗装工　A=113m2　オーバーレイ　A=789m2　歩道舗装　A=320m2
擁壁工　プレキャストＬ型擁壁　L=150.2m
防護柵工　N=1.0式
区画線工　N=1.0式
構造物撤去工　N=1.0式

建設工事変更事務処理要領第４項
（１）発注後に発生した外的要因によるもの
　オ　用地条件や地元との協議に基づく場合

４回目

公建委用第交
建1-A-205-52
号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）（0県債）事業
物件調査業務委託

一般県道　大垣江南線
安八郡安八町北今ヶ
渕地内他

物件
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H30.2.23 H30.2.23 ～ H30.7.22 7,257,600

１　打合せ協議　　　１業務　　　　　　　　　　　８　立竹木調査　　収穫樹・平坦地　６００m2
２　現地踏査　　　　１業務　　　　　　　　　　　９　移転雑費　　　８世帯
３　木造建物Ａ・Ｃ　計８箇所　　　　　　　　　１０　消費税等調査　１事業者
４　附帯工作物（住宅敷地Ｃ、農家敷地Ａ）計６戸
５　独立工作物　　　５箇所
６　生産設備Ｄ、生産設備の見積　　　　　各１設備
７　動産算定（一般住家、倉庫５０m2～１５０m2未満）　各２戸

－ （当初）

公建委用第交
建1-A-205-52
号

公共　社会資本整備総合
交付金（改築）（0県債）事業
物件調査業務委託

一般県道　大垣江南線
安八郡安八町北今ヶ
渕地内他

物件
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H30.8.28 H30.2.23 ～ H30.8.31 9,021,240

１　打合せ協議　　　１業務　　　　　　　　　８　立竹木調査　収穫樹・平坦地　６００m2
２　現地踏査　　　　１業務　　　　　　　　　９　移転雑費　６世帯、残地移転該当性検討　２権利者
３　木造建物Ａ・Ｃ　計５棟、非木造建物Ｂ　計５棟
４　附帯工作物（住宅敷地Ａ・Ｃ、農家敷地Ａ・Ｂ）計８戸
５　独立工作物　　　３箇所
６　生産設備Ｄ・生産設備の見積、機械設備Ａ・機械設備の見積　各１設備
７　動産算定（一般住家　２戸、倉庫５０m2未満　１戸

予定していた業務内容に差異が生じたので、平成３０年２月２３日付け委託契約に基
づき変更契約を行う。

２回目

県維委第道調
Z1-A号

県単 防災・交通安全対策
調査費（ゼロ県債）委託

主要地方道 南濃北勢
線　他海津市　南濃町
庭田　他

道路
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H30.2.23 H30.2.23 ～ H30.5.23 1,684,800
道路防災点検業務
　履歴調査　　　Ｎ＝２６箇所
　安定度再調査　Ｎ＝　２箇所

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

県維委第道調
Z1-A号

県単 防災・交通安全対策
調査費（ゼロ県債）委託

主要地方道 南濃北勢
線　他海津市　南濃町
庭田　他

道路
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田
南３ー１ー２１

H30.5.9 H30.2.23 ～ H30.5.23 1,638,360
道路防災点検業務
　履歴調査　　　Ｎ＝２３箇所
　安定度再調査　Ｎ＝　３箇所

委託業務変更事務処理要領　第４（２）エ
　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合

１回目

公河工第広河
6-3H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 相川　大
垣市　十六町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 143,640,000

施工延長（左岸）　Ｌ＝３５０ｍ
　土　工　掘削工　　Ｖ＝２６００ｍ3
　護岸工　連節ブロック張工　Ｌ＝３５０ｍ　ＳＬ＝１２．２～１３．０ｍ
　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝４４４７ｍ2
　伐木除根工　伐木除根工　Ａ＝３５００ｍ2
　仮設工　仮設道路工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公河工第広河
6-3H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 相川　大
垣市　十六町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.6.6 H30.3.27 ～ H31.3.20 144,059,040

施工延長（左岸）　Ｌ＝３５０ｍ
　土　工　掘削工　　Ｖ＝２６００ｍ3
　護岸工　連節ブロック張工　Ｌ＝３５０ｍ　ＳＬ＝１２．２～１３．０ｍ
　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝４４４７ｍ2
　伐木除根工　伐木除根工　Ａ＝３５００ｍ2
　仮設工　仮設道路工　Ｎ＝１式

（２）キ　賃金、物価の変動に基づく場合
・平成３０年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特別措置に基づき
変更したい。

１回目

公河工第広河
6-3H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 相川　大
垣市　十六町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H31.2.20 H30.3.27 ～ H31.3.20 146,217,960

施工延長（左岸）　Ｌ＝３４５．９ｍ
　土　工　掘削工　　Ｖ＝３５００ｍ3
　護岸工　連節ブロック張工　Ｌ＝３４５．９ｍ　ＳＬ＝１２．２～１３．０ｍ
　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝４２０２ｍ2
　伐木除根工　伐木除根工　Ａ＝４３００ｍ2
　仮設工　仮設道路工　Ｎ＝１式

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・「岐阜県県土整備部発注のＩＣＴを活用したモデル工事実施要領」に基づき、実施に必
要となる経費を計上したい。

２回目

公河工第広河
6-4H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 相川　大
垣市　十六町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 95,040,000

施工延長（右岸）　Ｌ＝２００ｍ
　土　工　掘削工　Ｖ＝２１００ｍ3
　護岸工　連節ブロック張工　Ｌ＝２００ｍ　ＳＬ＝１２．７～１３．１ｍ
　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝２５２８ｍ2
　仮設工　仮設道路工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公河工第広河
6-4H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 相川　大
垣市　十六町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.6.6 H30.3.27 ～ H31.3.20 95,315,400

施工延長（右岸）　Ｌ＝２００ｍ
　土　工　掘削工　Ｖ＝２１００ｍ3
　護岸工　連節ブロック張工　Ｌ＝２００ｍ　ＳＬ＝１２．７～１３．１ｍ
　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝２５２８ｍ2
　仮設工　仮設道路工　Ｎ＝１式

（２）キ　賃金、物価の変動に基づく場合
・平成３０年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特別措置に基づき
変更したい。

１回目

公河工第広河
6-4H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 相川　大
垣市　十六町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H31.2.13 H30.3.27 ～ H31.3.20 99,597,600

施工延長（右岸）　Ｌ＝２００ｍ
　土　工
　　掘削工　　　　　　Ｖ＝２５００ｍ3
　護岸工
　　連節ブロック張工　Ｌ＝２００ｍ　ＳＬ＝１２．７～１３．１ｍ
　　　　　　　　　　　Ａ＝２５３０ｍ2
　仮設工

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合。
・施工者希望型のＩＣＴを活用したモデル工事の対象であり、施工者からの施工希望に
より必要経費を計上したい。

２回目

公河工第広河
6-5H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 相川　大
垣市　十六町

土木一式 三建産業（株）
岐阜県大垣市十六
町８４８

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 49,680,000

施工延長（右岸）　Ｌ＝１００ｍ
　土　工　掘削工　Ｖ＝８００ｍ3
　護岸工　連節ブロック張工　Ｌ＝１００ｍ　ＳＬ＝１２．４～１２．７ｍ
　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝１２４８ｍ2
　仮設工　仮設道路工　Ｎ＝１式

－ （当初）

公河工第広河
6-5H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 相川　大
垣市　十六町

土木一式 三建産業（株）
岐阜県大垣市十六
町８４８

H30.6.6 H30.3.27 ～ H31.3.20 49,823,640

施工延長（右岸）　Ｌ＝１００ｍ
　土　工　掘削工　Ｖ＝８００ｍ3
　護岸工　連節ブロック張工　Ｌ＝１００ｍ　ＳＬ＝１２．４～１２．７ｍ
　　　　　　　　　　　　　　Ａ＝１２４８ｍ2
　仮設工　仮設道路工　Ｎ＝１式

（２）キ　賃金、物価の変動に基づく場合
・平成３０年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特別措置に基づき
変更したい。

１回目

公河工第広河
6-5H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 相川　大
垣市　十六町

土木一式 三建産業（株）
岐阜県大垣市十六
町８４８

H31.2.14 H30.3.27 ～ H31.3.20 54,184,680

施工延長（右岸）　Ｌ＝１００ｍ
　土　工
　　掘削工　　　　　　Ｖ＝１２００ｍ3
　護岸工
　　連節ブロック張工　Ｌ＝１００ｍ　ＳＬ＝１２．４～１２．７ｍ
　　　　　　　　　　　Ａ＝１２４７m2
　仮設工

（２）ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合
・仮設道路の盛土材について、他現場からの流用で計画していたが、所定の土量に至
らなかったため、一部を購入土に変更したい。

２回目

公河工第広河
8-1H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 水門川
（加納川）　大垣市　北
方町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 194,400,000

施工延長　Ｌ＝１８０．０ｍ（１Ｋ７４５～１Ｋ９２５）
　河川土工　　掘削工　Ｖ＝１６７００ｍ3　盛土工　Ｖ＝３０９０ｍ3
　護岸基礎工　基礎工（プレキャスト法留基礎Ｄ型）　　Ｌ＝　４４８ｍ
　　　　　　　矢板工（シートウォールt=2.7mm,L=4.1m）Ｎ＝　５４２枚
　法覆護岸工　コンクリートブロック張工（t=120）　　 Ａ＝１３１２ｍ2
　施設設置工　側溝工（ＰＵ１型－300B）　　　　　　　Ｌ＝　４１７ｍ
　用水路工　　現場打ち用水路（B550）　　　　　　　　Ｌ＝　３９９ｍ

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第広河
8-1H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 水門川
（加納川）　大垣市　北
方町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.6.6 H30.3.27 ～ H31.3.20 195,150,600

施工延長　Ｌ＝１８０．０ｍ（１Ｋ７４５～１Ｋ９２５）
　河川土工　　掘削工　Ｖ＝１６７００ｍ3　盛土工　Ｖ＝３０９０ｍ3
　護岸基礎工　基礎工（プレキャスト法留基礎Ｄ型）　　Ｌ＝　４４８ｍ
　　　　　　　矢板工（シートウォールt=2.7mm,L=4.1m）Ｎ＝　５４２枚
　法覆護岸工　コンクリートブロック張工（t=120）　　 Ａ＝１３１２ｍ2
　施設設置工　側溝工（ＰＵ１型－300B）　　　　　　　Ｌ＝　４１７ｍ
　用水路工　　現場打ち用水路（B550）　　　　　　　　Ｌ＝　３９９ｍ

（２）キ 賃金、物価の変動に基づく場合
・労務単価変動に伴う特例措置のため。

１回目

公河工第広河
8-1H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 水門川
（加納川）　大垣市　北
方町

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H31.3.1 H30.3.27 ～ H31.3.20 198,943,560

施工延長　Ｌ＝１８０．０ｍ（１Ｋ７４５～１Ｋ９２５）
　河川土工　　掘削工　Ｖ＝１４８００m3
　　　　　　　盛土工　Ｖ＝　３０９０m3
　護岸基礎工　基礎工（プレキャスト法留基礎Ｄ型）　　Ｌ＝　４３２ｍ
　　　　　　　矢板工（２Ｗ､L＝4．1m）　　　　　　　　 Ｎ＝　８８８枚
　法覆護岸工　コンクリートブロック張工（t＝120）　　 Ａ＝１２６２m2
　施設設置工　側溝工（ＰＵ１型－300B）　　　　　　　Ｌ＝　４０２ｍ

（１）カ その他やむを得ない外的条件による場合
・矢板工の施工方法について、現場条件に合わせシートウォール工法から鋼矢板２w
型による圧入工法に変更したい。
・工事用道路として利用する道路が軟弱なため、敷鉄板による養生を増工したい。
・調整池の掘削を進めたところ、自噴水が発生したため、その水処理のため、水替工を
増工したい。
（２）ウ 土質・地質の確認に基づく場合
・堤体の盛土材について、現地発生材を流用する予定であったが、盛土材に適さない
ため、購入土に変更したい。

２回目

公河工第広河
9-1H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川
養老郡  養老町　一色

土木一式 （株）中村土建
岐阜県養老郡養老
町高田４４６－３

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 35,640,000

施工延長　Ｌ＝２７２．５ｍ（No．８９＋２５～No．９１＋９７．５）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝２７２．５ｍ　　V＝３，７００m3
　舗装工　路盤工（坂路）Ａ＝３００m2
　　　　　AS舗装工（坂路）Ａ＝３００m2
　土留工　土留工（坂路部） Ｌ＝　７４．０ｍ

－ （当初）

公河工第広河
9-1H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川
養老郡  養老町　一色

土木一式 （株）中村土建
岐阜県養老郡養老
町高田４４６－３

H31.3.25 H30.3.27 ～ H31.3.29 38,205,000

施工延長　Ｌ＝２０３．１ｍ（No．８９＋５７．７～No．９１＋６０．８）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝１１７．３ｍ　　V＝４，３４０m3
　舗装工　路盤工（坂路）Ａ＝５３０m2
　　　　　AS舗装工（坂路）Ａ＝５１８m2
　土留工　土留工（坂路部） Ｌ＝　７３．０ｍ

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・工事発注後、養老町と協議を重ねた結果、幅員拡幅分を町から受託し同時施工とし
たい。
・本工事は施工者希望型の「ＩＣＴを活用したモデル工事」の対象で、ＩＣＴ工事での希望
があったため、実施要領に基づき必要経費を計上したい。

２回目

公河工第広河
9-2H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川
海津市　南濃町津屋

土木一式 （株）堀田建設
岐阜県海津市南濃
町津屋２３５０ー１

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 54,324,000

施工延長　Ｌ＝４８０ｍ（No．８０＋２０～No．８５）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝１６０ｍ（No．８０＋４０～No．８２）V＝５，６００m3
　舗装工　路盤工（坂路）Ａ＝８４０m2
　　　　　AS舗装工（坂路）Ａ＝８２０m2
　　　　　路盤工（側道）Ａ＝１，４００m2
　　　　　AS舗装工（側道）Ａ＝１，３１０m2
　土留工　土留工（坂路部）　Ｌ＝８５．０ｍ

－ （当初）

公河工第広河
9-2H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川
海津市　南濃町津屋

土木一式 （株）堀田建設
岐阜県海津市南濃
町津屋２３５０ー１

H31.3.25 H30.3.27 ～ H31.3.29 62,412,120

施工延長　Ｌ＝１４８．６ｍ（No．８０＋２０～No．８１＋２０）
　　　　　　　　　　　　 （No．８７＋５８～No．８８＋６．６）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝１４８．６ｍ　V＝７，１００m3
　舗装工　路盤工（坂路）　　Ａ＝１，０１０m2
　　　　　AS舗装工（坂路）　Ａ＝　　４５４m2
　　　　　路盤工（側道）　　Ａ＝　　　　０m2
　　　　　AS舗装工（側道）　Ａ＝　　　　０m2

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・工事発注後、関係する自治体と協議を重ねた結果、幅員拡幅分を海津市から受託し
同時施工したい。
・本工事は施工者希望型の「ＩＣＴを活用したモデル工事」の対象で、ＩＣＴ施工の希望が
あったため、実施要領に基づき必要経費を計上したい。

２回目

公河工第広河
9-3H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川
海津市　南濃町津屋

土木一式 勢濃建設（株）
岐阜県海津市南濃
町志津１５１８

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 53,892,000

施工延長　Ｌ＝２００．０ｍ（No．７８＋２０～No．８０＋２０）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝２００．０ｍ　　V＝６，１００m3
　舗装工　路盤工（坂路）Ａ＝５６０m2
　　　　　AS舗装工（坂路）Ａ＝５６０m2
　　　　　路盤工（側道）Ａ＝８２０m2
　　　　　AS舗装工（側道）Ａ＝７６０m2
　土留工　土留工（坂路部）　Ｌ＝７９．０ｍ

－ （当初）

公河工第広河
9-3H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 津屋川
海津市　南濃町津屋

土木一式 勢濃建設（株）
岐阜県海津市南濃
町志津１５１８

H31.3.25 H30.3.27 ～ H31.3.29 61,223,040

施工延長　Ｌ＝４５４．４ｍ（No．６１＋４０～No．６２＋５１）
　　　　　　　　　　　　　（No．７８＋１１．６～No．８０＋２０）
　　　　　　　　　　　　　（No．９０＋７５～No．９２＋１０）
　土　工　築堤盛土　Ｌ＝４５４．４ｍ　　V＝６，５８０m3
　舗装工　路盤工（坂路）Ａ＝３１８m2
　　　　　AS舗装工（坂路）Ａ＝８４６m2
　　　　　路盤工（側道）Ａ＝　　０m2

（２）ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合。
・工事発注後、関係する自治体と協議を重ねた結果、幅員拡幅分を海津市・養老町か
ら受託し同時施工したい。
・本工事は施工者希望型の「ＩＣＴを活用したモデル工事」の対象でＩＣＴ工事での希望
があったため、実施要領に基づき必要経費を計上したい。

２回目

公河工第広河
7-2H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 泥川　不
破郡  垂井町　表佐

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 145,800,000

施工延長　Ｌ＝２６０．０ｍ
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝３３３．０ｍ　ｓｌ＝３．７ｍ　Ａ＝１２３１ｍ２
　落差工　　Ｎ＝１式
　樋管工Ｂ　Ｎ＝１式
　樋管工Ｃ　Ｎ＝１式

－ （当初）

公河工第広河
7-2H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 泥川　不
破郡  垂井町　表佐

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H30.6.6 H30.3.27 ～ H31.3.20 146,155,320

施工延長　Ｌ＝２６０．０ｍ
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝３３３．０ｍ　ｓｌ＝３．７ｍ　Ａ＝１２３１ｍ２
　落差工　　Ｎ＝１式
　樋管工Ｂ　Ｎ＝１式
　樋管工Ｃ　Ｎ＝１式

（２）キ　賃金、物価の変動に基づく場合
・平成３０年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特別措置に基づき
変更したい。

１回目
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公河工第広河
7-2H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 泥川　不
破郡  垂井町　表佐

土木一式 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
岐阜県大垣市神田
町２－５５

H31.2.15 H30.3.27 ～ H31.3.20 150,000,120

施工延長　Ｌ＝１６９．０ｍ
　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝１７５．０ｍ　ｓｌ＝３．７ｍ　Ａ＝６４７ｍ２
　落差工　　Ｎ＝１式
　樋管工Ｃ　Ｎ＝１式

（３）ア　設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合。
・非出水期内に工事を完了するため、各構造物の同時施工可能な仮設工に変更した
い。
（２）ウ　土質・地質の確認に基づく場合。
・残土処理について当初は直接、残土処理場へ運搬する予定であったが、土の含水
量が高く運搬不可能なため、一旦仮置きを行った後に搬出を行いたい。

２回目

公園工第公園
交7号

公共　都市公園整備（交付
金）（公園施設長寿命化対
策支援事業）（翌債）工事

都市公園　養老公園
養老郡養老町高林

建築一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H30.3.13 H30.3.13 ～ H30.5.31 43,524,000

養老公園施設更新工事
　芝生広場便所整備　Ｎ＝１式
　浄化槽設備整備　　Ｎ＝１式
　既設建築物等解体　Ｎ＝１式

－ （当初）

公園工第公園
交7号

公共　都市公園整備（交付
金）（公園施設長寿命化対
策支援事業）（翌債）工事

都市公園　養老公園
養老郡養老町高林

建築一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H30.3.23 H30.3.13 ～ H30.5.31 44,783,280

養老公園施設更新工事
　芝生広場便所整備　Ｎ＝１式
　浄化槽設備整備　　Ｎ＝１式
　既設建築物等解体　Ｎ＝１式

変更事務処理要領第４条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・現地詳細調査により、トイレ周辺の園路について、重機・資材等の搬出入にりようして
いるが、当初より舗装が劣化しており、工事後の来園者の利用に支障をきたす恐れが
ある。このため、今後の公園利用者の安全確保を図るべく、舗装工（機能回復）を増工
したい。

１回目

公園工第公園
交7号

公共　都市公園整備（交付
金）（公園施設長寿命化対
策支援事業）（翌債）工事

都市公園　養老公園
養老郡養老町高林

建築一式 （株）佐竹組
岐阜県養老郡養老
町蛇持２１

H30.10.22 H30.3.13 ～ H30.10.31 44,936,640

養老公園施設更新工事
　芝生広場便所整備　Ｎ＝１式
　浄化槽設備整備　　Ｎ＝１式
　既設建築物等解体　Ｎ＝１式

変更事務処理要領第４条（１）発注後に発生した外的条件によるもの
カ　その他やむを得ない外的条件による場合
・公園利用者の利便性を確保するため女子便所の洋便器について１箇所和便器に変
更したい。
・公園利用者の利便性を確保するためエアータオルを設置したい。エアータオルの設
置に伴い引込分電盤の仕様を変更したい。

４回目

公維工第交維
43-A407-2号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（国補正分）（翌債）
工事

主要地方道 南濃北勢
線海津市　南濃町庭田

と土コ （株）共亮興業
岐阜県大垣市三塚
町３８２番地５

H30.3.27 H30.3.27 ～ H30.9.22 17,258,400
道路情報提供装置　N＝１式
　　BL12形　N＝2基

－ （当初）

公維工第交維
43-A407-2号

公共 防災・安全交付金（交
通安全）（国補正分）（翌債）
工事

主要地方道 南濃北勢
線海津市　南濃町庭田

と土コ （株）共亮興業
岐阜県大垣市三塚
町３８２番地５

H31.2.13 H30.3.27 ～ H31.2.28 17,560,800
道路情報提供装置　N＝１式
　　BL12形　N＝2基

建設工事変更事務処理要領第４項（１）
カ　その他やむを得ない外的条件による場合

２回目

公河工第広河
8-2H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 水門川
大垣市　船町

土木一式 木村建設（株）
岐阜県大垣市室本
町４－６４

H30.3.27 H30.3.27 ～ H31.3.20 48,492,000
水門川　施工延長　L＝220．0m（70m，150m）
　河床掘削工　L＝220．0m V＝600ｍ3
　仮設工　N＝1式

－ （当初）

公河工第広河
8-2H号

公共 広域河川改修事業
（国補正分）（翌債）工事

木曽川水系 水門川
大垣市　船町

土木一式 木村建設（株）
岐阜県大垣市室本
町４－６４

H31.3.8 H30.3.27 ～ H31.3.20 51,057,000
水門川　施工延長　L＝210．5m（70．0m，140．5m）
　河床掘削工　L＝210．5m V＝608m3
　仮設工　N＝1式

（２）オ　 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合
・掘削土の減少率について、実績に基づき変更したい。
（２）キ 賃金、物価の変動に基づく場合
・「平成３０年３月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置」に基
づき変更したい。

１回目

公維工第43-
A801-1号

公共　防災・安全交付金
（道路維持修繕）（翌債）工
事

一般県道　赤坂垂井線
他　大垣市　昼飯町
（昼飯アンダーパス）他

電気 （株）ホクエー電工
岐阜県大垣市新田
町４ー２６

H30.3.27 H30.3.27 ～ H30.10.31 39,204,000

アンダーパス非常用発電機更新工事
　昼飯アンダーパス　N=1式
アンダーパス冠水表示システム停電対策工事
　室アンダーパス　逆Ｌタイプ表示機用　N=2台
　垂井アンダーパス　逆Ｌタイプ表示機用　N=2台
　昼飯アンダーパス　逆Ｌタイプ表示機用　N=2台　路肩タイプ表示機用　N=1台　制御盤用　N=1台

－ （当初）

公維工第43-
A801-1号

公共　防災・安全交付金
（道路維持修繕）（翌債）工
事

一般県道　赤坂垂井線
他　大垣市　昼飯町
（昼飯アンダーパス）他

電気 （株）ホクエー電工
岐阜県大垣市新田
町４ー２６

H30.10.19 H30.3.27 ～ H30.10.31 40,602,600

アンダーパス非常用発電機更新工事
　昼飯アンダーパス　N=1式
アンダーパス冠水表示システム停電対策工事
　室アンダーパス　逆Ｌタイプ表示機用　N=2台
　垂井アンダーパス　逆Ｌタイプ表示機用　N=2台
　昼飯アンダーパス　逆Ｌタイプ表示機用　N=2台　路肩タイプ表示機用　N=1台　制御盤用　N=1台

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・現地確認の結果、昼飯ポンプ室の入口扉に著しい腐食があることが判明したため、
取替工事を増工したい。

１回目

公維工第43-
A801-2号

公共　防災・安全交付金
（道路維持修繕）（翌債）工
事

一般県道　大垣大野線
他　大垣市　林町（林
町アンダーパス）他

電気 （株）ホクエー電工
岐阜県大垣市新田
町４ー２６

H30.3.27 H30.3.27 ～ H30.10.31 45,824,400

アンダーパス非常用発電機更新工事
　林町アンダーパス　N=1式
　大外羽アンダーパス　N=1式
アンダーパス冠水表示システム停電対策工事
　林町アンダーパス　逆Ｌタイプ表示機用　N=2台
　大外羽アンダーパス　逆Ｌタイプ表示機用　N=2台

－ （当初）

公維工第43-
A801-2号

公共　防災・安全交付金
（道路維持修繕）（翌債）工
事

一般県道　大垣大野線
他　大垣市　林町（林
町アンダーパス）他

電気 （株）ホクエー電工
岐阜県大垣市新田
町４ー２６

H30.10.19 H30.3.27 ～ H30.10.31 45,827,640

アンダーパス非常用発電機更新工事
　林町アンダーパス　N=1式
　大外羽アンダーパス　N=1式
アンダーパス冠水表示システム停電対策工事
　林町アンダーパス　逆Ｌタイプ表示機用　N=2台
　大外羽アンダーパス　逆Ｌタイプ表示機用　N=2台

(２)ク　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
・工事発注後、発電機の更新にあたり、コンクリートの打増が必要であることが判明し
たので増工したい。

１回目

公砂委第通砂
2-6-1号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）（翌債）委託

志津北谷　　　海津市
南濃町志津

河川 （株）三進
岐阜県大垣市二葉
町７ー１２

H30.3.23 H30.3.23 ～ H31.3.20 9,828,000

本川堰堤工
　測量業務　現地測量　　　　　　　　Ｎ＝１式
　　　　　　路線測量（砂防堰堤）　　Ｌ＝０．１６０ｋｍ
　　　　　　用地調査　　　　　　　　Ａ＝３．５ｈａ
　設計業務　砂防堰堤詳細設計　　　　Ｎ＝１基
　　　　　　管理用道路予備設計　　　Ｌ＝０．０５０ｋｍ

－ （当初）
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次施工（履行）期間

公砂委第通砂
2-6-1号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）（翌債）委託

志津北谷　　　海津市
南濃町志津

河川 （株）三進
岐阜県大垣市二葉
町７ー１２

H30.11.21 H30.3.23 ～ H31.3.20 11,016,000

本川堰堤工
　測量作業　　　現地測量　　　　　　　　Ｎ＝１式
　　路線測量（砂防堰堤）　　Ｌ＝０．１９０ｋｍ
　　用地調査　　　　　　　　Ａ＝３．５ｈａ
　設計委託業務　砂防堰堤詳細設計　　　　Ｎ＝１基
　　　　　　　　砂防堰堤予備設計　　　　Ｎ＝１基

（１）カ：工事用道路及び管理用道路のルート選定にあたり、地形図が不足しているた
め、地形測量を追加したい。また、現地詳細測量及び調査を実施したところ、当初嵩上
を計画していた堰堤の土砂堆積が著しく施工上不経済となる恐れがあるため、本設計
書のとおり堰堤の位置及び構造等を再度検討したい。

１回目

公砂委第通砂
2-6-2号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）（翌債）委託

志津北谷　　　海津市
南濃町志津

河川 （株）三進
岐阜県大垣市二葉
町７ー１２

H30.3.23 H30.3.23 ～ H31.3.20 10,260,000

支川堰堤工
　測量作業　　　現地測量　　　　　　　　Ｎ＝１式
　　　　　　　　路線測量（砂防堰堤）　　Ｌ＝０．２００ｋｍ
　　　　　　　　路線測量（管理用道路）　Ｌ＝０．３００ｋｍ
　　　　　　　　用地調査　　　　　　　　Ａ＝３．０ｈａ
　設計委託業務　砂防堰堤詳細設計　　　　Ｎ＝１基
　　　　　　　　管理用道路予備設計　　　Ｌ＝０．３００ｋｍ

－ （当初）

公砂委第通砂
2-6-2号

公共 防災・安全交付金（通
常砂防事業）（翌債）委託

志津北谷　　　海津市
南濃町志津

河川 （株）三進
岐阜県大垣市二葉
町７ー１２

H30.11.21 H30.3.23 ～ H31.3.20 11,284,920

支川堰堤工
　測量作業　現地測量　　　　　　　　Ｎ＝　　　　１式
　　路線測量（砂防堰堤）　　　　　　Ｌ＝０．２００ｋｍ
　　路線測量（管理用道路）　　　　　Ｌ＝０．３８０ｋｍ
　　用地調査　　　　　　　　　　　　Ａ＝　　３．０ｈａ
　設計委託業務　砂防堰堤詳細設計　　Ｎ＝　　　　１基
　　　　　　　　管理用道路予備設計　Ｌ＝０．３８０ｋｍ

（１）カ：工事用道路のルート選定にあたり地形図が不足しているため、地形測量を追
加したい。また、現地詳細調査の結果、地形が急峻であるため、管理用道路測量及び
設計延長を追加したい。

１回目
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