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ダム天端高:EL577.2m
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堤敷高:EL493m

岐阜県 内ケ谷ダム 工事進捗状況（令和3年11月末現在）

④ ダムサイト状況（上流上空より望む）➁ ダムサイト右岸状況（左岸上空より望む）

➄ 骨材製造設備稼働状況

① ダムサイト状況（下流上空より望む）

ダムサイト状況

③ ダムサイト左岸状況（右岸上空より望む）

仮設設備状況
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コンクリート打設進捗状況（R3.11末時点）

ダム天端高:EL577.2m

堤敷標高:EL493m

■打設済

■未打設

コンクリート打設済

標高約EL545.0m

コンクリート打設済

標高 約EL552.5m

コンクリート打設量 約16.5% ［全体：約39.5万m3］

施工状況

写真 写真

バケットによるコンクリート打設状況

コンクリート打設済

標高約EL500.0m

バックホウのバイブレータによる締固め状況


