
【お知らせ】 濃飛横断自動車道（中津川工区）の事業実施状況と、今後の予定について（令和４年４月）
平素は岐阜県の道路行政に格別のご理解をいただき、厚く御礼申し上げます。
岐阜県においては皆様のご協力をいただきながら、濃飛横断自動車道（中津川工区）の事業を進めているところです。
昨年度に実施した主な事業内容や今後の予定につきましてお知らせします。
【昨年度の事業実施状況・内容】
(令和３年度) 
・R3.  4月～ 環境調査の実施・継続（全体）
・R3.  4月～ 用地交渉を継続（千旦林IC～中央自動車道）
・R3.  4月～ 橋梁下部工工事着手（茄子川IC周辺）
・R3.  7月～ 地質調査を実施（駒場23区）
・R3.  7月～ 事業説明会を開催（駒場23区）
・R3.  7月～ 工事説明会を開催（坂本2区）
・R3.  9月～ 道路改良工事、水路付替え工事着手
・R3.12月～ 工事説明会を開催（坂本5区）
・R4. 1月～ 丈量測量を実施（駒場23区）

【お問合せ先】岐阜県恵那土木事務所
濃飛横断自動車道建設課 窪田、纐纈、安江、中村、高橋、北川、古宮山
用地課 河田、二村、永井

電話：0573－26－1111（内線233(建設)、357（用地）） FAX：0573－26－0417
恵那土木事務所ホームページ(情報を随時掲載します) 「恵那土木事務所」で検索してください
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kendo-seibi/doboku-jimusho/ena/
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ここで道路の詳細な計画
が決まります。

リニア開業までの開通を
目指します。
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【事業の流れ】
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Ｈ28.4.1
事業化

※１ 関係機関との調整等により
期間は変わります。

令和4年度は、中津川工区の各区間で下記のとおり事業を進めていきます。
≪全区間について≫
・引き続き、環境調査を実施します。

≪美恵橋～市道坂本58号線について≫
・現地測量や地質調査の結果を基に、道路計画を作成します。

≪市道坂本58号線～中央自動車道について≫
・引き続き用地買収を進めていきます。
・（仮）茄子川IC付近の工事を進めていきます。
・工事に伴う迂回路等の情報については、該当する地区の皆様に事前にお知らせします。

今後とも、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

岐阜県恵那土木事務所

【今後の予定】

※説明会の実施については、新型コロナ
感染症の感染拡大状況に応じて、
回覧文などの適切な方法を検討します。

工事期間を長く必要とする区間（駅南地区）を先行して事業を進めています。

※２ 説明会の実施については、新型コロナ
感染症の感染拡大状況に応じて、
回覧文などの適切な方法を検討します。
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