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ダム天端高:EL577.2m

堤敷高:EL493m

岐阜県 内ケ谷ダム 工事進捗状況（令和4年5月末現在）

④ ダムサイト状況（上流上空より望む）➁ ダムサイト右岸状況（左岸上空より望む）① ダムサイト状況（下流上空より望む）

ダムサイト状況

③ ダムサイト左岸状況（右岸上空より望む）
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コンクリート打設進捗状況（R4.5末時点）

ダム天端高:EL577.2m

堤敷標高:EL493m

コンクリート打設済

標高 約EL560.00m

コンクリート打設量 約22.8% ［全体：約39.5万m3］

施工状況

コンクリート打設済

標高約EL506.00m

コンクリート打設状況定礎式状況

堤敷高:EL493m

ダム天端高:EL577.2m

凡例

■ダム本体コンクリート打設済

■造成岩盤コンクリート打設済

■未打設

凡例

■：ダム本体打設済

■：造成岩盤打設済

■：未打設
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