
契　約　情　報

　１．発注機関 県庁舎建設課

　２．工事（委託）番号 県建工第３１－１号

　３．工事（委託）名 岐阜県庁舎行政棟建築工事

　４．施工場所 岐阜市薮田南　地内

　５．契約業者名
前田・大日本・TSUCHIYA・岐建特定建設工事共同企
業体

　６．契約業者住所 　　　

　７．施工期間 令和元年07月01日～令和04年05月31日

　８．契約金額（税込み） 27,335,000,000円

　９．工事概要
岐阜県庁舎行政棟の新築に伴う建築工事　一式
全体延べ床面積　68,303.40平米

変更契約状況（1回目）

　１．施工期間 令和元年07月01日～令和04年05月31日

　２．契約金額（税込み） 27,335,000,000円

　３．工事概要
岐阜県庁舎行政棟の新築に伴う建築工事　一式
全体延べ床面積　68,303.40平米

　４．変更理由 発注後に発生した外的条件による年度毎支払額の変更

変更契約状況（2回目）

　１．施工期間 令和元年07月01日～令和04年09月15日

　２．契約金額（税込み） 27,571,690,300円

　３．工事概要
岐阜県庁舎行政棟の新築に伴う建築工事　一式
全体延べ床面積　68,303.40平米

　４．変更理由
発注後に発生した外的条件及び発注時に確認が困難な要因によ
る設計変更並びに工期及び年度毎支払額の変更

変更契約状況（3回目）

　１．施工期間 令和元年07月01日～令和04年09月15日
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　２．契約金額（税込み） 28,633,852,500円

　３．工事概要
岐阜県庁舎行政棟の新築に伴う建築工事　一式
全体延べ床面積　68,328.39平米

　４．変更理由 発注時に確認が困難な要因による工事費の増額
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