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平成２５年度岐阜県における公共事業の事後評価の対応方針の決定について 

県では、公共事業の効率的な執行とその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、

完了した事業の事後評価を行い、岐阜県事業評価監視委員会（以下「監視委員会」とい

う。）の意見を伺い、今後の対応方針を決定することとしています。 

この度、平成２５年度に事後評価を実施した４事業について、監視委員会からの意見

を踏まえ、対応方針を決定しましたのでお知らせします。 

記 

１ 監視委員会の意見及び岐阜県の対応方針 

監視委員会の意見 

・事後評価は適正に実施されていることを確認し、岐阜県の対応方針（案）を了承

する。 

岐阜県の対応方針 

・個別事業の対応方針（下記３項目）は【別記１】のとおり。 

①今後の事後評価の必要性 

②改善措置の必要性 

③新規事業へ適用すべき留意点 

・個別事業に対する附帯意見については【別記２】のとおり対応します。 

２ 事後評価を実施した事業数 

   [事業別内訳]   県事業：４事業 

事 業 区 分 県事業 

農業農村整備事業 １ 

道 路 事 業 １ 

河 川 事 業 １ 

街 路 事 業 １ 

合  計 ４ 

 



平成２５年度　事後評価実施箇所一覧表及び対応方針 【別記１】
全体事業費
（百万円）

上段：当初

下段：最終

2,522

2,190

1,493

1,493

5,000

4,900

5,200

5,178

個別事業に対する附帯意見及び対応 【別記２】

番号 担当課名

4 街路公園課

街路事業
（都）岐阜鵜沼線

蘇原工区
4 街路公園課 ○ Ｈ16 Ｈ22 各務原市

今の段階では
必要なし

今の段階では
必要なし

　事業効果を効率的に発現させるため、段
階的な整備目標や重点投資区間の設定等の
工夫に努める。

今の段階では
必要なし

　流域全体で事業効果を早期に発現させる
ため、関連事業と連携し段階的な目標設
定、重点投資及びスケジュール管理を引き
続き行う。

3 河川課 ○ Ｈ15 Ｈ19 床上浸水対策特別緊急事業
一級河川

相川
あいかわ

・大谷川
おおたにかわ

・泥川
どろかわ

道路改築事業
（一）上白金

かみしろかね

真砂
ま さ ご

線

芥見町屋工区
岐阜市

今の段階では
必要なし

大垣市
養老町
垂井町

今の段階では
必要なし

今の段階では
必要なし

　今後も引き続き、関連する各種事業との
連携を図りつつ、計画的に道路事業を立
案・推進していく。

2 道路建設課 ○ Ｈ14 Ｈ23

県営かんがい排水事業 岐阜中流地区 各務原市
今の段階では
必要なし

今の段階では
必要なし

　施設管理の負担軽減・分散化のため、地
域住民協働による維持管理体制の構築に努
める。
　また、事業実施にあたっては、施設機能
を適正に発揮させるため、事前に農家だけ
ではなく地域住民の意見も聞き、計画づく
りを進める。

1 農地整備課 ○ Ｈ12 Ｈ23

路線・地区・河川名
等

実施箇所
(市町村名)

対　応　方　針

補助・
交付金

県単
今後の事後評価の

必要性
改善措置の必要性 新規事業へ適用すべき留意点

番号 担当課名

県　事　業
事業
採択
年度

完了
年度

事　　業　　名

対　　　　　　　　応

　広域的な人と車の流れについて評価するよう検討します。

事　業　名

街路事業
【（都）岐阜鵜沼線　蘇原工区】

附　　帯　　意　　見

　ミクロに事業箇所のみを見るのではなく、もう少し広域的な人と車
の流れや経済的な影響というものを評価すべきでないか。


