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内線 ３６３３

平成２０年度の岐阜県事業評価監視委員会意見について対応方針を決定

岐阜県及び関係市町村等では、第三者機関である「岐阜県事業評価監視委員会」によ
り審議された、県、市町村等の５５事業の再評価・再々評価、県の５事業の事後評価に
ついて、委員会から出された意見を踏まえ、各事業の対応方針を次のとおり決定しまし
た。
また、旧緑資源幹線林道（８事業）についても、「岐阜県事業評価監視委員会」から

出された意見を踏まえ、対応方針を決定しましたので併せてお知らせします。

１．委員会の意見と対応方針

岐阜県事業評価監視委員会では、全６０事業のうち、県、市町村等の再評価・再々評価の

全５５事業、県の事後評価全５事業及び、旧緑資源幹線林道事業について、事業主体の対応

方針（原案） を了承する旨の総括意見及び、事業の進め方等について、留意検討するよう※１

にとの意見 が出され、平成20年12月16日と平成21年3月9日に「意見書」として知事に具申※２

されました。

これを受け、知事及び関係市町村長等は、下記のとおり対応方針を決定しました。

対応方針の詳細は別紙１～３、 意見の詳細は別紙４～６をご覧ください。※１ ※２

（１）再評価・再々評価の委員会意見に対する事業主体の対応方針

①総括意見の対応方針

再評価又は再々評価を行った全５５事業について継続（内、道路事業の１事業に

ついては ルートの一部及び、設計条件を見直して継続）します。

②事業の進め方等についての対応方針 →【別紙４】

（２）事後評価の委員会意見に対する事業主体の対応方針

①総括意見の対応方針は、「対応方針の（原案）」のとおり決定します。→【別紙２】

②委員会からの事業の進め方等についての対応方針 →【別紙５】

（３）旧緑資源幹線林道事業の委員会意見に対する事業主体の対応方針

①総括意見の対応方針は、「対応方針の（原案）」のとおり決定します。→【別紙３】

②委員会からの事業の進め方等についての対応方針 →【別紙６】



１．平成２０年度　再評価・再々評価実施５５事業一覧及び対応方針 　【別紙１】

百万円

1 第5回 農地整備課 ○ 岐阜県 H5 H22 8,790 ○ 県営ふるさと農道緊急整備事業 湯
ゆ

けむり下呂
げ ろ

下呂市 継続

2 〃 農地整備課 ○ 岐阜県 S54 H23 18,054 ○ 県営広域営農団地農道整備事業 西南
せいなん

濃
のう

大垣市、海津市、関ヶ原町、養老町 継続

3 〃 農地整備課 ○ 岐阜県 H5 H24 3,138 ○ 県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 山口
やまぐち

中津川市 継続

4 〃 農地整備課 ○ 岐阜県 H6 H21 2,288 ○ 県営一般農道整備事業 上石津
かみいしづ

大垣市 継続

5 第4回 森林整備課 ○ 岐阜県 H2 H34 6,080 ○ 森林居住環境整備事業 揖
い

北
ほく

揖斐川町 継続

6 〃 森林整備課 ○ ○ 岐阜県 S48 H25 4,725 ○ 森林居住環境整備事業 大谷
おおたに

～大栃
おおとち

関市、郡上市 継続

7 〃 森林整備課 ○ ○ 岐阜県 H1 H26 5,119 ○ 森林居住環境整備事業 中
なか

美濃
み の

美濃市、関市、郡上市 継続

8 〃 森林整備課 ○ 岐阜県 H2 H25 3,573 ○ 森林居住環境整備事業 白尾
し ら お

～鷲見
わ し み

郡上市 継続

9 〃 森林整備課 ○ ○ 岐阜県 H4 H30 4,041 ○ 森林居住環境整備事業 二間手
ふ た ま て

～水沢上
み ぞ れ

郡上市 継続

10 第5回 森林整備課 ○ ○ 岐阜県 H5 H29 6,010 ○ 森林居住環境整備事業 加茂
か も

東
ひがし

白川町、東白川村、中津川市 継続

11 〃 森林整備課 ○ ○ 岐阜県 H5 H35 7,480 ○ 森林居住環境整備事業 三森
みつもり

山
やま

中津川市、恵那市 継続

12 〃 森林整備課 ○ ○ 岐阜県 H5 H25 5,300 ○ 森林居住環境整備事業 恵
けい

北
ほく

東
ひがし

中津川市 継続

13 〃 森林整備課 ○ ○ 岐阜県 S62 H25 9,313 ○ 森林居住環境整備事業 下呂
げ ろ

～萩原
はぎわら

下呂市 継続

14 〃 森林整備課 ○ 岐阜県 S61 H22 4,200 ○ 森林居住環境整備事業 洞
ほら

～数河
す ご う

飛騨市 継続

15 〃 森林整備課 ○ 岐阜県 H3 H25 2,012 ○ 森林居住環境整備事業 宮谷
みやたに

～明ヶ谷
あけがたに

高山市 継続

16 第3回 森林整備課 ○ 郡上市 H8 H21 748 ○ 森林居住環境整備事業 アツラ 郡上市 継続

17 〃 森林整備課 ○ 飛騨市 S60 H25 1,743 ○ 森林環境保全整備事業 森安
もりやす

～万
まん

波
なみ

飛騨市 継続

18 第4回 治山課 ○ 岐阜県 H3 H25 1,306 ○ 復旧治山事業 水
み

沢
ぞ

上
れ

郡上市 継続

19 第6回 道路建設課 ○ 岐阜県 H6 H22 15,200 ○ 交通円滑化事業 一般国道248号　関
せき

バイパス 関市 継続

20 〃 道路建設課 ○ 岐阜県 H11 H30 8,776 ○ 地域連携推進事業 一般国道257号　三尾
み お

河
ご

バイパス 高山市 見直して継続

21 〃 河川課 ○ 岐阜県 S34 H26 17,905 ○ 広域基幹河川改修事業 可児川
か に が わ

可児市 継続

22 〃 河川課 ○ 岐阜県 S57 H22 2,677 ○ 総合流域防災事業 坂本
さかもと

川
がわ

中津川市 継続

23 第8回 河川課 ○ 岐阜県 S63 H50 47,329 ○ 総合治水対策特定河川事業 木曽川水系一級河川　境川
さかいがわ

岐阜市・羽島市・岐南町・笠松町・各務原市 継続

24 〃 河川課 ○ 岐阜県 S55 H50 7,187 ○ 総合流域防災事業 木曽川水系一級河川　桑原
くわばら

川
がわ

羽島市 継続

25 〃 河川課 ○ 岐阜県 S40 H50 8,185 ○ 総合流域防災事業 木曽川水系一級河川　荒田
あら　た

川
がわ

岐阜市 継続

26 〃 河川課 ○ 岐阜県 S25 H50 14,700 ○ 広域基幹河川改修事業 木曽川水系一級河川　杭瀬
くい　せ

川
がわ

大垣市・池田町 継続

27 〃 河川課 ○ 岐阜県 S31 H50 20,404 ○ 広域基幹河川改修事業 木曽川水系一級河川　相川
あいかわ

大垣市・養老町・垂井町 継続

28 〃 河川課 ○ 岐阜県 S51 H50 6,217 ○ 広域基幹河川改修事業 木曽川水系一級河川　泥
どろ

川
かわ

大垣市・養老町・垂井町 継続

29 〃 河川課 ○ 岐阜県 S36 H50 11,660 ○ 広域基幹河川改修事業 木曽川水系一級河川　水門
すいもん

川
がわ

大垣市 継続
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30 第8回 河川課 ○ 岐阜市 S61 H28 12,000 ○ 都市基盤河川改修事業 木曽川水系一級河川　新
しん

荒田
あら　た

川
がわ
岐阜市 継続

31 第3回 河川課 ○ 大垣市 H11 H30 2,140 ○ 総合流域防災事業 江西
え に し

川
がわ

大垣市 継続

32 第6回 砂防課 ○ 岐阜県 Ｓ５９ Ｈ２２ 3,187 ○ 公共地すべり対策事業 南垣外
みなみがいと

瑞浪市 継続

33 〃 街路公園課 ○ 岐阜県 H11 H31 30,000 ○ 連続立体交差事業 名古屋
な ご や

鉄道
てつどう

名古屋
な ご や

本線
ほんせん

岐阜市 継続

34 第3回 街路公園課 ○
岐阜市正木西部
土地区画整理組

H11 H24 3,871 ○ 土地区画整理事業、地方道路整備臨時交付金事業 正木
ま さ き

西部
せ い ぶ

岐阜市 継続

35 第7回 街路公園課 ○ 高山市 H11 H25 14,181 ○ 土地区画整理事業、地方道路整備臨時交付金事業 高山
たかやま

駅周辺
えきしゅうへん

高山市 継続

36 第3回 街路公園課 ○ 可児市 H11 H26 10,330 ○ 土地区画整理事業、地方道路整備臨時交付金事業 可児
か に

駅
えき

東
ひがし

可児市 継続

37 〃 街路公園課 ○ 岐阜市 H11 H21 6,280 ○ 地方道路整備臨時交付金事業 金町
こがねまちなかいわちせん

那加岩地線（北一色
きたいっしきこうく

工区） 岐阜市 継続

38 〃 街路公園課 ○ 垂井町 S49 H23 3,035 ○ 都市公園事業 朝倉
あさくら

公園
こうえん

垂井町 継続

39 第8回 街路公園課 ○ 岐阜市 H11 H24 3,327 ○ 都市再生総合整備事業（総合整備型） 岐阜
ぎ ふ

駅周辺 岐阜市 継続

40 第4回 下水道課 ○ 岐阜県　 S51 H27 180,000 ○ 流域下水道事業 木曽川
き そ が わ

右岸
う が ん

処理
し ょ り

区
く

各務原市 継続

41 〃 下水道課 ○ 岐阜市他９ S53 H77 303,399 ○ 流域関連 木曽川
き そ が わ

右岸
う が ん

処理
し ょ り

区
く

岐阜市他９ 継続

42 第7回 下水道課 ○ 岐阜市 S9 - 23,406 ○ 公共下水道事業(高度処理) 中部
ちゅうぶ

処理
し ょ り

区
く

岐阜市 継続

43 〃 下水道課 ○ 岐阜市 S36 - 22,377 ○ 公共下水道事業(高度処理) 北部
ほ く ぶ

処理
し ょ り

区
く

岐阜市 継続

44 〃 下水道課 ○ 岐阜市 S45 - 27,893 ○ 公共下水道事業(高度処理) 南部
な ん ぶ

処理
し ょ り

区
く

岐阜市 継続

45 〃 下水道課 ○ 岐阜市 S9 H52 9,528 ○ 公共下水道事業(雨水） 中部
ちゅうぶ

排水
はいすい

区
く

岐阜市 継続

46 〃 下水道課 ○ 岐阜市 S48 H52 7,499 ○ 公共下水道事業(雨水） 北部
ほ く ぶ

排水
はいすい

区
く

岐阜市 継続

47 〃 下水道課 ○ 岐阜市 S46 H52 18,992 ○ 公共下水道事業(雨水） 南部
な ん ぶ

排水
はいすい

区
く

岐阜市 継続

48 〃 下水道課 ○ 岐阜市 S61 H52 12,475 ○ 公共下水道事業(雨水） 木曽川
き そ が わ

右岸
う が ん

排水
はいすい

区
く

岐阜市 継続

49 〃 下水道課 ○ 大垣市 S29 H32 152,458 ○ 公共下水道事業 大垣
おおがき

処理
し ょ り

区
く

大垣市 継続

50 〃 下水道課 ○ 大垣市 S47 H32 33,959 ○ 公共下水道事業(雨水） 大垣
おおがき

排水
はいすい

区
く

大垣市 継続

51 〃 下水道課 ○ 大垣市 H11 H37 7,027 ○ 公共下水道事業 墨俣
すのまた

処理
し ょ り

区
く

大垣市 継続

52 〃 下水道課 ○ 高山市 S47 H37 59,292 ○ 公共下水道事業 宮川
みやがわ

処理
し ょ り

区
く

高山市 継続

53 〃 下水道課 ○ 恵那市 S46 H37 17,577 ○ 公共下水道事業 奥戸
お く ど

処理区
し ょ り く

恵那市 継続

54 〃 下水道課 ○ 土岐市 S48 H32 80,245 ○ 公共下水道事業 土岐
と き

処理
し ょ り

区
く

土岐市 継続

55 〃 下水道課 ○ 下呂市 H11 H25 6,480 ○ 特定環境保全公共下水道事業 萩原
はぎわら

処理区
し ょ り く

下呂市 継続

29 8 25 10 45
　事業数計

55
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（参考）

１．岐阜県事業評価監視委員会について

岐阜県では、公共事業の効率的な執行とその実施過程における透明性をより一層向上さ

せるため、再評価システムを導入し、学識経験者を始めとする県民の代表者で構成する

「岐阜県事業評価監視委員会（以下、委員会という。）」を設置しています。

このシステムは、事業採択後一定期間を経過して未着工の事業や、事業採択後長期間経

過しても継続中事業等の再評価・再々評価及び、完了した事業の事後評価を行い、必要に

応じて事業の見直しや今後の対応方針の検討等を行うもので、この決定にあたっては第三

者機関である委員会の意見を聞き、その意見を伺うこととしています。

緑資源機構が平成２０年３月３１日をもって廃止されたことまた、今年度の委員会では、

にともない、旧緑資源機構が事業主体であった緑資源幹線林道について、事業を補助事業

化し地方公共団体へ移管する方向となったため、岐阜県では、岐阜県内の未完成工区の対

応について意見を伺うこととしました。（第１回の委員会において、「岐阜県事業評価監

視委員会設置要綱第２条（４）その他委員長が必要と認める事務」として審議決定）

１）再評価・再々評価、事後評価の対象等について

（１）再評価・再々評価について

県が実施する公共事業については、国庫補助事業は、国の各省庁が定める事業評価

等に関する要領により、県単費事業は、県の公共事業再評価要領に基づき、予算化さ

れた年度から５年間経過しても未着手の事業及び、事業採択後一定期間（５～１０

年）を経過しても継続している事業の再評価を、前回の再評価後５年を経過しても継

続している事業を再々評価することとしています。

なお、市町村等が事業主体である事業については、県の事業評価監視委員会設置要

綱により市町村長等から評価の依頼を受けた場合、県の事業と同様に評価を実施する

こととしています。

・再評価の視点

①事業の進捗状況

②事業を巡る社会経済情勢等の変化

③事業採択時の費用対効果分析の要因の変化

④コスト縮減や代替案立案等の可能性

（２）事後評価について

県の大規模な公共事業は、事業完了後（暫定供用後を含む）１年間を経過した時点

で事後評価を行っています。なお、砂防事業等、事業の効果が現れるまで期間を要す

る事業については５年経過後に評価しています。

今回審議した５箇所は、本年度の事後評価対象事業の中から、第１回委員会で選

定したものを対象としています。

・事後評価の視点

①住民の参加・協働による効果

②事業効果

③環境面への配慮

④事業を巡る社会情勢等の変化

⑤利用者・地域住民等への効果

⑥今後の事後評価の必要性及び改善措置の必要性
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２．平成２０年度岐阜県事業評価監視委員会開催状況等

（１）委員会の構成

○委 員 数 １２名

○委 員 長 安田孝志 国立大学法人 岐阜大学副学長
や す だ た か し

○委員構成 学識経験者 ３名

経済界等関係 ６名

有 識 者 １名

公 募 ２名（内、１名は再任）

（２）委員会の開催状況（審議経過）

①第１回委員会

・日 時：平成２０年４月２２日（火） １３：３０～１６：００

・議事内容

○再評価実施事業等の概要説明

○現地調査箇所の選定等

②第２回委員会【現地調査】

・日 時：平成２０年５月１６日（金） １０：００～１６：４５

・調査対象：再々評価箇所３箇所

旧緑資源幹線林道事業１箇所

③第３回委員会

・日 時：平成２０年６月３日（火） １３：１５～１６：００

・議事内容：○再評価・再々評価実施箇所詳細審議（事業主体：市町村等）７件

④第４回委員会

・日 時：平成２０年７月２３日（水） １３：１５～１６：００

・議事内容：○再々評価実施箇所詳細審議（事業主体：県・市町村）８件

⑤第５回委員会

・日 時：平成２０年８月６日（水） １３：１５～１６：００

・議事内容：○再評価・再々評価実施箇所詳細審議（事業主体：県）１０件

⑥第６回委員会

・日 時：平成２０年８月２２日（金） １３：１５～１６：００

・議事内容：○ 再評価・再々評価実施箇所詳細審議（事業主体：県）６件

⑦第７回委員会

・日 時：平成２０年９月５日（金） １３：１５～１６：００

・議事内容：○再評価・再評価実施箇所詳細審議（事業主体：市町村）１５件

⑧第８回委員会

・日 時：平成２１年１月３０日（金） １０：００～１６：２０

・議事内容

○事後評価実施箇所詳細審議（事業主体：県）５件

○再評価・再々評価実施箇所詳細審議（事業主体：県・市町村）９件

○旧緑資源幹線林道事業について（森林整備課所管）



２．平成20年度　事後評価実施５事業一覧及び対応方針 【別紙２】

百万円

1 農地整備課 ○ H3 H17(繰越) 3,381 県営農林地一体開発整備パイロット事業 本
ほん

谷
たに

郡上市 必要なし 特になし
　本事業でのノウハウを、土壌流亡が
懸念される新規の畑地整備地区へ活
用していく。

2 治山課 ○ H5 H14 2,871 水源地域森林総合整備 丸野
ま る の

中津川市 必要なし 特になし

　事業期間が長期の場合、幼齢林に
ついては成長が旺盛であるために、
事業期間内に複数回の間伐が必要と
なる場合があるので、当初計画策定
時点で留意する必要がある。

3 道路建設課 ○ H6 H18 9,986 道路改築事業
一般国道248号

平和
へい　わ

バイパス
多治見市 必要なし

　当該区間を含めた全体の
道路網で渋滞対策を検討す
る。

　地元住民と情報共有する組織を設
立し活用する。

4 街路公園課 ○ H10 H18 7,281
公共街路事業、
地方道路整備臨時交付金事業 大垣

おおがき

一宮
いちのみや

線 羽島市 必要なし 特になし

　今後も当事業と同様に地域住民及
び道路利用者の満足度が高くなる
様、「道づくり委員会」等の住民参画を
促し連携し、利用者の目線に立った
事業実施を行っていくことに留意した
い。

5 水道企業課 ○ H12 H18 1,360 高度浄水施設整備事業
東部
とう　ぶ

広域水道

（可
か

茂
も

地域）
可児市 必要なし 特になし

　今後水源の水質悪化が予測される
中、水質改善施設の整備が後手とな
らないように計画を行っていく必要が
ある。

5 0
事業数計

5

施工場所

対応方針（原案）

補助 県単
今後の評価の
必要性

改善措置の必要性 新規事業へ適用すべき留意点

完了予定
年度

全体事業
費 事　　　　　業　　　　　名

路　線　名
（地　区　名）

番号 担当課名

県　事　業

事業採択
年度



３．旧緑資源幹線林道８事業一覧及び対応方針 【別紙３】

1 森林整備課 森林居住環境整備事業 関ヶ原
せき が はら

関ヶ原町

2 〃 〃 春日
かす　が

・久瀬
　く　　ぜ

揖斐川町

3 〃 〃 久瀬
　く　　ぜ

・根尾
　ね　お

揖斐川町・本巣市

4 〃 〃 美山
み　やま

山県市

5 〃 森林居住環境整備事業 馬瀬
　ま　　ぜ

・萩原
はぎわら

下呂市

6 〃 〃 宮
みや

・高山
たかやま

高山市

7 〃 － 美山
みやま

・板取
いたどり

山県市・関市

8 〃 － 八幡
はちまん

・和良
　わ　ら

郡上市

8区間

  計画を取り止めとする。

  計画を取り止めとする。

事業数計

〃

〃

〃

〃

施　工　場　所 対　応　方　針（原案）

　環境に配慮しつつ、コスト縮減に取り組み、事業目的と地域の目的にあった規格・構
造の見直しを行い、事業評価の高い区間は、新規事業のルールに従い、事業着手の
是非を、個別に審議、協議したのち公共事業として位置づけ事業実施を検討する。

〃

番号 所　管　課 事　　　　　業　　　　　名 路線名（地区名）



【別紙４】

（県事業）

４．再評価・再々評価の留意・検討事項及び対応方針

河川課
広域基幹河川改修事業
【可児川】

　整備にあたっては、河川利用者・住民等へ危険性の広報等について配慮
すること。

所管課・市町村

　道路の役割に合った整備とし、コスト縮減には最大限の努力を払いつつ
事業を進めること。

林道事業全般

意　　　　　　　　　　　　見

大垣市
公共下水道事業
【墨俣処理区】

①　伊勢湾から上流域までの市町村は、流域全体の水質改善に等しく責任
　を負う観点から、地域エゴを乗り越え、運命共同体であるとの共通認識の
　もと、住民の理解を得られるよう努力し事業を行うこと。

①  伊勢湾から上流域まで、全体の水環境を視野に入れ、流域全体の水
  質改善を図る視点により、住民の理解を得られるよう努力し事業を行いま
  す。

②  社会的損失を軽減するため事業の早期完了に努めるとともに、事業効
  果を年度単位で発現できるよう努めること。

②　社会的損失を軽減するため事業の早期完了に努め、事業　効果を発
   現できるよう努めます。

②  社会的損失を軽減するため事業の早期完了に努めるとともに、事業効
   果を年度単位で発現できるよう努めること。

対　応　方　針

岐阜市

地方道路整備臨時交付金事業
【金町那加岩地線（北一色工区）】

  社会的損失を軽減するため事業の早期完了に努めるとともに、事業効果
を年度単位で発現できるよう努めること。

　未買収地については、土地収用法の適用により早期取得に努めるととも
に、事業効果を早期に発現できるよう事業推進を図ってまいります。

都市再生総合整備事業
（総合整備型）
【岐阜駅周辺（岐阜市）】

　今後の事業実施については、利便性を高めるため関係機関と調整を図る
こと。

　委員会の意見書を尊重し、今後の事業実施に際しては、利便性を高める
ため関係機関との調整を図るよう努めます。

事　業　名

　事業の実施にあたっては、環境調査等を実施するなど自然環境に配慮し
事業を実施しているところですが、今後もさらに現地の自然環境には十分
配慮した事業の実施に努めます。

　林道事業の場合、山中に開設する事業であることから、工事着手できる
箇所が限られ、事業期間が長くなってしまう場合があります。このため、長
期にわたる事業については、適宜事業費の見直しをしております。
　便益についても木材価格等の社会情勢を適宜反映して算出しておりま
す。今後も経年変化を考慮した費用効果を検証しながら事業の実施に努
めます。

意　　　　　　　　　　　　見

（市町村等事業）

　河川利用者や周辺住民等に対し、河川を利用する際には県が提供して
いる「防災情報サイト」等を利用して、気象状況の変化を把握していただく
よう各種広報媒体を活用してＰＲに努めているところですが、この他、現地
にわかりやすい注意喚起看板を設置するなどの対策を講じます。

①　今後も、関係機関（岐阜市、名鉄）との調整を進め、早期に事業着工で
   きるよう努力します。

②　事業着工の遅れによる社会的損失について再認識し、事業が円滑に
   推進するよう調整を行い、事業効果が早期に発現できるよう努力します。

街路公園課
連続立体交差事業
【名古屋鉄道名古屋本線】

①　関係機関との調整を図ると共に、当該事業の期成同盟会の会長である
　岐阜市長は地域の発展に寄与するため早期の事業着手を実現すること。

対　応　方　針

農地整備課 農業農村整備事業全般
　事業の早期完了を図るとともに、今後、事業の目的について広く一般の方
にも理解できるように努めること。

　県財政の厳しい中、事業実施地区の優先度に応じ早期完了に努める。ま
た、当課並びに現地機関のホームページや地元説明会等を活用し、事業
の目的、内容、効果等について積極的な説明を行う。

道路建設課 道路事業全般
　道路の役割に合わせ、道路規格、設計速度、歩道設置の有無、構造物
の見直しなどコスト縮減に最大限の努力を払いつつ、事業の推進を図りま
す。

　費用対効果の基となる便益及び事業費は社会情勢の変化を取り込んで算
出すること。

所管課 事　業　名

森林整備課

　工事実施に当たっては、現地の自然環境保全に配慮すること。

森林居住環境整備事業
【大谷～大栃】



【別紙５】

街路公園課
公共街路事業、
地方道路整備臨時交付金事業

　今後、同様な事業の実施に当たっては、社会情勢を的確につかみつ
つ、事業の推進を図ること。

  各関係者と十分に調整を図りつつ、事業の推進を図ります。

道路建設課 道路改築事業
　今後、同様な道路事業の実施に当たっては、一層のコスト縮減を図る
こと。

　道路規格・構成の見直し等、絶えず周囲の状況変化や交通量の状
況変化を鑑みながらコスト縮減の方策を検討していく。

５．事後評価の留意・検討事項及び対応方針
所　管　課 事　　業　　名 意　　　　　　　　　　　　見 対　応　方　針



【別紙６】
事　　業　　名

森林居住環境整備事業

６．旧緑資源幹線林道事業の留意・検討事項及び対応方針

森林整備課
　事業の実施に当たっては、コスト縮減をより一層努
め、効果を明確に説明できるよう努めること。

　事業の実施にあたっては、旧緑資源機構が実施してきた林
道測量設計の見直し調査・詳細設計等を行い、事業目的や地
域の実情にあった規格・構造の見直し等を実施するなど、より
一層のコスト縮減に取り組み、今後も経年変化を考慮した費用
対効果等を検証しながら、事業効果を明確に説明できるように
努めます。

所　管　課 意　　　　　　　　　　　　見 対　応　方　針


