
【令和5年6月時点】

番
号

契
約

年
度

工事名 工事場所 工事内容 工期 現場状況写真 備考

完成

5 R1
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市下之保地内
（旧武儀西小前）

河道掘削工
R1.11
 ～R3.1

完成

4 H30
公共 総合流域防
災事業

関市上之保地内
（山本橋上下流）

河道掘削工
H31.3
 ～R2.3

完成

3 H30

県単 河川局部改
良事業（暮らしの
安全・安心確保対
策）

関市中之保地内
（武儀事務所裏）

河道掘削工
H31.1
 ～R2.3

完成

2 H30
公共 総合流域防
災事業

関市神野地内
（大保木橋下流）

河道掘削工
H31.3
 ～R2.3

完成1 H30
公共 総合流域防
災事業

関市志津野地内
（富加町境）

河道掘削工
H31.3
 ～R2.3

完 成
(令和2年3月)

着工前

完 成
(令和2年3月)

着工前

完 成
(令和2年3月)

着工前

完 成
(令和2年3月)

着工前

完 成
(令和3年1月)

着工前
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完成10 R2
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市下之保地内
（多良木橋上流）

河道掘削工
R3.2
 ～R4.3

完成

9 R2
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市神野地内
（大保木橋下流）

河道掘削工
R3.1
 ～R4.3

完成

8 R2
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市西神野・上大
野地内
（万代橋上流）

掘削護岸工
R2.12
 ～R4.3

完成

7 R1
公共 総合流域防
災事業

関市上之保地内
（山本橋上流）

河道掘削工
R1.8
 ～R3.1

完成

6 R1
公共 総合流域防
災事業

関市富之保地内
（津保川橋付近）

河道掘削工
R1.8
 ～R3.2

完 成
(令和4年3月)

完 成
(令和4年3月)

完 成
(令和4年3月)

完 成
(令和3年2月)

着工前

完 成
(令和3年1月)

着工前

着工前

着工前
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完成

15 R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市志津野地内
（富加町境上流）

掘削護岸工
R3.12
 ～R5.3

完成

14 R2
県単 河川局部改
良事業

関市上之保地内
（上之保事務所
裏）

河道掘削工
R2.12
 ～R4.2

完成

13 R2
県単 河川局部改
良事業

関市上之保地内
（名倉橋下流）

河道掘削工
R2.11
 ～R3.5

完成

12 R2
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上之保地内
（船山谷川合流
点）

掘削護岸工
R3.2
 ～R4.3

11 R2
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市富之保地内
（旧津保川カート
ランド下流）

河道掘削工
R3.2
 ～R4.3

完成

完 成
(令和4年2月)

完 成
(令和4年3月)

完 成
着工前

完 成
(令和4年3月)

着工前

着工前

着工前

完 成
(令和5年3月)

着工前
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完成
19
 -1

R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上之保地内
（旧さつき会館跡
地）

河道掘削工
（合流点改良）

R3.12
 ～R5.3

完成

19 R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上之保地内
（旧さつき会館跡
地）

河道掘削工
（合流点改良）

R3.7
 ～R4.3

完成

18 R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市下之保地内
（上野橋下流）

河道掘削工
R3.12
 ～R5.3

完成

17 R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市西神野・上大
野地内
（ふれあいセン
ター前）

鮎登里橋
橋台工（2基）

R3.10
 ～R5.6

完成

16 R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上大野地内
（富加町境上流）

掘削護岸工
R3.12
 ～R5.3

完 成
(令和5年3月)

完 成
(令和5年3月)

完 成
(令和4年6月)

着工前

着工前

着工前

完 成
(令和5年3月)

着工前

完 成
(令和4年3月)

津保川

小那比川

小那比川

津保川

着工前
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完成

22 R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市志津野地内
（万代橋上流）

掘削護岸工
R4.1
 ～R5.3

完成

21 R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上之保地内
（山本橋下流）

築堤工
（特殊堤）

R3.12
 ～R5.3

20 R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上之保地内
（船山谷川合流
点）

掘削護岸工
R3.12
 ～R5.3

完成

23 R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上大野地内
(旧鮎登里橋下流)

掘削護岸工
R3.12
 ～R5.3

完成

24 R3
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上大野地内
（富加町境上流）

掘削護岸工
R4.5
 ～R5.3

完成

完 成
(令和5年3月)

完 成
(令和5年3月)

完 成
(令和5年3月)

着工前

着工前

着工前

完 成
着工前

完 成
(令和5年3月)

着工前
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27 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上大野地内
(小野川合流部
左岸)

掘削護岸工
R4.9
 ～R5.6

完成

28 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上大野地内
(旧鮎登里橋上流)

掘削護岸工
R4.10
 ～R6.3

施工中

29 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市志津野地内
(万代橋下流)

掘削護岸工
R4.10
 ～R6.3

施工中

25 R3
公共 総合流域防
災事業

関市富野保地内
（富之保橋上流）

河道掘削
R4.3
 ～R5.1

完成

26 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上大野地内
(旧鮎登里橋下流)

橋脚工
R4.9
 ～R5.6

完成

完 成
(令和5年6月)

着工前

着工前

着工前

完 成
(令和5年6月)

着工前

完 成
(令和5年1月)

着工前
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30 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市志津野地内
(万代橋上流)

掘削護岸工
R4.10
 ～R6.3

施工中

31 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市神野地内
(上日立橋下流)

掘削護岸工
R4.10
 ～R6.3

施工中

32 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上之保地内
(旧さつき会館跡
地)

掘削護岸工
R4.10
 ～R5.11

施工中

33 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上大野地内
(旧鮎登里橋上流)

掘削護岸工
R4.11
 ～R6.3

施工中

34 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市神野地内
(大保木橋上流)

掘削護岸工
R5.2
 ～R6.3

施工中

着工前

着工前

津保川

小那比川

着工前

着工前

着工前
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36 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市上大野地内
(旧鮎登里橋下流)

鮎登里橋
 橋梁上部工

R5.3
 ～R6.3

施工中

37 R4
公共 総合流域防
災事業

関市富野保地内
(武儀事務所上下
流)

河道掘削
R5.3
 ～R6.3

施工中

35 R4
公共 浸水対策重
点地域緊急事業

関市下之保地内
(上野橋下流)

護岸工(水路工)
R5.3
 ～R6.2

施工中

着工前

着工前

着工前


