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事後評価

社会資本総合整備計画

県土整備部道路建設課
令和６年２月５日

福井と岐阜を結ぶ美濃街道、中部縦貫自動車道等を軸とする
岐阜福井交流圏域における広域観光活性化計画

2

岐阜県
道路建設課社会資本整備総合交付金について

【評価事項】
①事業の進捗状況
②事業効果の発現状況
③成果目標の実現状況
④今後の方針

事後評価

社会資本整備総合交付金

社会資本総合整備計画の策定

事業実施（３～５年）

・課題に対して３～５年間で達成することを目標とする定量的な指標を設定

・地域が抱える政策課題を地方公共団体自ら抽出

・目標を達成するために必要なる事業箇所を選定

・自主的に整備計画の妥当性等を評価した後、計画を国土交通大臣に提出

・岐阜県事業評価監視委員会への意見聴取

・事後評価の結果の公表、国土交通大臣への報告
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岐阜県
道路建設課社会資本整備総合交付金（広域連携事業）について

事業の趣旨 複数県にわたる人の往来又は物資の流通を活発にする民間等の活動
を通じて地域を活性化することを目的に、基盤整備事業等をタイミング
良く実施するための事業

対象事業 ・重点地区内における事業で、拠点施設の整備に関連して一体的に実
施することが必要な事業

・拠点施設で行われる広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流
通に対応するために必要な事業

Ａ県

Ｂ県

複数県で連携

ＩＣ

増強等

観光施設

幅員矮小解消
のための拡幅

Ａ県

幅員矮小解消
のための拡幅

Ｂ県

線形不良解消
のためのＢＰ

Ａ県
Ａ県

Ｂ県

複数県で連携

ＩＣ

新規整備

工業団地

幅員矮小解消
のための拡幅

Ａ県

幅員矮小解消
のための拡幅

Ｂ県

アクセス道路
の整備（新設）

Ａ県

①観光活性化 ②生産・物流機能の強化
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岐阜県
道路建設課本計画の概要

■計画名

福井と岐阜を結ぶ美濃街道、中部縦貫自動車道等を軸とする岐阜福井交流圏域における
広域観光活性化計画

平成２９年度～令和３年度（５年間）

■計画の期間

広域的な観光活性化に向けた基盤を整備し、地域の活性化を図る

■計画の目標

福井県・岐阜県の観光入込客数を増加させる
→具体的な成果目標

１．岐阜県(中濃地域)・福井県(嶺北東部地域)における観光入込客数
H27：1,048万人→ R3：1,273万人（225万人増）

２．中濃地域における観光入込客数
H27：908万人→ R3：1,121万人（213万人増）

■計画の成果目標

道路整備事業（現道拡幅、バイパス）

■計画の対象
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岐阜県
道路建設課事業箇所図

福井県

岐阜県

●

●

（C）国土地理院

R5.3
開通

R5.10
開通

(国)２５６号 三庫工区

(国)２５６号 尾倉工区

(主)大和美並線 八幡(勝更)工区

(国)２４８号 可児バイパス工区

(主)大和美並線 美並(山田)工区

(主)可児金山線 比久見工区

(一)惣則高鷲線 鷲見工区

(一)上野関線 半道工区

(一)白山美濃線 白山工区

西山公園

高鷲スノーパーク

中部縦貫自動車道
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岐阜県
道路建設課事業の進捗状況

■事業進捗状況

事業箇所
整備
箇所

令和3年度まで
（計画期間内）に完了

現在整備中
箇所

（国）256号 三庫工区 郡上市 R3

（国）256号 尾倉工区 関市 ○

（国）248号 可児バイパス工区 可児市 R3

（主）大和美並線 八幡(勝更)工区 郡上市 ○

（主）大和美並線 美並(山田)工区 郡上市 H29

（主）可児金山線 比久見工区 川辺町 ○

（一）惣則高鷲線 鷲見工区 郡上市 ○

（一）上野関線 半道工区 美濃市 ○

（一）白山美濃線 白山工区 郡上市 ○

合計 9箇所 3箇所 6箇所
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岐阜県
道路建設課主な事業箇所（事業の実施状況（例））

（国）２５６号 三庫工区

■整備箇所：郡上市和良町三庫

～横野

■事業内容：現道拡幅 L=660m
■完 成：令和３年度

○着手前の状況

(C)岐阜県

長野県

滋賀県

157

19

258

高山市

石川県

富山県

福井県

三重県

愛知県
多治見市

位 置 図

美濃加茂市

158

21

156
41

岐阜市

大垣市

中津川市

E41

E67

C3

E67

E41

E1

C3C3

E19

当工区

（国）２５６号
三庫工区

至 郡上市街地 至 下呂市

写真①

○完成供用後の状況

写真①

◎観光拠点へのアクセス向上
◎幅員狭小部の解消、歩道整備

み く ら

＜事業の目的＞

み く ら

よ こ の

わ ら
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岐阜県
道路建設課主な事業箇所（事業の実施状況（例））

（国）２４８号 可児バイパス工区

■整備箇所：可児市下恵土
■事業内容：現道拡幅 L=1,360m
■完 成：令和３年度

○完成供用後の状況

(C)岐阜県

長野県

滋賀県

157

19

258

高山市

石川県

富山県

福井県

三重県

愛知県
多治見市

位 置 図

美濃加茂市

158

21

156
41

岐阜市

大垣市

中津川市

E41

E67

C3

E67

E41

E1

C3C3

E19

当工区

至 美濃加茂市

至 多治見市

（国）２４８号
可児バイパス工区

写真①

①

◎観光拠点へのアクセス向上
◎交通渋滞の解消

か に

＜事業の目的＞

写真①

○着手前の状況

し も え ど
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岐阜県
道路建設課主な事業箇所（事業の実施状況（例））

（主）大和美並線 美並(山田)工区

■整備箇所：郡上市美並町山田
■事業内容：現道拡幅 L=460m
■完 成：平成２９年度

○着手前の状況

(C)岐阜県

長野県

滋賀県

157

19

258

高山市

石川県

富山県

福井県

三重県

愛知県
多治見市

位 置 図

美濃加茂市

158

21

156
41

岐阜市

大垣市

中津川市

E41

E67

C3

E67

E41

E1

C3C3

E19

当工区

（主）大和美並線
美並(山田)工区

至 郡上市街地

至 美濃市

写真①

○完成供用後の状況

写真①

◎観光拠点へのアクセス向上
◎幅員狭小部の解消

や ま と み な み

＜事業の目的＞

み な み や ま だ

や ま だみ な み
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岐阜県
道路建設課計画の成果目標（定量的指標）の実現状況

岐阜県(中濃地域)と福井県(嶺北東部地域)の合計：
観光入込客数1,048万人（H27）⇒1,273万人（R3）に増加（225万人の増）

中濃地域：観光入込客数908万人（H27）⇒1,121万人（R3）に増加（213万人の増）

■定量的指標

岐阜県(中濃地域)・福井県（嶺北東部地域）における観光入込客数の増加
（観光入込客数の増加）＝（評価時点の観光入込客数）－（H27の観光入込客数）

中濃地域における観光入込客数の増加
（観光入込客数の増加）＝（評価時点の観光入込客数）－（H27の観光入込客数）

■定量的指標の算定式

■実現状況

計画 実績

岐阜県(中濃地域)
福井県（嶺北東部地域）

の観光入込客数

Ｒ３末 Ｒ３末

1,273万人（+225万人） ー

中濃地域
の観光入込客数

Ｒ３末 Ｒ３末

1,121万人（+213万人） ー

出典：福井県観光客入込数（推計）
岐阜県観光入込客統計調査より算出

（ ）は計画当初（現況値）との差

新型コロナウイルス
感染症拡大により、
分析に必要な観光
客へのアンケート調
査の実施が困難な
時期があったため
データなし
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岐阜県
道路建設課計画の成果目標（定量的指標）の実現状況

岐阜県(中濃地域)・福井県（嶺北東部地域）における観光入込客数の増加
（観光入込客数の増加）＝（評価時点の観光入込客数）－（H27の観光入込客数）

中濃地域における観光入込客数の増加
（観光入込客数の増加）＝（評価時点の観光入込客数）－（H27の観光入込客数）

■定量的指標の算定式

■実現状況

出典：福井県観光客入込数（推計）
岐阜県観光入込客統計調査より算出

（ ）は計画当初（現況値）との差

岐阜県(中濃地域)と福井県(嶺北東部地域)の合計：
観光入込客数1,048万人（H27）⇒1,273万人（R3）に増加（225万人の増）

中濃地域：観光入込客数908万人（H27）⇒1,121万人（R3）に増加（213万人の増）

■定量的指標

計画 実績

岐阜県(中濃地域)
福井県（嶺北東部地域）

の観光入込客数

Ｒ1末 Ｒ３末 Ｒ1末 Ｒ４末

1,202万人
（+154万人）

1,273万人
（+225万人）

1,243万人
（+195万人）

1,122万人
（+74万人）

中濃地域
の観光入込客数

Ｒ１末 Ｒ３末 Ｒ１末 Ｒ４末

1,054万人
（+146万人）

1,121万人
（+213万人）

1082万人
（+174万人）

998万人
（+90万人）

中間目標：達成 最終目標：未達成
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岐阜県
道路建設課まとめ（今後の方針（案））

◆定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況
・限られた予算の中、事業箇所に優先順位をつけ予算配分することで、道路整備を一
因として、平成30年から令和元年には観光客数が増加するなど、観光振興による広
域的地域活性化に一定の成果を上げることができた。
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和元年から観光客数が激減したた
め、目標達成には至らなかった。

■岐阜県(中濃地域)・福井県(嶺北東部地域)
の観光客入込数の推移

■岐阜県(中濃地域) の観光客入込数の推移

最終目標（R3末）1,273万人

出典：福井県観光客入込数（推計）、岐阜県観光入込客統計調査より算出
※R3は岐阜県分のデータは欠損しているため、福井県のみ

※

(国)２５６号 三庫工区

(国)２５６号 尾倉工区

(主)大和美並線 八幡(勝更)工区

(国)２４８号 可児バイパス工区

高鷲スノーパーク
●

(主)大和美並線 美並(山田)工区

(主)可児金山線 比久見工区

(一)惣則高鷲線 鷲見工区

(一)上野関線 半道工区

(一)白山美濃線 白山工区

（C）国土地理院

可児市文化創造センター ●

根道神社(モネの池)●

道の駅和良
●

美濃和紙の里会館●

●

美並ふるさと館

郡上旧庁舎記念館

杉原千畝記念館

日本最古の石博物館
道の駅平成●

●

●

●

※

新型コロナの流行
による影響あり

新型コロナの流行
による影響あり

計画期間
H29～R3

計画期間
H29～R3

中間目標（R1末）1,202万人

最終目標（R3末）1,273万人

中間目標（R1末）1,054万人
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岐阜県
道路建設課今後の方針（案）

・コロナ禍においても限られた予算の中で優先順位をつけながら事業を進め
たことで一定の成果が発現されているものの、目標達成のためにはアフ
ターコロナを見据え、継続して事業を進める必要がある。

・引き続き、福井と岐阜を結ぶ美濃街道、中部縦貫自動車道等を軸とする岐
阜福井交流圏域における広域観光活性化計画の中で、予算の確保に努め、
進捗が遅れた事業箇所も計画的に道路整備を進めていく。

【考察】

【今後の方針（案）】
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