
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表（令和２年度発注工事・委託）

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：下呂農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年7月28日
令和2年7月28日~
令和3年3月22日

59,840,000
Ｎｏ．３谷止工（生コン）L=59.0ｍ　H=5.5ｍ　V=118.7ｍ3
Ｎｏ．５谷止工（生コン）L=41.5ｍ　H=6.5ｍ　V=658.6ｍ3
仮設工　1式

－ （当初）

令和3年6月15日
令和2年7月28日~
令和3年7月21日

63,237,900
Ｎｏ．３谷止工（生コン）L=59.0ｍ　H=5.5ｍ　V=154.8ｍ3
Ｎｏ．５谷止工（生コン）L=41.5ｍ　H=6.5ｍ　V=658.6ｍ3
仮設工　1式

No.5谷止工について、岩盤線の確認に基づく岩盤掘削
及び間詰コンの変更増。
No.3谷止工について、設計数量の精査に基づく変更
増。

２回目

令和2年7月28日
令和2年7月28日~
令和3年3月22日

53,966,000

No.１谷止工（コンクリート）Ｌ＝３５．０ｍ　Ｈ＝６．０ｍ　Ｖ＝３０７．３
ｍ３
No.２谷止工（コンクリート）Ｌ＝３２．０ｍ　Ｈ＝６．０ｍ　Ｖ＝３０４．３
ｍ３

－ （当初）

令和3年4月7日
令和2年7月28日~
令和3年5月21日

57,950,200

No.１谷止工（コンクリート）Ｌ＝３５．０ｍ　Ｈ＝６．０ｍ　Ｖ＝３０７．３
ｍ３
No.２谷止工（コンクリート）Ｌ＝３２．０ｍ　Ｈ＝６．０ｍ　Ｖ＝３０４．３
ｍ３

工事支障木の伐採、処理に伴う準備費の増。 ２回目

令和2年7月28日
令和2年7月28日~
令和3年3月22日

72,050,000
Ｎｏ．１谷止工（生コン）L=44.0ｍ　H=8.5ｍ　V=793.6ｍ3
Ｎｏ．２谷止工（生コン）L=28.5ｍ　H=4.5ｍ　V=215.8ｍ3
仮設工　1式

－ （当初）

令和3年4月26日
令和2年7月28日~
令和3年4月30日

74,165,300
Ｎｏ．１谷止工（生コン）L=44.0ｍ　H=8.5ｍ　V=793.6ｍ3
Ｎｏ．２谷止工（生コン）L=28.5ｍ　H=4.5ｍ　V=212.4ｍ3
仮設工　1式

木くず処分量の精査に基づく変更増。
仮設作業道の養生及び県道の防塵のため、ロードマッ
トを設置したことに伴う変更増。

２回目

令和2年8月7日
令和2年8月7日~
令和3年3月19日

96,800,000

高畑谷集落排水　L=460m
　土工　1式　、排水路補強工　1式　、函渠工　L=37.9m　、付帯工
1式
上村向畑集落道　L=221.5m
　土工　1式　、舗装工　A=967m2　、排水構造物工　1式　、付帯
工　1式

－ （当初）

令和3年3月18日
令和2年8月7日~
令和3年6月30日

97,703,100

高畑谷集落排水　L=460m
　土工　1式　、排水路補強工　1式　、函渠工　L=37.9m　、付帯工
1式
上村向畑集落道　L=221.5m
　土工　1式　、舗装工　A=967m2　、排水構造物工　1式　、付帯
工　1式

・土工について、集落排水及び集落道に係る盛土につ
いては現地流用を予定していたが、発生土の土質状況
が悪く流用不可であったため購入土の利用としたことに
よる増。
・仮設法面工について、函渠工及び一部水路敷を掘り
下げる区間において、現地状況を再度精査したところ
土質状況が悪く法面の浸食及び崩壊により近接民家
等への影響が懸念されることから仮設モルタル吹付け
を追加することによる増。
・インバート工について、集落排水路インバートの一部
区間について既設が基準厚さを満たし健全な状態であ
ることから、インバートを不施工とすることによる減。
・現地を試掘したところ新たに移転が必要となる上下水
道管が出現し、移設方法の検討及びそれに係る協議に
不足の日時を要したため工期を１０３日間延期する。

１回目

令和3年4月13日
令和2年8月7日~
令和3年6月30日

107,195,000

高畑谷集落排水　L=460m
　土工　1式　、排水路補強工　1式　、函渠工　L=37.9m　、付帯工
1式
上村向畑集落道　L=221.5m
　土工　1式　、舗装工　A=990m2　、排水構造物工　1式　、付帯
工　1式

排水路工・函渠工について、開水路とのすり付け区間
について、設計を見直したことによる増。

２回目

令和3年6月4日
令和2年8月7日~
令和3年6月30日

109,094,700

高畑谷集落排水　L=460m
　土工　1式　、排水路補強工　1式　、函渠工　L=37.9m　、付帯工
1式
上村向畑集落道　L=221.5m
　土工　1式　、舗装工　A=963m2　、排水構造物工　1式　、付帯
工　1式

付帯施設工について、現地確認の結果、集落道と排水
路が近接しており、転落の恐れがあるため、ガードレー
ル及び転落防止柵を設置することによる増。
排水路工について、管理道の洗堀防止のため、張コン
クリートを施工することによる増。

３回目

下治第０２０３号

下治第０２０２号

下治第０２０４号

下中第０２０３号

公共　奥地保安林保全
緊急対策事業
桜谷地区工事

公共　復旧治山事業
汁梨地区工事

公共　復旧治山事業
カラ谷地区工事

県営中山間地域総合
整備事業
益田北東部地区
高畑谷集落排水・上村
向畑集落道工事

下呂市
萩原町桜洞　地内

土木一式

下呂市
和佐字から谷　地内

土木一式

岩佐土建（株）
岐阜県下呂市萩原町
萩原４０３番地１

下呂市
金山町中切字汁梨地
内

土木一式 （株）讃建
岐阜県下呂市金山町
金山３２５５ー１

今井建設（株）
岐阜県下呂市少ケ野４
６１－１

下呂市
萩原町上村地内

土木一式 日産工業（株）
岐阜県下呂市萩原町
跡津４３９－１
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年8月7日
令和2年8月7日~
令和3年3月22日

37,642,000
谷止工（コンクリート）Ｌ＝２４．０ｍ　Ｈ＝６．５ｍ　Ｖ＝２９１．７ｍ３
副提工（コンクリート）Ｌ＝１７．０ｍ　Ｈ＝３．０ｍ　Ｖ＝６６．０ｍ３

－ （当初）

令和3年5月14日
令和2年8月7日~
令和3年5月21日

38,733,200
谷止工（コンクリート）Ｌ＝２４．０ｍ　Ｈ＝６．５ｍ　Ｖ＝２９１．７ｍ３
副提工（コンクリート）Ｌ＝１７．０ｍ　Ｈ＝３．０ｍ　Ｖ＝６６．０ｍ３

仮設工にかかる支障木の伐採に伴う準備費の増。 ２回目

令和2年9月11日
令和2年9月11日~
令和3年3月19日

36,410,000

用排水工　L=276.6m
　四美下中排水路L=163.6m（排水路工（UU600)L=148.7m、付帯
工1式）
　四美上沼排水路L=64.1m　（排水路工（UU300)L=60.0m、付帯工
1式）
　横倉用水路L-14.0m（用水路（BF300)L=14.0m、付帯工1式）
　四美下中用水路L=34.9m（頭首工1式、用水路工（U600ソケット）
L=25.1m、付帯工1式）

－ （当初）

令和3年3月18日
令和2年9月11日~
令和3年5月7日

36,479,300

用排水工　L=276.4m
　四美下中排水路L=163.4m（排水路工（UU600)L=148.1m、付帯
工1式）
　四美上沼排水路L=64.1m　（排水路工（UU300)L=60.0m、付帯工
1式）
　横倉用水路L-14.0m（用水路（BF300)L=14.0m、付帯工1式）
　四美下中用水路L=34.9m（頭首工1式、用水路工（U600ソケット）
L=25.1m、付帯工1式）

・四美下中排水路について、現地精査による地元協議
の結果、路線の一部を既設利用としたため、工事用通
路で狭幅区間（現況通路幅）が発生した。そのため施工
機械を小規模土工としたことによる経費の増。
・現地精査による地元協議の結果、通路を横断する暗
渠工の構造を函渠から渡板としたことによる経費の減。
・用水路の施工に際して、用水組合から工事中におけ
る維持管理用水の確保を求められた。用水量や仮設計
画など地元調整に不測の期間を要したため、工期を令
和３年５月７日まで延期する。

１回目

令和3年4月26日
令和2年9月11日~
令和3年5月7日

35,531,100

用排水工　L=276.6m
　四美下中排水路L=163.4m（排水路工（UU600)L=148.1m、付帯
工1式）
　四美上沼排水路L=64.3m　（排水路工（UU300)L=60.2m、付帯工
1式）
　横倉用水路L-14.0m（用水路（BF300)L=14.0m、付帯工1式）
　四美下中用水路L=34.9m（頭首工1式、用水路工（U600ソケット）
L=24.8m、付帯工1式）

・仮設工において、締切用大型土のうを他事業に流用
したことによる残土処分費の減。
・土砂流用計画の見直しにより他現場への土砂流用が
不要となったため、残土処分量の変更による経費の
増。

２回目

令和2年9月28日
令和2年9月28日~
令和3年3月25日

44,330,000

ほ場整備工　A=3.70ha
道路工　L=360.5m
用水路工　L=488.5m
排水路工　L=206.0m
整地工　A=3.23ha
用水路工　L=512.1m

－ （当初）

令和4年3月25日
令和2年9月28日~
令和4年3月30日

47,404,500

ほ場整備工　A=3.70ha
道路工　L=324.3m
用水路工　L=377.5m
排水路工　L=198.2m
整地工　A=3.01ha
用水路工　L=388.5m

用水路の設計内容を見直したことによる増。 ４回目

下治第０２０５号

下中第０２０６号

下経第０２０１号

公共　復旧治山事業
八福堂地区工事

県営中山間地域総合
整備事業
益田北西部地区
四美下中排水他工事

県営経営体育成基盤
整備事業
馬瀬地区
第１号ほ場整備等工事

下呂市
金山町祖師野字八福
堂　地内

土木一式 金山土木（業）
岐阜県下呂市金山町
下原町２４－１

下呂市
萩原町四美地内

土木一式 （有）青木建工

下呂市
馬瀬惣島地内他

土木一式 馬瀬建設（株）
岐阜県下呂市馬瀬名
丸２８番地３

岐阜県下呂市萩原町
上呂３３３３－２
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年9月30日
令和2年9月30日~
令和3年3月25日

66,880,000

農道工事　1式(L=600m)
　土工　1式
　排水路工　1式（L=230.6m)
　路側ブロック積工　N=1箇所（A=113m2)
　補強盛土工　N=1箇所(A=125m2)
　構造物撤去工　1式

－ （当初）

令和3年7月13日
令和2年9月30日~
令和3年7月30日

77,337,700

農道工事　1式　L=600m
　土工　1式
　排水路工　1式　L=213.3m（L=230.6m)
　路側ブロック積工　N=1箇所A=135m2（A=113m2)
　補強盛土工　N=1箇所A=122m2(A=125m2)
　構造物撤去工　1式

・現地再調査の結果、当初表土厚を１．０ｍで想定して
いたが、１．１ｍ～１．５ｍの区域があるため、建設発生
土処分量の増。
・木くず運搬・処理について実績数量に変更することに
よる増。

２回目

令和2年9月28日
令和2年9月28日~
令和3年3月25日

30,998,000

第２号用排水路工事
　下井水用水　L=498.2m
　上井水排水　L=251.8m
西垣内水路工事
　西垣内水路　L=97.8m

－ （当初）

令和3年3月18日
令和2年9月28日~
令和3年12月24日

36,968,800

第２号用排水路工事
　下井水用水　L=498.2m
　上井水排水　L=251.8m
西垣内水路工事
　西垣内水路　L=97.8m

現地再調査の結果による仮設工の変更。農業用排水
施設の施行において、受益者との水利用の調整などに
より工期を延期する。

１回目

令和4年3月4日
令和2年9月28日~
令和4年3月11日

38,718,900

第２号用排水路工事
　下井水用水　L=456.0m
　上井水排水　L=251.8m
西垣内水路工事
　西垣内水路　L=98.1m

次期改修工事を計画的に実施するため、資材を現場搬
入したことによる増。

３回目

令和2年9月30日
令和2年9月30日~
令和3年3月25日

117,700,000

農道工事　1式(L=240m)
　土工　1式
　排水路工　1式（L=486.3m)
　進入路工　1式

－ （当初）

令和3年10月12日
令和2年9月30日~
令和3年10月29日

124,297,800

農道工事　1式　L=240m
　土工　1式
　排水路工　　　1式L=482.2m(L=486.3m)
　仮設工　1式

・当初予定していた建設発生土処分場が閉鎖したた
め、処分場を変更することによる増。（馬瀬→金山）
・降雨時の法尻の侵食を防止するため、仮設水路（ポリ
エチレン管φ４５０）を追加することによる増。

２回目

令和2年9月28日
令和2年9月28日~
令和3年3月25日

33,605,000
土層改良　A=4.22ha
　整地工　A=4.22ha

－ （当初）

令和3年12月8日
令和2年9月28日~
令和3年12月20日

36,487,000
土層改良　A=3.07ha
　整地工　A=3.07ha

土砂等の運搬において、現場への進入路の再検討に
より、小型ダンプトラックへの変更による増。ほ場内に
おいて、土砂運搬が必要なことから小運搬の増。

２回目

令和2年9月30日
令和2年9月30日~
令和3年3月25日

105,600,000

ほ場整備　A=4.4ha
　道路工　L=247m　（道路工L=247m、付帯工1式)
　用水路工（開水路）　L=180m　（用水路工（BF300・BF500）
L=168m、付帯工1式）
　用水路工（管水路）　L=834m　（配水管L=621m、送水管
L=213m、配水槽N=1箇所)
　排水路工　L=1,082m（排水路工L=1,038m、付帯工1式）
　整地工　A=4.3ha（表土扱いA=4.3ha、基盤造成A=4.3ha）

－ （当初）

令和3年11月16日
令和2年9月30日~
令和3年11月30日

112,550,900

ほ場整備　A=4.4ha
　道路工　L=213m　（道路工L=213m、付帯工1式)
　用水路工（開水路）　L=179m　（用水路工（BF300・BF500）
L=168m、付帯工1式）
　用水路工（管水路）　L=915m　（配水管L=676m、送水管
L=239m、配水槽N=1箇所)
　排水路工　L=1,082m（排水路工L=1,039m、付帯工1式）
　整地工　A=4.3ha（表土扱いA=4.3ha、基盤造成A=4.3ha）

・道路工について、土質試験の結果、路床盛土材を購
入土から在来土に変更したことによる経費の減。
・用水路工について、道路横断暗渠管が管水路施工の
支障となることから回避するため継手材及び排泥工を
追加したことによる経費の増。
・整地工について、既設構造物取壊しにおける建設廃
材の実績変更よる経費の増。
・準備費について、支障木伐採における建設廃材の実
績変更よる経費の増。

３回目

下基第０２０１号

下合第０２０１号

下基第０２０２号

下促第０２０１号

下経第０２０２号

県営基幹農道整備事
業
下呂中央３期地区
第４号道路工事

県営経営体育成基盤
整備事業他
馬瀬地区他
第２号用排水路他工事

県営基幹農道整備事
業
下呂中央３期地区
第５号道路工事

県営農業基盤整備促
進事業
馬瀬中央地区
第１号基盤整備工事

県営経営体育成基盤
整備事業
羽根地区
第４号ほ場整備工事

下呂市
野尻地内

土木一式 （株）梅田組

下呂市
馬瀬中切地内他

土木一式 馬瀬建設（株）

下呂市
野尻地内

土木一式 （株）梅田組

下呂市
馬瀬黒石地内他

土木一式 （有）丸為

下呂市
萩原町羽根地内

土木一式 金子工業（株）

岐阜県下呂市萩原町
宮田６２６

岐阜県下呂市野尻２８
３

岐阜県下呂市馬瀬名
丸２８番地３

岐阜県下呂市野尻２８
３

岐阜県下呂市萩原町
萩原１５００
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年10月9日
令和2年10月9日~
令和3年3月25日

41,316,000

益田北西部地区
　　上杉谷集落排水路　L=251.5m（排水路工　L=230.7m、付帯工
1式）
　　中上用水路　1式（頭首工　1式）
　　森畑集落排水路　L=24.5m（排水路工　L=20m、付帯工　1式）
益田北東部地区
　　萩原中央第二放水路　L=106.0m（嵩上工、補修工　L=106.0m)
　　萩原小坂連合用水路　1式（付帯工　1式）

－ （当初）

令和3年3月18日
令和2年10月9日~
令和3年6月30日

43,315,800

益田北西部地区
　　上杉谷集落排水路　L=251.5m（排水路工　L=230.7m、付帯工
1式）
　　中上用水路　1式（頭首工　1式）
　　森畑集落排水路　L=24.5m（排水路工　L=20m、付帯工　1式）
益田北東部地区
　　萩原中央第二放水路　L=106.0m（嵩上工、補修工　L=106.0m)
　　萩原小坂連合用水路　1式（付帯工　1式）

萩原中央第二放水路について、現地精査の結果、当初
既設利用としていた放水路の底版（敷コン）が集中豪雨
等による影響で底版下の地盤が流出し、損傷している
ことが判明した。そのため、追加施工として底版を改修
することによる経費の増。
・水路の改修に伴い、埋設物位置を詳細に調査したとこ
ろ、水路改修の掘削影響範囲に上水道が確認された。
これによる管理者との調整、工法の検討に期間を要し
たため、工期を令和３年６月３０日まで延期する。

１回目

令和3年6月21日
令和2年10月9日~
令和3年6月30日

39,890,400

益田北西部地区
　　上杉谷集落排水路　L=251.5m（排水路工　L=230.7m、付帯工
1式）
　　中上用水路　1式（頭首工　1式）
　
益田北東部地区
　　萩原中央第二放水路　L=108.0m（嵩上工、補修工　L=108.0m)
　　萩原小坂連合用水路　1式（付帯工　1式）

上杉谷集落排水路について、現地取り合わせによる落
差工1箇所の減。
森畑集落排水路について、道路横断区間における埋
設管（上水道）の対応及び検討に期間を要するため、
当該区間を次回工事の対応とすることによる減。
萩原中央第二放水路について、コンクリート廃材の実
績変更に伴う増。

２回目

令和2年10月1日
令和2年10月1日~
令和3年2月12日

7,370,000

測量業務
　踏査選点A=0.40ha
　山腹縦断測量=300ｍ、山腹平面測量A=0.40ha
　保安林指定調書作成　1件
設計業務
　計画策定等業務　1地区
　山腹工設計　1件

－ （当初）

令和3年7月19日
令和2年10月1日~
令和3年7月30日

8,600,900

測量業務
　踏査選点A=0.40ha
　山腹縦断測量L=300ｍ、山腹平面測量A=0.40ha
　保安林指定調書作成　1件、一車線林道測量L=0.18km
設計業務
　計画策定等業務　1地区
　山腹工設計　1件、一車線林道設計L=0.18km

整備効率の向上を図るため、一車線林道測量・設計業
務を追加したことによる増額。

４回目

令和2年11月11日
令和2年11月11日~
令和3年3月25日

153,450,000

ほ場整備　A=5.1ha、揚水機　1式
　道路工　L=590m（道路工L=590m、付帯工1式）
　用水路工L=562m（用水路（BF300～BF650)L=526m、付帯工1
式)
　排水路工L=755m（排水路工(UＵ300～1100）L=670m、付帯工1
式)
　整地工A=5.1ha（表土扱いA=5.1ha、基盤造成A=5.1ha）
　用水路工（吸水槽）　1式（鉄筋コンクリートH2500×B2200×
L4500）
　用水路工（揚水機）1式（水中渦巻ポンプφ125×2台）

－ （当初）

令和4年2月18日
令和2年11月11日~
令和4年2月28日

153,599,600

ほ場整備　A=5.2ha、揚水機　1式
　道路工　L=590m（道路工L=590m、付帯工1式）
　用水路工L=562m（用水路（BF300～BF650)L=526m、付帯工1
式)
　排水路工L=756m（排水路工(UU300～1100）L=670m、付帯工1
式)
　整地工A=5.1ha（表土扱いA=5.1ha、基盤造成A=5.1ha）
　用水路工（吸水槽）　1式（鉄筋コンクリートH2500×B2200×
L4500）
　用水路工（揚水機）1式（水中渦巻ポンプφ125×2台）

・道路工について、土質試験の結果、路床盛土材を購
入土から在来土に変更したことによる経費の減。
・整地工について、基盤内に盛土困難な転石を搬出し
たことによる経費の増。
・整地工について、既設構造物取壊しにおける建設廃
材の実績変更よる経費の増。
・準備工について、支障木伐採における建設廃材の実
績変更よる経費の増。

３回目

下中合第０２０１
号

下治委第０２０９
号

下経第０２０５号

県営中山間地域総合
整備事業
益田北西部地区他
上杉谷集落排水他工
事

治山事業測量設計業
務（出水洞地区）

県営経営体育成基盤
整備事業
羽根地区
第６号ほ場整備工事

下呂市
萩原町尾崎地内他

土木一式 飛州土木（株）

下呂市
萩原町羽根字出水洞
地内

森林土木 （株）東海プランニング

下呂市
萩原町羽根地内

土木一式 はぎわらｅ（株）
岐阜県下呂市萩原町
羽根２６３８－１

岐阜県瑞穂市中宮３８
１番地の１

岐阜県下呂市萩原町
上村５１０
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年11月19日
令和2年11月19日~
令和3年3月25日

60,170,000

ほ場整備工事　A=2.7ha
　道路工　L=110m（道路工L=110m、付帯工1式、表層のみ
L=317m）
　用水路工L=356m（用水路（BF300～BF550)L=337m、付帯工1
式)
　排水路工L=452m（排水路工(UＵ300～1100）L=413m、付帯工1
式)
　整地工A=2.7ha（表土扱いA=2.7ha、基盤造成A=2.7ha）

－ （当初）

令和3年3月18日
令和2年11月19日~
令和3年10月29日

66,225,500

ほ場整備工事　A=2.7ha
　道路工　L=110m（道路工L=110m、付帯工1式、表層のみ
L=317m）
　用水路工L=356m（用水路（BF300～BF550)L=337m、付帯工1
式)
　排水路工L=452m（排水路工(UＵ300～1100）L=413m、付帯工1
式)
　整地工A=2.7ha（表土扱いA=2.7ha、基盤造成A=2.7ha）

・整地工について、他工事から搬入見込みの基盤土が
搬入不可となり、地元協議の結果、次年度利用予定の
仮置土を基盤土に流用することによる運搬経費等の
増。
・本地区は、昨年の豪雨で甚大な被害を受けた地域で
あり、工事範囲には被災地域の排水流域が含まれてい
る。地元関係者から各関係機関に対して排水の断面や
系統、路線の見直しについて要望がなされ、被災地域
を流域とする本工事についても排水計画の再検討につ
いて要望があった。この対応に不測の期間を要したた
め、工期を令和３年１０月２９日まで延期する。

１回目

令和3年11月17日
令和2年11月19日~
令和3年11月30日

67,101,100

ほ場整備工事　A=2.7ha
　道路工　L=110m（道路工L=110m、付帯工1式、表層のみ
L=285m）
　用水路工L=263m（用水路（BF300～BF550)L=255m、付帯工1
式)
　排水路工L=449m（排水路工(UU300～1100）L=431m、付帯工1
式)
　整地工A=2.7ha（表土扱いA=2.7ha、基盤造成A=2.7ha）

・道路工について、土質試験の結果、盛土材を購入土
から在来土に変更したことによる経費の減。
・用水路工について、地元協議の結果、用水路線を見
直したことによる経費の減。
・排水路工について、道路横断部における詳細調査の
結果、地下埋設管が施工の支障となることから回避す
るため横断暗渠工の構造を変更したことによる経費の
増。

３回目

令和2年11月13日
令和2年11月13日~
令和3年3月25日

39,919,000
副提工（生コン）1基　L=26.5m　H=5.0m　V=156.7m3
側壁工（ブロック）１式
流路工（ブロック三面張）L=41.0m

－ （当初）

令和3年6月9日
令和2年11月13日~
令和3年6月21日

42,999,000
副提工（生コン）1基　L=26.5m　H=5.0m　V=156.7m3
側壁工（ブロック）１式
流路工（ブロック三面張）L=41.0m

資材搬入路等の原形復旧に伴う緑化工の増。 ２回目

令和2年11月13日
令和2年11月13日~
令和3年3月25日

44,440,000
渓間工
　谷止工 １基（生コン）L=26.5m　H=8.0m　V=496.5m3
　護岸工（ブロック）L=10.5m

－ （当初）

令和3年7月20日
令和2年11月13日~
令和3年7月23日

46,455,200
渓間工
　谷止工 １基（生コン）L=26.5m　H=8.0m　V=496.5m3
　護岸工（ブロック）L=10.5m

木くず処分量の精算に基づく変更増。
盛土材の入手先変更に伴う増。

３回目

令和2年11月19日
令和2年11月19日~
令和3年3月25日

60,170,000
渓間工
　No.1谷止工（生コン）L=26.0m　H=6.0m　V=308.0m3
　No.2谷止工（生コン）L=24.5m　H=7.0m　V=292.1m3

－ （当初）

令和3年9月22日
令和2年11月19日~
令和3年9月30日

62,933,200
渓間工
　No.1谷止工（生コン）L=26.0m　H=6.0m　V=308.0m3
　No.2谷止工（生コン）L=24.5m　H=7.0m　V=292.1m3

残土処分量及び処分場の変更に伴う増額。
木くず処分量の精査に基づく増額。

４回目

令和2年11月19日
令和2年11月19日~
令和3年3月25日

90,750,000
渓間工
　谷止工１基（生コン）L=53.0m　H=8.0m　V=1223.0m3

－ （当初）

令和3年10月28日
令和2年11月19日~
令和3年11月12日

94,799,100
渓間工
　谷止工１基（生コン）L=53.0m　H=8.0m　V=1223.0m3

安全対策のため仮設モルタル吹付を追加したことによ
る変更増。
残土処理量の精査及び処分場の変更による変更増。

４回目

令和2年11月19日
令和2年11月19日~
令和3年3月25日

57,915,000
渓間工
　谷止工１基（生コン）L=53.5m　H=8.0m　V=727.3m3

－ （当初）

令和3年9月14日
令和2年11月19日~
令和3年9月21日

60,478,000
渓間工
　谷止工１基（生コン）L=57.5m　H=8.0m　V=757.3m3

起工測量結果に基づく構造変更よる増額。 ４回目

令和2年12月3日
令和2年12月3日~
令和3年3月25日

94,446,000
渓間工
　No.1谷止工（生コン）L=30.5m　H=6.5m　V=370.2m3
　No.2谷止工（生コン）L=45.5m　H=8.0m　V=961.9m3

－ （当初）

令和3年11月29日
令和2年12月3日~
令和4年3月22日

96,726,300
渓間工
　No.1谷止工（生コン）L=30.5m　H=6.5m　V=370.2m3
　No.2谷止工（生コン）L=45.5m　H=8.0m　V=951.6m3

支障木伐採及び木くず処分量の確認に基づく変更増。
掘削土砂の仮置きによる施工経費の変更増。

３回目

下経第０２０６号

下治第０２１３号

下治第０２１４号

下治第０２１５号

下治第０２１６号

下治第０２１７号

下治第０２１８号

県営経営体育成基盤
整備事業
羽根地区
第５号ほ場整備工事

公共予防治山事業
下田淵地区工事

公共予防治山事業
田洞地区工事

公共予防治山事業
片原地区工事

公共災害関連緊急治
山事業
門洞地区工事

公共予防治山事業
大石ケ洞地区工事

公共　災害関連緊急治
山事業
いら洞地区工事

下呂市
萩原町羽根地内

土木一式 （有）青木建工

下呂市
金山町金山字下田淵
地内

土木一式 （株）讃建

下呂市
和佐字田洞　地内

土木一式 翔建設（合）

下呂市
久野川字片原　地内

土木一式 松田建設（株）

下呂市
萩原町上呂字門洞　地
内

土木一式 日産工業（株）

下呂市
小川字大石ケ洞　地内

土木一式 今井建設（株）

下呂市
萩原町桜洞字いら洞地
内

土木一式 岩佐土建（株）
岐阜県下呂市萩原町
萩原４０３番地１

岐阜県下呂市少ケ野４
６１－１

岐阜県下呂市萩原町
跡津４３９－１

岐阜県下呂市三原２５

岐阜県下呂市東上田１
５７６番地２

岐阜県下呂市金山町
金山３２５５ー１

岐阜県下呂市萩原町
上呂３３３３－２
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年12月1日
令和2年12月1日~
令和3年3月25日

8,250,000

（渓間工）踏査選点、中心線・縦断測量0.25km、簡易横断測量
0.20km、平面図作成1件
構造物計画位置横断測量1横断、治山ダム実施設計1基
（山腹工）踏査選点、山腹平面測量0.10ha、山腹縦断測量80m、
山腹横断測量2横断、現地調査、
基本事項の決定、設計計画、安定計算、設計図作成等、設計説
明書作成1件
（用地）土地の登記簿調査、権利者確認調査（当初）0.5ha、立竹
木調査4000m2
（保安林調査地図作成）調査地図作成1地区（路線）計画・準備1
業務、中心線・縦断・横断測量、伐開
0.15km、線形計画、踏査、線形決定、平面・縦断・横断設計、土工
数量計算、照査、成果品0.15km

－ （当初）

令和3年6月14日
令和2年12月1日~
令和3年8月31日

8,654,800

（渓間工）踏査選点、中心線・縦断測量0.25km、簡易横断測量
0.20km、平面図作成1件
構造物計画位置横断測量1横断、治山ダム実施設計1基
（山腹工）踏査選点、山腹平面測量0.03ha、山腹縦断測量49m、
山腹横断測量1横断、現地調査、基本事項の決定、設計計画、安
定計算、設計図作成等、設計説明書作成1件
（用地）土地の登記簿調査、権利者確認調査（当初）、境界確認、
転写0.55ha、立竹木調査5000m2
（保安林調査地図作成）調査地図作成1地区（路線）計画・準備1
業務、中心線・縦断・横断測量、伐開0.20km、線形計画、踏査、線
形決定、平面・縦断・横断設計、土工数量計算、照査、成果品
0.20km

現地調査及び地元調整に基づく業務数量の変更増。 ２回目

令和2年12月1日
令和2年12月1日~
令和3年3月25日

5,145,800

設計業務
尻高洞工区：谷止工　１基
井口谷工区：護岸工　３０ｍ
測量業務
尻高洞工区：渓間工測量　Ｌ＝０．１５ｋｍ、用地測量　Ａ＝０．１２
ｈａ、保安林指定調書作成　Ｎ＝１地区
井口谷地区：渓間工測量　Ｌ＝０．０５ｍ

－ （当初）

令和3年6月18日
令和2年12月1日~
令和3年6月30日

5,046,800

設計業務
尻高洞工区：谷止工　１基
井口谷工区：護岸工　３０ｍ
測量業務
尻高洞工区：渓間工測量　Ｌ＝０．１５ｋｍ、用地測量　Ａ＝０．０６
ｈａ、保安林指定調書作成　Ｎ＝１地区
井口谷地区：渓間工測量　Ｌ＝０．０５ｍ

（尻高洞）用地測量の実績に伴う測量面積の減。 ３回目

令和2年12月11日
令和2年12月11日~
令和3年3月25日

61,930,000

渓間工
　No.2谷止工（生コン）L=28.5m、H=8.0m、V=552.7m3
　副提工（生コン）L=16.5m、H=2.5m、V=62.8m3
　受口工（ブロック）A=74.7m2

－ （当初）

令和3年11月19日
令和2年12月11日~
令和3年12月17日

63,173,000

渓間工
　No.2谷止工（生コン）L=28.5m、H=8.0m、V=552.7m3
　副提工（生コン）L=16.5m、H=2.5m、V=62.8m3
　受口工（ブロック）A=74.7m2

作業道の路肩保護のため、かご枠工を追加したことに
よる変更増。 
既設に堆積した流出土砂撤去の追加による変更増。

４回目

令和2年12月11日
令和2年12月11日~
令和3年3月25日

136,400,000
渓間工
　No.1谷止工（生コン）L=49.5m　H=6.0m　V=642.4m3
　No.2谷止工（生コン）L=61.5m　H=7.0m　V=1241.4m3

－ （当初）

令和3年12月3日
令和2年12月11日~
令和3年12月24日

137,365,800
渓間工
　No.1谷止工（生コン）L=49.5m　H=6.0m　V=642.4m3
　No.2谷止工（生コン）L=61.5m　H=7.0m　V=1241.4m3

支障木の調査結果に基づく伐採費等の変更増。 
木くずの処分実績に基づく変更増。

３回目

下治委第０２１４
号

下治委第０２１３
号

下治第０２１９号

下治第０２２１号

治山事業測量設計業
務（馬セ戸地区）

治山事業測量設計業
務（尻高洞外１地区）

公共　災害関連緊急治
山事業
出水洞地区工事

公共　災害関連緊急治
山事業
樋口洞地区工事

下呂市
萩原町大ケ洞字馬セ
戸地内

森林土木 （株）大興計測技術

下呂市
馬瀬名丸字尻高洞外１
地内

森林土木
（株）野田コンサルタン
ト

下呂市
萩原町羽根字出水洞
地内

土木一式 はぎわらｅ（株）
岐阜県下呂市萩原町
羽根２６３８－１

下呂市
萩原町上呂字樋口洞
地内

土木一式 金子工業（株）
岐阜県下呂市萩原町
萩原１５００

岐阜県郡上市白鳥町
越佐４０１

岐阜県郡上市大和町
剣８８０ー６
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年12月9日
令和2年12月9日~
令和3年3月25日

8,085,000

（渓間工）踏査選点：0.17km、中心線・縦断測量：0.17km、構造物
計画位置横断測量：2横断
　　　　　平面図作成：1件、治山ダム実施設計：2基
（山腹工）踏査選点、山腹平面測量0.20ha、山腹縦断測量100m、
山腹横断測量5横断、
　　　　　山腹平面図作成：1件、現地調査、基本事項の決定、設計
計画、安定計算、設計図作成等、
　　　　　設計説明書等作成：1件、打合せ等：1業務
（用地）土地の登記簿調査、権利者確認調査（当初）・境界確認・
公図等転写連続図作成：0.16ha、
立竹木調査1600m2　（保安林指定調書資料作成）調査地図作
成：1地区

－ （当初）

令和3年5月10日
令和2年12月9日~
令和3年5月21日

8,320,400

（渓間工）踏査選点：0.29km、中心線・縦断測量：0.13km、構造物
計画位置横断測量：2横断
　　　　　平面図作成：1件、治山ダム実施設計：2基、簡易中心線・
縦断・横断測量：0.24km
（山腹工）踏査選点、山腹平面測量0.20ha、山腹縦断測量230m、
簡易横断測量11横断
　　　　　山腹平面図作成：1件、現地調査、基本事項の決定、設計
計画、安定計算、設計図作成等、設計説明書等作成：1件、打合
せ等：1業務
（用地）土地の登記簿調査、権利者確認調査（当初）・境界確認・
公図等転写連続図作成：0.14ha、立竹木調査1400m2　（保安林指
定調書資料作成）調査地図作成：1地区

現地調査結果に基づく測量延長等の変更増。 ３回目

令和2年12月16日
令和2年12月16日~
令和3年3月25日

63,030,000 地山補強土工　Ａ＝９３０ｍ２ － （当初）

令和3年8月18日
令和2年12月16日~
令和3年9月15日

66,005,500 地山補強土工　Ａ＝９５３．５ｍ２
法面清掃後の測量の結果、地山補強土工面積を増す
る。

３回目

令和2年12月9日
令和2年12月9日~
令和3年3月25日

6,930,000

設計業務
渓間工（船渡洞）治山ダム設計１基、山腹工（紙屋）設計０．２５ｈａ
測量業務
渓流（船渡洞）踏査選点、中心線、縦断１５０ｍ、横断２横断、用地
測量０．０６ｈａ
山腹（紙屋）踏査選点０．２５ｈａ、山腹平面０．２５ｈａ

－ （当初）

令和3年6月18日
令和2年12月9日~
令和3年6月30日

7,136,800

設計業務
渓間工（船渡洞）治山ダム設計１基、山腹工（紙屋）設計０．２５ｈａ
測量業務
渓流（船渡洞）踏査選点、中心線、縦断１５０ｍ、横断２横断、用地
測量０．０６ｈａ
山腹（紙屋）踏査選点０．２５ｈａ、山腹平面０．２５ｈａ、山腹縦断８
０ｍ

現地調査結果に伴い、工法検討に必要なため、山腹縦
断測量を追加することによる事業費の増。

３回目

令和2年12月2日
令和2年12月2日~
令和3年3月25日

4,913,700

設計業務
渓間工　治山ダム設計１基
測量業務
渓流　踏査選点、中心線、縦断０．１５ｋｍ、横断２横断、簡易横断
０．０２ｋｍ

－ （当初）

令和3年6月8日
令和2年12月2日~
令和3年7月30日

4,327,400

設計業務
渓間工　治山ダム設計１基
測量業務
渓流　踏査選点、中心線、縦断０．２４ｋｍ、横断２横断、簡易横断
０．２１ｋｍ
用地測量　０．０９ｈａ

計画検討の結果、副ダム1基の減による設計、測量業
務の減。

２回目

下治委第０２１５
号

下治第０２２０号

下治委第０２１６
号

下治委第０２１７
号

治山事業測量設計業
務（寺洞地区）

公共　奥地保安林保全
緊急対策事業
大ザコ地区工事

治山事業測量設計業
務（船渡洞外１地区）

治山事業測量設計業
務（大ノ平地区）

下呂市
萩原町上呂字寺洞地
内

森林土木 （有）沖下測量
岐阜県高山市大新町
５ー８５ー１

下呂市
馬瀬黒石字大ザコ地内

と土コ 馬瀬建設（株）
岐阜県下呂市馬瀬名
丸２８番地３

下呂市
金山町岩瀬字船渡洞
外１地内

森林土木 （株）イビソク
岐阜県大垣市築捨町
３ー１０２

下呂市
小坂町大洞字大ノ平地
内

森林土木
（株）野田コンサルタン
ト

岐阜県郡上市白鳥町
越佐４０１
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年12月18日
令和2年12月18日~
令和3年3月25日

137,885,000

ＮＯ．１谷止工（コンクリート）Ｌ＝５８．０ｍ、Ｈ＝８．０ｍ、Ｖ＝１０８
６．９ｍ３
ＮＯ．２谷止工（コンクリート）Ｌ＝３８．５ｍ、Ｈ＝８．０ｍ、Ｖ＝７０
３．８ｍ３

－ （当初）

令和3年8月16日
令和2年12月18日~
令和3年12月27日

125,085,400

ＮＯ．１谷止工（コンクリート）Ｌ＝５８．０ｍ、Ｈ＝８．０ｍ、Ｖ＝１０９
１．０ｍ
ＮＯ．２谷止工（コンクリート）Ｌ＝３７．０ｍ、Ｈ＝８．５ｍ、Ｖ＝７０
３．８ｍ

建設発生土の処理場の変更による処理費の減 ４回目

令和3年12月9日
令和2年12月18日~
令和3年12月27日

128,561,400

ＮＯ．１谷止工（コンクリート）Ｌ＝５８．０ｍ、Ｈ＝８．０ｍ、Ｖ＝１０９
１．０ｍ３
ＮＯ．２谷止工（コンクリート）Ｌ＝３７．０ｍ、Ｈ＝８．５ｍ、Ｖ＝７１
６．０ｍ３

跡地緑化の工種変更および面積増による直接工事費
の増

５回目

令和2年12月18日
令和2年12月18日~
令和3年3月25日

36,311,000

用水路工　L=654.3m
　乗政大湯用水路　L=315.1m
　　　用水路工（U500）　L=269.9m、付帯工　1式
　小田畑用水路　L=339.2m
　　　用水路工（BF450～800）　L=327.0m、付帯工　1式

－ （当初）

令和4年2月7日
令和2年12月18日~
令和4年2月18日

39,007,100

用水路工　L=653.4m
　乗政大湯用水路　L=314.2m
　　　用水路工（U500）　L=269.3m、付帯工　1式
　小田畑用水路　L=339.2m
　　　用水路工（BF450～800）　L=323.1m、付帯工　1式

・小田畑用水路について、当初予定の残土処分場が受
け入れ不可となったため、残土処分場を変更したことに
よる運搬経費の増。 
・準備工について、木くず等の処分量実績による処分
経費の増。

２回目

令和2年12月24日
令和2年12月24日~
令和3年3月25日

14,465,000

排土工
　出水洞地区　V=820.0m3
　大洞地区　V=80.0m3
　羽根洞地区　V=10.0m3
　四美土場　V=800.0m3
流木除去工
　水洞地区　V=100.0m3

－ （当初）

令和3年4月9日
令和2年12月24日~
令和3年4月16日

12,101,100

排土工
　出水洞地区　V=319.0m3
　大洞地区　V=64.0m3
　羽根洞地区　V=0.0m3
　四美土場　V=803.0m3
流木除去工
　水洞地区　V=98.7m3

施工状況を踏まえた実施数量の変更減。 ３回目

令和2年12月28日
令和2年12月28日~
令和3年3月25日

51,260,000

馬渡り：谷止工（コンクリート）L＝３８．５ｍ Ｈ＝５．０ｍ Ｖ＝３９０．
１ｍ３
下橋：土留工（かご枠）３基　Ｌ＝３８．０ｍ、伏工（植生マット）Ａ＝
２５０．０ｍ２
　　　水路工（植生マット）Ｌ＝３０．０ｍ
小垣内：伏工（マット）Ａ＝１，７５２ｍ２、筋工（丸太）Ｌ＝２００．０
ｍ、植栽工（大苗）Ｎ＝６８本

－ （当初）

令和4年1月25日
令和2年12月28日~
令和4年2月25日

57,192,300

馬渡り：谷止工（コンクリート）L＝３８．５ｍ Ｈ＝５．０ｍ Ｖ＝３９０．
１ｍ３
下橋：土留工（かご枠）３基　Ｌ＝３８．０ｍ、伏工（植生マット）Ａ＝
２８５．６ｍ２
　　　水路工（植生マット）Ｌ＝３０．０ｍ
小垣内：伏工（マット）Ａ＝７５２ｍ２、筋工（丸太）Ｌ＝７５．０ｍ、植
栽工（大苗）Ｎ＝６８本　簡易吹付法枠工Ａ＝１３６．４ｍ２

8/14の豪雨により、表層崩壊が発生。山腹斜面の安定
を図るため水路工と簡易吹付法枠工を設置することに
よる事業費の増。

４回目

令和3年1月8日
令和3年1月8日~
令和3年3月25日

23,430,000
山腹工
　法切工　V=121.0m3
　簡易法枠工　A=579.3m2

－ （当初）

令和3年7月14日
令和3年1月8日~
令和3年7月21日

24,473,900
山腹工
　法切工　V=121.0m3
　簡易法枠工　A=920.2m2

地形に応じて枠内吹付の一部をモルタルに変更したこ
とによる増額。 
仮設工にあたり支障となる立木の伐採及び補償の追加
にともなう増額。

３回目

下治第０２２２号

下中第０２０７号

下治第０２２３号

下治第０２２４号

下治第０２２５号

公共　災害関連緊急治
山事業
白土洞地区工事

県営中山間地域総合
整備事業
下呂東南部地区
乗政大湯用水・小田畑
用水工事

県単治山事業
出水洞外３地区工事

緊急県単治山事業
馬渡り外２地区工事

公共　緊急総合治山事
業
門洞地区工事

下呂市
小坂町長瀬字白土洞
地内

土木一式 細江土建（株）
岐阜県下呂市小坂町
坂下２９２

下呂市
乗政・御厩野地内

土木一式 （株）曽我組
岐阜県下呂市野尻１１
６６

下呂市
萩原町羽根・四美・宮
田地内

土木一式 はぎわらｅ（株）
岐阜県下呂市萩原町
羽根２６３８－１

下呂市
馬瀬井谷字馬渡り外２
地内

土木一式 馬瀬建設（株）
岐阜県下呂市馬瀬名
丸２８番地３

下呂市
萩原町上呂字門洞　地
内

土木一式 日産工業（株）
岐阜県下呂市萩原町
跡津４３９－１
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【公表様式】

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和3年3月26日
令和3年3月26日~
令和3年11月30日

17,930,000

測量業務　１式
基準点測量N=49点、現地測量A=0.0191km2、路線測量L=1.91km
設計業務　１式
用水路設計L=1.55km、排水路設計L=0.36km

－ （当初）

令和3年11月22日
令和3年3月26日~
令和4年2月28日

19,431,500

測量業務　１式
基準点測量N=55点、現地測量A=0.0232km2、路線測量L=2.10km
設計業務　１式
用水路設計L=1.83km、排水路設計L=0.36km

見通しを確保するため基準点N=6点の増、現地再調査
の結果、路線測量L=0.19km、用水路設計L=0.28kmの
増。受注者が令和３年７・８月豪雨災害の対応により、
期限内の完了が困難となったため、履行期間を90日間
延期する。

１回目

令和3年4月5日
令和3年4月5日~
令和4年3月4日

67,540,000

幅員W=5.0ｍ　延長L=706m  施工延長L=350m  舗装延長L=706m
土工（切土728m3 盛土157m3 残土44m3 仮置土処分1,495m3）法
面保護工（
植生基材吹付工2,324.4m2 種子散布工130.0m2 丸太伏工
247.4m）擁壁工（
補強土壁工134.8m2）排水施設工（横断溝1基）道路付属施設工
（ガードレール
251.8m 道路反射鏡2基）標識工（待避所看板2基）舗装工（アス
ファルト
舗装3,854.9m2 上層路盤工3,924m2 不陸整正3,924.2m2区画線
工
実線1,406.8m 破線64.0m アスカーブ543.8m 路肩盛土126.4m）

－ （当初）

令和3年12月17日
令和3年4月5日~
令和4年3月4日

71,336,100

幅員W=5.0ｍ　延長L=738m  施工延長L=368m  舗装延長L=738m
土工（切土737m3 盛土161m3 残土46m3 仮置土処分572m3）法
面保護工（モルタル吹付工
A=304.2m2植生基材吹付工2,493.2m2 種子散布工711.9m2 丸太
伏工207.7m）
擁壁工（補強土壁工134.8m2）排水施設工（横断溝1基）道路付属
施設工
（ガードレール541.6m 道路反射鏡2基）標識工（待避所看板2基）
舗装工
（アスファルト舗装4,019.8m2 上層路盤工・不陸整正4,093.4m2
区画線工 実線1,478.0m 破線63.0m アスカーブ569.5m 路肩盛土
155.0m）

　現地調査の結果、先の工事による未施工区間の精査
により法面保護工、道路付属施設工及び舗装工が増と
なる。 
　なお、岩が露出している部分は、緑化が期待できない
のでモルタル吹付工となる。 
　また、現地発生材により盛土材が確保できたので土
質調査（技術管理費）を不施工としたことによる減。 
　上記変更により、残土処理工が減となる。

１回目

令和3年3月26日
令和3年3月26日~
令和3年10月1日

28,985,000
渓間工
　谷止工嵩上げ（生コン）L=22.0ｍ　H=8.0ｍ　V=213.3ｍ3

－ （当初）

令和3年12月14日
令和3年3月26日~
令和3年12月20日

29,917,800
渓間工
　谷止工嵩上げ（生コン）L=22.0ｍ　H=8.0ｍ　V=217.7ｍ3

岩盤線の確認から構造変更したことによる変更増。 
残土処分量の精査に基づく変更増。

２回目

令和3年3月29日
令和3年3月29日~
令和4年2月28日

3,300,000 実施計画策定業務　１式 － （当初）

令和4年2月16日
令和3年3月29日~
令和4年2月28日

3,520,000 実施計画策定業務　１式
現地状況を把握するため測量の追加、打合せ回数の
増。

１回目

令和3年3月29日
令和3年3月29日~
令和3年8月6日

3,795,000
遠方監視設備　1式
　（監視項目：監視カメラ画像、水位）

－ （当初）

令和3年7月30日
令和3年3月29日~
令和3年9月30日

4,050,200
遠方監視設備　1式
　（監視項目：監視カメラ画像、水位）

・管理者との協議の結果、当該監視システムとため池
防災支援システムを連携させる必要があるため、連携
にかかる費用の増。
・機器を設置する支柱のコンクリート基礎について、納
入機器に対して強度計算を実施したところ、当初設計
では強度不足であったため、基礎形状を変更したことに
よる増。
・システム管理会社及び管理者との協議の結果、試運
転通信費を不要にすることによる減。
・増工に伴い工期を55日間延期する。

１回目

下経業委第０２０
４号

下公林第０２０２
号

下治第０２２７号

下か業委第０２０
１号

下た第０２０１号

県営経営体育成基盤
整備事業
馬瀬地区
第５号測量設計業務

公共　森林環境保全整
備事業
林道下呂～萩原線（２
－２工区）開設工事

県単治山事業
炭ガマ地区工事

県営かんがい排水事
業
萩原町川西北部地区
実施計画策定業務

県営ため池等整備事
業
田島地区
危機管理向上施設工
事

日産工業（株）
岐阜県下呂市萩原町
跡津４３９－１

下呂市
萩原町尾崎地内

農業土木
（株）興栄コンサルタン
ト

岐阜県岐阜市中鶉４ー
１１

下呂市
馬瀬堀之内地内他

農業土木
（株）興栄コンサルタン
ト

岐阜県岐阜市中鶉４ー
１１

下呂市
東上田　地内

土木一式

下呂市
金山町田島地内

電気通信 中央電子光学（株）
岐阜県岐阜市六条北４
－１０－７

下呂市
宮地字炭ガマ地内

土木一式 翔建設（合）
岐阜県下呂市東上田１
５７６番地２
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