
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：中濃農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年7月3日
令和2年7月3日

～
令和3年10月7日

242,000,000

造成工　　　　掘削工 V=4,300m3　　盛土工 V=1,520m3　　ブ
ロック積 A=950m2
道路工　　　　路床置換工 V=930m3　　上層路盤工 A=3,065m2
排水工　　　　L=920m（PU250×250～500×600）
調整池工　　　ブロック積 A=549m2
機械設備工　　既設給水・排水設備改修　１式
電気設備工　　既設電気設備改修　１式

－ （当初）

令和3年4月6日
令和2年7月3日

～
令和3年10月7日

258,541,800

造成工　　　　掘削工 V=4,300m3　　盛土工 V=1,520m3　　ブ
ロック積 A=950m2
道路工　　　　路床置換工 V=930m3　　上層路盤工 A=3,065m2
排水工　　　　L=920m（PU250×250～500×600）
調整池工　　　ブロック積 A=549m2
機械設備工　　既設給水・排水設備改修　１式
電気設備工　　既設電気設備改修　１式

フェンス設置工、舗装工、排水設備工事、電気設備
工事を増工することによる経費の増。
路線Eにおいて土質の調査を行ったところ、路床置
換が不要とすること、関係者との協議により残土処
分場を変更することによる経費の減。

２回目

令和3年10月1日
令和2年7月3日

～
令和3年10月7日

268,206,400

造成工　　　　掘削工 V=888m3　　盛土工 V=1,593m3　　ブロッ
ク積 A=950m2
道路工　　　　上層路盤工 A=3,122m2
排水工　　　　L=954m（PU250～500×250～600）
調整池工　　　ブロック積 A=568m2
フェンス工　　L=190m
機械設備工　　既設給水・排水設備改修　１式
電気設備工　　既設電気設備改修　１式

他工事に流用予定であった残土を処分することによ
る増。 
他機関との調整により、フェンスの配置を変更する
ことによる増。 
他機関との調整により、給排水及び電気管の配置
を変更することによる減。 
週休２日制モデル工事の適用による経費の増。

３回目

令和2年9月28日
令和2年9月28日

～
令和3年3月19日

29,480,000

排水路工　Ｌ＝７２ｍ

－ （当初）

令和3年1月19日
令和2年9月28日

～
令和3年3月19日

35,655,400

排水路工　Ｌ＝７２ｍ

土壌処分に係る経費の増 １回目

令和3年6月17日
令和2年9月28日

～
令和3年6月30日

35,862,200

排水路工　Ｌ＝７２ｍ

Ｌ型擁壁の一部について設置工法を変更すること
による経費の減。 
再精査により舗装復旧面積が増えたことによる経
費の増。

４回目

中振第０２０１
号

県営農村振興総合整
備事業　関地区　広見
排水路改修第５号工事

関市　広見  地内 土木一式 （有）広見建設
岐阜県関市広見北町
３ー６

中研債第０２０
１号

畜産研究所養豚養鶏
研究部再編整備事業
敷地造成第２期工事

関市迫間　地内 土木一式 青協建設（株）
岐阜県関市倉知３２０
４ー４
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【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：中濃農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年9月30日
令和2年9月30日

～
令和3年3月24日

21,120,000

道路開設（改築）工事　W=5.0m、開設（改築）Ｌ＝101ｍ、舗装
Ｌ＝404ｍ
土工　切土V=167m3　盛土V=98m3　残土V=61m3
擁壁工　L型擁壁工L=32.0m　車両防護柵基礎付きＬ型擁壁工
Ｌ＝14.0ｍ
排水工　横断排水工L=18.6m　フトンかごN=6枚　L型側溝L＝
89.5ｍ
付帯工　ガードレール設置工L=69.0m　ガードレール基礎工
L=30.0m
　　　　視線誘導標8基、カーブミラー2面
舗装工　表層工　Ａ=2,000.1m2、上層路盤工　Ａ=2,019m2、区
画線設置工　808m

－ （当初）

令和3年5月25日
令和2年9月30日

～
令和3年5月31日

22,580,800

道路開設（改築）工事　W=5.0m、開設（改築）Ｌ＝101ｍ、舗装
Ｌ＝404ｍ
土工　切土V=251m3　盛土V=182m3　残土V=55m3
擁壁工　L型擁壁工L=34.0m　車両防護柵基礎付きＬ型擁壁工
Ｌ＝14.0ｍ
排水工　横断排水工L=18.6m　フトンかごN=4枚　L型側溝L＝
120.0ｍ
付帯工　ガードレール設置工L=83.0m　ガードレール基礎工
L=44.7m
　　　　視線誘導標8基
舗装工　表層工　Ａ=2,040.6m2、上層路盤工　Ａ=2,054.6m2、区
画線設置工　805m

・現地精査の結果、L型擁壁の高さ、施工延長の変
更と土工量の増 
・現場条件に合わせ排水先の位置と施工延長を変
更したことによる増 
・現場の精査の結果、ガードレール基礎工とガード
レールの施工延長の増 
・林道と既設道の擦り付けと、構造物と舗装の間が
洗堀等されないようにするため舗装面積の増

２回目

令和2年10月16日
令和2年10月16日

～
令和3年3月25日

20,438,000

法面清掃工　Ａ＝1,440m2
倒木処理工　Ｎ＝1.0式

－ （当初）

令和3年4月12日
令和2年10月16日

～
令和3年7月22日

20,614,000

法面清掃工　Ａ＝1,387.4m2
倒木処理工　Ｎ＝1.0式

起工測量の結果による法面清掃面積の減。 
モノレールルート選定の結果による延長の増。 
起工丁張の結果による仮設防護柵延長の減。 
倒木処分の結果による処理量の増。 
倒木搬出時における県道通行車両の安全確保の
ため交通誘導員の増。 
地質ボーリングの結果による土質区分の変更。

２回目

令和2年10月28日
令和2年10月28日

～
令和3年3月24日

17,380,000

朝日南用水路　　Ｌ＝２７７.５ｍ
新田南用水路　　Ｌ＝２２５.１ｍ

－ （当初）

令和3年4月19日
令和2年10月28日

～
令和3年4月30日

17,527,400

朝日南用水路　　Ｌ＝２７７.０ｍ
新田南用水路　　Ｌ＝２１５.６ｍ

関係者との協議により、架空線防護管を設置するこ
とによる経費の増。 
進入路部分について、他事業で施工することによる
延長及び経費の減。

３回目

中振第０２０２
号

県営農村振興総合整
備事業　関地区　朝日
南用水路・新田南用水
路改修工事

関市迫間　地内 土木一式 はさま建設（株）
岐阜県関市明生町１－
２－１８

中治第０２０３
号

県単治山工事　小宮
関市　中之保　小宮
地内

と土コ 丸ス産業（株）
岐阜県加茂郡白川町
三川１２７０

中林第０２０１
号

公共　森林資源循環利
用林道整備事業　林道
中美濃線（３工区）改築
工事

関市　板取　タラガ谷
地内

土木一式 （株）葵組
岐阜県関市板取３０１６
－５３
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番号
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工事（業務）
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契約の相手方の
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令和2年11月11日
令和2年11月11日

～
令和3年3月25日

22,220,000

伏工　Ａ＝1,080.9m2

－ （当初）

令和3年7月19日
令和2年11月11日

～
令和3年8月20日

23,824,900

伏工　Ａ＝1,104.7m2
工事施工に支障となる根の切断により斜面整地面
積が増となる。 
モノレール路線選定の結果による延長減。また、資
材搬入時に運転台車が必要なため運転台車の増。 
工事に支障となる支障木の処分費が増となる。

２回目

令和2年11月11日
令和2年11月11日

～
令和3年3月25日

39,655,000

副堤工　Ｌ＝27.0ｍ　Ｈ＝5.0ｍ　Ｖ＝239.7m3　Ｗ＝0.761ｔ
前庭保護工　Ｎ＝1.0式
受口工　Ｎ＝1.0式
流路工　Ｌ＝20.0ｍ － （当初）

令和3年8月10日
令和2年11月11日

～
令和3年8月20日

41,399,600

副堤工　Ｌ＝27.0ｍ　Ｈ＝5.0ｍ　Ｖ＝239.7m3　Ｗ＝0.761ｔ
前庭保護工　Ｎ＝1.0式
受口工　Ｎ＝1.0式
流路工　Ｌ＝20.0ｍ

丁張の結果による袖囲の減。 
掘削による発生土は現場内で処理できるため現場
内残土処理の増。それに伴う跡地緑化面積の増。 
起工測量の結果によるコンクリート路面工の増。 
市道部仮設鉄板の冬季凍結によるスリップ防止の
ためのゴムマット敷設の増と工期延長による仮設鉄
板借上げ日数の変更。

２回目

令和2年12月18日
令和2年12月18日

～
令和3年3月25日

76,120,000

谷止工（本堤）　Ｌ＝30.0ｍ　Ｈ＝8.0ｍ　Ｖ＝474.4m3
谷止工（副堤）　Ｌ＝17.4ｍ　Ｈ＝4.5ｍ　Ｖ＝113.9m3

－ （当初）

令和3年7月12日
令和2年12月18日

～
令和3年9月22日

80,803,800

谷止工（本堤）　Ｌ＝31.5ｍ　Ｈ＝8.0ｍ　Ｖ＝615.9m3
谷止工（副堤）　Ｌ＝18.0ｍ　Ｈ＝4.5ｍ　Ｖ＝126.6m3

・公共残土処理場が受入れ困難なため索道打設に
よる谷止工で発注を行ったが、用地交渉により現場
内で残土処理が行えるようになったため、作業道に
よる施工と谷止工構造を変更する。 
・施工方法の変更に伴いモノレールの減、支障木に
係る費用及び伏工が増となる。 
・週休２日制工事実施による諸経費の変更。

２回目

令和2年12月18日
令和2年12月18日

～
令和3年3月25日

42,240,000

谷止工　Ｌ＝27.1ｍ　Ｈ＝7.5ｍ　Ｖ＝365.9m3

－ （当初）

令和3年9月3日
令和2年12月18日

～
令和3年9月17日

44,000,000

谷止工　Ｌ＝27.1ｍ　Ｈ＝7.5ｍ　Ｖ＝365.9m3
工事支障木があったため、それに伴う費用が増とな
る。 
岩線確認の結果、間詰コンクリート及び土工数量の
変更。 
工事用道路の路面浸食による土砂流出防止のた
め排水施設の増。それに伴うコンクリート路面工延
長の減。また切土法面が不安定で崩壊の恐れがあ
るため、厚層基材マットの増。

３回目

中治第０２０７
号

流木防止総合対策工
事　栃洞

関市上之保栃洞西ヶ緩
地内

土木一式 （有）フジケン土木
岐阜県関市上之保２２
７８３

中治第０２０６
号

奥地保安林保全緊急
対策工事　真寄勢

関市洞戸高賀真寄勢
地内

土木一式 （株）長屋組
岐阜県関市洞戸市場８

６６－４

中治第０２０４
号

復旧治山工事　水ヶ洞
美濃市　上河和　水ヶ
洞　地内

土木一式 （株）山口工務店 岐阜県美濃市１３３５

中治第０２０５
号

県単治山工事　八ツ保
関市　板取　八ツ保　地
内

土木一式 （株）葵組
岐阜県関市板取３０１６
－５３
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工事（業務）
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令和2年12月7日
令和2年12月7日

～
令和3年3月25日

9,405,000

薄ヶ洞地区
　山腹工測量　Ｎ＝1.0式、山腹工設計　Ｎ＝1.0式
　渓間工測量　Ｎ＝1.0式、渓間工設計　Ｎ＝1.0式
　用地測量　Ｎ＝1.0式
栃洞地区
　渓間工測量　Ｎ＝1.0式、渓間工設計　Ｎ＝1.0式

－ （当初）

令和3年8月10日
令和2年12月7日

～
令和3年8月20日

8,284,100

薄ヶ洞地区
　山腹工測量　Ｎ＝1.0式、山腹工設計　Ｎ＝1.0式
　渓間工測量　Ｎ＝1.0式、渓間工設計　Ｎ＝1.0式
　用地測量　Ｎ＝1.0式
栃洞地区
　渓間工測量　Ｎ＝1.0式、渓間工設計　Ｎ＝1.0式

保安施設地区指定のための山腹平面測量、縦断
測量、横断測量の追加。 
用地確認の結果、流路工が設置困難なため流路工
設計の減。 
現地調査の結果、山腹基礎工が必要であったため
山腹横断測量と安定計算の増。 
現地測量の結果による測量数量の変更。

２回目

令和2年12月7日
令和2年12月7日

～
令和3年3月25日

9,020,000

山腹工測量　Ｎ＝1.0式
山腹工設計　Ｎ＝1.0式
地質調査　　Ｎ＝1.0式

－ （当初）

令和3年4月28日
令和2年12月7日

～
令和3年8月20日

9,040,900

山腹工測量　Ｎ＝1.0式
山腹工設計　Ｎ＝1.0式
地質調査　　Ｎ＝1.0式 現地調査の結果による山腹工の測量及び設計数

量の変更。 
ボーリング結果による土質区分及び延長の変更。

２回目

令和3年1月13日
令和3年1月13日

～
令和3年3月25日

59,565,000

高強度ネット工　Ａ＝1,219.8m2
鉄筋挿入工　Ｎ＝202本
伏工　Ａ＝287.8m2

－ （当初）

令和3年7月12日
令和3年1月13日

～
令和3年7月22日

63,662,500

高強度ネット工　Ａ＝1,243.1m2
鉄筋挿入工　Ｎ＝241本
伏工　Ａ＝144.4m2

・調査ボーリングの結果、鉄筋挿入長が増となる。
また、孔壁が自立しない恐れがあるためメッキボル
トから自穿孔ボルトに変更する。 
・起工丁張の結果、高強度ネット工及び鉄筋挿入工
が増となり厚層基材マットが減となる。 
・工事間で共用しているモノレールは、本工事完成
により供用しない区間があるためモノレール撤去が
増となる。

２回目

令和3年1月12日
令和3年1月12日

～
令和3年3月25日

56,100,000

小割除去工　Ｎ＝1.0式
巨大岩塊固定工　Ｎ＝1.0式
モルタル吹付充填工　Ｎ＝1.0式
モルタル吹付工　Ａ＝210.0m2 － （当初）

令和3年7月12日
令和3年1月12日

～
令和3年8月6日

59,999,500

小割除去工　Ｎ＝1.0式
巨大岩塊固定工　Ｎ＝1.0式
モルタル吹付充填工　Ｎ＝1.0式
モルタル吹付工　Ａ＝148.5m2
伏工（厚層基材マット工）　Ａ＝287.0m2

・小割除去した割石が現場内での処理が困難なた
め、残土処理数量が増となる。また、小割後に再設
置を行うネットは施工中に材料の一部が破損してい
たため、ネット材料が増となる。 
・起工測量の結果によるモルタル吹付面積の減。 
・小割除去後の集積により地山下層植生が損傷し、
降雨による表土流出の恐れがあるため厚層基材
マットを施工する。 
・週休二日制実施による諸経費の増。 
・工事間で共用しているモノレールでは施工できな
いため、支線設置による延長の増。 
・起工測量の結果による仮設防護柵延長の減。

２回目

中治第０２０９
号

予防治山工事　小宮 関市中之保小宮　地内 と土コ 丸ス産業（株）
岐阜県加茂郡白川町
三川１２７０

中治第０２０８
号

県単治山工事　小宮
（緊急）

関市中之保小宮　地内 と土コ 丸ス産業（株）
岐阜県加茂郡白川町
三川１２７０

中治委第０２０
５号

県単治山事業　測量設
計業務　下山（岩）

関市富之保下山（岩）
地内

森林土木 （株）東海プランニング
岐阜県瑞穂市中宮３８
１番地の１

中治委第０２０
４号

県単治山事業　測量設
計業務　薄ヶ洞・栃洞

関市上之保薄ヶ洞・栃
洞　地内

森林土木 （株）東海プランニング
岐阜県瑞穂市中宮３８
１番地の１
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【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：中濃農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和3年3月29日
令和3年3月29日

～
令和3年10月29日

61,600,000

ロープネット併用植生マット工　Ａ＝1,312.0m2

－ （当初）

令和3年10月8日
令和3年3月29日

～
令和3年10月29日

61,270,000

ロープネット併用植生マット工　Ａ＝1,176.0m2
ロープネット併用植生マット工　Ａ＝145.4m2 起工測量の結果によるロープネット併用植生マット

工の面積減。 
拡大崩壊によるロープネット併用厚ネット工の面積
増。 
モノレール路線選定の結果による設置延長の増。

１回目

令和3年3月29日
令和3年3月29日

～
令和3年10月29日

63,800,000

9号谷止工（鋼製）　Ｌ＝16.6ｍ　Ｈ＝4.5ｍ　Ｗ＝12.95ｔ
10号谷止工（鋼製）　Ｌ＝14.5ｍ　Ｈ＝4.5ｍ　Ｗ＝11.99ｔ
11号谷止工（鋼製）　Ｌ＝15.0ｍ　Ｈ＝4.5ｍ　Ｗ＝12.23ｔ
12号谷止工（鋼製）　Ｌ＝17.7ｍ　Ｈ＝4.5ｍ　Ｗ＝13.44ｔ
伏工　Ａ＝800.4m2

－ （当初）

令和3年11月30日
令和3年3月29日

～
令和3年12月24日

68,730,200

9号谷止工（鋼製）　Ｌ＝16.6ｍ　Ｈ＝4.5ｍ　Ｗ＝12.95ｔ
10号谷止工（鋼製）　Ｌ＝14.5ｍ　Ｈ＝4.5ｍ　Ｗ＝11.99ｔ
11号谷止工（鋼製）　Ｌ＝15.0ｍ　Ｈ＝4.5ｍ　Ｗ＝12.23ｔ
12号谷止工（鋼製）　Ｌ＝17.7ｍ　Ｈ＝4.5ｍ　Ｗ＝13.44ｔ
伏工　Ａ＝1，543.1m2

谷止工詰石の直接搬入が困難なため小運搬の増。 
谷止工袖囲いの位置変更による数量の減。 
谷止工掘削の結果による跡地緑化面積の増。 
山腹工現地確認の結果による伏工面積及びモノ
レール設置延長の増。 
谷止工の施工に支障となる立木による伐採費、補
償費及びそれに係る費用の増。

２回目

令和3年3月29日
令和3年3月29日

～
令和3年10月29日

62,700,000

ロープネット工（35号）　Ａ＝   36.0m2
ロープネット工（38号）　Ａ＝1,744.0m2

－ （当初）

令和3年10月8日
令和3年3月29日

～
令和3年10月29日

60,500,000

ロープネット工（35号）　Ａ＝   36.0m2
ロープネット工（38号）　Ａ＝1,282.8m2 週休2日制モデル工事による諸経費の増。 

丁張の結果による35号及び38号ロープネット工施
工面積の減。 
35号ロープネット工の施工にあたり資材運搬が困
難なため、モノレール設置延長の増。

１回目

令和3年3月25日
令和3年3月25日

～
令和4年2月28日

9,377,126

路線測量（堤体）　　　１１池
路線測量（洪水吐）　　１３池
耐震解析業務　　　　　　１式
豪雨解析業務 － （当初）

令和3年12月17日
令和3年3月25日

～
令和4年2月28日

10,511,600

路線測量（堤体）　　　１２池
路線測量（洪水吐）　　１５池
耐震解析業務　　　　　　１式
豪雨解析業務　　　　　　１式

事業進捗を図るため、耐震解析を１池、豪雨解析を
２池増やすことによる増

２回目

中た業第０２０
４号

県営ため池等整備事
業　岐阜た12、14期地
区　ため池耐震・豪雨
解析業務

関市・美濃市内 農業土木
大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田南
３ー１ー２１

中治第０２１２
号

緊急予防治山工事　城
山（Ｒ２ゼロ国）

美濃市片知城山　地内 と土コ （株）扇屋
岐阜県各務原市蘇原
野口町２ー８

中治第０２１１
号

奥地保安林保全緊急
対策工事　大谷（Ｒ２補
正）

関市板取大伊尾　地内 土木一式 （有）山重興業
岐阜県関市板取２０５
－１

中治第０２１０
号

奥地保安林保全緊急
対策工事　真寄勢（Ｒ２
補正）

関市洞戸高賀添又　地
内

と土コ 天龍建設（株）
岐阜県各務原市蘇原
興亜町１－２
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【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：中濃農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和3年3月25日
令和3年3月25日

～
令和4年1月31日

37,378,000

地質ボーリング　　３３本（１１池）

－ （当初）

令和3年12月21日
令和3年3月25日

～
令和4年2月28日

45,673,100

地質ボーリング　　３４本（１２池）

事業進捗を図るため、地質ボーリングを１池追加し
たことによる増額及び工期延期

２回目

令和3年10月29日
令和3年10月29日

～
令和4年3月25日

34,100,000

谷止工　Ｌ＝28.5ｍ　Ｈ＝7.5ｍ　Ｖ＝406.4m3

－ （当初）

令和4年8月16日
令和3年10月29日

～
令和4年9月21日

35,200,000

谷止工　Ｌ＝28.5ｍ　Ｈ＝7.5ｍ　Ｖ＝406.4m3のうちＨ＝6.5ｍ
Ｖ＝372.9m3

・翌年度以降に施工する山腹工事施工時の資材搬
入に支障をきたす恐れがあるため、谷止工の一部
を分割施工としコンクリート量が減となる。また、両
袖の掘削面から湧水があるため半透水マットを施
工する。 
・残土を工事間流用する予定であったが、受入先と
の工程が一致しなかったため処分場へ変更する。 
・工事に支障となる立木調査の結果、それに係る費
用が増となる。 
・作業スペース確保のため、盛土による仮設ヤード
を施工する。また、谷止工施工箇所と市道との距離
が近く地山が急で仮設管の設置困難なため、ポン
プ排水に変更する。

２回目

令和3年12月13日
令和3年12月13日

～
令和4年3月25日

27,830,000

副堤工　Ｌ＝16.0ｍ　Ｈ＝4.0ｍ　Ｖ＝100.8m3　Ｗ＝0.754ｔ
受口工　Ｎ＝1.0式
取付護岸工　Ｎ＝1.0式

－ （当初）

令和4年9月2日
令和3年12月13日

～
令和4年12月9日

30,406,200

副堤工　Ｌ＝16.0ｍ　Ｈ＝4.0ｍ　Ｖ＝100.8m3　Ｗ＝0.754ｔ
受口工　Ｎ＝1.0式
取付護岸工　Ｎ＝1.0式

・副堤の岩線確認の結果による構造変更及びそれ
に係る数量の変更。 
・起工測量の結果、洗越路側ブロック積の面積が増
となる。 
・既設作業道が急勾配で洗堀されるため、道路勾
配を修正し残土処理が減となる。また、路面水処理
のため排水施設が増となる。 
・路面の浸食防止と市道への土砂流出防止のた
め、コンクリート路面工が増となる。 
・現地検討の結果、副堤埋戻土は流出の恐れがな
いため植生マット工から種子吹付工に変更する。 
・工期については、完成期限を79日間延長し12月9
日に変更する。

２回目

中た業第０２０
５号

県営ため池等整備事
業　岐阜た12期地区
ため池地質調査業務

関市・美濃市内 地質調査
（株）朝日土質設計コン
サルタント

岐阜県岐阜市須賀４－
１７－１６

中治第０３０３
号

流木防止総合対策工
事　薄ヶ洞

関市上之保薄ヶ洞 土木一式 （株）横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

中治第０３０４
号

流木防止総合対策工
事　栃洞

関市上之保栃洞西ヶ緩 土木一式 （有）フジケン土木
岐阜県関市上之保１３
番地３
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【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：中濃農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和4年1月26日
令和4年1月26日

～
令和4年8月31日

7,700,000

地質ボーリング　２池

－ （当初）

令和4年8月25日
令和4年1月26日

～
令和4年8月31日

8,405,100

地質ボーリング　２池

ボーリングを実施した結果、土質が想定と異なって
いたことによる経費の増。

１回目

令和4年1月26日
令和4年1月26日

～
令和4年10月31日

12,167,364

事業計画策定
　測量業務　A=0.004km2、路線測量　L=0.07km
　事業計画策定　２池、経済効果算定　２池、計画概要書作成
２池
ため池耐震・豪雨解析
　測量業務　１式
　耐震解析　３池、豪雨解析　３池

－ （当初）

令和4年7月25日
令和4年1月26日

～
令和5年1月31日

12,753,400

事業計画策定
　測量業務　A=0.007km2、路線測量　L=0.100km
　事業計画策定　２池、経済効果算定　２池、計画概要書作成
２池
ため池耐震・豪雨解析
　測量業務　１式
　耐震解析　３池、豪雨解析　３池

事業計画策定業務について、対象の池を変更する
ことに伴う増。

１回目

令和5年1月10日
令和4年1月26日

～
令和5年2月28日

13,097,700

事業計画策定
　測量業務　A=0.006km2、路線測量　L=0.090km、路線測量(洪
水吐)L=0.080km
　事業計画策定　２池、経済効果算定　２池、計画概要書作成
２池
ため池耐震・豪雨解析
　測量業務　１式
　耐震解析　３池、豪雨解析　３池

事業計画策定業務について、測量延長を変更する
ことに伴う増。

２回目

令和4年1月12日
令和4年1月12日

～
令和4年3月25日

15,180,000

土留工　Ｌ＝8.2ｍ　Ｈ＝0.91ｍ　Ｖ＝3.2m3
布製型枠水路工　Ｎ＝1.0式
厚層基材マット工　Ａ＝102.5m2

－ （当初）

令和4年7月1日
令和4年1月12日

～
令和4年7月22日

15,700,300

土留工　Ｌ＝8.2ｍ　Ｈ＝0.91ｍ　Ｖ＝3.2m3
布製型枠水路工　Ｎ＝1.0式
植生基材マット工　Ａ＝181.1m2

現地検討の結果による緑化面積の増。及び緑化工
法の変更。 
布製型枠と地山擦り付け困難のため植生土のうの
増。 
支障木調査の結果による補償費、伐採費の増。及
び倒木の整理に係る費用の増。 
圧送管ルート選定の結果による配管延長の減。 
モノレールルート選定の結果による設置延長の増。
及び繰越による工期延長に伴う設置期間の増。 
工事用排水は素掘による排水で対応できるため、
パイプ廻水と土のう締切りが減となる。

２回目

中た業第0302
号

県営ため池等整備事
業　岐阜た１２期地区
ため池地質調査業務そ
の２

関市内 地質調査
（株）朝日土質設計コン
サルタント

岐阜県岐阜市須賀４－
１７－１６

中た業第0303
号

県営ため池等整備事
業　岐阜た１２、１３期
地区　事業計画策定、
ため池耐震・豪雨解析
業務

関市内 農業土木
（株）三栄コンサルタン
ト

岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

中治第０３０５
号

県単治山工事　下モ和
田

関市板取下モ和田 土木一式 （株）葵組
岐阜県関市板取３０１６
－５３
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【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：中濃農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和4年2月3日
令和4年2月3日

～
令和4年3月25日

7,645,000

渓間工測量（前平・井洞・長洞・中寺谷・外輪・諸神）　Ｎ＝1.0
式
渓間工設計（前平・長洞・中寺谷・諸神）　Ｎ＝1.0式

－ （当初）

令和4年7月28日
令和4年2月3日

～
令和4年8月22日

8,691,100

渓間工測量（前平・井洞・長洞・中寺谷・外輪・諸神）　Ｎ＝1.0
式
渓間工設計（前平・長洞・中寺谷・諸神）　Ｎ＝1.0式

現地踏査の結果による測量延長の減。 
前平、中寺谷において現地調査の結果による護岸
延長の減。 
長洞の現地調査の結果、護岸施工が困難であるた
め谷止工への変更。 
諸神において流路工線形検討の結果による流路延
長の増。

２回目

令和4年3月24日
令和4年3月24日

～
令和4年11月10日

57,200,000

谷止工　Ｌ＝32.5ｍ　Ｈ＝5.5ｍ　Ｖ＝335.9m3
受口工　Ｎ＝1.0式
流路工　Ｌ＝63.2ｍ
伏工　Ａ＝1172.7m2
土留工　Ｌ＝6.0ｍ　Ｈ＝2.0ｍ
水路工　Ｌ＝53.7ｍ
伏工　Ａ＝224.1m2

－ （当初）

令和5年2月27日
令和4年3月24日

～
令和5年3月22日

59,999,500

谷止工　Ｌ＝32.5ｍ　Ｈ＝5.5ｍ　Ｖ＝335.9m3
受口工　Ｎ＝1.0式
簡易吹付法枠工　Ａ＝294.0m2
土留工　Ｌ＝6.0ｍ　Ｈ＝2.0ｍ
水路工　Ｌ＝53.6ｍ
伏工　Ａ＝221.8m2

・進入路掘削の結果、法面が不安定で崩壊により
立木がコテージに倒れて被害を与える恐れがあっ
たため工法の見直しを行い、伏工から簡易吹付法
枠工に変更する。 
・上流へ向かって分岐している右側の渓流は出水
期でも浸透により表面水がないため、仮設管の規
格を変更する。 
・掘削土の現場内残土処理が困難なため現場外処
理を行った結果による残土処理費の増。 
・整備を関市が行う流末整備と同時施工ができな
かったため、No.2垂直壁から下流の流路工を不施
工とし現況水路へ取り付けを行う。 
・モノレールルート選定の結果によるモノレール設
置延長の減。 
・工事に係る支障木調査の結果による補償費、伐
採費等それに係る金額の増。

２回目

令和4年8月12日
令和4年8月12日～
令和5年3月24日

59,290,000

No.1谷止工（本堤）Ｌ＝25.5ｍ  Ｈ＝7.0ｍ  Ｖ＝405.4m3
No.1谷止工（副堤）Ｌ＝20.0ｍ  Ｈ＝2.5ｍ  Ｖ＝67.6m3
受口工－1  Ｎ＝1.0式
受口工－2  Ｎ＝1.0式
No.2谷止工  Ｌ＝13.5ｍ  Ｈ＝5.0ｍ  Ｖ＝106.9m3

－ （当初）

令和5年10月5日
令和4年8月12日～
令和5年11月21日

64,186,100

No.1谷止工（本堤）Ｌ＝25.5ｍ  Ｈ＝7.0ｍ  Ｖ＝405.4m3
No.1谷止工（副堤）Ｌ＝20.0ｍ  Ｈ＝2.5ｍ  Ｖ＝67.6m3
受口工－1　Ｎ＝1.0式
受口工－2　Ｎ＝1.0式
No.2谷止工  Ｌ＝13.5ｍ  Ｈ＝5.0ｍ  Ｖ＝106.9m3
流路工　L＝10.9ｍ
帯工　Ｎ＝1.0式

施工地下流の渓岸浸食が著しいため、流路工の追
加。
掘削面の風化が懸念されるため、保護工の追加。
残土処理数量及び処理方法を現状に合わせ変更。

２回目

令和4年9月16日
令和4年9月16日～
令和5年3月24日

41,030,000

副堤工  Ｌ＝42.0ｍ（うちＬ＝21.0ｍ）  Ｈ＝3.5ｍ  Ｖ＝209.5m3
側壁工  Ｌ＝21.8ｍ － （当初）

令和5年9月11日
令和4年9月16日～
令和5年10月20日

43,300,400

副堤工  Ｌ＝42.0ｍ（うちＬ＝21.0ｍ）  Ｈ＝3.5ｍ  Ｖ＝210.4m3
側壁工  Ｌ＝21.8ｍ 掘削の結果により各種数量の変更。施工方法の見

直し及び関連工事との調整による数量の変更。
２回目

中治第０４０３
号

予防治山工事　滝波 関市板取滝波　地内 土木一式 (株)葵組
岐阜県関市板取３０１６
－５３

中治第０４０１
号

流木防止総合対策工
事　洞

関市上之保明ケ島洞
地内

土木一式 (株)横田工務店
岐阜県関市上之保１４
３５４－５

中治委第０３０
９号

県単治山事業　測量設
計業務　施設修繕（前
平・井洞・長洞・中寺
谷・外輪）・修正設計
（諸神）

関市迫間前平、関市下
之保井洞、関市富之保
長洞・中寺谷・外輪、関
市上之保諸神

森林土木 （株）東海プランニング
岐阜県瑞穂市中宮３８
１番地の１

中治第０３０６
号

流木防止総合対策工
事　諸神（Ｒ３補正）

関市上之保諸神地内 土木一式 （有）フジケン土木
岐阜県関市上之保１３
番地３
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【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：中濃農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和4年11月21日
令和4年11月21日～

令和5年3月24日
6,490,000

渓間工測量  Ｎ＝1.0式
山腹工測量  Ｎ＝1.0式
渓間工設計  Ｎ＝1.0式
山腹工設計  Ｎ＝1.0式

－ （当初）

令和5年6月28日
令和4年11月21日～

令和5年7月21日
4,791,600

渓間工測量  Ｎ＝1.0式
渓間工設計  Ｎ＝1.0式

現地踏査の結果、山腹工が不要となったための変
更。

２回目

令和4年12月16日
令和4年12月16日～

令和5年3月24日
30,800,000

谷止工  Ｌ＝36.0ｍ  Ｈ＝6.5ｍ  Ｖ＝572.2m3
　　　　　　のうち Ｌ＝20.07ｍ  Ｈ＝2.0ｍ  Ｖ＝161.2m3 － （当初）

令和5年7月10日
令和4年12月16日～

令和5年7月21日
32,000,100

谷止工  Ｌ＝36.0ｍ  Ｈ＝6.5ｍ  Ｖ＝572.2m3
　　　　　　のうちＬ＝20.07ｍ  Ｈ＝2.0ｍ  Ｖ＝161.2m3 工事用道路の精査による延長の変更及び支障木

処理数量等の変更。
２回目

令和4年12月7日
令和4年12月7日～
令和5年3月24日

19,030,000

浚渫工  Ｖ＝1,093m3

－ （当初）

令和5年4月10日
令和4年12月7日～
令和5年4月21日

20,075,000

浚渫工  Ｖ＝1,673m3
実施数量による土量の変更及び支障木処分の実
施数量の変更。

２回目

令和4年12月7日
令和4年12月7日～
令和5年3月24日

17,820,000

簡易吹付法枠工  Ａ＝320.7m2
伏工  Ａ＝404.5m2 － （当初）

令和5年7月4日
令和4年12月7日～
令和5年7月21日

18,822,100

簡易吹付法枠工  Ａ＝225.4m2
伏工  Ａ＝370.7m2 現地精査の結果による施工面積の変更。 ３回目

令和4年12月21日
令和4年12月21日～

令和5年3月24日
31,900,000

のり切工  Ｖ＝135m3
高強度ネット斜面安定工  Ａ＝137.8m2
植生基材マット工  Ａ＝137.8m2
鉄筋挿入工  Ｎ＝40本

－ （当初）

令和5年9月5日
令和4年12月21日～

令和5年9月21日
33,000,000

地山掘削工  Ｖ＝475m3
法面整形工  A＝1168m2
高強度ネット斜面安定工  A＝122.1m2
植生基材マット工  Ａ＝122.1m2
鉄筋挿入工  Ｎ＝24本

無人機械導入により土工を先行に変更。法面整形
結果により工法、数量を再精査したことの変更。

３回目

令和4年12月12日
令和4年12月12日～

令和5年3月24日
6,127,000

渓間工測量  Ｎ＝1.0式
用地測量  Ｎ＝1.0式
渓間工設計  Ｎ＝1.0式 － （当初）

令和5年6月28日
令和4年12月12日～

令和5年7月21日
7,503,100

渓間工測量  Ｎ＝1.0式
用地測量  Ｎ＝1.0式
渓間工設計  Ｎ＝1.0式 現地踏査の結果により数量の変更。 ２回目

中治委第０４０
９号

県単治山事業　測量設
計業務　石戸

美濃市上野石戸　地内 森林土木 (株)東海プランニング
岐阜県瑞穂市中宮３８
１番地の１

中治第０４０８
号

復旧治山工事　下山 関市富之保下山　地内 土木一式 (株)長尾工務店
岐阜県関市富之保１９
９７ー２

中治第０４０７
号

県単治山工事　名古平
美濃市乙狩名古平　地
内

とび･土木･コ
ンクリート

(株)地建防災
岐阜県各務原市鵜沼
宝積寺町４ー７

中治第０４０６
号

県単治山工事　大谷 関市板取大谷　地内 土木一式 (株)葵組
岐阜県関市板取３０１６
－５３

中治第０４０５
号

復旧治山工事　真寄勢
関市洞戸高賀真寄勢
地内

土木一式 (株)長屋組
岐阜県関市洞戸市場８
６６－４

中治委第０４０
８号

県単治山事業　測量設
計業務　上ミ向

関市板取上ミ向　地内 森林土木 (株)東海プランニング
岐阜県瑞穂市中宮３８
１番地の１
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【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：中濃農林事務所

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和5年1月6日
令和5年1月6日～
令和5年3月24日

50,930,000

奥寺谷工区
　 谷止工（本堤）Ｌ＝24.50ｍ  Ｈ＝8.00ｍ  Ｖ＝331.2m3
　 谷止工（副堤）Ｌ＝10.00ｍ  Ｈ＝3.00ｍ  Ｖ＝37.6m3
　 垂直壁  Ｌ＝9.00ｍ  Ｈ＝1.50ｍ  Ｖ＝16.7m3
　 受口工  Ｎ＝1.0式、構造物取壊工  Ｎ＝1.0式
外輪工区
　 護岸工  Ａ＝55.1m2、カゴ工  Ｎ＝  1.0式

－ （当初）

令和6年3月1日
令和5年1月6日～
令和5年3月9日

52,575,600

奥寺谷工区
　 谷止工（本堤）Ｌ＝24.50ｍ  Ｈ＝8.00ｍ  Ｖ＝331.2m3
　 谷止工（副堤）Ｌ＝10.00ｍ  Ｈ＝3.00ｍ  Ｖ＝37.6m3
　 垂直壁  Ｌ＝9.00ｍ  Ｈ＝1.50ｍ  Ｖ＝16.7m3
　 受口工  Ｎ＝1.0式、構造物取壊工  Ｎ＝1.0式
外輪工区
　 護岸工  Ａ＝55.1m2、カゴ工  Ｎ＝  1.0式

土質確認による袖囲い、緑化工法の変更。仮設工
に係る支障木の変更及び根株等処理数量の変更。

５回目

岐阜県岐阜市須賀４－
１７－１６

令和5年2月28日
令和5年2月28日～
令和5年9月25日

26,180,000

地質調査  ７池
　 地質ボーリング  19本
土質試験  １式

－ （当初）

岐阜県岐阜市須賀４ー
８ー１２

令和5年9月4日
令和5年2月28日～
令和5年9月25日

25,204,300

地質調査  ７池
　 地質ボーリング  19本
土質試験  １式

ボーリングを実施した結果、土質状況が想定と異
なったことによりボーリング数量を変更したことによ
る減額

１回目

令和5年2月28日
令和5年2月28日～
令和5年11月28日

9,119,000

測量業務  １式
　 路線測量（洪水吐）0.290km
　 簡易横断測量（堤体）７池
設計業務  １式
　 耐震解析  ７池
　 豪雨解析  ９池

－ （当初）

令和5年11月16日
令和5年2月28日～
令和5年11月28日

10,868,000

測量業務　１式
　 路線測量（洪水吐）　0.320km
　 簡易横断測量（堤体）　 ７池
設計業務　１式
　 耐震解析　７池
　 豪雨解析　９池

測量範囲が想定より広かったことによる測量延長
の変更による増。
地質調査の結果、液状化判定が必要であることが
判明したことによる増。

１回目

岐阜県岐阜市水海道
４ー２２ー１２

中た業第０４０
４号

県営ため池等整備事
業　岐阜た１９期地区
ため池地質調査業務

関市内 地質調査
(株)朝日土質設計コン
サルタント

中た業第０４０
５号

県営ため池等整備事
業　岐阜た１９期地区
ため池耐震・豪雨解析
業務

関市・美濃市内 農業土木 (株)三栄コンサルタント

中治第０４０９
号

県単治山工事 奥寺谷
（緊急県単）・外輪（機
能修繕A）

関市富之保奥寺谷・外
輪　地内

土木一式 (株)長尾工務店
岐阜県関市富之保１９
９７ー２
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