
【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：県土整備部道路建設課

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

令和2年10月8日 令和2年10月8日
～

令和7年3月19日

2,244,000,000 （仮称）川上第２トンネル第２期工事
施工延長　Ｌ＝４８１．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
　　トンネル本体工（ＮＡＴＭ）　Ｌ＝４８１ｍ
　 － （当初）

令和4年3月24日 令和2年10月8日
～

令和7年3月19日

2,588,502,400 （仮称）川上第２トンネル第２期工事
施工延長　Ｌ＝４８１．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
　　トンネル本体工（ＮＡＴＭ）　Ｌ＝４８１ｍ
　

・適用基準（２）ウ
　土質・地質の確認に基づく場合
　トンネルの岩判定検討会の結果、岩質が当初設計と
異なったため、補助工法を追加した。 1回目

令和5年10月5日 令和2年10月8日
～

令和7年3月19日

2,532,997,500 （仮称）川上第２トンネル第２期工事
施工延長　Ｌ＝４８１．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
　　トンネル本体工（ＮＡＴＭ）　Ｌ＝４８１ｍ
　

・適用基準（２）ク
　その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合
　濁水処理にかかる薬品（凝集剤、高分子凝集剤、中
和剤）の使用数量を実績に変更した。

2回目

平成31年3月22日 平成31年3月31日
～

令和5年3月20日

1,533,600,000 （仮称）新大矢田トンネル工事
施工延長　Ｌ＝６７６．９ｍ　Ｗ＝５．５（８．５）ｍ
トンネル本体工（ＮＡＴＭ）　L＝６７６．９ｍ
トンネル掘削工　Ｌ＝６２３ｍ
　

－ （当初）

令和4年6月30日 平成31年3月31日
～

令和5年3月20日

1,524,183,480 （仮称）新大矢田トンネル工事
施工延長　Ｌ＝６７６．９ｍ　Ｗ＝５．５（８．５）ｍ
トンネル本体工（ＮＡＴＭ）　L＝６７６．９ｍ
トンネル掘削工　Ｌ＝６２３ｍ
　

・適用基準（２）エ
　安全対策に基づく場合（交通整理員、仮設工事）
　交通誘導員の配置人数について、運搬ルートの変更
等により実配置人数に変更した。 1回目

第建工43-Ａ
01-067号

公共　防災・安全交付
金事業　（仮称）鉄嶺ト
ンネル第２期工事

一般国道３０３号　揖斐
郡 揖斐川町西横山地
内

土木一式工事 TSUCHIYA・岐建・西濃
特定建設工事共同企
業体

（代表構成員）
大垣市神田町２－５５

令和2年10月8日 令和2年10月8日
～

令和7年3月19日

2,178,000,000 （仮称）鉄嶺トンネル第２期工事
施工延長　Ｌ＝８００ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
トンネル本体工（ＮＡＴＭ）　L＝８００ｍ
トンネル掘削工　L＝８００ｍ
　

－ （当初）

令和5年3月16日 令和2年10月8日
～

令和7年3月19日

2,074,398,700 （仮称）鉄嶺トンネル第２期工事
施工延長　Ｌ＝８００ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
トンネル本体工（ＮＡＴＭ）　L＝８００ｍ
トンネル掘削工　L＝８００ｍ
　

・適用基準（２）ウ
　土質・地質の確認に基づく場合
　トンネルの岩判定検討会の結果、岩質が当初設計と
異なったため、支保工パターンを変更した。 1回目

建設工事第
D1-3号

公共　道路改築（大規
模修繕・更新）【債務】
（主）川島三輪線　（仮
称）新藍川橋下部工事
（P2）

主要地方道川島三輪
線　岐阜市加野　地内

土木一式工事 市川・玉田特定建設工
事共同企業体

令和4年10月6日 令和4年10月6日
～

令和7年3月20日

1,061,500,000 （仮称）新藍川橋
Ｌ＝２５８ｍ　Ｗ＝１３．０（２５．０）ｍ
橋梁下部工　N＝１式
P2橋脚工（ニューマチックケーソン基礎　H＝２３．８ｍ）　Ｎ＝１基
仮設工　Ｎ＝１式
仮桟橋工　Ｎ＝１式
　

－ （当初）

令和6年7月4日 令和4年10月6日
～

令和7年3月20日

1,052,932,100 （仮称）新藍川橋
Ｌ＝２５８ｍ　Ｗ＝１３．０（２５．０）ｍ
橋梁下部工　N＝１式
P2橋脚工（ニューマチックケーソン基礎　H＝２３．８ｍ）　Ｎ＝１基
仮設工　Ｎ＝１式
仮桟橋工　Ｎ＝１式
　

・適用基準（1）イ
　他事業との関連による場合
　発生土について、工事着手後に他工事への流用が
可能となり、残土処分量を変更した。

4回目

第道改43-Ａ
511号

公共 防災・安全交付金
事業　（仮称）新大矢田
トンネル工事

公共 社会資本総合交
付金事業　（仮称）川上
第２トンネル第２期工事

第10-Ａ01-
012号

（代表構成員）
岐阜市宇佐南１－３－
１１

大日本・市川・金子特
定建設工事共同企業
体

（代表構成員）
岐阜市鹿島町６－２７

一般県道上野関線　美
濃市大矢田　地内

土木一式工事

土木一式工事一般国道２５７号　下呂
市馬瀬川上　地内

大日本・TSUCHIYA・青
協特定建設工事共同
企業体

（代表構成員）
岐阜市宇佐南１－３－
１１
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公建工第交建
1-A01-034号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）　（一）
大垣江南線　（仮称）長
良川新橋下部工事
（P3,P4）

一般県道大垣江南線
安八郡安八町森部　地
内

土木一式工事 TSUCHIYA・岐建特定
建設工事共同企業体

（代表構成員）
大垣市神田町２－５５

令和4年10月6日 令和4年10月6日
～

令和7年3月13日

1,210,000,000 （仮称）長良川新橋
Ｌ＝７４４．６５ｍ　Ｗ＝６．５（１１．９）ｍ
橋梁下部工
P3橋脚工（場所打ち杭基礎　H＝１４．４ｍ）　Ｎ＝１基
P4橋脚工（鋼管矢板基礎　H＝２２．４ｍ）　Ｎ＝１基
仮設工　土留・仮締切工　Ｎ＝１式
仮橋工　Ｎ＝１式
　

－ （当初）

公建工第交建
1-A01-028号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）（債
務）　（一）養老垂井線
（仮称）橋爪大橋上部
工事

土木一式工事 篠田・横河特定建設工
事共同企業体

（代表構成員）
岐阜市金園町３－１９
－２

令和4年12月15日 令和4年12月15日
～

令和7年3月20日

680,900,000 （仮称）橋爪大橋
Ｌ＝３０３．５ｍ　Ｗ＝６．０（１０．５）ｍ
橋梁上部工（８径間連続日合成鈑桁橋）
製作工　N=１式
架設工　N=１式
仮設工　N=１式

－ （当初）

令和6年10月10日 令和4年12月15日
～

令和7年3月20日

659,720,600 （仮称）橋爪大橋
Ｌ＝３０３．５ｍ　Ｗ＝６．０（１０．５）ｍ
橋梁上部工（８径間連続日合成鈑桁橋）
製作工　N=１式
架設工　N=１式
仮設工　N=１式

・適用基準（２）オ
　建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理
場の変更等による場合
・発注後、他事業（県事業）から新たな建設発生土の受
入れ先の情報提供があり、当該工事の施工時期や土
質区分に適合したため、　建設発生土の有効活用を目
的として処理場を変更した

２回目

濃工第N1-1号 公共　一般国道改築
（地域連携推進）濃飛
横断自動車道（仮称）
濃飛３号橋（P5-P7間）
橋梁上部工事

一般国道257号線　中
津川市茄子川　地内

土木一式工事 角藤・篠田特定建設工
事共同企業体

（代表構成員）
中津川市手賀野４２２
－１

令和5年7月6日 令和5年7月6日
～

令和7年3月20日

654,500,000 （仮称）濃飛３号橋
Ｌ＝１０７．５ｍ　Ｗ＝１３．０（１７．６～２５．６）ｍ
橋梁上部工（鋼２径間連続非合成鈑桁橋）
製作工　N=１式
架設工　N=１式
仮設工　N=１式

－ （当初）

令和6年12月19日 令和5年7月6日
～

令和7年3月20日

681,326,800 （仮称）濃飛３号橋
Ｌ＝１０７．５ｍ　Ｗ＝１３．０（１７．６～２５．６）ｍ
橋梁上部工（鋼２径間連続非合成鈑桁橋）
製作工　N=１式
架設工　N=１式
仮設工　N=１式

・適用基準（２）キ
　 賃金、物価の変動に基づく場合
・公共工事労務単価等の運用に係る特例措置につい
て、「工事請負契約約款第64(65)条」に基づき、スライ
ド額分を増工した。

３回目

建設工事第
T1-1号

公共　地域連携推進事
業（地方道路改築分）
（一）扶桑各務原線（仮
称）新愛岐大橋下部工
（P1-P3）工事

一般県道扶桑各務原
線　愛知県丹羽郡扶桑
町小渕　地内

土木一式工事 大日本・市川・横建特
定建設工事共同企業
体

（代表構成員）
岐阜市宇佐南１－３－
１１

令和5年10月5日 令和5年10月5日
～

令和7年3月20日

1,155,000,000 （仮称）新愛岐大橋
Ｌ＝８７０ｍ　Ｗ＝６．５（１２．５）ｍ
橋梁下部工
P1橋脚工（ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎　H＝２３．２ｍ）　Ｎ＝１基
P2橋脚工（ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎　H＝２４．０ｍ）　Ｎ＝１基
P3橋脚工（ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎　H＝２４．１ｍ）　Ｎ＝１基

－ （当初）

第建工43-
A01-067-3号

公共　防災・安全交付
金事業　（仮称）鉄嶺ト
ンネル第３期工事

一般国道３０３号　揖斐
郡 揖斐川町西横山～
同町坂内坂本地内

土木一式工事 岐建・TSUCHIYA・久保
田特定建設工事共同
企業体

（代表構成員）
大垣市西崎町２－４６

令和5年10月12日 令和5年10月12日
～

令和10年3月20日

2,244,000,000 （仮称）鉄嶺トンネル第３期工事
施工延長　Ｌ＝７７０．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
トンネル本体工（ＮＡＴＭ）　L＝７７０．０ｍ
　 － （当初）

令和7年3月12日 令和5年10月12日
～

令和11年3月19日

2,966,310,600 （仮称）鉄嶺トンネル第３期工事
施工延長　Ｌ＝７７０．０ｍ　Ｗ＝６．０（７．０）ｍ
トンネル本体工（ＮＡＴＭ）　L＝７７０．０ｍ
　

・適用基準（２）ウ
　土質・地質の確認に基づく場合
　トンネルの岩判定検討会の結果、岩質が当初設計と
異なったため、支保工パターンを変更した。 ２回目

工建１公第Ｍ
１－ＴＮ１号

公共　地方創生整備推
進交付金（県代行）（仮
称）跡津川トンネル工
事

市道跡津川線　飛騨市
神岡町跡津川　地内

土木一式工事 市川・岐建・坂本特定
建設工事共同企業体

（代表構成員）
岐阜市鹿島町６－２７

令和5年12月21日 令和5年12月21日
～

令和9年3月19日

1,815,000,000 （仮称）跡津川トンネル
Ｌ＝３４９．４ｍ　Ｗ＝５．５（６．０）ｍ
トンネル本体工（NATM）　L＝３４９．４ｍ ー （当初）

一般県道養老垂井線
養老郡養老町橋爪　地

内
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建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：県土整備部道路建設課
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建設工事第
T1-3号

公共　地域連携推進事
業（地方道路改築分）
（一）扶桑各務原線（仮
称）新愛岐大橋（P9-A2
間）工事

一般県道扶桑各務原
線　各務原市鵜沼大伊
木町　地内

土木一式工事 瀧上・篠田特定建設工
事共同企業体

（代表構成員）
岐阜市金町８丁目２６
番地

令和5年12月21日 令和5年12月21日
～

令和9年3月19日

1,344,200,000 （仮称）新愛岐大橋
Ｌ＝３５２．０ｍ　Ｗ＝６．５（１２．５）ｍ
橋梁上部工（６径間連続合成少数主桁橋）
製作工　N＝１式
架設工　N＝１式
仮設工　N＝１式

－ （当初）

濃工第N1-1号 公共　地域連携推進事
業（一般国道改築分）
濃飛横断自動車道（仮
称）濃飛３号橋（P2-P5
間）橋梁上部工事

一般国道257号線　中
津川市茄子川　地内

土木一式工事 高田精工・駒井ハル
テック特定建設工事共
同企業体

（代表構成員）
愛知県名古屋市中区
錦３－７－９

令和5年12月21日 令和5年12月21日
～

令和9年3月19日

1,838,100,000 （仮称）濃飛３号橋
Ｌ＝１９４．１ｍ　Ｗ＝１３．０（１６．２～１６．６）ｍ
橋梁上部工（鋼３径間連続箱桁橋）
製作工　N=１式
架設工　N=１式
仮設工　N=１式

－ （当初）

公建工第交建
11-A01-015-
6号

公共　社会資本整備総
合交付金（改築）（一）
養老垂井線　（仮称）橋
爪大橋床版工事

一般県道養老垂井線
養老郡養老町橋爪　地
内

土木一式工事 岐建・佐竹特定建設工
事共同企業体

（代表構成員）
大垣市西崎町２－４６

令和5年12月27日 令和5年12月27日
～

令和8年3月19日

425,700,000 （仮称）橋爪大橋
Ｌ＝３０３．５ｍ　Ｗ＝６．０（１０．５）ｍ
床版工　N=１式
橋梁付属物工　N=１式
仮設工　N=１式

－ （当初）

―

公共　地域連携推進事
業（一般国道改築分）
濃飛横断自動車道（仮
称）濃飛２号橋（JR工事
委託分）橋梁上下部工
事

一般国道257号線　中
津川市千旦林　地内

土木一式工事 東海旅客鉄道株式会
社

愛知県名古屋市中村
区名駅一丁目１番４号

令和6年7月4日 令和6年7月4日
～

令和9年10月31日

2,266,000,000 （仮称）濃飛２号橋
橋梁下部工
本線橋　　　Ｐ３橋脚　（直接基礎　H＝１８.０ｍ）　N＝1基
Bランプ橋　Ｐ２橋脚　（直接基礎　H＝１６.３ｍ）　N＝1基
Cランプ橋　Ｐ２橋脚　（直接基礎　H＝１６.１ｍ）N＝1基
橋梁上部工
本線橋　　　橋長Ｌ＝５８．５ｍ　幅員Ｗ＝８．０ｍ　鋼重２１６．０ｔ
Bランプ橋　橋長Ｌ＝５８．５ｍ　幅員Ｗ＝５．５ｍ　鋼重２０４．０ｔ
Cランプ橋　橋長Ｌ＝５８．５ｍ　幅員Ｗ＝５．５ｍ　鋼重２０５．２ｔ

－ （当初）

建設工事第Ｔ
１－１号

公共 地域連携推進事
業（地方道路改築分）
（一）扶桑各務原線
（仮称）新愛岐大橋下
部工事（Ｐ４～Ｐ６）

一般県道　扶桑各務原
線
愛知県 丹羽郡扶桑町
小淵地内

土木一式工事 大日本・市川・横建特
定建設工事共同企業
体

（代表構成員）
岐阜市宇佐南１丁目３
番１１号

令和6年10月10日 令和6年10月10日
　　　　　～
令和8年3月19日

1,090,100,000 （仮称）新愛岐大橋　Ｌ＝８７０ｍ　Ｗ＝６．５（１２．５）ｍ
橋梁下部工
Ｐ４橋脚工（ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎　Ｈ＝２３．５ｍ）Ｎ＝１基
Ｐ５橋脚工（ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎　Ｈ＝２３．７ｍ）Ｎ＝１基
Ｐ６橋脚工（ﾆｭ-ﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎　Ｈ＝２３．９ｍ）Ｎ＝１基

- （当初）

建設工事第
D1-4号

公共 道路改築（道路メ
ンテナンス事業）（主）
川島三輪線
（仮称）新藍川橋下部
工事（A１・P１）

主要地方道　川島三輪
線
岐阜市 祇園～加野地
内

土木一式工事 市川・岐阜北特定建設
工事共同企業体

（代表構成員）
岐阜市鹿島町６丁目２
７番地

令和6年10月10日 令和6年10月10日
　　　　　～
令和9年3月19日

1,798,500,000 （仮称）新藍川橋　Ｌ＝２５８ｍ　Ｗ＝１３．０（２５．０）ｍ
橋梁下部工　Ｎ＝1式
Ｐ１橋脚工（ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎 Ｈ＝２３．５ｍ）Ｎ＝１基
Ａ１橋台工（場所打ち杭基礎 Ｈ＝２３．７ｍ） Ｎ＝１基
護岸工　Ｎ＝１式
法覆護岸工　　Ｎ＝１式
仮設工　　Ｎ＝１式
仮桟橋工　Ｎ＝１式
矢板締切工　Ｎ＝１式

- （当初）

建設工事第Ｔ
１－４号

公共 地域連携推進事
業（地方道路改築分）
（一）扶桑各務原線
（仮称）新愛岐大橋（Ｐ
３－Ｐ９間）上部工事

一般県道 扶桑各務原
線 各務原市鵜沼大伊
木町 地内

土木一式工事 高田機工・横河ブリッジ
特定建設工事共同企
業体

（代表構成員）
愛知県名古屋市中区
錦３丁目７番９号

令和6年12月19日 令和6年12月19日
　　　　　～
令和10年3月21日

2,392,500,000 （仮称）新愛岐大橋（Ｐ３－Ｐ９間）
橋梁上部工（鋼６径間連続合成少数主桁橋）
Ｌ＝３５６．０ｍ　Ｗ＝６．５（１１．０）ｍ
製作工　Ｎ＝１式
架設工　Ｎ＝１式

- （当初）

単建工第道改
-5-13-1号

県単　道路新設改良
（一般分）（債務）（一）
白山内ヶ谷線（仮称）
松ヶ瀬橋　橋梁上部工
事

一般県道　白山内ヶ谷
線　郡上市　八幡町
相生地内

土木一式工事 株式会社 角藤
中津川営業所

中津川市手賀野４２２
－１

令和6年7月16日 令和6年7月16日
～

令和8年3月19日

420,200,000 （仮称）松ヶ瀬橋
橋梁上部工（鋼単純合成箱桁橋）Ｌ＝６６．５ｍ　Ｗ＝５．０ｍ
製作工　　Ｎ＝１式
架設工　　Ｎ＝１式

－ （当初）
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【公表様式】

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：県土整備部道路建設課

工事（委託）
番号

工事（業務）名 施工場所
工事（業務）

種別
契約の相手方の
商号又は名称

契約の相手方の住所
契約締結日

（変更契約締結日）
施工（履行）期間 契約金額（円） 工事（業務）概要 変更理由 変更回次

濃工第N1-1号 公共　地域連携推進事
業（一般国道改築分）
濃飛横断自動車道（仮
称）濃飛２号橋（Ａ１－Ｐ
４間）上部工事

一般国道　２５７号　中
津川市　千旦林　地内

土木一式工事 瀧上・篠田特定建設工
事共同企業体

（代表構成員）
岐阜市金町８丁目２６
番地

令和6年12月19日 令和6年12月19日
～

令和9年3月19日

2,068,000,000 橋梁上部工 （仮称）濃飛２号橋
本線橋（Ａ１－Ｐ４間）（鋼４径間連続鈑桁橋）
Ｌ＝２１３．０ｍ Ｗ＝６．５（８．０）ｍ
製作工 Ｎ＝１式 架設工 Ｎ＝1 式（Ｐ２－Ｐ３間の架設工は東海旅
客鉄道(株)に委託）
　Ｂランプ橋、Ｃランプ橋（Ａ１－Ｐ４間）（鋼３径間連続鈑桁橋）
Ｌ＝１５６．９ｍ（Ｂランプ橋） Ｌ＝１５６．０ｍ（Ｃランプ橋）　Ｗ＝３．
２５（５．５）ｍ
製作工 Ｎ＝１式 架設工 Ｎ＝1 式（Ｐ１－Ｐ２間の架設工は東海旅
客鉄道(株)に委託）

－ （当初）

公建工第交建
11-A01-015-
6号

公共　社会資本整備総
合交付金事業（改築）
（一）大垣江南線（仮
称）長良川新橋下部工
事（Ｐ２

安八郡安八町森部地
内

土木一式工事 岐建・TSUCHIYA 特定
建設工事共同企業体

（代表構成員）
大垣市西崎町２－４６

令和7年3月12日 令和7年3月12日
～

令和9年3月19日

588,579,200 （仮称）長良川新橋
　Ｌ＝７４４．６５ｍ　Ｗ＝６．５（１１．０）ｍ
橋梁下部工
Ｐ２橋脚工（場所打ち杭基礎　Ｈ＝２２．０ｍ）Ｎ＝１基

－ （当初）
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