
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表 【公表様式】

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：郡上土木事務所

工事_委託

_番号

工事_業務

_名
施工場所

工事_業務

_種別

契約の相

手方の商

号又は名

契約の相

手方の住

所
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契約金額_円 工事_業務_概要 変更理由 変更回次

公砂委第

R3－基調

－1号

公共　総

合流域防

災事業

（砂防基

礎調査、

急傾斜地

基礎調

査）

郡上市

和良町

鹿倉　他

地内

河川

（株）メ

イホーエ

ンジニア

リング

岐阜県岐

阜市吹上

町６丁目

２１番

令和3年7月16日 令和3年7月16日 ～ 令和4年3月22日 12,882,914

基礎調査業務

　土石流　　N＝23箇所（仮設定

N＝23箇所　　本設定　N＝23箇

所）

　急傾斜地　N＝ 1箇所（仮設定

N＝ 1箇所　　本設定　N＝ 1箇

所）

土砂災害リスクDB整備　N＝1式

－ （当初）

令和4年3月22日 令和3年7月16日 ～ 令和4年6月30日 14,690,500

基礎調査業務

　土石流　　N＝25箇所（仮設定

N＝25箇所　　本設定　N＝25箇

所）

　急傾斜地　N＝ 3箇所（仮設定

N＝ 3箇所　　本設定　N＝ 3箇

所）

土砂災害リスクDB整備　N＝1式

第４（２）エ　本課協議の結果、調査

数量を変更したい。 

　　　　　　　これに伴い工期を延長

したい。

１回目

令和4年7月16日 令和3年7月16日 ～ 令和4年8月31日 13,533,300

基礎調査業務

　土石流　　N＝22箇所（仮設定

N＝25箇所　　本設定　N＝22箇

所）

　急傾斜地　N＝ 3箇所（仮設定

N＝ 3箇所　　本設定　N＝ 3箇

所）

土砂災害リスクDB整備　N＝1式

現地調査を行い被害想定区域を精査し

た結果、区域内に存在する保全対象が

人家１戸以下となった箇所について調

査対象外としたい。

３回目

公砂委第

R3－基調

－2号

公共　総

合流域防

災事業

（砂防基

礎調査、

急傾斜地

基礎調

査）

郡上市

和良町

鹿倉　他

地内

土地調査
（株）創

信

岐阜県本

巣市石神

７０７ー

２

令和3年7月16日 令和3年7月16日 ～ 令和4年3月22日 11,090,772

地権者調査

　土石流　　N＝24箇所

　急傾斜地　N＝ 1箇所

－ （当初）

施工（履行）期間



令和4年3月22日 令和3年7月16日 ～ 令和4年6月30日 11,514,800

地権者調査

　土石流　　N＝25箇所

　急傾斜地　N＝ 1箇所

第４（２）エ　地権者調査の残箇所の

概略調査の結果調査数量を変更した

い。 

　　　　　　　また、これに伴い工期

を延長したい。

１回目

令和4年12月12日 令和3年7月16日 ～ 令和5年3月20日 11,562,100

地権者調査

　土石流　　N＝30箇所

　急傾斜地　N＝ 1箇所

第４（２）エ 

・公図転写連続図及び要約書により、

土砂災害警戒区域等内に入る地権者の

人数が把握できたため、これに基づき

資料作成及び発送数量を変更したい。 

・基礎調査の完了により、新たに土砂

災害警戒区域が増加したことに伴い、

地権者調査業務の箇所数を変更し、こ

れに伴い工期を延長したい。

３回目

公砂委第

R3－基調

－3号

公共　総

合流域防

災事業

（砂防基

礎調査、

急傾斜地

基礎調

査）

郡上市

明宝　気

良　他

地内

土地調査
（株）創

信

岐阜県本

巣市石神

７０７ー

２

令和3年7月16日 令和3年7月16日 ～ 令和4年3月22日 12,275,824

地権者調査業務

　土石流　　N＝18箇所

　急傾斜地　N＝20箇所

－ （当初）

令和4年3月22日 令和3年7月16日 ～ 令和4年6月30日 13,526,700

地権者調査業務

　土石流　　N＝21箇所

　急傾斜地　N＝20箇所

第４（２）エ　地権者調査の残調査個

所の概略調査の結果、調査数量を変更

したい。 

　　　　　　　これに伴い工期を延長

したい。

１回目

令和4年9月7日 令和3年7月16日 ～ 令和4年9月30日 11,232,100

地権者調査業務

　土石流　　N＝21箇所

　急傾斜地　N＝20箇所

第４（２）エ　公図転写連続図及び要

約書により、土砂災害警戒区域内に入

る地権者数が把握できたため、資料作

成及び発送数量を変更したい。 

３回目



公砂委第

R3－基調

－4号

公共　総

合流域防

災事業

（砂防基

礎調査、

急傾斜地

基礎調

査）

郡上市

白鳥町

石徹白

他　地内

土地調査
（株）創

信

岐阜県本

巣市石神

７０７ー

２

令和3年7月16日 令和3年7月16日 ～ 令和4年3月22日 11,127,248

地権者調査業務

　土石流　　N＝19箇所

　急傾斜地　N＝12箇所

－ （当初）

令和4年9月7日 令和3年7月16日 ～ 令和4年9月30日 9,364,300

地権者調査業務

　土石流　　N＝14箇所

　急傾斜地　N＝12箇所

適用基準（２）エ　 

・公図転写連続図及び要約書により、

土砂災害警戒区域内に入る地権者数が

把握できたため、資料作成及び発送数

量を変更したい。 

・本業務の調査対象箇所において、他

業務による基礎調査が進んだことによ

り、土砂災害警戒区域等の設定対処外

となった箇所について本業務より除外

したい。

３回目

公砂委第

R3－基調

－5号

公共　総

合流域防

災事業

（砂防基

礎調査、

急傾斜地

基礎調

査）

郡上市

白鳥町

阿多岐

他　地内

土地調査

（株）興

栄コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市中鶉

４ー１１

令和3年7月16日 令和3年7月16日 ～ 令和4年3月22日 10,884,192

地権者調査業務

　土石流　　N＝19箇所

　急傾斜地　N＝11箇所

－ （当初）

令和4年3月22日 令和3年7月16日 ～ 令和4年6月30日 11,299,200

地権者調査業務

　土石流　　N＝20箇所

　急傾斜地　N＝11箇所

第４（２）エ　地権者調査の残調査個

所の概略調査の結果調査数量を変更し

たい。 

　　　　　　　これに伴い工期を延長

したい。

１回目

令和4年9月7日 令和3年7月16日 ～ 令和4年9月30日 12,698,400

地権者調査業務

　土石流　　N＝21箇所

　急傾斜地　N＝11箇所
第４（２）エ　公図転写連続図及び要

約書により、土砂災害警戒区域内に入

る地権者数が把握できたため、資料作

成及び発送数量を変更したい。

３回目



単河委第

局改40-

S-1　他

号

県単　河

川局部改

良　鬼谷

川河川改

修検討

委託

木曽川水

系 鬼谷川

郡上市

和良町

三庫　他

地内

河川

（株）エ

イト日本

技術開発

岐阜事務

所

岐阜県岐

阜市西荘

１丁目１

３番１５

号

令和3年7月16日 令和3年7月16日 ～ 令和3年12月12日 7,655,274

鬼谷川　河川改修検討業務　N＝１

式

－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年7月16日 ～ 令和4年5月31日 8,340,200

鬼谷川　河川改修検討業務　N=1

式

流下能力検討業務　N=1式

（３）ア　設計図書と現場の状態、施

工条件が一致しない場合 

現地踏査の結果過去からの出水による

地形変化が著しいため、検討対象区間

を延伸し、流下能力の検討を行ないた

い。

４回目

令和5年2月15日 令和3年7月16日 ～ 令和5年3月10日 8,725,200

鬼谷川　河川改修検討業務　N＝１

式

　　　　流下能力検討業務　N＝１

式

　　　　整備状況図面作成　N＝１

式

（２）エ 

　当初設計では、1/10確率流量の際に

家屋浸水がないことを計画していた

が、整備目標の1/2確率流量で浸水被

害が発生しない確認をする必要が生じ

たため、1/2確率流量の流下能力確認

を行いたい。 

　また、成果データ（浸水範囲や回収

必要箇所）をＧＩＳで確認できるよう

に図面作成を行いたい。

７回目

公維委第

TK－1号

公共　道

路メンテ

ナンス補

助（トン

ネル・橋

梁等点検

調査）橋

梁定期点

検業務委

託（債

務）

国道156

号　他

郡上市

高鷲町

鮎立　他

地内

鋼構造

（株）興

栄コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市中鶉

４ー１１

令和3年7月16日 令和3年7月16日 ～ 令和5年3月20日 37,180,000

定期点検業務

　橋梁詳細点検　N＝44橋

－ （当初）



令和4年3月11日 令和3年7月16日 ～ 令和5年3月20日 37,681,600

定期点検業務

　橋梁詳細点検　N＝45橋

次年度点検を実施する予定である橋梁

を当該業務にて実施したい。
１回目

令和5年2月1日 令和3年7月16日 ～ 令和5年3月20日 39,646,200

定期点検業務

　橋梁詳細点検　N＝45橋
岐阜県橋梁点検マニュアルの改訂があ

り、水中部における橋脚基礎の洗堀状

況を確認することとなったため、その

調査を追加したい。

２回目

公砂工第

R3－87－

1号

公共　防

災・安全

交付金

（急傾斜

地崩壊対

策事業）

工事

大中小学

校郡上市

白鳥町

中津屋地

内

土木一式
（株）鷲

見建設

岐阜県郡

上市白鳥

町中津屋

１９２

令和3年8月27日 令和3年8月27日 ～ 令和4年3月18日 19,250,000

施工延長　L＝60．0m

　切土工　V＝840m3

　吹付法枠工（300×300）A＝

120m2
－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年8月27日 ～ 令和4年5月31日 21,022,100

施工延長　L＝60．0m

　切土工　V＝950m3

　吹付法枠工（300×300）A＝

120m2

第4(2)ク　現地調査結果に基づき、仮

設道路工を増工し、法面工を減工した

い。　 

　　　　　これに伴い土工数量を変更

し、工期を延長したい。

１回目

令和4年4月21日 令和3年8月27日 ～ 令和4年5月31日 20,236,700

施工延長　L＝60．0m

　切土工　V＝920m3

　吹付法枠工（300×300）A＝

123m2

第4(2)オ　伐採木の処分数量を実績に

基づき変更したい。 

　 (1)ク　仮設道路について後発工事

で使用するため撤去について未施工と

したい。

２回目



公建委第

道調補－

郡－1－

Ｂ号

公共　地

域高規格

道路調査

（国）

256号  地

質調査委

託

一般国道

２５６号

郡上市

八幡町

入間　地

内

地質調査

基礎地盤

コンサル

タンツ

（株）

岐阜事務

所

岐阜県岐

阜市加納

新本町２

－２７

令和3年9月3日 令和3年9月3日 ～ 令和4年3月1日 15,127,200

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区））

　機械ボーリング　Ｎ＝２箇所

－ （当初）

令和4年2月8日 令和3年9月3日 ～ 令和4年3月25日 17,438,300

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区））

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所

Ｌ＝１２９ｍ 第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

２回目

令和4年6月8日 令和3年9月3日 ～ 令和4年6月30日 17,639,600

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区））

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所

Ｌ＝１４５ｍ 第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

４回目

公砂委第

R3－基調

－6号

公共　総

合流域防

災事業

（砂防基

礎調査、

急傾斜地

基礎調

査）業務

委託

郡上市

和良町

方須地内

河川

（株）メ

イホーエ

ンジニア

リング

岐阜県岐

阜市吹上

町６丁目

２１番

令和3年9月10日 令和3年9月10日 ～ 令和4年2月6日 6,959,194

基礎調査業務

　土石流　　N＝ 7箇所（仮設定

N＝ 7箇所　　本設定　N＝ 7箇

所）

　急傾斜地　N＝ 3箇所（仮設定

N＝ 3箇所　　本設定　N＝ 3箇

所）

－ （当初）



令和4年3月22日 令和3年9月10日 ～ 令和4年6月30日 6,763,900

基礎調査業務

　土石流　　N＝ 9箇所（仮設定

N＝ 9箇所　　本設定　N＝ 9箇

所）

　急傾斜地　N＝ 1箇所（仮設定

N＝ 1箇所　　本設定　N＝ 1箇

所）

第４（２）エ　基礎調査の残調査個所

の概略調査の結果、調査数量を変更し

たい。 

　　　　　　　これに伴い工期を延長

したい。

２回目

令和4年7月16日 令和3年9月10日 ～ 令和4年8月31日 6,375,600

基礎調査業務

　土石流　　N＝ 8箇所（仮設定

N＝ 9箇所　　本設定　N＝ 8箇

所）

　急傾斜地　N＝ 1箇所（仮設定

N＝ 1箇所　　本設定　N＝ 1箇

所）

現地調査を行い被害想定区域を精査し

た結果、区域内に存在する保全対象が

人家１戸以下となった箇所について調

査対象外としたい。

４回目

公建委第

道調補－

郡－1－

Ｃ号

公共　地

域高規格

道路調査

（国）

256号  地

質調査委

託

一般国道

２５６号

郡上市

八幡町

市島　地

内

地質調査

基礎地盤

コンサル

タンツ

（株）

岐阜事務

所

岐阜県岐

阜市加納

新本町２

－２７

令和3年9月17日 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月15日 17,028,000

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル

７））

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所

－ （当初）

令和4年2月8日 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月25日 19,684,500

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル

７））

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所

Ｌ＝１３４ｍ
第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

１回目



令和4年9月22日 令和3年9月17日 ～ 令和4年12月20日 19,723,000

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル

７））

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所

Ｌ＝１４４ｍ

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合 

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

５回目

公建委第

道調補－

郡－1－

Ｄ号

公共　地

域高規格

道路調査

（国）

256号  地

質調査委

託

一般国道

２５６号

郡上市

八幡町

市島　地

内

地質調査

（株）朝

日土質設

計コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市須賀

４－１７

－１６

令和3年9月17日 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月15日 14,080,000

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル

６、橋梁６））

　機械ボーリング　Ｎ＝４箇所

－ （当初）

令和4年7月28日 令和3年9月17日 ～ 令和4年8月31日 12,324,400

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル

６、橋梁６））

　機械ボーリング　Ｎ＝４箇所

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合 

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

４回目

単建委第

道調－郡

－2－A号

県単　一

般道路調

査

（国）

256号

橋梁予備

設計委託

一般国道

２５６号

郡上市

和良町

宮地　地

内

鋼構造

（株）エ

イト日本

技術開発

岐阜事務

所

岐阜県岐

阜市西荘

１丁目１

３番１５

号

令和3年9月17日 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月15日 10,205,866

設計業務委託（濃飛横断自動車道

（和良工区　１号橋））

　橋梁予備設計　Ｎ＝１橋

－ （当初）



令和4年2月17日 令和3年9月17日 ～ 令和4年3月25日 12,196,800

設計業務委託（濃飛横断自動車道

（和良工区　１号橋））

　橋梁予備設計　Ｎ＝１橋

測量業務

　現地測量　Ａ＝０．０１３３ｋ

ｍ２

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

１回目

令和5年2月20日 令和3年9月17日 ～ 令和5年3月20日 12,827,100

設計業務委託（濃飛横断自動車道

（和良工区　１号橋））

　橋梁予備設計　Ｎ＝１橋

測量業務

　現地測量　Ａ＝０．０１３３ｋ

ｍ２

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

５回目

公砂工第

R3－4－1

号

公共　事

業間連携

補助（通

常砂防事

業）工事

木曽川水

系 蓮原川

郡上市

白鳥町

干田野地

内

土木一式
（株）大

西組

岐阜県郡

上市白鳥

町向小駄

良１０１

４－１

令和3年11月12日 令和3年11月12日 ～ 令和4年3月18日 28,600,000

既設堰堤改築

　副提工　　L＝57．5m　H＝0．

0m　Vc＝319m3

　
－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年11月12日 ～ 令和4年6月30日 30,011,300

既設堰堤改築

　副提工　　L＝57．5m　H＝0．

0m　Vc＝319m3

　

第4（２）ク　施工宿の都合から仮置

き土砂量と残土処分量を変更したい。 

　　　　　　　これに伴い好機を延長

したい。

１回目



令和4年10月12日 令和3年11月12日 ～ 令和4年12月15日 31,376,400

既設堰堤改築

　副提工　　L＝30．5m　H＝0．

0m　Vc＝102m3

　

第4（２）オ 

・コンクリート殻、伐採木の処分数量

について実績に基づき変更したい。 

第4（２）ク 

・受注者より週休二日制、現場環境改

善モデル工事実施の申し入れがあった

ため経費を変更したい。 

第4（１）エ 

・今後の施工順序を精査した結果、現

在の仮排水管の位置では施工の支障と

なるため移設したい。また、床掘を実

施したところ複数箇所からの湧水が

あったため排水ポンプを増工したい。 

第4（２）キ 

・賃金及び物価の変動により、受注者

より工事請負約款に基づくインフレス

ライドの協議があったため変更した

い。 

・工期について令和4年12月15日まで

延期したい。

３回目

公砂工第

3災86号

公共　砂

防設備災

害復旧事

業（債

務）工事

木曽川水

系 吉田川

郡上市

明宝畑佐

地内

土木一式
オクド

（株）

岐阜県郡

上市明宝

二間手５

５

令和3年11月2日 令和3年11月2日 ～ 令和4年6月30日 39,839,800

復旧延長　L＝１０．３ｍ

　副提工　Ｌ＝９．２ｍ　Ｈ＝

３．７ｍ　Ｖ＝７３ｍ３

　護床工　根固ブロック（６．０

ｔ）　Ｎ＝２７個

　雑工（すりつけ工）　Ｎ＝１箇

所

　構造物撤去工　Ｖ＝６ｍ３

　仮設工　工事用道路（Ｗ＝４．

０～９．０ｍ）　Ｌ＝２００ｍ

－ （当初）

令和4年5月16日 令和3年11月2日 ～ 令和4年6月30日 37,849,900

復旧延長　L＝１０．３ｍ

　副提工　Ｌ＝９．２ｍ　Ｈ＝

３．７ｍ　Ｖ＝７３ｍ３

　護床工　根固ブロック（６．０

ｔ）　Ｎ＝２７個

　雑工（すりつけ工）　Ｎ＝１箇

所

　構造物撤去工　Ｖ＝１８ｍ３

　仮設工　工事用道路（Ｗ＝４．

０～９．０ｍ）　Ｌ＝２００ｍ

取り壊し数量について実績に基づき変

更したい。 

間詰及び埋戻コンクリートについて、

掘削岩盤線に応じて形状を変更した

い。

１回目



公交委第

31－A067

－S1号

公共　防

災・安全

交付金

（交通安

全）測量

業務　委

託

一般県道

有穂中坪

線　郡上

市八幡町

旭　地内

測量

（株）南

出測量設

計

岐阜県郡

上市高鷲

町大鷲２

４４４

令和3年10月22日 令和3年10月22日 ～ 令和4年3月10日 11,330,000

測量作業

　現地測量　Ａ＝０．１０４ｋｍ2

　路線測量　Ｌ＝１．２４ｋｍ

－ （当初）

令和4年8月19日 令和3年10月22日 ～ 令和4年8月31日 12,307,900

測量作業

　現地測量　Ａ＝０．１０４ｋｍ2

　路線測量　Ｌ＝１．３２ｋｍ

委託業務変更事務処理要領第４（２）

エ　その他確認困難な要因、誤測等や

むを得ない場合 

・別途進めている歩道詳細設計業務に

て道路線形計画を行ったところ、既設

道路とのすり付けのために必要な路線

測量の延長を変更したい。

４回目

公交委第

31－A067

－S2号

公共　防

災・安全

交付金

（交通安

全）（債

務）歩道

詳細設計

業務委託

一般県道

有穂中坪

線　　郡

上市八幡

町旭　地

内

道路
（株）ユ

ニオン

岐阜県岐

阜市西河

渡２ー５

７

令和3年11月26日 令和3年11月26日 ～ 令和4年4月24日 4,109,600

設計業務

　歩道詳細設計　Ｌ＝１．２４ｋ

ｍ

　
－ （当初）

令和4年11月22日 令和3年11月26日 ～ 令和5年3月17日 4,921,400

設計業務

　歩道詳細設計　Ｌ＝１．３３ｋ

ｍ

　

委託業務変更事務処理要領　第４

（２）エ　その他確認困難な要因、誤

測等やむを得ない場合 

・計画区間終点部における既存の歩道

と接続する横断歩道設置位置につい

て、公安協議の結果により歩道設計延

長を変更したい。

３回目



公河工第

3災85号

公共　河

川災害復

旧事業

（債務）

工事

木曽川水

系 小駄良

川

郡上市

八幡町

初音地内

土木一式
カツラ工

業（株）

岐阜県郡

上市八幡

町相生字

池ノ尻２

２８４－

２

令和3年11月2日 令和3年11月2日 ～ 令和4年5月9日 19,783,500

復旧延長　Ｌ＝３０．８ｍ（左

岸）

　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝

２９．０ｍ　ＳＬ＝４．９～５．

６ｍ

　　　　　　　　　　　　　Ａ＝

１５２ｍ２

　　　　　小口止工　Ｎ＝１箇所

落口工　Ｎ＝１箇所

　雑　工　練ブロック積工　Ｎ＝

１箇所　石積工　Ｎ＝１箇所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝５５．５ｍ

－ （当初）

令和4年4月11日 令和3年11月2日 ～ 令和4年5月9日 19,630,600

復旧延長　Ｌ＝３０．８ｍ（左

岸）

　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝

２９．０ｍ　ＳＬ＝４．９～５．

６ｍ

　　　　　　　　　　　　　Ａ＝

１５１ｍ２

　　　　　小口止工　Ｎ＝１箇所

落口工　Ｎ＝１箇所

　雑　工　練ブロック積工　Ｎ＝

０箇所　石積工　Ｎ＝１箇所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝５５．５ｍ

（１）カ　その他やむを得ない外的条

件による 

応急本工事において査定決定によりブ

ロック積工の形状を変更したい。 

（２）オ　建設廃材及び建設発生土の

数量、処理方法、処理場の変更等によ

る場合 

当初予定していた残土処理場が満砂と

なったため、処分先を変更したい。

１回目

公河工第

3災83号

公共　河

川災害復

旧事業

（債務）

工事

木曽川水

系 鬼谷川

郡上市

八幡町

洲河地内

土木一式

（株）大

日造園土

木

岐阜県郡

上市八幡

町小野２

－１０－

５

令和3年11月2日 令和3年11月2日 ～ 令和4年5月31日 25,300,000

復旧延長　Ｌ＝４２．６ｍ（右岸

Ｌ＝４２．６ｍ）

　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝

３９．４ｍ　ＳＬ＝３．７～４．

５ｍ

　　　　　　　　　　　　　Ａ＝

１６５ｍ２

　小口止工　Ｎ＝３箇所　　落口

工　　Ｎ＝２箇所

　雑工（ブロック積工）Ｎ＝１箇

所

　雑工（すりつけ工）　Ｎ＝１箇

所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝７０．４ｍ

－ （当初）



令和4年5月16日 令和3年11月2日 ～ 令和4年5月31日 26,181,100

復旧延長　Ｌ＝４２．６ｍ（右岸

Ｌ＝４２．６ｍ）

　護岸工　練ブロック積工　Ｌ＝

３９．４ｍ　ＳＬ＝３．７～４．

６ｍ

　　　　　　　　　　　　　Ａ＝

１７０ｍ２

　小口止工　Ｎ＝３箇所　　落口

工　　Ｎ＝２箇所

　雑工（ブロック積工）Ｎ＝１箇

所

　雑工（すりつけ工）　Ｎ＝１箇

所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝７０．４ｍ

（２）ア　推定岩盤線の確認に基づく

場合 

試掘による岩盤線確認結果に基づき、

施工範囲の一部を岩着基礎から土砂基

礎に変更したい。 

（２）ク　　その他確認困難な要因、

誤測等やむを得ない場合 

起工測量、設計照査の結果に基づき、

土工及び護岸工の数量を変更する。

１回目

公河工第

3災82号

公共　河

川災害復

旧事業

（債務）

工事

木曽川水

系 和良川

郡上市

和良町

野尻地内

土木一式
二村建設

（株）

岐阜県郡

上市和良

町下洞４

０７ー１

令和3年11月2日 令和3年11月2日 ～ 令和4年7月31日 52,871,500

復旧延長　Ｌ＝４５．５ｍ（右岸

Ｌ＝４５．５ｍ）

　護岸工　大型ブロック積工　Ｌ

＝４３．４ｍ

　　　　　　Ｈ＝５．２５～５．

６９ｍ　Ａ＝３４３ｍ２

　　　　　小口止工　Ｎ＝３箇所

　　　　　雑工（練石積工）　Ｎ

＝２箇所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝２４０ｍ

－ （当初）

令和4年5月19日 令和3年11月2日 ～ 令和4年7月31日 52,055,300

復旧延長　Ｌ＝４５．５ｍ（右岸

Ｌ＝４５．５ｍ）

　護岸工　大型ブロック積工　Ｌ

＝４５．０ｍ

　　　　　　Ｈ＝５．１９～５．

６９ｍ　ＳＬ＝７．３４～８．０

５ｍ　Ａ＝３４８ｍ２

　　　　　小口止工　Ｎ＝３箇所

　　　　　雑工（練石積工）　Ｎ

＝２箇所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝２４０ｍ

（２）オ、ク 

　起工測量の結果に基づき、既設構造

物の取り壊し及び護岸工の数量を変更

したい。

１回目



公河工第

3災81号

公共　河

川災害復

旧事業

（債務）

工事

木曽川水

系 阿多岐

川

郡上市

白鳥町

阿多岐地

内

土木一式
（株）山

越建設

岐阜県郡

上市白鳥

町阿多岐

２００

４ー２

令和3年11月2日 令和3年11月2日 ～ 令和4年6月30日 42,988,000

復旧延長　L＝20．8m（左岸）

　護岸工　大型ブロック積　L＝

19．9m　SL＝6．46～7．46ｍ　A

＝155m2

　小口止工　N＝3箇所

　雑工（巨石積工）　N＝1箇所

　工事用道路工（W＝4．0m）　L

＝62m

－ （当初）

令和4年6月20日 令和3年11月2日 ～ 令和4年11月30日 40,085,100

復旧延長　L＝20．8m（左岸）

　護岸工　大型ブロック積　L＝

19．9m　SL＝6．46～7．46ｍ　A

＝155m2

　小口止工　N＝3箇所

　雑工（巨石積工）　N＝1箇所

　工事用道路工（W＝4．0m）　L

＝62m

（２）オ　 

当初予定していた残土処理場が満杯と

なったため、新たな処理場が開設され

るまでの期間、土砂を現場周辺に仮置

きしたい。また、これに伴い工期を令

和４年１１月３０日まで延期したい。

１回目

公河工第

3災79号

公共　河

川災害復

旧事業

（債務）

工事

木曽川水

系 神路川

郡上市

大和町

神路地内

土木一式
（株）ウ

スダ

岐阜県郡

上市大和

町島２１

９５番地

令和3年11月2日 令和3年11月2日 ～ 令和4年5月31日 27,280,000

復旧延長　Ｌ＝４７．０ｍ（右

岸）

　ブロック積工　Ｌ＝４６．４ｍ

ＳＬ＝５．３ｍ　Ａ＝２４１ｍ２

　小口止工　Ｎ＝４箇所

　雑工（ブロック積工）　Ｎ＝４

箇所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝６４ｍ

－ （当初）

令和4年5月10日 令和3年11月2日 ～ 令和4年5月31日 27,063,300

復旧延長　Ｌ＝４７．０ｍ（右

岸）

　ブロック積工　Ｌ＝４６．４ｍ

ＳＬ＝５．３ｍ　Ａ＝２３７ｍ２

　小口止工　Ｎ＝４箇所

　雑工（ブロック積工）　Ｎ＝４

箇所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝６４ｍ

（２）ク　その他確認困難な要因、誤

測等やむを得ない場合 

施工測量、設計照査の結果に基づき、

護岸工数量を変更したい。

１回目



公河工第

3災78号

公共　河

川災害復

旧事業

（債務）

工事

木曽川水

系 吉田川

郡上市

明宝奥住

地内

土木一式
（株）畑

佐土木

岐阜県郡

上市明宝

気良１５

４番地２

令和3年11月2日 令和3年11月2日 ～ 令和4年6月30日 46,601,500

復旧延長　Ｌ＝３１．０ｍ（右岸

Ｌ＝３１．０ｍ）

　護岸工　大型ブロック積工　Ｌ

＝２９．８ｍ

　　　　　　Ｈ＝５．７４～６．

４５ｍ　Ａ＝２６６ｍ２

　　　　　空石張工　Ｌ＝２９．

０ｍ

　　　　　　ＳＬ＝３．２５ｍ

Ａ＝９７ｍ２

　　　　　小口止工　Ｎ＝６箇所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝１１１ｍ

－ （当初）

令和4年4月11日 令和3年11月2日 ～ 令和4年6月30日 46,142,800

復旧延長　Ｌ＝３１．０ｍ（右岸

Ｌ＝３１．０ｍ）

　護岸工　大型ブロック積工　Ｌ

＝２９．８ｍ

　　　　　　Ｈ＝５．７４～６．

４５ｍ　Ａ＝２６６ｍ２

　　　　　空石張工　Ｌ＝２９．

０ｍ

　　　　　　ＳＬ＝３．２５ｍ

Ａ＝９６ｍ２

　　　　　小口止工　Ｎ＝６箇所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝１１１ｍ

（１）カ　その他やむを得ない外的条

件による場合 

応急本工事における査定決定より、背

面の石積工に使用する石材を現地流用

で行なうこととしたい。 

（２）建設廃材及び建設発生土の数

量、処理方法、処理場の変更等による

場合 

当初予定していた残土処分場が満砂と

なったため、残土処理先を変更した

い。

１回目

公河工第

3災77号

公共　河

川災害復

旧事業

（債務）

工事

木曽川水

系 吉田川

郡上市

八幡町

旭地内

土木一式
（株）高

垣組

岐阜県郡

上市八幡

町旭１０

３５

令和3年11月2日 令和3年11月2日 ～ 令和4年7月31日 57,959,000

復旧延長　Ｌ＝４４．７ｍ（左岸

Ｌ＝４４．７ｍ）

　護岸工　大型ブロック積工　Ｌ

＝４３．８ｍ

　　　　　　　Ｈ＝５．６３～

６．７７ｍ　Ａ＝２８９ｍ２

　　　　　小口止工　Ｎ＝３箇所

　　　　　雑工（すりつけ工）

Ｎ＝１箇所

　仮設工　工事用道路工（Ｗ＝

４．０ｍ）　Ｌ＝１５３ｍ

－ （当初）



令和4年5月13日 令和3年11月2日 ～ 令和4年7月31日 59,120,600

復旧延長　L=44.7m（左岸

L=44.7m）

　護岸工　大型ブロック積工

L=43.8m　H=5.63m～6.77m

A=289m2

　　小口止工　N=3箇所

　　雑工（すりつけ工）　N=1箇

所

　仮設工　工事用道路工

（W=4.0m）　L=131m

（３）ア　設計図書と現場の状態、施

工条件が一致しない場合 

　当初予定していた仮設位置では、市

役所の上水道の取水管に影響があるた

め、仮設位置・形状を変更したい。 

（２）オ　建設廃材及び建設発生土の

数量、処理方法、処理場の変更等によ

る場合 

　当初予定していた残土処理場が満砂

のため、処理場を変更したい。また、

土砂の搬出先が確保できたため、土砂

の流用を行ないたい。

１回目

公河工第

3災80号

公共　河

川災害復

旧事業

（債務）

工事

木曽川水

系 落部谷

川

郡上市

大和町

落部地内

土木一式
（株）奥

田建設

岐阜県郡

上市大和

町島２５

００

令和3年11月2日 令和3年11月2日 ～ 令和5年3月20日 137,501,100

復旧延長Ｌ＝１３２．７ｍ（右岸

Ｌ＝８５．１ｍ左岸Ｌ＝８４．７

ｍ）

　護岸工　練ブロック積工（右

岸）　Ｌ＝７４．８ｍ

　　　　　　ＳＬ＝２．３５～

５．５９ｍ　Ａ＝６２９ｍ２

　　　　　練ブロック積工（左

岸）　Ｌ＝８１．７ｍ

　　　　　　ＳＬ＝１．３７～

５．５７ｍ　Ａ＝３５０ｍ２

　　　　　大型ブロック積工　Ｌ

＝７．６ｍ

　　　　　　ＳＬ＝７．４２～

７．５９ｍ　Ａ＝５７ｍ２

－ （当初）

令和4年12月7日 令和3年11月2日 ～ 令和5年3月20日 128,308,400

復旧延長Ｌ＝１３２．７ｍ（右岸

Ｌ＝８５．１ｍ左岸Ｌ＝８４．７

ｍ）

　護岸工　練ブロック積工（右

岸）　Ｌ＝７４．８ｍ

　　　　　　ＳＬ＝２．３５～

５．５９ｍ　Ａ＝６３９ｍ２

　　　　　練ブロック積工（左

岸）　Ｌ＝８１．７ｍ

　　　　　　ＳＬ＝１．３７～

５．５７ｍ　Ａ＝３６７ｍ２

　　　　　大型ブロック積工　Ｌ

＝７．６ｍ

　　　　　　ＳＬ＝７．４２～

７．５９ｍ　Ａ＝５７ｍ２

（２）ク 

起工測量、設計照査の結果、仮設工・

準備工・雑工の数量を変更したい。

１回目



公砂工第

3災88号

公共　砂

防設備災

害復旧事

業（債

務）工事

普通河川

木曽川水

系　古屋

谷郡上市

高鷲町

鮎立地内

土木一式
（株）永

田工務店

岐阜県郡

上市高鷲

町鮎立３

７３０－

１

令和3年11月2日 令和3年11月2日 ～ 令和4年6月30日 40,436,000

復旧延長　Ｌ＝６３．２ｍ（右岸

Ｌ＝２２．７ｍ、左岸Ｌ＝６２．

７ｍ）

　護岸工　練ブロック積工　右岸

Ｌ＝２１．２ｍ　ＳＬ＝２．５～

４．０ｍ　Ａ＝　６４ｍ２

　　　　　　　　　　　　　左岸

Ｌ＝２６．８ｍ　ＳＬ＝２．７～

４．０ｍ　Ａ＝１１０ｍ２

　小口止工　Ｎ＝１６箇所　雑工

（すりつけ工）Ｎ＝１６箇所

　根固めブロック（１．０ｔ）Ｎ

＝７５個

　仮設工　工事用道路（Ｗ＝３．

０～４．０ｍ）　Ｌ＝１４５ｍ

　　　　　掛樋工（Φ４５０）Ｌ

＝１５３ｍ

－ （当初）

令和5年2月13日 令和3年11月2日 ～ 令和5年2月28日 34,613,700

復旧延長　Ｌ＝６３．２ｍ（右岸

Ｌ＝２２．７ｍ、左岸Ｌ＝６２．

７ｍ）

　護岸工　練ブロック積工　右岸

Ｌ＝２１．２ｍ　ＳＬ＝２．５～

４．０ｍ　Ａ＝　６４ｍ２

　　　　　　　　　　　　　左岸

Ｌ＝２６．８ｍ　ＳＬ＝２．７～

４．０ｍ　Ａ＝１１０ｍ２

　小口止工　Ｎ＝１６箇所　雑工

（すりつけ工）Ｎ＝１６箇所

　根固めブロック（１．０ｔ）Ｎ

＝７７個

　仮設工　工事用道路（Ｗ＝３．

０～４．０ｍ）　Ｌ＝１２８ｍ

　　　　　掛樋工（Φ４５０）Ｌ

＝１５３ｍ

第４（１）カ 

・仮設ヤードの路面保護を目的とした

敷鉄板工を災害査定の結果、減工した

い。 

・護床工の施工数量について災害査定

の結果、設置個数を変更したい。 

第４（２）ク 

・仮設計画の詳細検討及び根固ブロッ

ク打設ヤードの検討の結果、二次製品

とし仮設工について減工したい。 

・仮設道路、坂路の盛土材は、近傍の

砂防堰堤堆砂地からの流用が可能と

なったため、購入土から流用土に変更

したい。 

・現地確認の結果、すり付けの一部を

既存施設の構造にあわせ練石積から練

ブロックに変更したい。 

（２）オ 

・既設構造物取壊し結果、処分量が当

初の想定と異なったため実績に基づき

処分費を変更したい。

３回目



公砂工第

3災89号

公共　砂

防設備災

害復旧事

業（債

務）工事

普通河川

木曽川水

系　中村

谷郡上市

高鷲町

西洞地内

土木一式
穂積建設

（株）

岐阜県郡

上市高鷲

町大鷲７

９０番地

５

令和3年11月9日 令和3年11月9日 ～ 令和4年7月31日 50,050,000

復旧延長　L＝３１．０ｍ（右岸Ｌ

＝３１．０ｍ、左岸Ｌ＝２０．３

ｍ）

　護岸工　大型ブロック積工　Ｌ

＝１２．７ｍ　ＳＬ＝８．５ｍ

Ａ＝１０８ｍ２

　　　　　練ブロック積工　　Ｌ

＝２０．６ｍ　ＳＬ＝３．８～

４．８ｍ　Ａ＝８８ｍ２

　小口止工　Ｎ＝６箇所　雑工

（すりつけ工）Ｎ＝６箇所

　根固めブロック（２．０ｔ）Ｎ

＝３９個

　仮設工　工事用道路（Ｗ＝３．

０～４．０ｍ）　Ｌ＝８９．３ｍ

　　　　　掛樋工（Φ３５０）Ｌ

＝８９ｍ

－ （当初）

令和4年10月14日 令和3年11月9日 ～ 令和4年10月31日 44,442,200

復旧延長　L＝３１．０ｍ（右岸Ｌ

＝３１．０ｍ、左岸Ｌ＝２０．３

ｍ）

　護岸工　大型ブロック積工　Ｌ

＝１２．７ｍ　ＳＬ＝８．５ｍ

Ａ＝１０８ｍ２

　　　　　練ブロック積工　　Ｌ

＝２０．６ｍ　ＳＬ＝３．８～

４．８ｍ　Ａ＝８８ｍ２

　小口止工　Ｎ＝６箇所　雑工

（すりつけ工）Ｎ＝６箇所

　根固めブロック（２．０ｔ）Ｎ

＝３９個

　仮設工　工事用道路（Ｗ＝３．

０～４．０ｍ）　Ｌ＝７２．３ｍ

　　　　　掛樋工（Φ３５０）Ｌ

＝５９ｍ

第４(1)ク 

・仮設計画の検討の結果、仮設道路土

工と管路の延長を減じることが可能と

なったため変更したい。また、仮設道

路に用いる盛土材について、近傍堰堤

堆砂地から流用したい。 

・資材搬入に際しNTT通信線の防護措

置が必要となったため安全費を増工し

たい。 

第４(1)オ 

・工事用道路計画の精査の結果、支障

木の伐採が不要となったため変更した

い。 

・既設構造物の取り壊しについて、実

績に基づき変更したい。

３回目



単砂工第

砂修暮安

R3-1号

県単　砂

防修繕

（暮らし

の安全・

安心確保

対策）工

事

尾崎急傾

斜地　郡

上市　八

幡町　尾

崎町　地

内

土木一式
（株）名

畑組

岐阜県郡

上市八幡

町稲成８

１９

令和3年11月9日 令和3年11月9日 ～ 令和4年3月18日 24,644,400

施工延長　Ｌ＝１２．３ｍ

土　工　崩壊土砂掘削工　Ｖ＝８

０ｍ３

法面工　現場吹付法枠工Ｆ３００

－１５００　Ａ＝９０ｍ２　Ａ＝

９０ｍ２

　　　　鉄筋挿入工　Ｌ＝７．０

ｍ　Ｎ＝３６本

　　　　軽量受圧板　Ｎ＝１０枚

－ （当初）

令和4年5月10日 令和3年11月9日 ～ 令和4年5月31日 25,580,500

施工延長　L＝１２．３ｍ

　土　工　崩壊土砂掘削工　Ｖ＝

９０ｍ３

　法面工　現場吹付法枠工Ｆ３０

０―１５００　Ａ＝８０ｍ２

　　　　　鉄筋挿入工　Ｌ＝７．

０ｍ　Ｎ＝３６本

　　　　　軽量受圧板　Ｎ＝１０

枚

残土処分場について変更したい。 

既設構造物形状の確認結果に基づき取

り壊し数量について変更したい。

２回目

単河工第

局改暮-1

他号

県単　河

川局部改

良事業

（暮らし

の安全・

安心確保

対策）他

（債務）

工事

木曽川水

系 長良川

郡上市

八幡町

吉野　他

地内

土木一式
（株）木

越組

岐阜県郡

上市八幡

町島谷１

６１３

令和3年11月9日 令和3年11月9日 ～ 令和4年5月31日 25,740,000

吉野工区　L=237m

　河道掘削工　V=1,700m3

瀬取工区　L=244m

　天端舗装工　A=854m2

　

－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年11月9日 ～ 令和4年5月31日 26,230,600

吉野工区　L=237m

　河道掘削工　V=1,200m3

瀬取工区　L=244m

　天端舗装工　A=854m2

　

（１）カ　その他やむを得ない外的条

件による場合 

　漁協からの要請に基づき、３月以降

に河川に濁水を生じさせないようする

ため、搬出土砂の一部を通常水位以上

の位置に仮置きしたい。

１回目



令和5年2月1日 令和3年11月9日 ～ 令和5年3月20日 33,411,400

吉野工区　L=263m

　河道掘削工　V=900m3

瀬取工区　L=167.9m

　天端舗装工　A=550m2

　

（１）カ 

当初は長良川鉄道との協議により小型

特殊車輛で長良川鉄道の踏切を渡り、

資材を小運搬することとしていたが、

令和４年１月の大和地区での踏切事故

を受け、当現場（遮断機、警報機がな

い踏切）は、保安設備の設置や線路補

強を行う条件となった。そのため、鉄

道に影響しない工法・施工時間を再協

議し、踏切上の車輛を通さず、施工で

きるコンクリート舗装へ変更し、鉄道

営業時間終了後（夜間）作業とした

い。

３回目

単河工第

河修暮-3

他号

県単　河

川維持修

繕事業

（暮らし

の安全・

安心確保

対策）他

（債務）

工事

木曽川水

系 長良川

他

郡上市

白鳥町

白鳥他地

内

土木一式
（株）東

建設

岐阜県郡

上市白鳥

町白鳥３

１８

令和3年11月9日 令和3年11月9日 ～ 令和4年6月30日 39,380,000

長良川白鳥工区

施工延長　L＝270m

河道掘削工    V＝3，500m3

曽部地川工区

施工延長　L＝411m

河道掘削工　V＝  360m3

－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年11月9日 ～ 令和4年6月30日 41,982,600

長良川白鳥工区

施工延長　L＝270m

河道掘削工（ICT）    V＝4，

800m3

曽部地川工区

施工延長　L＝411m

河道掘削工　V＝  420m3

（１）ア　自然現象、その他不可抗力

による場合 

現地測量の結果、発注時より堆積を確

認したため、測量結果に基づき掘削量

を増工したい。 

（２）カ　諸経費調整に基づく場合 

発注後の協議に基づき、ＩＣＴ活用及

び週休二日制のモデル工事として必要

な経費を計上したい。

１回目

令和4年5月16日 令和3年11月9日 ～ 令和4年6月30日 41,270,900

長良川白鳥工区

施工延長　L＝270m

河道掘削工（ICT）    V＝4，

800m3

曽部地川工区

施工延長　L＝411m

河道掘削工　　V＝  420m3

（２）オ　建設廃材及び建設発生土の

数量、処理方法、処理場の変更等によ

る場合 

当初予定していた残土処分場が満杯と

なり、受け入れ不可能となったため、

残土処理場を変更したい。 

（２）ク　その他確認困難な要要因、

誤測等やむを得ない場合 

河道掘削を実施したところ堆積土砂等

により破損した魚道が確認されたた

め、本工事にて修繕を行ないたい。

２回目



単河工第

河修暮-5･

施修-1他

号

県単　河

川維持修

繕事業

（暮らし

の安全・

安心確保

対策）他

（債務）

工事

木曽川水

系 阿多岐

川　　郡

上市　白

鳥町　中

西地内

土木一式
（株）山

越建設

岐阜県郡

上市白鳥

町阿多岐

２００

４ー２

令和3年11月9日 令和3年11月9日 ～ 令和4年6月30日 36,617,900

施工延長 L＝260m

河道掘削工 V＝3，800m3

伐採工　　 A＝6，800m2

雑工　　　 阿多岐ダム管理事務所

施設修繕　　N＝1式
－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年11月9日 ～ 令和4年6月30日 38,539,600

施工延長 L＝260m

河道掘削工 V＝3，400m3

伐採工　　 A＝6，800m2

雑工　　　 阿多岐ダム管理事務所

施設修繕　　N＝1式

（２）カ　諸経費調整に基づく場合 

　発注後の協議に基づき、週休２日制

モデル工事として必要な経費を計上し

たい。 

（１）ア　自然現象、その他不可抗力

による場合 

立木伐採の本数、処分量について実績

に基づき数量変更したい。

１回目

令和4年6月20日 令和3年11月9日 ～ 令和4年11月30日 40,167,600

施工延長 L＝260m

河道掘削工 V＝3，200m3

伐採工　　 A＝6，720m2

雑工　　　 阿多岐ダム管理事務所

施設修繕　　N＝1式

（２）オ 

当初予定していた残土処理場が満砂と

なったため、新しい処理場が開設する

まで、現場周辺に土砂を仮置きした

い。また、これにともない工期を令和

４年１１月３０日まで延期したい。

２回目

公河工第

10G-1号

公共　広

域河川改

修事業

工事

木曽川水

系 長良川

郡上市

美並町

上田地内

舗装
（有）

ビーシー

岐阜県郡

上市美並

町上田３

２１５

令和3年11月26日 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月18日 22,125,400

施工延長 L＝532m

　舗装工　　　　A＝3，620m2

　雑工　　　　　N＝1式

－ （当初）



令和4年3月18日 令和3年11月26日 ～ 令和4年8月31日 23,125,300

施工延長 L＝532m

　舗装工　　　　A＝2,950m2

　雑工　　　　　N＝1式

（２）カ　諸経費調整に基づく場合 

発注後の協議に基づき、週休２日制モ

デル工事として必要な経費を計上した

い。 

（３）ア　設計図書と現場の状態、施

工条件が一致しない場合 

堤防天端工の路肩保護コンクリートに

ついて数量に現地と差異があったこと

から適正な数量を計上したい。 

また、舗装工範囲内にある電柱及び支

線について、その養生及び舗装施工方

法について中部電力との協議が必要と

なったことから工期を令和４年８月３

１日まで延伸したい。

１回目

令和4年8月16日 令和3年11月26日 ～ 令和4年9月30日 24,068,000

施工延長 L＝449m

　舗装工　　　　A＝3，260m2

　雑工　　　　　N＝1式

（２）ク　 

起工測量及び設計照査の結果に基づ

き、舗装工及び路肩保護コンクリート

の数量を増工したい。 

また、増工にともない工期を令和４年

９月３０日まで延伸したい。

２回目

公河工第

10G-2号

公共　広

域河川改

修事業

工事

木曽川水

系 長良川

郡上市

美並町

高砂地内

土木一式
（株）水

口建設

岐阜県郡

上市美並

町上田９

０番地１

８

令和3年11月26日 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月18日 16,206,300

施工延長 L＝6m

河道掘削工　V＝740m3

巨石張工   A＝134m2

－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年11月26日 ～ 令和5年3月17日 17,206,200

施工延長 L=40m

河道掘削工　V=730m3

巨石張工   A=0m2

巨石張工　L=37m

（２）カ　諸経費調整に基づく場合 

発注後の協議に基づきＩＣＴ活用及び

週休２日制のモデル工事として必要な

経費を計上したい。 

また、地元住民より隣接して実施中の

複数工事で使用する工事用道路の使用

頻度の要請があり、この調整及び施工

に不測の日数を要したため、工期を令

和５年３月１７日まで延伸したい。

１回目



令和4年6月17日 令和3年11月26日 ～ 令和5年3月17日 17,820,000

施工延長 L＝  60m

河道掘削工　V＝1，400m3

巨石張工    A＝  0m2

巨石張工（基礎工） L＝0m

（２）ク 

漁協との協議の結果、漁期における平

水より上部の掘削を認められたため、

護岸工にかわり掘削工を進め、工事進

捗を図りたい。 

（２）オ 

当初予定していた残土処理場が満杯と

なったため、残土処理場を変更した

い。

２回目

公交用委

第43－

035－B4

－S1号

公共　防

災・安全

交付金

（災害防

除）事業

（国）

256号

丈量測量

等委託

一般国道

２５６号

郡上市和

良町下洞

地内

測量

（株）野

田コンサ

ルタント

岐阜県郡

上市白鳥

町越佐４

０１

令和3年11月5日 令和3年11月5日 ～ 令和4年3月18日 17,490,000

1　用地測量　　　　　A＝64，

000m2

2　面積計算　　　　　A＝15，

000m2

3　立竹木調査　　　　A＝ 6，

000m2
－ （当初）

令和4年10月11日 令和3年11月5日 ～ 令和4年10月31日 21,308,100

1　用地測量　　　　　A＝69，

500m2

2　面積計算　　　　　A＝44，

900m2

3　立竹木調査　　　　A＝ 4，

600m2

現地調査を行った結果、数量変更が必

要となったため。
４回目

公交用委

第31－

A005－S1

号

公共　防

災・安全

交付金

（交通安

全）事業

（国）

156号

丈量測量

委託

一般国道

１５６号

郡上市白

鳥町向小

駄良地内

測量

（株）三

栄コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市水海

道４ー２

２ー１２

令和3年11月5日 令和3年11月5日 ～ 令和4年2月10日 5,225,000

1　用地測量　A＝8，000m2

2　面積計算　A＝8，000m2

－ （当初）



令和4年8月31日 令和3年11月5日 ～ 令和4年10月14日 5,766,200

1　用地測量　A＝6，060m2

2　面積計算　A＝  870m2

3　附帯工作物調査（独立工作物）

1戸

4　附帯工作物調査（住宅敷地A）

4戸

5　通損調査

4世帯

現地調査を行った結果、数量変更が必

要となったため。
４回目

公砂工第

R3推進－

1号

公共　防

災・減災

対策等強

化事業推

進費（債

務）工事

木曽川水

系 奥田洞

谷郡上市

大和町

島地内

土木一式
（株）奥

田建設

岐阜県郡

上市大和

町島２５

００

令和3年11月16日 令和3年11月16日 ～ 令和5年2月13日 246,518,800

奥田洞谷対策工事

土工　　掘削工　        V＝3，

300m3

法面工　法面整形工      A＝2，

320m2

　　　　簡易吹付法枠工　A＝4，

700m2

仮設工（モノレール工、索道工）N

＝各1式

－ （当初）



令和4年11月24日 令和3年11月16日 ～ 令和5年2月13日 271,056,500

奥田洞谷対策工事

土工　　掘削工　        V＝6，

600m3

法面工　法面整形工      A＝3，

240m2

　　　　簡易吹付法枠工　A＝1，

428m2

仮設工（モノレール工、索道工）N

＝各1式

第4(2)オ 

・残土処理について、当初予定してい

た処分場が閉鎖となった。出水期まで

に堆積土砂の搬出が必要となることか

ら処分地を変更したい。 

第4(2)ク 

・簡易吹付法枠工及び伐採木数量につ

いて、起工測量結果に基づき変更した

い。 

第4(1)エ 

・滑落崖掘削時の土砂の現場内運搬に

ついて、当初は小型バックホウによる

押土としていたが、現地精査の結果、

小型バックホウの搬入が困難であっ

た。そのため、崩壊中央から上流はク

ライミングバックホウ、下流について

は通常バックホウによる運搬に変更し

たい。 

・滑落崖掘削時に掘削土が地すべり土

塊頭部に堆積したことにより、地すべ

り土塊内の歪計に変状がみられたこと

から、施工性の安全を確保するため頭

部排土工を実施したい。

１回目

公砂工第

R3推進－

2号

公共　防

災・減災

対策等強

化事業推

進費（債

務）工事

木曽川水

系 奥田洞

谷郡上市

大和町

島地内

土木一式
（株）中

尾建設

岐阜県郡

上市大和

町徳永７

２５－１

令和3年11月16日 令和3年11月16日 ～ 令和5年1月29日 213,730,000

奥田洞谷対策工事

土工　　掘削工　        V＝1，

700m3

法面工　法面整形工      A＝2，

340m2

　　　　簡易吹付法枠工　A＝2，

337m2

仮設工（モノレール工、索道工）N

＝各1式

－ （当初）



令和4年11月24日 令和3年11月16日 ～ 令和5年1月29日 231,654,500

奥田洞谷対策工事

土工　　掘削工　        V＝1，

700m3

法面工　法面整形工      A＝2，

330m2

　　　　簡易吹付法枠工　A＝2，

707m2

仮設工（モノレール工、索道工）N

＝各1式

第4(2)オ 

・残土処理について、当初予定してい

た処分場が閉鎖となった。出水期まで

に堆積土砂の搬出が必要となることか

ら処分地を変更したい。 

第4(2)ク 

・簡易吹付法枠工及び伐採木数量につ

いて、起工測量結果に基づき変更した

い。 

第4(1)エ 

・滑落崖掘削時の土砂の現場内運搬に

ついて、当初は小型バックホウによる

押土としていたが、現地精査の結果、

小型バックホウの搬入が困難であっ

た。そのため、崩壊中央から上流はク

ライミングバックホウ、下流について

は通常バックホウによる運搬に変更し

たい。

１回目

公砂委第

緊改長-A

号

公共　総

合流域防

災事業

（緊急改

築事業）

施設点検

委託

城南町急

傾斜　ほ

か　郡上

市　八幡

町　城南

町地内

河川

（株）三

栄コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市水海

道４ー２

２ー１２

令和3年12月17日 令和3年12月17日 ～ 令和4年3月18日 7,793,060

砂防設備の長寿命化計画策定に向

けた施設データ取得

　急傾斜地崩壊防止施設　Ｎ＝５

４箇所

－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年12月17日 ～ 令和4年9月30日 8,112,500

砂防設備の長寿命化計画策定に向

けた施設データ取得

　急傾斜地崩壊防止施設　Ｎ＝５

７箇所

第4(2)エ　点検対象の県管理施設の確

認ん結果に基づき調査対象箇所を増工

したい 

　　　　　上記増工に伴い委託業務工

期を延長したい。

１回目



令和4年9月7日 令和3年12月17日 ～ 令和4年9月30日 8,252,200

砂防設備の長寿命化計画策定に向

けた施設データ取得

　急傾斜地崩壊防止施設　Ｎ＝５

２箇所
第4(2)エ　点検対象の県管理施設の確

認結果に基づき調査対象箇所を変更し

たい 
２回目

公砂委第

R3－1－2

－B号

公共　事

業間連携

補助（火

山砂防事

業）谷水

利用調査

委託

洞ノ口谷

郡上市

大和町

徳永地内

地質調査
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和3年11月19日 令和3年11月19日 ～ 令和4年3月18日 3,542,000

谷水取水・利用状況調査

　利用状況調査　Ｎ＝１式

　用水量調査　　Ｎ＝１式

－ （当初）

令和4年6月15日 令和3年11月19日 ～ 令和5年2月3日 3,867,600

谷水取水・利用状況調査

　利用状況調査　Ｎ＝１式

　用水量調査　　Ｎ＝１式 現地調査の結果、調査対象箇所数と頻

度について、使用状況を踏まえ季節変

動を把握できるよう変更したい。

３回目

公建委第

道調補－

郡－1－E

号

公共　地

域高規格

道路調査

（国）

256号  地

質調査委

託

一般国道

２５６号

郡上市

八幡町

市島　地

内

地質調査

中央開発

（株）

岐阜営業

所

岐阜県岐

阜市東鶉

３ー１１

０ー１Ａ

令和3年11月26日 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月18日 8,543,282

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル

６））

　機械ボーリング　Ｎ＝２箇所

－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年11月26日 ～ 令和4年6月30日 9,177,300

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル

６））

　機械ボーリング　Ｎ＝２箇所
第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

１回目



令和4年7月22日 令和3年11月26日 ～ 令和4年8月31日 8,789,000

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル

６））

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合 

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

３回目

単建委第

道調－郡

－1－B号

県単　一

般道路調

査 （国）

256号

地質調査

委託

一般国道

２５６号

郡上市

八幡町

市島　地

内

地質調査

（株）朝

日土質設

計コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市須賀

４－１７

－１６

令和3年11月26日 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月18日 8,982,886

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　橋梁５）

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所

－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年11月26日 ～ 令和4年6月30日 9,920,900

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　橋梁５）

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所 第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

１回目

令和4年7月28日 令和3年11月26日 ～ 令和4年8月31日 6,598,900

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　橋梁５）

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所
第４（２）発注後に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

３回目



公砂委第

R3－基調

－9号

公共　総

合流域防

災事業

（砂防基

礎調査、

急傾斜地

基礎調

査）委託

郡上市

大和町

大間見地

内

河川
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和3年11月26日 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月18日 13,477,838

基礎調査業務

　土石流　　N＝ 12箇所（仮設定

N＝ 12箇所　　本設定　N＝ 12箇

所）

　急傾斜地　N＝ 12箇所（仮設定

N＝ 12箇所　　本設定　N＝ 12箇

所）

－ （当初）

令和4年9月8日 令和3年11月26日 ～ 令和5年3月20日 15,891,700

基礎調査業務

　土石流　　N＝ 11箇所（仮設定

N＝ 12箇所　　本設定　N＝ 11箇

所）

　急傾斜地　N＝ 13箇所（仮設定

N＝ 15箇所　　本設定　N＝ 13箇

所）

　砂防基盤図追加・修正　N＝ 1式

適用基準（２）エ 

・現地調査を行い、被害想定区域を精

査した結果、被害想定区域内に存在す

る保全対象が人家１戸以下となった箇

所について調査対象外としたい。 

・現地確認を行い基礎調査箇所につい

て追加したい。 

・現地調査を実施したところ、既存の

基盤図と現地の相違が確認されたため

砂防基盤図の修正を行いたい。 

・工期を延長したい。

３回目

令和4年12月12日 令和3年11月26日 ～ 令和5年3月20日 16,172,200

基礎調査業務

　土石流　　N＝ 15箇所（仮設定

N＝ 16箇所　　本設定　N＝ 15箇

所）

　急傾斜地　N＝ 10箇所（仮設定

N＝ 12箇所　　本設定　N＝ 10箇

所）

　砂防基盤図追加・修正　N＝ 1式

適用基準（２）エ 

・現地調査を行ったところ、基準点が

当初想定より上流に複数箇所あること

が分かったため、区域設定を追加した

い。 

・現地調査を実施したところ、既存の

基盤図と現地の相違が確認されたため

砂防基盤図の修正を行いたい。

４回目



公砂委第

R3－基調

－8号

公共　総

合流域防

災事業

（砂防基

礎調査、

急傾斜地

基礎調

査）委託

郡上市

大和町

栗巣地内

河川
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和3年11月26日 令和3年11月26日 ～ 令和4年3月18日 13,283,754

基礎調査業務

　土石流　　N＝ 14箇所（仮設定

N＝ 14箇所　　本設定　N＝ 14箇

所）

　急傾斜地　N＝ 10箇所（仮設定

N＝ 10箇所　　本設定　N＝ 10箇

所）

－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年11月26日 ～ 令和4年6月30日 14,819,200

基礎調査業務

　土石流　　N＝ 16箇所（仮設定

N＝ 16箇所　　本設定　N＝ 16箇

所）

　急傾斜地　N＝ 11箇所（仮設定

N＝ 11箇所　　本設定　N＝ 11箇

所）

第４（２）エ　基礎調査の残価所の調

査の結果、調査数量を変更したい。 

　　　　　　　これに伴い工期を延長

したい。

１回目

令和4年9月8日 令和3年11月26日 ～ 令和5年3月20日 15,588,100

基礎調査業務

　土石流　　N＝ 17箇所（仮設定

N＝ 20箇所　　本設定　N＝ 17箇

所）

　急傾斜地　N＝ 12箇所（仮設定

N＝ 14箇所　　本設定　N＝ 12箇

所）

第４（２）エ　 

・現地調査を行い、被害想定区域を精

査した結果、被害想定区域内に存在す

る保全対象が人家１戸以下となったた

め、本業務での対象箇所から除外した

い。 

・現地調査を行い大和町の基礎調査の

残箇所について精査した結果に基づき

調査箇所を追加したい。 

　これに伴い工期を延長したい。

３回目



公維工第

3災90

他　号

公共　道

路災害復

旧事業

他（債

務）工事

主要地方

道 美濃加

茂和良線

他　郡上

市　八幡

町　野々

倉　他

地内

土木一式
カツラ工

業（株）

岐阜県郡

上市八幡

町相生字

池ノ尻２

２８４－

２

令和3年12月7日 令和3年12月7日 ～ 令和4年6月4日 16,423,000

美濃加茂和良線 復旧延長 L=11.6m

W=6.0m

　路側工　練ブロック積工

L=11.0m SL=3.2～5.0m A=44m2

　　　　　小口止工 N=2箇所

白山内ヶ谷線　復旧延長 L=5.0m

W=4.5m

　路側工　練ブロック積工

L=4.0m SL=3.2m A=13m2

美濃加茂和良線　施工延長

L=6.0m W=4.0m

　路側工　根継工 L=6.0m

V=13m3

－ （当初）

令和4年6月1日 令和3年12月7日 ～ 令和4年6月4日 17,673,700

美濃加茂和良線 復旧延長 L=11.6m

W=6.0m

　路側工　練ブロック積工

L=11.0m SL=3.2～5.6m A=49m2

　　　　　小口止工 N=2箇所

白山内ヶ谷線　復旧延長 L=5.0m

W=4.5m

　路側工　玉石積工　L=4.0m

SL=3.2m A=13m2

美濃加茂和良線　施工延長

L=6.0m W=4.0m

　路側工　根継工 L=6.0m V=7m3

３災９０号のブロック積工について、

当初露岩している状況からNo.0+3.3～

No.0+11.6の区間について岩着基礎と

していたが、床掘をしたところ、

No.0+3.3～No.0+7.0の区間について露

岩しなかったため、直接基礎工に変更

したい。

１回目

公交用委

第43-

045-B10-

0-S1号

公共　防

災・安全

交付金

（災害防

除）

（国）４

７２号

（0県

債）丈量

測量等委

託

（国）４

７２号

郡上市

明宝奥住

地内

測量

大同コン

サルタン

ツ（株）

岐阜県岐

阜市中鶉

２－１１

令和3年12月3日 令和3年12月3日 ～ 令和4年5月31日 7,480,000

1　用地測量　A＝9，100平方メー

トル

2　面積計算　A＝9，100平方メー

トル

3　立竹木調査　A＝2，900平方

メートル
－ （当初）



令和4年6月29日 令和3年12月3日 ～ 令和4年7月29日 7,595,500

1　用地測量　A＝14，080平方

メートル

2　面積計算　A＝11，990平方

メートル

3　立竹木調査　A＝2，760平方

メートル
別紙のとおり変更したい。 ２回目

単砂工第

R3－通砂

－2号

県単　通

常砂防事

業（債

務）工事

普通河川

鷲見川郡

上市　高

鷲町　鷲

見地内

土木一式
穂積建設

（株）

岐阜県郡

上市高鷲

町大鷲７

９０番地

５

令和3年12月14日 令和3年12月14日 ～ 令和4年6月11日 16,280,000

渓流保全工

　分散型落差工（礫段タイプ）

Ｎ＝１式

　河岸浸食対策工（根固めタイ

プ）　Ｎ＝１式

　巨石据付工

Ｎ＝１式

－ （当初）

令和4年1月17日 令和3年12月14日 ～ 令和4年6月11日 16,618,800

渓流保全工

　分散型落差工（礫段タイプ）

Ｎ＝１式

　河岸浸食対策工（根固めタイ

プ）　Ｎ＝１式

　巨石据付工

Ｎ＝１式

第4、１（２）ク　その他確認困難な

要因、誤測等止むを得えない場合 

起工測量結果に基づき、仮設道路盛土

工を増工したい。

１回目

令和4年9月12日 令和3年12月14日 ～ 令和4年9月30日 16,951,000

渓流保全工

　分散型落差工（礫段タイプ）

Ｎ＝１式

　河岸浸食対策工（根固めタイ

プ）　Ｎ＝１式

　巨石据付工

Ｎ＝１式

第4、１（２）ク　その他確認困難な

要因、誤測等止むを得えない場合 

・現場立会による石組技術指導の結

果、対策工（河川浸食対策）の施工内

容を現地に合わせ変更したい。 

・当初予定していた大鷲えん堤堆砂地

からの石材採取について、採取地を確

認した結果より、必要数量が確保でき

ないものについて購入材に変更した

い。

４回目



公維工第

3災286号

公共　道

路災害復

旧事業

（債務）

主要地方

道 白鳥板

取線　郡

上市　大

和町　落

部地内

土木一式
（株）丸

高組

岐阜県郡

上市大和

町剣８０

７番地の

１

令和3年12月14日 令和3年12月14日 ～ 令和4年10月24日 60,830,000

復旧延長　Ｌ＝１６．８ｍ　Ｗ＝

５．８ｍ

　路側工　親杭アンカー工　Ｌ＝

１２．１ｍ

　　　　　簡易吹付法枠工　Ａ＝

８０１ｍ２

　　　　　小口止工　　　　Ｎ＝

２箇所

　　　　　アスカーブ工　　Ｌ＝

１６．８ｍ

　雑工　　取付工　　　　　Ｎ＝

２箇所

　仮設工　モノレール工　　Ｎ＝

１式

－ （当初）

令和4年10月13日 令和3年12月14日 ～ 令和4年11月30日 67,923,900

復旧延長　Ｌ＝１６．８ｍ　Ｗ＝

５．８ｍ

　路側工　親杭アンカー工　Ｌ＝

１２．１ｍ

　　　　　簡易吹付法枠工　Ａ＝

９９６ｍ２

　　　　　小口止工　　　　Ｎ＝

２箇所

　　　　　アスカーブ工　　Ｌ＝

１６．８ｍ

　雑工　　取付工　　　　　Ｎ＝

２箇所

　仮設工　モノレール工　　Ｎ＝

１式

交通誘導警備員について、当初全面通

行止め作業時に配置することとし、通

常作業時については、作業車の停止等

による幅員現象規制で工事を実施する

予定をしていたが、工事開始後、ダム

工事による大型車が通行する事が判明

し、当箇所の幅員は狭小で安全に通行

させるには、速度を落とす必要があ

り、そのために交通誘導警備員の誘導

が必要であるため増員したい。

１回目

令和4年11月22日 令和3年12月14日 ～ 令和4年11月30日 69,326,400

復旧延長　Ｌ＝１６．８ｍ　Ｗ＝

５．８ｍ

　路側工　親杭アンカー工　Ｌ＝

１２．１ｍ

　　　　　簡易吹付法枠工　Ａ＝

９９６ｍ２

　　　　　小口止工　　　　Ｎ＝

２箇所

　　　　　アスカーブ工　　Ｌ＝

１６．８ｍ

　雑工　　取付工　　　　　Ｎ＝

２箇所

　仮設工　モノレール工　　Ｎ＝

１式

法面排水管について、査定時には崩壊

が著しく、詳細な市区量が出来なかっ

た。このため、法面工施工後、再度測

量したところ、設計延長より短いこと

が判明したため、実測に合わせ変更し

たい。

２回目



単建委第

道調－郡

－2－B号

県単　一

般道路調

査

（国）

256号

地質調査

委託

一般国道

２５６号

郡上市

和良町

宮地　地

内

地質調査

（株）朝

日土質設

計コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市須賀

４－１７

－１６

令和3年12月3日 令和3年12月3日 ～ 令和4年3月18日 9,900,000

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（和良工区 1号橋））

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所

－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年12月3日 ～ 令和4年5月31日 9,684,400

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（和良工区 1号橋、2号矯））

　機械ボーリング　Ｎ＝４箇所

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合 

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

１回目

令和4年7月4日 令和3年12月3日 ～ 令和4年7月10日 9,163,000

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（和良工区 1号橋、2号矯））

　機械ボーリング　Ｎ＝４箇所

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合 

第４（３）設計図書の不具合によるも

の 

　ア　設計図書と現場の状態、施工条

件が一致しない場合

３回目

単建委第

道調－郡

－3－A号

県単　一

般道路調

査

（国）２

５６号

地質調査

業務　委

託

一般国道

２５６号

郡上市

八幡町

那比　地

内

地質調査

（株）朝

日土質設

計コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市須賀

４－１７

－１６

令和3年12月3日 令和3年12月3日 ～ 令和4年3月18日 7,795,194

地質調査業務

　機械ボーリング　Ｎ＝４箇所

Ｌ＝４０ｍ

　標準貫入試験　　Ｎ＝４０回
－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年12月3日 ～ 令和4年6月30日 7,997,000

地質調査業務

　機械ボーリング　Ｎ＝５箇所

Ｌ＝４３ｍ

　標準貫入試験　　Ｎ＝４３回
第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

１回目



令和4年6月17日 令和3年12月3日 ～ 令和4年6月30日 9,288,400

地質調査業務

　機械ボーリング　Ｎ＝５箇所

Ｌ＝６０ｍ

　標準貫入試験　　Ｎ＝４５回

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　　　エ　安全対策に基づく場合（仮

設工） 

　　（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　　　ウ　土質・地質の確認に基づく

場合

２回目

単建工第

道改く-5-

12-1号

県単　道

路新設改

良（暮ら

しの安

全・安心

確保対

策）（債

務）道路

改良工事

一般県道

白山美濃

線　郡上

市　美並

町大原

地内

土木一式
（有）

ビーシー

岐阜県郡

上市美並

町上田３

２１５

令和4年1月14日 令和4年1月14日 ～ 令和4年6月27日 13,871,000

施工延長　L＝210m W＝6．0

（7．5）m

　土工　　切土　V＝180m3　盛土

V＝120m3

　排水構造物工　PU1－B300－

H300 L＝85m

　　　　　　　　PU3－B300－

H300 L＝151m

PU3－B300－H300（横断用）　L

＝16m

　　　　　　　　台付管D600　L

＝11ｍ

　　　　　　　　集水桝工　N＝4

箇所

－ （当初）

令和4年3月24日 令和4年1月14日 ～ 令和4年6月27日 14,559,600

施工延長　L＝210m W＝6．0

（7．5）m

　土工　　切土　V＝180m3　盛土

V＝120m3

　排水構造物工　PU1－B300－

H300 L＝85m

　　　　　　　　PU3－B300－

H300 L＝151m

　　　　　　　　PU3－B300－

H300（横断用）　L＝16m

　　　　　　　　台付管D600　L

＝11ｍ　　集水桝工　N＝4箇所

　撤去工　N＝1式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　エ　安全対策に基づく場合（交通整

理員等）

１回目



令和4年12月6日 令和4年1月14日 ～ 令和4年12月16日 14,828,000

施工延長　L＝105．1m W＝6．0

（7．5）m

　土工　　切土　V＝450m3　盛土

V＝270m3

　舗装工　再生密粒度As（20）A

＝269m2

　排水構造物工　PU1－B300－

H300 L＝51m

　　　　　　　　PU3－B300－

H300 L＝127m

　　　　　　　　PU3－B300－

H300（横断用）　L＝8m、集水桝

工　N=4箇所

　撤去工　N=１式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　エ　安全対策に基づく場合（交通整

理員等） 

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合 

第４（３）設計図書の不具合によるも

の 

　ア　設計図書と現場の状態、施工条

件が一致しない場合

４回目

公砂委第

R3－基調

－10号

公共　総

合流域防

災事業

（砂防基

礎調査、

急傾斜地

基礎調

査）委託

郡上市

大和町

神路地内

河川
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和3年12月10日 令和3年12月10日 ～ 令和4年3月18日 5,746,026

基礎調査業務

　土石流　　N＝  4箇所（仮設定

N＝  4箇所　　本設定　N＝  4箇

所）

　急傾斜地　N＝  3箇所（仮設定

N＝  3箇所　　本設定　N＝  3箇

所）

－ （当初）

令和4年9月8日 令和3年12月10日 ～ 令和5年3月20日 6,669,300

基礎調査業務

　土石流　　N＝  1箇所（仮設定

N＝  4箇所　　本設定　N＝  1箇

所）

　急傾斜地　N＝  7箇所（仮設定

N＝  11箇所　　本設定　N＝  7箇

所）

適用基準（２）エ 

・現地調査を行い、被害想定区域を精

査した結果、被害想定区域内に存在す

る保全対象家屋が人家１戸以下となっ

た箇所について調査対象外としたい。 

・基礎調査が必要となる箇所について

追加調査を実施したい。 

　それに伴い工期を延期したい。

３回目



単交工第

崩暮－1

他号

県単　崩

落決壊防

止（暮ら

しの安

全・安心

確保対

策）（０

県債）工

事

一般県道

惣則高鷲

線 他

郡上市高

鷲町鷲見

他 地内

土木一式
穂積建設

（株）

岐阜県郡

上市高鷲

町大鷲７

９０番地

５

令和4年1月14日 令和4年1月14日 ～ 令和4年8月1日 20,185,000

【施工箇所１：鷲見工区】

施工延長　Ｌ＝４６．０ｍ

擁壁工　ブロック積　ＳＬ＝３．

３８～５．３６ｍ　Ａ＝１４１ｍ2

排水工　ＰＵ３－３００×３００

Ｌ＝３７．５ｍ　　落石予防工

転石除去　Ｎ＝１式

【施工箇所２：西洞工区】

施工延長　Ｌ＝２０．０ｍ

排水工　ＰＵ３－３００×３００

Ｌ＝２０．０ｍ　縦排水工　Ｎ＝

１箇所

－ （当初）

令和4年9月9日 令和4年1月14日 ～ 令和4年9月30日 20,200,400

【施工箇所１：鷲見工区】

施工延長　Ｌ＝４６．０ｍ

擁壁工　ブロック積　ＳＬ＝３．

３８～５．３６ｍ　Ａ＝１４１ｍ2

排水工　ＰＵ３－３００×３００

Ｌ＝３７．５ｍ　　落石予防工

転石除去　Ｎ＝１式

【施工箇所２：西洞工区】

施工延長　Ｌ＝２０．０ｍ

排水工　ＰＵ３－３００×３００

Ｌ＝２０．０ｍ　縦排水工　Ｎ＝

１箇所

建設工事変更事務処理要領第４（１）

カ　その他やむを得ない外的条件によ

る場合 

・週休二日制モデル工事及び現場環境

改善モデル工事の申し入れがあったた

め計上することとしたい。

２回目

単交工第

崩－2 他

号

県単　崩

落決壊防

止（暮ら

しの安

全・安心

確保対

策）（０

県債）工

事

一般国道

２５６号

他　　郡

上市和良

町横野 他

地内

と土コ
（株）ニ

シノ

岐阜県加

茂郡白川

町坂ノ東

５７３９

令和3年12月28日 令和3年12月28日 ～ 令和4年7月15日 20,240,000

【施工箇所１：（国）２５６号

和良町横野工区】施工延長　Ｌ＝

２２．０ｍ

　法面工　コンクリート吹付工

Ａ＝１７６ｍ2

【施工箇所２：（主）大和美並線

八幡町有坂工区】施工延長　Ｌ＝

２０．０ｍ

　法面工　コンクリート吹付工

Ａ＝２８５ｍ２

　落石防護柵工　Ｌ＝２０．０ｍ

【施工箇所３：（国）２５６号

八幡町那比工区】施工延長　Ｌ＝

３０．０ｍ

　落石防護柵工　Ｌ＝３０．０ｍ

－ （当初）



令和4年11月11日 令和3年12月28日 ～ 令和4年11月30日 20,619,500

【施工箇所１：（国）２５６号

和良町横野工区】施工延長　Ｌ＝

１８．０ｍ

　法面工　コンクリート吹付工

Ａ＝１３６ｍ2

【施工箇所２：（主）大和美並線

八幡町有坂工区】施工延長　Ｌ＝

２６．４ｍ

　法面工　コンクリート吹付工

Ａ＝２４６ｍ２

　落石防護柵工　Ｌ＝０ｍ

【施工箇所３：（国）２５６号

八幡町那比工区】施工延長　Ｌ＝

３０．０ｍ

　落石防護柵工　Ｌ＝３０．０ｍ

建設工事変更事務処理要領第４（２）

ク　その他確認困難な要因、誤測等や

むを得ない場合 

・週休２日制モデル工事の申し入れが

あったため、経費について補正するこ

ととしたい。 

・ラス入りコンクリート吹付殻の受け

入れ可能な処理施設へ運搬処理するこ

ととしたい。

３回目

公砂工第

R3－6－1

号

公共　防

災・安全

交付金

（通常砂

防事業）

（債務）

工事

木曽川水

系 奥田洞

谷郡上市

大和町

島地内

土木一式
（株）奥

田建設

岐阜県郡

上市大和

町島２５

００

令和3年12月28日 令和3年12月28日 ～ 令和4年6月25日 15,983,000

奥田洞谷舗装他工事

舗装工　表層工             A＝346m2

　　　　コンクリート舗装工 A＝

867m2

付属施設工                 N＝1式

取壊し工　　　　　　　　　 N＝1

式

排水工　　　　　　　　　　 N＝1

式

－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年12月28日 ～ 令和4年6月25日 17,099,500

奥田洞谷舗装工事

舗装工　表層工             A＝346m2

　　　　コンクリート舗装工 A＝

867m2

付属施設工                 N＝1式

取壊し工　　　　　　　　　 N＝1

式

第4(2)カ　受注者からの協議に基づき

週休２日制モデル工事のための諸経費

を計上したい。

１回目



令和4年5月26日 令和3年12月28日 ～ 令和4年6月25日 17,572,500

奥田洞谷舗装工事

舗装工　表層工             A＝

1057m2

　　　　コンクリート舗装工 A＝

118m2

付属施設工                 N＝1式

取壊し工　　　　　　　　　 N＝1

式

起工測量結果に基づき舗装面積を変更

したい。 

別工事の残土搬出との工程調整の結

果、コンクリート舗装をアスファルト

舗装に変更したい。

２回目

単建委第

道調－郡

－1－F号

県単  一

般道路調

査（国）

256号  地

質調査委

託

一般国道

２５６号

郡上市

八幡町

市島地内

地質調査

川崎地質

（株）

岐阜営業

所

岐阜県岐

阜市今嶺

１ー２

２ー５ー

２０３

令和3年12月17日 令和3年12月17日 ～ 令和4年3月18日 8,558,000

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル５

終点））

　機械ボーリング　Ｎ＝２箇所

Ｌ＝５７ｍ

　標準貫入試験　Ｎ＝１６回
－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年12月17日 ～ 令和4年6月30日 9,677,800

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル５

終点））

　機械ボーリング　Ｎ＝２箇所

Ｌ＝７５ｍ

　標準貫入試験　Ｎ＝１６回

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

１回目

令和4年6月8日 令和3年12月17日 ～ 令和4年7月29日 10,244,300

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル５

終点））

　機械ボーリング　Ｎ＝２箇所

Ｌ＝５４ｍ

　標準貫入試験　Ｎ＝１６回

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合 

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

２回目



単建委第

道調－郡

－1－G号

県単  一

般道路調

査（国）

256号  地

質調査委

託

一般国道

２５６号

郡上市

八幡町

旭　地内

地質調査

川崎地質

（株）

岐阜営業

所

岐阜県岐

阜市今嶺

１ー２

２ー５ー

２０３

令和3年12月17日 令和3年12月17日 ～ 令和4年3月18日 12,188,000

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル５

起点））

　機械ボーリング　Ｎ＝２箇所

Ｌ＝８４ｍ

　標準貫入試験　Ｎ＝１６回
－ （当初）

令和4年3月18日 令和3年12月17日 ～ 令和4年6月30日 13,246,200

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル５

起点））

　機械ボーリング　Ｎ＝２箇所

Ｌ＝１０２ｍ

　標準貫入試験　Ｎ＝１６回

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

１回目

令和4年6月8日 令和3年12月17日 ～ 令和4年7月29日 14,573,900

地質調査業務（濃飛横断自動車道

（八幡・堀越峠工区　トンネル５

起点））

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所

Ｌ＝１１４ｍ

　標準貫入試験　Ｎ＝４３回

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

２回目

単交工第

現施暮－

1 他号

県単　現

道施設整

備（暮ら

しの安

全・安心

確保対

策）他

（０県

債）工事

一般国道

４７２号

他　　郡

上市八幡

町小野

他 地内

と土コ
山＊工業

（株）

岐阜県海

津市南濃

町山崎９

６９－１

令和3年12月28日 令和3年12月28日 ～ 令和4年6月25日 14,322,000

交通安全施設工

　区画線工（ペイント式）Ｌ＝

７，７００ｍ

　　　　　（溶融式）Ｌ＝２５０

ｍ

　舗装工　薄層カラー舗装　Ａ＝

３１５ｍ２

　道路付属物工　Ｎ＝１式

　電光表示板移設工　Ｎ＝２基

－ （当初）



令和4年6月21日 令和3年12月28日 ～ 令和4年11月30日 15,131,600

交通安全施設工

　区画線工（ペイント式）Ｌ＝

４，６００ｍ

　　　　　（溶融式）Ｌ＝３８０

ｍ

　舗装工　薄層カラー舗装　Ａ＝

３０６ｍ２

　道路付属物工　Ｎ＝１式

　電光表示板移設工　Ｎ＝２基

建設工事変更事務処理要領第４（１）

カ　その他やむを得ない外的条件によ

る場合 

・公安委員会との現地立会した結果に

より、区画線及び薄層カラー舗装工等

の施工範囲、数量を変更したい。

１回目

令和4年11月24日 令和3年12月28日 ～ 令和4年11月30日 12,881,000

交通安全施設工

　区画線工（ペイント式）Ｌ＝

４，６００ｍ

　　　　　（溶融式）Ｌ＝３８０

ｍ

　舗装工　薄層カラー舗装　Ａ＝

３０６ｍ２

　道路付属物工　Ｎ＝１式

　電光表示板移設工　Ｎ＝２基

建設工事変更事務処理要領第４（２）

ク　その他確認困難な要因、誤測等や

むを得ない場合 

・電光表示板の可変規制標識の動作不

良であることが判明したため、その機

器製造に相当の期間を要するため、別

途工事で対応することとしたい。

２回目

公用委第

1-A01-

42-A号

公共　道

路新設改

良事業

（交付金

事業分）

（翌債）

（主）大

和美並線

丈量測量

等委託

（主）大

和美並線

郡上市

美並町

山田赤池

地内

測量

（株）三

栄コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市水海

道４ー２

２ー１２

令和3年12月24日 令和3年12月24日 ～ 令和4年6月1日 14,080,000

1　用地測量　A＝33，000平方

メートル

2　面積計算　A＝33，000平方

メートル

3　立竹木調査　A＝6，300平方

メートル
－ （当初）

令和4年12月12日 令和3年12月24日 ～ 令和5年2月15日 14,213,100

1　用地測量　A＝45，000平方

メートル

2　面積計算　A＝8,650平方メート

ル

3　立竹木調査　A＝4，470平方

メートル
現地の実測面積に即した修正を行う。 ４回目



単交工第

現施－4

他号

県単　現

道施設整

備（一

般）他

（債務）

工事

主要地方

道 白鳥板

取線 他

郡上市大

和町万場

他地内

塗装

（株）キ

クテック

岐阜支店

岐阜県岐

阜市今嶺

４ー５ー

１５

令和3年12月28日 令和3年12月28日 ～ 令和4年6月25日 17,050,000

交通安全施設工

区画線工　（ペイント式）Ｌ＝１

３，４４０ｍ

区画線工２（溶融式）　　Ｌ＝１

７０ｍ

　　　　　　矢羽根型路面表示

Ｎ＝３６０箇所

　　　　　　自転車ピクトグラム

Ｎ＝３０箇所

－ （当初）

令和4年6月16日 令和3年12月28日 ～ 令和4年9月30日 18,390,900

交通安全施設工

区画線工　（ペイント式）Ｌ＝

５，７８０ｍ

区画線工２（溶融式）　　Ｌ＝４

２ｍ

　　　　　　矢羽根型路面表示

Ｎ＝３１８箇所

　　　　　　自転車ピクトグラム

Ｎ＝３８箇所

　　　　　　区画線消去　Ｌ＝

１，７６０ｍ

道路標識工　自転車道標識　Ｎ＝

４基

建設工事変更事務所類要領第４（１）

カその他やむを得ない外的条件による

場合 

・区画線設置にあたり、公安委員会と

の現地立会の結果、施工数量等を変更

したい。

２回目

単用委第

道改く－

5－6－C

号

県単　道

路新設改

良事業

（暮らし

の安全・

安心確保

対策費）

（一）有

穂中坪線

丈量測量

等委託

一般県道

有穂中坪

線　郡上

市　八幡

町　有穂

地内

測量
（株）ユ

ニオン

岐阜県岐

阜市西河

渡２ー５

７

令和3年12月24日 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月18日 8,140,000

【天竜工区】

1 用地測量　A＝10，000m2

2 面積計算　A＝2，000m2

3 附帯工作物調査 住宅敷地A　 3戸

4 附帯工作物調査 独立工作物　1箇

所

【小久須見工区】

1 用地測量　A＝6，000m2

2 面積計算　A＝2，900m2

3 附帯工作物調査 住宅敷地A　 2戸

4 附帯工作物調査 独立工作物　1箇

所

－ （当初）



令和4年8月29日 令和3年12月24日 ～ 令和4年9月16日 8,202,700

【天竜工区】

1 用地測量　　　　　　　　　 A＝

13，700m2

2 面積計算　　　　　　　　　 A＝

2，220m2

3 附帯工作物調査 住宅敷地A　 3戸

4 附帯工作物調査 独立工作物　1箇

所

【小久須見工区】

1 用地測量　　　　　　　　　 A＝

6，530m2

現地調査を行った結果、数量変更が必

要となったため。
３回目

単河委第

局改42-

S-1他号

県単　河

川局部改

良事業

他　委託

木曽川水

系 長良川

郡上市

八幡町

稲成地内

河川
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和3年12月24日 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月25日 17,050,000

長良川　中山穀見工区　護岸・樋

管詳細設計業務

　現地測量　A＝0．008km2

　護岸詳細設計　L＝240m

　特殊堤修正設計　L＝63m

　樋管修正設計　N＝3基

－ （当初）

令和4年12月5日 令和3年12月24日 ～ 令和5年3月10日 19,963,900

長良川　中山穀見工区　護岸・樋

管詳細設計業務

　現地測量　A＝0．006km2　中

心線・横断・縦断測量　L＝400m

　護岸詳細設計　L＝360m

　特殊堤修正設計　L＝63m

　樋管修正設計　N＝3基

（２）エ 

現地踏査の結果、上流側の接続部の国

道堤防高が想定より低いことが判明し

たため、護岸詳細設計延長の延伸及び

路線測量を実施したい。 

また、上記の変更及び対象区間上流側

に形成される砂洲にオオサンショウウ

オが判明したことから護岸のの工法検

討が必要となったため、工期を延伸し

たい。

４回目

単河委第

局改45-

S-2他号

県単　河

川局部改

良事業他

委託

木曽川水

系 長良川

郡上市

大和町

島地内

河川

大同コン

サルタン

ツ（株）

岐阜県岐

阜市中鶉

２－１１

令和3年12月24日 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月25日 14,707,000

護岸詳細設計

　現地測量　A＝0．02km2　路線

測量（W＝40m）　　L＝650m

　築堤詳細設計　L＝650m

　樋管詳細設計　N＝1基
－ （当初）



令和4年9月22日 令和3年12月24日 ～ 令和4年12月20日 16,866,300

護岸詳細設計

　用地測量　A＝11．4ha

　築堤詳細設計　L＝700m

　樋管詳細設計　N＝0基

（２）エ 

現地踏査の結果、当初予定していた延

長では既設構造物への接続が困難で

あったことから、設計延長を延伸した

い。 

また、試掘調査の結果、既設護岸の根

入れがないことが判明し、既設護岸の

利用が困難であることが判明したた

め、築堤詳細設計から護岸詳細設計に

変更したい。それに伴い、当初予定し

ていた樋管詳細設計を不施工とした

い。

４回目

公砂委第

R3－90－

C号

公共　防

災・安全

交付金

（急傾斜

地崩壊対

策事業）

保安林協

議検討業

務　委託

半造３郡

上市　美

並町　高

砂地内

河川
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和3年12月24日 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月18日 2,838,000

保安林解除申請検討業務

　保安林解除申請事前相談資料作

成　Ｎ＝１式

用地測量

　用地境界確認　Ａ＝０．２５ｈ

ａ

－ （当初）

令和4年12月5日 令和3年12月24日 ～ 令和4年12月20日 3,319,800

保安林解除申請検討業務

　保安林解除申請事前相談資料作

成　Ｎ＝１式

用地測量

　用地境界確認　Ａ＝０．４８ｈ

ａ

適用基準（２）エ 

・用地測量における現地・法務局調査

の結果、境界確認を要する面積が当初

と相違したため、調査数量を変更した

い。 

適用基準（１）カ 

・保安林解除申請の事前相談協議の中

で解除面積を算出するため、対象土地

の境界確定に必要な確認書作成、境界

杭測量作業を増工したい。

３回目

公砂委第

R3－6－G

号

公共　防

災・安全

交付金

（通常砂

防事業）

測量・設

計委託

奥田洞谷

郡上市

大和町

島地内

河川
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和3年12月24日 令和3年12月24日 ～ 令和4年3月18日 10,230,000

測量業務

　UAVレーザー測量　　N＝1式

　現地測量　A＝0．0015km2

　縦断測量　L＝50m

　横断測量　L＝50m

設計業務

　擁壁詳細設計（大型ブロック）

N＝1個所

－ （当初）



令和4年3月18日 令和3年12月24日 ～ 令和4年6月30日 12,218,800

測量業務

　UAVレーザー測量　　N＝1式

　現地測量　A＝0．0300km2

　縦断測量　L＝50m

　横断測量　L＝50m

設計業務

　擁壁詳細設計（大型ブロック）

N＝2個所

第4(2)　エ　現地踏査の結果に基づ

き、現地測量範囲及び擁壁詳細設計箇

所数を増工したい。 

　　　　　　これに伴い工期を延長し

たい。

１回目

令和4年8月29日 令和3年12月24日 ～ 令和5年1月31日 12,266,100

測量業務

　UAVレーザー測量　　N＝2式

　

　縦断測量　L＝37m

　横断測量　L＝37m

設計業務

　擁壁詳細設計（大型ブロック）

N＝1個所

第4(2)　エ　・現地調査の結果、大型

ブロック設計範囲が変更となったた

め、測量数量を変更したい。 

　　　　　　・工事による斜面整形後

の地形を把握し、今後の維持管理に活

用するためドローンによる

レーザー測量を実施したい。　　　 

　　　　　　・これに伴い工期を延長

したい。

３回目

公砂工第

R3－87－

2号

公共　防

災・安全

交付金

（急傾斜

地崩壊対

策事業）

（国補

正・翌

債）工事

大中小学

校郡上市

白鳥町

中津屋地

内

土木一式
（株）鷲

見建設

岐阜県郡

上市白鳥

町中津屋

１９２

令和4年2月8日 令和4年3月1日 ～ 令和4年10月31日 33,935,000

施工延長　L＝43．9m

　重力式擁壁　L＝43．9m　H＝

4．0m　V＝135m3

　吹付法枠工（300×300）A＝

187m2 － （当初）

令和4年3月25日 令和4年3月1日 ～ 令和4年10月31日 35,000,900

施工延長　L＝43．9m

　重力式擁壁　L＝43．9m　H＝

4．0m　V＝135m3

　吹付法枠工（300×300）A＝

187m2
第4(2)ク　現地踏査の結果土工数量を

変更したい。
１回目



令和4年10月12日 令和4年3月1日 ～ 令和4年10月31日 36,955,600

施工延長　L＝31．4m

　重力式擁壁　L＝5．0m　H＝

4．0m　V＝38m3

　吹付法枠工（300×300）A＝

195m2

第4(2)オ 

・当初想定していた残土処理場が受け

入れ困難となったため、新規残土処分

場開設までの間、運搬経路上に仮置き

場所を設け発生土を仮置きしたい。 

・伐採木、コンクリート殻の処分数量

を実績に基づき変更したい。

２回目

公維委第

43-A101-

05-A号

公共防

災・安全

交付金

（除雪機

械）（債

務）高鷲

除雪機械

格納庫設

計委託

（国）１

５６号

郡上市

高鷲町

大鷲　地

内

建築設計

（有）荒

井建築設

計事務所

岐阜県郡

上市白鳥

町那留５

３６ー１

令和4年1月7日 令和4年1月7日 ～ 令和4年5月6日 3,693,800

除雪機械格納庫設計 N=1式

－ （当初）

令和4年10月7日 令和4年1月7日 ～ 令和4年10月31日 4,367,000

除雪機械格納庫設計 N=1式
建設予定地について、現状、宅地であ

るが地権者から詳細に聞き取りを行っ

たところ、もともと傾斜地であったこ

とが判明したため、地質調査個所を2

箇所に増やし地盤支持層の確認を行い

たい。

２回目

公建工第

1－A01－

42－2号

公共　社

会資本整

備総合交

付金（改

築）（翌

債）　道

路改良工

事

主要地方

道 大和美

並線郡上

市　八幡

町　有坂

地内

土木一式
（有）松

田土木

岐阜県郡

上市八幡

町五町四

丁目１０

番地１３

令和4年2月10日 令和4年2月10日 ～ 令和4年11月16日 47,300,000

施工延長　L＝420．0m　W＝6．0

（7．0）m

　土工　切土　V＝1，080m3

　舗装工　車道舗装工（再生密粒

度As（20））t=5cm　A＝2，

390m2

　擁壁工　ブロック積擁壁　SL＝

5．6m　A＝56m2

　区画線工　N＝1式

　

－ （当初）



令和4年3月24日 令和4年2月10日 ～ 令和4年11月16日 50,752,900

施工延長　L＝420．0m　W＝6．0

（7．0）m

　土工　掘削工　V＝1，080m3

　舗装工　車道舗装工　A＝2，

390m2

　擁壁工　ブロック積擁壁　SL＝

5．6m　A＝56m2

　区画線工　N＝1式

　

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　エ　安全対策に基づく場合（交通整

理員等） 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

１回目

令和4年10月26日 令和4年2月10日 ～ 令和4年11月16日 51,790,200

施工延長　L＝529．7m　W＝6．0

（7．0）m

　舗装工　車道舗装工　A＝2，

990m2

　擁壁工　石張工　SL＝8．5m

A＝39m2

　側溝工　PU側溝　L＝50m

　区画線工　N＝1式

　交通安全施設工　N＝1式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　エ　安全対策に基づく場合（交通整

理員） 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

３回目

公建工第

1－A01－

58－1号

公共　社

会資本整

備総合交

付金（改

築）（翌

債）　道

路改良工

事

一般県道

寒水八幡

線郡上市

八幡町

河鹿地内

土木一式
（株）木

越組

岐阜県郡

上市八幡

町島谷１

６１３

令和4年2月10日 令和4年2月10日 ～ 令和4年10月12日 33,704,000

施行延長　L＝３３３ｍ　Ｗ＝４．

０（５．０）ｍ

　土工　切土工　Ｖ＝６４０ｍ３

盛土工　Ｖ＝５０ｍ３

　擁壁工　山留ブロック積工　２

号Ｌ＝１６．５ｍ ＳＬ＝０．７～

１．７ｍ Ａ＝２５ｍ２

　　　　　路側ブロック積工

Ｌ＝２１．２ｍ ＳＬ＝０．５～

１．６ｍ Ａ＝１７ｍ２

　排水工　PU3（300×300）　Ｌ

＝１０９ｍ

　舗装工　表層工（再生密粒度

As20mmTop）ｔ＝５cm Ａ＝１，

８６０ｍ２

上層路盤工（M－30 ＩＣＴ）ｔ＝

１０cm Ａ＝１，８６０ｍ２

－ （当初）



令和4年3月24日 令和4年2月10日 ～ 令和4年10月12日 35,480,500

施行延長　L＝３３３ｍ　Ｗ＝４．

０（５．０）ｍ

　土工　切土工　Ｖ＝６４０ｍ３

盛土工　Ｖ＝５０ｍ３

　擁壁工　山留ブロック積工　２

号Ｌ＝１６．５ｍ ＳＬ＝０．７～

１．７ｍ Ａ＝２５ｍ２

　　　　　路側ブロック積工

Ｌ＝２１．２ｍ ＳＬ＝０．５～

１．６ｍ Ａ＝１７ｍ２

　排水工　PU3（300×300）　Ｌ

＝１０９ｍ

　舗装工　表層工（再生密粒度

As20mmTop）ｔ＝５cm Ａ＝１，

８６０ｍ２

上層路盤工（M－30 ＩＣＴ）ｔ＝

１０cm Ａ＝１，８６０ｍ２

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合 

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ク　その他確認困難な要因、誤測等

やむを得ない場合

１回目

令和4年10月13日 令和4年2月10日 ～ 令和4年10月21日 35,585,000

施行延長　L＝３７６．５ｍ　Ｗ＝

４．０（５．０）ｍ

　土工　切土工　Ｖ＝７００ｍ３

盛土工　Ｖ＝５０ｍ３

　擁壁工　山留ブロック積工　２

号Ｌ＝２１．２ｍ ＳＬ＝０．７～

１．７ｍ Ａ＝２５ｍ２

　

　排水工　PU3（300×300）　Ｌ

＝１３６ｍ

　舗装工　表層工（再生密粒度

As13mmTop）ｔ＝５cm Ａ＝２，

０６０ｍ２

上層路盤工（M－30 ＩＣＴ）ｔ＝

１０cm Ａ＝２，０１０ｍ２

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合 

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　オ　建設廃材及び建設発生土の数

量、処理方法、処理場の変更等による

場合

３回目

単維工第

安修-1 他

号

県単　道

路維持修

繕（暮ら

しの安

全・安心

確保対

策）　他

（債務）

工事

一般国道

４７２号

郡上市

八幡町

小野　地

内

舗装
（株）高

垣組

岐阜県郡

上市八幡

町旭１０

３５

令和4年2月10日 令和4年3月14日 ～ 令和4年8月25日 35,523,400

施工延長 L=575.0m W=6.6m

　切削オーバーレイ工（密粒度

As20改質II型 t=5cm）A=4,600m2

　区画線工 N=1式
－ （当初）



令和4年7月19日 令和4年3月14日 ～ 令和4年8月25日 37,764,100

施工延長 L=575.0m W=6.6m

　切削オーバーレイ工（密粒度

As20改質II型 t=5cm）A=4,600m2

　区画線工 N=1式

当施工区間については、片側通行規制

にて施工を行ったが、店舗や市道が多

く、また、付近には、小学校や中学

校、高校もあり、児童等の歩行者も多

いため、出入口等の誘導員を増員し、

安全に誘導を行いたい。

１回目

単維工第

安修-3 他

号

県単　道

路維持修

繕（暮ら

しの安

全・安心

確保対

策）　他

（債務）

工事

主要地方

道 白鳥板

取線　郡

上市　大

和町　万

場地内

舗装
（株）丸

高商事

岐阜県郡

上市大和

町大間見

１０２９

‐３

令和4年2月10日 令和4年3月14日 ～ 令和4年8月25日 35,035,000

施工延長 L=340.0m W=7.0m

　舗装打換工 表層工（再生密粒度

As20 t=5cm）A=2,380m2

　　　　　 上層路盤工（再生瀝青

安定処理 t=10cm）A=2,380m2

　区画線工 N=1式

－ （当初）

令和4年8月10日 令和4年3月14日 ～ 令和4年8月25日 35,327,600

施工延長 L=495.4m W=8.0m

　舗装打換工 表層工（再生密粒度

As20 t=5cm）A=661m2

　　　　　 上層路盤工（再生瀝青

安定処理 t=12cm）A=661m2

　切削オーバーレイ工（再生密粒

度As20 t=5cm） A=3540m2

　区画線工 N=1式

当初、施工延長を３４０ｍとしていた

が、降雪期を過ぎたところ、隣接した

箇所の舗装の劣化が著しくなったた

め、１５１．４ｍ追加施工したい。

２回目

単維工第

安舗-1

他号

県単　舗

装道補修

（暮らし

の安全・

安心確保

対策）

他（債

務）工事

一般県道

石徹白前

谷線　郡

上市　白

鳥町　石

徹白地内

舗装
（株）大

西組

岐阜県郡

上市白鳥

町向小駄

良１０１

４－１

令和4年2月10日 令和4年3月14日 ～ 令和4年8月25日 34,870,000

施工延長 L=750.0m W=6.5m

　舗装打換工　表層工（再生密粒

度As13F t=5cm） A=5,210m2

　区画線工 N=1式
－ （当初）

令和4年8月19日 令和4年3月14日 ～ 令和4年8月25日 35,259,400

施工延長 L=684.6m W=6.5m

　舗装打換工　表層工（再生密粒

度As13F t=5cm） A=5,210m2

　区画線工 N=1式

既設舗装厚を確認したところ、表層が

10cm以上厚いことが判明した。数箇

所5cm程度の深さを確認したが、ク

ラックは見られなかったため、施工方

法を切削オーバーレイ工に変更した

い。

２回目



単維工第

安舗-2

他号

県単　舗

装道補修

（暮らし

の安全・

安心確保

対策）

他（債

務）工事

一般県道

惣則高鷲

線　郡上

市　高鷲

町　鷲見

地内

舗装
穂積建設

（株）

岐阜県郡

上市高鷲

町大鷲７

９０番地

５

令和4年2月10日 令和4年3月8日 ～ 令和4年8月19日 34,320,000

施工延長 L=830.0m W=6.4m

　舗装打換工 表層工（再生密粒度

As13F t=5cm）A=5,310m2

　区画線工 N=1式
－ （当初）

令和4年7月19日 令和4年3月8日 ～ 令和4年8月19日 34,763,300

施工延長 L=846.0m W=6.4m

　舗装打換工 表層工（再生密粒度

As13F t=5cm）A=5,310m2

　区画線工 N=1式

当初既設舗装厚をｔ＝５ｃｍと想定し

ていたが、工事に先立ち現地を精査し

た結果、既設舗装が部分やオーバーレ

イ等により厚いことが判明したため、

アスファルト廃材処分量を変更した

い。

１回目

単維工第

安舗-3

他号

県単　舗

装道補修

（暮らし

の安全・

安心確保

対策）他

（債務）

工事

主要地方

道 高鷲イ

ンター線

郡上市

高鷲町

大鷲地内

舗装
（株）北

栄工事

岐阜県郡

上市高鷲

町ひるが

の４６７

０‐１２

４３

令和4年2月10日 令和4年3月14日 ～ 令和4年8月25日 34,815,000

1工区 施工延長 L=150.0m

W=20.0m

　舗装打換工 表層工（再生密粒度

As13F t=4cm）A=420m2

　　　　　　 表層工（再生密粒度

As13F t=5cm）A=2,440m2

　区画線工 N=1式

2工区 施工延長 L=130.0m

W=7.0m

　舗装打換工 表層工（再生密粒度

As13F t=5cm）A=1,170m2

　区画線工 N＝1式

－ （当初）

令和4年8月10日 令和4年3月14日 ～ 令和4年8月25日 35,763,200

1工区 施工延長 L=144.0m

W=20.4m

　舗装打換工 表層工（再生密粒度

As13F t=4cm）A=412m2

　切削オーバーレイ工（再生密粒

度As13F t=5cm）A=2,310m2

　区画線工 N=1式

2工区 施工延長 L=155.0m

W=8.1m

　舗装打換工 表層工（再生密粒度

As13F t=5cm）A=1,260m2

　区画線工 N＝1式

１工区一般部の舗装構成について、隣

接した舗装補修の施工実績から、当初

表層t=5cm上層路盤M-30と想定して

いた。工事に先立ち現況を確認したと

ころ、上層路盤が瀝青安定処理であっ

たため、施工方法を切削オーバーレイ

工としたい。

１回目



公砂工第

R3－86－

3号

公共　事

業間連携

補助（急

傾斜地崩

壊対策事

業）（国

補正・翌

債）工事

腰細１郡

上市　八

幡町　相

生地内

土木一式
カツラ工

業（株）

岐阜県郡

上市八幡

町相生字

池ノ尻２

２８４－

２

令和4年2月8日 令和4年2月8日 ～ 令和4年11月24日 53,768,000

施工延長　L＝18．0ｍ

　重力式擁壁工　　H＝5．0m　L

＝6．0m

　崩壊土砂防止柵　H＝12．0m

N＝1本

　　　　　　　　　H＝11．3m

N＝6本

－ （当初）

令和4年3月18日 令和4年2月8日 ～ 令和4年11月24日 55,000,000

施工延長　L＝18．0ｍ

　重力式擁壁工　　H＝5．0m　L

＝6．0m

　崩壊土砂防止柵　H＝12．0m

N＝1本

　　　　　　　　　H＝11．3m

N＝6本

第４(1)カ　現場施工進度に合わせ法面

工を増工したい 

　　　　　　落石防護柵について一連

区間の効用発揮のため支柱間の防止網

設置を増工したい 

　　　　　　役務費について、実績の

借地契約に応じ変更したい 

　　　　　　施工計画検討結果に基づ

き交通誘導員配置を変更したい。 

　　　　　　仮設計画検討結果に基づ

き、仮置き予定の残土を処分したい。 

第4(1)オ　当初想定の残土処分場が閉

所となったため、残土処分場を変更し

たい。 

第4(1)ク　環境改善モデル事業につい

て実施に基づき変更したい。

１回目

令和4年11月11日 令和4年2月8日 ～ 令和4年11月24日 55,526,900

施工延長　L＝16．5ｍ

　重力式擁壁工　　H＝5．0m　L

＝6．0m

　崩壊土砂防止柵　H＝12．0m

N＝3本

　　　　　　　　　H＝11．3m

N＝3本

第４(1)カ 

・崩壊土防止柵について、人家の背後

区間の保全を先行させるため施工区間

を変更したい。 

・重力式擁壁工区の完了にあたり擁壁

前面の排水のため排水工を施工した

い。 

第4(1)オ 

・既設構造物取壊の結果、コンクリー

ト殻処理量が当初の想定と異なったた

め実績に合わせ変更したい。 

第4(1)ク 

・起工測量の結果、地形に相違があっ

たため土工数量を変更したい。 

・床掘完了後の平板載荷試験の結果、

擁壁下面の地盤反力が確認されたため

良質土置換を不施工としたい。

２回目



公砂工第

R3－1－1

号

公共　事

業間連携

補助（通

常砂防事

業）（国

補正・翌

債）工事

寺ヶ洞郡

上市　八

幡町　入

間地内

土木一式
（株）高

垣組

岐阜県郡

上市八幡

町旭１０

３５

令和4年2月8日 令和4年2月8日 ～ 令和4年12月19日 62,198,400

砂防えん堤工

　本堤側壁工　Ｈ＝５．０～８．

３ｍ　Ｖ＝２８９ｍ３

　本堤水叩工　Ｖ＝９２３ｍ３
－ （当初）

令和4年12月7日 令和4年2月8日 ～ 令和4年12月19日 65,441,200

砂防えん堤工

　本堤側壁工　Ｈ＝５．０～８．

３ｍ　Ｖ＝２３７ｍ３

　本堤水叩工　Ｖ＝９２３ｍ３

第4(1)ク 

・着手後の起工測量及び岩線確認の結

果、地形及び岩区分が計画と異なった

ため土工数量を変更したい。 

・右岸側壁護岸工について、岩線確認

の結果に基づき構造計算を照査した結

果、天端幅等の形状寸法を変更した

い。 

・仮設計画の検討の結果、施工ヤード

として現場流用を予定していた残土が

不要となったため、仮置き処理した

い。 

第4(1)カ 

・環境改善モデル事業について、実施

結果に基づく受注者からの協議により

経費を変更したい。 

・週休二日制モデル事業について、実

施結果に基づく受注者からの協議によ

り経費を変更したい。

１回目

公砂委第

R3－91－

A号

公共　防

災・安全

交付金

（急傾斜

地崩壊対

策事業）

（国補

正・翌

債）委託

中野郡上

市　八幡

町　稲成

地内

河川

（株）三

栄コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市水海

道４ー２

２ー１２

令和4年2月4日 令和4年2月4日 ～ 令和4年7月3日 7,183,000

修正設計業務

　重力式擁壁工詳細設計　N＝1式

　法面工詳細詳細設計　　N＝1式

　 － （当初）

令和4年3月18日 令和4年2月4日 ～ 令和4年7月3日 8,000,300

修正設計業務

　重力式擁壁工詳細設計　N＝1式

　法面工詳細詳細設計　　N＝1式

　
本書のとおり委託し、公共事業化に伴

う修正設計を行いたい。
１回目



令和5年1月25日 令和4年2月4日 ～ 令和5年3月20日 9,400,600

修正設計業務

　重力式擁壁工詳細設計　N＝1式

　法面工詳細詳細設計　　N＝1式

　

第４(1)カ 

・施設配置位置について、構造協議の

際に本課より既存地質調査に加えて高

さ５０ｍ付近までの簡易貫入試験結果

をもとに詳細な構造を決定するよう指

導があったため、簡易貫入試験を実施

したい。 

・地元調整の結果及び安定計算結果よ

り、落石防護柵や法面工の設計数量を

変更したい。

４回目

公砂委第

R3－7－A

号

公共　防

災・安全

交付金

（通常砂

防事業）

（国補

正・翌

債）委託

木曽川水

系 小瀬ヶ

洞郡上市

八幡町

小野地内

河川
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和4年2月4日 令和4年2月4日 ～ 令和4年8月2日 10,202,742

測量業務

　用地測量　A＝0．2ha

　基準点測量　3級　N＝2点、4級

N＝14点

　現地測量　A＝0．03km2

　路線測量　L＝0．10km

設計業務

　砂防堰堤予備設計　N＝1箇所

－ （当初）

令和4年7月8日 令和4年2月4日 ～ 令和4年12月15日 11,411,400

測量業務

　

　基準点測量　3級　N＝2点、4級

N＝25点

　現地測量　A＝0．05km2

　

設計業務

　砂防堰堤予備設計　N＝1箇所

管理用道路予備設計　N=1箇所

砂防堰堤予備設計の結果、現地測量面

積について変更したい。 

堰堤配置位置の決定に伴い、堰堤除石

管理のための管理用道路予備設計を実

施したい。

１回目

公砂工第

情基砂1

号

公共　総

合流域防

災事業

（情報基

盤整備事

業）（国

補正・翌

債）工事

郡上市

八幡町

旭地内

他

電気通信
和光通信

（株）

岐阜県岐

阜市菅生

７－３－

２４

令和4年2月10日 令和4年2月10日 ～ 令和4年12月21日 73,722,000

土砂災害監視システム設備更新工

事

　監視局設置　N＝1式

　中継局設置　N＝1式

　観測局設置　N＝1式
－ （当初）



令和4年12月15日 令和4年2月10日 ～ 令和5年3月10日 77,388,300

土砂災害監視システム設備更新工

事

　監視局設置　N＝1式

　中継局設置　N＝1式

　観測局設置　N＝1式

第4(1)ク 

・工事実施に当たり現地調査を実施し

たところ、既設のケーブルや電線が、

新規観測機器では使用できないことが

判明した。また、新規観測機器で使用

することができる既設のケーブルや電

線についても老朽化が進んでいること

が判明したため、既設ケーブル等の更

新を実施したい。

２回目

公砂工第

R3－88－

3号

公共　事

業間連携

補助（急

傾斜地崩

壊対策事

業）（国

補正・翌

債）工事

森２郡上

市　八幡

町　那比

地内

土木一式
（株）名

畑組

岐阜県郡

上市八幡

町稲成８

１９

令和4年2月8日 令和4年2月8日 ～ 令和4年9月10日 29,096,100

施工延長　Ｌ＝４５．０ｍ

　土　工

　　切土工　Ｖ＝７２０ｍ３

　法面工　Ｌ＝４５．０ｍ

　　鋼製受圧板　Ｎ＝２４基　Ｓ

Ｌ＝２．６～４．２ｍ　Ａ＝１３

０ｍ２

　　アンカー工　Ｎ＝２４本　L＝

８．０ｍ

－ （当初）

令和4年3月18日 令和4年2月8日 ～ 令和4年9月10日 30,000,300

施工延長　Ｌ＝４５．０ｍ

　土　工

　　切土工　Ｖ＝７６０ｍ３

　法面工　Ｌ＝４５．０ｍ

　　鋼製受圧板　Ｎ＝２５基　Ｓ

Ｌ＝２．６～５．１ｍ　Ａ＝１４

０ｍ２

　　アンカー工　Ｎ＝２５本　L＝

８．０ｍ

第4(1)ク　現況確認の結果不要な足場

工を減工したい 

　　　　　仮設計画検討の結果仮設用

地に必要な借地のための役務費を増工

したい。 

第4(1)カ　事業効果早期発現のためグ

ランドアンカーを１基増工したい。

１回目

令和4年10月14日 令和4年2月8日 ～ 令和4年10月31日 31,704,200

施工延長　Ｌ＝４５．０ｍ

　土　工

　　切土工　Ｖ＝７９０ｍ３

　法面工　Ｌ＝４５．０ｍ

　　鋼製受圧板　Ｎ＝２６基　Ｓ

Ｌ＝１．８～６．１ｍ　Ａ＝１８

０ｍ２

　　アンカー工　Ｎ＝２６本　L＝

８．０ｍ

第4(1)カ　 

・法面保護のため、グラウンドアン

カー工を増工し、一連の法面工を概成

させたい。 

・法面工完成にあたり足場仮設として

設置した既設大型土のうを撤去、処分

したい。

３回目



公維工第

ＭＫ０５

－０２他

号

公共　道

路メンテ

ナンス補

助（橋梁

補修）他

（債務）

工事

一般国道

１５６号

他　郡上

市　白鳥

町　前谷

他　地内

と土コ
（株）大

西組

岐阜県郡

上市白鳥

町向小駄

良１０１

４－１

令和4年2月15日 令和4年2月15日 ～ 令和4年12月1日 74,470,000

藤の森大橋((国)156号 白鳥町前谷

地内) L=102.0m W=9.2m

　伸縮装置止水工 N=1式

　支承補強工 A2橋台 N=4箇所 P2

橋脚 N=4箇所

新向橋((主)白鳥板取線 大和町落部

地内) L=21.3m W=11.0m

　あて板補修工 N=1式

高砂桟道橋((主)大和美並線 美並町

高砂地内)L=12.2m W=5.9m

　主桁補修工 N=1式

－ （当初）

令和5年1月5日 令和4年2月15日 ～ 令和5年3月20日 91,832,400

藤の森大橋((国)156号 白鳥町前谷

地内) L=102.0m W=9.2m

　伸縮装置止水工 N=1式

　支承補強工 A2橋台 N=4箇所 P2

橋脚 N=4箇所

新向橋((主)白鳥板取線 大和町落部

地内) L=21.3m W=11.0m

　あて板補修工 N=1式

高砂桟道橋((主)大和美並線 美並町

高砂地内)L=12.2m W=5.9m

　主桁補修工 N=1式

週休2日制モデル工事の実施により、

労務費、機械経費、共通仮設費率、現

場管理費率の補正を行いたい。

３回目

令和5年2月7日 令和4年2月15日 ～ 令和5年3月20日 92,419,800

藤の森大橋((国)156号 白鳥町前谷

地内) L=102.0m W=9.2m

　伸縮装置止水工 N=1式

　支承補強工 A2橋台 N=4箇所 P2

橋脚 N=4箇所

新向橋((主)白鳥板取線 大和町落部

地内) L=21.3m W=11.0m

　あて板補修工 N=1式

高砂桟道橋((主)大和美並線 美並町

高砂地内)L=12.2m W=5.9m

　主桁補修工 N=1式

藤ノ森大橋の鋼桁の塗装塗り替えにつ

いて、一部既設のコンクリートが支障

となり施工困難であることが判明し

た、このため、最小限の範囲を鉄筋を

残したままコンクリートを斫り、塗装

完了後、復旧したい。

４回目



公交工第

43－031

－B1－h

－1号

公共　防

災・安全

交付金

（災害防

除）（国

補正）

（翌債）

工事

一般国道

１５６号

郡上市高

鷲町鮎立

地内

と土コ

イビデン

グリーン

テック

（株）

岐阜県大

垣市河間

町３－５

５

令和4年2月15日 令和4年4月4日 ～ 令和5年1月8日 43,560,000

施工延長　L＝１７３．７m W＝

６．０（８．０）m

落石予防工　ロープ掛工　N＝２箇

所

　　　　　　ロープ伏工　N＝１６

箇所

　　　　　　転石除去工　N＝１箇

所

－ （当初）

令和4年11月21日 令和4年4月4日 ～ 令和5年1月8日 41,288,500

施工延長　L＝１７３．７m W＝

６．０（８．０）m

落石予防工　ロープ掛工　N＝２箇

所

　　　　　　ロープ伏工　N＝１６

箇所

　　　　　　転石除去工　N＝１箇

所

建設工事変更事務処理要領第４（２）

ク　その他確認困難な要因、誤測等や

むを得ない場合 

・ロープ掛工及びロープ伏工のアン

カーについて、現地調査の岩盤状況に

応じ、土砂用アンカーから岩用アン

カーに変更したい。

１回目

公交工第

43－031

－B1－h

－2号

公共　防

災・安全

交付金

（災害防

除）（国

補正）

（翌債）

工事

一般国道

１５６号

郡上市高

鷲町西洞

地内

土木一式
（株）北

栄工事

岐阜県郡

上市高鷲

町ひるが

の４６７

０‐１２

４３

令和4年2月22日 令和4年2月22日 ～ 令和5年1月17日 137,478,000

西洞１工区【E156A125】

施工延長　L＝１６３．０m　W＝

６．０（８．０）m　土工　切土V

＝２４０m3

法面工　簡易吹付法枠工　A＝１，

４１５m2　落石予防工　転石除去

工　N＝５箇所

西洞２工区【E156A166】

施工延長　L＝２６５．０m　W＝

６．０（８．０）m　土工　切土

V=３９０m3

法面工　簡易吹付法枠工　A＝１，

７７０m2　落石予防工　転石除去

工　N＝１箇所

－ （当初）



令和4年11月7日 令和4年2月22日 ～ 令和5年1月17日 144,522,400

西洞１工区【E156A125】

施工延長　L＝１６３．０m　W＝

６．０（８．０）m　土工　切土V

＝２６０m3

法面工　簡易吹付法枠工　A＝１，

２２５m2　落石予防工　転石除去

工　N＝５箇所

西洞２工区【E156A166】

施工延長　L＝２６５．０m　W＝

６．０（８．０）m　土工　切土

V=３３０m3

法面工　簡易吹付法枠工　A＝１，

７８０m2

建設工事変更事務処理要領第４（２）

ク　その他確認困難な要因、誤測等や

むを得ない場合 

・当工事で支障となる立木伐採につい

て、近接する電線を切断する恐れがあ

るためクレーン吊りによる伐採にて施

工したい。

１回目

公維工第

A01-162-

05-01号

公共　防

災・安全

交付金

（舗装道

補修）

（国補

正）（翌

債）工事

一般国道

１５６号

郡上市

高鷲町

ひるがの

地内

舗装
（株）永

田工務店

岐阜県郡

上市高鷲

町鮎立３

７３０－

１

令和4年2月15日 令和4年5月9日 ～ 令和4年11月9日 42,130,000

施工延長 L=420.0m W=6.5m

　舗装打換工　表層工（再生密粒

度As20F t=5cm）　A=2,730m2

　　　　　　　上層路盤工（再生

瀝青安定処理 t=10cm）

A=2,730m2

　区画線工　N=1式

－ （当初）

令和4年8月31日 令和4年5月9日 ～ 令和4年11月9日 44,174,900

施工延長 L=380.0m W=7.75m

　舗装打換工　表層工（再生密粒

度As20F t=5cm）　A=2,940m2

　　　　　　　上層路盤工（再生

瀝青安定処理 t=10cm）

A=2,940m2

　区画線工　N=1式

契約後、受注者から週休二日制につい

て申し入れがあり、現地での工事完成

後に現場閉所美を家訓したところ、４

週８休の達成が確認できたため、諸経

費を変更したい。

１回目



公用委第

総流防

H23－S－

1号

公共　総

合流域防

災事業

（国補

正・翌

債）長良

川丈量測

量等委託

木曽川水

系 長良川

郡上市

大和町

剣地内

測量
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和4年2月4日 令和4年2月4日 ～ 令和4年5月13日 4,945,908

1　用地測量　A＝10，502平方

メートル

2　面積計算　A＝10，502平方

メートル

3　立竹木調査　A＝2，500平方

メートル

4　附帯工作物（独立工作物）調査

2箇所

5　動産（倉庫）調査　1事業所

6　その他通損に関する算定　2世

帯

－ （当初）

令和4年9月13日 令和4年2月4日 ～ 令和4年9月30日 4,951,100

1　用地測量　A＝11，200平方

メートル

2　面積計算　A＝11，200平方

メートル

3　立竹木調査　A＝2，500平方

メートル

4　附帯工作物（独立工作物）調査

1箇所

5　動産（倉庫）調査　1事業所

6　その他通損に関する算定　2世

帯

別紙のとおり変更したい。 ３回目

公交委第

43－045

－B10－0

－S8号

公共　防

災・安全

交付金

（災害防

除）（０

県債）地

質調査業

務

一般国道

４７２号

郡上市明

宝奥住

地内

地質調査

（株）朝

日土質設

計コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市須賀

４－１７

－１６

令和4年2月14日 令和4年2月14日 ～ 令和4年6月3日 7,628,478

地質調査業務

　E472A940　ボーリング調査　Ｎ

＝２箇所　Ｌ＝１２ｍ

　E472A943　ボーリング調査　Ｎ

＝２箇所　Ｌ＝１２ｍ

　E472A950　ボーリング調査　Ｎ

＝２箇所　Ｌ＝１２ｍ

－ （当初）



令和4年5月23日 令和4年2月14日 ～ 令和4年6月3日 7,658,200

地質調査業務

　E472A940　ボーリング調査　Ｎ

＝２箇所　Ｌ＝１０ｍ

　E472A943　ボーリング調査　Ｎ

＝２箇所　Ｌ＝１０ｍ

　E472A950　ボーリング調査　Ｎ

＝２箇所　Ｌ＝１０ｍ

委託業務変更事務処理要領第４（２）

ウ　土質・地質の確認に基づく場合 

・ボーリング調査の結果により、土質

区分を変更したい。

１回目

公維工第

A01-162-

05-03号

公共　防

災・安全

交付金

（舗装道

補修）

（国補

正）（翌

債）工事

一般国道

４７２号

郡上市

八幡町

初納地内

舗装
（株）高

垣組

岐阜県郡

上市八幡

町旭１０

３５

令和4年2月15日 令和4年4月15日 ～ 令和4年10月16日 41,048,700

施工延長 L=410.0m W=7.0m

　舗装打換工　表層工（再生密粒

度As20F t=5cm）A=2,870m2

　　　　　　　上層路盤工（再生

瀝青安定処理 t=10cm）

A=2,870m2

区画線工　N=1式

－ （当初）

令和4年9月27日 令和4年4月15日 ～ 令和4年10月16日 41,925,400

施工延長 L=340.0m W=6.6m

　舗装打換工　表層工（再生密粒

度As20F t=5cm）A=2,242m2

　　　　　　　上層路盤工（再生

瀝青安定処理 t=10cm）

A=2,170m2

　区画線工　N=1式

　橋面舗装工　L=10.3m W=7.0m

A=72m2

アスファルト合材単価について、工事

請負契約書第２６条に基づき、受注者

より請求があり、条件に合致すること

が認められたため、その差分を変更し

たい。

１回目

公交工第

31－A013

－5他号

公共　防

災・安全

交付金

（交通安

全）（０

県債）工

事

一般国道

４７２号

他　郡上

市八幡町

小野　他

地内

と土コ
東海道路

（株）

岐阜県中

津川市駒

場字後洞

１４５７

番地の１

３

令和4年3月8日 令和4年3月8日 ～ 令和4年9月3日 15,950,000

道路付属施設工

防護柵設置工　ガードパイプ（Gp

－Bp－2E）　L＝356．0ｍ

－ （当初）



令和4年8月19日 令和4年3月8日 ～ 令和4年10月31日 16,294,300

道路付属施設工

防護柵設置工　ガードパイプ（Gp

－Bp－2E）　L＝305.5ｍ

　　　　　　　ガードパイプ（Gp

－Bp－2B）　L＝　1.9ｍ

　　　　　　　景観防護柵工

L＝　3.8ｍ

建設工事変更事務要領第４（２）ク

その他確認困難な要因、誤測等やむを

得ない場合 

・ガードパイプ支柱設置にあたり、現

地調査の結果により、コンクリート削

孔深の変更及び土中用支柱から構造物

用支柱に変更したい。

２回目

令和4年10月28日 令和4年3月8日 ～ 令和4年11月30日 17,374,500

道路付属施設工

防護柵設置工　ガードパイプ（Gp

－Bp－2E）　L＝294.3ｍ

　　　　　　　ガードパイプ（Gp

－Bp－2B）　L＝10.9ｍ

　　　　　　　景観防護柵工

L＝3.6ｍ

防護柵基礎工　コンクリート基礎

ブロック　　L＝13.0ｍ

建設工事変更事務要領第４（２）エ

地下埋設物の撤去等による場合 

・ガードパイプ支柱の打ち込みにあた

り、事前に調査した位置とは違うとこ

ろに埋設物があることが判明したた

め、土中式支柱からガードレール基礎

工に変更し施工したい。

３回目

公交工第

43－035

－B1－h-

1号

公共　防

災・安全

交付金

（災害防

除）（国

補正）

（翌債）

工事

一般国道

２５６号

郡上市八

幡町入間

地内

と土コ
篠田

（株）

岐阜県岐

阜市竜田

町２ー２

令和4年2月15日 令和4年2月15日 ～ 令和4年9月2日 23,100,000

施工延長　Ｌ＝９１．０ｍ　Ｗ＝

５．５（７．０）ｍ

　落石防護網工　Ａ＝８４０ｍ2

　落石予防工　転石除去工　Ｎ＝

２２箇所 － （当初）

令和4年8月22日 令和4年2月15日 ～ 令和4年9月2日 25,047,000

施工延長　Ｌ＝９１．０ｍ　Ｗ＝

５．５（７．０）ｍ

　落石防護網工　Ａ＝８１０ｍ2

　落石予防工　転石除去工　Ｎ＝

２２箇所

建設工事変更事務要領第４（２）ク

その他確認困難な要因、誤測等やむを

得ない場合 

・週休２日制モデル及び現場環境改善

モデル工事の申入れがあったため経費

について計上することとしたい。

１回目



公河委第

総流防

H25-S-1

号

公共　総

合流域防

災事業

（国補

正・翌

債）委託

木曽川水

系 長良川

郡上市

美並町

上田地内

河川

（株）三

栄コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市水海

道４ー２

２ー１２

令和4年2月4日 令和4年2月4日 ～ 令和4年8月31日 17,479,000

護岸詳細設計（勝原工区）

　測量業務　L＝800m

　護岸詳細設計　L＝800m

－ （当初）

令和5年2月15日 令和4年2月4日 ～ 令和5年3月10日 20,278,500

護岸詳細設計

　測量業務　L＝1，043m

　護岸詳細設計　L＝550m

　水理計算　N＝1式

（２）エ 

　現況の流下能力を確認及び整備後の

効果検証のため、水理検討業務を行い

たい。 

　また、将来計画の予備設計を行い、

今回の業務に手戻りがないことを確認

したい。

３回目

公建工第

R3－1－

A01－077

－1号

公共 社会

資本整備

総合交付

金（改

築）（国

補正）

（翌債）

（主）大

和美並線

道路改良

工事

主要地方

道 大和美

並線郡上

市　八幡

町　西乙

原　地内

土木一式
（株）丸

芳組

岐阜県郡

上市八幡

町稲成１

１４８－

２

令和4年2月22日 令和4年4月1日 ～ 令和4年9月26日 19,250,000

施工延長　L＝68．0m　W＝5．5

（9．5）m

　土　工　切土　V＝750m3　盛土

V＝240m3　法面工　張コンクリー

ト工　A＝105m2

　排水工　PU側溝　L＝19m　自

由勾配側溝　L＝26m　集水桝工

N＝3基

　擁壁工　ブロック積工　1号　L

＝46．7m　SL＝1．40～2．40m

A＝94m2

　　　　　　　　　　　　2号　L

＝12．7m　SL＝0．54～4．85m

A＝57m2

　仮設工　仮舗装　A＝523m2

　構造物撤去工　1式

－ （当初）



令和4年3月24日 令和4年4月1日 ～ 令和4年9月26日 20,000,200

施工延長　L＝68．0m　W＝5．5

（9．5）m

　土　工　切土　V＝750m3　盛土

V＝240m3　法面工　張コンクリー

ト工　A＝105m2

　排水工　PU側溝　L＝19m　自

由勾配側溝　L＝26m　集水桝工

N＝3基

　擁壁工　ブロック積工　1号　L

＝46．7m　SL＝1．40～2．40m

A＝94m2

2号　L＝12．7m　SL＝0．54～

4．85m　A＝57m2

　仮設工　仮舗装　A＝523m2

　構造物撤去工　1式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　エ　安全対策に基づく場合（交通整

理員等）

１回目

令和4年10月13日 令和4年4月1日 ～ 令和4年10月26日 22,599,500

施工延長　L＝68．0m　W＝5．5

（9．5）m

　土　工　切土　V＝630m3　盛土

V＝10m3　法面工　張コンクリー

ト工　A＝25m2

　排水工　PU側溝　L＝18m　自

由勾配側溝　L＝76m　集水桝工

N＝3基

　擁壁工　ブロック積工　1号　L

＝46．1m　SL＝1．40～2．40m

A＝93m2

　　　　　　　　　　　　2号　L

＝12．7m　SL＝2．30～4．85m

A＝52m2

　仮設工　仮舗装　A＝307m2

　構造物撤去工　1式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合 

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

３回目

公河工第

堰改-2号

公共　総

合流域防

災事業

堰堤改良

事業（国

補正・翌

債）工事

木曽川水

系 阿多岐

川（阿多

岐ダム）

郡上市

白鳥町

中西地内

電気通信

三菱電機

プラント

エンジニ

アリング

（株）

中部本部

愛知県刈

谷市神田

町１ー３

３

令和4年3月4日 令和4年3月4日 ～ 令和5年3月20日 19,976,000

阿多岐ダム

　洪水調節表示設備更新工　N=1

式

　流量計・水位計表示設備更新工

N=1式 － （当初）



令和5年2月20日 令和4年3月4日 ～ 令和5年3月20日 19,979,300

阿多岐ダム

　洪水調節表示設備更新工　　Ｎ

＝１式

　水位計表示設備更新工　　　Ｎ

＝１式

　ダムコン保守モード設置工　Ｎ

＝１式

（１）カ 

当初予定していたＪＦＧ流量計のス

ケール変更改造について代替機器で対

応が可能となることが判明したため、

不施工としたい。また、ダムコン不具

合時の複雑な発電停止調整を解消する

ため保守モードを追加施工したい。

１回目

公河工第

堰改-3号

公共　総

合流域防

災事業

堰堤改良

事業（国

補正・翌

債）工事

木曽川水

系 阿多岐

川（阿多

岐ダム）

郡上市

白鳥町

中西地内

電気通信

三菱電機

プラント

エンジニ

アリング

（株）

中部本部

愛知県刈

谷市神田

町１ー３

３

令和4年3月4日 令和4年3月4日 ～ 令和5年3月20日 14,960,000

阿多岐ダム

　気象データ表示設備更新工

N=1式

　ダム放流制御設備更新工　N=1

式

　電話設備更新工　N=1式

－ （当初）

令和4年9月14日 令和4年3月4日 ～ 令和5年3月20日 15,461,600

阿多岐ダム

　気象データ表示設備更新工　Ｎ

＝１式

　ダム放流制御設備更新工　　Ｎ

＝１式

　電話設備更新工　　　　　　Ｎ

＝１式

（３）ウ 

本工事で発生する機器について、処分

費を計上し、適正に処分したい。

１回目

単河委第

R4河修-1

他号

県単　河

川維持修

繕事業

（債務）

他　委託

木曽川水

系　長良

川

郡上市大

和町　島

地内

地質調査

（株）朝

日土質設

計コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市須賀

４－１７

－１６

令和4年2月14日 令和4年2月14日 ～ 令和4年4月24日 2,508,000

ボーリング調査

　土質ボーリング　L=11m

　標準貫入試験　N=11回

　水平載荷試験　N=1回

　粒度試験　N=1回

－ （当初）

令和4年4月6日 令和4年2月14日 ～ 令和4年4月24日 2,326,500

ボーリング調査

　土質ボーリング　L=14m

　標準貫入試験　N=11回

　水平載荷試験　N=1回

　粒度試験　N=1回

（２）ウ　土質・地質の確認に基づく

場合 

　地質調査の結果に基づき、数量の変

更を行ないたい

１回目



公維工第

MTH05-

01他号

公共　道

路メンテ

ナンス補

助（トン

ネル修

繕）（国

補正）

（翌債）

工事

一般県道

寒水八幡

線郡上市

八幡町

初音　他

地内

舗装
（株）木

越組

岐阜県郡

上市八幡

町島谷１

６１３

令和4年3月1日 令和4年5月9日 ～ 令和4年11月29日 50,600,000

郡上八幡トンネル L=609.0m

W=6.0(12.0)m

　薄層舗装工 L=609.0m W=7.0m

A=4,260m2

　舗装打換工 A=70.0m2 カラー舗

装工 A=84.0m2

坂本トンネル L=1,297.0m

W=5.5(6.0)m

　断面補修工 N=1式

一谷坂トンネル L=185.0m

W=5.5(8.8)m

　断面補修工 N=1式

－ （当初）

令和4年9月12日 令和4年5月9日 ～ 令和4年11月29日 67,735,800

郡上八幡トンネル L=609.0m

W=6.0(12.0)m

　薄層舗装工 L=609.0m W=6.5m

A=3,960m2

　舗装打換工 A=65.0m2 カラー舗

装工 A=90.0m2

坂本トンネル L=1,297.0m

W=5.5(6.0)m

　断面補修工 N=1式　漏水対策工

N=1式

一谷坂トンネル L=185.0m

W=5.5(8.8)m

　断面補修工 N=1式

郡上八幡トンネルの交通誘導員につい

て、夜間全面通行止めでのせこうにあ

たち公安員会と協議したところ、施工

箇所よりも手前で誘導する人員を配置

するよう指示があったため、交通誘導

員配置を変更したい。

１回目

令和4年12月15日 令和4年5月9日 ～ 令和5年3月20日 65,816,300

郡上八幡トンネル L=609.0m

W=6.0(12.0)m

　薄層舗装工 L=609.0m W=6.5m

A=3,960m2

　舗装打換工 A=65.0m2 カラー舗

装工 A=90.0m2

坂本トンネル L=1,297.0m

W=5.5(6.0)m

　断面補修工 N=1式　漏水対策工

N=1式

一谷坂トンネル L=185.0m

W=5.5(8.8)m

　漏水対策工 N=1式

コンクリート殻や廃プラスチックの処

分量について、実績に基づき変更した

い。

３回目



公交工第

43－045

－B2－h

－1号

公共　防

災・安全

交付金

（災害防

除）（国

補正）

（翌債）

工事

一般国道

４７２号

郡上市明

宝奥住

他地内

と土コ
丸ス産業

（株）

岐阜県加

茂郡白川

町三川１

２７０

令和4年3月1日 令和4年4月4日 ～ 令和5年1月18日 57,200,000

【施工箇所１：奥住工区】施工延

長Ｌ＝８３．５ｍ　Ｗ＝６．０

（１０．０）ｍ

　高エネルギー吸収型防護柵　Ｌ

＝８３．５ｍ

【施工箇所２：二間手工区】施工

延長Ｌ＝６．０ｍ　Ｗ＝６．０

（１０．０）ｍ

　高エネルギー吸収型防護柵　Ｌ

＝６．０ｍ

　

－ （当初）

令和4年12月2日 令和4年4月4日 ～ 令和5年1月18日 57,220,900

【施工箇所１：奥住工区】施工延

長Ｌ＝８３．５ｍ　Ｗ＝６．０

（１０．０）ｍ

　高エネルギー吸収型防護柵　Ｌ

＝８３．５ｍ

【施工箇所２：二間手工区】施工

延長Ｌ＝６．０ｍ　Ｗ＝６．０

（１０．０）ｍ

　高エネルギー吸収型防護柵　Ｌ

＝６．０ｍ

　

委託業務変更事務処理要領第４（２）

ク　その他確認困難な要因、誤測等や

むを得ない場合 

・起工測量により、高エネルギー防護

柵設置位置である既設落石防護柵の背

面に土砂が堆積していることが判明し

たため、撤去処理したい。

１回目

公交工第

43－045

－B1－h

号

公共　防

災・安全

交付金

（災害防

除）（国

補正）

（翌債）

工事

一般国道

４７２号

郡上市八

幡町初納

地内

と土コ
（株）地

建防災

岐阜県各

務原市鵜

沼宝積寺

町４ー７

令和4年3月1日 令和4年3月1日 ～ 令和5年1月9日 66,660,000

施工延長　Ｌ＝５６．８ｍ　Ｗ＝

６．０（１０．０）ｍ

　高エネルギー吸収型防護柵　Ｌ

＝５６．８ｍ

－ （当初）



令和4年12月20日 令和4年3月1日 ～ 令和5年3月17日 69,252,700

施工延長　Ｌ＝４６．８ｍ　Ｗ＝

６．０（１０．０）ｍ

　高エネルギー吸収型防護柵　Ｌ

＝４６．８ｍ
建設工事変更事務処理要領第４（２）

ウ　土質・地質の確認に基づく場合 

・地質調査の結果により、落石防護柵

支柱の根入れ長を変更したい。

１回目

公維工第

43-

A163H-

05-3号

公共　防

災・安全

交付金

（橋梁補

修）（国

補正）

（翌債）

工事

一般国道

１５６号

郡上市

高鷲町

鮎立地内

鋼構造物

昭和コン

クリート

工業

（株）

岐阜県岐

阜市香蘭

１－１

令和4年3月11日 令和4年3月11日 ～ 令和5年1月4日 92,180,000

大向橋 L=74.0m W=8.0(11.5)m

　落橋防止システム

　　支承補強構造（鋼製ストッ

パー）　N=10箇所（P1橋脚）
－ （当初）

令和4年12月23日 令和4年3月11日 ～ 令和5年1月4日 92,406,600

大向橋 L=74.0m W=8.0(11.5)m

　落橋防止システム

　　支承補強構造（鋼製ストッ

パー）　N=10箇所（P1橋脚）

契約後、受注者から労務単価等の変動

に基づく請負代金の変更について協議

があったため、労務単価を変更した

い。

１回目

公建委第

R3－1－

A01－071

－B号

公共　社

会資本整

備総合交

付金（改

築）（国

補正）

（翌債）

（国）２

５６号

道路詳細

設計業務

一般国道

２５６号

郡上市

八幡町

那比　地

内

道路

（株）三

栄コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市水海

道４ー２

２ー１２

令和4年2月14日 令和4年2月14日 ～ 令和4年10月11日 22,297,000

道路詳細設計業務（（国）256号

那比工区）

　道路詳細設計　　N＝1式

　橋梁詳細設計　　N＝1橋

　一般構造物設計　N＝1式
－ （当初）



令和4年3月24日 令和4年2月14日 ～ 令和4年10月11日 24,556,400

設計業務委託（（国）256号　那比

工区）

　道路詳細設計　　N＝1式

　橋梁詳細設計　　N＝1橋

　一般構造物設計　N＝1式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

１回目

令和5年2月16日 令和4年2月14日 ～ 令和5年3月20日 25,284,600

設計業務委託（（国）256号　那比

工区）

　道路詳細設計　　N＝1式

　橋梁詳細設計　　N＝1橋

　一般構造物設計　N＝1式

　パイプライン設計　N＝1式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

３回目

公維工第

43-

A163H-

05-1号

公共　防

災・安全

交付金

（橋梁補

修）（国

補正）

（翌債）

工事

一般国道

１５６号

郡上市

高鷲町

西洞地内

鋼構造物

（株）安

部日鋼工

業

岐阜県岐

阜市六条

大溝３－

１３－３

令和4年3月11日 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月25日 85,800,000

小滝橋 L=98.1m W=8.0(9.2)m

　落橋防止システム

　　落橋防止構造（PCケーブル）

N=6箇所

　　落橋防止構造（鋼製ブラケッ

ト） N=8箇所

　　横変位拘束構造 N=3箇所

　　水平力分担構造（鋼製ストッ

パー） N=14箇所

－ （当初）

令和5年1月13日 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月25日 88,271,700

小滝橋 L=98.1m W=8.0(9.2)m

　落橋防止システム

　　落橋防止構造（PCケーブル）

N=6箇所

　　落橋防止構造（鋼製ブラケッ

ト） N=3箇所

　　横変位拘束構造 N=2箇所

　　水平力分担構造（鋼製ストッ

パー） N=13箇所

労務単価の変動に基づく請負代金の変

更について、工事請負契約書第６４条

に基づき受注者より協議があったた

め、変更したい。

１回目



公建工第

R3－1－

A01－081

号

公共　社

会資本整

備総合交

付金（改

築）（国

補正）

（翌債）

（一）白

山美濃線

道路改良

工事

一般県道

白山美濃

線郡上市

美並町

大原　地

内

土木一式
（有）

ビーシー

岐阜県郡

上市美並

町上田３

２１５

令和4年2月22日 令和4年4月13日 ～ 令和4年10月8日 14,479,300

施工延長　L＝215．1m W＝6．0

（7．5）m

　土工　　切土　V＝220m3　盛土

V＝60m3

　安定処理工　路床安定処理　A＝

696m2

　排水構造物工　PU3－B300－

H300 L＝41m

　　　　　　　　集水桝工　N＝2

箇所

　舗装工　再生密粒度AS（20）

A＝722m2

　撤去工　N＝1式

－ （当初）

令和4年3月24日 令和4年4月13日 ～ 令和4年10月8日 15,118,400

施工延長　L＝215．1m W＝6．0

（7．5）m

　土工　　切土　V＝220m3　盛土

V＝60m3

　安定処理工　路床安定処理　A＝

696m2

　排水構造物工　PU3－B300－

H300 L＝41m

　　　　　　　　集水桝工　N＝2

箇所

　舗装工　再生密粒度AS（20）

A＝722m2

　撤去工　N＝1式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　エ　安全対策に基づく場合（交通整

理員等）

１回目

令和5年1月6日 令和4年4月13日 ～ 令和5年1月14日 15,350,500

施工延長　L＝145．5 m W＝6．0

（7．5）m

　土工　　切土　V＝290m3　盛土

V＝270m3

　擁壁工　重力式擁壁　H＝0．5

～1．6m　Ｌ＝21．2m

　排水構造物工　PU3－B300－

H300 L＝70m PU1－B300－H300

L＝34m

　　　　　　　　集水桝工　N＝3

箇所

　舗装工　下層路盤RC－40 t＝

23cm　A＝112m2

　撤去工　N＝1式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　オ　用地条件や地元との協議に基づ

く場合 

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合 

第４（３）設計図書の不具合によるも

の 

　ア　設計図書と現場の状態、施工条

件が一致しない場合

３回目



公維工第

43-

A163H-

05-2他号

公共　防

災・安全

交付金

（橋梁補

修）（国

補正）他

（翌債）

工事

一般国道

１５６号

郡上市

高鷲町

鮎立他

地内

と土コ
丸八建設

（株）

岐阜県郡

上市高鷲

町鮎立２

１１２－

１

令和4年3月1日 令和4年3月1日 ～ 令和4年12月15日 77,440,000

観音橋 L=64.0m W=8.0(11.5)m

　落橋防止システム

　　横変位拘束構造（アンカー

バー）N=15箇所（P1 N=10箇所

A2 N=5箇所）

　　縁端拡幅工 N=1箇所

西洞大橋 L=129.5m

W=7.0(8.2)m

　橋梁補修

　　伸縮装置非排水化 L=32m

－ （当初）

令和5年1月5日 令和4年3月1日 ～ 令和5年3月20日 76,422,500

観音橋 L=64.0m W=8.0(11.5)m

　落橋防止システム

　　横変位拘束構造（アンカー

バー）N=15箇所（P1 N=10箇所

A2 N=5箇所）

　　縁端拡幅工 N=1箇所

西洞大橋 L=129.5m

W=7.0(8.2)m

　橋梁補修

　　伸縮装置非排水化 L=32m

契約後、受注者から労務単価等の変動

に基づく請負代金の変更について協議

があったため、労務単価を変更した

い。

２回目

公河工第

総流防

H23-1号

公共　総

合流域防

災事業

（国補

正・翌

債）工事

木曽川水

系 長良川

郡上市

大和町

剣　他地

内

土木一式

（株）ヤ

マシタ工

務店

岐阜県郡

上市大和

町剣１７

６０

令和4年2月22日 令和4年7月15日 ～ 令和5年3月16日 38,852,000

長良川　剣工区　施工延長　L＝

189m

　土砂掘削　V＝660m3

　岩掘削　　V＝1，100m3

長良川　万場工区　施工延長　L＝

180m

　土砂掘削　V＝900m3

－ （当初）

令和5年1月12日 令和4年7月15日 ～ 令和5年3月16日 42,100,300

長良川　名皿部工区（上流）　施

工延長　L＝260m

　土砂掘削　V＝3，000m3

長良川　島工区（下流）　施工延

長　L＝135m

　土砂掘削　V＝900m3

（２）カ 

受注者からの協議に基づき、週休二日

制モデル工事に必要な経費を計上した

い。 

（１）カ 

河道解析結果から、施工箇所を下流に

延伸する必要が判明したため、河道掘

削範囲及び仮設工を延伸したい。

１回目



公河工第

総流防

H24-1号

公共　総

合流域防

災事業

（国補

正・翌

債）工事

木曽川水

系 長良川

郡上市

美並町

上田地内

土木一式
（有）

ビーシー

岐阜県郡

上市美並

町上田３

２１５

令和4年2月22日 令和4年2月22日 ～ 令和4年9月30日 28,688,000

施工延長　L＝260m（三日市工

区）

　河道掘削工　V＝3300m3

－ （当初）

令和5年3月6日 令和4年2月22日 ～ 令和5年3月20日 30,000,300

施工延長　L＝120m（三日市工

区）

　河道掘削工　V＝2100m3

（２）オ 

現地を掘削していたところ地中からコ

ンクリート殻が見つかったため、取り

壊し及び処分を増工したい。 

（２）ク 

受注者との協議結果に基づき、週休２

日モデル工事に必要な経費を計上した

い。また、起工測量結果に基づき掘削

土量を変更したい。

２回目

公河工第

広域H17-

1号

公共　広

域河川改

修事業

（国補

正・翌

債）工事

木曽川水

系 長良川

郡上市

美並町

高砂地内

土木一式
（株）水

口建設

岐阜県郡

上市美並

町上田９

０番地１

８

令和4年3月1日 令和4年3月1日 ～ 令和4年12月20日 48,524,300

施工延長 L＝73m（高原工区）

河道掘削工 V＝4，000m3

護岸工（基礎工） L＝54m

仮設工　N＝1式 － （当初）

令和5年1月18日 令和4年3月1日 ～ 令和5年3月20日 51,939,800

施工延長 L＝44m（高原工区）

河道掘削工 V＝3，000m3

護岸工（巨石張工） L＝44m　SL

＝3．2～4．4m　A＝161m2

仮設工　N＝1式

（２）ク 

起工測量、設計照査の結果に基づき、

土工、護岸工の数量を変更したい。 

また、受注者の希望によりＩＣＴによ

る土工を実施することとし、必要経費

を計上したい。

２回目

公維工第

MKH05-

03号

公共　道

路メンテ

ナンス補

助（橋梁

補修）

（国補

正）（翌

債）工事

一般国道

４７２号

郡上市

明宝奥住

地内

と土コ
（株）畑

佐土木

岐阜県郡

上市明宝

気良１５

４番地２

令和4年3月1日 令和4年4月21日 ～ 令和4年10月7日 17,284,300

坂洞橋 L=91.8m W=6.5(7.7)m

　断面補修工 V=0.32m3

　橋面防水工（塗膜系防水層）

L=91.8m W=7.0m A=640m2

　舗装打換工（付着性密粒度As20

t=6cm）L=91.8m W=6.5m

A=600m2

－ （当初）



令和4年7月25日 令和4年4月21日 ～ 令和4年10月7日 17,433,900

坂洞橋 L=91.8m W=6.5(7.7)m

　断面補修工 V=3.57m3

　橋面防水工（塗膜系防水層）

L=91.5m W=6.5m A=595m2

　舗装打換工（付着性密粒度As20

t=6cm）L=91.5m W=6.5m

A=595m2

床版の断面修復工について、橋梁点検

の結果より当初6m2と想定していた

が、橋面舗装を撤去したところ、床版

の劣化が著しく補修が必要な箇所が

51m2であることが判明したため、変

更したい。

１回目

公維工第

A01-162-

05-02号

公共　防

災・安全

交付金

（舗装道

補修）

（国補

正）（翌

債）工事

一般国道

１５６号

郡上市

白鳥町

二日町地

内

舗装
（株）大

西組

岐阜県郡

上市白鳥

町向小駄

良１０１

４－１

令和4年3月1日 令和4年4月1日 ～ 令和4年10月2日 41,690,000

施工延長 L=380.0m W=7.0m

　切削オーバーレイ工　表層工

（再生密粒度As20F t=5cm)

A=2,660m2

　　　　　　　　　　　上層路盤

工（再生瀝青安定処理 t=10cm）

A=2,660m2

　区画線工　N=1式

－ （当初）

令和4年5月24日 令和4年4月1日 ～ 令和4年10月2日 44,513,700

施工延長 L=390.0m W=7.0m

　切削オーバーレイ工　表層工

（再生密粒度As20F t=5cm)

A=2,750m2

　　　　　　　　　　　上層路盤

工（再生瀝青安定処理 t=10cm）

A=2,750m2

　区画線工　N=1式

労務単価等の変動に基づく請負代金の

変更について協議があったため、労務

単価を変更したい。

１回目

公維工第

A01-162-

05-04号

公共　防

災・安全

交付金

（舗装道

補修）

（国補

正）（翌

債）工事

一般国道

４７２号

郡上市

明宝奥住

地内

舗装
（株）畑

佐土木

岐阜県郡

上市明宝

気良１５

４番地２

令和4年3月1日 令和4年5月20日 ～ 令和4年11月20日 41,855,000

施工延長 L=380.0m W=7.5m

　舗装打換工　表層工（再生密粒

度As20F t=5cm）A=2,850m2

　　　　　　　上層路盤工（再生

瀝青安定処理 t=10cm）

A=2,850m2

　区画線工　N=1式

－ （当初）



令和4年9月5日 令和4年5月20日 ～ 令和4年11月20日 44,291,500

施工延長 L=400.0m W=7.5m

　舗装打換工　表層工（再生密粒

度As20 t=5cm）A=3,000m2

　　　　　　　上層路盤工（再生

瀝青安定処理 t=10cm）

A=3,000m2

　区画線工　N=1式

週休２日制モデル工事の実施により、

諸経費の補正を行いたい。
１回目

公維工第

MKH05-

01号

公共　道

路メンテ

ナンス補

助（橋梁

補修）

（国補

正）（翌

債）工事

一般国道

１５６号

郡上市

白鳥町

歩岐島地

内

と土コ
（株）北

栄建設

岐阜県郡

上市白鳥

町二日町

６４５番

地の１

令和4年3月1日 令和4年4月1日 ～ 令和4年9月17日 16,313,000

歩岐島大橋 L=103.3m

W=8.0(9.2)m

　断面補修工 V=0.4m3

　橋面防水工(塗膜系防水

層)L=51.5m W=8.0m A=412m2

　舗装打換工(付着性密粒度As20

t=6cm)L=51.5m W=8.0m

A=412m2

－ （当初）

令和4年9月12日 令和4年4月1日 ～ 令和4年9月17日 17,917,900

歩岐島大橋 L=103.3m

W=8.0(9.2)m

　断面補修工 V=6.6m3

　橋面防水工(塗膜系防水

層)L=51.5m W=8.0m A=418m2

　舗装打換工(付着性密粒度As20

t=6cm)L=51.5m W=8.0m

A=418m2

契約後、受注者から労務単価等の変動

に基づき請負代金の変更について、協

議があったため、労務単価を変更した

い。

１回目



公河工第

堰改-4号

公共　総

合流域防

災事業

堰堤改良

事業（国

補正・翌

債）工事

木曽川水

系 阿多岐

川（阿多

岐ダム）

郡上市

白鳥町

中西地内

と土コ

イビデン

グリーン

テック

（株）

岐阜県大

垣市河間

町３－５

５

令和4年3月8日 令和4年3月8日 ～ 令和5年2月5日 88,990,000

　法面工

　　モルタル補修工　L＝29．2ｍ

SL＝16．14～33．57ｍ　A＝823

ｍ2

　　コンクリート吹付工（t＝

15cm）　L＝47．7ｍ　SL＝10．

35～13．48ｍ　A＝541m2

　　ロープ伏工　N＝22箇所　A＝

352m2

－ （当初）

令和4年10月17日 令和4年3月8日 ～ 令和5年2月5日 96,466,700

　法面工

　　モルタル補修工　L＝54．5ｍ

SL＝14．1～49．4ｍ　A＝1575ｍ

2

　　コンクリート吹付工　　L＝

34．1ｍ　SL＝7．5～1．7ｍ　A＝

365m2

　　現場打法枠工（F300）　L＝

22．6m　SL＝9．0～10．1m　A

＝227m

　　ロープ伏工　N＝ 6箇所　A＝

508m2

　　ロープ掛工　N＝ 1箇所

　　小割除石工　V＝1．7m3

（２）カ 

受注者からの週休二日制モデル工事協

議に基づき、必要経費を計上したい。 

（２）ク 

工事着手後の現地調査結果、当所施工

範囲外でクラック幅の拡大や新たなク

ラック・剥離の発生が明らかになった

ため、脆弱部まで施工範囲を拡げた

い。

１回目

公河工第

広域H16-

1号

公共　広

域河川改

修事業

（国補

正・翌

債）工事

木曽川水

系　長良

川

郡上市美

並町三戸

地内

土木一式
（株）水

口建設

岐阜県郡

上市美並

町上田９

０番地１

８

令和4年3月8日 令和4年3月8日 ～ 令和5年2月5日 95,867,200

施工延長　L=142.9m（深戸工区）

　石積擁壁工　L=142.3m

SL=6.3～6.4m　A=907m2

－ （当初）

令和5年2月27日 令和4年3月8日 ～ 令和5年3月20日 98,061,700

施工延長　Ｌ＝130．5ｍ（深戸工

区）

　石積擁壁工　L＝122．2m　SL

＝6．2～6．4m　A＝776m2

（２）キ 

受注者から工事請負契約約款に基づく

インフラスライドの協議結果を踏ま

え、請負額を変更したい。 

（２）ク 

受注者から協議結果を踏まえ、週休二

日制モデル工事として必要となる経費

を計上したい。

２回目



公河工第

総流防

H22-2号

公共　総

合流域防

災事業

（国補

正・翌

債）工事

木曽川水

系 長良川

郡上市

白鳥町

白鳥地内

土木一式
瀬上建設

（株）

岐阜県郡

上市白鳥

町白鳥１

７１

令和4年3月8日 令和4年5月10日 ～ 令和5年3月20日 65,967,000

施工延長 L＝146m（白鳥工区）

河道掘削工 V＝1，600m3

根固工     N＝231個

構造物撤去工　N＝1式

仮設工　　　　N＝1式

－ （当初）

令和5年2月8日 令和4年5月10日 ～ 令和5年3月20日 69,063,500

施工延長 L＝146m

河道掘削工 V＝1，850m3

根固工（W＝6．0t）N＝239個

護岸工　石張工　L＝16．9ｍ　SL

＝6．6～7．0m　　A＝113m2

構造物撤去工　N＝1式

仮設工　　　　N＝1式

（２）キ 

　受注者との協議の結果、インフレス

ライド条項に基づき請負費を増額した

い。 

（２）エ 

対岸の堤防補強事業の進捗を図るた

め、高水護岸の施工を行いたい。

１回目

公河工第

総流防

H22-1号

公共　総

合流域防

災事業

（国補

正・翌

債）工事

木曽川水

系 長良川

郡上市

白鳥町

向小駄良

地内

土木一式
（株）大

西組

岐阜県郡

上市白鳥

町向小駄

良１０１

４－１

令和4年3月1日 令和4年5月30日 ～ 令和5年1月29日 30,800,000

施工延長 L＝39．0m　（向小駄良

工区）

護岸工 A＝197m2

仮設工 N＝1式

取水施設改築 N＝1式
－ （当初）

令和5年2月1日 令和4年5月30日 ～ 令和5年3月20日 35,788,500

施工延長 L＝24．2m　（向小駄良

工区）

護岸工 A＝163m2

仮設工 N＝1式

取水施設改築・水位計設置工 N＝1

式

（２）ク 

仮設設置後に土羽護岸部の周辺を試掘

した結果、既設巨石護岸の一部で崩落

が判明したため、崩落箇所を含めて一

体的に施工したい。また、巨石張に使

用する石材を、当初は既設護岸の石材

流用及び不足分を現地採取する予定で

いたが、関係漁業組合との協議結果を

踏まえ、追加面積の不足分を購入材に

より施工したい。

２回目

単交委第

道調Z－1

号

県単　一

般道路調

査（０県

債）道路

防災点検

業務　委

託

一般国道

２５６号

他　郡上

市八幡町

那比　他

地内

道路
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和4年2月25日 令和4年2月25日 ～ 令和4年8月31日 6,160,000

道路防災点検

　履歴点検　Ｎ＝１２８箇所

　安定度再調査　Ｎ＝２箇所

　落石箇所調査　Ｎ＝２箇所 － （当初）



令和4年8月19日 令和4年2月25日 ～ 令和4年8月31日 6,230,400

道路防災点検

　履歴点検　Ｎ＝１２８箇所

　安定度再調査　Ｎ＝５箇所

委託業務変更事務処理要領第４（２）

エ　その他確認困難な要因、誤測等や

むを得ない場合 

・道路防災点検データベースの見直し

がなされたところ、新たに安定度再評

価を行う必要がある箇所が判明したた

め、実施することとしたい。

１回目

単河・単

砂委第R4

河修-S-2

他　号

県単　河

川・砂防

維持修繕

河川砂防

維持管理

業務（債

務）委託

木曽川水

系　長良

川　他

郡上市八

幡町吉野

他　地内

河川

（株）三

栄コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市水海

道４ー２

２ー１２

令和4年2月25日 令和4年2月25日 ～ 令和4年12月28日 12,672,000

河川砂防維持管理業務　N=1式

－ （当初）

令和4年12月1日 令和4年2月25日 ～ 令和5年2月28日 14,975,400

河川砂防維持管理業務　Ｎ＝１式

（２）エ 

９月補正及び１２月補正の発注資料作

成のため、人数等の変更を行いたい。 

また、このことにともない令和５年２

月末まで工期を延伸したい。

１回目

公維委第

MK05-08

他号

公共　道

路メンテ

ナンス補

助（橋梁

補修）他

（債務）

橋梁補修

設計業務

委託

一般国道

４７２号

他　郡上

市　八幡

町　有穂

他　地内

鋼構造

（株）興

栄コンサ

ルタント

岐阜県岐

阜市中鶉

４ー１１

令和4年3月18日 令和4年3月18日 ～ 令和4年10月29日 28,490,000

(国)472号

　明宝大橋　橋梁補修設計 N=1式

(主)美濃加茂和良線

　小原橋　橋梁補修設計 N=1式

　寺尾橋　橋梁補修設計 N=1式

　野々倉1号橋　橋梁補修設計

N=1式

－ （当初）

令和4年10月11日 令和4年3月18日 ～ 令和5年1月27日 31,464,400

(国)472号

　明宝大橋　橋梁補修設計 N=1式

(主)美濃加茂和良線

　小原橋　橋梁補修設計 N=1式

　寺尾橋　橋梁補修設計 N=1式

　野々倉1号橋　橋梁補修設計

N=1式

小原橋について、補修の設計を行って

いるが、塗装塗替工の検討・設計を行

うにあたり、既存塗膜に鉛やＰＣＢが

含まれているか確認する必要があるた

め、塗膜調査を実施したい。

１回目



単建委第

道改Z3－

5－13－B

号

県単　道

路新設改

良（一般

分）（０

県債）

（一）白

山内ケ谷

線　地質

調査委託

一般県道

白山内ヶ

谷線郡上

市　八幡

町　相生

地内

地質調査

青葉工業

（株）

岐阜営業

所

岐阜県可

児市塩１

１４１ー

１

令和4年3月11日 令和4年3月11日 ～ 令和4年6月28日 6,160,000

地質調査業務

　機械ボーリング　Ｎ＝２箇所

Ｌ＝２１ｍ

－ （当初）

令和4年5月12日 令和4年3月11日 ～ 令和4年7月29日 7,950,800

地質調査業務

　機械ボーリング　Ｎ＝４箇所

Ｌ＝３３ｍ
第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

２回目

令和4年7月4日 令和4年3月11日 ～ 令和4年10月31日 8,654,800

地質調査業務

　機械ボーリング　Ｎ＝４箇所

Ｌ＝４３ｍ

　パイプ歪み計設置・観測　Ｎ＝

１箇所

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　エ　その他確認困難な要因、誤測等

やむを得ない場合

３回目

令和4年10月24日 令和4年3月11日 ～ 令和5年1月31日 14,067,900

地質調査業務

　機械ボーリング　Ｎ＝８箇所

Ｌ＝８４ｍ

　パイプ歪み計設置・観測　Ｎ＝

１箇所

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　エ　その他確認困難な要因、誤測等

やむを得ない場合

４回目



令和5年1月18日 令和4年3月11日 ～ 令和5年1月31日 15,875,200

地質調査業務

　機械ボーリング　Ｎ＝８箇所

Ｌ＝１１３ｍ

　パイプ歪み計設置・観測　Ｎ＝

１箇所

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合

５回目

公用委第

R4－90－

A号

公共　防

災・安全

交付金

（急傾斜

地崩壊対

策事業）

郡上市

美並町

高砂地内

測量
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和4年3月11日 令和4年3月11日 ～ 令和4年5月29日 4,367,000

1  用地測量　A＝5600平方メート

ル

2　面積計算　A＝3900平方メート

ル

3　立竹木調査　A＝900平方メー

トル

4　附帯工作物（独立工作物）調査

3箇所

5　非木造建物調査　1棟

6  機械設備の調査　1事業所

－ （当初）

令和4年10月6日 令和4年3月11日 ～ 令和4年10月31日 4,845,500

1  用地測量　A＝6800平方メート

ル

2　面積計算　A＝6000平方メート

ル

3　立竹木調査　A＝695．62平方

メートル

4　附帯工作物（独立工作物）調査

0箇所

5　非木造建物調査　1棟

6  機械設備の調査　4事業所

別紙のとおり変更したい。 ４回目

公建委第

43－A01

－071－D

号

公共　防

災・安全

交付金

（改築）

（翌債）

主要地方

道 金山明

宝線郡上

市　明宝

畑佐　地

内

建設環境

日本工営

（株）

岐阜事務

所

岐阜県岐

阜市薮田

南１ー

５ー１

令和4年3月25日 令和4年3月25日 ～ 令和5年3月20日 4,468,376

水文調査（（主）金山明宝線　畑

佐工区）

　流量調査　Ｎ＝１式

　水質調査　Ｎ＝１式
－ （当初）



令和4年3月30日 令和4年3月25日 ～ 令和5年3月20日 4,535,300

水文調査（（主）金山明宝線　畑

佐工区）

　流量調査　Ｎ＝１式

　水質調査　Ｎ＝１式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

１回目

令和4年12月16日 令和4年3月25日 ～ 令和5年3月20日 4,622,200

水文調査（（主）金山明宝線　畑

佐工区）

　流量調査　Ｎ＝１式

　水質調査　Ｎ＝１式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

２回目

令和5年2月13日 令和4年3月25日 ～ 令和5年3月20日 4,764,100

水文調査（（主）金山明宝線　畑

佐工区）

　流量調査　Ｎ＝１式

　水質調査　Ｎ＝１式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

３回目

単建委第

道改Z3－

5－13－A

号

県単　道

路新設改

良（一般

分）（０

県債）

（一）白

山内ケ谷

線　測

量・橋梁

詳細設計

業務

一般県道

白山内ヶ

谷線郡上

市　八幡

町　相生

地内

鋼構造

日本工営

（株）

岐阜事務

所

岐阜県岐

阜市薮田

南１ー

５ー１

令和4年3月11日 令和4年3月11日 ～ 令和4年12月5日 36,161,818

橋梁詳細設計

　橋梁詳細設計　Ｎ＝１橋

　道路詳細設計　Ｌ＝０．１４ｋ

ｍ

測量業務

　路線測量　Ｌ＝０．１ｋｍ

－ （当初）

令和4年12月2日 令和4年3月11日 ～ 令和5年3月20日 44,892,100

橋梁詳細設計

　橋梁詳細設計　Ｎ＝１橋

　道路詳細設計　Ｌ＝０．１４ｋ

ｍ

　法面工詳細設計　Ｎ＝２箇所

　補強土詳細設計　Ｎ＝２箇所

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　エ　その他確認困難な要因、誤測等

やむを得ない場合

２回目



公建委第

R3－1－

A01－076

－A号

公共　社

会資本整

備総合交

付金（改

築）（国

補正）

（翌債）

（一）惣

則高鷲線

地質調査

業務

一般県道

惣則高鷲

線郡上市

高鷲町

大鷲　地

内

地質調査

（株）中

部ウエル

ボーリン

グ社　岐

阜事務所

岐阜県岐

阜市忠節

町４ー１

８ー１２

令和4年3月25日 令和4年3月25日 ～ 令和4年7月12日 5,390,000

地質調査業務

　機械ボーリング　Ｎ＝２箇所

Ｌ＝２４ｍ

　標準貫入試験　　Ｎ＝２４回
－ （当初）

令和4年8月26日 令和4年3月25日 ～ 令和4年9月12日 6,138,000

地質調査業務（（一）総則高鷲

線）

　機械ボーリング　Ｎ＝３箇所

Ｌ＝２８ｍ

　標準貫入試験　　Ｎ＝１６回

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ウ　土質・地質の確認に基づく場合 

　ク　その他確認困難な要因、誤測等

やむを得ない場合

２回目

公建委第

R3－1－

A01－076

―B号

公共　社

会資本整

備総合交

付金（改

築）（国

補正）

（翌債）

（一）惣

則高鷲線

測量・道

路詳細設

計業務

一般県道

惣則高鷲

線郡上市

高鷲町

大鷲地内

道路

大日コン

サルタン

ト（株）

岐阜県岐

阜市薮田

南３ー

１ー２１

令和4年3月25日 令和4年3月25日 ～ 令和4年8月19日 8,250,000

測量業務委託

　現地測量　A＝0．12m2

　路線測量　L＝0．1km

設計業務委託

　道路詳細設計（修正）　N＝1式

－ （当初）

令和4年3月30日 令和4年3月25日 ～ 令和4年8月19日 9,610,700

測量業務委託

　現地測量　A＝0．12m2

　路線測量　L＝0．1km

設計業務委託

　道路詳細設計（修正）　N＝1式

　一般構造物予備設計（修正）　N

＝1式

第４（１）発注後に発生した外的条件

によるもの 

　カ　その他やむを得ない外的条件に

よる場合

１回目



令和4年8月2日 令和4年3月25日 ～ 令和4年10月31日 9,886,800

測量業務委託

　現地測量　A＝0．006m2

　路線測量　L＝0．16km

設計業務委託

　道路詳細設計（修正）　N＝1式

　一般構造物予備設計　N＝1式

第４（２）発注時に確認が困難な要因

によるもの 

　ク　その他確認困難な要因、誤測等

やむを得ない場合

２回目

公交工第

43－031

－B1－h

－4号

公共　防

災・安全

交付金

（災害防

除）（国

補正）

（翌債）

工事

一般国道

１５６号

郡上市白

鳥町前谷

地内

と土コ
馬瀬建設

（株）

岐阜県下

呂市馬瀬

名丸２８

番地３

令和4年3月29日 令和4年3月29日 ～ 令和5年3月18日 126,170,000

施工延長　L=102.0ｍ

W=6.0(8.0)ｍ

　高エネルギー吸収落石防護柵工

L=102.0ｍ

　落石予防工　ロープ掛工　N=1

箇所

　　　　　　　ロープ伏工　N=1

箇所

－ （当初）

令和4年11月18日 令和4年3月29日 ～ 令和5年3月18日 127,420,700

施工延長　L=102.0ｍ

W=6.0(8.0)ｍ

　高エネルギー吸収落石防護柵工

L=102.0ｍ

　落石予防工　ロープ掛工　N=1

箇所

　　　　　　　ロープ伏工　N=1

箇所

建設工事変更事務処理要領第４（２）

ク　その他確認困難な要因、誤測等や

むを得ない場合 

・現地調査の結果、高圧電線が作業の

支障となり、電柱の移転が不可能であ

ることが判明したため、作業構台の位

置及び数量を変更したい。

１回目

単河委第

河修改-S-

3他号

県単　河

川維持修

繕事業

（債務）

委託　長

良川改修

検討業務

木曽川水

系 長良川

郡上市

美並町

上田他地

内

河川
（株）テ

イコク

岐阜県岐

阜市橋本

町２ー８

令和4年3月31日 令和4年3月31日 ～ 令和4年10月31日 14,298,020

長良川改修箇所検討業務　N=1式

－ （当初）



令和5年1月12日 令和4年3月31日 ～ 令和5年2月28日 16,913,600

長良川改修箇所検討業務　N＝1式

対策検討業務　N＝1式

護岸修正設計　N＝1式

（２）エ 

本業務で検討の結果、工事完了区間で

流下能力不足が判明したため、対策工

法の検討業務を追加したい。 

（２）オ 

既に設計済みの改修予定箇所におい

て、地元説明会の結果、設計変更が必

要となったため、本業務で修正設計を

行いたい。

２回目


