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１ー３３

令和3年1月15日 令和3年1月15日 ～ 令和4年2月13日 171,578,000

警報局設置工事

　警報局更新　Ｎ＝５箇所（ダム、見

地、野添、保之木橋、為真）

　警報局新設　Ｎ＝４箇所（恩地、下

島、上島橋、事務所）

　水位計更新　Ｎ＝２箇所（下島、為

真）

　雨量局更新　Ｎ＝１箇所（阿多岐）

－ （当初）

令和4年1月31日 令和3年1月15日 ～ 令和4年3月25日 176,506,000

警報局設置工事

　警報局更新　Ｎ＝５箇所（ダム、見

地、野添、保之木橋、為真）

　警報局新設　Ｎ＝４箇所（恩地、下

島、上島橋、事務所）

　水位計更新　Ｎ＝２箇所（下島、為

真）

　雨量局更新　Ｎ＝１箇所（阿多岐）

（２）エ　安全対策に基づく場合（交通整

理員、仮設工等） 

上島橋警報局設置にあたり、中部電力との

協議の結果、現道上での作業が困難となっ

たことから隣接する土地を借地し、敷鉄板

を設置したい。 

（３）ウ　設計図書の誤診、脱漏がある場

合 

現地踏査の結果、当初の機器構成では警報

局の機能が確保できないことが判明したた

め、機器の追加・変更して対応したい。

４回目

令和4年6月14日 令和3年1月15日 ～ 令和4年6月30日 180,689,300

警報局設置工事

　警報局更新　Ｎ＝５箇所（ダム、見

地、野添、保之木橋、為真）

　警報局新設　Ｎ＝４箇所（恩地、下

島、上島橋、事務所）

　水位計更新　Ｎ＝２箇所（下島、為

真）

　雨量局更新　Ｎ＝１箇所（阿多岐）

　簡易水位計設置　Ｎ＝２箇所（下

島、為真）

（１）カ 

既設機器の撤去や無線装置設置・調整に作

業中に不通となる水位局のバックアップ用

の簡易水位計を設置したい。 

（３）ウ 

機器更新に際し発生する既存機器の処分し

たい。

６回目

施工（履行）期間


