
建設工事等の契約の内容に係る情報の公表 【公表様式】

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。 発注機関：長良川上流河川開発工事事務所

工事_委託

_番号
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名
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別
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住所
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約締結日
契約金額_円 工事_業務_概要 変更理由 変更回次

第3－1号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業 DR-2ブ

ロック地す

べり対策

（下流）工

事

木曽川水

系 亀尾島

川郡上市

大和町

内ケ谷地

内

土木一式
（株）中尾

建設

岐阜県郡上市大

和町徳永７２５

－１

令和3年4月30日 令和3年7月29日 ～ 令和5年11月29日 200,200,000

地すべり対策工（DR－2フ゛ロッ

ク）　A＝1，631m2

　土工　　V＝4，600m3

　法面工　吹付法枠工（F600）L

＝53．4m　SL＝6．20～8．96m

A＝789m2

　　　　　植生工　A＝1，

217m2

　アンカー工　グラウンドアン

カー工　N＝183本　L＝8．0～

12．0m

－ （当初）

令和4年12月1日 令和3年7月29日 ～ 令和5年11月29日 194,580,100

地すべり対策工（DR－2フ゛ロッ

ク）　A＝1，777m2

　土工　　V＝4，200m3

　法面工　吹付法枠工（F600）L

＝53．4m　SL＝6．20～8．96m

A＝869m2

　　　　　植生工　A＝1，

282m2

　アンカー工　グラウンドアン

カー工　N＝185本　L＝8．0～

12．0m

現地の機構測量の結果、法面切

土工及び足場工の減額と法面崩

壊部分の吹付け工の増額を行い

たい。 

また、アンカー資材搬入方法及

び数量等の変更も合わせてを行

いたい。

２回目

施工（履行）期間



令和6年6月6日 令和3年7月29日 ～ 令和6年7月1日 199,569,700

地すべり対策工（DR－2フ゛ロッ

ク）　A＝1，753m2

　土工　　V＝4，200m3

　法面工　吹付法枠工（F600）L

＝53．4m　SL＝6．20～8．96m

A＝771m2

　　　　　植生工　A＝1，

307m2

　アンカー工　グラウンドアン

カー工　N＝189本　L＝8．0～

12．0m

変更事務処理要領４（２）ク

その他確認困難な要因、誤測等

やむを得ない場合

６回目

第3－2号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業 DR-2ブ

ロック地す

べり対策

（上流）工

事

木曽川水

系 亀尾島

川郡上市

大和町

内ケ谷地

内

土木一式
（株）丸高

組

岐阜県郡上市大

和町剣８０７番

地の１

令和3年4月30日 令和3年7月1日 ～ 令和5年12月1日 291,500,000

地すべり対策工（DR－2フ゛ロッ

ク）　A＝2，141m2

　土工　　V＝6，600m3

　法面工　吹付法枠工（F500）L

＝74．2m　SL＝6．99～8．96m

A＝1，122m2

　　　　　植生工　A＝1，

591m2

　アンカー工　グラウンドアン

カー工　N＝240本　L＝8．5～

9．5m

－ （当初）

令和6年6月12日 令和3年7月1日 ～ 令和6年7月1日 294,379,800

地すべり対策工（DR－2フ゛ロッ

ク）　A＝2，144m2

　土工　　V＝6，500m3

　法面工　吹付法枠工（F500）L

＝74．2m　SL＝6．99～8．96m

A＝1，110m2

　　　　　植生工　A＝1，

260m2

　アンカー工　グラウンドアン

カー工　N＝248本　L＝8．5～

9．5m

変更事務処理要領第４（１）カ

その他やむを得ない外的条件に

よる場合

９回目



第11号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業　SL－5

フ゛ロック

対策工修正

設計業務委

託

木曽川水

系 亀尾島

川郡上市

大和町

内ケ谷地

内

地質

基礎地盤コ

ンサルタン

ツ（株）

岐阜事務所

岐阜県岐阜市加

納新本町２－２

７

令和3年4月15日 令和3年4月15日 ～ 令和3年9月28日 15,510,000

地質調査業務

　ボーリング（オールコア　φ

86*）　N＝3本　孔内伸縮計設置

N＝3孔

　ボアホールカメラ観測　N＝3

式

解析・設計業務

　断面図等作成　N＝1式　機構

解析　N＝1式　ボアホールカメ

ラ解析　N＝3式

　対策工法検討（修正）　N＝1

式　対策工修正設計　N＝1式

　関係機関協議　N＝1式

－ （当初）

令和3年12月22日 令和3年4月15日 ～ 令和4年3月18日 17,615,400

地質調査業務

　ボーリング（オールコア　φ

86*）　N＝3本　孔内伸縮計設置

N＝3孔

　ボアホールカメラ観測　N＝3

式

解析・設計業務

　断面図等作成　N＝1式　機構

解析　N＝1式　ボアホールカメ

ラ解析　N＝3式

　対策工法検討（修正）　N＝1

式　対策工修正設計　N＝1式

　関係機関協議　N＝1式

現地調査の結果により仮設工

（足場・モノレール延長）の変

更による減工と調査ボーリング

結果による岩級区分の実績精算

のため増工したい。

２回目

令和4年6月10日 令和3年4月15日 ～ 令和4年8月31日 18,502,000

地質調査業務

　ボーリング（オールコア　φ

86*）　N＝3本　孔内伸縮計設置

N＝3孔

　ボアホールカメラ観測　N＝3

式

解析・設計業務

　断面図等作成　N＝1式　機構

解析　N＝1式　ボアホールカメ

ラ解析　N＝3式

　対策工法検討（修正）　N＝1

式　対策工修正設計　N＝1式

　関係機関協議　N＝1式

関係機関協議の結果、すべり面

端部の押え盛土の浸食対策を検

討することになったため、完成

期限を令和4年8月31日まで延期

したい。

４回目



第3－3号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業　残土

処分場・多

目的広場等

工事

木曽川水

系 亀尾島

川郡上市

大和町

内ケ谷地

内

土木一式
（株）丸高

組

岐阜県郡上市大

和町剣８０７番

地の１

令和3年8月6日 令和3年8月6日 ～ 令和4年3月25日 77,000,000

残土処分場排水工

　土工　盛土工　V＝2，700m3

　排水構造物工　ベンチフリュー

ム（B200～800）　L＝343m

多目的広場仮排水工

　本川仮設管（φ1200）　L＝

17．0m

　支川仮設管（φ300） 　L＝

13．0m

　土工　盛土工　V＝12，000m3

－ （当初）

令和4年8月16日 令和3年8月6日 ～ 令和4年10月26日 85,484,300

残土処分場排水工

　土工　盛土工　V＝3，600m3

　排水構造物工　ベンチフリュー

ム（B200～800）　L＝ 50m

多目的広場仮排水工

　本川仮設管（φ1200）　L＝

68．0m　　支川仮設管（φ

300） 　L＝10．0m

　土工　盛土工　V＝13，000m3

工事ヤード造成工　仮橋設置工

N=1式

ダム本体工事のコンクリート製

造時に発生する脱水ケーキ受入

れに伴う盛土及び排水菅整備費

用を増工したい。また、併せて

工期を令和4年10月26日まで延

期したい。

３回目

第R3-16

号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業　事業

実施計画資

料作成業務

委託

郡上市

大和町

内ケ谷地

内

河川

（株）クレ

アリア　岐

阜営業所

岐阜県岐阜市東

鶉７丁目６番地
令和3年9月3日 令和3年9月3日 ～ 令和4年3月25日 21,943,900

事業実施計画資料作成　N=1式

　事業再評価資料作成　N=1式

　事業費検討資料作成　N=1式

－ （当初）

令和4年10月17日 令和3年9月3日 ～ 令和5年3月10日 22,851,400

事業実施計画資料作成　N=1式

　事業再評価資料作成　N=1式

　事業費検討資料作成　N=1式
関係機関との協議の結果、別業

務にて実施した氾濫解析結果に

基づき、費用便益比の算定ケー

スを追加したい。

２回目



第R3－17

号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業　岩盤

スケッチ

（その４）

業務委託

木曽川水

系 亀尾島

川郡上市

大和町

内ケ谷地

内

河川

八千代エン

ジニヤリン

グ（株）

岐阜事務所

岐阜県大垣市

桐ヶ崎町３７番

地２

令和3年9月10日 令和3年9月10日 ～ 令和4年3月25日 48,400,000

岩盤スケッチ業務　　Ｎ＝１式

　岩盤スケッチ（仕上げ掘削）

（堤敷内）　Ａ＝　８，２３４

m2

　 － （当初）

令和4年10月5日 令和3年9月10日 ～ 令和4年10月31日 49,398,800

岩盤スケッチ業務　　Ｎ＝１式

　岩盤スケッチ（仕上げ掘削）

（堤敷内）　Ａ＝　７，３４４

m2

　岩盤透水スケッチ

Ｎ＝１式

仕上げ掘削の結果、岩盤透水性

を検討するためのスケッチが必

要となったため増工したい。

２回目

第R3-18

号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業　丈量

測量等業務

委託

郡上市

八幡町

相生地内

物件
（株）テイ

コク

岐阜県岐阜市橋

本町２ー８
令和3年10月8日 令和3年10月8日 ～ 令和4年3月25日 10,835,000

１　用地測量　A＝20,000平方

メートル

２　面積計算　A＝20,000平方

メートル

３　立竹木調査（傾斜地）A＝60

平方メートル

４　立竹木調査（急傾斜地）A＝

8,458.92平方メートル

－ （当初）

令和4年7月20日 令和3年10月8日 ～ 令和5年1月31日 10,895,500

１　用地測量　A＝23,000平方

メートル

２　面積計算　A＝180平方メー

トル

３　立竹木調査（傾斜地）A＝

180平方メートル

４　立竹木調査（急傾斜地）A＝

10,959平方メートル

別紙のとおり変更したい ４回目



令和4年11月10日 令和3年10月8日 ～ 令和5年1月31日 11,874,500

１　用地測量　A＝25,000平方

メートル

２　面積計算　A＝180平方メー

トル

３　立竹木調査（傾斜地）A＝

180平方メートル

４　立竹木調査（急傾斜地）A＝

11,050平方メートル

５　立竹木調査（再算定）A＝

8,460平方メートル

計画変更に伴い測量実施範囲の

見直が生じたこと、また、用地

補償にあたり相続未登記の解消

手続きに時間を要し、補償単価

を見直す必要が生じたため、変

更したい。

５回目

第R3-20

号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業　左岸

法面対策上

部詳細設計

業務委託

木曽川水

系 亀尾島

川郡上市

大和町

内ケ谷地

内

河川

八千代エン

ジニヤリン

グ（株）

岐阜事務所

岐阜県大垣市

桐ヶ崎町３７番

地２

令和3年10月29日 令和3年10月29日 ～ 令和4年3月25日 43,450,000

左岸法面対策上部詳細設計業務

N＝1式

　地質調査

N＝3孔　L＝180m

　法面対策工詳細設計

N＝1式

　関係機関協議資料作成

N＝1式

　関係機関協議打合せ補助

N＝1式

　打合せ協議

N＝1式

－ （当初）

令和4年12月8日 令和3年10月29日 ～ 令和5年3月10日 43,822,900

左岸法面対策上部詳細設計業務

N＝1式

　地質調査

N＝3孔　L＝85m

　法面対策工詳細設計

N＝1式

　関係機関協議資料作成

N＝1式

　関係機関協議打合せ補助

N＝1式

　打合せ協議

N＝1式

　３次元モデル化及び水抜き孔配

置検討　　　N＝1式

関係機関協議の結果、ボーリン

グ調査箇所の変更及び３次元モ

デル化検討及び水抜き孔配置検

討を実施したい。これにより、

工期を令和５年３月１０日まで

延期したい。

２回目



第R3-21

号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業　左岸

法面対策下

部詳細設計

業務委託

木曽川水

系 亀尾島

川郡上市

大和町

内ケ谷地

内

河川

八千代エン

ジニヤリン

グ（株）

岐阜事務所

岐阜県大垣市

桐ヶ崎町３７番

地２

令和3年10月29日 令和3年10月29日 ～ 令和4年3月25日 44,550,000

左岸法面対策下部詳細設計業務

N＝1式

　地質調査　　　　　          N＝

1孔　L＝100m

　法面下部構造物詳細設計

N＝1式

排水トンネル設計　　　　　　N

＝1式

　関係機関協議資料作成

N＝1式

　関係機関協議打合せ補助

N＝1式

　打合せ協議

N＝1式

－ （当初）

令和4年12月1日 令和3年10月29日 ～ 令和5年3月10日 44,960,300

左岸法面対策下部詳細設計業務

N＝1式

　地質調査　　　　　          N＝

1孔　L＝95m

　法面下部構造物詳細設計

N＝1式

排水トンネル設計　　　　　　N

＝1式

　関係機関協議資料作成

N＝1式

　関係機関協議打合せ補助

N＝1式

　打合せ協議

N＝1式

関係機関協議の結果、左岸変状

の地下水観測を実施する必要が

生じたため、観測孔の設置等増

工したい。これに伴い工期を令

和5年3月10日まで延長したい。

２回目

第R3-22

号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業（翌

債）　長良

川治水対策

検討業務委

託

郡上市大

和町内ケ

谷地内～

岐阜市忠

節町地内

河川

（株）エイ

ト日本技術

開発　岐阜

事務所

岐阜県岐阜市西

荘１丁目１３番

１５号

令和3年11月5日 令和3年11月5日 ～ 令和4年9月30日 27,500,000

長良川治水対策検討業務　N=1

式

　氾濫解析　N=1式

－ （当初）

令和4年9月9日 令和3年11月5日 ～ 令和5年3月20日 28,021,400

長良川治水対策検討業務　N=1

式

　氾濫解析　N=1式
氾濫シミュレーション検討及ハ

イドロの追加にかかる費用を増

工したい。

１回目



第3－4号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業（翌

債）左岸法

面対策等工

事

木曽川水

系　亀尾

島川 郡上

市　大和

町　内ケ

谷地内

土木一式
木島建設

（資）

岐阜県郡上市大

和町徳永１８４
令和3年11月26日 令和3年11月26日 ～ 令和4年10月6日 77,264,000

ダムサイト左岸法面対策工

　グラウンドアンカー工　N=18

本　L=15.5m～28.0m

原石山法面排水工

　かご枠工

L=278m

　植生基材吹付工

A=1,120m2

　コンクリート張水路工

L=100m

－ （当初）

令和4年7月19日 令和3年11月26日 ～ 令和4年10月6日 81,104,100

ダムサイト左岸法面対策工

　グラウンドアンカー工　N=18

本　L=15.5m～28.0m

原石山法面排水工

　かご枠工

L=278m

　植生基材吹付工

A=1,290m2

　コンクリート張水路工

L=100m

植生基材吹付工について、現場

状況確認及び土質試験の結果、

吹付面積と吹付厚を変更した

い。

１回目

第3－5号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業（翌

債）警報局

埋設管敷設

等工事

木曽川水

系 亀尾島

川郡上市

八幡町

相生地内

土木一式
（株）丸芳

組

岐阜県郡上市八

幡町稲成１１４

８－２

令和3年11月26日 令和3年11月26日 ～ 令和4年9月11日 52,800,000

施工延長　L＝１５５３ｍ

　埋設管敷設工　　　　Ｌ＝１４

８６ｍ

　ハンドホール設置工　Ｎ＝６０

箇所

　工事用道路補修工　　Ｎ＝８箇

所

－ （当初）

令和4年12月1日 令和3年11月26日 ～ 令和4年12月12日 53,268,600

施工延長　L＝２６８５ｍ

　埋設管敷設工　　　　Ｌ＝１６

３５ｍ

　ハンドホール設置工　Ｎ＝４７

箇所

　工事用道路補修工　　Ｎ＝３箇

所

現地調査の結果、警報局埋設管

敷設延長及びハンドホール設置

個所の見直し、工事用道路補修

箇所の施工の見直しを行いた

い。

２回目



第3－8号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業（翌

債）下流工

事用道路工

事

木曽川水

系 亀尾島

川 郡上市

大和町

内ケ谷

地内

土木一式
（株）奥田

建設

岐阜県郡上市大

和町島２５００
令和3年12月3日 令和4年3月3日 ～ 令和5年1月11日 76,450,000

施工延長　L＝８５．６ｍ　Ｗ＝

３．５ｍ

　路側ブロック積工　　　Ａ＝１

６６ｍ２

　山留ブロック積工　　　Ａ＝７

２ｍ２

　グラウンドアンカー工　Ｎ＝３

６本

　植生基材吹付工　　　　Ａ＝２

９０ｍ２

　

－ （当初）

令和4年12月5日 令和4年3月3日 ～ 令和5年1月11日 76,546,800

施工延長　L＝９２．５ｍ　Ｗ＝

３．５ｍ

　路側ブロック積工　　　Ａ＝１

２５ｍ２

　山留ブロック積工　　　Ａ＝７

２ｍ２

　グラウンドアンカー工　Ｎ＝４

７本

　植生基材吹付工　　　　Ａ＝０

ｍ２

　

起工測量及び法面状況を勘案

し、グランドアンカー工を増工

すること、また、路側ブロック

積工及び山留ブロック積工を減

工したい。

１回目

第R3-25

号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業（翌

債）除雪等

業務委託

郡上市

大和町

内ケ谷地

内

土木一式
（株）奥田

建設

岐阜県郡上市大

和町島２５００
令和3年11月26日 令和3年11月26日 ～ 令和4年4月30日 8,470,000

除雪延長　L＝15.2km

　除雪工　N=1式

　雑工　　N=1式

－ （当初）

令和4年2月4日 令和3年11月26日 ～ 令和4年4月30日 10,137,600

除雪延長　L＝15.2km

　除雪工　N=1式

　雑工　　N=1式

除雪実績を踏まえ増額したい。 １回目



令和4年4月1日 令和3年11月26日 ～ 令和4年5月31日 19,647,100

除雪延長　L＝15.2km

　除雪工　N=1式

　雑工　　N=1式
除雪実績及び融雪後の舗装損傷

状況に応じて増工したい。
２回目

令和4年7月15日 令和3年11月26日 ～ 令和4年7月31日 18,465,700

除雪延長　L＝15.2km

　除雪工　N=1式

　雑工　　N=1式
道路管理者との立会の結果、舗

装補修面積を減額したい。
４回目

第3-6号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業（翌

債）貯水池

伐採等工事

木曽川水

系　亀尾

島川

郡上市

大和町

内ケ谷地

内

土木一式
（株）ウス

ダ

岐阜県郡上市大

和町島２１９５

番地

令和3年12月14日 令和3年12月14日 ～ 令和4年10月24日 74,580,000

貯水池等伐採工

　伐採工　A＝ 20,600m2

河道掘削工

　掘削工　V=1,000m3 － （当初）

令和4年8月17日 令和3年12月14日 ～ 令和5年1月24日 89,892,000

貯水池等伐採工

　伐採工　A＝ 17,500m2

河道掘削工

　掘削工　V=0m3

用地取得に時間を要したため、

仮設防護柵の賃料や伐採木の集

材方法の変更に伴う工事費の増

額を行いたい。これに伴い、工

期を令和5年1月24日まで延期し

たい。

１回目

令和4年12月12日 令和3年12月14日 ～ 令和5年1月24日 92,803,700

貯水池等伐採工

　伐採工　A＝ 13,000m2

河道掘削工

　掘削工　V=0m3

伐採実績に基づき、伐採面積を

減工したい。また、木材搬出量

の増によりチップ制作工等増工

したい。

２回目



第R3-24

号

公共　内ケ

谷ダム建設

事業（翌

債）　グラ

ウチング

データ解析

等業務委託

木曽川水

系 亀尾島

川　郡上

市　大和

町　内ケ

谷地内

河川

八千代エン

ジニヤリン

グ（株）

岐阜事務所

岐阜県大垣市

桐ヶ崎町３７番

地２

令和3年12月24日 令和3年12月24日 ～ 令和4年9月30日 21,285,000

グラウチングデータ解析等業務

Ｎ＝１式

　カーテングラウチング施工デー

タ整理・解析　　　　　　Ｎ＝１

式

　コンソリデーショングラウチン

グ施工データ整理・解析　Ｎ＝１

式

　地質図の修正

Ｎ＝１式

－ （当初）

令和4年12月8日 令和3年12月24日 ～ 令和5年3月1日 23,500,400

グラウチングデータ解析等業務

Ｎ＝１式

　カーテングラウチング施工デー

タ整理・解析　　　　　　Ｎ＝１

式

　コンソリデーショングラウチン

グ施工データ整理・解析　Ｎ＝１

式

　地質図の修正

Ｎ＝１式

実績を踏まえたグラウチング解

析数量の変更と施工範囲の検討

にあたっての関係機関協議回数

の変更等行いたい。

２回目


