
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年03月28日

計画の名称 東海環状自動車道と連携した地域の基幹ネットワークの形成

計画の期間   平成２９年度 ～   平成３２年度 (4年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 岐阜県

計画の目標 高度救急医療の支援のため、東海環状自動車道の整備に合わせ、ＩＣアクセス道路等の整備を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,000  Ａ               5,000  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H29当初） （H30末） （H32末）

   1 岐阜大学医学部付属病院への時間圏域を拡大させる。

救急救命30分圏域拡大エリアの拡大 760km2 km2 1015km2

   2 岐阜大学医学部付属病院への時間圏域を拡大させる。

岐阜大学医学部付属病院まで30分圏域の到達人口の増加 705千人 千人 944千人

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

・（定住自立圏共生ビジョン名）に基づき実施される要素事業：無し・（連携中枢都市圏ビジョン名）に基づき実施される要素事業：無し

1 案件番号： 0000387416



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）１５７号　三橋 現道拡幅 L=460m 本巣市  ■  ■  ■  ■         500 2.1 －

41-A1　糸貫IC

A01-002

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 国道 改築 （国）２５６号　高富バ

イパス

バイパス L=2,800m 山県市  ■  ■  ■         800 1.8 －

41-A2　高富IC

A01-003

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）岐阜美山線　大学

北

バイパス L=690m 岐阜市  ■  ■  ■  ■       1,200 16.7 －

41-A3　岐阜IC

A01-004

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）岐阜関ヶ原線　宗

慶・温井Ⅱ期

現道拡幅 L=1,840m 本巣市  ■  ■  ■       1,600 2.8 －

41-A4　大野神戸IC

A01-005

道路 一般 岐阜県 直接 岐阜県 都道府

県道

改築 （主）岐阜関ヶ原線　丈

六道

現道拡幅 L=760m 神戸町  ■  ■  ■         900 2.7 －

41-A5　大野神戸IC

 小計       5,000

合計       5,000

1 案件番号：  0000387416



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

岐阜県事業評価監視委員会に意見を聴取
事後評価の実施体制

0000387416案件番号：

令和４年２月７日

岐阜県ホームページで公表予定

東海環状自動車道が一部未供用であることにより、成果目標が未達成となった。

東海環状自動車道の一部開通に合わせて、岐阜県のアクセス道路を開通させた。

本計画の目標達成には、整備が進められている東海環状自動車道の全線開通が必要であるため、国土交通省及び中日本高速道路（株）に対して、早期の整備を要望し
ていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

岐阜大学医学部付属病院への時間圏域を拡大させる。（救急救命３０分圏域拡大エリア）

最　終
目標値
1015km2

東海環状自動車道が一部未供用のため、国交省において未算出。

最　終
0km2

実績値

 2

岐阜大学医学部付属病院への時間圏域を拡大させる。（救急救命３０分圏域への到達人口）

最　終
目標値
944千人

東海環状自動車道が一部未供用のため、国交省において未算出。

最　終
0千人

実績値

1 案件番号：0000387416


