
平成２５年度　再評価対象箇所一覧表　  7月31日審議箇所
［林政部森林整備課］

経過年数

（百万円） （百万円） （％） (H25.3現在)

用地補償費 用地補償費 用地補償費

工事費等 工事費等 工事費等

林道開設 林道開設 6,010 4,375 72.8% (1.5)

L=31,600m L=21,908m 69.3% 1.6

6,010 4,375 72.8%

林道開設 林道開設 6,069 5,592 92.1% (1.6)

L=20,564m L=19,544m 95.0% 1 1 100.0% 1.3

6,068 5,592 92.2%

林道開設 林道開設 7,699 4,118 53.5% (1.5)

L=31,043m L=11,994m 38.6% 1.3

7,699 4,118 53.5%

林道開設 林道開設 9,600 8,893 93.0% (1.6)

L=40,931m L=39,478m 96.0% 1.2

9,600 8,893 93.0%

費用対効果分析：（　）は前回再評価時の投資効果率

政策との
位置付け

環境との調
和への配慮

事項

採択
年度
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年度

市町村名

事　業　概　要

全体事業量 実施済事業
量

S62

事   業
実施
率

事業継続・早期
完成を希望

事業継続・早期
完成を希望

事業継続・早期
完成を希望

全体事業費

番号 事業名 路線・河川名

1
公共林道事業
（農山漁村地域
整備交付金）

継続

実施済み額 進捗率

関連事業の進
捗状況

-

隣接市の合・単
板加工施設が
H23に竣工

社会経済情勢
等の変化及び
地元の意向

林業及び木材振
興産業の振興

継続

補強土壁等
の採用、残土
を木材集積
場等へ活用

事業費縮減
費用対効
果分析

対応方針
（案）

特記事項

事業継続・早期
完成を希望

間伐材の活
用、再生・リ
サイクル製
品の利用な
ど

加茂東
白川町、東白
川村、中津川
市（付知町）

幅員の見直
し、プレキャ
スト製品の利
用など

H5 H29 20年

間伐材、再
生・リサイク
ル製品の活
用

森林づくり基本
計画

公共林道事業
（農山漁村地域
整備交付金）

継続

二次製品の
採用、盛土法
勾配の見直
し

H5 H35
間伐材・リサ
イクル製品
の活用

-20年

森林づくり基本
計画

林業及び木材振
興産業の振興

間伐材・リサ
イクル製品
の活用

森林づくり基本
計画

林業及び木材振
興産業の振興

三森山
中津川市
恵那市

2
公共林道事業
（農山漁村地域
整備交付金）

恵北東 中津川市

3

下呂～萩原 下呂市

H5 H29 20年

H304
公共林道事業
（農山漁村地域
整備交付金）

継続

プレキャスト
製品の利用・
補強土璧工
法の利用

森林づくり基本
計画

26年
林業及び木材振
興産業の振興

-


