
平成25年度　再評価対象箇所一覧表　9月5日審議箇所
［高山市、可児市］

経過年数

（百万円） （百万円） （％） (H25.3現在)

用地補償費 用地補償費 用地補償費

工事費等 工事費等 工事費等

L=573m 48.3% 10,890 9,299 85.4%

L=1,222m 85.1% 6,909 6,448 93.3%

A=2,640㎡ 100.0% 3,981 2,851 71.6%

100.0%

100.0% 6,876 6,096 89.0%

100.0% 1,769 1,769 100.0%

100.0%

50.0%
5,107 4,327 85.0%

街路
1.0（1.5）

区画整理
1.0 （1.1）

継続

・建設発生土
の受入及び場
内利用
・建物移転費
の削減
・上水道事業
費の削減

H11 H27 152
土地区画整理事業
（社会資本整備総
合交付金）

可児市
可児駅東地区

可児市

都市計画道路
L=928m
区画道路等
L=1,850m
公園A=4,197㎡
排水路
L=1,245m
駅前広場

都市計画道路
L=928m
区画道路等
L=1,850m
公園A=4,197㎡
排水路
L=1,245m
駅前広場

人口が減少し、
観光客も減少傾
向にあったが平
成24年に回復に
転じた。

早期事業完了が
求められている。

1
土地区画整理事業
（社会資本整備総
合交付金）

高山市
高山駅周辺地区

高山市

都市計画道路
L=1,187m
区画道路等
L=1,436m
公園
A=2,640㎡

継続

・地区内発生
残土の流用
・上水道事業
の削減

H10 H29 16

採択
年度

完了
予定
年度

事　業　概　要

全体事業量 実施済事業
量 事業費縮減

費用対効
果分析

対応方針
（案）

特記事項

実施済み額 進捗率

事   業
実施率

社会経済情勢
等の変化及び
地元の意向

環境との調
和への配慮

事項

関連事業の進
捗状況

舗装材、二次
製品ﾌﾞﾛｯｸにﾘ
ｻｲｸﾙ材を積
極的に使用

可児駅東西自由
通路（JRと調整
中）

人口が減少し、
世帯数が増加。

早期事業完了が
求められている。

再生砕石、ｱｽ
ﾌｧﾙﾄの積極
的利用

都市計画道路
8.7.1高山駅東西
線の詳細設計実
施中

番号 事業名 路線・河川名 市町村名

全体事業費

街路
1.12 (1.53)

区画整理
1.07 (1.60)

費用対効果分析：（　）は前回再評価時の投資効果率

政策との
位置付け

高山市
第七次総合計画

可児市
都市計画マス
タープラン


